
 

 

 

Załącznik nr 10 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR ……………………… 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w  dniu ………………….., pomiędzy: 

1. Zamawiającymi: 

1) Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, 

REGON 531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. 

Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia……………….w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu , 

zwanym dalej „Zamawiającym nr 1” 

Gminą Kietrz, z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, REGON: 531412898, 

NIP: 7481518629,reprezentowaną przez:  

Dorotę Przysiężną-Bator – Burmistrza Kietrza, 

zwaną dalej  „Zamawiającym nr 2”, 

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”, 

a  

2. ……………………………………………………….. 

………….……………………………………………. 

NIP ……………..;  KRS  ………………;  REGON ………………. 

 

reprezentowanym przez: 

1 . ……………………………………………. 

2 .……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z art. 132 Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: 

 

1. „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą 
A4.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy  



województwa” zwane dalej „zadaniem nr 1” jako inwestycji realizowanej wyłącznie przez 
zamawiającego Województwo Opolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu” zwane dalej zadaniem nr 2” jako inwestycji 

realizowanej wyłącznie przez zamawiającego Gminę Kietrz. 

 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia ( zwaną dalej: SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwaną dalej STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawarcia 

umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót 

wskazanego w § 3 ust.9 umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 

przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana terminu zakończenia robót 

wymienionego w § 3ust.9 umowy. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o 

czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków 

określonych w § 19 umowy. 

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 

postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania 

nr 1 ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwotę: 

netto:……………………. PLN 

podatek VAT23 %: ……………………. PLN 

(słownie VAT: ………………………………………......... ...../100 PLN) 

brutto : ……….…………… PLN 

(słownie brutto: ……………………………………………. …../100 PLN).  

2. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania 

nr 2 ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwotę: 

netto:……………………. PLN 

podatek VAT23 %:……………………. PLN 

(słownie VAT: ………………………………………......... ...../100 PLN) 

brutto : ……….…………… PLN 

(słownie brutto: ……………………………………………. …../100PLN).  

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 

w § 4 i § 13 umowy. 



4. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego może ulec 

zmianie i będzie zgodne z obmiarem końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany 

rok tj. _______________. 

6. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy 

7. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny oraz 

zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać 

wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 

umowy. 

8. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu nr 1 i 

Zamawiającemu nr 2 dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz 

Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu 

w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków 

finansowych, 

2)  Zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić na okres nie dłuższy niż 60 dni, a 

po upływie tego okresu, jeżeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca może odstąpić od 

umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy w sytuacji podanej w zdaniu 

poprzedzającym do końca trwania umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy 

zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z  inwentaryzacji robót lub w 

terminie późniejszym, 

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia 

wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron 

przy udziale Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru, 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym 

kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu 

inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja 

o zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym 

Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem, 

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 

wykonywania umowy ponosi Zamawiający. 

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej, Wykonawca może 

wykonać nie później niż do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych 

oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania 

odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie: 

     do dnia 28.02.2023 r. ,  



10. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. 

przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie 

upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 9 powyżej może zostać przedłużony o czas 

trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do 

załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów 

Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych 

robót przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 19 umowy.  

11. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym ( odrębnie dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2), 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w 

trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być 

uzasadniona.  

 

§ 4 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie nr 1 i za zadanie nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 

1 – 5 umowy, rozliczane będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w 

miesiącu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 

5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy, 

ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 

przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. 

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi 

być sprawdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru 

i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w Opolu/Kierownika Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa lub osobę upoważnioną i winno być 

złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów 

rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami 

badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w 

jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną 

kompletne, prawidłowo sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1. Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 

załączone będą następujące dokumenty: 

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców robót 

budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy 

przez to rozumieć również dalszych podwykonawców)wraz z kopiami wystawionych 

przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców, 

faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, 



z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych)oraz 

oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne 

należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których 

umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, 

wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub usług faktur wraz 

z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do wystawienia faktury 

częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 

podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin 

płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, 

stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy 

zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego 

Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na 

rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 

1.1 powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. 

1.3 W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi 

lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi fakturami 

częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie 

(kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia 

cesji wymagalnej należności.  

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy dla zadań nr 1 i 2. 

1. 5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy. 

 Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

−  w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, 

potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty budowlane, dostawy 

lub usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

− w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty 

budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 

podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami(odpowiednio 

cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których 

mowa w ust. 1.1 lit. b) powyżej).  

1. 6 W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyżej) przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji  nie może być wyższa od 

wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności 

wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, 

muszą być uregulowane przez Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej.   



1. 7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do wiarygodności dokumentów 

lub oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w tym 

faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców. 

2.  Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane: 

2.1 dla Zadania nr 1 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

Ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

 

2.2 dla Zadania nr 2 

Nabywca 

Gmina Kietrz 

Ul. 3 Maja 1 

48-130 Kietrz 

NIP 7481518629 

Odbiorca 

Gmina Kietrz 

Ul. 3 Maja 1 

48-130 Kietrz 

 

3 Termin płatności wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

4 Należności za wykonane roboty:  

- dla Zadania nr 1 będą regulowane przez Zamawiającego nr 1 tj. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

- dla Zadania nr 2 będą regulowane przez Zamawiającego nr 2 tj. Gminę Kietrz na rzecz 

Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5 Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy. 

6 Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

7 Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie 

dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją 

przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą uprzednio zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

8 Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 

wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust.7 niniejszej 

umowy. 

9 Wynagrodzenie Wykonawcy, za zadanie nr 1 i za zadanie  nr 2 o którym mowa w ust. 1 

powyżej stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych 

w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.  



10 Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i 

potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

11 Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub 

związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę 

lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu 

umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

12 Płatnikiem faktur: 

- dla zadania nr 1 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole 

- dla zadania nr 2 jest Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. 

13. W celu rozwiania ewentualnych wątpliwości Zamawiający nie są zobowiązani do solidarnej 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, a każdy odpowiada za własny zakres. 

 

§ 5 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorysy ofertowe dla zadania nr 1 i 

2) 

2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy, 

3) załącznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia, 

4) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik do umowy, 

5) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianami 

wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej 

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami 

7) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. W umowie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz 

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami, 

3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

§ 6 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w celu 

należytej realizacji przedmiotu umowy. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

1) postanowień niniejszej umowy, 

2) specyfikacji warunków zamówienia,  

3) zasad wiedzy technicznej,  

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 

a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019z późn. zm.), przepisami 

prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5) STWiORB. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy 

i oceny postępu robót, płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz 

rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych 

przez uczestników procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, 

wskazanym przez Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

(harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru i Nadzór Inwestorski), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 

Budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.  poz. 1333), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz 

przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB i przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 

końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i 



wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu, 

Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru i Inspektorom Nadzoru gotowości do 

odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału podwykonawcy/podwykonawców 

(odpowiednio również dalszego podwykonawcy / podwykonawców) w odbiorach 

częściowych i końcowym. 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i 

zakres muszą być zgodne z określonymi w STWiORB i ustalone z Koordynatorem 

Inspektorów Nadzoru. Powiadomienia, o których mowa powyżej następują poprzez 

dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) i Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy 

do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 

w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn 

ich powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 

10 niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odrębnie dla 

zadania nr 1 i zadania nr 2  i przedłożenie  Zamawiającym,   

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), odrębnie dla zadania nr 1 i zadania nr 

2 i przedłożenie Zamawiającym 

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 

odbioru końcowego, 

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 



22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w 

trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców 

wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, 

a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i 

protokolarnie przekaże zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji 

ruchu zastępczego,  

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji 

ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 

zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 

projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB dla zadania nr 1 

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 

zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 

potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy 

zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 

29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców, 

30) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 11 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy. 

6.   Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 

ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust.5 pkt 1 umowy oraz 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 

i 18 umowy. 

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 

ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 21 umowy. 

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, i ich zaakceptowania. Zwłoka z tego tytułu nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 7 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności wymienione 

w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o 



sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do których Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

Kodeks pracy lub oświadczenie zatrudnionych pracowników. 

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w 

tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunków zamówienia, w tym również kopie 

umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią  

o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób 

wykonujących czynności, które zostały wymienione w tabeli w pkt. 9.15 specyfikacji 

warunków zamówienia (Wykonawca   przedstawia   informacje, w tym  dane   osobowe,  

niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy,  w 

szczególności imię    i     nazwisko zatrudnionego    pracownika,   datę   zawarcia   

umowy o     pracę,   rodzaj   umowy o  pracę oraz  zakres   obowiązków  pracownika.  

Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia (zanonimizowania)   danych osobowych, które   

są   zbędne  dla    realizacji   celu   takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby 

naruszać dane osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do 

przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy 

termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

4 Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie 

przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów 

zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

przesłanki do odstąpienia od umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy 

lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w 

wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca 

wyznacza Panią/Pana …..…………………………. do kierowania pracami stanowiącymi 

przedmiot umowy, który zrzeszony jest we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i 

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w 

wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami SWZ na etapie postępowania przetargowego. Brak oświadczenia 

Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 6powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 



przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

5 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – taka zmiana wymaga zawarcia 

aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy oraz załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 

odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy. 

§ 8 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza 

1.1 Dla zadania nr 1Panią/Pana ……………… jako Koordynatora Inspektorów 
Nadzoru, który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

 

1.2 Dla zadania nr 2 Panią/Pana ………………………….. jako Inspektora Nadzoru, 

który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8ust. 1 umowy. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli 

jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

§ 9 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z 

których są pozyskiwane naturalne materiały; 

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i 

wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i 

materiałów; 



3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej 

opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, 

pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa.  

      Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i 

stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do 

sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z 

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prób 

każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły 

wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. 

Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, 

materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany 

będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia umowy.  

6. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co 

najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli 

Koordynator Inspektorów Nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz 

nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy 

uważane za wykonane w obecności Koordynatora Inspektorów Nadzoru. 

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny 

jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da powiadomienie 

Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 9 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 

formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi 

Nadzoru należycie poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną 

przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi 

Nadzoru uzna świadectwo przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli 

Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru sam nie był obecny przy próbach, to 

zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób 

niezgodne z niniejszą umową, to Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru 

będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym 

Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał 

obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 

wymaganiom umowy. Jeżeli Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru będzie 

wymagał, aby te urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, 

to próby będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie 

odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe 

koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Koordynator Inspektorów 

Nadzoru/Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy: 



1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które 

nie są zgodne z umową; 

2)  usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu 

wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Koordynator Inspektorów 

Nadzoru/Inspektor Nadzoru określi czas wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do 

takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych 

osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 

wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie 

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 i 2 umowy o odpowiednią kwotę a 

Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację 

z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne 

i inne płatności za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych 

materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za 

wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary składowania w obrębie placu 

budowy. 

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 

własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają 

wszystkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. 

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 

wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy. 

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

15. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.  

 

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem niezgłoszenia przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, 

pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnego podwykonawcy (odpowiednio 

dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych. 

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim 



obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej umowy.  

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) .………………………………………………………................................................ 

(rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..………….............. 

(rodzaj robót i nazwa firmy) 

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu 

cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym § 10 umowy. 

Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części wykonania 

robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu 

podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w 

niniejszym § 10 umowy.  

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 

podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

(odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, 

kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o 

dalszym podwykonawcy, należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego 

podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót 

budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do 

wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 

Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio również 

dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec 

wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę). 



7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub 

odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu: 

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt 

zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której 

nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez 

strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz 

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 

powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia 

przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia skutkują 

jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w 

szczególności w sytuacji, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub 

w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż 

określony w ust. 8 powyżej, 

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej, 

c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w 

dokumentach zamówienia, 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 



13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zgłoszenia 
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (zawartej i 
przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem 
odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, 
przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się 
za akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 
zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego. 

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac 

(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, 

gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym 

mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył 

wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu 

niezatwierdzonemu podwykonawcy): 

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie 

realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

− odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i 

naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo 

-   naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 

5 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej 

Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o 

wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego 

niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł netto. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust.8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w §18 ust. 1 pkt 9 umowy. 

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 



19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 

powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.22 powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo    

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy 

wskazanych powyżej. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 3 ust. 9 umowy. 



27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo 

niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 

122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na 

piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o 

których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub 

części wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty 

podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 

podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 

wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek 

skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, w 

terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu 

poniósł Zamawiający. 

 

 

 

§ 11 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca przedłoży Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru /Inspektorowi Nadzoru do 

oceny próbki materiałów (jeśli są konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), 

w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót 

objętych niniejszą umową: 



1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 

dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorów 

Nadzoru /Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. 

Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek 

materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru /Inspektora 
Nadzoru . 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz 

rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone 

użycie w realizowanych robotach. 

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla 

realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem robót. 

Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz zaakceptowane przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru /Inspektora 

Nadzoru, odpowiedniego dla zadania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Po 

uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na 

Kierowniku Budowy, 

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej; 

zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora 

Nadzoru , mogą być dokonywane zmiany technologii oraz materiałów wykonania 

elementów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru, odpowiedniego Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 13 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły 

protokoły konieczności. 

Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków 

przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) 

potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru/Inspektora Nadzoru , przy czym sporządzenie takich rysunków jak również koszty 

z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym 



mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie 

z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę  

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, 

rozliczone zostaną w ramach aneksu do umowy i wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 

umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiający 

dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić 

w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania 

dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy. Podstawą do 

skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 

umowy. 

§ 13 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 

określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2umowy.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty 

nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 

sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie 

podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen 

stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz 

przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w 

ramach robót dodatkowych. 



6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 

obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania 

przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego wraz 

z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu 

postanowień § 19 umowy. 

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym 

mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych akceptacji, 

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich 

koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia 

budowlanego oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zamienna dokumentacja projektowa musi być zaakceptowana przez osoby sprawujące 

nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna), 

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 

uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu od 

Zamawiającego stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami ust. 1 - 4 powyżej. 

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowego zakresu robót i STWiORB. 

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z projektu 

zamiennego bez zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 

jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości 

robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił 

protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa w ust. 7 

powyżej niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia 

kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania 

wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 

szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

§ 14 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą 

w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 



2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  

a) częściowe wykonanych robót,  

b) robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości. 

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 

budowy i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia 

dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru, dla zadania nr 1 i Inspektora Nadzoru dla zadania nr 2, wykazu 

wykonanych robót, w terminie 28 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu sprawdzenie 

rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru i Nadzór Inwestorski, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest obowiązany umożliwić Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru i Nadzorowi 

Inwestorskiemu sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru. 

9. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych 

przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2(dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

10. Jeżeli Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2(dwóch) dni od otrzymania 

powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

11. W razie niezgłoszenia Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 

tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni. 

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w 

odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo 

podpisane i zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i/lub Inspektora 

Nadzoru. 

14. Odbiór końcowy robót(odrębnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2)  następuje z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu 

Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem 

kolaudacyjnym. 

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 



- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, 

- obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru, 

- dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

- oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane), 

- w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym 

opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być 

potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora 

Nadzoru 

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w 

ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego 

oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków 

określonych w niniejszym §14 umowy. 

 Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 15 

niniejszego paragrafu. 

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały 

zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

§ 15 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem 

umowy, na wartość nie niższą niż 15.000.000,00 PLN. 

W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: 

Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny 

Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość 

wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich 

Wykonawców realizujących umowę wspólnie. 

      Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 

mniejszy niż: 

-  OC pracodawcy, 



-  wadliwego wykonania robót i usług, 

-  nienależytego wykonania zobowiązania, 

-  za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych, 

-  za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów 

nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu, 

-  OC podwykonawców, 

-  ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania 

za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu, jak i wobec Gminy Kietrz. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać 

zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za 

szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką 

franszyzą kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3ust. 1 i 2 umowy włączając w to 

koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, 

nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od 

daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej. 

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

8. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz 

koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 

także z ruchem pojazdów mechanicznych. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w 

stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 

5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych 

(przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie 

Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt 

Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 

ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 16 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi 

za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat. 



3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 60miesięcy (5 lat), 

zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w 

ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż 

okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat). 

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 

Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego 

po potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z 

zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za 

wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie 

niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, 

co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady Wykonawca 

usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien uwzględniać 

techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, 

jak również fakt czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, 

zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od 

wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (stanowiącej 

załącznik nr 3 do umowy). 

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione 

wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w 

protokołach z przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz 

wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, 

iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie 

obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 



W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 

odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na 

zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym 

w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na nowo 

dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających 

się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

nieistotne),  

b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 23 ust. 

1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 

umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 

gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek włączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś 

postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami 

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia 

niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień 

nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost w niniejszej umowie 

lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które będą niekorzystne dla 

Zamawiającego.  

§ 17 Zabezpieczenie 

1.  

1.1 przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu nr 1 dla zadania nr 

1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w  ofercie dla zadania nr 1 tj. …………………………… PLN 

 (słownie:…………………………………………….…./100  PLN.) 

 w formie ……………………..  

1.2 przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu nr 2 dla zadania nr 

2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w  ofercie dla zadania nr 2 tj.  …………………………… PLN 

 (słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.) 

 w formie  ……………………..  



2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie 

zwrócone w terminie  

30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile 

nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót 

budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy lub opóźnień w wykonaniu przez 

Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust 9 umowy, Wykonawca 

ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. 

zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru 

końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej 

terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na 

pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 

zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, 

ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania 

takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 

ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w 

celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany 

najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego 

zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 

usunięciem takich wad. 

 

 

 



§ 18 kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne, przy czym wartości określone poniżej należy 

rozpatrywać oddzielnie dla kar umownych wynikających z realizacji zadania nr 1 i dla kar 

umownych wynikających z realizacji zadania nr 2. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 i 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w 

wysokości 0,1 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 i 2 

umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od umownych terminów zakończenia robót, 

wskazanych w § 3 ust. 9 umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 i 2 

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 

harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust.1 i 2 umowy za każdy miesiąc zwłoki, 

5) karę umowną w wysokości 50 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, 

zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 i 2 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jak 

również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp za każde takie naruszenie, 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 i 2 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 

na zasadach określonych w § 10 umowy, za każde takie naruszenie, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 i 2 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 i 2  umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane 

roboty, dostawy i usługi ujęte umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 10ust. 8 umowy, 

10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust.1 i 2 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa 

w § 17 ust. 7umowy, 

11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 7 ust. 3 umowy,  



12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 7ust. 4 umowy, 

13) karę umowną w kwocie 10.000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę złamanie 

obowiązków wskazanych w § 21lub § 22 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie   Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 i 2 umowy, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie 

jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 

w art.456 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy 

terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 i 2 umowy. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w 

całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, 

Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których 

mowa w §18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 19 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności 

wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest możliwe 

dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie 

zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w 

niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W załączniku nr 1 

do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak również 

warunki ich wprowadzenia. 

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w 

Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (w tym 

możliwość przesunięcia terminu realizacji   umowy na rok następny) oraz kwot 

przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu zmiany umowy zostały zawarte w Załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy.  



6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

(np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w 

rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające 

potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu Konieczności na przedmiotową 

okoliczność. 

7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b 

i 439 Pzp w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 20 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

 Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym 

zakończeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego nr 1 lub Zamawiającego nr 2. 

§ 21 Poufność i obowiązek informacyjny 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w 

trakcie wykonywania niniejszej umowy,  

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 

prawnych  

i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, 

danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, 

c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie 

do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub 

bezpieczeństwo danych. 

§ 22 RODO 

Dla zadania nr 1. 

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego 
dalej również jako RODO), Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych administratorem danych jest Minister właściwy do spraw rozwoju. W 
odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem 
danych jest Marszałek Województwa Opolskiego. W pozostałym zakresie administratorem 
danych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127. Dane kontaktowe w 
sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
osobowych dostępne będą pod adresem www.zdw.opole.pl w zakładce kontakt. Bezpośredni 
kontakt do Inspektora Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do 
realizacji określonego poniżej celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

˗ imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, 
adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

http://www.zdw.opole.pl/
mailto:iod@zdw.opole.pl


˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 
pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji 
umowy,  

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień 
osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,  

˗  inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy. 
 

W związku z aplikowaniem o środki unijne i realizacją Projektu zakres przetwarzanych danych 
Wykonawców realizujących umowy o zamówienie publiczne, których dane będą przetwarzane 
w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie (osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą) obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych nazwę Wykonawcy, kraj i 
NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-
SYZYF zakres przetwarzanych danych Wykonawcy,  określają Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu wykorzystuje w następujących celach: 

˗ w celu wykonania umowy, której Wykonawca,  jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
˗ w celu wykonania ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu obowiązków 

prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 
dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

˗ w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, 
jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-
2020, a także zbioru UMWO-DPO-SYZYF będą przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o 
środki unijne oraz realizacji Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. 
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność 
kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 
podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym 
podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz 
podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też ujawniane naszym partnerom, 
wykonawcom i podwykonawcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadań wynikających z 
zawartej umowy. Dane mogą być także ujawnianie na stronie internetowej i Biuletynie 
Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.  

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez 
okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych 
może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 



powierzonej administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający 
realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Opolu obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy 
prawa nakazują przechowywać te dane. Dane osobowe powierzone do przetwarzania w 
ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a także zbioru UMWO-DPO-SYZYF będą 
przechowywane przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż 
do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

6) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo: 

− dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem 
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, 
wymagałoby  niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), 

− prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, 
nie może naruszać integralności   protokołu oraz jego załączników), 

− prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z 
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z 
zastrzeżeniem przypadków, o  których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu   zapewnienia   
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie 
wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania 
w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź 
wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy/Jednostki Projektującej/inna rola. Podanie 
danych osobowych jest również niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne i realizacji 
Projektu, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach Projektu. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 
10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

szczególności nie będą poddane profilowaniu  

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 
pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą 



przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych 
osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, zwalniając tym samym Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi 
wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie 
(w zależności od żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, 
określonego w zdaniu poprzedzającym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 
osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, 
zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

 

Dla zadania nr 2. 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 

określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. 

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub 

uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu 

bądź realizacji umowy,  

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, 

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia działań 

na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 

dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący 

kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w 

związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 



przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres 

umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania 

ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez 

czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te 

dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy 

przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po 

tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy 

prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 

m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów 

informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną 

udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych 

będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania 

w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie 

Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych (Administrator informuje, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 

przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w 

protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do sprostowania danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych 



osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), - prawo żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w 

stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 

pomocą, której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z obowiązku, o którym mowa w art. 

14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na 

każde żądanie Administratora danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub 

przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu 

poprzedzającym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 

osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją Umowy, 

zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

§ 23 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 

przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania części umowy; 



5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą 

umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz 

pozostałych zobowiązań umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; 

w takim wypadku mają zastosowanie postanowienia § 3 ust. 8 umowy, a Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty ustalone w 

toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności Wykonawca nie będzie 

uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych korzyści; 

9) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji 

umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, 

który nie może być krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

(wady istotne); 

w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach będących 

podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-11) powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie Strony 

umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od 

zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą 

przedstawiciele Zamawiającego, Koordynator Inspektorów Nadzoru, Inspektorzy 

Nadzoru oraz Wykonawcy.  

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty 

powołania komisji, o której mowa w ust.2 pkt.4) powyżej sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia; 

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 

inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o 

okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 



7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony 

protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.    

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do dnia podpisania protokołu 

odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających 

z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji 

niniejszej umowy. 

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 

Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny 

odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni 

od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 24 Dofinasowanie 

1. 1.1Dla zadania nr 1, jeżeli Zamawiający nr 1 otrzyma dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych w tym z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 
2020, a Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w 
sposób nieprawidłowy, a w szczególności sprzeczny z umową, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi obowiązującymi w danym 
Programie,  mogący doprowadzić do wstrzymania, cofnięcia, bądź zmniejszeniem 
dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego 
projektu), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania w pełnej wysokości odpowiadającej wysokości dokonanej korekty 
dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym 
kosztami pomocy prawnej.  Wytyczne określono w STWiORB 
 

1.2 Dla Zadania nr 2 jeżeli Zamawiający nr 2 uzyskał dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych w tym z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020. Jeżeli Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w 

sposób nieprawidłowy, a w szczególności sprzeczny z umową, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi obowiązującymi w danym 

Programie,  mogący doprowadzić do wstrzymania, cofnięcia, bądź zmniejszeniem 

dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego 

projektu), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania w pełnej wysokości odpowiadającej wysokości dokonanej korekty 

dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym 

kosztami pomocy prawnej.  Wytyczne określono w STWiORB   

 



2. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów  
dokumentów budowy przez okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu odbioru 
końcowego robót  i udostępniania ich Zamawiającemu na  każde jego żądanie bez zbędnej 
zwłoki.  
W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed upływem okresu, 
o którym mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać 
Zamawiającemu oryginały powyższych dokumentów 

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania związane z informacją i promocją 
projektu zgodnie ze   Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w zakresie: „Informacja i Promocja Projektu”- dla zadania nr 1 

§ 25 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć 

będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla 

uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnią 

w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, iż spór może 

zostać rozstrzygnięty przez sąd powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do 

rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy powszechne właściwe 

dla Zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w związku 

z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych 

zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 

……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą 

Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przesłania skanu 

podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału 

pisma w formie papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie. Powyższe może 

również dotyczyć przekazania terenu budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy 

- powinny być one zawarte w formie pisemnej; 

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania 

związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze 

Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji; 

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od 

Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania 

odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). 

Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu złożenia 

oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w 

spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za 



granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym; 

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je 

do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa.  

§ 26 

Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egz. dla 

Wykonawcy i po dwa egz. dla Zamawiających. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                        ZAMAWIAJĄCY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy; 

Załącznik nr 2 – waloryzacja umowy; 

Załącznik nr 3 – Karta Gwarancyjna. 

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia danych osobowych 


