UMOWA nr IRB..............c....

zawarta w dniu .....ceceeceeenenenee . 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gmina Nawojowa

majaca swoja siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajaca NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529

reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wojta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak - Skarbnika Gminy Nawojowa

zwana W dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

siedziba: .....ceceeerreennnencennnenns

NIP: coeeeeeeeeeeeeenenenns , REGON: ....oovrieeveernennes
reprezentowanym PrzZeZ ............eeeeeeseecsesesesess
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) - zwanej

dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robot budowlanych
niezbednych do oddania przewidzianego umowa zadania inwestycyjnego pn: ,,Remont
drogi gminnej 293003K (ul. Sikornik) w km od 00+637,50 do km 00+805,00 w miejscowosci

Nawojowa, Gmina Nawojowa”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejsza

umowa okreslaja ponadto w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

a) dokumenty zamowienia - w tym Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (dalej: SWZ),
przedmiaru, kopia mapy stanowiace zatacznik nr 1 do umowy - w razie watpliwosci
przyjmuje sie, ze Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich robot, dostaw i ustug
niewymienionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do nalezytego

wykonania przedmiotu umowy,

b) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami (dalej: oferta), stanowiaca zatacznik nr 2 do

umowy.

3. Przedmiot zamoéwienia opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdinego Stownika

Zamowien Publicznych CPV:
W 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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B 45233140-2 Roboty w zakresie naprawy drog
B 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

§2

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamoéwienia, ztozona oferta, niniejsza umowa, zasadami wiedzy technicznej i tzw.
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/ inspektora nadzoru, a takze zobowiazuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie
trwania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez

producentow sa danymi przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawcy

uczestniczacy w biezacym postepowaniu kierowali sie tymi danymi jedynie, jako
wskazowkami, co do parametrow technicznych i jakosciowych oraz dopuszcza
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz wskazane.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z dokumentami zamoéwienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sa one wystarczajace do zrealizowania przedmiotu umowy w
catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktore Wykonawca zobowigzany jest poniesc,

3) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej starannosci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac zwiazanych

z realizacja przedmiotu umowy konieczne beda szczegolne uprawnienia, to wszystkie

te prace zostana wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - suma ubezpieczenia nie nizsza niz

100 000,00 zt.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywacé ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 5,

przez caty czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarancji.

Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za

wczesniejsza pisemng zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych

przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkéw ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 7, pogorszy

ochrone ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowiagzany jest niezwtocznie rozszerzyc
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10.

1)

zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowoddw optaty sktadek
stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi ubezpieczenia Zamawiajacy
ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .........cceeererererererenenn.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: .....veveneveivenennee. , posiadajacego uprawnienia
budowlane Nr.......evevenenecnerennenns , ktory jest jednoczesnie osoba odpowiedzialng
za realizacje zamdwienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca

jest zobowiazany informowac¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace

zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o

tych faktach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory

niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust.5, Zamawiajacy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkryc roboty w

takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza sie

zasadne to na Wykonawcy cigza obowiazki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot,

o ktérym mowa w ust.5 oraz zobowiazany bedzie do wykonania tych robot ponownie -

zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacja na swoj koszt.

W trakcie realizacji zamowienia kierownik budowy zobowiazany bedzie prowadzic¢

dziennik budowy, ktory Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4
Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3)

4)

koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikow Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,
przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
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6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentami zaméwienia, dokumentacja
techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
wytycznymi Zamawiajacego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji
umowy,

3) petna obstuga geodezyjna budowy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
sporzadzona w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej dla zakresu objetego umowa,

4) po zakohczeniu robot nalezy wykona¢ odtworzenie i przywrdocenie do stanu
pierwotnego utwardzeh terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zaméwienia, a
nie podlegajgcych budowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréw
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z dokumentacjg geodezyjna,

6) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbiér prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy robét zanikajgcych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robdt przez jeden
podmiot posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw
technicznych wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) rozpoczecie prac niezwiocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktére zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

18) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatow, odpadéw oraz sSmieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzeh koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajgcego, Kierownika budowy i kierownikébw robot (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,
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20) zagospodarowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki we witasnym zakresie z
uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za
wysypisko wigcznie,

21) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robot odpadéw. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach,

22) wykonywanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oso6b Ilub
zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

23) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglgdéw gwarancyjnych,

24) wykonanie zamowienia z wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzgdzen technicznych
réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach,

25) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru.
Zgoda o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy,

26) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

27) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikdw wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robot.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robo6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej ZamawiajaCego - .....ccceveeeerererrerereererssseressesesasseseeseesaens

2) adres poczty elektronicznej WYKONAWCY - ...ccceeceerereneneneeresessesessenesessesessesesaesenes

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do

obowiazkow Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek

Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa

wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug srednich stawek, narzutéw i innych czynnikow
cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

2) zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,
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3) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty
zabezpieczenia poniosa obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa powyzej
lub niezabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awaria, Zamawiajacy wykona
roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 56 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu
zamoéwienia wraz z przeprowadzeniem niezbednych préb, badan i sprawdzen.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru
robot, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
. W przypadku wystapienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu
zamoéwienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowiazek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE

§6
. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow,
fabrycznie nowych.
. Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy
pod wzgledem jakosci, oraz obowigzujagcym normom.
. Wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposob zgodny z
wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob aby zachowaty
swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow na kazde zadanie zamawiajacego.

Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na
koszt wtasny.

. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami na

kazde zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

. Materiaty, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez nie
odpowiadajace obowigzujacym normom lub nie posiadajace stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostac usuniete z placu budowy
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przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru,
natychmiast zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE
§7

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji UmMoOWY Wyraza Si€@ KWOLE: ..ccccvcevennrenennncnsesessessssesessenens zt brutto (stownie
Brutto: coceeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeneeeenens ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca
nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny - jakie ksztattowac sie bedq w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 5i 7.
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:
5.1.zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
5.2. odstagpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementéw robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegolnosci w przypadku
odstapienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku, gdy w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiazany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow
robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga przekraczac
Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i
Wykonawce protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
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Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich jednorazowo.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajacego przelewem
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI .cvereveeeeeennenreneeeeesseseesessessessessens

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 5 nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

5.1. Nabywca tj.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa,
NIP: 734 345 08 06;

5.2. Odbiorca: Urzad Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie

réwniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,,Biatej liscie podatnikéw” zaptata za fakture
zostanie dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej liscie
podatnikow”.

§9

Ptatnos¢ realizowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
faktury Zamawiajacemu w terminie do 5 dni liczac od dnia odbioru koncowego. Faktura
powinna by¢ doreczona Zamawiajacemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokot
odbioru). Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do
30 dni, liczac od dnia doreczenia, z uwzglednieniem ust. 2 oraz potracen wynikajacych
z Umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez
Wykonawce faktura jest przedtozenie wraz z faktura dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy wystawiona przez
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Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 - 470 KC) lub Zamawiajacy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2,
na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki,
o ktorych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienigznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajq oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia
uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne
wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajace inny sposob odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
nie wigza Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza ciazaca
na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamoéwienie, jest zobowiazany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym
do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace
przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiazanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajacym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyc
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
5§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ....vvereeeeeererereerereses sevevesesssesesssssssssssssssssssssssssnssessssnes
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow:
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1)

2)

3)

4)

3)

6)

zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi nastapic¢ nie

pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot,

na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptaciji,

zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptaciji,

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktoérych mowa w

pkt 2 i 4, nastapi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowa o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

podstawa zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w

szczegolnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawierac¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
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b)

d)

Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umoéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy
tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace wynagrodzenie
podwykonawcy w wysokosci przekraczajacej warto$s¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace termin
realizacji umowy przez podwykonawce przekraczajacy termin wykonania
danego zakresu robot przez Wykonawce nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac
dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub  dalszych  Podwykonawcow  przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego, zawierac zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowic
koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
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7)

8)

9)

10)

11)

projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
i) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z
umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéow potwierdzajacych
spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;
j) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robét bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajacy
odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementow z arkusza
kalkulacyjnego stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy
k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowac
wymagania wynikajace z obowiazujacych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki
godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow
oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 1 i 3
skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po
stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.
647' § 1i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - zwana dalej KC,
zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez
Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 i 3 KC,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkow
prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci,

zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest obowiazany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej
niz 50.000,00 zt,

przedtozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647'§ 1 i 3 KC,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w pkt 13
skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie,

jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie,

do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 - 17 stosuje
sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1)

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zaméwienia,
okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowiazany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej,
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2) w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji
niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie
danych objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata
dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia,

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu
zamowienia niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w
tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem
pkt 5,

5) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie
na roboty budowlane zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i
Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedura zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowiazek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych procedurg zawierania
uméw o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na
roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, musza by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie
protokotu przy wudziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .
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a)
b)

c)

d)

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna, za wyjatkiem kierownika budowy (min. Robotnicy budowlani, murarze,
instalatorzy, brukarze).
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ze =zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikow
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajacego
w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o prace,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

innych dokumentow -zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i

nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowiazkow pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wymienione
w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, co
skutkowad bedzie naliczeniem kary umownej.

8.  Wykonawca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe
ma prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséow oraz ktore wyrazaja zgode
na dostep Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie
wyraza nie moga brac udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkow.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.
11. Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje
wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajacym), a jezeli
Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do
jednego z pozostatych cztonkdow konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkow konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z
niniejszej umowy.

2.  Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego,
niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiaja, Ze obowiagzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary
umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

2.2. zwtoke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
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brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-
go dnia,

2.4. odstapienie od umowy przez ktdérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy,

2.5. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

2.6. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie Umowy
lub jej zmiany,

2.7. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z 8§10 ust. 2 pkt 16), w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.8. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.9. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentoéw dotyczacych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.10. za realizacje robot bez nadzoru osoéb posiadajacych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 1%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem

okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za

odstgpienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar
umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiazuja bez ograniczen
pomimo odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar

umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod. W pozostatych

przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowiazany do
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
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10.

11.

12.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.4., nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutéw, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalha od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
5§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioér robot koncowy,

3) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu
umowy.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) w czynnosciach odbioru uczestnicza obowiazkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek
ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy,

3) przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 21 3
ustawy Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow czesciowych, robot ulegajacych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen itd.,

d) dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatow z pisemng akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania
w instytucji wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
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podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogotem i/lub kosztorys
powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu (zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z
samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga elektroniczna na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

5) o zakonczeniu wszystkich robot i osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na pismie lub droga elektroniczna.

6) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1.1.jezeli wady nadaja sie do usuniecia - moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
tych wad.
1.2.jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

a) nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - moze obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiagzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior
robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w
okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

1. Strony postanawiaja iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamdwienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi
............... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

2.  Okres rekojmi rozpoczyna swoéj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot lub - w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze
koncowym i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot wskazujacego usterki do
usuniecia - od dnia podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robot
w toku w przypadku odstagpienia od umowy.
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10.

1.

12.

13.

Wykonawca udzieli zamawiajacemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na
roboty budowlane i budowlano-montazowe na okres........ccccceeeurnnene. m-cy (zgodnie z
trescia oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadaja dopuszczenia
do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmia/gwarancja
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od
jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga
elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji
projektowej termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym
lecz nie moze byc¢ dtuzszy niz 5 dni.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje
obiektu lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie
usunieta niezwtocznie - nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie
wad niz okreslony w ust. 7 i 8.

Niezaleznie od terminow okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpozniej nastepnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub nie usunigcia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy poza uprawnieniami wynikajacymi
z Kodeksu cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwigzania jakakolwiek cena, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad ta sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w
ust. 10, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i
oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce roboét, na co Wykonawca wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.

1)
2)
3)

4)

przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po
okresie okreslonym w pkt 1 i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego
okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujacych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastruktura towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich
innych gwarantow, w szczegolnosci dostawcow i producentdw urzadzen, materiatow
czy akcesoriow uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W
przypadku gdy producent na zainstalowane materiaty lub urzadzenia udziela dtuzszej
gwarancji niz przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow gwarancyjnych producenta.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowiazkow wynikajacych z udzielonej
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek konserwacji,
przegladow, regulacji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy elementu wchodzacego w sktad przedmiotu
umowy, konieczne jest dokonywanie okresowych przegladow, konserwacji, regulacji
itp. to do wykonywania tych wszystkich przegladow, konserwacji, regulacji itp., przez
okres udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego,
zobowigzany jest Wykonawca bez prawa do zadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
5§16
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstagpienia od umowy w nhastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa wadliwie lub nienalezycie
oraz nie wykonuje polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia
dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,
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6) doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnoscia
lub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa
lub potaczenia sie z innym przedsigebiorstwem,

7) doszto do wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje niniejszej
umowy,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

9) w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegotowo opisanych w umowie.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od
daty powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie pisemnych aneksow
sporzadzanych za zgoda obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

2.

§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w ust. 1,
ktore moga dotyczy¢ w szczegblnosci nastepujacych przypadkow:

2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia w zwiazku z:

a.

wystapieniem  wyjatkowo  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w niniejszej umowie, co wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajacymi na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

. koniecznoscia usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,
koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamoéwien powiagzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw
na termin realizacji niniejszego zamowienia,

. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub

naziemnego i koniecznoscia wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem
lub usunieciem kolizji,

. Zawieszeniem robodt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

lub wstrzymaniem wykonywania robét przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,
stan wojny - rowniez w krajach osciennych, majace bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot, w szczegélnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwiazaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji

lub osob indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy,

. wystagpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych

wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne,

wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, a majacych wptyw na termin realizacji zaméwienia,
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k. zmiang przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca
wptyw na realizacje zamowienia, - pod warunkiem udowodnienia przez
Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia
warunkow umozliwiajacych wtasciwa i zgodna ze sztuka techniczna realizacje
prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji

technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania

zamoéwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow

jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegoblnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztéow realizacji roboét lub
kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowiazujacych norm powodujacych koniecznosé¢
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych;

2.3.zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub

2.4.

2.5.

2.6.

wysokosci czesci robdt budowlanych z mozliwoscia obnizenia wynagrodzenia w
sytuacji ograniczenia zakresu robét; powyzsze zmiany musza wynika¢ z warunkow
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedow lub rozbieznosci
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w
przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu rob6t na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego
i racjonalnego wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdot w oparciu kosztorys ofertowy
Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy,
w szczegolnosci: kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie oséb musza byc¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych z
mozliwosciag zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust.7 w lub
innych zamowien powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
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2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a.

b.

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

. wystagpienia  uzasadnionego przypadku koniecznosci  realizacji  przez

podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na

zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce
okolicznosci zwiazanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,
problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy
innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po
stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne
do prawidtowej realizacji zamowienia zwiazane z:

a.
b.

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci

spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od

stron umowy okolicznosci  powodujacych  niecelowos¢, zbednos$é, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu zaméwienia z
punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéow przedmiotu zamoéwienia,

. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron
nie  ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
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2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane
ze zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0séb reprezentujacych strony (w  szczegolnosci z  powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta Srodkéw publicznych,
a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy,

2.11. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacja
ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami
wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz terminow realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi
okreslonymi w § 8 ust 1 umowy w przypadku:

a)  zwtoki w realizacji poszczegélnych elementéow robot lub harmonogramu robot
wynikajacych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego
paragrafu,

b) zrealizowania poszczegolnych elementow robot w terminie krotszym od
zaktadanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji
zamoéwienia lub okolicznosci wynikajace z technologii realizacji poszczegolnych
elementow robot.

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga

przekroczy¢ 20% zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢c wytacznie na podstawie aneksu

sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEZELI DOTYCZY)
§ 20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto
1 zt i zostato wniesione W formie .......ccevevvveceeveevenennenes przed zawarciem
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajacemu przystuguje w szczegoélnosci prawo do
pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajacego, o ktorych mowa w § 13 umowy, a
takze kosztow wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
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70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonanego;
30% wysokosci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja - Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres,
pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
Odstapienie od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Tresc¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajace w zwiazku z niniejsza
umowa beda rozstrzygane z przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Adresami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga Strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie
adresu.
Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w swietle polskiego
prawa Swietle tadego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn,
wowczas niewaznos¢ lub niewykonalnosé¢ takiego postanowienia nie wptywa na
pozostate postanowienia obowigzujace dla Stron.
Umowe sporzadzono sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany,
w petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajac swoje podpisy potwierdzaja, ze
otrzymaty takie same egzemplarze umowy.

§25

Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1.

Specyfikacja warunkow zamodwienia wraz z zatacznikami(dostepna na stronie
platformazakupowa.pl),

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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4. Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy),
6. Umowa o wspolne wykonanie zamowienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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