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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia 

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne rozruchu projektowanej przepompowni ścieków 
sanitarnych zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Świętokrzyskiej. Przepompownia projektowana jest 
w ramach opracowania pn. „Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ściekó i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze 
Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni. Do obiektów podlegających rozruchowi należą: 
przepompownia ścieków, studnia z zastawką kanałową, urządzenia pomiarowe i armatura 
zainstalowana poza zbiornikiem przepompowni, system zasilania w energię elektryczną oraz 
systemem automatyki i sterowania pracą wszystkich urządzeń. 

1.2. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje kwestie związane z organizacją i przeprowadzeniem 
kompleksowego rozruchu przebudowywanej przepompowni. 

Celem opracowania jest określenie wytycznych koniecznych do: 
• ustalenia składu Komisji Rozruchu, 
• opracowania harmonogramu rozruchu,  
• opracowania ramowej instrukcji BHP na czas rozruchu. 

1.3. Podstawy opracowania  

• Umowa nr ZP/75/2017 z PEWIK Gdynia Sp. z o.o.,           
• Projekt budowlany opracowany w lutym 2020 r., 
• Projekt wykonawczy opracowany w kwietniu 2020r., 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330), 

• Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie 
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, 
poz. 437). 

2. Informacja na temat obiektu podlegającego rozruchowi  

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana jest na działce nr 588/4 obręb 0027 
Wielki Kack, Gdynia. Działka, na której zlokalizowany będzie obiekt, jest własnością Inwestora, tj. 
PEWIK Gdynia Sp. Z o.o. i znajduje się przy ul. Świętokrzyskiej. 
 

Podstawowe rzędne i wymiary przepompowni: 
 
• Średnica wewnętrzna: 2000mm, 
• Średnica zewnętrzna: 2300mm, 
• Głębokość technologiczna (od wierzchu pokrywy do dna przepompowni): 6825mm. 

2.1. Parametry pracy pompowni 

• Maksymalny godzinowy dopływ do przepompowni: Qmaxh=9,03 m3/h, 
• Ilość pracujących pomp: 1+1 (w czasie notmatywnego dopływu ścieków, w czasie 

maksymalnego rozbioru praca równoległa) 
• Ilość włączeń pompy na godzinę: 30,  
• Pompa do zakupu: FP 3127 SH3~248 – 2 szt. (pompa zatapialna), 
• Wirnik: żeliwo utwardzone, krawędzie tnące, średnica 151 mm 
• Wydatek 1 pompy: 28 m3/h, 
• Wysokość podnoszenia: 21,0m, 
• Średnica króćca tłocznego: 80mm, 
• Masa pompy: 147 kg 

 

Silnik: 
• Fazy 3~, 
• Napięcie nominalne 400 V, 
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• Liczba biegunów 2, 
• Moc znamionowa 7,4 kW, 
• Prąd rozruchowy 100 A, 
• Prąd znamionowy 13 A, 
• Nominalna prędkość obrotowa 2885 rpm. 

2.2. Armatura 

• Zastawka kanałowa DN200 – 1 szt.,  
• Złącze typu perrot (damskie) do podłączenia pompy awaryjnej – 1 szt.  

2.3. Sterownie zespołów pompowych 

Rozdzielnicę RZ-S zaprojektowano do zasilania i sterowania pracą dwóch zespołów 
pompowych o mocy kW 7,4kW każdy. Do sterowania pracą pomp przewidziano tryb pracy 
ręcznej i automatycznej. Wyboru trybu pracy można dokonać za pomocą trójpołożeniowych 
przełączników 1-0-2, osobno dla każdej pompy. 

Tryby pracy przepompowni: 

• Tryb ręczny – przełącznik w pozycji „RĘKA” 

Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przełącznika trybu pracy w pozycji “1”. W trybie 
pracy ręcznej należy kontrolować poziom ścieków w zbiorniku tak, aby nie doprowadzić do 
biegu suchego pomp. W tym trybie pompa jest zabezpieczona zwarciowo-przeciążeniowo  
i termicznie. 

• Tryb automatyczny – przełącznik w pozycji „AUTO” 

Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jeśli przełącznik trybu 
pracy znajduje się w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest automatycznie  
w zależności od poziomu ścieków. 
 
Podstawowy algorytm pracy realizuje sterownik w oparciu o analogowy pomiar poziomu. 
Jeśli wszystkie pompy są sprawne i znajdują się w trybie AUTO, to są one załączane 
naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp, pracuje wyłącznie pompa sprawna. 
Poziomy załączenia i wyłączenia pomp konfigurowane są poziomu panelu operatorskiego. 

• Tryb rezerwowy – awaria sondy lub sterownika 

Sterownik kontroluje sprawność sondy hydrostatycznej. Jeśli sygnał analogowy poziomu 
będzie poza zakresem pomiarowym 4 – 20 mA  to sterownik ustawi awarię sondy (która 
zostanie wyświetlona na panelu i przesłana telemetrią do centrum dyspozytorskiego)  
i przejdzie do realizacji algorytmu rezerwowego. 
 
Algorytm rezerwowy wykonywany jest również w przypadku awarii sterownika PLC. 
 
W trybie pracy awaryjnej pompy załączane są w zależności od wyłącznika pływakowego 
wysokiego poziomu. Dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem stanowi 
wyłącznik pływakowy suchobiegu. W tym trybie mamy możliwość wyboru pompy pracującej 
za pomocą przełącznika. 

3. Wykaz obiektów podlegających rozruchowi  

• studzienka S1 z zastawką kanałową, 
• projektowana przepompownia ścieków, 
• rozdzielnia zasilająco-sterująca, 
• urządzenia AKPiA. 

4. Cel i zakres rozruchu oraz warunki przystąpienia do rozruchu 

Rozruch i przekazanie przepompowni do eksploatacji to ostatni etap realizacji inwestycji. 
Celem rozruchu jest uzyskanie założonych parametrów pracy przepompowni, jak również 
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wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek projektowych lub błędów powstałych w trakcie 
wykonawstwa budowlanego oraz przy instalacji urządzeń i armatury. 

4.1. Cel rozruchu przepompowni ścieków sanitarnych Śliska 

• weryfikacja podczas prób bez obciążenia i z obciążeniem sprawności 
i niezawodności działania urządzeń, ich finalna regulacja oraz porównanie 
parametrów technicznych określonych w DTR urządzeń z rzeczywistymi 
parametrami wykazywanymi podczas rozruchu, 

• uruchomienie i przygotowanie do eksploatacji obiektu podlegającego rozruchowi, 
• ustalenie i uzyskanie optymalnych parametrów technologicznych przy rzeczywistym 

obciążeniu przepompowni. 
Właściwie przeprowadzony rozruch ma znaczący wpływ na dalszą pracę obiektu 

i zainstalowanych w nim urządzeń. W trakcie przeprowadzania rozruchu należy przeprowadzić 
również instruktaż dotyczący obsługi obiektu. 

4.2. Warunki przystąpienia do rozruchu 

• całkowite zakończenie robót budowlano – montażowych, 
• protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prób montażowych przez 

wykonawców instalacji oraz urządzeń, 
• protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prac regulacyjno – pomiarowych,  
• przedłożenie atestów, zaświadczeń i protokołów zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano – montażowych, 
• usunięcie usterek budowlano-montażowych, ujawnionych w czasie prób. 

Prace regulacyjno – pomiarowe obejmujące sprawdzenie, uruchomienie i wyregulowanie 
stacji i rozdzielni elektrycznej i automatyki powinny umożliwić przeprowadzenie prób 
montażowych oraz wykonanie rozruchu urządzeń i instalacji technologicznych. 

4.3. Zakres rozruchu 

Realizacja rozruchu obejmuje następujące czynności: 
• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów z dokumentacją,  
• przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, 
• przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego, 
• przeprowadzenie rozruchu technologicznego, 
• prowadzenie na bieżąco dokumentacji – dziennika rozruchu, raportów kontroli, 
• szkolenie obsługi, 
• przygotowanie przepompowni do przeprowadzenia testów odbiorowych, 
• opracowanie sprawozdania z rozruchu, 
• przekazanie obiektu do ponownej eksploatacji. 

5. Przygotowanie do rozruchu 

Przygotowanie rozruchu pod względem organizacyjnym polega na: 
• powołaniu kierownictwa rozruchu, 
• zapewnieniu udziału specjalistów branżowych, 
• opracowanie w miarę potrzeb szczegółowych, specjalistycznych bądź 

uzupełniających instrukcji branżowych. 
 
Przygotowanie rozruchu pod względem technicznym: 
Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić zgodność wykonania obiektów 

podlegających rozruchowi zgodnie z projektem. Sprawdzić należy rozmiary obiektów, ich 
usytuowanie w planie, rzędne oraz wyposażenie. Usterki i braki w wykonawstwie ustala się na 
podstawie zewnętrznego przeglądu, pomiarów geodezyjnych i zdjęć wszystkich urządzeń oraz 
prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników, przewodów. Niezwykle istotne jest 
sprawdzenie dokładności i staranności wykonania nadbudowy studzienek i zbiornika 
przepompowni oraz szczelności konstrukcji budowlanych. 

5.1. Powołanie Komisji Rozruchowej 

Wykonawca rozruchu przedstawi Inwestorowi propozycję składu Komisji Rozruchowej. 
Skład komisji winien być zatwierdzony przez Inwestora przed rozpoczęciem rozruchu. 
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5.2. Komisja rozruchowa i załoga eksploatacyjna 

Propozycja składu komisji rozruchowej: 
1. Kierownik rozruchu, 
2. Zastępca kierownika rozruchu, 
3. Inspektor ds. BHP i p.poż., 
4. Inżynier mechanik, 
5. Inżynier elektryk/automatyk, 
6. Pracownik biurowy. 

Załoga eksploatacyjna zatrudniona na czas rozruchu to dwie brygady, każda 
w następującym składzie: 

1. Brygadzista, 
2. Elektryk, 
3. Mechanik/monter. 

 
Dodatkowo, do prac rozruchowych Inwestor powinien oddelegować pracowników, którzy 

będą operatorami przepompowni ścieków sanitarnych po przekazaniu jej do ponownej 
eksploatacji. 

5.3. Zaplecze techniczne Komisji Rozruchowej 

Komisja rozruchu powinna dysponować odpowiednią bazą techniczno – lokalową, w tym: 
• pomieszczenia dla kierownictwa i biura komisji rozruchu, 
• pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem socjalno – sanitarnym dla 

pracowników grup specjalistycznych, 
• dostęp do warsztatu z wyposażeniem, 
• transport. 

5.4. Obowiązki Kierownika Rozruchu 

Kierownik rozruchu jest odpowiedzialny za prawidłowość przeprowadzenia rozruchu, 
odpowiada za zabezpieczenie właściwych warunków BHP w okresie rozruchu oraz 
zabezpieczenie urządzeń podlegających rozruchowi. 

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac rozruchowych, 
kierownik rozruchu wraz z Inwestorem i wykonawcą sporządza odpowiedni protokół zawieszenia 
prac z podaniem przewidywanego terminu ich wznowienia. 

Z chwilą usunięcia przeszkód powodujących przerwę w rozruchu kierownik wznawia prace 
rozruchowe i powiadamia zainteresowanych. 

Do obowiązków kierownika rozruchu należy : 
• przyjęcie oraz dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną i instrukcją 

rozruchu przepompowni, 
• prawidłowe zorganizowanie grupy rozruchowej, łącznie z zespołami roboczymi,  
• sporządzenie roboczych harmonogramów rozruchu zgodnych z dokumentacją 

rozruchową,  
• przyjęcie obiektu do rozruchu poprzez komisyjny odbiór i rozdzielenie zadań, 
• sprawdzenie zabezpieczenia warunków BHP i p.poż. i dopuszczenie obiektu do 

rozruchu, 
• prowadzenie rozruchu zgodnie z dokumentacją, z zasadami sztuki inżynierskiej oraz 

obowiązujących przepisów, w tym BHP oraz p.poż.,  
• rozstrzyganie wszelkich spornych spraw technicznych występujących w okresie 

trwania rozruchu, 
• wnioskowanie o powołanie do komisji rozruchu rzeczoznawców w celach 

konsultacyjnych, 
• załatwianie spraw związanych z koniecznością dokonywania zmian technicznych 

wynikłych w trakcie rozruchu w drodze postępowania uzgadniającego między 
inwestorem, nadzorem autorskim, doradcami technicznymi i biurem projektowym, 

• przerwanie prac rozruchowych w przypadku wystąpienia zagrożeń BHP, p. poż. lub 
awarii, 

• wdrażanie urządzenia do wstępnej eksploatacji, aż do osiągnięcia parametrów 
określonych w dokumentacji rozruchowej,  

• prowadzenie bieżącej dokumentacji prac rozruchowych, 
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• sporządzenie końcowego sprawozdania z rozruchu,  
• zgłoszenie inwestorowi zakończenia rozruchu i gotowości obiektu do odbioru 

końcowego i rozpoczęcia eksploatacji,  
• sporządzenie instrukcji eksploatacyjnej dla użytkownika przepompowni, 
• przekazanie obiektu po rozruchu Inwestorowi.  

5.5. Obowiązki Komisji Rozruchowej 

Do obowiązków Komisji należy: 
• w okresie rozruchu mechanicznego bezpośrednie kierowanie pracami, 
• w okresie rozruchu technologicznego kierowanie zespołami obserwacyjnymi, 
• nadzorowanie prac zespołów roboczych, 
• kierowanie zespołem ludzi obsługujących maszyny i urządzenia w fazie rozruchu 

technologicznego, 
• kierowanie próbami odbiorczymi po rozruchu urządzeń i instalacji, zgodnie 

z ustalonymi warunkami ich przeprowadzenia, 
Inspektor ds. BHP i ppoż. podlega Kierownikowi Rozruchu. Do jego obowiązków należy: 

• opracowanie instrukcji BHP i ppoż. dla prac rozruchowych, 
• bieżąca kontrola prac pod względem prawidłowości stosowania przepisów BHP 

i p.poż., 
• organizacja szkoleń i instruktaż pracowników rozruchu. 

6. Rozruch mechaniczny 

6.1. Podstawowe warunki przystąpienia do rozruchu mechanicznego 

• zakończenie prób montażowych zgodnie z DTR urządzeń i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, a w szczególności: 

• zakończenie prac regulacyjno – pomiarowych układów elektrycznych,  
• zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników, jak: woda, energia elektryczna, 
• wyposażenie w sprzęt BHP i p.poż i ratunkowy. 

6.2. Zasady ogólne przeprowadzania rozruchu mechanicznego 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się na „sucho”. Ta faza rozruchu 
ma na celu sprawdzenie drożności, szczelności i działania urządzeń i przewodów 
zainstalowanych w przepompowni i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń 
energetycznych i zasilających. 

Prace rozruchowe powinny odbywać się po: 
1. zakończeniu prób montażowych urządzeń wykonanych zgodnie z projektami 

techniczno-ruchowymi maszyn i urządzeń (DTR) oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie 
założonych warunków technicznych pracy: 

• napędów mechanicznych, 
• zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp., 
• oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

2. zakończeniu prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, 
a w szczególności: 

• sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania, 

• wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
• sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
• wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub zerowania, 

3. zabezpieczeniu uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki tj. 
energię elektryczną i wodę technologiczną, 

4. sprawdzeniu protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac 
regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp., 

5. dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją w zakresie: 
• działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
• instrukcji obsługi i konserwacji (DTR), 
• instrukcji rozruchu (DTR), 
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• sposobu sterowania, 
• rurociągów i armatury, 
• ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż. 

6.3. Zakres czynności związanych z rozruchem 

Czynności Inwestora: 
• dostarczenie dokumentacji projektowej, 
• zabezpieczenie dla potrzeb rozruchu bazy materiałowej i energetycznej, 
• zapewnienie obecności ekipy eksploatacyjnej przepompowni, która będzie 

użytkowała obiekt w przyszłości. 
Czynności grupy rozruchu mechanicznego: 
Ogólne 

• uruchomienie lub doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej wszelkich urządzeń 
ustawionych na stanowiskach roboczych, 

• usunięcie usterek powstałych podczas prób rozruchowych, 
• doprowadzenie urządzeń do kompletnej sprawności technicznej, 
• zebranie do instrukcji eksploatacyjnej uwag i spostrzeżeń dotyczących pracy 

urządzeń, 
• udokumentowanie całości prac protokołem odbioru technicznego, 
• zgłoszenie gotowości do rozruchu technologicznego. 

Zakres przeprowadzanych czynności 
• zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami fabrycznymi 

montażu i obsługi urządzeń, 
• sprawdzenie wysokościowe usytuowania obiektu,  
• sprawdzenie szczelności ścian względem infiltracji wód gruntowych lub eksfiltracji,  
• sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń, 
• sprawdzenie zgodności parametrów technicznych poszczególnych urządzeń 

z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie kierunków obrotu silnika, uruchomienie silnika na luzie i stopniowe 

obciążanie, 
• sprawdzenie, czy w czasie pracy urządzenia nie występują nieprawidłowości, 
• sprawdzenie w czasie prób współdziałania elementów i zespołów urządzeń, 
• przeprowadzenie smarowania części ruchomych, 
• próbna praca urządzenia, 
• współpraca z grupą rozruchu elektrycznego w czasie rozruchu urządzeń, 
• sporządzenie sprawozdania z prac rozruchowych, 
• udział w rozruchu technologicznym. 

6.4. Czynności przy rozruchu poszczególnych obiektów 

6.4.1. Przepompownia ścieków sanitarnych i komora pomiarowa 

• współpraca z grupą rozruchu urządzeń elektrycznych i aparatury  
kontrolnopomiarowej, 

• sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie smarem punktów smarowania ręcznego, 
• sprawdzenie zamocowania zasuw i działania ich mechanizmów, 
• sprawdzenie ustawienia i zamocowania pomp, 
• sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych, 
• sprawdzenie zamocowania i drożności instalacji awaryjnego pompowania ścieków, 
• uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunku obrotów, 
• ewentualne uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

6.4.2. Studzienka z zastawką kanałową 

• sprawdzenie zamocowania oraz otwarcie/zamknięcie zastawki. 

7. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny jest przeprowadzany po zakończeniu rozruchu mechanicznego. 
Obejmuje on ostateczną regulację, kontrolę szczelności obiektów i rurociągów oraz pracę 
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urządzeń pod obciążeniem. Musi być on przeprowadzony w bezpiecznych warunkach 
sanitarnych, czyli przy zastosowaniu wody jako medium.  

UWAGA: Sprawdzające prace geodezyjne należy przeprowadzić przed napełnieniem 
obiektów wodą. 

7.1. Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego 

• zakończenie rozruchu mechanicznego, 
• usunięcie ewentualnych usterek ujawnionych w czasie rozruchu mechanicznego, 
• protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób szczelności oraz odbiorów 

specjalistycznych zbiorników, 
• zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
• oczyszczenie przewodów, kanałów i zbiorników i przemyciu ich czystą wodą, 
• zapewnienie dostaw wody w ilości wystarczającej dla kompleksowego 

przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego, 
• zapewnienie w odpowiedniej ilości sprzętu BHP, ratowniczego, odzieży ochronnej 

i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników. 
 
Główne prace wykonywane podczas rozruchu hydraulicznego: 

• sprawdzenie szczelności wszystkich obiektów, w tym szczelności przewodów 
ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz zasuw i zastawek przez napełnienie czystą 
wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów, 
• sprawdzenie spadków koniecznych do przepływu ścieków,  
• oczyszczenie przewodów i kanałów oraz przemyciu ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia czystej wody tak, aby ewentualne zauważone 
usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych 

• sprawdzenie parametrów pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu wodą; w czasie 
rozruchu hydraulicznego, po napełnieniu obiektów wodą należy włączyć kolejno 
pompy na 0,5 – 1,0 godzinę i obserwować ich pracę; po wstępnym potwierdzeniu 
poprawności działania pomp należy pomierzyć natężenie pobieranego prądu; czas 
pracy urządzeń elektrycznych , tj. pomp powinien wynosić 72 godziny, 

• regulacja układów sterowania automatycznego, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
• sprawdzenie szczelności i stopnia osiadania zbiorników po napełnieniu ich wodą. 

 
Kontrola szczelności przez napełnienie obiektów i przewodów czystą wodą, mimo że jest 

wykonywana w ramach końcowego odbioru technicznego, jest szczególnie ważną czynnością 
także podczas rozruchu hydraulicznego. 

Podczas rozruchu hydraulicznego bada się szczelność zbiorników na eksfiltrację 
napełniając go wodą do projektowanego poziomu, a następnie zamyka się wszystkie zasuwy na 
wlocie i wylocie. W ciągu trzech dni uzupełnia się poziom wody, mierząc dokładnie jej ilość 
odpowiadającą ucieczce wody ze zbiornika. Należy uwzględnić parowanie. Szczelność obiektu 
uznaje się za wystarczającą, jeśli ubytek wody jest mniejszy niż 3 l na 1 m2

 zwilżonej powierzchni 
ścian oraz dna. 

Badanie szczelności zbiorników na infiltrację wykonuje się przy opróżnionym zbiorniku. 
W odstępie 72 godzin wykonuje się komisyjne pomiary. Zbiorniki wykonane w wykopach 
otwartych nie powinny wykazywać przecieku wód gruntowych do wnętrza. 

Kontrola szczelności rurociągów wykonywana jest obowiązkowo w ramach odbioru 
końcowego. Niemniej jednak tę kontrolę należy przeprowadzić także podczas rozruchu 
hydraulicznego. Stosuje się tu kryteria szczelności analogiczne jak przy odbiorach końcowych. 

Podkreśla się szczególną ważność prac wchodzących w zakres rozruchu hydraulicznego, 
ponieważ jest to ostatnia kompleksowa kontrola przed przekazaniem przepompowni do ciągłej 
eksploatacji. Po stwierdzeniu prawidłowej pracy wszystkich obiektów i urządzeń należy 
zakończyć protokolarnie ten etap prac i przystąpić do rozruchu technologicznego. 

Wszelkie zauważone usterki należy usunąć przed przystąpieniem do dalszych prac. 
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8. Rozruch technologiczny 

8.1. Warunki dopuszczenia obiektu do rozruchu 

Przed przekazaniem obiektu do rozruchu technologicznego muszą być spełnione 
następujące warunki: 

• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• usunięcie ewentualnych usterek ujawnionych podczas rozruchu hydraulicznego, 
• zapewnienie dopływu projektowanej ilości ścieków, 
• sprawdzenie i spełnienie wymogów w zakresie BHP, 
• przygotowanie i przeszkolenie personelu w zakresie technologii, przepisów BHP 

i p. poż., 
• zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i wody zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi. 

8.2. Opis ogólny 

Głównym zadaniem rozruchu technologicznego jest uzyskanie poprawnego funkcjonowania 
przepompowni ścieków i ustalenie optymalnych parametrów pracy. 

8.3. Kontrola procesu technologicznego w czasie rozruchu 

Dla sprawnego przeprowadzenia prac rozruchowych oraz ustalenia optymalnych 
parametrów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli. Prowadzona ona będzie przez 
obserwacje wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej oraz obserwację pracy całego systemu. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną – projekt AKPiA, mierzone będą w sposób ciągły za pomocą 
zainstalowanej aparatury pomiarowej następujące parametry: 

• poziom ścieków w przepompowni, 
• prądy pomp, 
• ciśnienie, 
• ilość tłoczonych ścieków. 

9. Zakończenie rozruchu kompleksowego 

9.1. Warunki zakończenia rozruchu 

Warunkiem zakończenia rozruchu jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, 
hydraulicznego i technologicznego oraz uzyskanie projektowanych parametrów pracy układu 
składającego się z przepompowni i rurociągów tłocznych. 

Po zakończeniu rozruchu Kierownik Rozruchu sporządza sprawozdanie końcowe oraz 
sprawozdanie z przeprowadzonych prac. 

Sprawozdanie końcowe obejmuje m.in.: 
1. krótki opis przedmiotu rozruchu, 
2. opis przebiegu rozruchu, 
3. uwagi dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych, dostarczonych urządzeń 

i wykonanego montażu, 
4. zestawienie ważniejszych zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych 

w trakcie rozruchu, 
5. zestawienie usterek napotkanych podczas rozruchu oraz sposób ich usunięcia, 
6. wnioski dotyczące ewentualnych, możliwych do przeprowadzenia zmian i ulepszeń, 
7. ewentualne zalecenia i wskazówki dotyczące eksploatacji, 
8. orzeczenie o stopniu gotowości obiektu do podjęcia stałej eksploatacji. 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac powinno zawierać następujące dane: 
1.  ilość ścieków dopływających do przepompowni, 
2. uzyskane optymalne parametry pracy pomp: 

• wydajność, 
• wysokość podnoszenia, 
• sprawność pompy, 
• zużycie energii elektrycznej. 
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Zakończenie rozruchu technologicznego potwierdzone będzie podpisaniem przez 
Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego i nastąpi przejęcie przez niego obiektu do eksploatacji. 

Po zakończeniu rozruchu opracowana zostanie instrukcja obsługi przepompowni ścieków. 

10. Ramowa instrukcja BHP na czas rozruchu 

Kluczowym zagadnieniem podczas rozruchu, a także w czasie eksploatacji jest 
przestrzeganie przepisów BHP. 

Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie są: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034). 

• Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie 
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 
Nr 96, poz. 437). 

 
Przed przystąpieniem do rozruchu szczególnie ważne jest właściwe ustawienie spraw BHP. 

Należy o tym pamiętać przy doborze i szkoleniu załogi biorącej udział w rozruchu i przy 
organizacji samego rozruchu. 

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP spoczywa na kierownictwie rozruchu. 
W schemacie organizacyjnym komisji rozruchu przewidziano stanowisko inspektora BHP. Do 
jego obowiązków należy: 

• uczestnictwo w odbiorze technicznym obiektu, sprawdzenie czy przekazywany do 
rozruchu obiekt został wykonany zgodnie z dokumentacją i czy spełnia przepisy 
BHP oraz warunki higieniczno – sanitarne 

• sprawdzenie stanu przeszkolenia i szkolenie uzupełniające załogi rozruchowej  
i eksploatacyjnej w zakresie BHP 

• przestrzeganie zasady obsadzania poszczególnych stanowisk pracownikami 
przeszkolonymi w zakresie BHP i posiadającymi odpowiednią praktykę 
eksploatacyjną 

• skompletowanie sprzętu ratunkowego i sprzętu ochrony osobistej oraz odzieży 
ochronnej 

• sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad organizacji 
prac podczas rozruchu w oparciu o „Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i 
eksploatacji obiektów i urządzeń wodno – ściekowych w gospodarce komunalnej”. 

Grupa rozruchowa powinna mieć zapewnioną opiekę lekarską. Zaleca się możliwie częste 
przeprowadzanie kontroli lekarskiej dla pracowników mających kontakt ze ściekami. 

10.1. Opis zagrożeń występujących w przepompowniach ścieków sanitarnych 

Przy przeciętnych ściekach sanitarnych dopływających do przepompowni i właściwej 
eksploatacji systemu kanalizacyjnego oraz przestrzeganiu przepisów BHP prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia obsługi jest niewielkie. 

Przy pracach przewidzianych w ramach rozruchu przepompowni ścieków sanitarnych 
należy zwracać uwagę na następujące możliwe do wystąpienia zagrożenia: 

• zwiększone stężenie gazów w zbiorniku ścieków sanitarnych, 
• głębokie zbiorniki ścieków sanitarnych. 
•  

10.2. Wymagane wyposażenie przepompowni w trakcie rozruchu 

• gaśnice proszkowe, 
• koce gaśnicze TA, 
• bosaki, 
• lekka drabina typu strażackiego z hakiem – 1 szt., 
• przenośny wykrywacz gazów ze wskaźnikiem H2S, CH4 i CO, 
• maski przeciwgazowe z pochłaniaczami wielogazowymi, 
• wentylator przenośny, 
• szelki bezpieczeństwa z linkami – szt.2, 
• szafka BHP, 
• apteczka z wyposażeniem. 
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Niezależnie od ww. sprzętu należy liczyć się z koniecznością zakupu jeszcze innego 
sprzętu, który może okazać się niezbędny w trakcie rozruchu, a następnie eksploatacji. 

Poza sprzętem ochronnym pracownicy muszą być wyposażeni w ramach zakupów 
inwestorskich w odzież ochronną w takich asortymentach, w jakie są wyposażeni pracownicy 
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. 

10.3. Szkolenie pracowników w zakresie BHP 

Wszyscy pracownicy biorący udział w czynnościach rozruchowych i eksploatacyjnych 
powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP z udokumentowanymi zaświadczeniami 
o ukończeniu odpowiedniego kursu. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 29.09.1973r. w sprawie organizowania i prowadzenia szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagania stawiane pracownikom biorącym udział 
w rozruchu i eksploatacji urządzeń i obiektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej 
przedstawiają się następująco: 

• obsługa urządzeń energetycznych i aparatury kontrolno – pomiarowej – kurs BHP I 
stopnia, 

• obsługa urządzeń mechanicznych – kurs BHP I stopnia, 
• obsługa urządzeń na sieciach kanalizacyjnych – kurs BHP I stopnia, 
• kierownictwo i dozór nad rozruchem i eksploatacją Kurs BHP III stopnia. 

Dodatkowe szkolenie pracowników w zakresie stosowanych technologii i metod 
przeprowadzanie prób rozruchowych przeprowadzają specjaliści zatrudnieni w Kierownictwie 
Rozruchu. Zakres takiego szkolenia może wyniknąć w czasie operatywnego działania grup 
rozruchowych. 

Nie przewiduje się kompleksowego specjalistycznego szkolenia pracowników 
zatrudnionych w rozruchu, ze względu na wymagane od nich odpowiednie dla danej branży 
kwalifikacje. Za prawidłowy dobór fachowców biorących udział w rozruchu odpowiada kierownik 
grupy rozruchowej. 

10.4. Ogólne zasady organizacji pracy w czasie rozruchu 

• Wszelkie prace wykonywane są na polecenie pracowników kierownictwa lub 
dozoru. 

• Wydający polecenia powinni zapoznać się z warunkami, w jakich ma być wykonana 
praca. 

• Pracę można wykonać tylko przy zastosowaniu opanowanych metod i technologii. 
• Pracownicy powinni używać sprzętu i odzieży ochronnej. 
• Zakres prac powinien być zgodny z poleceniem. 
• W czasie pracy niedopuszczalne są zmiany położenia aparatury i armatury 

odcinającej, położenia napędów, usuwanie osłon, barier. 
• Prace w warunkach szczególnie niebezpiecznych mogą być wykonywane wyłącznie 

przez pracowników o pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. 
• Dozwolone są przerwy w pracy zespołu pod warunkiem skutecznego  

zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 
• Po wykonaniu pracy należy usunąć i zabezpieczyć narzędzia, materiały i sprzęt. 

10.5. Wytyczne zapewnienia warunków BHP 

Teren przepompowni ścieków musi być oświetlony, ogrodzony i niedostępny dla osób 
postronnych. 

Ruch pojazdów musi być zorganizowany w sposób uniemożliwiający kolizje. Wszelkie 
prace eksploatacyjne i konserwacyjno – remontowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych poz. 437. 

Wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony 
osobistej konieczny do pracy. 

Pracownicy z uszkodzoną skórą rąk nie powinni być dopuszczeni do prac, przy których 
istnieje możliwość bezpośredniego stykania się ze ściekami lub osadami. 

Pracownicy powinni być zobowiązani do przestrzegania higieny pracy przy spożywaniu 
posiłków w miejscach do tego przewidzianych. 
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Otwarte kanały, studzienki, zbiornik przepompowni, wykopy powinny być oznakowane 
znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczególnie niebezpieczne ogrodzone. 

Pokrywy i włazy powinny mieć odpowiednie zamknięcie uniemożliwiające dostęp osobom 
nieupoważnionym. 

Rozdzielnia elektryczna powinna być zamknięta i dostępna tylko dla upoważnionych 
pracowników. 

Urządzenia powinny być uruchamiane tylko przez upoważnionych pracowników 
z zachowaniem kolejności czynności podanych w DTR urządzenia. 

Przy pracach przy urządzeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniem prądem 
elektrycznym można używać tylko przenośnego sprzętu oświetleniowego i narzędzi zasilanych 
napięciem znamionowym nie wyższym niż 24 V. 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia mogą być wykonywane 
tylko na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracownika kierownictwa rozruchu lub 
dozoru, upoważnionego przez Kierownika Rozruchu. 

Polecenie pisemne powinno określać: 
• zakres, rodzaj i termin wykonania prac, 
• środki, za pomocą których praca ma być wykonana, 
• pracowników wyznaczonych do przygotowania miejsca pracy, 
• pracowników wyznaczonych do nadzorowania pracy. 

Wykonywanie prac może być powierzone tylko pracownikom o odpowiednich 
kwalifikacjach.  

Zbiorniki pompowni ścieków są zbiornikami zakrytymi, posiadają zejścia – drabinki ze stali, 
wyposażone są w wentylację grawitacyjną. Przed wejściem do tych zbiorników należy zdjąć 
pokrywę włazu i użyć przewoźnego agregatu wentylacyjnego. Do zbiornika można wejść po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania powietrza przenośnym wykrywaczem H2S i CH4. Prace 
w tych zbiornikach muszą być wykonywane przez trzy osoby, w tym dwie asekurujące. 

Studzienki na kanałach sanitarnych. Przy prawidłowo zachodzących procesach i nie 
występowaniu niekontrolowanych zrzutów do kanalizacji, w studzienkach nie powinny 
występować gazy zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. 

Zagrożenie zatrucia siarkowodorem występuje tam, gdzie znajduje się zagniły osad. Przed 
wejściem do studzienek należy sprawdzić za pomocą przenośnego analizatora, czy nie 
występują gazy szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. 

Niedopuszczalne jest wchodzenie do studzienek bez asekuracji oraz palenie ognia. W 
miejscach widocznych i dostępnych należy wywiesić informację zawierającą instrukcję 
postępowania w przypadku awarii, pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym, a także 
wyciągi z odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.6. Wytyczne i zalecenia p.poż. 

Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej zawarte są w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 3.11.1992 r. w sprawie ochrony p.pożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych i terenów. 

Wszyscy pracownicy w przypadku powstania pożaru zobowiązani są do czynnego 
włączenia się do akcji zmierzającej do likwidacji pożaru. 

Obowiązki te dotyczą w szczególności: 
• natychmiastowego zaalarmowania najbliższej jednostki straży pożarnej o każdym 

pożarze, 
• zawiadomienia o pożarze przełożonych oraz pracowników, 
• podjęcia przed przybyciem straży pożarnej akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego 

sprzętu gaśniczego, 
• wykonywanie czynności ratowniczych zgodnie z poleceniem osób kierujących akcją 

gaśniczą, 
• udzielenie dowodzącym akcją ratowniczą wszelkich informacji, mogących 

przyczynić się do sprawnego przeprowadzenia akcji gaśniczej.  


