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1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne rozruchu projektowanej przepompowni $ciekow
sanitarnych zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Swietokrzyskiej. Przepompownia projektowana jest
w ramach opracowania pn. ,Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $cieké i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze
Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni. Do obiektow podlegajacych rozruchowi naleza:
przepompownia $ciekéw, studnia z zastawkg kanatowa, urzadzenia pomiarowe i armatura
zainstalowana poza zbiornikiem przepompowni, system zasilania w energie elektryczng oraz
systemem automatyki i sterowania pracg wszystkich urzgdzen.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kwestie zwigzane z organizacjg i przeprowadzeniem
kompleksowego rozruchu przebudowywanej przepompowni.
Celem opracowania jest okreslenie wytycznych koniecznych do:
ustalenia sktadu Komisji Rozruchu,
opracowania harmonogramu rozruchu,
opracowania ramowej instrukcji BHP na czas rozruchu.

1.3. Podstawy opracowania

Umowa nr ZP/75/2017 z PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,

Projekt budowlany opracowany w lutym 2020 r.,

Projekt wykonawczy opracowany w kwietniu 2020r.,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330),
Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96,
poz. 437).

2. Informacja na temat obiektu podlegajacego rozruchowi

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana jest na dziatce nr 588/4 obreb 0027
Wielki Kack, Gdynia. Dziatka, na ktorej zlokalizowany bedzie obiekt, jest wtasnoscig Inwestora, 1.
PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0. i znajduje sie przy ul. Swigtokrzyskiej.

Podstawowe rzedne i wymiary przepompowni:

-Srednica wewnetrzna: 2000mm,
-Srednica zewnetrzna: 2300mm,
-Gtebokos¢ technologiczna (od wierzchu pokrywy do dna przepompowni): 6825mm.

2.1. Parametry pracy pompowni

Maksymalny godzinowy doptyw do przepompowni: Quan=9,03 m%/h,

llos¢ pracujgcych pomp: 1+1 (w czasie notmatywnego doptywu Sciekéw, w czasie
maksymalnego rozbioru praca rownolegta)

llos¢ wigczen pompy na godzine: 30,

Pompa do zakupu: FP 3127 SH3~248 — 2 szt. (pompa zatapialna),

Wirnik: zeliwo utwardzone, krawedzie thgce, srednica 151 mm

Wydatek 1 pompy: 28 m%h,

Wysokos$¢ podnoszenia: 21,0m,

Srednica kroéca ttocznego: 80mm,

Masa pompy: 147 kg

. Fazy 3~,
Napiecie nominalne 400 V,

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow
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Liczba biegunow 2,

Moc znamionowa 7,4 kW,

Prad rozruchowy 100 A,

Prad znamionowy 13 A,

Nominalna predkos$¢ obrotowa 2885 rpm.

2.2. Armatura

Zastawka kanatowa DN200 — 1 szt.,
Ztgcze typu perrot (damskie) do podtgczenia pompy awaryjnej — 1 szt.

2.3. Sterownie zespotéw pompowych

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano do zasilania isterowania pracg dwoch zespotow
pompowych o mocy kW 7,4kW kazdy. Do sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy
recznej i automatycznej. Wyboru trybu pracy mozna dokona¢ za pomocg tréjpotozeniowych
przetgcznikéw 1-0-2, osobno dla kazdej pompy.

Tryby pracy przepompowni:

» Tryb reczny — przetgcznik w pozycji ,REKA”

Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przetgcznika trybu pracy w pozycji “1”. W trybie
pracy recznej nalezy kontrolowac poziom sciekow w zbiorniku tak, aby nie doprowadzi¢ do
biegu suchego pomp. W tym trybie pompa jest zabezpieczona zwarciowo-przecigzeniowo
i termicznie.

» Tryb automatyczny — przetacznik w pozycji ,AUTO”

Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jesli przetgcznik trybu
pracy znajduje sie w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest automatycznie
w zaleznosci od poziomu sciekéw.

Podstawowy algorytm pracy realizuje sterownik w oparciu o0 analogowy pomiar poziomu.
Jesli wszystkie pompy sg sprawne i znajdujg sie w trybie AUTO, to sg one zataczane
naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp, pracuje wytgcznie pompa sprawna.
Poziomy zatgczenia i wytgczenia pomp konfigurowane sg poziomu panelu operatorskiego.

» Tryb rezerwowy — awaria sondy lub sterownika

Sterownik kontroluje sprawnos¢ sondy hydrostatycznej. Jesli sygnat analogowy poziomu
bedzie poza zakresem pomiarowym 4 — 20 mA to sterownik ustawi awarie sondy (ktéra
zostanie wyswietlona na panelu i przestana telemetrig do centrum dyspozytorskiego)
| przejdzie do realizacji algorytmu rezerwowego.

Algorytm rezerwowy wykonywany jest rowniez w przypadku awarii sterownika PLC.

W trybie pracy awaryjnej pompy zatgczane sg w zaleznosci od wytgcznika ptywakowego
wysokiego poziomu. Dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem stanowi
wytgcznik ptywakowy suchobiegu. W tym trybie mamy mozliwos¢ wyboru pompy pracujgcej
za pomoca przetacznika.

3. Wykaz obiektow podlegajacych rozruchowi

studzienka S1 z zastawka kanatowa,
projektowana przepompownia sciekéw,
rozdzielnia zasilajgco-sterujgca,
urzadzenia AKPIA.

4. Cel i zakres rozruchu oraz warunki przystapienia do rozruchu

Rozruch i przekazanie przepompowni do eksploatacji to ostatni etap realizacji inwestycji.
Celem rozruchu jest uzyskanie zatozonych parametréw pracy przepompowni, jak rowniez
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wykrycie i usuniecie ewentualnych usterek projektowych lub btedéw powstatych w trakcie
wykonawstwa budowlanego oraz przy instalacji urzadzen i armatury.

4.1. Cel rozruchu przepompowni sciekéw sanitarnych Sliska

- weryfikacja podczas préb bez obcigzenia i z obcigzeniem sprawnosci
i niezawodnosci dziatania urzadzen, ich finalna regulacja oraz poréwnanie
parametréw technicznych okreslonych w DTR urzadzen 2z rzeczywistymi
parametrami wykazywanymi podczas rozruchu,
« uruchomienie i przygotowanie do eksploatacji obiektu podlegajgcego rozruchowi,
- ustalenie i uzyskanie optymalnych parametrow technologicznych przy rzeczywistym
obcigzeniu przepompowni.
Wiasciwie przeprowadzony rozruch ma znaczacy wptyw na dalszg prace obiektu
i zainstalowanych w nim urzadzen. W trakcie przeprowadzania rozruchu nalezy przeprowadzi¢
rowniez instruktaz dotyczgcy obstugi obiektu.

4.2. Warunki przystapienia do rozruchu

- catkowite zakonczenie robét budowlano — montazowych,
- protokolarne  potwierdzenie  przeprowadzenia prob montazowych przez
wykonawcow instalacji oraz urzadzen,
- protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prac regulacyjno — pomiarowych,
- przedtozenie atestéw, zaswiadczen i protokotow zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — montazowych,
+ usuniecie usterek budowlano-montazowych, ujawnionych w czasie proéb.
Prace regulacyjno — pomiarowe obejmujgce sprawdzenie, uruchomienie i wyregulowanie
stacji i rozdzielni elekirycznej i automatyki powinny umozliwi¢ przeprowadzenie préb
montazowych oraz wykonanie rozruchu urzgdzen i instalacji technologicznych.

4.3. Zakres rozruchu

Realizacja rozruchu obejmuje nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw z dokumentacja,
« przeprowadzenie rozruchu mechanicznego,
« przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego,
« przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
- prowadzenie na biezgco dokumentacji — dziennika rozruchu, raportéw kontroli,
- szkolenie obstugi,
«  przygotowanie przepompowni do przeprowadzenia testéw odbiorowych,
« opracowanie sprawozdania z rozruchu,
- przekazanie obiektu do ponownej eksploatacji.

5. Przygotowanie do rozruchu

Przygotowanie rozruchu pod wzgledem organizacyjnym polega na:
« powotaniu kierownictwa rozruchu,
- zapewnieniu udziatu specjalistow branzowych,
- opracowanie W miare potrzeb szczegbtowych, specjalistycznych badz
uzupetniajgcych instrukcji branzowych.

Przygotowanie rozruchu pod wzgledem technicznym:

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obiektéw
podlegajacych rozruchowi zgodnie z projektem. Sprawdzi¢ nalezy rozmiary obiektéw, ich
usytuowanie w planie, rzedne oraz wyposazenie. Usterki i braki w wykonawstwie ustala sie na
podstawie zewnetrznego przegladu, pomiaréw geodezyjnych i zdje¢ wszystkich urzadzen oraz
prob hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikéw, przewodéw. Niezwykle istotne jest
sprawdzenie doktadnosci i starannosci wykonania nadbudowy studzienek i zbiornika
przepompowni oraz szczelnosci konstrukcji budowlanych.

5.1. Powotanie Komisji Rozruchowej

Wykonawca rozruchu przedstawi Inwestorowi propozycje skfadu Komisji Rozruchowe;.
Sktad komisji winien by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed rozpoczeciem rozruchu.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow
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5.2.

Komisja rozruchowa i zatoga eksploatacyjna

Propozycja sktadu komisji rozruchowej:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Kierownik rozruchu,

Zastepca kierownika rozruchu,
Inspektor ds. BHP i p.poz.,
Inzynier mechanik,

Inzynier elektryk/automatyk,
Pracownik biurowy.

Zatloga eksploatacyjna zatrudniona na czas rozruchu to dwie brygady, kazda
w nastepujgcym skfadzie:

1.
2.
3.

Brygadzista,
Elektryk,
Mechanik/monter.

Dodatkowo, do prac rozruchowych Inwestor powinien oddelegowac¢ pracownikéw, ktérzy
bedg operatorami przepompowni $ciekéw sanitarnych po przekazaniu jej do ponownej

eksploatacji.

5.3.

Zaplecze techniczne Komisji Rozruchowej

Komisja rozruchu powinna dysponowaé¢ odpowiednig bazg techniczno — lokalowa, w tym:

5.4.

pomieszczenia dla kierownictwa i biura komisji rozruchu,

pomieszczenia z odpowiednim wyposazeniem socjalno — sanitarnym dla
pracownikéw grup specjalistycznych,

dostep do warsztatu z wyposazeniem,

transport.

Obowiazki Kierownika Rozruchu

Kierownik rozruchu jest odpowiedzialny za prawidtowos¢ przeprowadzenia rozruchu,
odpowiada za =zabezpieczenie wiasciwych warunkbw BHP w okresie rozruchu oraz
zabezpieczenie urzadzenh podlegajgcych rozruchowi.

W przypadku powstania okoliczno$ci uniemozliwiajgcych prowadzenie prac rozruchowych,
kierownik rozruchu wraz z Inwestorem i wykonawca sporzgdza odpowiedni protokot zawieszenia
prac z podaniem przewidywanego terminu ich wznowienia.

Z chwilg usuniecia przeszkod powodujacych przerwe w rozruchu kierownik wznawia prace
rozruchowe i powiadamia zainteresowanych.

Do obowigzkdéw kierownika rozruchu nalezy :

przyjecie oraz doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg
rozruchu przepompowni,

prawidtowe zorganizowanie grupy rozruchowej, tagcznie z zespotami roboczymi,
sporzgdzenie roboczych harmonograméw rozruchu zgodnych z dokumentacjg
rozruchowa,

przyjecie obiektu do rozruchu poprzez komisyjny odbidr i rozdzielenie zadan,
sprawdzenie zabezpieczenia warunkéw BHP i p.poz. i dopuszczenie obiektu do
rozruchu,

prowadzenie rozruchu zgodnie z dokumentacjg, z zasadami sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujgcych przepiséw, w tym BHP oraz p.poz.,

rozstrzyganie wszelkich spornych spraw technicznych wystepujgcych w okresie
trwania rozruchu,

wnioskowanie o0 powotanie do komisji rozruchu rzeczoznawcow w celach
konsultacyjnych,

zatatwianie spraw zwigzanych z koniecznoscig dokonywania zmian technicznych
wyniktych w trakcie rozruchu w drodze postepowania uzgadniajgcego miedzy
inwestorem, nadzorem autorskim, doradcami technicznymi i biurem projektowym,
przerwanie prac rozruchowych w przypadku wystgpienia zagrozen BHP, p. poz. lub
awarii,

wdrazanie urzadzenia do wstepnej eksploatacji, az do osiggniecia parametrow
okreslonych w dokumentacji rozruchowej,

prowadzenie biezgcej dokumentacji prac rozruchowych,
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ul. Swietokrzyska, Gdynia



Tom 9 - IR - Instrukgja rozruchu przepompowni $ciekow, ul. Swigtokrzyska w Gdyni

sporzadzenie koncowego sprawozdania z rozruchu,

zgtoszenie inwestorowi zakonczenia rozruchu i gotowosci obiektu do odbioru
koncowego i rozpoczecia eksploatacji,

sporzgdzenie instrukcji eksploatacyjnej dla uzytkownika przepompowni,

przekazanie obiektu po rozruchu Inwestorowi.

5.5. Obowiazki Komisji Rozruchowej

Do obowigzkéw Komisji nalezy:
« w okresie rozruchu mechanicznego bezposrednie kierowanie pracami,
«  w okresie rozruchu technologicznego kierowanie zespotami obserwacyjnymi,
- nadzorowanie prac zespotéw roboczych,
- kierowanie zespotem ludzi obstugujgcych maszyny i urzadzenia w fazie rozruchu
technologicznego,
- kierowanie probami odbiorczymi po rozruchu urzadzen i instalacji, zgodnie
z ustalonymi warunkami ich przeprowadzenia,
Inspektor ds. BHP i ppoz. podlega Kierownikowi Rozruchu. Do jego obowigzkdéw nalezy:
- opracowanie instrukcji BHP i ppoz. dla prac rozruchowych,
- biezaca kontrola prac pod wzgledem prawidtowosci stosowania przepisow BHP
i p.poz.,
- organizacja szkolen i instruktaz pracownikow rozruchu.

6. Rozruch mechaniczny

6.1. Podstawowe warunki przystapienia do rozruchu mechanicznego

- zakonczenie préb montazowych zgodnie z DTR urzgdzen i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, a w szczegdlnosci:

- zakonczenie prac regulacyjno — pomiarowych uktadéw elektrycznych,

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw, jak: woda, energia elektryczna,

« wyposazenie w sprzet BHP i p.poz i ratunkowy.

6.2. Zasady ogolne przeprowadzania rozruchu mechanicznego

Rozruch mechaniczny obiektdéw i urzadzen przeprowadza sie na ,sucho”. Ta faza rozruchu
ma na celu sprawdzenie droznosci, szczelnosci i dziatania urzgdzen i przewodow
zainstalowanych w przepompowni i powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen
energetycznych i zasilajgcych.

Prace rozruchowe powinny odbywac sie po:

1. zakonczeniu préb montazowych urzadzen wykonanych zgodnie z projektami
techniczno-ruchowymi maszyn i urzadzeh (DTR) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, a w szczegd6lnosci dotrzymanie
zatozonych warunkéw technicznych pracy:

+ napeddéw mechanicznych,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikéw itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

2. zakonhczeniu prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych,
a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania
obwodéw sterowania,

« wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiardéw skutecznosci uziemienia ochronnego lub zerowania,

3. zabezpieczeniu uruchamianych stanowisk i urzadzeh w niezbedne czynniki tij.
energie elektryczng i wode technologiczna,

4. sprawdzeniu protokotow odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotow z prac
regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

5. doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzgdzen mechanicznych i ich smarowania,
- instrukcji obstugi i konserwacji (DTR),
« instrukcji rozruchu (DTR),
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.
.

.

6.3.

sposobu sterowania,
rurociggow i armatury,
ogélnych wytycznych i przepisow BHP i p.poz.

Zakres czynnosci zwigzanych z rozruchem

Czynnosci Inwestora:

.

.

dostarczenie dokumentacji projektowe;,

zabezpieczenie dla potrzeb rozruchu bazy materiatowej i energetycznej,
zapewnienie obecnosci ekipy eksploatacyjnej przepompowni, ktéra bedzie
uzytkowata obiekt w przysztosci.

Czynnosci grupy rozruchu mechanicznego:

Oqolne

.

.

uruchomienie lub doprowadzenie do gotowosci eksploatacyjnej wszelkich urzadzenh
ustawionych na stanowiskach roboczych,

usuniecie usterek powstatych podczas préb rozruchowych,

doprowadzenie urzgdzen do kompletnej sprawnosci technicznej,

zebranie do instrukcji eksploatacyjnej uwag i spostrzezen dotyczacych pracy
urzadzen,

udokumentowanie catosci prac protokotem odbioru technicznego,

zgtoszenie gotowosci do rozruchu technologicznego.

Zakres przeprowadzanych czynnosci

6.4.

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami fabrycznymi
montazu i obstugi urzadzen,

sprawdzenie wysokosciowe usytuowania obiektu,

sprawdzenie szczelnosci scian wzgledem infiltracji wod gruntowych lub eksfiltracii,
sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen,

sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych poszczegdlnych urzadzen
z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie kierunkOw obrotu silnika, uruchomienie silnika na luzie i stopniowe
obcigzanie,

sprawdzenie, czy w czasie pracy urzgdzenia nie wystepujg nieprawidtowosci,
sprawdzenie w czasie prob wspotdziatania elementdw i zespotow urzadzen,
przeprowadzenie smarowania czesci ruchomych,

probna praca urzgdzenia,

wspétpraca z grupa rozruchu elektrycznego w czasie rozruchu urzadzen,
sporzgdzenie sprawozdania z prac rozruchowych,

udziat w rozruchu technologicznym.

Czynnosci przy rozruchu poszczegolnych obiektow

6.4.1. Przepompownia sciekow sanitarnych i komora pomiarowa

.

wspétpraca z grupg rozruchu urzadzen elekirycznych i  aparatury
kontrolnopomiarowej,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie smarem punktéw smarowania recznego,
sprawdzenie zamocowania zasuw i dziatania ich mechanizmow,

sprawdzenie ustawienia i zamocowania pomp,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggéw ttocznych,

sprawdzenie zamocowania i droznosci instalacji awaryjnego pompowania sciekow,
uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunku obrotéw,
ewentualne uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.4.2. Studzienka z zastawka kanatowa

.

sprawdzenie zamocowania oraz otwarcie/zamknigecie zastawki.

7. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest przeprowadzany po zakonczeniu rozruchu mechanicznego.
Obejmuje on ostateczng regulacje, kontrole szczelnosci obiektéw irurociggébw oraz prace
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urzgdzen pod obcigzeniem. Musi by¢é on przeprowadzony w bezpiecznych warunkach
sanitarnych, czyli przy zastosowaniu wody jako medium.

UWAGA: Sprawdzajgce prace geodezyjne nalezy przeprowadzi¢ przed napetnieniem
obiektow woda.

7.1. Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu hydraulicznego

« zakonczenie rozruchu mechanicznego,

« usuniecie ewentualnych usterek ujawnionych w czasie rozruchu mechanicznego,

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob szczelnosci oraz odbiorow
specjalistycznych zbiornikéw,

- zaznajomienie sie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,

« oczyszczenie przewoddw, kanatdéw i zbiornikéw i przemyciu ich czystg woda,

- zapewnienie dostaw wody w ilosci wystarczajgcej dla kompleksowego
przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego,

- zapewnienie w odpowiedniej ilosci sprzetu BHP, ratowniczego, odziezy ochronne;j
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Gtowne prace wykonywane podczas rozruchu hydraulicznego:

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich obiektéw, w tym szczelnosci przewodow
cisnieniowych i grawitacyjnych oraz zasuw i zastawek przez napetnienie czysta
woda,

« sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektéw,

« sprawdzenie spadkow koniecznych do przeptywu Sciekéw,

« oczyszczenie przewoddw i kanatow oraz przemyciu ich czystg woda,

- sprawdzenie dziatania poszczegdélnych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzgdzenia czystej wody tak, aby ewentualne zauwazone
usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych

- sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu wodg; w czasie
rozruchu hydraulicznego, po napetnieniu obiektdéw wodg nalezy wigczy¢ kolejno
pompy na 0,5 — 1,0 godzine i obserwowac ich prace; po wstepnym potwierdzeniu
poprawnosci dziatania pomp nalezy pomierzy¢ natezenie pobieranego pradu; czas
pracy urzgdzen elektrycznych , tj. pomp powinien wynosi¢ 72 godziny,

+ regulacja uktadow sterowania automatycznego,

- regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

- sprawdzenie szczelnosci i stopnia osiadania zbiornikbw po napetnieniu ich woda.

Kontrola szczelnosci przez napetnienie obiektow i przewodoéw czystg wodg, mimo ze jest
wykonywana w ramach koncowego odbioru technicznego, jest szczegdlnie wazng czynnoscig
takze podczas rozruchu hydraulicznego.

Podczas rozruchu hydraulicznego bada sie szczelnos¢ zbiornikbw na eksfiltracje
napetniajgc go wodg do projektowanego poziomu, a nastepnie zamyka sie wszystkie zasuwy na
wlocie i wylocie. W ciaggu trzech dni uzupetnia sie poziom wody, mierzac doktadnie jej ilos¢
odpowiadajacg ucieczce wody ze zbiornika. Nalezy uwzgledni¢ parowanie. Szczelnos¢ obiektu
uznaje sie za wystarczajgca, jesli ubytek wody jest mniejszy niz 3 | na 1 m?® zwilzonej powierzchni
$cian oraz dna.

Badanie szczelnosci zbiornikéw na infiltracje wykonuje sie przy opréznionym zbiorniku.
W odstepie 72 godzin wykonuje sie komisyjne pomiary. Zbiorniki wykonane w wykopach
otwartych nie powinny wykazywac¢ przecieku wod gruntowych do wnetrza.

Kontrola szczelnosci rurociggbw wykonywana jest obowigzkowo w ramach odbioru
koncowego. Niemniej jednak te kontrole nalezy przeprowadzi¢ takze podczas rozruchu
hydraulicznego. Stosuije sie tu kryteria szczelnosci analogiczne jak przy odbiorach koncowych.

Podkresla sie szczegb6lng waznos¢ prac wchodzacych w zakres rozruchu hydraulicznego,
poniewaz jest to ostatnia kompleksowa kontrola przed przekazaniem przepompowni do ciggtej
eksploatacji. Po stwierdzeniu prawidtowej pracy wszystkich obiekiéw i urzgdzen nalezy
zakonczyc¢ protokolarnie ten etap prac i przystgpi¢ do rozruchu technologicznego.

Wszelkie zauwazone usterki nalezy usung¢ przed przystgpieniem do dalszych prac.
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8. Rozruch technologiczny

8.1. Warunki dopuszczenia obiektu do rozruchu

Przed przekazaniem obiektu do rozruchu technologicznego muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:
- zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
« usuniecie ewentualnych usterek ujawnionych podczas rozruchu hydraulicznego,
«  zapewnienie doptywu projektowanej ilosci sciekdw,
- sprawdzenie i spetnienie wymogow w zakresie BHP,
- przygotowanie i przeszkolenie personelu w zakresie technologii, przepiséw BHP
i p. poz.,
- zabezpieczenie dostaw energii elekirycznej i wody zgodnie z wymaganiami
technologicznymi.

8.2. Opis ogodiny

Gtéwnym zadaniem rozruchu technologicznego jest uzyskanie poprawnego funkcjonowania
przepompowni sciekdw i ustalenie optymalnych parametréw pracy.

8.3. Kontrola procesu technologicznego w czasie rozruchu

Dla sprawnego przeprowadzenia prac rozruchowych oraz ustalenia optymalnych
parametréw konieczne jest prowadzenie statej kontroli. Prowadzona ona bedzie przez
obserwacje wskazan aparatury kontrolno — pomiarowej oraz obserwacje pracy catego systemu.
Zgodnie z dokumentacja techniczng — projekt AKPiA, mierzone bedg w sposob ciggty za pomocg
zainstalowanej aparatury pomiarowej nastepujgce parametry:

- poziom sciekdw w przepompowni,
© Prady pomp,

+ ci$nienie,

« ilosc¢ ttoczonych sciekdw.

9. Zakonczenie rozruchu kompleksowego

9.1. Warunki zakonczenia rozruchu

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego oraz uzyskanie projektowanych parametrow pracy uktadu
sktadajgcego sie z przepompowni i rurociggow ttocznych.

Po zakonczeniu rozruchu Kierownik Rozruchu sporzadza sprawozdanie kohcowe oraz
sprawozdanie z przeprowadzonych prac.

Sprawozdanie koncowe obejmuje m.in.:

1. krotki opis przedmiotu rozruchu,
2. opis przebiegu rozruchu,
3. uwagi dotyczgce zastosowanych rozwigzan projektowych, dostarczonych urzgdzen
i wykonanego montazu,
4. zestawienie wazniejszych zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych
w trakcie rozruchu,
5.  zestawienie usterek napotkanych podczas rozruchu oraz sposéb ich usuniecia,
6. wnioski dotyczace ewentualnych, mozliwych do przeprowadzenia zmian i ulepszen,
7. ewentualne zalecenia i wskazéwki dotyczace eksploataciji,
8. orzeczenie o stopniu gotowosci obiektu do podjecia statej eksploatacji.
Sprawozdanie z przeprowadzonych prac powinno zawiera¢ nastepujace dane:
1 ilos¢ sciekdw doptywajgcych do przepompowni,
2. uzyskane optymalne parametry pracy pomp:
« wydajnos¢,
+  wysokos¢ podnoszenia,
+  sprawnosc¢ pompy,
« zuzycie energii elektryczne;j.
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Zakonczenie rozruchu technologicznego potwierdzone bedzie podpisaniem przez
Inwestora Protokotu Odbioru Kohcowego i nastapi przejecie przez niego obiektu do eksploatac;i.
Po zakonczeniu rozruchu opracowana zostanie instrukcja obstugi przepompowni sciekéw.

10. Ramowa instrukcja BHP na czas rozruchu

Kluczowym zagadnieniem podczas rozruchu, a takze w czasie eksploatacji jest
przestrzeganie przepisow BHP.
Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie s3:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993
Nr 96, poz. 437).

Przed przystgpieniem do rozruchu szczego6lnie wazne jest wiasciwe ustawienie spraw BHP.
Nalezy o tym pamieta¢ przy doborze i szkoleniu zatogi biorgcej udziat w rozruchu i przy
organizacji samego rozruchu.

Odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepiséw BHP spoczywa na kierownictwie rozruchu.
W schemacie organizacyjnym komisji rozruchu przewidziano stanowisko inspektora BHP. Do
jego obowigzkéw nalezy:

« uczestnictwo w odbiorze technicznym obiektu, sprawdzenie czy przekazywany do
rozruchu obiekt zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg i czy spetnia przepisy
BHP oraz warunki higieniczno — sanitarne
sprawdzenie stanu przeszkolenia i szkolenie uzupetniajgce zatogi rozruchowej
i eksploatacyjnej w zakresie BHP
przestrzeganie zasady obsadzania poszczegdlnych stanowisk pracownikami
przeszkolonymi w zakresie BHP i posiadajgcymi odpowiednig praktyke
eksploatacyjng
skompletowanie sprzetu ratunkowego i sprzetu ochrony osobistej oraz odziezy
ochronnej
sprawowanie biezgcego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad organizacji
prac podczas rozruchu w oparciu o ,Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno — sciekowych w gospodarce komunalnej”.

Grupa rozruchowa powinna mie¢ zapewniong opieke lekarska. Zaleca sie mozliwie czeste
przeprowadzanie kontroli lekarskiej dla pracownikéw majacych kontakt ze $ciekami.

10.1. Opis zagrozen wystepujacych w przepompowniach sciekdw sanitarnych

Przy przecietnych sciekach sanitarnych doptywajacych do przepompowni i wtasciwej
eksploatacji systemu kanalizacyjnego oraz przestrzeganiu przepisow BHP prawdopodobienstwo
wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia obstugi jest niewielkie.

Przy pracach przewidzianych w ramach rozruchu przepompowni $ciekéw sanitarnych
nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce mozliwe do wystgpienia zagrozenia:

zwiekszone stezenie gazéw w zbiorniku $ciekéw sanitarnych,
gtebokie zbiorniki Sciekéw sanitarnych.

10.2. Wymagane wyposazenie przepompowni w trakcie rozruchu

gasnice proszkowe,

koce gasnicze TA,

bosaki,

lekka drabina typu strazackiego z hakiem — 1 szt.,

przenosny wykrywacz gazow ze wskaznikiem H2S, CH4 i CO,
maski przeciwgazowe z pochtaniaczami wielogazowymi,
wentylator przenosny,

szelki bezpieczenstwa z linkami — szt.2,

szafka BHP,

apteczka z wyposazeniem.
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Niezaleznie od ww. sprzetu nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zakupu jeszcze innego
sprzetu, ktéry moze okazac sie niezbedny w trakcie rozruchu, a nastepnie eksploatac;ji.

Poza sprzetem ochronnym pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ramach zakupéw
inwestorskich w odziez ochronng w takich asortymentach, w jakie sg wyposazeni pracownicy
przedsiebiorstw wodociggowo — kanalizacyjnych.

10.3. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w czynnosciach rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisbw BHP z udokumentowanymi zaswiadczeniami
0 ukonczeniu odpowiedniego kursu. Zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 29.09.1973r. w sprawie organizowania i prowadzenia szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, wymagania stawiane pracownikom biorgcym udziat
w rozruchu i eksploatacji urzadzen i obiektow z zakresu gospodarki wodno — Sciekowej
przedstawiajg sie nastepujaco:

obstuga urzgdzen energetycznych i aparatury kontrolno — pomiarowej — kurs BHP |
stopnia,

obstuga urzadzehn mechanicznych — kurs BHP | stopnia,

obstuga urzadzen na sieciach kanalizacyjnych — kurs BHP | stopnia,

kierownictwo i doz6r nad rozruchem i eksploatacjg Kurs BHP Il stopnia.

Dodatkowe szkolenie pracownikbw w zakresie stosowanych technologii i metod
przeprowadzanie prob rozruchowych przeprowadzajg specjalisci zatrudnieni w Kierownictwie
Rozruchu. Zakres takiego szkolenia moze wynikngé w czasie operatywnego dziatania grup
rozruchowych.

Nie przewiduje sie kompleksowego specjalistycznego szkolenia pracownikéw
zatrudnionych w rozruchu, ze wzgledu na wymagane od nich odpowiednie dla danej branzy
kwalifikacje. Za prawidtowy dobér fachowcédw biorgcych udziat w rozruchu odpowiada kierownik
grupy rozruchowej.

10.4. Ogodlne zasady organizacji pracy w czasie rozruchu

Wszelkie prace wykonywane sg na polecenie pracownikow kierownictwa lub
dozoru.

Wydajacy polecenia powinni zapoznac sie z warunkami, w jakich ma by¢ wykonana
praca.

Prace mozna wykonacé tylko przy zastosowaniu opanowanych metod i technologii.
Pracownicy powinni uzywac sprzetu i odziezy ochronne;j.

Zakres prac powinien by¢ zgodny z poleceniem.

W czasie pracy niedopuszczalne sg zmiany potozenia aparatury i armatury
odcinajacej, potozenia napeddw, usuwanie oston, barier.

Prace w warunkach szczego6lnie niebezpiecznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez pracownikdéw o petnej sprawnosci fizycznej i psychiczne;.

Dozwolone sg przerwy w pracy zespotu pod warunkiem skutecznego
zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych.

Po wykonaniu pracy nalezy usungc¢ i zabezpieczy¢ narzedzia, materiaty i sprzet.

10.5. Wytyczne zapewnienia warunkow BHP

Teren przepompowni sciekdw musi by¢é oswietlony, ogrodzony i niedostepny dla osob
postronnych.

Ruch pojazdéw musi by¢ zorganizowany w sposob uniemozliwiajgcy kolizje. Wszelkie
prace eksploatacyjne i konserwacyjno — remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych poz. 437.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej konieczny do pracy.

Pracownicy z uszkodzong skérg rak nie powinni by¢ dopuszczeni do prac, przy ktorych
istnieje mozliwos¢ bezposredniego stykania sie ze sciekami lub osadami.

Pracownicy powinni by¢ zobowigzani do przestrzegania higieny pracy przy spozywaniu
positkdw w miejscach do tego przewidzianych.
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Otwarte kanaly, studzienki, zbiornik przepompowni, wykopy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczegolnie niebezpieczne ogrodzone.

Pokrywy i wtazy powinny mie¢ odpowiednie zamknigcie uniemozliwiajgce dostep osobom
nieupowaznionym.

Rozdzielnia elekiryczna powinna by¢ zamknieta i dostepna tylko dla upowaznionych
pracownikéw.

Urzadzenia powinny by¢ uruchamiane tylko przez upowaznionych pracownikéw
z zachowaniem kolejnosci czynnosci podanych w DTR urzadzenia.

Przy pracach przy urzadzeniach o szczeg6lnym zagrozeniu porazeniem pradem
elektrycznym mozna uzywac tylko przenosnego sprzetu oswietleniowego i narzedzi zasilanych
napieciem znamionowym nie wyzszym niz 24 V.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia moga by¢ wykonywane
tylko na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracownika kierownictwa rozruchu lub
dozoru, upowaznionego przez Kierownika Rozruchu.

Polecenie pisemne powinno okreslac:

zakres, rodzaj i termin wykonania prac,

srodki, za pomocag ktérych praca ma by¢ wykonana,
pracownikéw wyznaczonych do przygotowania miejsca pracy,
pracownikdédw wyznaczonych do nadzorowania pracy.

Wykonywanie prac moze by¢é powierzone tylko pracownikom o odpowiednich
kwalifikacjach.

Zbiorniki pompowni sciekéw sg zbiornikami zakrytymi, posiadajg zejscia — drabinki ze stali,
wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng. Przed wejsciem do tych zbiornikbw nalezy zdjgc
pokrywe wiazu i uzy¢é przewoznego agregatu wentylacyjnego. Do zbiornika mozna wejs¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania powietrza przenosnym wykrywaczem H2S i CH4. Prace
w tych zbiornikach musza by¢ wykonywane przez trzy osoby, w tym dwie asekurujgce.

Studzienki na kanatach sanitarnych. Przy prawidtowo zachodzacych procesach i nie
wystepowaniu niekontrolowanych zrzutébw do kanalizacji, w studzienkach nie powinny
wystepowaé gazy zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi.

Zagrozenie zatrucia siarkowodorem wystepuje tam, gdzie znajduje sie zagnity osad. Przed
wejsciem do studzienek nalezy sprawdzi¢ za pomocg przenosnego analizatora, czy nie
wystepujg gazy szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Niedopuszczalne jest wchodzenie do studzienek bez asekuracji oraz palenie ognia. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ informacje zawierajacg instrukcje
postepowania w przypadku awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem elekirycznym, a takze
wyciggi z odpowiednich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.6. Wytyczne i zalecenia p.poz.

Podstawowe przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r. w sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Wszyscy pracownicy w przypadku powstania pozaru zobowigzani sg do czynnego
wigczenia sie do akcji zmierzajgcej do likwidacji pozaru.

ObOW|azk| te dotyczg w szczegdlnosci:

natychmiastowego zaalarmowania najblizszej jednostki strazy pozarnej o kazdym
pozarze,

zawiadomienia o pozarze przetozonych oraz pracownikéw,

podjecia przed przybyciem strazy pozarnej akcji gasniczej przy uzyciu podrecznego
sprzetu gasniczego,

wykonywanie czynnosci ratowniczych zgodnie z poleceniem os6b kierujgcych akcjg
gasnicza,

udzielenie dowodzacym akcjg ratowniczg wszelkich informacji, mogacych
przyczynic sie do sprawnego przeprowadzenia akcji gasnicze;.
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