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Załącznik nr 2 do Umowy 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY – SŁOWNIK DEFINICJI
1. DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE UMOWY
1.1. PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza zestawienie szacunkowych ilości przewidywanych do wykonania Robót, służy jako materiał pomocniczy przy wyliczeniu ceny Ofert.
1.2. ANEKS DO UMOWY – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Umowy zmiany uzgodnione pomiędzy stronami zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY WSS – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Umowy, wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, dokonanymi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej także: „PZP”).

2. DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE DAT, PRÓB I OKRESÓW UKOŃCZENIA 
2.1. DZIEŃ – oznacza dzień kalendarzowy
2.2. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy
2.3. ROK – oznacza 365 dni 
2.4. DATA ROZPOCZĘCIA – oznacza datę rozpoczęcia realizacji Umowy, tj. datę jej podpisania przez Strony.
2.5. DATA ZAKOŃCZENIA – oznacza datę zakończenia realizacji Robót lub zależnie 
od przypadku, ich Odcinka.
2.6. PRÓBY KOŃCOWE – oznaczają próby, wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione pomiędzy Stronami przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub ODCINKA, zależnie od przypadku.
2.7. ODBIÓR KOŃCOWY - odbiór całości Robót objętych Przedmiotem Umowy, odbiór Zadania.
2.8. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru.
2.9. PRÓBY EKSPLOATACYJNE – oznaczają próby, jeśli są wymagane i wyspecyfikowane w Umowie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Specyfikacji po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku.
2.10. OKRES ZGŁASZANIA WAD – oznacza okres zgłaszania wad w Robotach 
lub odcinkach, nie jest równy okresowi Rękojmi za wady w odniesieniu do przedmiotu Umowy. Okres gwarancji jakości na urządzenia jest równy okresowi zgłaszania wad.
2.11. CZYNNIK RYZYKA (ZAGROŻENIE) - potencjalne źródło powstania zdarzenia niepożądanego, które może, ale nie musi wystąpić w przyszłości.

3. DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE PIENIĄDZA I PŁATNOŚCI
3.1. CENA UMOWNA – oznacza cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu Umowy, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy.
3.2. KOSZT – oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę 
na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz 
z wyłączeniem zysku. 
3.3. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH – zbiorcze zestawienie kosztów poszczególnych elementów. 
3.4. KATALOG NAKŁADÓW RZECZOWYCH - zawiera w sobie jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do stworzenia kosztorysu.
3.5. JEDNOSTKOWE NAKŁADY RZECZOWE - nakłady rzeczowe czynników produkcji: robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, ujęte w katalogach lub ustalone na podstawie analizy indywidualnej.
3.6. KOSZTY POŚREDNIE - składnik wartości kosztorysowej, uwzględniający nieujęte 
w kosztach bezpośrednich koszty wykonania obiektu budowlanego w szczególności koszty ogólne budowy i koszty zarządu przedsiębiorstwa
3.7. KOSZTY BEZPOŚREDNIE - składniki wartości kosztorysowej, uwzględniające koszty robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego.
3.8. KOSZTY OGÓLNE - składniki wartości kosztorysowej, uwzględniające m.in. koszty zarządzania budową, ochroną i zabezpieczeniem Terenu budowy, usług obcych dotyczących realizacji robót wynikających z zawartej Umowy.
3.9. ODBIÓR CZĘŚCIOWY -  odbiór części Robót objętych Przedmiotem Umowy stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych Robót w danym okresie rozliczeniowym.
3.10. ROZLICZENIE KOŃCOWE –  dokument przedkładany przez Wykonawcę, zawierający wyliczenie, zgodnie z przyjętym podziałem ,  wartości wykonanych Robót.
3.11. MIESIĘCZNE ROZLICZENIE WYKONAWCY (MRW) – oznacza dokument składany na zakończenie każdego miesiąca przez Wykonawcę do Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zawierający wyliczenie, zgodnie z przyjętym podziałem ceny,  wartości wykonanych Robót w danym okresie rozliczeniowym. Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 10 dni od otrzymania rozliczenia i dokumentów towarzyszących potwierdzi należną Wykonawcy kwotę wydając PRZEJSĆIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI.
3.12. PLAN PRZEROBU I PŁATNOŚCI –  oznacza dokument przygotowany przez Wykonawcę, wymagający akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego, uszczegółowiający Harmonogram Robót, a zawierający dane w zakresie planowanych przerobów i płatności na kolejne miesiące, dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach podpisanej Umowy. 
3.13. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI – dokument przygotowany przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Załącznikiem do Protokołu Konieczności jest Protokół 
z Negocjacji.
3.14. PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI - dokument przygotowany przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zawierający uzgodnione z Wykonawca i Zamawiającym ceny robót dodatkowych lub zamiennych.

4. DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE ROBÓT I DOSTAW
4.1. SPRZĘT WYKONAWCY – oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.
4.2. DOSTAWY – oznaczają sprzęt Wykonawcy, materiały, urządzenia i roboty tymczasowe lub każde z nich z osobna, dostarczone dla potrzeb robót.
4.3. MATERIAŁY – oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót stałych, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu.
4.4. ROBOTY STAŁE – oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Umowy.
4.5. URZĄDZENIA – oznaczają aparaty, maszyny oraz środki transportu, przeznaczone 
dla utworzenia lub tworzące Roboty stałe.
4.6. ODCINEK – oznacza część Robót wskazanych w Umowie realizowanych w terminach wskazanych w Harmonogramie Robót.
4.7. ROBOTY ZANIKAJĄCE –  oznacza prace, które są konieczne dla wykonania Robót podstawowych, lecz mają charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są demontowane.
4.8. ROBOTY ULEGAJĄCE ZAKRYCIU – oznacza prace, których efekty pozostają 
w obiekcie, lecz po wykonaniu kolejnych robót przestają być widoczne.
4.9. ROBOTY TYMCZASOWE -  oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad.
4.10. ROBOTY – oznaczają Roboty Stałe lub Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb.
4.11. DOKUMENTY WYKONAWCY – oznaczają obliczenia, programy komputerowe 
i inne oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczone przez Wykonawcę na mocy Umowy, w tym w szczególności także dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę lub dla niego w związku z realizacją Umowy.


5. INNE DEFINICJE
5.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, BIOZ - dokument, zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia jak również wskazujący środki techniczne 
i organizacyjne, pozwalające zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych.
5.2. BUDYNEK - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, często podpiwniczony, uzbrojony w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje.
5.3. TEREN BUDOWY - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone 
do prowadzenia prac budowlanych; do terenu budowy przynależą niezbędne powierzchnie dodatkowe, zajęte przez magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe, podłączenia wody i energii itp., które są niezbędne na budowie 
5.4. POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU - dokument, uzyskiwany przez Inwestora uzyskany od wykonawcy na podstawie stosownego pełnomocnictwa na zakończenie robót budowlanych w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, potwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i dopuszczający obiekt do eksploatacji
5.5. PZJ - program zapewnienia jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową zaakceptowany przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
5.6. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
5.7. TEREN BUDOWY – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe 
i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane jako tworzące część Terenu Budowy.
5.8. RAPORT OTWARCIA – to dokument składany w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy, zawierający m.in. analizę ryzyka związanego z realizacją Zadania, szczegółowy plan realizacji przedmiotu Umowy.
5.9. RAPORT TYGODNIOWY – to dokument składany w terminie 3 dni roboczych 
po zakończeniu bieżącego tygodnia, zawierający informacje o postępie robót 
w odniesieniu do każdego z Odcinków, w podziale na branże, w zakresie robót wykonanych, realizowanych i zaplanowanych do realizacji. Ponadto raport zawiera informacje na temat spraw mających istotny wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych robót, w odniesieniu na obiekty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.
5.10. RAPORT MIESIĘCZNY – to dokument składany na zakończenie każdego miesiąca realizacji robót, w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca objętego raportem, zawierający m.in. opis wykonanego w okresie, którego dotyczy raport zakresu robót przez Wykonawcę, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego 
i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem podziału 
na odcinki, w tym elementy robót według harmonogramu robót i Planu Przerobu 
i Płatności w danym okresie i narastająco od początku realizacji Umowy (Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem), Plan Przerobu i Płatności, opis robót rozpoczętych i planowanych w okresie, którego dotyczy raport o postępie robót, informację na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych, opis zgodności postępu robót z harmonogramem (porównanie postępu robót w okresie objętym raportem, wskazanie ewentualnych opóźnień i niezgodności przy realizacji Umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji Umowy, określenie środków i działań naprawczych, dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej) obrazującą postęp wykonywanych robót budowlanych.
5.11. HARMONOGRAM ROBÓT (HR) – oznacza dokument stworzony przez Wykonawcę, określający etapy realizacji Umowy i Odcinki oraz wskazujący czasookresy trwania realizacji każdego Odcinka lub innej części Robót. HR powinien zawierać m.in. informacje w jakim czasie Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, terminami uzyskiwania dokumentów kluczowych dla bieżącej realizacji Robót, dostawami, próbami, rozruchami i terminami przekazywania Zamawiającemu Odcinków Robót lub innych części Robót wskazanych przez Zamawiającego. Przygotowanie Harmonogramu powinno uwzględnić wszelkie ograniczenia wynikające z konieczności utrzymania nieprzerwanej pracy funkcjonującego Szpitala, mające wpływ na tempo Robót. Zamawiający lub Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego może żądać aktualizacji Harmonogramu stosownie do bieżących okoliczności, w tym  zmieniających się potrzeb Szpitala.
5.12. NARADA TECHNICZNA (NT) – to spotkanie, w którym udział biorą: Zamawiający, Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawca, celem omówienia bieżących zagadnień związanych z realizacją Robót, odbywana nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
5.13. RADA BUDOWY (RB) – to spotkanie na terenie budowy, organizowane przez wykonawcę w terminie ustalony z Zamawiającym, w którym udział biorą: Zamawiający, Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawca, celem dokonania przeglądu i zweryfikowania m.in. Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót, które odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5.14. INTERPRETACJA ZAPISÓW UMOWY 
5.14.1. Słowa, wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne.
5.14.2. Słowa, wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą 
i odwrotnie.
5.14.3. Postanowienia obejmujące słowa „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” wymagają dokumentu pisemnego
5.14.4. „pisemne” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym.
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  ZP/ 01 /23      Załącznik nr  2   do Umowy        OGÓLNE WARUNKI UMOWY  –   SŁOWNIK DEFINICJI   1.   DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE UMOWY   1.1.   PRZEDMIAR ROBÓT  –   oznacza   zestawienie szacunkowych ilości przewidywanych do  wykonania Robót, służy jako   materiał pomocniczy przy wyliczeniu ceny Ofert .   1.2.   ANEKS   DO UMOWY  –   oznacza dokument tak zatytułowany , wprowadzający do  postanowień Umowy zmiany uzgodnione pomiędzy stronami zgodnie z prawem  obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.   1.3.   DODATKOWE  INFORMACJE   DLA WYKONAWCY   WSS   –   oznacza dokument tak  zatytułowany, włączony do Umowy, wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami,  dokonanymi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień   (tekst jedn. Dz. U. z 20 23   r.,  poz. 1 605   z e   zm., dalej także: „PZP”) .     2.   DEFINICJE OGÓLNE W ZAKRESIE DAT, PRÓB I OKRESÓW UKOŃCZENIA    2.1.   DZIEŃ  –   oznacza dzień kalendarzowy   2.2.   DZIEŃ ROBOCZY  –   oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni  ustawowo wolnych od pracy   2.3.   R OK   –   oznacza 365 dni    2.4.   DATA ROZPOCZĘCIA  –   oznacza datę rozpoczęcia  realizacji Umowy, tj. datę jej  podpisania przez Strony .   2.5.   DATA ZAKOŃCZENIA   –   o znacza datę zakończenia realizacji Robót lub zależnie    od przypadku,  ich Odcinka.   2.6.   PRÓBY KOŃCOWE  –   oznaczają próby, wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione  pomiędzy Stronami przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub  ODCINKA ,  zależnie od przypadku.   2.7.   ODBIÓR KO Ń COWY  -   odbiór całości Robót objętych Przedmiotem  U mowy , odbiór  Zadania.   2.8.   PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO   -   protokół z czynności odbiorowych   zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru końcowego, jak również  terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru.   2.9.   PRÓBY EKSPLOATACYJNE  –   oznaczają próby, jeśli są wymagane i wyspecyfikowane  w Umowie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Specyfikacji po przejęciu przez  Zamawiającego Robót lub  Odcinka , zależnie od przypadku.   2.10.   OKRES ZGŁASZANIA WAD  –   oznacza okres zgłaszania wad w Rob o tach    lub  odcinkach , nie jest równy okresowi  Rękojmi za wady w odniesieniu do przedmiotu  Umowy. Okres gwarancji jakości na urządzenia jest równy okresowi zgłaszania  wad.   2.11.   CZYNNIK RYZYKA (ZAGROŻENIE)  -   potencjalne źródło powstania zdarzenia  niepożądanego, które może, ale nie musi wystąpić w przyszłości .  

