IMNEBALTICA

Zatgcznik nr 2 do Umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

A.1. Dla zakresu Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2. 1. pkt. 1)a., 1)b., 1)c., 1)d., 1)e., 1)f.:

Okresdlenie prac do wykonania w ramach danego Etapu. Harmonogram
Nr N ETAPU Przedmiot odbioru/produkt szczegétowy (wg. , Tabeli Sposdb okreslenia pomiaru wykonania zakonczenia
ETAPU azwa 15.Produkty szczegdtowe Projektu PZUM” danego ETAPU Eta?é\;\( i pfqtnos;jci
zamieszczonej w OPZ) bedacy warunkiem ptatnosci. d,(,\il\; ;,C;d;sz]rf:ﬁgof,vy)
I Plan Projektu PZUM / Podpisana Umowa;
Zaliczka 1.Plan Projektu PZUM Przyjecie przez Zamawiajacego Planu Projektu (1) 1
. Wyposazenie sprzetowe POK | 21. POK - wyposazenie Punktdw Obstugi Klientéw w sprzet Odbidr techniczny (21);
niezbedny do obstugi Pasazeréw
7. Szkolenia Uzytkownikéw - 5% Potwierdzenie przeprowadzenia szkolen (7) 8
1. Centrum personalizacji 27. Plan Obstugi Klienta — wsparcie dla Zamawiajgcego Przyjecie przez Zamawiajacego Planu Obstugi
Klienta (27);
23. Centrum Personalizacji Odbiér techniczny (23);
22. Zapewnienie nos$nikéw identyfikacji NFC — 50% Potwierdzenie dostarczenia na magazyn
Wykonawcy przy Centrum Personalizacji (22);
7. Szkolenia Uzytkownikéw - 5% Potwierdzenie przeprowadzenia szkolen (7) 8
V. Funkcjonalnos¢ centralna - 26.Terminal Kontrola Odbidr techniczny (26, 2,3,4);
Go-live 2. Pozyskanie danych Funkcjonalnosé Centralna
3. Migracja danych Funkcjonalnos¢ Centralna PZUM
4. System Informatyczny PZUM Wydanie 1: ,Funkcjonalnos¢
Centralna”
5. Testy Akceptacyjne Wydania 1 ,,Funkcjonalnosé Centralna
Pzum” Akceptacja wynikow testéw (5);
7. Szkolenia Uzytkownikéw - 50%
6. Go-Live wdrozenia produkcyjne Wydania 1 Potwierdzenie przeprowadzenia szkolen (7);
,Funkcjonalnos¢ Centralna PZUM” Potwierdzenie gotowosci do pracy (6) 8
V. Funkcjonalnos¢ Podroz 8. Ustuga serwisowa i ptatnicza w okresie wdrazania Odbidr techniczny (8,9,10,11);
Mobilna - Go-live Funkcjonalno$é Centralna
9. Pozyskanie danych Wydanie 2 Funkcjonalnos¢ Podroz
Mobilna
10. Migracja danych Wydanie 2 Funkcjonalno$¢ Podréz
Mobilna
11.System Informatyczny PZUM Wydanie 2: ,,Funkcjonalnos¢
Podréz Mobilna” 11
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12. Testy Akceptacyjne Wydania 2
7. Szkolenia Uzytkownikéw - 10%
13. Go-Live wdrozenia produkcyjne Wydania 2

Akceptacja wynikéw testow (12);
Potwierdzenie przeprowadzenia szkolen (7);
Potwierdzenie gotowosci do pracy (13)

VI. Urzadzenia | dostawa 1 na 25.Urzadzenia Walidujgce w pojazdach komunikacji lokalnej | Potwierdzenie dostarczenia na magazyn
walidujgce | magazyn 33% — dostawa do magazynu Wykonawcy w Gdansku - 33% Wykonawcy (25) 15
VII. w dostawa 2 na 25.Urzadzenia Walidujgce w pojazdach komunikacji lokalnej | Potwierdzenie dostarczenia na magazyn
pojazdach | magazyn 33% — dostawa do magazynu Wykonawcy w Gdansku - 33% Wykonawcy (25) 15
VIII. instalacja + 25.Urzadzenia Walidujgce w pojazdach komunikacji lokalnej | Odbidr techniczny zainstalowanych urzadzen
dostawa 3; 34% |- dostawa - 34% oraz instalacja 100% 100% + wyposazenie magazynow ,szybkiego
reagowania” (25) 18
IX. Urzadzenia | instalacja + 24.Urzadzenia Walidujgce na przystankach i stacjach Odbidr techniczny zainstalowanych urzadzen 50%
walidujace | dostawa 1; 50% | kolejowych —50% (24) 15
X. kolejowe instalacja + 24.Urzadzenia Walidujgce na przystankach i stacjach Odbidr techniczny zainstalowanych urzadzen 50%
dostawa 2; 50% | kolejowych —50% (odbior techniczny 100%) + wyposazenie magazynow ,,szybkiego
reagowania” (24) 18
XI. Funkcjonalnos$¢ Podréz z 14. Ustuga serwisowa i pfatnicza w okresie wdrazania Odbiér techniczny (14, 15, 16, 17);
Kartg - Go-live; Funkcjonalnos¢ Centralna i Funkcjonalnos¢ Podréz Mobilna
15. Pozyskanie danych Wydanie 3 Funkcjonalnos¢ Podrdz z
Karta
16. Migracja danych Wydanie 3 Funkcjonalnos$¢ Podréz z
Karta
17.System Informatyczny PZUM Wydanie 3: ,, Funkcjonalnos¢
Podréz z Kartg”
18.Testy Akceptacyjne Wydania 3 Akceptacja wynikdw testow (18);
22. Zapewnienie nosnikow identyfikacji NFC — 50% Potwierdzenie dostarczenia na magazyn
Wykonawcy przy Centrum Personalizacji (22);
7. Szkolenia Uzytkownikéw - 30% Potwierdzenie przeprowadzenia szkolen (7);
19. Go-Live wdrozenia produkcyjne Wydania 3 Potwierdzenie gotowosci do pracy (19) 21
XIl. Stabilizacja PZUM 20. Ustuga serwisowa i ptatnicza w okresie wdrazania Odbidr techniczny (20);

Funkcjonalnos¢ Centralna, Funkcjonalnos¢ Podréz Mobilna i
Podréz z Kartg
28. Zarzadzanie Jakoscia Projektu

Odbidr koncowy (28);

Nie pdzniej niz do

31.12.2022

Eksploatacja

29. Ustuga serwisowa i ptatnicza w okresie 1 roku
eksploatacji

co miesigc po zakonczeniu miesigca odbidr ustugi
stanowigcej 1/12 ustugi (29)

Data odbioru
koricowego + 12

REKOJMIA

30. Rekojmia 3 lata

Przejecie Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego;
Swiadczenie Rekojmi (30)

Data odbioru
koncowego + 36
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GWARANCJA 31. Gwarancja 5 lat Swiadczenie Gwarangji
Coroczne przeglady gwarancyjne; Data odbioru
Odbidr pogwarancyjny (31); koncowego + 60

A.2. Dla zakresu Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2.1. pkt. 1) g. - co miesigc po zakorczeniu miesigca odbidr ustugi stanowigcej 1/12 ustugi A.2.- przez 12 miesiecy
liczonych od dnia podpisania odbioru kornicowego (po Etapie XlI).

B. Dla zakresu Przedmiotu Umowy z zakresu , opcji” okreslonego w § 2. 1. pkt. 2) a. - za zamowiony zakres (ilos¢ r-g) po kazdym miesigcu kalendarzowym potwierdzana
jest ilos¢ przepracowanych r-g zgodnie z uzgodnionym miedzy stronami harmonogramem pracy — Harmonogramem Wewnatrz Etapowym.

C.1. Dla zakresu Przedmiotu Umowy z zakresu ,,opcji” okreSlonego w § 2. 1. pkt. 2) b. wraz z elementami wskazanymi w pkt. 1)a., 1)c., 1)d., 1)e., 1)f. dla kazdej z
zamowionych ,,opcji” dla gmin osobno - zgodnie z logikg Harmonogramu jak w tabeli dla A.1. Daty odbioréw i ptatnosci dla kazdego z elementéw ,,0pcji” C.1.1.-7. zostang
uzgodnione miedzy stronami zaleznie od terminu uruchomienia kazdej z ,,opcji” — Harmonogramem Realizacji Opcji.

Elementy ,opcji” C.1.:
1. Chojnice

2. Lebork

3. Malbork

4. Stupsk

5. Starogard Gdanski
6. Tczew

7. Wejherowo

C.2. Dla zakresu Przedmiotu Umowy z zakresu ,0pcji” okreslonego w § 2. 1. pkt. 2)b. w elemencie wskazanym w pkt. 1)g. dla kazdej z zamoéwionych ,,0pcji” dla gmin
osobno - co miesigc po zakonczeniu miesigca odbidr ustugi stanowigcej 1/12 ustugi C.2. Daty odbiordw i ptatnosci dla kazdego zamdwionego z elementéw ,,opcji” C.1.1.-
7. zostang uzgodnione miedzy stronami, zaleznie od terminu uruchomienia kazdej z ,,opcji” — Harmonogramem Realizacji Opcji.

Elementy ,,opcji” C.2.:

1. Chojnice
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2. Lebork

3. Malbork

4. Stupsk

5. Starogard Gdanski
6. Tczew

7. Wejherowo

F.1. Dla zakresu Przedmiotu Umowy z zakresu ,,opcji” okreslonego w § 2. 1. pkt. 2) c.i. dla kazdego zzamdéwionych elementéw ,,0pcji” osobno - co miesigc po zakonczeniu
miesigca odbidr ustugi stanowigcej 1/X ustugi F.1. — gdzie X jest liczbg miesiecy od uruchomienia ustugi do Korica Etapu XII. Daty odbiordow i ptatnosci dla kazdego
zamodwionego z elementdéw ,,opcji” F.1.1.-4. zostang uzgodnione miedzy stronami, zaleznie od terminu uruchomienia kazdej z ,,opcji” — Harmonogramem Realizacji Opcji.
Elementy ,opcji” F.:

1. Architektura Testowa
2. Architektura Developerska
3. Architektura Podstawowa

4. Architektura Rozszerzona
F.2. Dla zakresu Przedmiotu Umowy z zakresu ,,opcji” okreslonego w § 2. 1. pkt. 2)c. ii. dla kazdego z zamoéwionych elementdéw ,,0pcji” osobno - co miesigc po zakorczeniu
miesigca odbidr ustugi stanowigcej 1/12 ustugi F.2. Daty odbioréw i ptatnosci dla kazdego zamdwionego z elementdw ,0pcji” F.2.1.-4. zostang uzgodnione miedzy

stronami, zaleznie od terminu uruchomienia kazdej z ,,opcji” — Harmonogramem Realizacji Opcji.
Elementy ,,opcji” F.:

1. Architektura Testowa
2. Architektura Developerska
3. Architektura Podstawowa

4, Architektura Rozszerzona
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