

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**„Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszow  
- Muszyna-Mniszek nad Popradem – etap IV”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Rynek 31

**1.4.2.) Miejscowość:** Muszyna

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-370

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -  
jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6aaa1290-8e0a-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00234733/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-10-18 12:25

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o  
zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00023333/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

**3.4.) Nazwa projektu lub programu:**

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów - Muszyna-Mniszek nad Popradem – etap IV”

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umocnień brzegów pod podporami kładek M1 i M2 po stronie słowackiej, polegających na wykonaniu kamiennego narzutu o wadze kamienia od 200 do 500 kg. Istniejące kładki rowerowe znajdują się na km rzecznym 19,600 na terenie katastralnym Mały Lipnik (kładka M2) i km rzecznym 24,600 na terenie katastralnym Legnawa (kładka M1), nad ciekim wodnym Poprad (ID 3-01-03-1), który na wymienionych odcinkach jest nieuregulowanym, naturalnie meandrującym ciekim pozostającym pod administracją firmy SVP, š.p., OZ Koszyce. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dokumentu potwierdzającego odbiór wykonanych robót przez Zarząd Správa povodia Dunajca a Popradu w Popradzie.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-05-21

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** HydroMaster Krzysztof Machnik

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7341576265

**4.3.4.) Miejscowość:** Mochnaczka Wyżna 59

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-380

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 395512,19 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00063712/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-09-27

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wnioskowanie o przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane jest wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Strony zmieniają §8 ust. 2 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 4 miesięcy liczonym od dnia przekazania terenu budowy.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 395512,19 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

W dniu 31 sierpnia 2021 r., opublikowano ogłoszenie o zmianie umowy nr ogłoszenia: 2021/BZP 00165043/01