Zalgcznik nr 6 do SWZ
UMOWANR .../2023

(niniejszy wzér umowy bedzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcq i moze byé edytowany i dostosowany do potrzeb stron w
zakresie wynikajgcym z warunkéw postgpowania o zamowienie publiczne oraz zlozonej oferty)

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeennnn 2023 roku w Trzebielinie, pomi¢dzy:

Gming Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, NIP: 842-166-35-35
zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Tomasza Czechowskiego — Wéjta Gminy Trzebielino

przy kontrasygnacie:

Marioli Skwierawskiej — Skarbnika Gminy

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do Lesnej Bazy Lotniczej w
Trzebielinie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) [zwanej dalej takze ,,PZP”) zostata zawarta umowa 0
nastepujacej tresci:

1.

2.

1.

§1

Interpretacja

. Integralne czg$ci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
2) Zalacznik nr2 — oferta Wykonawcy z dnia.......................
3) Zatgcznik nr 3 — dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. W przypadku rozbieznosci zapisOw poszczegdlnych dokumentow wymienionych w ust. 1 w stosunku do

tre$ci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2

Oswiadczenia stron

. Os$wiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej

umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje $rodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacj¢ niniejszej umowy.

. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie przedmiot
umowy, znany jest mu zakres robot do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w
zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlno$ci co do zasad sztuki budowlanej,
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i norm, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy oraz
prawidtowa realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadaja niezbgdne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajagce na
wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

§3
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane, obejmujgce zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
dojazdowej do LeSnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie”
Szczegodtowy zakres robot jest okreslony w dokumentacji, SWZ wraz z zatacznikami.

§4
Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
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2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonymi w dokumentacji. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot, $wiadectwa dopuszczajace
material/materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania
na zadanie Zamawiajacego kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé si¢
niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢
takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 1 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4 okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot,

3) udostepnienie dokumentacji technicznej.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoscei:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w dokumentacji,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢

4) kontrola jako$ci materialow i robo6t zgodnie z postanowieniami dokumentaciji,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okre$lonym
postanowieniami dokumentacji

6) koordynowanie prac podwykonawcow robdt budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow, w
szczegolnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do
wykonywania robot budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej
umowy podwykonawczej, w trybie okres§lonym w § 8 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej,

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych,

8) informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynagé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) regczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadlowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z Kierowaniem
ruchem drogowym,

11) gdy jest wymagane - opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego, warunkoéw
realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac ,

12) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wiasciwych
wladz, swoim staraniem i na wlasny koszt. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawcg peilnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot,
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13) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwloczne umozliwianie
wystawiajacym je wiadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robot. Ponadto Wykonawca
powinien umozliwi¢ wlasciwym wiadzom udziatl w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze
udziat wlasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach umowy,

14) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegolnie dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drog,
wodociggow lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej powodujacych przestdj istniejacych urzadzen
lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejacych urzadzen lub obiektow i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pismie, nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac, tak
aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa,

15) stosowanie si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie on o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego,

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robot, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkow. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza
si¢ za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdét,

17) podjecie na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i
unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek =zaktocen czy szkdod. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkoéw sasiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia lub szkody,

18) w zwiazku z prowadzeniem robot na terenie Uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot, w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych,

c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajagc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Zamawiajacemu. Optaty
za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie
bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynno$ci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wlascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych, wszelkich
sieci i instalacji, punktoéw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego,

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

19) uzyskaniem wilasnym staraniem i na wilasny koszt umowy przytaczeniowej oraz umowy na dostawy
energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajacym na obszarze objetym projektem
jesli zajdzie taka koniecznos$¢,
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20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usunigcia.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia mienia wiasnego jak i mienia Podwykonawcow
znajdujacych si¢ na terenie budowy, a takze zobowigzuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z przedstawionym
przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatacznik graficzny do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezace
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych, socjalnych
lub technicznych, dla personelu Wykonawcy.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialtow budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i
biezagcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych
lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbato$¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywoz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 797 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robot.

6. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i1 wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomos$ciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujacym z terenem budowy wskutek
prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0sOb
nieupowaznionych.

7. Wykonawca bedzie podejmowal, na wilasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sa niezbedne do
wykonywania czynno$ci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkow transportu, materiatdéw oraz wszelkich
czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robdt. W przypadku
korzystania przez Wykonawcg z istniejacego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej winien on zastosowac¢ sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz winien zaplaci¢ za wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujety W wycenionym
przedmiocie robot.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0

prace.

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami) osoby, ktore w
trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia beda wykonywac:

a) roboty ogdlnobudowlane,

Nie dotyczy osob, ktore wykonujg powyzsze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci

gospodarczej.
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Wymog ten nie dotyczy osob kierujacych budowsa.

=

2) Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prac¢ wyzej wymienionych osob powinno trwaé nieprzerwalnie
przez caly okres trwania umowy.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o pracge osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania

€) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

4) Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje Sankcj¢ w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 15 ust. 1 pkt 12)
umowy.

5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane punkcie 1) czynnosci
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob zaangazowanych do realizacji zamowienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
Terminy
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy:

e rozpoczecie robdt — od dnia przekazania placu budowy;
e zakonczenie catos$ci robot — w terminie 3 miesiecy (stownie: dwa miesigce) od dnia przekazania
placu budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej)

przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposob i terminie opisanym postanowieniami ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
przekazania dokumentacji, albo zgloszenia wad w terminie 7 dniu od ich wykrycia, jezeli wykrycie wady
nastapito w okresie pozniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiazany rowniez do wskazana
przyczyn i okoliczno$ci pozniejszego wykrycia wady.

Roboty objete g ..........ccoovenvininnn okresem gwarancyjnym (wg. oferty Wykonawcy), ktérego bieg
rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajacego, CO Zzostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla cato$ci robot.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na zasadach

oraz w okresach wskazanych w § 12 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu

SWZ — PNOS.271.13.2023.2 — Przebudowa drogi dojazdowej do Lesnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie



odbioru koncowego i przejgcia robot przez Zamawiajacego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
réwniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji
do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektows, przedmiarem robédt, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na
budowe.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nast¢pujace roboty wskazane w ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcow sposrod podmiotéw majacych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, jak réwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca robot budowlanych wraz z czescia dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zglosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza
sig, ze wyrazit zgod¢ na umowe z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajgce wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia — gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 8.

10.Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zamawiajacy dopuszcza udzial Podwykonawcoéw przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamdéwienia z
zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

15.Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy
na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

N
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16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i oObowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

§8
Dostep do terenu budowy
1. Ustala si¢ ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie 0sdb nieupowaznionych na teren budowy,
2) osoby upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego oraz
0s0b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnos$ci urzgdowych.

§9
Wynagrodzenie
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy:
-netto- .o PLN (STownie: .....ooviiiiiiii e )
- podatek VAT 23% - .....cevvvininnnn.n. PLN (STOWNIE: ..viitiiii e )
-brutto- ... PLN (STOWNIC: ...viniire it )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materialdéw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, Sstanowi réwnowarto§¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postegpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace wplyw na
ceny w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwiagzku z czym Wykonawca
nie bedzie domagat si¢ w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug bedacych
przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.

§10
Platnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru
koncowego robot oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(6w) o uregulowaniu przez
Wykonawce na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane roboty. O$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie kwot, ktore byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury. Wykonawca winien wystawi¢ fakture w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego
odbioru robot, ktorych faktura dotyczy.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.), z uwagi, iz ustuga objeta niniejszg umowsg miesci si¢ w zakresie
nabycia towarow i ustug z zatgcznika nr 15 do ustawy o podatku od towaréow i ustug, a w fakturze
dokumentujacej te ustuge, kwota naleznosci ogotem stanowi kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcow.

4. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r. poz. 2357 z pozn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze
numer rachunku bankowego nie widniejacy w wykazie podatnikow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarow i ustug, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy widniejagcy w tym wykazie ze skutkiem prawidtowej realizacji zobowigzania Zamawiajaceg0o W
zakresie ptatnosci za Przedmiot Umowy.

5. Rachunek bankowy podany przez wykonawce jest rachunkiem zgloszonym w organie podatkowym i
wymienionym w rejestrze podatnikow VAT — biata lista podatnikow. Platno$¢ bedzie dokonana za
pomocg mechanizmu podzielnej ptatnosci (Split Payment).
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6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwroécona Wykonawcy. Okres ptatnosci

rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Za nieterminowg realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

8. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu oryginatu lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

13. Sktadajac Zamawiajacemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest zlozyé pisemne
o$wiadczenie z ktorego tresci bedzie wynikalo w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robot
budowlanych, na ktoére zawart umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o0 ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

17. Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
0 podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy Pzp
zwalniajag Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce.

18. Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcow i bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujacemu nie moze obejmowac warto$¢ prac w podwykonawstwie.

§11
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy, odbior
przed uptywem r¢kojmi oraz odbidr przed uplywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w dokumentacji.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego. Wykonawca
winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioréw. Wykonawca jest zobowiazany do informowania odpowiedniego
Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach
odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego

~
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zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od zakonczenia robdt. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Strony przeprowadzaja czynnosci odbiorowe, wpisujac w protokole
wszelkie ujawnione wady, za§ Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy Stosowny termin do usuni¢cia wad.
Po usunigciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzadzenia dodatkowego
(uzupehiajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania zobowigzania
Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢
wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu op6znienia.

5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu re¢kojmi oraz odbioru przed uptywem
okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koncowego odbioru robét (bez uwag), podpisany przez strony umowy

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorze po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. O ktérych mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, czesci
zamienne, urzagdzenia, robocizng), ktora Wynosi ............... miesiecy (wg. oferty Wykonawcy).
2. Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 3 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ....................... PLN
(STOWREE: oo e e e et e,
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W fOrmie ...ceeeeeirereeineernecernne
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich cze$ci zabezpieczenia wniesionego przez
Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji za wady.
4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad, zgodnie z postanowieniami §9 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

5) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 15 ust. 4 w wysokosci rownowartosci 10% kwoty
brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potragcona zostanie
naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéory uplynie pomiedzy terminem platnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

8) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

10) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
calosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na ztozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5), moga by¢ potracone z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne beda
przez Wykonawce W terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.

4. Laczna warto$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 5)-7) oraz 9)-10) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9ust. 1 umowy.

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach og6lnych.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci jezeli

zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych nie zostal wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Wystapi inna istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

. Zamawiajagcemu przyshuguje roéwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw, na zasadach
okreslonych w §12, ust. 13 kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badz konieczno$ci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez caly okres jej obowigzywania,
bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

. Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w

okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre$lonym
w§12,

2) odkupienia materiatow konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj nadzor w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot.

§16

Sita wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowa i nie beda powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci strony za szkode poniesiong przez druga strong.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypehieniu swoich
zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 17
Zmiana umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,
2) zmiany moga dotyczy¢:
a) zmian technologicznych, w szczegoélnosci: niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
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rynku tych materiatow lub urzadzen; pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej

generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw wykonywanych prac, jak roéwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu rob6t budowlanych,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robot,

f) zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat Zamawiajacy,

g) wystapienia wyjatkowych okoliczno$ci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje,

h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

o wystapila sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ pozyskiwania uzgodnien,

o wystapila konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowsg, 0 czas niezbedny do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

oW przypadku opo6znieh w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku ujawnienia w trakcie rob6t urzadzen podziemnych elementow instalacji, konstrukcji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego, o okres tych opdznien,

e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci sity
wyzszej o okres niezbedny do usunigcia skutkow sity wyzszej zaistnialy niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie prac budowlanych w terminie. Termin realizacji
zamowienia przesuwa si¢ o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych i ich skutkow,

e decyzji i warunkéw od dysponentéw mediow i innych wiasciwych organow czy instytucji oraz
przedtuzanie si¢ pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i
pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e wystapila sytuacja wydluzenia terminow dostaw materiatdbw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

eprace objete umowa zoStaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny zostanie
wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z
Zamawiajacym

i) Zamawiajacy dopuszcza roéwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwigkszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towaréow i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamodwienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia. Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot begdzie niezbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami dotyczacymi
robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach
przetargowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod
warunkiem Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:
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a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

b) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktore nie obnizajg parametrow technicznych,

c) powodujace poprawienie parametrow technicznych.

6. Zmiany moga zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowiazujacych przepiséw prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg, ktory

zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) Opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

8. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objgcia ich pisemnym

aneksem.

9. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i
odpowiedzialnymi za wykonanie zaméwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby z wyltaczeniem sytuacji okreslonej w ust. 10 pkt a).

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia w
nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci i dlugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania si¢ osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia z obowigzkéw wynikajacych z
umowy;

¢) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

11. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia,
jezeli uzna, ze 0soby te nie wykonuja swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

12. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w SWZ.

13. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang czeSci zamowienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czg¢$ci wskazanych w formularzu oferty,
zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, 0
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

15. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czg$ci zamowienia, co do ktorej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawcg, a ktora nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdowienia samodzielnie.

§ 18
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg Stosuje si¢ ogélnie obowigzujagce przepisy
w szczegblnoscei ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami).

SWZ — PNOS.271.13.2023.2 — Przebudowa drogi dojazdowej do Lesnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie



. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §8 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwiazku z realizaCja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bgdzie naruszenie postanowien umowy.

. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang si¢ niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to waznosci pozOstalych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposob mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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