UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I11.272. .2021

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michala Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ......ccecevvvvvveinnnn [
....................... z siedzibg W ....ccceveveviiieeen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.7.2021.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: .................... , zostata zawarta
umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16 (zwanym
dalej ,Uzytkownikiem”) przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamdwienia
z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”, a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego
i inwestorskiego, ktore stanowig integralng czes$¢ umowy.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne,
protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.



4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 (szesédziesiat) tygodni od daty zawarcia
umowy.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokos$ci: .............. zk (stownie: .................. ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robo6t lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptaciji dyrektora wydziatu (i/lub jego
zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wylaczony spod wynagrodzenia ryczaltowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegotowg z zachowaniem
takich samych sktadnikow cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez
Wykonawce w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy.
Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych do okresu i



10.

11.

12.

13.

14.

miejsca wykonania robét. Kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath).

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgadzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia ztozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia
i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz
z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg w/w zmiany, wynagrodzenie
brutto, o ktérym mowa w ust. 2, ulegnie odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
10, Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ (udokumentowaé | uzasadnic)
Zamawiajgcemu, co najmniej w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia
wejscia w zycie przepiséw, nha pismie, wplyw zmian stawek podatku VAT, podatku
akcyzowego, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych na koszty wykonania zamdwienia oraz propozycje
nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych
wynikajg w/w zmiany.

Zmiana wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 10 nastepuje po uzyskaniu
akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego, w formie aneksu do umowy, z zastrzezeniem,
ze zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od nastepnego miesigca po miesigcu, w
ktorym ztoZzono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywaé wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie
zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku i rodzi
obowigzek wystawienia faktury uwzgledniajgcej zmiane bez potrzeby zawierania aneksu
(wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).
W  przypadku wystgpienia Wykonawcy o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zwigzanych ze zmiang wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, jest on
zobowigzany do udostepnienia Zamawiajgcemu  wiarygodnych  dokumentéw
uzasadniajgcych ztozony wniosek, w tym w szczegdlnosci: list obecnosci, list ptac
ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz wptat do PPK dot. oséb realizujgcych zamowienie objete niniejszg
umowa. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji ztozonych dokumentéw, zgdania
ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz jest uprawniony do sprawdzania
rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy.
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Nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14
przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnos¢ z
prawdg przedtozonych dokumentéw, w tym takze niezgodno$c¢ list obecnosci, list ptac
z deklarowang liczbg pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia
zgody na podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Wyptata wynagrodzenia w czeéci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmiany

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK nastgpi na podstawie odrebnej faktury
wystawionej po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom
realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych podwyzek i uregulowania
wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow, zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych wtasciwych podmiotow

i przeditozenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku nie wykazania Zamawiajgcemu spetnienia obowigzkow, o ktérych mowa

w ust. 16 w terminie 7 dni od daty zagdania Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugiwac

bedzie zwiekszenie wynagrodzenia do wysokosci wydatkéw udokumentowanych

Zamawiajgcemu. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw do kwoty

wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowigzuje sie do

zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, oraz do wystawienia korekty do faktury, o ktérej

mowa w ust. 16.

Zwiekszone wynagrodzenie w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu

zmiany stawki podatku VAT/akcyzowego, za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn

okreslonych w ust. 10 (jezeli z innych przyczyn nie bedzie ono wstrzymane,
pomniejszone lub ograniczone) zostanie rozliczone proporcjonalnie do wykonanych

roboét, potwierdzonych protokotami stanu i wartosci, o ktéorych mowa w § 15 ust. 3,

na zasadach okreslonych w ust. 11 12.

Strony w przypadku zmiany cen kosztéw lub materiatdbw zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, wedtug

nastepujacych zasad:

1) uprawnienie do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji zmiany wysokosci cen kosztow wykonania przedmiotu
zamowienia lub materiatow stuzgcych do wykonania zamowienia o 20% w stosunku
do wartosci stanowigcej podstawe wyceny wynagrodzenia umownego w oparciu
o Sekocenbud na dzien ztozenia przez Wykonawce oferty;

2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany cen
nastepujgcych nie wbudowanych materiatow, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy: materialy termoizolacyjne (styropian, wetna mineralna, wetna skalna,
styrodur) oraz stolarka okienna i drzwiowa (z tworzyw sztucznych oraz aluminiowa).
Wynagrodzenie wzrosnie/zmaleje wytgcznie w zakresie wskazanych materiatow;

3) poczatkowy termin ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia wyznacza dzien
zgtoszenia przez strone umowy wzrostu kosztéw lub cen o wskazang w pkt. 1)
wartos¢ procentowa, a w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uptywie 180
dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert;

4) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie zostanie ustalona w
oparciu o przedstawienie wzrostu/zmniejszenia kosztéow lub cen wykonania robét
budowlanych w oparciu o stawki Sekocenbud;

5) zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmiane ceny materiatdw wskazanych w pkt 2
polegac bedzie na odpowiednim wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy
na nastepujgcych zasadach:



a) ustalona zostanie zmiana procentowego wzrostu lub spadku cen materiatéw
wskazanych w pkt 2, liczona na podstawie $rednich cen kwartalnych
wskazanych w Sekocenbud aktualnych na dzien zlozenia oferty w stosunku
Srednich cen kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzien ztozenia wniosku o
zmiane wynagrodzenia,

b) cena materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajagca z przedtozonych
Zamawiajgcemu kosztorysow ofertowych ulegnie zmianie o wysokosé
procentowg ustalong na podstawie lit. a) i dotyczyé bedzie wylacznie
materiatéw niewbudowanych,

c) w przypadku gdy cena materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca
z przediozonych Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych bedzie wyzsza
od srednich cen kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzieh ztozenia wniosku
0 zmiane wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie
nalezny, zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywaé¢ od nastepnego miesigca
po miesigcu, w ktérym ziozono wniosek o zmiane wynagrodzenia,
pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu do umowy zmieniajgcego
wysokos¢ wynagrodzenia i obowigzywaé bedzie przez okres 6 miesiecy
lub do dnia zakohczenia realizacji przedmiotu umowy w zaleznosci, ktory termin
wystapi wczesniej,

d) jezeli Strona nie ztozy wniosku przed uptywem 6 miesiecy obowigzywania
zmienionego wynagrodzenia, o ktorym mowa niniejszym punkcie, o jego
przedtuzenie lub kolejng zmiane na zasadach okres$lonych w niniejszym
punkcie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona i ustalona
na podstawie cen materiatdbw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu
kosztoryséw ofertowych z uwzglednieniem ilosci materiatdw wbudowanych
w okresie obowigzywania zmienionego wynagrodzenia oraz ilosci materiatow
pozostatych do wbudowania. Na niniejszg okoliczno$¢ Strony sporzadzg aneks
do umowy.

6) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie
wynosi 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w zakresie umoéw
przewidujgcych uzycie materiatbw wskazanych w pkt 2, projekt aneksu
przewidujgcego zmiane wynagrodzenia podwykonawcow lub os$wiadczenia
podwykonawcodw, iz zmiana cen nie ma wptywu na ich wynagrodzenie.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz w Rozdziale V.10. SWZ.

Wartos¢ ewentualnych zamodwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, a jezeli nie jest to
mozliwe, wedtug zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej

umowy.



§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegoétowg (z zestawieniem robocizny,
materialu isprzetu oraz tabelg elementéow scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z
podaniem katalogow naktadow rzeczowych), ktorych tgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie (*z uwzglednieniem postgpien
ztozonych w toku aukcji elektronicznej). Kosztorysy nalezy przediozyc
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku
.ath - w terminie 21 dni
od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentow do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (dla

poszczegolnych decyzji administracyjnych),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatbw oraz zaplecza

socjalnego  w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i

Uzytkownika,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

koniecznos¢ prowadzenia robdét w sposdb  niezakiécajgcy  normalnego

funkcjonowania obiektu,

konieczno$S¢ przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe w czasie nie

kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektu,

uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu -

koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegolnych robot

z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposob

umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje

istniejgcych pomieszczen,

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

11) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robaét,



13) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogag
wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia roboét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

18) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

19) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych)
materiatdbw budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skiadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawieraC certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatoéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) zapewnienie nadzoru, ornitologicznego i chiropterologicznego,

27) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych
itp.,

28) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzagdzen i systemdw, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,



29) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikdw robot poszczegdélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

32) W razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

b) nie pdzniej niz do dnia wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w tej ustawie,

c) zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez
niego wymogoéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie
uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdéw elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym,

d) w przypadku nie ziozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) w terminie
wskazanym w art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robot budowlanych do czasu ziozenia stosownego oswiadczenia, a okolicznos¢
przerwy w robotach budowlanych skutkujgcych naruszeniem terminu wykonania
umowy obcigza Wykonawce, a ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz j).

33) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie s$rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych 2z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w § 16 umowy,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) ...—nrupr.bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) ...—nrupr.bud.......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.0., wentyl. gaz.),
3) ...—nrupr.bud.......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),
. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
1)

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru peini funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w
okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.



5.

6.

7.

10.

11.

1.

3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.
Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ..........c.cooiiiiiiiii —nr upr. bud. ........... -
spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) kierownikdéw robot w osobach:
Q) e —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
o JATTT —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wilasny koszt zapewnié przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
czynnos$ci pozostatych kierownikéw robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi

w terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejgcych, co do ktorych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).



. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakohczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
