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1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 
Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot 
budowlanych w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowości Księginice” 
 
 
Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla: 
(a)  Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na 

Projektowanie: 
 
P-10.00.00 –  Dokumentacja podstawowa 
P-10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i 
konserwacji 

 
P-20.00.00 – Dokumentacja prawna 
P-20.20.00 – Materiały do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 
 
P-30.00.00 – Dokumentacja geodezyjna 
P-30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe prace geodezyjne 
 
P-40.00.00 – Geologia i geotechnika. 
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 
 
(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w PFU 
 
Określenia podstawowe 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Określenie Definicja 

 
Zadanie  Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą jak w pkt. 1.  
Kontrakt zamiennie zwany 
Umową 

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 
zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt 
Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki 
Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Program 
funkcjonalno - użytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne 
dokumenty dołączone do Umowy. 

Gwarancja Jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 
Wykonawcy i wad fizycznych elementów Robót oraz urządzeń i 
wyposażenia określonych w Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia 
tych rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu 
terminu określonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do 581 
Kodeksu cywilnego. 

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa netto 
 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po 
poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień 
publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Gdziekolwiek w 
niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie 
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 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną 
Kwotę Kontraktową netto.  

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa brutto 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek rachunkowych 
zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, 
zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych. 

Wyceniony Wykaz Cen Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny 
zgodnie z  art. 36  ust.1 pkt 12 Ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, wypełniony przez 
Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych 
wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący część Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy 
dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu. 
W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz 
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robót, 
w szczególności; projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy 
komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne 
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w 
Programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja Projektowa  Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do których 
wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie 

Specyfikacje na 
Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i 
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest 
zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje 
i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w porozumieniu z 
przedstawicielem Zamawiającego. 

Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót 
Budowlanych 
(SSTWiORB) 

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 
Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i sposób 
wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany oraz 
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu 
wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 
Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA. 

Ogólne Specyfikacje 
Techniczne według 
wymagań GDDKiA. 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są  opracowaniami 
zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedstawiciel 
Zamawiającego zwany 
zamiennie Kierownikiem 
Projektu 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z 
Wykonawcą i Inżynierem. 
 

Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, robót i zarządzanie 
Kontraktem. 

Wykonawca 
 
 
 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 
zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w 
ramach zadania opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym.  

Personel Wykonawcy 
 

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 
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budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, 
wchodząca w skład Personelu Wykonawcy 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  
do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w 
postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 
ustawy prawo budowlane [1]).  

Program  Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram”. W szczególności 
Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić 
Roboty, włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i 
powstawania Dokumentów Wykonawcy. 

Materiały wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje 
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

Element opracowania 
projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. 

Elementami opracowania 
projektowego, w 
zależności od jego 
specyfiki, są:  
 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych 
obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały 

do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, 
itd., 

- przeglądy i odbiory 
Infrastruktura techniczna w 
pasie drogowym nie 
związana z drogą 

Obejmuje, w szczególności; 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane 
do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 
spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe 
Konstrukcja obiektu 
budowlanego (konstrukcja 
obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z 
wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Konstrukcja obiektu 
drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 
drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność 
korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje 
oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 
ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 
[1.2]. 

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub 
zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy 
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włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone 
pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi 
w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i 
zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w 
zależności od potrzeb, 
może zawierać następujące 
warstwy: 
 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 
[1.2]. 

Obiekt budowlany (obiekt) W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt 
drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy 
ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i 
wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy 
zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 
skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i 
wyposażeniem technicznym dróg. 

Urządzenia bezpieczeństwa 
i organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.:  
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi 

korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: 

sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej 
treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, 
bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 
środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
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- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 
dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 
powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg 
rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, 

punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki 
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle 
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla 
pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony 

energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-olśnieniowe, osłony 
przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Protokół zdawczo-
odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący 
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

Wada Dokumentu 
Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy 
lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które 
zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z  rozwiązaniem  
wymaganym według Umowy. 
Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 
Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach 
Umowy. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące 
informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU, 
- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu 

Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 
 

Ogólna charakterystyka Zadania 
Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania jak w pkt. 1. 
 
Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporządzeniami   

     [1.2] i [1.3]) oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w   
     punkcie 7 odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  
     zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 
spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
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ekonomiczność budowy i eksploatacji, 
- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót, 
- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. 
 
Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 
Wymagania w tym zakresie zostały podane w poprzednich punktach niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości funkcjonalno - 
użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych 
dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w szczególności w: 

-  części opisowo-informacyjnej PFU. 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 
budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 
materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
pozostałych SP.  

 
3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i 

urządzeń. 
 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  
Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w 
istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w 
okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i 
zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody 
społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną 
Kwotę Kontraktową. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb 
planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie 
dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem 
lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki 
sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną 
Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki 
projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w 
ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
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odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 
 
Szczegółowość Dokumentacji Projektowej 
Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 
obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. Stopień szczegółowości zależy głównie 
od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 
Zamawiający nie podał w Specyfikacjach. własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  
Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych 
(w tym [1.2], [1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą 

się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń 
lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 
zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada 
się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 
uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz.  

 
Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji Projektowej powinno 
spełniać wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. Zakres posiadanej 
licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania Dokumentacji 
Projektowej. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania Dokumentacji 
Projektowej.  
 
Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
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Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  
Szata graficzna  
Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   
    będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami 
innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 
[1.1]. 

 
Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną Dokumentacji 
Projektowej. 

 
 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał 
Dokumentację Projektową. i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej przez okres co 
najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 
 
Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo 
budowlane [1]. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 

POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Nadzór nad procesem projektowym 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest 
wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 
Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią 
następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale 
Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych 
zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i Programu 
Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana 
przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 
upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której głównymi 
celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

file://dokumentacji
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jest jedynie Zamawiający. 
(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy 

udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z 
wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 

 
Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  

 
Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną 
możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów 
powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, 
sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i 
otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier będzie oceniać zgodność wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i 
wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera 
wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych 
wynikach kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i 
sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i 
dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 
Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Kontraktu 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do zatwierdzenia 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej procedury: 
(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w 
terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Kontaktu, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w Umowie oraz 
wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach 
gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na Ukończenie zgodnym z 
Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, 

(c)Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w przypadku kiedy postęp prac. nie 
będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy, 

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen, 
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  
- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
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ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz  
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub 
wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań umownych. 

 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę  
 
Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą dokumentację 
przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Inżyniera i 
Wykonawcę. 
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i  
       pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera. 
 
6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Rodzaje odbiorów : 
Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 
(a) odbiorowi częściowemu, 
(b) odbiorowi końcowemu, 
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
 
6.1. Odbiór częściowy 
Przedmioty odbioru częściowego 
 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w 
punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
 
6.2. Odbiór końcowy 
Przedmiot odbioru końcowego 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
Procedura odbioru częściowego i końcowego 

(a) Odbioru dokonuje Inżynier. 
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W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do odbioru 
oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia decyzji: 
     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza 
uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  
zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić 
uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
  stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i  
  uzupełnień wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
  Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 
   uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli 
zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi 
do opracowań,  

    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Inżyniera, zasadniczo nie są zgodne z 
Kontraktem lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) lub (b2). 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do 

odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera 
kończy odbiór opracowań.  

(e) Inżynier dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 
Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 
przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań określonych w punktach (b1) lub (b2). 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 
Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca przekaże 
Inżynierowi Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

 
- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
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- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek, 
- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać 

zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, wyszczególnienie kwot 
poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego 
rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od 
skutków błędów projektowych. 

 
6.3. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych z 
usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie obowiązywania gwarancji. 
Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
po okresie gwarancji 

 
7. PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Umową. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 
katalogów 
 
Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z 
późn. zm.).  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.). 
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.). 
 

Wytyczne i instrukcje 
Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDKiA. 
Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 
Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 
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