Zatacznik nr 1 do SWz
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamdwienia publicznego:

Przedmiotem zamdwienia sg prace okoto archeologiczne w ramach badan archeologicznych 2024 i
2025 r. (X1 i Xl etap) zwigzanych z inwestycjg ,Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola
Bitwy 1939 r.” obejmujgce wykopy na dziatkach 20, 24, 25/4, 68 w Gdarisku Westerplatte.

taczny czas trwania prac wynosi 250 dni roboczych, po 125 dni roboczych w 2024 i 2025 r. liczone od
dnia podpisania umowy. W roku 2024 r. za dni robocze nie uznaje sie dni ustawowo wolnych od pracy
oraz 30.05, 16.08. W roku 2025 r. za dni robocze nie uznaje sie dni ustawowo wolnych od pracy oraz
02.05, 20.06, 01.09.

Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie prac archeologicznych Xl etapu badan w dniu 06.05.2024 r., lecz
nie wczesniej niz po podpisaniu umoéw przez wszystkich wykonawcédw. Przewidywany termin
zakonczenia prac Xl etapu to 31.10.2024 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy,
maksymalnie do 19.11.2024 r.

Prace beda prowadzone po 8 godzin od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.30, wzglednie
takze w soboty (w szczegdlnych przypadkach). Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ pracy powyzej
8 godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakonczenia badan archeologicznych
do dnia 31.10.2024 — po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach Xl etapu.

Do ponizszego zestawienia etapu Xl przyjmuje sie termin badan pomiedzy 06.05.2024 r.
a31.10.2024 .
llos¢ dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Maj — 18 dni roboczych
Czerwiec — 20 dni roboczych
Lipiec — 23 dni robocze
Sierpien — 20 dni roboczych
Worzesien — 21 dni roboczych
Pazdziernik — 23 dni robocze

W sezonie Xll zamawiajacy przewiduje rozpoczecie prac archeologicznych w dniu 31.03.2025r.
Przewidywany termin zakonczenia prac Xl etapu to 30.09.2025 r. lub do wypracowania wszystkich
planowanych godzin pracy, maksymalnie do 14.10.2025 r.

Prace bedg prowadzone po 8 godzin od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty (w
szczegolnych przypadkach). Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é pracy powyzej 8 godzin dziennie i
pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakonczenia badan archeologicznych do dnia 30.09.2025
— po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach XllI etapu.

Do ponizszego zestawienia przyjmuje sie termin badan pomiedzy 31.03.2025 a 30.09.2025 r.
llos$¢ dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Marzec — 1 dzien roboczy
Kwiecien — 21 dni roboczych
Maj — 20 dni roboczych
Czerwiec — 19 dni roboczych
Lipiec — 23 dni robocze
Sierpien — 20 dni roboczych



Wrzesien — 21 dni roboczych

Zespot roboczy (39 oséb + pracownicy ochrony):

9 archeologdéw (pracownicy etatowi Muzeum Westerplatte i Wojny 1939)

5 dokumentalistéw archeologicznych (4 rysownikéw, 1 fotograf do zabytkéw wydzielonych)

3 detektorystéw — (2 na terenie badan, 1 do prospekcji archeologicznej)

1 osoba z nadzoru saperskiego

1 osoba zabezpieczenia medycznego — ratownik z torbg ratowniczg R1

18 pracownikéw fizycznych

2-3 osoby z ochrony terenu prac.

1 minikoparka gasienicowa (wraz z operatorem z uprawnieniami) do hatdowania urobku powstatego
w trakcie eksploracji.

Ewentualnie mozliwos¢ przybycia antropologa na czas badan — w zaleznosci od wymagan terenowych

Przedmiot zamodwienia sktada sie z czterech czesci:

Czesc | przedmiotu zamdwienia:

Zapewnienie zabezpieczenia saperskiego w trakcie trwania prac archeologicznych.

Prace saperskie bedg polegaty na:

stalym nadzorze saperskim w trakcie prowadzenia badan archeologicznych. Nadzoér saperski bedzie
polegat na wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych w gruncie, ich zabezpieczeniu, podejmowaniu i
przekazaniu wojskowym jednostkom saperskim.

Osoba wykonujacg prace saperskie, musi posiadaé wszystkie stosowne uprawnienia do tego typu prac,
tj. posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania
prac zwigzanych z dostepem do materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego na
samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:
e prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terendéw z materiatdw wybuchowych, w tym ich
niszczenia przy uzyciu materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, wynikajgce
z - Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i
egzaminowania oséb majacych dostep do materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 565 ze zm.),
lub
e prowadzenia prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
poza goérnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym,
uzyskane zostaty na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w
sprawie szkolenia i egzaminowania o0sd6b majacych dostep do materiatéw wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 135 p0z.1140 ze zm.) tj. przed zmiang
rozporzadzenia i sg nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 204 z pdin.
zm.).
Dokumenty potwierdzajgce te uprawnienia powinny zosta¢ okazane przed podpisaniem umowy.
Od wykonawcy wymagane bedzie posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC dziatalnosci
gospodarczej, w tym obejmujgcej ryzyka zwigzane z pracami saperskimi, zgodnie z przedmiotem
zamdwienia, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 50 000,00 zt. Polisa musi obejmowac caty okres
realizacji zamdéwienia a w przypadku odnowienia polisy nalezy jg wznowi¢ na wyzej wymienionych
warunkach. Przedmiotowa polise OC dziatalnosci Wykonawca musi okazaé¢ przed podpisaniem
umowy.




Czas pracy: taczny czas trwania prac saperskich — 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w kazdym
z etapdw po 8 godzin dziennie) (prace beda prowadzone od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w
soboty po 8 h dziennie z zastrzezeniem mozliwos$ci wykonywania prac powyzej 8 godzin dziennie w
celu dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie Xl i do 14.10.2025 r. w etapie Xll). Z racji uzaleznienia prac od
warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie
wypracowanymi godzinami danego dnia.

Czesé Il przedmiotu zamoéwienia:

Zapewnienie przez Wykonawce:

na okres prowadzenia prac archeologicznych 18 oséb wykonujacych prace fizyczne (kazdego dnia
roboczego w etapie Xl i Xll) wyposazonych w sprzet niezbedny do eksploracji recznej i odziez
ochronng oraz przeszkolonych w zakresie przepisow BHP. Wykonawca wyznaczy sposréd
pracownikow fizycznych jedng osobe petnigcg funkcje koordynatora prac (brygadziste), ktorej
dodatkowym zadaniem bedzie nadzér nad stanem narzedzi dostarczonych przez Wykonawce oraz
dbanie o utrzymywanie w czystosci konteneréw socjalnych.

Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci koordynatora prac (brygadzisty).

W sktad dostarczonego przez Wykonawce sprzetu niezbednego do eksploracji recznej powinny
wchodzic¢:
1. topaty z metalowym trzonkiem — 18 szt.

Szpadle z metalowym trzonkiem — 18 szt.
Taczki — 7 szt.
Kilofy — 6 szt.

Haczki ogrodnicze — 18 szt.
Wiadra plastikowe — 10 szt.
Grabie — 10 szt.

NowuhswnN

W sktad odziezy ochronnej dostarczonej przez Wykonawce dla kazdej z 18 oséb wykonujgcych prace
fizyczne winny wchodzi¢:
1. Kamizelka ostrzegawcza
Rekawice ochronne (1 para na 1 tydzien prac)
Rekawice nitrylowe (co najmniej 5 par na 1 tydzier)
Kask ochronny
Buty ochronne z noskami wzmocnionymi

vk wnN

Osoby wykonujgce prace fizyczne powinni zosta¢ przeszkolone przez Wykonawce pod kgtem zasad
BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.

Czas pracy:

Przewidziany czas trwania prac tgcznie 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w kazdym z etapow
po 8 godzin dziennie) (godziny pracy 7.30-15.30.). Prace bedg prowadzone od poniedziatku do pigtku,
wzglednie takze w soboty. Z racji uzaleznienia prac od warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu)
przewidujemy rozliczanie oséb wykonujgcych prace fizyczne zgodnie z faktycznie wypracowanymi
godzinami danego dnia oraz mozliwo$¢ wydtuzenia czasu pracy powyzej 8 godzin dziennie w celu
dotrzymania terminu zakoriczenia prac do maksymalnie 19.11.2024 r. w etapie Xl i do 14.10.2025 r. w
etapie Xll lub do wypracowania zatozonych roboczogodzin (w kazdym etapie po 18000 roboczo godzin,
liczone tacznie przez wszystkich pracownikéw).



Wypftata za wypracowane godziny wynosic¢ bedzie nie wiecej niz wg rozpiski miesiecznej.

Czesé 1l przedmiotu zamowienia:

Zapewnienie przez Wykonawce minikoparki gasienicowej z operatorem posiadajacym stosowne
uprawnienia na caly okres prowadzenia prac.
Wymagania wzgledem operatora:

- posiadanie stosownych uprawnien do obstugi koparki (Dokument(y) (skany) potwierdzajgce
uprawnienia wykonawca jest zobowigzany okazaé przed podpisaniem umowy.)

- minimum 6 miesieczne doswiadczenie w pracach ziemnych

Minikoparka musi spetnia¢ minimum ponizsze wymagania:

- podwozie z ggsienicowym ukfadem jezdnym i obrotowa kabing

- masa eksploatacyjna od 1,9 tony do 3,1 tony

- posiadaé¢ wymienne tyzki (komplet) w tym: skarpujgca, profilowang, chwytajgce, wygarniajaca

Wykonawca powinien posiada¢ aktualng, optacong polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci
Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50 000,00 zt. Polisa musi obejmowac caty okres realizacji zamdwienia
a w przypadku odnowienia polisy nalezy jg wznowi¢ na wyzej wymienionych warunkach.
Przedmiotowa polise OC dziatalnosci Wykonawca musi okazaé przed podpisaniem umowy.

Czas pracy: taczny czas trwania prac — 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w kazdym z etapdow
po 8 godzin dziennie) (prace bedg prowadzone od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty
po 8 h dziennie z zastrzezeniem mozliwosci wykonywania prac powyzej 8 godzin dziennie w celu
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie Xl i do 14.10.2025 r. w etapie Xll). Z racji uzaleznienia prac od
warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie
wypracowanymi godzinami danego dnia.

Czesé IV przedmiotu zamowienia:

Zapewnienie przez Wykonawce na okres prowadzenia prac archeologicznych pieciu
dokumentalistow archeologicznych (z czego jednego wyposazonego w aparat fotograficzny o
parametrach umozliwiajacych wykonywanie fotografii nawet niewielkim przedmiotom), trzech oséb
wyposazonych i obstugujacych wykrywacze metali oraz zapewnieniu obstugi geodezyjnej w trakcie
prowadzenia badan archeologicznych, wraz z wykonaniem prac fotogrametrycznych oraz
digitalizacja dokumentacji rysunkowej, a takie zapewnieniem ewentualnych konsultacji
antropologicznych.

Obstuga geodezyjna oraz pozostate prace bedg polegac na:

— wytyczeniu wykopdw archeologicznych w terenie za pomocg tachimetru laserowego (przewidziany
termin prac — 06 maja 2024 r.),

— wyniesieniu statych punktéw wysokosciowych w terenie za pomoca tachimetru laserowego
(przewidziany termin prac — 06 maja 2024 r.),

— namierzaniu reliktéw trwatych w postaci fundamentéw ceglanych i betonowych oraz obiektéw
archeologicznych za pomoca tachimetru laserowego (wedtug odkry¢ i potrzeb — przewidywana
jedna wizyta geodetéw w tygodniu),



— namierzaniu punktéw znalezisk na obszarze prac archeologicznych za pomocy tachimetru
laserowego (wedtug odkry¢ i potrzeb — przewidywana 1 wizyta geodetow w tygodniu),

— digitalizacji pozyskanych w trakcie badan archeologicznych danych i umieszczeniu ich na
wspotczesnym planie zagospodarowania terenu w programie AutoCad (prace gabinetowe
prowadzone na biezgco po kazdej wizycie w terenie) oraz digitalizacji dokumentacji rysunkowej,

— wykonaniu fotogrametrii odkrytych reliktéw murowanych badz innych wybranych znalezisk
z wysiegnika lub dronu,

— wykonywaniu dokumentacji rysunkowej planéw i obiektéw w terenie

— wykonywaniu dokumentacji fotograficznej znalezionych zabytkéw

— wyszukiwanie metalowych zabytkéw w wypetniskach obiektéw oraz w urobku ziemnym, przy uzyciu
wykrywaczy metali

— zapewnienie konsultacji przez antropologa — konsultacje wykonywane na zgdanie na miejscu prac
(w razie odkry¢) zakoriczone sporzgdzeniem zbiorczego raportu z ewentualnych dziatan.

Osoba zapewniajaca obstuge geodezyjng powinna mie¢ co najmniej roczne doswiadczenie w pracach
geodezyjnych wykonywanych na potrzeby badan archeologicznych.

Kazdy z czterech dokumentalistéw archeologicznych - rysownikéw - powinien posiadac¢ co najmniej
potroczne doswiadczenie wynikajgce z wykonywania rysunkowej dokumentacji archeologicznej
podczas archeologicznych badan wykopaliskowych i zostaé przeszkolony przez Wykonawce pod katem
zasad BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.

Dokumentalista archeologiczny (fotograf) - powinien posiadaé co najmniej trzymiesieczne
doswiadczenie wynikajgce z wykonywania fotograficznej dokumentacji zabytkéw pozyskiwanych w
trakcie badan archeologicznych.

Kazda osoba obstugujaca detektor metali powinna posiada¢ co najmniej pétroczne doswiadczenie
wynikajgce z obstugiwania detektora metali podczas archeologicznych badan wykopaliskowych,. Kazda
z 0s6b obstugujgcych detektory metali bedzie przeszkolona przez Wykonawce pod katem zasad BHP
w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych. Wykrywacze metali powinny cechowac sie tak zwang
dyskryminacjg, a ich osiagi powinny zapewnia¢ wykrycie zabytkdéw z metali kolorowych — przyktadowo
tuski mosieznej (Mauser) z gtebokosci co najmniej 35 cm.

Konsultacja antropologiczna bedzie polega¢ na wizytach podczas prowadzonych prac na terenie
wykopalisk w celu przeprowadzenia selekcji pozyskiwanego materiatu kostnego pod katem
wystepowania w nim kosci ludzkich. W przypadku odnalezienia szczgtkéw ludzkich antropolog jest
zobowigzany do sporzgdzenia w formie pisemne] raportu antropologicznego z przeprowadzonych
ogledzin szczatkow.

Kazda z wyzej wymienionych oséb bedzie przeszkolona przez Wykonawce pod katem zasad BHP w
trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.

Czas pracy: taczny czas trwania prac — 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w kazdym z etapdow
po 8 godzin dziennie) (prace beda prowadzone od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty
po 8 h dziennie z zastrzezeniem mozliwosci wykonywania prac powyzej 8 godzin dziennie w celu
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie Xl i do 14.10.2025 r. w etapie Xll). Z racji uzaleznienia prac od
warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie
wypracowanymi godzinami danego dnia.

Zaktadamy wizyty oséb zapewniajgcych obstuge geodezyjng w zaleznosci od odkry¢ i wynikajacych z
nich potrzeb, w wymiarze nie przekraczajgcym jednej wizyty w tygodniu przez caty okres badan (2 x
125 dni roboczych — ok 54 wizyt).



Wypftata za wypracowane godziny nie wiecej niz wg rozpiski miesiecznej wraz z wizytami na miejscu
badan.

Czesé V przedmiotu zamdwienia:

Zapewnienie przez Wykonawce zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej (miedzy 30 a 40
oso6b) na caty okres prowadzenia wykopalisk, w postaci Ratownika medycznego wyposazonego w
srodki zabezpieczajagce w postaci kombinezonu, maseczki, przytbicy, rekawic ochronnych, torby
medycznej R1 oraz termometru bezdotykowego.

Wykonawca zapewni takze interwencje karetki w przypadku koniecznosci przetransportowania
poszkodowanego do najblizszego SOR w sytuacji odmowy przyjazdu Panstwowego Ratownictwa
Medycznego w zwigzku z np. zwichnieciami, ztamaniami itp.

Wykonawca powinien spetnia¢ wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi warunki
umozliwiajgce profesjonalne wykonywanie ustug zabezpieczenia medycznego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien by¢ podmiotem dysponujagcym pozwoleniem na prowadzenie dziatalnosci
objetej niniejszym zapytaniem oraz, ze wymogi te Wykonawca bedzie spetniat przez caty okres trwania
umowy.

Rozliczenie prac odbywac sie bedzie na koniec kazdego miesigca na podstawie protokotu odbioru prac
zawierajgcego liczbe przepracowanych godzin

Czas pracy: taczny czas trwania prac — 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w kazdym z etapdéw
po 8 godzin dziennie) (prace beda prowadzone od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty
po 8 h dziennie z zastrzezeniem mozliwosci wykonywania prac powyzej 8 godzin dziennie w celu
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie Xl i do 14.10.2025 r. w etapie Xll). Z racji uzaleznienia prac od
warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie
wypracowanymi godzinami danego dnia.



