Zatacznik nr 1 do Umowy

10.

II.

Faza przedkonstrukcyjna - Raport wstepny

. Analiza dokumentacji projektowej i1 pozwolenia na budowe, sprawdzenie jej

kompletnosci, zgodnosci z prawem i zalozeniami Inwestycji.

. Analiza i opinia dotyczaca harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy.
. Sprawdzenie ubezpieczenia Inwestycji.

. Sprawdzenie jakie Kredytobiorca ponidést  naklady na  realizowang

Inwestycje (wkiad wiasny).

. Weryfikacja dotychczas wystawionych faktur.

. Opinia dotyczaca postgpowania negocjacyjnego i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wizyta na miejscu Inwestycji — opinia na temat aktualnego stanu.

. Przygotowanie Raportu Wstepnego.

Opinia na temat dokumentacji kontraktowe;.

Potwierdzenie zgodnosci realizowanej Inwestycji z warunkami dotyczacymi

ochrony $rodowiska.

Faza konstrukcyjna — Raporty okresowe

. Sprawdzenie wykonanych robot w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz zgodnosci ze sztukg budowlana.

. Weryfikacja kosztoryséw przerobowych wystawianych przez Generalnego Wykonawce

oraz podwykonawcow na potrzeby uruchomienia kredytu.

. Opinia na temat prac projektowych prowadzonych w czasie trwania Inwestycji.

. Uczestnictwo w naradach na placu budowy (zgodnie z ustalong czestotliwoscia).
. Monitorowanie stosowania przepisoéw BIOZ przez Wykonawcg.

. Monitorowanie procedur odbiorowych.

. Monitorowanie przygotowan do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



8. Przygotowanie miesi¢cznych Raportéw Podsumowujacych.

9. Weryfikacja nakladéw poniesionych w danym okresie przez Kredytobiorce,

10.

II1.

stanowigcych wktad wiasny Kredytobiorcy.

Potwierdzenie optacenia podwykonawcow.

Faza powykonawcza — Raport koncowy

Sprawdzenie czy roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zatozeniami,

kontraktem i1 dokumentacja projektowa.

Monitorowanie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Analiza 1 opinia dotyczaca dokumentacji powykonawczej.
Sprawdzenie i komentarz dotyczacy rozliczenia koncowego inwestycji.

Przygotowanie Raportu Koncowego.



