PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2024

Zawartaw dniu ........... 2024 r. w Lobzenicy pomigdzy

Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, NIP: 7642630261
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy — Roberta Biskupiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

w dalszej czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................., z siedziba: ........................,
NIP ..oveiiiinn, ,REGON ................. , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamdéwienia pod nazwa:,
»Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastruktura towarzyszqca na terenie gminy l.obzZenica”
zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia uslug Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci:

1) drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacjg zadania pod nazwg ,,Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

na terenie gminy Lobzenica” w zakresie:

1) Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo,

2) Przebudowy drog w miejscowosci Luchowo- teren przy $wietlicy wiejskiej,

3) Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w obrebie ulicy Rzemie$lniczej w m. Rataje,
4) Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 129057 P w m. Ko$cierzyn Maty,

zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania

do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje petnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem $rodkow pienieznych pochodzacych ze Zrodet krajowych.

3. Ogoblne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, koordynacja nadzoru inwestorskiego przez wyznaczonego inspektora,
pelienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie z obowigzkami okreslonymi przez
obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r., poz. 725 z pdézn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana, postanowieniami niniejszej umowy i
dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie 1 kontrolowanie robdt, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
I przygotowywanie dokumentéw do ptatnosci czg¢sciowych i koncowych).
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5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wilasciwego wykonania robot budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
0sobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzien odbioru

koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1.

Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robdt budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydhuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto .e.eeeeveeenenee. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ..............covenenn. zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysokoSCi .......coooevviiennin zk.
Powyzsza warto$¢ Przedmiotu umowy zawiera:
1) Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo za kwote .......................... zt brutto (stownie:................. ,
w tym podatek VAT W wysokosci .. i kwota netto
W WYSOKOSCI. .., zth.
2) Przebudowa drég w miejscowosci Luchowo — teren przy S$wietlicy wiejskiej za kwote
.......................... zt brutto (stownie:................., w tym podatek VAT w wysokos$ci ....................
i kwota netto W wysoKOSCi......o.vvuivniiiiiiiiinnne. zth.
3) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrgbie ulicy RzemieSlniczej w m. Rataje za kwote
.......................... zt brutto (stownie:................., w tym podatek VAT w wysokosci.....................
i kwota netto W wysoKOSCi......o.vvuivniiiiiiiiinnne. zth.
4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Koscierzyn Maty  za kwote
.......................... zt brutto (stownie:................., w tym podatek VAT w wysoko$cCi .....................
1 kwota netto W WySoKOSCI......ovvvviiviiiiiiiiannnnn, zk.

Ryczattowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czeSciowych.

Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robot Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypetnienie wszystkich obowiazkow wraz z dostarczeniem wszelkich
wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku ztozenia faktury na
podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypetniony ktorykolwiek
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15.
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17.

obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia

kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin zaptaty faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

Z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez podmiot

zobowigzany do zapftaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreSlonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec Zamawiajacego, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub

udzialu w niej na osoby trzecie oraz praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci. Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami

pomiedzy stronami niniejszej umowy warunkow przeniesienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pod

rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez Zamawiajacego nie zawierajacy wyraznej zgody na
dokonanie przeniesienia, nie stanowi o$wiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczego6lnosci podpisanie
potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika (Wykonawcy).

W przypadku wystapienia robdot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkoéw 1 czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemow jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i obowiazkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pehienie nadzoru i kontroli nad wtasciwa i terminowg realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
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7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
W ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondenc;ji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (W uzgodnieniu z Zamawiajacym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robdot Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamowienia i zapisdw UMOWY.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robdt zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakoS$ci realizacji robdt budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robdt Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposdb zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Robot Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecno$ci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepczej do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypekianie wszelkich obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecno$ci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialno$¢ za wszelkie
nieprawidlowos$ci spoczywac bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczefstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajagcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidtowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robot lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réoznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdza¢ spelienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich zgodno$ci
Z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.
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27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialow przez Wykonawce Robot Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postgpu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robdt budowalnych,

b) analize¢ wszystkich wazniejszych problemoéw i podjgte dziatania naprawcze,

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opéznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i1 gwarancji, wlasno$ci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robo6t wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwiagzan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Roboét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robot, kalkulacje kosztow oraz niezbedng w tym zakresie opinig
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zgltaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych Protokotow Konieczno$ci na wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartos$ci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dziatan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Robdét Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, dokonywanie odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokotdéw z odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjg
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
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przekazywanie Zamawiajacemu droga elektroniczna protokotu. Oryginaty protokotéw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robdét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytulowe;.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz
W czynno$ciach komisji odbiorowej oraz odbioér robdt budowlanych, zaréwno w zakresie odbiorow
cze$ciowych 1 koncowych, wraz z wykonaniem czynnos$ci odbiorow i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Roboét poszczegélnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
Z obowiazku uczestnictwa poszczegolnych branzystow nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostatym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotow, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czg¢$ciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajagcego wraz z dokumentacjag zwigzang
z nadzorowang budowa (tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej najpoézniej na dzien ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego robét.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacii,
c) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obstugi iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem
(jezeli dotyczy).

61) Przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajgcego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

C) =zestawienie Protokotéw Koniecznos$ci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwiazanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujagcymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.
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65) Stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
I oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja (jesli
dotyczy).

66) Wykonanie innych czynno$ci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkoéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... Jtel ,e-mail: ... .
Wykonawca WYznacza p. ..........ccceoeeennn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:
Nadzér 1nwestorsk1 sprawowa¢ bedzie zespot w osobach:
1) Inspektor nadzoru w branzy inzynieryjnej drogowej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,

tel. ...l ,e-mail: ...

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p ..................... ctel oo ye-mail: ................ .
3) Inspektor nadzoru branzy elektryCznej: p. ............c.oenen.. ctel ye-mail: ... .
Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektorow jest Inspektor Nadzoru branzy inzynieryjnej drogowej.
Kazda zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamdwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowsa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowg, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robdt Budowlanych.

Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.



Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z ptatnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

musi zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia

informacji o przyczynie stanowiacej podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego 1 wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie sktadajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
W szczegolnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a catos¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgodg na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0sob trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czgs¢ umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie o$wiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:
1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,
2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze
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wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegolnos$ci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czgsci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolef, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czgs$cig osobiscie lub za posrednictwem o0sOb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezb¢gdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catoSci lub w czeSci w dziatalno$ci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajgcego,

autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstatych w wyniku bledéow i1 brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.
Wykonawca wyraza zgodg na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracil czes¢
uzyskanego dofinansowania — w wysoko$ci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) =za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong
w§ 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwtoki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadkach nieokre§lonych w
niniejszym ustgpie — w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

7) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
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8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentow sporzadzonych
przez Wykonawce Robot Budowlanych tj. Protokoty Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypelniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
Z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawce
Robdt Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktoérych mozna byto
unikng¢ - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
— w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji pozostatych
branzystow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem nalozonym w § 4 pomimo powtérnego wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 1 000,00 zi,

13) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu wynikajacego z zapisdw niniejszej umowy, W wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujacymi, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysoko$ci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — W wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potragci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcey wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢e umowna.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia zwloki.

Kary umowne s naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstaltych w zwigzku
z realizowang umowg, w wysoko$ci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,
2) zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,
3) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidziec,
4) dzialania sity wyzszej,
5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
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naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejéciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczes$nie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

3. Zmiany terminu realizacji zamowienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia bledow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robdot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen o0sdb trzecich lub wlasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdot Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg¢sci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) zmiany umowy o roboty budowlane, wplywajace na zmiane realizacji niniejszej umowy.

4. W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po uptywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

4) strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogédtem po 6 (sz6stym) miesigcu obowiazywania umowy, ceny towarow i
ustug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nast¢pujagcym po podpisaniu umowy zmienig si¢ 0 wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ushugi wykonane w okresie od 7 (siodmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réowng iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towarow i ustug
konsumpcyjnych ogoétem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(siodmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto§¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji warto$ci ustug dokonanej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez Stron¢ umowy, ktora domaga sie
zmiany wynagrodzenia, o$wiadczenia o zmianie warto$ci wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiang wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejsza niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

5. Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu
okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian w zakresie iloSci i wartosci platnosci
czeSciowej wskazanej w § 3 z uwagi na konieczno$¢ spelienia przez Zamawiajgcego warunkoéw otrzymanego
dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji (jesli dotyczy).

7. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy begda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy s3 adresami do
korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania drugiej strony o tej okoliczno$ci, wszelka
korespondencja wystana pod ostatni adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie dorgczona.
Integralnymi dokumentami okre§lajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia s3 nastepujace
dokumenty:
1) Swz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tLobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz f.obzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ooeee.e. Jtelo ool ,

e-mail: .................

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1604 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
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9. Nie przystuguje Pani/Panu:
1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostat w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)

-13-



