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     Załącznik nr  8 do SWZ 

 
 

Projektowane postanowienia Umowy (Umowa) nr …………………………………………   
 

 
Zawarta w dniu …………...2022 r. pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, 84-230 Rumia,  
ul. Dębogórska 148, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS 
0000127964, posiadającą kapitał zakładowy 2 909 000,00 zł, NIP 5860102263, REGON 
190033294 
 
reprezentowaną przez: 
 
Stanisława Pogorzelskiego – Prezesa Zarządu 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………….. działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra 
właściwego ds. Gospodarki, pod firmą ……………………… z siedzibą w …………………. 
przy  
ul. ……………., NIP ………………….., REGON……………………..,  
 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.PUK.TP.1.2022 o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej 
ustawą, o następującej treści:  
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest „Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”. 
2. Zakres umowy obejmuje budowę bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. 

w Rumi, na działkach nr 11/2 i 12 obręb 5 wraz z budową zjazdów na działce drogowej 
60 obręb 5 w tym: 
a) opracowanie koncepcji, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, 

wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) opracowanie projektu aranżacji wnętrz, 
c) wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej i drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik A, 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik B, 
c) Harmonogram rzeczowo–finansowo-terminowy – załącznik nr 1.   

4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
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Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót 
ogólnobudowlanych, a w szczególności:      

a) wykonanie prac konstrukcyjnych, 
b) wykonanie prac wykończeniowych, 
c) wykonanie prac instalacyjnych,  
d) montaż urządzeń, 
e) prace drogowe. 

5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 
realizacji umowy. 

6. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o 
przedłożenie oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników, o których 
mowa w ust. 5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie 
Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.  

 
§ 2. Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie 
do 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do  31.03.2025 r., w tym: 

1) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania projektu koncepcyjnego, 

2) w terminie do 11 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 
projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu 
zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-
budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę), 

3) w terminie  do 3 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac 
projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, 
wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag – wykonanie projektu 
aranżacji wnętrz, 

4) w terminie  do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac 
projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, 
wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowiązany 
jest zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet 
dokumentacji powykonawczej oraz decyzję na użytkowanie. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone są w Harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 
Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksów do umowy. 

4. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujęciu kwartalnym, zwanego dalej 
Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzględnia 
wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem umowy. 

5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile 
zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w 
terminie wskazanym w ust. 1 wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego, przekazanie kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać i przekazać Zamawiającemu pozytywną opinię od Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli zajmie stanowisko). 

6. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania 
Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej 
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD - pliki pdf, dokonanie odbioru 
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końcowego robót, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru 
końcowego robót. 

7. Operat kolaudacyjny powinien obejmować: umowę na realizację przedmiotu zamówienia, 
oryginał dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowę), kopię decyzji 
pozwolenia na budowę (jeżeli występuje), oświadczenie Kierownika budowy oraz 
oświadczenia Kierowników robót, kopie rysunków z naniesionymi zmianami 
zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mapę pomiaru powykonawczego 
zatwierdzoną przez odpowiedni ośrodek geodezyjny, kopię protokołu przekazania placu 
budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni 
w rozbiciu na branże oraz protokół odbioru robót budowlanych. 

8. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wcześniejszym 
uzasadnieniu przez Strony, z załączeniem odpowiednich dokumentów i oświadczeń 
dotyczących np.: 
1) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

2) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 
1 i 2 Ustawy dotyczącej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.). 

10. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy 
dotyczącego sytuacji, o których mowa w ust 9.  

11. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian 
zostały szczegółowo opisane w § 16 umowy. 

 
§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy dokumentacja będzie wykonana bez wad Zamawiający podpisze 
protokół odbioru dokumentacji projektowej,  

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
stosownego organu, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) na wniosek Wykonawcy, udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy,  
5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy do ostemplowania w Starostwie 

Powiatowym w imieniu Zamawiającego, 
6) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z uzgodnionym 

przez Zamawiającego  i zatwierdzonym przez stosowny organ  projektem 
budowlanym, 

7) protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  
8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.  

2. Zamawiający ma prawo:  
1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania 

umowy przez Wykonawcę,  

2) pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów,  

3) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, 
mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do 
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czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy 
osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności będących pod wpływem 
alkoholu,  

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych,  

5) akceptowania sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót,  

6) bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, 
Programem Funkcjonalno Użytkowym zwanym dalej „PFU”.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w miejscu realizacji przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów 
z rozbiórki.  

 
§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

2) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.  z 2020 r. poz. 1609), 

3) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

a w szczególności z art. od 99 do 103. W szczególności niedopuszczalnym jest 

opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, 

norm, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność 

zastosowania materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, 

technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, 

wymaganych parametrów tej równoważności,  

4) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na 

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  

5) opracowanie prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie z OPZ i PFU, 

6) przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy zaprojektować rozwiązania 

uwzględniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności 

dla osób starszych i niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły korzystać z usług, 

obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami, 

spełniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), 

7) sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),  

8) przekazanie Zamawiającemu płyty CD (pdf) z kompletem ostemplowanej 

dokumentacji projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu 

architektoniczno-budowlanego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, projektu 

technicznego wielobranżowego z uzgodnieniami aranżacji wnętrz, wielobranżowych 

STWIORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich -1 kpl., 
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9) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji 

robót budowlanych. Ewentualną opłatę za wydanie powyższych pozwoleń uiści 

Wykonawca, 

10) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiającemu w wersji papierowej 

i elektronicznej, 

11) złożenie wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót 

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz 

z uiszczeniem opłaty za pełnomocnictwo, 

12) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 5 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia stosownego organu 
o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 

13) wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo z należytą starannością, 
zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 
budowlanego i aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POŻ. Za jakość 
robót odpowiada Wykonawca,  

14) zorganizowanie terenu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie 

ochrony mienia, warunków BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz 

utrzymywanie porządku na budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzenie 

terenu budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być 

czysty, uporządkowany, bez odpadów, 

15) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję 

pyłu do powietrza, 

16) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki 

odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót, 

17) zapewnienie niezbędnej ilości wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystości, 
odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy, 

18) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt własny, 

19) zabezpieczenie terenu robót mając w szczególności na względzie mienie 

Zamawiającego i własne, 

20) ogrodzenie i oznakowanie placu robót w sposób zabezpieczający osoby nie 

zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

21) odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób 

znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych 

robót, 

22) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport 

materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 

obciążają Wykonawcę, 

23) zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 

działania osób trzecich, 

24) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy, 
25) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu 

zamówienia, PFU, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za 
szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu, 

26) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia 
znajdującego się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
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prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji robót, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 
drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia 
robót, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 
wykonywanych robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od 
chwili jego przejęcia, 

27) umożliwianie wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im 
danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą, 

28) zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową 
Straż Pożarną, 

29) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozytywnej opinii od Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli zajmie stanowisko), 

30) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na 
wniosek Zamawiającego, protokołów z prób i badań tych robót w tym również: 
pomiary powykonawcze, skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 
2 egz., 

31) wykonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność na swój koszt projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez właściwe organy, 

32) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie: 
a) Dziennika budowy; 
b) protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi; 
c) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze STWIORB, 

33) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 
dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia 
jakości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa ruchu, 

34) stosowanie wyłącznie wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie 
budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, wprowadzonych do 
obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o 
wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem, 

35) każdorazowe uzyskanie zgody Zamawiającego na wybór materiałów budowlanych, 
o ile są one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej, 

36) na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, dostarczenie 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporządzone w języku polskim, dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego 
albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami 
lub aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, Instrukcje obsługi urządzeń, 
DTR, kopie kart gwarancyjnych, 

37) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów 
itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, 
wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo 
w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych 
materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a także z tych części 
robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu 
niezgodności w formie pisemnej, 
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38) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami 
badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych 
dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,  

39) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 
naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę, 

40) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji 
przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów 
przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,   

41) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

42) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 
w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn 
ich powstania, 

43) wykonawca jest zobowiązany do rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia 
dla pracowników dotyczącego prawidłowej obsługi urządzeń na etapie rozruchu, 

44) wykonanie pomiarów skuteczności i badań które nie zostały uwzględnione, a są 
niezbędne celem odbioru prac (odbiór kominiarski, pomiar skuteczności zerowania, 
badanie zerowania, wykonanie badania wody użytkowej, odbiory Urzędu Dozoru 
Technicznego jeżeli będą niezbędne, próby ciśnieniowe), 

45) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 
materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów,  

46) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie 
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

47) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź 
urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny, 

48) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu do i z terenu robót, aby nie spowodował on szkód na drogach, 

49) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu 
i środków transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 
naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, 

50) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 
naprawienia wyrządzonej szkody, 

51) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu 
w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

52) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych 
robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni kalendarzowych 
przed przystąpieniem do robót - jeżeli zajdzie potrzeba, 

53) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu 
umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez 
Zamawiającego wg potrzeb. Każdorazowo Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
telefonicznie lub e-mailem o terminie narady koordynacyjnej. W naradach będą brały 
udział osoby reprezentujące Zamawiającego wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz 
wskazane przez Wykonawcę w ofercie wszystkie osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,  

54) udział Kierowników budowy i robót przy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej i dostarczeniu stosownych oświadczeń po zakończeniu 
budowy celem przedłożenia do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego), 
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55) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, 
w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich, 

56) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej – 
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie 
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich 
Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

57) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania 

robót w miejscu ich wykonywania, jak również za szkody wynikłe w przypadku 
uszkodzenia istniejących dróg i chodników, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany 
będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody 
wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie wykonywania robót, 
przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem innych 
okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a 
odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub 
wyłącznego działania samego Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w 
związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

4. W przypadku powstania odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczególności posługiwać się przy 
gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wywozić odpady i pozostałości po 
robotach we własnym zakresie na składowisko. Wszelkie koszty z tym związane, w tym 
koszty związane z opłatami za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań, Wykonawca jest zobowiązany do 
ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 48 godzin dnia roboczego, licząc 
od daty powiadomienia Wykonawcy, pod rygorem zastosowania kar umownych. 

6. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie konieczne dla 
prawidłowego wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje 
niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie w stanie należycie 
wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie,  

2) posiada niezbędne materiały oraz sprawny technicznie sprzęt posiadający aktualne 
badania techniczne i świadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych 
oraz dysponuje osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego,  

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.  

 
§ 5. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania części zamówienia 
osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części 
zamówienia: 
a) …………………………………………….  - ……………………………………………….. 
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nazwa podwykonawcy                                                                                          nazwa części zamówienia 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za części zamówienia wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

4. W przypadku wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 
dni roboczych przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
roboty budowlane, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.  
Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. 
Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do umowy. 

5. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 
dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 4, 
oznaczać będzie akceptację tych projektów.  

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 
dni od daty złożenia u Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie 
akceptację tych umów. 

7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbędnymi 
dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub z 
dalszym Podwykonawcą.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin 
zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy 
otrzymali należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i 
żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, 
Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę 
płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec 
Zamawiającego. 

11. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko 
niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, 
które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy złożyli 
kompletne oświadczenia. 

12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa 
w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 
budowlanych rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie 
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oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 9, 
niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej. 

14. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
zawierać w szczególności :  
1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich 
zmian,  

2) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie 
realizował dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który 

nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i 
musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,  

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej, 

6) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy;  

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę 
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod 
warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń Stron, że w przypadku dokonania 
tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio 
między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, bez udziału i 
odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot. 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

 
§ 6. Odbiory 

1. Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacji projektowej: 
1) Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.  
2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba 

Zamawiającego.  
3) Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

całości opracowania dokumentacyjnego wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego 
dokonanie zgłoszenia. 

4) Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji zostanie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron, z uwzględnieniem pkt 5). 

5) Odbiór nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej 
sporządzi Zamawiający, a Wykonawca  dostarczy dowód potwierdzający dokonanie 
zgłoszenia. 
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6) Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, oceni kompletność dokumentacji i przekaże 
Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego 
terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. W razie nie wniesienia uwag co 
do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi odpowiednio protokół 
odbioru dokumentacji projektowej.  

7) Strony ustalają, że niezależnie od postanowień pkt 6) Zamawiający może zgłosić braki 
i wady dokumentacji jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie 
przygotowania inwestycji do realizacji. 

8) W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które 
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia 
poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.  

9) W przypadku sytuacji określonej w pkt 8), Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji - 

w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe, 
b) żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej 

przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest 
niemożliwe, 

c) odstąpienia od umowy, jeżeli braki, uwagi lub błędy wskazane w dokumentacji nie 
zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części 
dokumentacji przez innego Projektanta, w związku z tym Zamawiającemu 
przysługuje prawo zlecenia „wykonania zastępczego” na rzecz Wykonawcy.   

10) Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania 
dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie. 

2. Odbiór przedmiotu umowy – robót budowlanych: 
1) Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  

a) odbiór techniczny robót polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót 
zanikających lub ulegających zakryciu objęty tym odbiorem, 

b) odbiory częściowe robót budowlanych – dla poszczególnych zadań, zgodnie 
z aktualnym Harmonogramem, 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót 
objętych niniejszą umową i przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego (2 
egzemplarze wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna), 

d) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  
2) Zgłoszenie do odbioru technicznego (robót zanikających lub ulegających zakryciu) jest 

dokonywane przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego. 
3) Wykonawca zgłasza pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres e-mail …………………. 

Zamawiającemu o wykonaniu robót zanikających lub robót ulegających zakryciu. 
4) Zamawiający w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru 

robót zanikających i robót ulegających zakryciu, po sprawdzeniu prawidłowości ich 
wykonania. 

5) Jeżeli wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego 
ustępu zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory 
niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 
na własny koszt.   

6) W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego, robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, 
instrukcje, pomiary powykonawcze.  

7) Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z czynności odbioru 
technicznego. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w § 
1 niniejszej umowy (w tym: badania, próby końcowe, pomiary powykonawcze) w terminie 
określonym w § 2 ust. 1. 
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9) Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty powiadomienia, o którym mowa w pkt 3), z zastrzeżeniem pkt 
12) i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez strony. 

10) Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

11) Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone wady istotne, tj. 
uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy , Zamawiający może odstąpić od 
odbioru do czasu usunięcia tych wad. W innym przypadku Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad nieistotnych nadających się do natychmiastowego usunięcia  - 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy realny technicznie, technologicznie i 
organizacyjnie termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 14 dni roboczych. W razie 
nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie z przyczyn zależnych od  Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie,  powierzyć wykonanie 
poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując 
roszczenie o naprawienie szkody:  
a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, odstąpić od umowy; 

c) naliczyć kary wynikające ze zwłoki Wykonawcy; 
d) zażądać ponownego wykonania umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
usterek lub wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i 
wad na własny koszt, zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy.   

3) Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.  

4) Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  
5) Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia 

wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 
 

§ 7. Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w wysokości: …………………….. zł; 
(słownie: ………………………. złotych), w tym: 
 
a) za wykonanie projektu koncepcyjnego, w wysokości netto ………………….. zł, VAT 

………………zł, brutto …………….. zł,  

b)  za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w wysokości netto 
………………….. zł, VAT ………………zł, brutto …………….. zł,  

c) za wykonanie projektu aranżacji wnętrz w wysokości netto ………………….. zł, 
VAT ………………zł, brutto …………….. zł, 

d) za wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi, w 
wysokości netto ………………….. zł, VAT ………………zł, brutto …………….. zł. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych 
nieujętych w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 
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wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez 
przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie składników cenotwórczych: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………... zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………..%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:                Z =…………..%; 
- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału) 

oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych 
przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen 
materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen 
publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w 
przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z PFU, jak również w niej nie 
ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie 
składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w tym między 
innymi zalecanej wizji w terenie, opłat środowiskowych oraz sporządzenia planu BIOZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy 
poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 
publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 
o więcej nić 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 
zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.  

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych 
Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.  

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.  

9. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym także cesji 
wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

10. Jeżeli koszty realizacji przedmiotu umowy będą wyższe niż przyznane z ww. funduszu 
Zamawiający pokrywa różnicę ze środków własnych. 

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w częściach, na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur: 
a) za wykonanie projektu koncepcyjnego, 
b) za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (wielobranżowy projekt 

architektoniczno-budowlany, wielobranżowy projekt techniczny), po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 

c) za wykonanie projektu aranżacji wnętrz,  
d) za wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, odbiorem 
windy przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie, zgodnie z Harmonogramem, nastąpi na podstawie faktur częściowych, 
wystawianych nie częściej niż raz na kwartał. 
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2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą 
końcową,  zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokołów częściowych  
podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez 
branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie częściej niż raz na 
kwartał na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
protokół do każdej z faktur.  

3. Zapłata za wykonane prace nastąpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze. 

4. Faktury za wykonane prace wystawiane będą na Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. NIP 5882423193. 

5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający 
odmówi jej przyjęcia.  

6. Podstawę do wystawienia faktur stanowią zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 
odbioru, o których mowa w § 6 oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszelkie wymagalne 
i bezsporne należności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w § 5, wynikające z zawartych z nimi umów związanych z daną częścią 
robót, na dzień składania oświadczenia, zostały zapłacone wraz z załączeniem 
stosownych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W przypadku 
gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenia 
o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił 
zobowiązań wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane i stanowić będą 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający będzie miał 
prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie 
stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 
nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do 
czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 
odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

9. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie 
wstrzymaniem płatności rzecz Wykonawcy w kwocie równej kwocie roszczenia 
Podwykonawcy. Ustęp 8, zdanie 2 stosuje się odpowiednio.  

10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

11. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 
usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może 
zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy 
umieszczone w § 13 umowy.  

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców o wystawieniu 

wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych. 
 

§ 9. Reprezentacja 
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

1) …………………..….. - (58) 679 65 ………, email: ……………..@um.rumia.pl 
2) ………………..…….. - (58) 679 65 ……...., email: ……………..@um.rumia.pl 

2. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy są: 
1) …………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………….. 

3. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorować będzie:  
1) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 

............................................, nr.......................... i wpisany na listę członków właściwej 

mailto:m.ceynowa@um.rumia.pl
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izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 
posiadająca wymagane uprawnienia, 

2) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 
..........................................., nr...................................... i wpisany na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez 
Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia, 

3) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 
............................................., nr............................ i wpisany na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez 
Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia, 

4) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 
............................................, nr............................... i wpisany na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez 
Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia, 

4. Osoby wymienione w ust. 1-2 są upoważnione w szczególności do sporządzania 
i zatwierdzania protokołów odbioru w imieniu Stron. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej 
Strony, w następujących przypadkach: 

− śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

− niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

− zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 

− jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, której 
one dotyczą,  w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 
Stronę. 

7. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu 
umowy lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod 
rygorem nieważności, Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do 
umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o 
tym, że: 
1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci:  imienia, nazwiska, 

adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione dane będą 
przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,  

2) o prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi 

do organu nadrzędnego,  

3) o tym, że  Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10. Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, 

osobistych  
i majątkowych do dokumentacji projektowej, zamówionej przez Zamawiającego.  
W szczególności Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do ww. dokumentacji  nie 
zostały w całości ani w części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało udzielone 
w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim.  

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje 
naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła. 
Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich będzie 
mu przysługiwała pełnia praw autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu 
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naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się 
zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności – w tym pokryć wszelkie koszty 
pozostające w bezpośrednim związku z tym roszczeniem rzeczywiście poniesione przez 
Zamawiającego, w szczególności wszelkie kwoty zasądzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu, lub jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne zwolnić Zamawiającego 
z odpowiedzialności poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający będzie 
miał prawo do jej używania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwałego lub 
czasowego utrwalania, zwielokrotniania w całości lub części dowolną techniką, 
przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania 
i wyświetlania, oraz nie będzie musiał uzyskiwać zezwoleń Wykonawcy na sporządzenie 
kopii do takiego użytku.  

4. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyższej 
dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na 
wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek dokumentacji projektowej oraz na 
ich wykorzystanie na potrzeby Zamawiającego, a w szczególności realizacji robót 
budowlanych. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarza utworu. 

7. Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie. 
8. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz 

Zamawiającego, nastąpi z dniem zapłaty przez Zamawiającego należności wynikających 
z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a).  

9. Prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji umowy nabywa również podmiot realizujący roboty budowlane, na 
podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej 
nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, a w szczególności prawa do odrębnej 
zapłaty. 

 
§ 11. Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową. 
Termin gwarancji na wykonaną dokumentacje projektową liczy się od daty jej odbioru 
przez Zamawiającego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym. 

2. Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 
(zgodnie  
ze złożoną ofertą*). 

3. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, 
okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu 
Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony 
w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do 
przedmiotowego protokołu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę 
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:  

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SWZ, 
2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających 

z warunków umowy. 
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt 
usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości 
techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy 
obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego 
ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. Osoba rzeczoznawcy zostanie obustronnie 
uzgodniona. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty 
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość 
potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.  

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji 
i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 2 
% wynagrodzenia ryczałtowego brutto pierwotnie określonego w § 7 ust. 1 w formie 
……………… tj. kwotę…………………… zł (słownie: …………………………………….. 
złotych). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………………… zł, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………… zł, nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu  rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym 
okresie wad i usterek. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu 
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 
przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie 
przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie 
rękojmi   gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
Zamawiający, oprócz prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 13, ma 
prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności 
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uzyskania upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża zgodę i żądać naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad powstałych w okresie 
rękojmi, Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego wykonania z kwoty 
zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust. 2 lit. b), bez konieczności uzyskania 
upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13. Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 
a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca na zasadzie winy, w wysokości 10% sumy wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w  § 7 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej  
- w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 
§ 7 ust. 1 lit. a) i b) i c), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

c) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji 
projektowej oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1  
- w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 
§ 7 ust. 1 lit. a) i b) i c), licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -  
w wysokości 0,2% wartości brutto tych robót wg ww. Harmonogramu, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie powyższego terminu, 

e) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokości 
0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 lit. d), za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki, 

g) za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
Robót lub dalszym Podwykonawcom Robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,2 % sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 
danej umowie podwykonawczej. 

3. Kary za każde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybień będą obliczane oddzielnie, a ich 
wartość będzie podlegała sumowaniu. 

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 20 % wartości 
umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających 
z warunków umowy. 

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 
dniowym terminem płatności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar 
umownych bezpośrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącania 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
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7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 14. Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez 
Wykonawcę po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu 
odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Zamawiający wskazuje w 
wezwaniu czynności jakie powinien wykonać Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. Zamawiający może 
skorzystać z przysługującego uprawnienia w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego 
terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń, 
w następujących przypadkach:  
a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 
wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,  

b) zwłoka w realizacji zadań, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni 
roboczych,  

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub w przypadkach konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 7 ust. 1 lit a) lub b) lub c) lub d),  

d) uprawniona instytucja przekazała Zamawiającemu oświadczenie o rozwiązaniu 
porozumienia o dofinansowanie projektu, w ramach którego współfinansowana jest 
umowa.  

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia 
odstąpienia, skalkulowanego na podstawie składników cenotwórczych, o których w § 7 
ust. 2.  

 
§ 15. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
1) Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy określonej w § 7 ust. 1, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków; 



 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o.                                                                                        Znak sprawy: ZP.PUK.TP.1.2022 

 

 

 

 

20 

 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana 
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 
1. 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
mniejsza niż 15% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie 
powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać 
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 
gdy realizowane są roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), o czas 
niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  
− wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie 

przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, 

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub 
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie 
zawinionych przez Wykonawcę, 

c) okoliczności i negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” (rozumianej jako 
wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, 
powódź, inne kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na 
które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; nie mogli im zapobiec nie 
mogli ich uniknąć lub ich przezwyciężyć; oraz których nie można zasadniczo 
przypisać Wykonawcy ani Zamawiającemu), mających bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania przedmiotu umowy - termin wykonania umowy może 
ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. 
zjawiska/okoliczności, 

d) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” np. podtopienie budowy po 
ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w 
zakresie zabezpieczenia budowy – termin wykonania umowy może ulec 
przesunięciu o okres nie dłuższy niż czas niezbędny na usunięcie skutków 
działania siły wyższej, 

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne, 

f) odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków 
geologicznych, ale istotnych dla realizacji, 

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu 
zamówienia warunków terenowych, w szczególności istnienie nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego 
wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o 
postanowienia umowy opisane w § 7. Podstawą dla zaniechania robót lub robót 
zamiennych będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, z 
którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z 
dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót 
zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 
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technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 
Wykonawcę, w tym kierownika budowy oraz Zamawiającego. 
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi 
na podstawie  § 7 ust. 2, 

i) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

j) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, 

k) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy 
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na 
dzień składania ofert warunki określone w SWZ, w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

l) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby 
niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień 
składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z 
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w 
SWZ, 

m) zmiany  Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

n) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że 
zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

o) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, że Wykonawca 
przedstawi dla nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego 
zaświadczenia  
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych zgodnie z wymaganiami 
opisanymi  
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez 
Zamawiającego. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła 
organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy, 

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 
zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w 
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 
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c) zmian danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi 
umowy, 

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 
wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 
notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, 
pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę, 

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy, 

f) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

− niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWIORB 
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń,  

− pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

− konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 
technicznych; 

g) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji 
przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach 
określonych w § 7 umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z realizacją umowy. 

7. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych,  

e) wystąpienia po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 
+/- 3% w stosunku do założeń pierwotnych zawartych w ofercie, na zasadach 
i w sposób określony w ust. 8-24, jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty 
wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług,  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.  

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 7 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
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umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 
w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 
w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy.  

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy.  

13. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, każda ze stron może w terminie 30 
dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 7, 
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie których z 
wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, 
z których będzie jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności:  

a) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników świadczących prace wraz z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b),  

lub  
b) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczonych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 
w przypadku zamiany, o której mowa w ust. 7 lit. c),  

c) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do 
PPK, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. d).  

15. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13 
Strona, która otrzyma wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o 
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niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie 
przekazywane wraz z uzasadnieniem.  

16. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje się 
odpowiednio.  

17. Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiający dokona zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach przewidzianych  
w ust. 19 - 24.  

19. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony  
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie okoliczności, o 
których mowa w ust. 18 powyżej.  

20. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać zmiana na cen określonym 
poziomie, w szczególności:  
a) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub 

kosztów związanych z jego realizacją;  

b) porównanie cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

objętych danym wnioskiem, według cenników Sekocenbud obowiązujących na 

dzień składania wniosku, lub – w przypadku, gdy określenie tych wartości nie 

będzie możliwe w oparciu o cenniki Sekoncenbud – według wskaźników 

„Wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej” lub innych właściwych 

wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za kwartał 

kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, z cenami, w oparciu o które 

została sformułowana oferta złożona przez Wykonawcę, 

c) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystąpienia 

przesłanek ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian.  

21. Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania 
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 
na ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

22. W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku wynagrodzenie 
należne Wykonawcy pozostałe do zafakturowania zostanie zwaloryzowane jedynie w 
zakresie wzrostu cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub 
kosztów związanych z jego realizacją o wskaźnik wynikający z jego zmianą określoną 
zgodnie z ust. 20 i 21 powyżej.  

23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego 
należnego Wykonawcy.  

24. Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie możliwe 
jest po upływie 12 miesięcy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. 
W efekcie dokonania zmian, o których mowa powyżej maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % w stosunku do 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.  

25.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna.  
26. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność 

zmiany nie ma mocy wstecznej, z wyłączeniem sytuacji określonych w ust. 7.  
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27. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 
strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o 
której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie 
powstałej okoliczności.  

28. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 
strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o 
której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie 
powstałej okoliczności.  

 
§ 16. Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 
wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na 
drogę sądową. 

5. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze 
powiadomień, informacji, poleceń i zatwierdzeń, Strony będą przekazywać sobie w 
formie pisemnej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub 
kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, o 
których mowa w zdaniu pierwszym również w formie elektronicznej i dokumentowej.  

6. Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony 
będą przekazywać sobie w formie pisemnej.  

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i oświadczenia woli przekazywane są, z 
uwzględnieniem zasad określonych w ust. 5 i 6, na następujące adresy Stron:  

1) Wykonawca: ..................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-
mail:…....., 

2) Zamawiający: ................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-
mail:…….. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej 
strony o każdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów 
telefonów. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu 
poprzednim, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 
dostarczone.  

9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych 
przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

11. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
Załączniki do umowy:  
Zał. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy  
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


