



1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2021/2022

Lp.	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ, uruchomienie procedury uzgadniania wniosków o zmianę w bazie POS	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IDRZ, zatwierdzenie wniosków do bazy POS	<u>ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI</u> zastępczych rozkładów jazdy	Termin przekazania organizacji ruchu do IZ w celu opracowania krawędzi peronowych	Termin przekazania opracowanych krawędzi peronowych	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów <u>ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI</u>	Termin opublikowania rozkładu jazdy pociągów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12 XII 2021 - 12 III 2022	27 VIII 2021	31 VIII 2021	15 IX 2021	5 X 2021	11 X 2021	13 X 2021 5 XI 2021*	22 X 2021 15 XI 2021*	2 X 2021 22 XI 2021*	21 XI 2021 2 XII 2021**
2	13 III 2022 - 11 VI 2022	26 XI 2021	30 XI 2021	8 XII 2021	4 I 2022	10 I 2021	12 I 2022 4 II 2022*	21 I 2022 14 II 2022*	1 II 2022 21 II 2022*	20 II 2022 3 III 2022**
3	12 VI 2022 - 3 IX 2022	25 II 2022	1 III 2022	9 III 2022	5 IV 2022	11 IV 2022	13 IV 2022 6 V 2022*	22 IV 2022 16 V 2022*	2 V 2022 23 V 2022*	22 V 2022 2 VI 2022**
4	4 IX 2022 - 5 XI 2022	20 V 2022	24 V 2022	1 VI 2022	28 VI 2022	4 VII 2022	6 VII 2022 29 VII 2022*	15 VII 2022 8 VIII 2022*	26 VII 2022 12 VIII 2022*	14 VIII 2022 25 VIII 2022**
5	6 XI 2022 - 10 XII 2022	20 VII 2022	26 VII 2022	1 VIII 2022	31 VIII 2022	5 IX 2022	6 IX 2022 30 IX 2022*	16 IX 2022 12 X 2022*	27 IX 2022 17 X 2022*	16 X 2022 27 X 2022**

* dotyczy terminów dla ruchu towarowego

** dotyczy terminów wywieszenia plakatowych rozkładów jazdy



1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2020/2021

Lp.	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ, uruchomienie procedury uzgadniania wniosków o zmianę w bazie POS	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IDRZ, zatwierdzenie wniosków do bazy POS	ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI zastępczych rozkładów jazdy	Termin przekazania organizacji ruchu do IZ w celu opracowania krawędzi peronowych	Termin przekazania opracowanych krawędzi peronowych	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy pociągów	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów <u>ZAKOŃCZENIE</u> <u>KONSTRUKCJI</u>	Termin opublikowania rozkładu jazdy pociągów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13 XII 2020 - 13 III 2021	28 VIII 2020	01 IX 2020	15 IX 2020	06 X 2020	12 X 2020	14 X 2020 06 XI 2020*	23 X 2020 16 XI 2020*	03 XI 2020 23 XI 2020*	22 XI 2020 03 XII 2020**
2	14 III 2021 - 12 VI 2021	27 XI 2020	01 XII 2020	09 XII 2020	05 I 2021	11 I 2021	13 I 2021 05 II 2021*	22 I 2021 15 II 2021*	02 II 2021 22 II 2021*	21 II 2021 04 III 2021**
3	13 VI 2021 - 28 VIII 2021	26 II 2021	02 III 2021	10 III 2021	06 IV 2021	12 IV 2021	14 IV 2021 07 V 2021*	23 IV 2021 17 V 2021*	04 V 2021 24 V 2021*	23 V 2021 03 VI 2021**
4	29 VIII 2021 - 06 XI 2021	14 V 2021	18 V 2021	26 V 2021	22 VI 2021	28 VI 2021	30 VI 2021 23 VII 2021*	09 VII 2021 02 VIII 2021*	20 VII 2021 09 VIII 2021*	08 VIII 2021 19 VIII 2021**
5	07 XI 2021 - 11 XII 2021	26 VII 2021	30 VII 2021	09 VIII 2021	02 IX 2021	06 IX 2021	07 IX 2021 01 X 2021*	17 IX 2021 11 X 2021*	28 IX 2021 18 X 2021*	17 X 2021 28 X 2021**

* dotyczy terminów dla ruchu towarowego

** dotyczy terminów wywieszenia plakatowych rozkładów jazdy