znak sprawy PT.2370.2.2023

Zatacznik Nr 7 do SWZ

Umowa Nr ..........

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta W .....o.ooeeeviiiiiiniannannnn. dnia ...... 2023 r. pomiedzy:

Komendg Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu

Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec

NIP: 8171756559, REGON: 001254352,

reprezentowang przez bryg. Lukasza Kapinosa - Komendanta Powiatowego PSP
przy kontrasygnacie........... -

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

(Imig) ...ooevvviiiiiiiinn... (nazwisko) ..................ll prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod
firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg (adres
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: .,
zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu”
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2. Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocg Dokumentacji projektowej stanowigcej
zatgcznik Nr ...,

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa roboty
budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca
Zatgcznik Nr ... oraz zasadamfharmi wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

€) Przedmiar robot,

d) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.

4. Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ na 14 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,
ti.dodnia .............ooiil z zastrzezeniem, ze do 31.12.2023 r. Wykonawca wykona, co
najmniej 25 % zakresu zamdwienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia minimalnego zakresu zamowienia okre§lonego
w ust. 4 do wysokosci 50% w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych
funduszy, o ktérym fakcie powiadomi Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajagcym realizacj¢ zwigckszonego zakresu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest
w terminie ...... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
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b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

4.  Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.  Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciagu 14 dni
roboczych.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
z dokumentacja projektowa, ztozona Oferta oraz nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

4. W zwigzku z dofinansowaniem zadania ze $rodkéw budzetu panstwa, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie wykonania przedmiotu
zamoOwienia w terminie okreslonym w §2 ust. 3 i 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ za zaniedbania lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujace utratg
dofinansowania ze $rodkéw budzetu panstwa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania naprawienia szkody w postaci utraty dofinansowania,
w wysokosci utraconego dofinansowania. Zadanie odszkodowania od Wykonawcy z tytutu
utraconego dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiajacego do wystgpienia wobec
Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi w umowie i Kodeksie Cywilnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
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10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robodt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefnstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,

f) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
W czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywoz nieczystosci itp.,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) prowadzi¢ prace oraz zapewni¢ przez podwykonawcoOw prowadzenie prac w taki sposob,
aby umozliwi¢ ciggle funkcjonowanie agregatu zasilania awaryjnego, w tym mozliwos$¢
wykonywania jego przegladow, biezacej konserwacji, testow i rozruchoéw kontrolnych.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 gotowos$ci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdot 1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Przywrdcenie placu budowy, terenow sasiadujacych lub innych terendéw, zgodnie z warunkami
narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub wiasciciela/wtadajacego terenem, a w przypadku braku
takich warunkéw, do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja robot.
W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce
kosztami za przywrocenie powyzszych terenéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi
na naprawienie szkod spowodowanych realizacjg robot.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu poddawanych
Odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza be¢dzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgéd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego
uzytkowania sieci przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem
i obstuga placu budowy, terenu sasiadujacego i innych terenéw, ktore w jakikolwiek sposob moga
wplynagé na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich niezbednych
uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnoSci uzgodnien dotyczacych zajecia pasow
drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy
rowniez poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgoéd i dokonaniem
uzgodnien. Do pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢
W szczegoblnoscei:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie wszelkich
niezbednych czynno$ci zwiazanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonania robdt; w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie
czasowej organizacji ruchu (jezeli dotyczy),

b) opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢), -
uzyskanie zgody na dojazd cigezkim sprzetem (jezeli dotyczy),

c) realizacje warunkow okreslonych w pozwoleniu na budowe — Decyzji nr 655/2022 z dnia
23.12.2022 r. wydanej przez Staroste Powiatu Mieleckiego.

Aktualizacja 1 przedtuzenie wszelkich niezbednych do prawidlowego wykonania umowy
uzgodnien z wia$cicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiajacym.
Zglaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
konieczno$ci wykonywania robot zamiennych/ robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp).
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W

zgloszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wytacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robdot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

Pzp) Wykonawca obowigzany jest do szczegdotowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do
wykonywania takich robot wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie umowy. Z tytulu wykonania robot, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot
zawarte w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych sporzadzono
kosztorys: stawka roboczogodziny: ... zl/r-g, koszty ogélne (posrednie): ... % (od R+S), koszty
zakupu materiatow: ... (do M), zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... oraz
udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow dla wojewodztwa
podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud lub Orgbud Iub Wacetob (wybor
wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty.
W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy.
Usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robdt oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci.

Wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i prob oraz wykonanie prob
szczelno$ci sieci umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy i1 uzytkowanie Przedmiotu
Umowy.

Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczego6lnosci wstgpu na
plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin materialow
i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach, itp.

Uzyskanie na podstawie udzielonego pelnomocnictwa od Zamawiajagcego wymaganych
zaswiadczen wiasciwych organow warunkujacych mozliwos¢ instalacji przylaczy do sieci
zewnetrznych i ich eksploatacji.

Wykonanie prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne, zalecen pokontrolnych
instytucji panstwowych.

Zapewnienie dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy
i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostepu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcoéw, a takze dokonanie rozliczenia z dostawcami mediow kosztow
powyzszych ustlug we wlasnym zakresie.

Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne z opisanymi przez Zamawiajacego,
jest zobowigzany wykaza¢, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Wykonawca dobierajgc inne materiaty oraz
rozwigzania rownowazne do zaproponowanych przez Zamawiajacego, bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest
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29.

30.

odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ wytacznie materiatow
fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa, zgodnych
z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepiséw
W sprawie aprobat i1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczacych systemOw oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi.
Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia - do
czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, whasciwosci lub
parametroéw, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .......c.ceevvervreeinennens (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ sktadajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie.........oooovivriiiiiiiiiiiiiiiiniinannnn
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ...............cc.oeuee.n. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czg¢$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia, Z€ ..........coceeervernennan. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasoboéw finansowych Wykonawca powolywal si¢ sktadajac Ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i ................c.c..oe.e. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy Zobowigzanie ...........c.ceceerereeeennnn (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow
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finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysoko$e
zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§6.
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig............ccoccvcerererininiinieniese e jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptaciji.

3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ittt sttt sne a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .. . e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonama robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamodéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowacé w czesciach,
na podstawie odbioréw cze$ciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
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i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w  Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedzg i1 do§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czeSci dokumentacji, nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikdéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ..............ccoeeeiiiiiiiinnnnn. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywatl si¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleZniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetlniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo - thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie najpoézniej w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniatl w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatlow na teren budowy w zakresie niezb¢dnym do zachowania cigglo$ci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
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b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy
sq przewidziane);
C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

4. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciagu 3 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w ciagu 3 dni roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

7.  Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

8. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia terminéw realizacji poszczegélnych robdt lub terminu
zakonczenia robot.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktéorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
W wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia
nie nizszg niz warto$¢ ofertowa,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sob realizujagcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ przed zawarciem draft umowy lub umoéw ubezpieczenia,
o0 ktorych mowa w ust. 1. w celu jej/ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajacego.

3. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

4. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
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co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 5, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okres§lonym w ust. 1 - 5,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami,

f) zapewnienie Zamawiajacemu ciggtego dostepu do agregatu zasilania awaryjnego w trakcie
realizacji zamowienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbg¢dne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.
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7. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 5.,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wpltyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia
robot.

§ 12.
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbe¢dne dziatania w celu ochrony $§rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga

by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod w srodowisku, bedgcych nastepstwem jego
dziatan, a wyniktych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. W szczego6lnosci zobowigzany jest
do podjecia dziatan przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu
i szkodom w $rodowisku i ich naprawie. W razie skierowania przez osoby trzecie roszczen
przeciwko Zamawiajacemu, bedacych nastepstwem dziatah Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaspokoi¢ te roszczenia.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdéw materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkoéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych
Umowa3.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych,
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10.

ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.
Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgltoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.
Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego
W probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych,
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protoko6t Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania konicowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
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18.

19.

20.

21.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci
W okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej
(w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przeno$nym nos$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona
przez nadzoér inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich
zataczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodno$ci, certyfikatow (na kazdym
certyfikacie i deklaracji opis o tresci: "Wbudowano na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa
budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu” i podpis
Wykonawcy).

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Zasady ogolne
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w  wysokoSci netto .................. 7t
(stownie: ..........ooooiiiiiii, ztotych) wraz z podatkiem ........ % VAT w wysokosci
................................ zt (stownie: ............................. zlotych), co lacznie stanowi
kwote brutto w wysokos$ci .........cooeiiiiiiiiiin zh (stownie: ... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreSlone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w catosci Wynagrodzenie
okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej cz¢sci przedmiotu Umowy.
Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych/ustug Strony uznaja okreslony procentowo stan
zaawansowania wykonanych robo6t budowlanych, ustalony na podstawie protokotu odbioru
sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych/ustug stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane na
podstawie Protokotow odbioru robdét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktury z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
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8)
9)

10)

11)

12)

2.
1)

2)

3.
1)

2)

3)

4)

5)

4.
1)

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych
robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optlaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Faktury na roboty budowlane nalezy adresowa¢ do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Mielcu, ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamdwienia poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje
przedmiotu zamowienia na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci przedmiotu umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przyshugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wytacznie
z tytulu wykonanej czesci przedmiotu zamowienia w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego
Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

Rozliczenia czeSciowe

W celu dokonania rozliczenia czgSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcey w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawecy w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Platnosci

Ptatnosci s realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawceg faktury VAT lub rachunku
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin
uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
W uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w pkt 4 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz:
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegOlnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawece,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i wykaze niezasadno$¢
takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
kopiag protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

5.
5.1

Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Iub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiaj acy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowag Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury o§wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajgce te okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o§wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia
koncowa.

Zasady wprowadzania zmian w wysokoS$ci wynagrodzenia.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bgdzie mozliwa w nastepujacych przypadkach gdy nastapi
zmiana:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, - o ile w/w zmiany beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5.2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, 0 ktorej

5.3.

5.4.

5.5.

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi w zycie nie wezesniej niz w chwili
zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czeSci
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany calkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekracza 5 % w stosunku do cen materiatow lub kosztéw wskazanych w kosztorysach
ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materialow lub
kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych
kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do
wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie
ponosit w zwiagzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa
W niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materialow lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegdtowa
kalkulacj¢ cen materialow lub kosztoéw wedtug stanu po danej zmianie cen materiatow lub
kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie.
Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczego6lnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie
omylek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodoéw co do poszczegodlnych elementow
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy
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Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiang.

5.6. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 5.1. niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5.3.15.4.
niniejszego paragrafu w danym roku.

5.7. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okres$lana z uwzglednieniem procentowej
zmiany cen materialow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu, przy czym
o warto$¢ nie wigkszg niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gltownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w Stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego.

5.8. Waloryzacja zgodnie z 5.1. niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamoOwienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

5.9. Przez zmiang ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo kosztorysowe;.

5.10. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 14 miesigcy od dnia
podpisania Umowy.

5.11. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 5.1. niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

5.12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5.5. niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1.

5.13. Wykonawca lub Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5.1.,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub  kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

5.14. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu
obowigzywaé¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdwnanie za okres od
dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu,
po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.15. niniejszego paragrafu. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

5.15. Za wyjatkiem sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 5.2. niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych
mowa w ust. 5.3.-5.5. niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ................. miesigcy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Strona 24 z 35



znak sprawy PT.2370.2.2023

10.
11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia
stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ...... miesigcy, liczac od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr ... do Umowy.

W razie stwierdzenia Wady Zamawiajacy wedle wlasnego wyboru, ktory wiaze Wykonawce,
moze zada¢ zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nicodptatng wymiang badz
nicodptatng naprawe.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie nieodptatnie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy zmierzajagce do utrzymania
sprawno$ci eksploatacyjnej nawierzchni, urzadzen, instalacji 1 wyposazenia zgodnie
z zaleceniami producenta w karcie gwarancyjnej.

Jezeli z okolicznos$ci wynika, ze Wada nie moze by¢ usuni¢ta w miejscu, w ktorym przedmiot
objety gwarancja znajdowal si¢ w chwili ujawnienia Wady, wowczas Wykonawca obowigzany
jest odebra¢ go na swoj koszt, a po usunigciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca,
W ktorym znajdowat si¢ w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przedmiotu objetego gwarancja w czasie od wydania go Wykonawcy do jego
odebrania przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonatl istotnych napraw
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu
umowy wolnego od Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ Przedmiotu umowy, postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czegsci
wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek Wady Przedmiotu umowy objetego gwarancja Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajacy
wyznacza termin usuni¢cia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz
tre$¢ dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajacy ma prawo wykona¢ uprawnienia z tytutu
gwarancji takze po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie wylacza odpowiedzialnosci z tytutu regkojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najp6zniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowa lub ograniczajace uprawnienia Zamawiajacego w stosunku do uprawnien
wynikajgcych z umowy lub KC nie sg wigzace dla Zamawiajagcego. W takim przypadku lub
w przypadku braku wystawienia odrgbnego dokumentu gwarancyjnego obowiazuja zasady
gwarancji okreslone w umowie i KC.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

Strona 25 z 35



znak sprawy PT.2370.2.2023

o

10.

11.

12.

13.

14.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowna 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy 0 zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi/gwarancji za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady, stanowigca 30 %
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
W 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
Z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nhie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
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15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
W terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, w nastgpujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

f)

9)

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegolno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

wystapig opoOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze
stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, W szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j.

2. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
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a)

b)

c)

d)

f)

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

wystapienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji.

3. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)

b)

c)

d)
€)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§éuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
..................... (podmiot trzeci);
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci,
Z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego
W imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy;
d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznieniec w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia

i wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,

urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng,
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowsa, najpdzniej
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwltocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia oraz
z zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialty i urzadzenia, niestanowigce
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przeje¢cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypehlienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

4. Szczegbdtowy protokol robot odbioru robodt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawceg odpowiedniej faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace
si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
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§ 23.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robot;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang cze$¢ robot za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki;

¢) zazwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu
terminu na usunigcie Wad;

d) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytuhu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- 500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci -
500,00 ztotych.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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7. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Zamawiajacy zobowigzuje do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu dotyczy tylko Zamawiajacego.

2. W przypadku niezastosowania sposobu rozstrzygania sporow okreslonego w ust. 1 wszelkie spory
wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
Z obowiazujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019,
poz. 1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
W szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umow prowadzonego przez Ministra Finansow, zgodnie z wymogiem przewidzianym
w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270
Z pdzn. zm.), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks
Karny oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z pézn. zm.).

5. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Strona 32 z 35



znak sprawy PT.2370.2.2023

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Spis zatacznikow:

Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr .....

Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr .....

Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr .....
Kosztorys — Zatacznik nr ...

Oswiadczenie gwarancyjne — Zatacznik nr .....

akrowbdPRE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki:
Zatgcznik nr ..... do
Umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
WY KONAWC A .t h b b et h bbbt et b b e b e e bt e bt e bt b s b b e e e eneeneane s
zwany dalej GWARANTEM, o$wiadcza, ze udziela gwarancji
ZAMAWIAJACEMU . oo (dres: ..o )
w zwigzku z realizacja umowy nr zawartej dnia ... na:

wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,,..........cooviiiiiiiiiiiiiiii e
....................................................................... " realizowanego na rzecz Zamawiajgcego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamoéwienia wynosi ..... miesigcy .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
1 P

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta
przez Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje inwestycje pod nazwa: ,, ..................
...................................................... ” 1ealiZOWangd NaTZeCZ ....ovevvevrerinieierenennns

2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:

2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie nieodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
i urzadzenia.

2.2. Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni
w okresie gwarancji jako$ci cze$ci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji
jakosci w stosunku do tych czeéci rozpoczyna swodj bieg z dniem ponownego przekazania ich
Zamawiajacemu.

2.3. W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wlasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.

Strona 34 z 35



znak sprawy PT.2370.2.2023

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usungé wade we
wlasnym zakresie lub za pomoca o0sob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione
koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Obowiazki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego
na zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartoSci wad
przedmiotu umowy lub naprawie wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub srodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladéw gwarancyjnych.

Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

. Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przegladéw gwarancyjnych skutkowac bedzie dokonaniem

jednostronnych przegladoéw przez Zamawiajacego.

Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnych przegladow bedg wigzace
dla Gwaranta.

Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa
............................ z dnia ..................., Z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno-prawne oraz warunki
organizacyjne i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji
w catym okresie jej trwania.

Ninigjsze o§wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje,
ze roszczenie o zaplate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.
Gwarant zobowigzuj e si¢ informowaé¢ Zamawiajgcego pisemnie o kazdym przypadku
usunigcia wad.

Gwarant
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