RIGKiP.271....2024 Zat. nr 5 do SWZ. Wzdér umowy.

UMOWA nr ....[24

W dniu ........ 2024 roku w Sobétce pomiedzy:
Gming Sobodtka, 55-050 Sobdtka
ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwang dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobdtka - Pana Mirostawa Jarosza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Magdaleny Saczawy
a Przedsiebiorstwem:.......ccccceevevvennnen. , Z siedzibg zaktadu ................... NIP: oo, , Regon.................. ,

reprezentowanym przez:
........................................... - wtasciciela

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1605 z pdin. zm.) w trybie
podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1 ww. ustawy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie pod nazwga: ,Wymiana
zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Patacu w Swiatnikach” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Niniejsze zamowienie realizowane jest przy udziale srodkdéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 oraz warunki jego wykonania
okreslone sg w programie funkcjonalno uzytkowym zatgczonym do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ) i w ofercie ztozonej przez Wykonawce, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie prace projektowe i roboty budowlane wynikajace z
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz z niniejszej umowy.

5. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych:
wymiany zniszczonej stolarki okiennej, renowacje zniszczonej stolarki drzwiowe] (wewnetrznej i
zewnetrznej), wymiane stolarki drzwiowej Zle dopasowanej do charakteru zabytku, prace pozoste.
Wszelkie prace projektowe i budowlane ujeto w programem funkcjonalno uzytkowym bedgcym
zatgcznikiem do niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ czynnosci bedace przedmiotem Umowy z nalezytg
starannoscig, winien kierowac sie zasadg ochrony intereséw Zamawiajgcego i wykona¢ przedmiot
umowy w sposob odpowiadajgcy wymogom Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia i miejscem jego wykonania,
upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny
ofertowej z ustaleniami SWZ.
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8. W czesci dotyczacej robdt budowlanych przedmiot umowy obejmuje peten zakres robot ziemnych,
robdét budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych, dostaw maszyn i urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, ktore Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i przekazac
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg umowa, programem funkcjonalno uzytkowym, a takze zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi przepisami, jak
réwniez z zasadami wiedzy technicznej.

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje sporzadzenie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej jesli bedzie
konieczna do odbioru przed Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego) spetniajgcej wymogi
wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmujgca wszelkie zmiany dokonane
w toku prowadzonych robdt. Wykonawca dostarczy te dokumentacje Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét okreslonych w ust. 1 zgodnie z dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztukg budowlana.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub zaniedbania
podczas wykonywania robét.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wyrobdéw i materiatéw uzytych do wykonania
przedmiotu zamowienia posiadajgcych niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Materiaty i
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz. 682 z péin.zm.).

13. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia —zat. nr 1,
2) Oferta Wykonawcy — zat. nr 2,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 3,
4) Wzér karty gwarancyjnej — zat. nr 4,
5) Wzdr oswiadczenia podwykonawcy — zat. nr 5,
6) Wzdr koncowego oswiadczenia podwykonawcy — zat. nr 6,
7) PolisaOC—zat.nr7,
8) Program funkcjonalno uzytkowy —zat. nr 8,
9) Tabela elementdw rozliczeniowych — zat. nr 9,

§2.
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej na
podstawie programu funkcjonalno uzytkowego.

1. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg, a takie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. W szczegdlnosci na jej podstawie realizowany
bedzie petny zakres robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) uzyskania materiatow niezbednych do projektowania,

2) sporzadzenia map do celow projektowych jesli bedzie konieczne,

3) uzyskania we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa, warunkow technicznych oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajgcym z
przepiséw,

4) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych,
uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robdt/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
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11.

12.

13.

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

6) uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o wydanie
niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym, przez co rozumie sie
konsultowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania i
uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
whiosku o wydanie niezbednych pozwolern wymaganych prawem budowlanym,

7) uzyskania niezbednych pozwolen albo innych ostatecznych decyzji administracyjnych
wymaganych prawem budowlanym w imieniu Zamawiajgcego,

8) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tgcznie z niezbednymi pozwoleniami
albo innymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem budowlanym,

9) wykonywania innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji robdt budowlanych do sprawowania nadzoru

autorskiego, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika robdt/budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi wyfaczng i petng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji projektowej,

poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowigzuje sie

stosowac optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami, Polskimi Normami,

wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania

dokumentacji projektowej, ktdre pozwolg na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposéb
nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

W przypadku nieposiadania lub nieudostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentdw niezbednych

do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je we wtasnym

zakresie i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i zZrédta uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody wskazujgce na to, Ze zastosowane w

dokumentacji projektowej materiaty i urzagdzenia sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez

Zamawiajgcego, w przypadku jezeli w SWZ lub programie funkcjonalno-uzytkowym pojawig sie

ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, ktére okreslajg minimalny

standard jakosci materiatéw lub urzagdzen przyjetych do wyceny.

Wszelkie starania oraz optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,

uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, jak rowniez koszty lub optaty

z nich wynikajgce ponosi Wykonawca.

W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowe;j

zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé na potrzeby realizacji robét.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu wady moze:

1) 7adacd jej usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma charakter
istotny i nie da sie usung¢ w terminie odpowiednim dla Zamawiajgcego,

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie da sie usungé w
odpowiednim dla Zamawiajgcego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w zakresie i formie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w ilosci egzemplarzy opisanych w SWZ, a przy tym umozliwiajgcych uzyskanie

stosownych ostatecznych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w

spis tresci tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginat), w sktad ktorej wejdg miedzy innymi:

1) dziennik robét/budowy,
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2) ostateczna decyzja, na podstawie ktdrej realizowano roboty budowlane, lub zgtoszenie
Robdt budowlanych wraz z zaswiadczeniami o braku sprzeciwu,

3) os$wiadczenie Kierownika robot/budowy,

4) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

5) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty,

6) protokoty badan i préb,

7) dokumentacja fotograficzna,

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi  zmianami
zaakceptowanymi przez nadzér autorski i inspektora nadzoru.

14. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji
publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych
z uzyskaniem decyzji na podstawie ktérych realizowane bedg roboty budowlane, realizacjg zadania
inwestycyjnego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy na
jego wniosek po zawarciu umowy.

§3.
Sposob realizacji robot budowlanych.

1. Roboty budowlane realizowane bedg w budynku w ktorym miesci sie Szkota Podstawowa w ktorej
odbywaijg sie zajecia lekcyjne. Prace nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie z zajeciami szkolnymi, zgodnie z
harmonogramem robdt ustalonym z Zarzgdcg Obiektu tj. Dyrektorem Placéwki Oswiatowe;j.

2. Wykonawca ma obowigzek realizacji robot budowlanych objetych Umowg z nalezytg starannoscia
zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, w tym programem funkcjonalno uzytkowym,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wyrobodw i
materiatdow uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia posiadajgcych niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne. Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny
odpowiada¢ wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozin. zm.).

7. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdbw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e —
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na
teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom,
do ktdorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktdrych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

zabezpieczenie we wifasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonania przedmiotu umowy,

dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.
Dz. U. 2021 Poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw i robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
zanieczyszczenia i odpady stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiezé poza teren
budowy z uwzglednieniem przepisdw dotyczacych gospodarki odpadami.

zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego oraz
zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu
umowy do eksploatacji,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen,
protokoty technicznych odbiordw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy;,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o
ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2 lit. ,,a”, lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt oraz terendw przylegtych, czystych i nadajgcych sie do uzytkowania,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia na Zzgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

ubezpieczenia budowy

obstugi geodezyjnej,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

23) zapewnienia udziatu archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

24) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej oraz statej organizacji ruchu jesli
bedzie konieczna,

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli jest wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywadé:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiardw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robét,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

3) Planu BIOZ,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych po
ich zakonczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robdét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych odbiorom
czeSciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia roboét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, 7ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
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19.

20.

1) uszkodzenia i zniszczenia wynikajgce z jego dziatania na terenie sgsiadujgcym z terenem

budowy przekazanym Wykonawcy,

2) szkody powstate w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,
powstate przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wtasny koszt.
W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy
zobowigzani sg poddac sie w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi
wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i wspdlnotowe. W przypadku
takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sg udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty,
w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych
Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania sie z
zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

84
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg stanowigcg
zatgcznik do SWZ — w 1 egzemplarzu wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego (dotyczy rowniez Podwykonawcdow). Zostanie ona zwrdécona Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Protokoty zdawczo-odbiorcze przy zwrocie
dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu przygotowuje Wykonawca.

Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przekaze w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawcy
protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za
teren budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o czym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sgsiadujgcego z terenem budowy. Brak uzyskania przez
Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sgsiadujgcego z
terenem budowy skutkowaé moze opdznieniem przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy, za
ktére bedzie odpowiada¢ Wykonawca, i ktére nie bedzie stanowito podstawy zmiany terminu
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajgcy zawrze umowe obejmujgcg swym zakresem nadzdr przez inspektora nadzoru
inwestorskiego posiadajgcego okreslone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci
wykonania robdt. Wykaz zawierajgcy dane kontaktowe do inspektora Zamawiajgcy przedstawi
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego i ustanowieniu innego
inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi na pismie Wykonawce w terminie do 14 dni po
wystgpieniu takiej zmiany.

W przypadku braku ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez Zamawiajgcego, jego
obowigzku przejmie uprawniony pracownik Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw w nalezyty sposob. Zamawiajgcy o powyzszym fakcie powiadomi Wykonawce na
piSmie. Zamawiajacy okresli termin koncowy, do ktdérego zmiana osobowa bedzie musiata by¢
dokonana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 14 dni roboczych.
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1) Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych oséb wyznaczanych na ww. stanowisko nie moga
by¢ gorsze niz wymagane zapisami SWZ niniejszego postepowania, co Wykonawca bedzie musiat
udokumentowaé dostarczajgc Zamawiajgcemu kserokopie dokumentéw, poswiadczajgcych
spetnienie warunkdow przetargowych okreslonych w SWZ.

2) W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z
dokumentami okreslonymi w pkt. 1 przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw, na obowigzujgcych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajgcemu miejscowo Zamawiajgcemu, dotgczajgc do nich uprawnienia budowlane,
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zgdania Zamawiajacego okreslonego powyzej,
wszelkie o$wiadczenia sktadane i czynnosci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete
zadaniem zmiany, beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajgcego oraz beda stanowié
niewykonanie obowigzkéw umownych z wszystkimi skutkami okreslonymi w niniejszej umowie.

10. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek petnomocnictw niezbednych do prawidtowe;j
realizacji niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru przedtozonego
przez Wykonawce w terminie 7 dni od jego przedtozenia.

11. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b. protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

C. wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d. terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,

e. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

12. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
a. robot ulegajacych zakryciu,
b. robét zanikajgcych,
c. czesciowych,
d. koricowego catosci robot,
e. gwarancyjnych,
f. ostatecznego.

13. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

14. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru korncowego robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdét. Odbiér koricowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.
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15. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia Protokotu
odbioru koricowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:

a. zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub szkdd, spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez podmiot dziatajgcy na mocy
innej zawartej z nim umowy,

b. zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w tym btedu Zamawiajgcego lub Wady ukrytej w programie funkcjonalno
uzytokwym.

c. usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce,
powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robdt, ktére zostaty przyjete przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.

16. Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego
obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy,
oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a.wadg tkwigcg w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b.wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c.czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koricowego.

§5
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje w petnieniu funkgcji
kierownika budowy.

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy o przejeciu obowigzkéw, na obowigzujgcych drukach w inspektoracie nadzoru
budowlanego odpowiadajgcych miejscowo Zamawiajgcemu, dotgczajagc do nich uprawnienia
budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego. Wraz z
ww. oswiadczeniami_Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wykaz oséb biorgcych udziat w
procesie budowlanym przedmiotowego Zadania Inwestycyinego. Wykaz ma zawieraé nastepujace
dane: imie i nazwisko, petniona funkcja, adres e mail, telefon kontaktowy — komérkowy, telefon
stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w wersji papierowej
kserokopie opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajgcy
zastrzega prawo whniesienia uwag do przedfozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni dokonaé zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢
Plan BIOZ Zamawiajgcemu.

3) O zmianie o0séb petnigcych funkcje Kierownika Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie
zatgczajagc odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
uprawnien, zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego,
oswiadczen o podjeciu obowigzkéow oraz kserokopie dokumentdw poswiadczajgcych spetnienie
warunkéw przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury przetargowej (wymagania
w tresci SWZ). Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na objecie lub zmiane
funkcji Kierownika budowy. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajgcego na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje sie za zgode Zamawiajgcego.

4) W czasie nieobecnos$ci oséb petnigcych funkcje Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi
zastepce Kierownika budowy. Osoba zastepcy musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego. Maja
zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5) Brak zapewnienia przez Wykonawce osdb petnigcych funkcje Kierownika budowy skutkowaé
bedzie wstrzymaniem przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy robét budowlanych do momentu
wyznaczenia przez Wykonawce oséb petnigcych funkcje Kierownika budowy. Majg zastosowanie
zapisy ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zaswiadcza, iz kazdy z uczestnikdw procesu budowlanego biorgcych udziat w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa w okresie trwania umowy lub odpowiadajgce im
uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ.

4. W przypadku kazdorazowej zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu oséb biorgcych udziat w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni
roboczych od dokonania ww. zmiany.

5. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wifadaé jezykiem polskim dla
komunikowania sie lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczcbe kompetentnych ttumaczy na
terenie budowy we wszystkich godzinach pracy.

6. Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie:

1) Ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robot zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
koncowego obiektu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2) Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie terenu
budowy. W przypadku uwag i zastrzezed Zamawiajagcego Wykonawca wymieni lub poprawi,
zaleznie od decyzji Zamawiajgcego, zakwestionowany element ogrodzenia/zabezpieczenia w
terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie elementu zostanie zgtoszone pisemnie Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzed osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana
powyzsza jest dopuszczalna tylko i wytgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej dzierzawy, ponosi
Wykonawca. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii/decyzji/zgdd lezy po stronie Wykonawcy.

5) Zapewni wifasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych pieszo-jezdnych
uzytkownikow. Wykonawca zapewni wtasciwie oznakowane ciggéw komunikacyjnych w
sgsiedztwie terenu budowy.

6) W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
musi ztozy¢ propozycje oznakowan i zabezpieczen terenu nawigzujgca dla wnioskowanego nowego
terenu budowy. Majg zastosowanie zapisy zawarte w ust. 6 pkt. 5.

7) Zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb niepowotanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

8) Zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczng, odprowadzenie $ciekow, wywoz
wszelkich odpaddw i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie koniecznosci zainstaluje na wtasny
koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty podtaczenia, korzystania
i zuzycia medidw w okresie realizacji robét,

9) Zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt

10)W przypadku koniecznosci przejscia lub prowadzenia robdt budowlanych w miejscu, ktdre nie
zostato protokolarnie przekazane Wykonawcy, stuzgcych wytgcznie wykonaniu robét budowlanych,
Wykonawca wtfasnym naktadem pracy i na wiasny koszt przygotuje w statym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i wiascicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych
robét budowlanych. Po zakornczeniu prowadzenia tych robdét Wykonawca na witasny koszt i
wtasnym naktadem pracy niezwtocznie doprowadzi miejsce wykonania tych robét do stanu sprzed
ich wykonania, z zastrzezeniem zmian technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robét.
Wykonawca pozostawi je w stanie niepogorszonym i wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady, nieczystosci oraz naprawi powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i przywrdci usuniete na czas robdt sprzety i
wyposazenie.

11)Zabezpieczy sprzet i wyposazenie znajdujgce sie na terenie budowy w sposéb uniemozliwiajgcy
pogorszenie jego stanu.

12)Po zakonczeniu prowadzonych robét budowlanych, ciggi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia
oraz oznakowania zostang zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w
szczegdlnosdci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢.

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru. Zamawiajacy nie

ponosi odpowiedzialnosci za elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materiaty i urzadzenia
stanowigce witasnos¢ Wykonawcy, jak rdwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia objete umowsg,
od dnia przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem
terenu budowy, w tym uzyskania decyzji o przytgczeniu budowy do drogi publicznej wraz z
wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.
W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty,
odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku jw., Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do natychmiastowego uporzgdkowania terenu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po
jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu
budowy, w przypadku braku podjecia dziatarn przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczerh powstatych od jazdy i
pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku jw. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usuniecia uszkodzen ulic z zanieczyszczeh powstatych od jazdy i
pracy sprzetu i S$rodkéw transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do
uporzgdkowania/usuniecia uszkodzern ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia
dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania w tym zakresie.

Umowanr ..../24 zdnia ............ Strona 11



15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

Wykonawca ma obowigzek postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzic
dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu
uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania
przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedng kopie
dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny byé przez caty czas dostepne do wgladu
dla Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego a takze dla przedstawicieli organdw nadzoru i kontroli
(Nadzér Budowlany, Paristwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentéw
sktadajacych sie na realizacje przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami
powykonawczymi oraz dostarczeniem powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz. (jesli
bedzie niezbedna do odbioru budowy)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow, wyrobow
o parametrach i standardach nie gorszych (tj. rbwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja
projektowa.

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiaty powinny by¢ | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane wyposazenie
wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzajgcego
wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. WSszystkie materiaty przed ich
zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez nadzor inwestorski i przedtozone do
akceptacji na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem ich zastosowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze
nadzorowi inwestorskiemu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robdt
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatdw najwyzszej jakosci (atesty,
aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokofy badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci,
itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg umowg z materiatdw zakupionych we wiasnym zakresie.
Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzér inwestorski wszystkich wbudowywanych
materiatéw, urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowigzany wystgpi¢ o pisemne
zatwierdzenie Whniosku o zatwierdzenie Materiatéw i Urzadzen uzupetnionego o wymagane we
whniosku zatgczniki - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.. Wzér Wniosku o zatwierdzenie
Materiatéw i Urzagdzen Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przekazaniu terenu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw moze
przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z SWZ jakosc
materiatow koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty
pokrywa Zamawiajgcy. Materiatéw niezgodnych z umowa nie mozna zastosowa¢, a uzyte Wykonawca
usunie i zastgpi na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, informacji o personelu
nadzorujgcym budowe, ilosci zatrudnionych pracownikdw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji
robodt, a wynikajagce z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzajg Wykonawce. Wykonawca bedzie

Umowanr ..../24 zdnia ............ Strona 12



przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

25. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakoniczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani
sg poddac sie w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze
strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione
podmioty, zaréwno krajowe jak i wspélnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy
zobowigzani sg udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielac
niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecern pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy
zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania sie z zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze
odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

26. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udziatu w
przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na
dwa miesigce przed uptywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przeglagddéw wad i usterek.

27. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezacych i
awaryjnych. Szczegdty okresla § 21 umowy.

§6

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynikac kolejno$¢ realizacji robdt i dostaw materiatow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementdw, ilosci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i
terminéw dostaw uzgodnionych materiatdw oraz termindw wykonania elementéw robot
podlegajgcych okresowym rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzony zostanie zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy Wykonawca opracuje i
dostarczy Zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-
finansowego w dniu podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé akceptacje harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego. W tym celu
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie
do niego uwagi.

3. W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych
przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania
ponownej jego akceptacji. Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Zamawiajgcego dotyczy kazdorazowej poprawy harmonogramu.

4. Zatwierdzony harmonogram szczegdtowy bedzie podstawg dokonywania rozliczen (wystawienia
faktur), zgodnie z zapisami §3 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w
wersji papierowe;j i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z
zachowaniem terminéw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedtozeniu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten
Harmonogram wzglednie zwrdci go Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami i
zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy w przeciggu 3 dni roboczych od daty jego zwrdcenia Wykonawcy.

6. W razie opdznienia w ponownym przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktéry stanie sie wigzacy dla Wykonawcy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego do
przedktadania zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany
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przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niezgodny z faktycznym
postepem robdt, wartosciami poszczegdlnych elementow roboét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie
krétszy niz 3 dni robocze.

8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, majg zastosowanie zapisy
zawarte w ust. 3. W przypadku opodznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy
ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug w okresie realizacji projektu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio
przeliczonymi kwotami netto i VAT. Przedtozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji robdt wg ostatniego zatwierdzonego przez strony
Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie,
w szczegolnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych wynikajgcych z § 10 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opéznienia
w dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1) Wpykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamdwienia publicznego sporzadzi
harmonogram rzeczowo-finansowy i przedfozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w dniu
podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie stanowit zatacznik nr 3 do umowy i bedzie podstawg do kontroli postepu robdt
budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robot
budowlanych i zakonczenia przedmiotu umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat etapy robot wskazane tabeli elementéw
rozliczeniowych we wzorze, stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZz,

5) Daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych pozycji zostang wskazane z doktadnoscig do
miesiecy, np. Lp. Etap robét Rozpoczecie(miesigc/rok)Zakoriczenie(miesigc/rok),

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w petni uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robdt, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym.

11. Harmonogram przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢
zaaprobowany przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego, jednakie zgoda taka nie zwalnia
Wykonawcy od zakoriczenia robét zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

12. Gtéwne etapy zostang wycenione w rozbiciu na poszczegdlne miesigce realizacji przedmiotu umowy.

§7
Wynagrodzenie.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z
oferty ztozonej przez Wykonawce, ktdra stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 wynosi: ............... zt (stownie: ... zt i .../100), plus
podatek VAT ... zt. taczne wynagrodzenie brutto wynosi ... zt, (stownie ztotych:
....................... ztotych i .../100).

3. Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci podatek od towardw i
ustug w wysokosci wynikajgcej z wtasciwych przepiséw. Ponadto Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia, jezeli w chwili
sktadania oferty mogt je przewidzied.
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4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, ktory stanowic
bedzie zatacznik nr 9 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w
oparciu o dokumentacje projektows, ogledziny terenu budowy i obiektéw bezposrednio
sgsiadujgcych, obowigzujgce przepisy, wiedze techniczng, oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto, wynagrodzenie umowne brutto uwzglednia réwniez koszty:

1) Koszty opracowania dokumentacji projektowej,

2) koszty robdt budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materiatdéw i urzadzen
przewidzianych dokumentacji projektowej i swz,

3) dokonywania niezbednych odbioréw, préb, pomiaréw, badan, sprawdzen, itp.,

4) optat za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy, koszty
tymczasowej organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych zwigzanych z
koniecznoscig wykonania robdt budowlanych w ramach niniejszego zadania,

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych
robat,

7) wyposazenia zaplecza budowy w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

8) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekdw i inne dla potrzeb budowy,

9) ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

10) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbidrek, koszty sktadowania urobku i
gruzu na sktadowisku odpaddw, koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposdb zgodny z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin.
zm.) i Rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

11) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i optat z tym zwigzanych
warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne obejmuje
sporzadzenie po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej (w
tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) spetniajgcej wymogi wtasciwego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmujgca wszelkie zmiany dokonane w
toku prowadzonych robdt. Wykonawca dostarczy te dokumentacje Zamawiajagcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru

12) zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen,
wyposazenia, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet, a takze wyptat wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw,

13) ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

14) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$ciag materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robdt budowlanych,

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z programem funkcjonalno uzytkowym stanowigcym zatacznik
nr 6 do SWZ oraz nie zgtasza uwag i zastrzezen, co do zakresu i warunkdw realizacji przedmiotu
umowy.

7. Wynagrodzenie okresSlone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktére ma charakter
ryczattowy i nie moze ulec zwiekszeniu przez caty okres realizacji zadania, z wytgczeniem
postanowien § 17 oraz § 15.

8. Zaroboty niewykonane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

9. Zapfata za wykonane roboty odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 niniejszej
umowy.
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10. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych lub powtdérzeniowych na bazie cen jednostkowych wg
aktualnych informatoréw zawierajgcych wskazniki cen rynkowych (np. SEKOCENBUD).

§8
Warunki ptatnosci

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac
bedzie na podstawie faktury koricowej wystawionej po korncowym odbiorze robét.

2. Przewiduje sie jedng koricowg ptatnosc¢ na rzecz Wykonawcy:
a. Faktura koricowa - 100% wynagrodzenia okresSlonego w §4 ust. 2 na podstawie faktury
konicowej, ktérej podstawg jest protokdt odbioru koricowego.

3. Rozliczenie wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktury koicowej tj.
a. |FAKTURA:

Po wykonaniu prac budowlanych wedtug stanu zaawansowania prac razem na poziomie 100% w
wysokosci 100% wartos$ci przedmiotu zamdwienia. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane
prace budowlane bedzie protokdt czesciowego odbioru podpisany przez Wykonawce, Kierownika
Budowy i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Faktura czesciowa zostanie zaptacona przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni liczonym od momentu prawidtowego ztozenia faktury.

Zamawiajgcy  zastrzega, e zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci  nastgpi
po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyziszym Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dot.
przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego),

Termin zaptaty bedzie liczony od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami tj. Protokét Odbioru Koncowego po potwierdzeniu przez
nadzér inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu
pozwolenia na uzytkowanie oraz pozostatymi dokumentami przewidzianymi w 4-6 niniejszego
paragrafu.

5. Rozliczenie koricowe nastgpi po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury korcowej bedzie protokét odbioru koricowego zatwierdzony przez
nadzor inwestorski oraz wifasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, podpisany przez obydwie
Strony, oraz protokot wykonania elementu robét wedtug procentowego zaawansowania roboét.

7. Wraz 1z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy, koncowe oswiadczenia podwykonawcéw
potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umédw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (miedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcg i
dalszym podwykonawcg) — wg zatgcznika nr 6 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktury bez zatagczonych dokumentdéw jw.

8. Obowigzek dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego powstaje w momencie prawidtowego ztozenia
faktury czesSciowe] lub konicowej. Za prawidtowe ztozenie faktury czesciowej lub korncowej uwaza sie
ztozenie faktury z zachowaniem wymogdw odpowiednio ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu. Faktury
czesSciowe oraz faktura koicowa zostang zaptacone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni liczonym
od momentu prawidtowego ztozenia faktury czesciowej lub koricowej.
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18.
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20.

21.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przelac¢
na konto Wykonawcy okreslong kwote.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania dostepng pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.
Zamawiajgcy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a
identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784.
Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje sie na stronie
internetowe] https://efaktura.gov.pl/.
Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura
elektroniczna jest dopuszczalne i opisane ponizej:
a. Faktury beda kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres: Gmina Sobétka ul. Rynek 1, 55-
050 Sobdtka
b. Dopuszcza sie przesytanie faktur drogg elektroniczng tgcznie na adresy: mkorczak@sobotka.pl,
jcecot@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem
zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca
skorzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesytania wersji
papierowej dokumentu faktury.
WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ODBIORCA przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardow i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 685 ze zm., zwang dalej , ustawg o
Vat”).
Zapfata:
a. kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 WYKONAWCY ustawy o
Vat,
b.kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymane] faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony rachunek VAT WYKONAWCY.
Naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur zostang uregulowane przelewem na rachunek
rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejagcy w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z pdzn. zmian.).
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 11
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych
roszczen z tytutu dokonania nieterminowe] ptatnosci.
W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
WYKONAWCA nie moze bez uprzedniej zgody dtuznika wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przeniesc¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego cztonka konsorcjum
zwalnia ZAMAWIAJACEGO z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.
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29.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezinych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a.nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b.ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 25 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§9
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu:
rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
zakonczenia realizacji robdt budowlanych do dnia 15.05.2025 .

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy. Szczegdty dotyczace harmonogramu
rzeczowo-finansowego okresla § 7 niniejszej umowy.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzien powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos¢ do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej.

§10
Kontrola postepu i jakosci robét.
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1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robdt. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg powiadamia Zamawiajgcego oraz przedstawia
whiosek o odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robét zanikajgcych lub
robot ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Wszystkie materiaty oraz jakos¢ robdét winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom. Dopuszcza sie
poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagat
Inspektor Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wiasny
koszt.

§11
Warunki odbioru robét

1. Gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz do odbioréw technicznych
realizacji zadania zgodnie zHarmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Nadzér inwestorski ma obowigzek przystgpi¢ do
odbioru tych robdt oraz do odbioréw technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robdt oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do
dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu upowaznia nadzér inwestorski do nakazania Wykonawcy odkrycia robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

2. Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz do odbioréw
technicznych realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia nadzorowi inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koficowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usungc¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i
nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania.

5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika
budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z
whnioskiem o dokonanie odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw w jezyku polskim pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob —w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym —w 3 egz.,

4) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,
deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajgcych dopuszczenie
wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczgcych materiatéw (partii
materiatéw) i urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejszg
umowa,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy —w 3 egz.,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg —w 3 egz.,
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7) wypetniony zatgcznik nr 5 do umowy,

8) oswiadczenia, instrukcje obstugi —w 3 egz.,

9) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

10) Dokument uprawniajgcy do uzytkowania obiektu / obiektéw tj. decyzja pozwolenia na
uzytkowanie jesli bedzie to wynika¢ z przepiséw zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na
budowe oraz zapiséw prawa budowlanego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjgtkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie
opisanych segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie).

Jezeli Zamawiajgcy i nadzor inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub gdy bedzie miat
zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie
bedzie skuteczne i Wykonawca po zakorczeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci bedzie musiat
ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru koricowego.

Za date zakonczenia robodt przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koficowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos$¢ do odbioru przez nadzér
inwestorski, z zastrzezeniem zapisdw w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzorowi inwestorskiemu srodki do dokonania odbioru
wykonanych przez siebie robdt budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny (rusztowania)
umozliwiajgcej dojscie inspektora w trudno dostepne miejsce, oswietlenia pomieszczen, miarki,
poziomicy.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od
skutecznego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego. W tym celu Zamawiajgcy powota
Komisje i przystgpi do czynnosci odbiorowych zawiadamiajgc o fakcie pisemnie Wykonawce robét.
Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

W trakcie odbioru konicowego Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane wynikajgce z zakresu przedmiotu umowy, nie
zostaty zakonczone — odmoéwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w
zwtoce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajgcymi z tego tytutu
konsekwencjami wskazanymi w § 15 ust 1 pkt 1. w przypadku gdy minat termin wskazany w § 9.

2) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady uniemozliwiajg prawidtowe
uzytkowanie przedmiotu — odmowi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku
pozostaje w zwtoce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajgcymi z tego
tytutu konsekwencjami wskazanymi w § 15 ust 1 pkt 1 w przypadku gdy minat termin wskazany w

§09.

3) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady nie s wadami okreslonymi w
ust. 12 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie
wykonanie naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyzszym terminie bedzie skutkowac
zaptatg kary umownej wskazanej w § 15 ust 1 pkt 2 w przypadku gdy minat termin wskazany w §
9,
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4) W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin
usuniecia wady. O zmiane terminu winien wystgpi¢ Wykonawca podajgc uzasadnienie braku
mozliwosci dotrzymania terminu okreslonego w pkt 3

W przeciggu 14 dni od zakorczenia kazdego petnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji
Wykonawca zaprosi Zamawiajgcego do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udziat wezma
odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony
zostanie protokdt wskazujgcy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostang
usuniete na zasadach okreslonych w § 21 niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajgcego
przez Wykonawce do przeglagdu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w
zdaniu 1 termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie
zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajgcy zachowuje wszelkie przystugujgce mu uprawnienia z tytutu
gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich obowigzkdw wynikajgcych z
udzielonej gwarancji.

W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na dwa miesigce przed uptywem tego okresu
Wykonawca zaprosi Zamawiajgcego do przegladu gwarancyjnego obiektu.

Z czynnosci odbioru technicznego, konicowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem
rekojmi i gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie
protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§12
Przedstawiciele Zamawiajgcego.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do robdt objetych niniejszg umowag bedzie :

1. Magdalena Korczak — Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji w UMIG Sobdtka,

2. Janusz Cecot — Inspektor ds. inwestycji w UMIG Sobdtka,

3. Jakub Zawada — Kierownik Referatu Inwestycji | Gospodarki Komunalnej i Promocji w UMIG
Sobdtka.

§13
Personel Wykonawcy.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .........ccccceceevernnene
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SWZ.
Kierownikiem budowy bedzie ...................... nr uprawnien budowlanych ...
Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu prac fizycznych, o ile nie
beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnos$ci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o
prace.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
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wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
kopii umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami Swiadczgcymi prace. Kopie umoéw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i
rozporzgdzenia RODO (Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania zasad wynikajgcych z przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz zasad wskazanych w Prawie Zamodwien Publicznych, ktore je reguluja.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt
8 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14

Podwykonawstwo.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é jak za dziatania wtasne za roboty
budowlane, dostawy czy ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcdw, z ktorymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i
uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu
dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢é umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo.
Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do wyzej wymienionych
dokumentéw zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest takze
przedstawi¢ dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy na
uprawnienia 0séb wymienionych w umowie do reprezentowania strony.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode lub zgtaszajgc zastrzezenia do projektu umowy w
formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od doreczenia mu
projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony
projekt umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
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przedktadajgcego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie sprzeciwu do tresci

w/w umowy, uwazac sie bedzie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na umowe o podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo jest rGwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo

lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy:

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy lub sprzeciwu do

Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o

podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtaszane

przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z

wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub jej zmiana powinna zawieraé:

1) zakres przedmiotu zamdwienia,

2) termin realizacji robot,

3) termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
rachunku lub faktury,

4) zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego - Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy
termin zapfaty wynagrodzenia w Umowie o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi jest dtuzszy, niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce , Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Umowanr ..../24 zdnia ............ Strona 23



19.

1.

o

zamoOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami par. 17 niniejszej
umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§15
Kary umowne.
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych. Kary naliczane bedg z nastepujgcych tytutéw:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robdt lub w okresie gwarangji i
rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady.

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek.

6) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak realizacji obowigzkéw okreslonych w § 13 ust. 4, 5 6 Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek

. Wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2

niniejszej umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
staje sie wymagalne:

2) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia —w tym dniu,

3) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
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. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych wytacznie
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 2, tj. .eceveveceieinenne. Zt (STOWNIE: oo ), W

formie: .o,

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji za wady stanowi¢ bedzie 30%

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wedtug nastepujgcych zasad:

1) 70% zabezpieczenia

— w ciggu 30 dni od daty odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru kornicowego lub

protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym
protokotem odbioru koricowego,

2) 30% zabezpieczenia

— w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi. Jezeli cze$é zabezpieczenia zostanie wykorzystana

na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi
podlega pozostata po potrgceniu czes¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajgcy

zwréci je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, w trybie okreslonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

Zamawiajgcy moze z zatrzymanych kwot dokonywac wszelkich potrgcen na poczet poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw oraz dla wyrdwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat, a takze

potracac wszelkie naleznosci przystugujgce Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci lub

rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 2 z tytutu wykonania robdét zamiennych

badz dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest zwiekszy¢ wysokos¢ wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o 5 % wartosci zmiany. Zwiekszenie zabezpieczenia nalezy wniesc

niezwtocznie.

§17
Ubezpieczenie budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu:

1) polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz 1.000.000,00 zt
(stownie: pieéset tysiecy ztotych) w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia. Zakres ubezpieczenia obejmowacd bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
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2) Ubezpieczeniem objeci bedg zaréwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy. Okres ubezpieczenia obejmowac musi caty okres realizacji przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie polisy ubezpieczeniowej nie obejmujgcej catego okresu
realizacji umowy przedtuzonego o trzy miesigce, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise
zgodng z warunkami niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed uptywem obowigzywania
poprzednio przedtozonej polisy. W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy
polise na dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajgcym ust. 2 — 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkdw podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego. Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego
ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia polisy oraz ogélnych warunkdéw ubezpieczenia
lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany.

§18
Zmiany umowy.

. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ dopuszczalne tylko w
granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Strony przez istotne zmiany postanowien umowy rozumiejg takie zmiany, ktére wskazane sg w art. 454
ust. 2 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty oraz okresla warunki takiej zmiany, tj.:

a. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy firmy, zmiane
adresu siedziby, zmiane formy prawnej, itp.

b. zmiany 0sdb realizujgcych zadania pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w SWZ; Zamawiajgcy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych
kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziatu w przedmiotowym
postepowaniu,

c. aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,
kolizje z sieciami infrastruktury,
usprawnienia wptywajace na przyszte uzytkowanie obiektu,
zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowa w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji,

i. zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiane wartosci umowy

4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a. koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej

b. koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani w
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

c. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt Iub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:
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podwyzszg jakos$¢ wykonanych robot,

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot Iub materiatéow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec.

7. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a.

wystgpi koniecznos$é wykonania zamdéwienia dodatkowego lub robét zamiennych , ktére
beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski Zzywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgleddéw technologicznych prowadzenie robét - pomimo
dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane. Na te
okolicznosé kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi
Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot
nie uzasadnia zmiany umowy.

wystgpi okoliczno$é¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.
wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego,
ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych umowsg, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwo$é wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

w przypadku koniecznosci aktualizacji, usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
nie przekazania w terminie placu budowy,

w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. , odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
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zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé
uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci
nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen oséb
trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy,

n. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktére to przyczyny kazda ze
stron musi udokumentowaé - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucje
wspotfinansujgcg zadanie i pod warunkiem, ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani
zmniejszenia dofinansowania,

0. dziatania sity wyizszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujgce po zawarciu niniejszej Umowy, a ktérych Strony nie byty w stanie przewidzieé
w momencie jej zawierania i ktdrych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia.

8. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

9. Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli
osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

10.Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie
Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze
on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamodwienia warunki udziatu w
postepowaniu.

11.Dopuszczalna jest zmiana dotyczaca:

a. zmiany zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcow,

b. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy,

c. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

d. koniecznosci skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wptyw na
wykonanie przedmiotu zamdwienia,

12.Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp),
jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejgt zobowigzania Wykonawcy
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie
umowy.

13.W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej, ktére
uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu jej
wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu $wiadczenia Wykonawcy lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcéw).

15. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest
zgoda obu stron wyrazona na piSmie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

16. Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie bedzie pisemny
whniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej zmiane umowy oraz
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szczegotowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane przez Wykonawce.

17. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, epidemie, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i
przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

18. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacy sie na nia.

19. Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe)
dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

20. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie procedury zmian
umowy w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajgcego wniosek pod
rygorem utraty prawa zgdania zmiany

21. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

§19
Waloryzacja wynagrodzenia.
1. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia, o ktérym jest mowa w art. 439 ustawy PZP, nie
wczesniej niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

a. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j.

b. Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy hie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

c. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS
ogtaszanych po zawarciu umowy, poprzedzajgcego wniosek kwartatu wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi wartosc
wiekszg niz /+/5% lub mniejszg niz /-/5%.

d. Whniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy
nie odebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.

e. Wartosé zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w literze d),

F — wartos¢ zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wynikajagca z komunikatéw

prezesa GUS, o ktérych mowa w literze c).

f.  Obliczong w sposdb okreslony w pkt). 5 wartos¢ nalezy doda¢ proporcjonalnie do wartosci

elementéw zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w pkt. 4).
Wartos¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT .
Zmiane umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza sie aneksem do umowy, do ktdrego zatgcznikiem bedzie zamienny
Harmonogram Rzeczowo- Finansowy.

i. Waloryzacja jest jednorazowa.

j. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 20% wartosci kontraktu okreslonego pierwotnie w umowie.

2. Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni w
celu ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okreslonych w ust. 3-
10, z zastrzezeniem, ze:

a. wniosek o zmiane moze zostac¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od uptywu
terminu otwarcia ofert,

b. zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS
ogtaszanych od dnia otwarcia ofert i dotyczacych czterech nastepujacych po sobie
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kwartatow wynika, 7ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-
montazowej stanowi warto$¢ wiekszg niz /+/5% lub mniejsza niz /-/5%.
W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca w terminie 14
dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane wynagrodzenia
a. przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcéw, ktérych
umowy spetniajg warunki okreslone w niniejszym paragrafie wraz z wartosciami zmiany
wynagrodzen Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindéw zapfaty kwot zmiany
wynagrodzenia Podwykonawcéw
b. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o
uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktoérej
mowa W niniejszym paragrafie
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy netto wynikajgca z zaokraglen naleznego
podatku VAT na poszczegdlnych fakturach; warto$¢ brutto umowy pozostaje bez zmian.
Dopuszczalna jest zmiana limitu % dla poszczegdlnych faktur polegajaca na mozliwosci kumulacji
limitu % w przypadku poczatkowego nizszego niz przewidziany limit zaawansowania robét lub w
przypadku gdyby zachowanie przewidzianych limitdw uniemozliwitoby petne rozliczenie umowy, przy
zachowaniu limitéw finansowych przewidzianych w umowie w danym roku kalendarzowym lub
uprzedzeniu Zamawiajgcego przez Wykonawce, o koniecznosci zmiany limitu ptatnosci w danym roku
(pod warunkiem ze zmiana taka bedzie mozliwa pod wzgledem budzetowym).

§20
Odstapienie od umowy

ZAMAWIAJACY moze rozwigza¢ umowe w wyniku ztozenia oswiadczenia o jej wypowiedzeniu albo

odstgpieniu, w szczegdlnosci na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

Do podstawowych naruszen umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwat
realizacje robét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego lub opdznienie w stosunku
do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét jest wieksze niz 4 tygodnie.

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne.

3) Wykonawca zlecit cze$¢ robdt podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna.

5) Woysokos¢ naliczonych kar umownych osiggnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
2 umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 456 ustawy Pzp Zamawiajgcy w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, moze odstgpi¢c od umowy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy ma ponadto prawo odstgpi¢ od Umowy lub jednostronnie wypowiedzie¢ Umowe w

trybie natychmiastowym, jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu
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wykonania Przedmiotu Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone
wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszen postanowienn Umowy i wyznaczeniem terminu
nie krotszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
odstgpi¢ od Umowy.

6. Wedle wyboru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub w czesci, tj. w
zakresie zobowigzan nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu. Oswiadczenie o
odstgpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy powinno zostaé ztozone na pismie oraz winno
wskazywac czy Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak to w jakiej), jak
réwniez powinno wskazywac podstawe odstgpienia lub wypowiedzenia i zawiera¢ uzasadnienie.

7. Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy dokona inwentaryzacji prac
wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do odebrania prac wykonanych
zgodnie z Umowg do dnia odstgpienia za zaptatg wynagrodzenia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

c. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe rozliczenia miedzy stronami.

d. w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa w lit. b Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz  z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§21
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy.
Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed ztozeniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

2. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu ............ lat rekojmi i gwarancji na przedmiot zamdwienia. Okres
gwarancji jest liczony od dnia odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru korcowego.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci od nowa — w
przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona
W hastepujacy sposéb: okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z
tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwaranc;ji i
rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki zgtaszane bedg
Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjne;j.

Wejscie Wykonawcy na teren Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywac sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od
momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.

W razie awarii lub usterek nagtych, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania
usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni
kalendarzowych od zgtoszenia. W tym wypadku nie majg zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego
paragrafu. Za awarie lub usterke nagtg uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach
budowlanych i/lub zamontowanym wyposazeniu, ktdéra uniemozliwia prawidtowg eksploatacje
obiektu.

Czynnosci gwarancyjne bedg Swiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu
do naprawy poza obreb przedmiotu umowy odbywac sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca w razie konieczno$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb przedmiotu umowy
zapewni element zastepczy na czas naprawy.

Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o
tym Zamawiajgcego w formie pisemnej.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go
na nowy.

§22
Postanowienia koncowe.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci. Niedopuszczalne s3 zmiany postanowiern umowy oraz wprowadzenie do
umowy postanowien niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmienic tresé oferty Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zmian.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 pdzn. zm.). i Kodeksu
Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn.
zm.) o ile przepisy ustawy — Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej

Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe nie mogg by¢ przekazane na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody stron i w granicach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz o zmianie
adresu siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej wtasciciela/wspodtwtascicieli pod rygorem
skutkéw prawnych zaniechania a takze uznania za dostarczong korespondencje kierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych
i informacji, do ktorych uzyska dostep w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczenstwo
danych, do ktérych bedzie miat dostep.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad witasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.
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7. W razie uznania przez organ lub sad wtasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub
czesci jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

8. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

9. W razie sprzecznosci postanowien niniejszej umowy z SWZ pierwszenstwo majg zapisy umowy. W razie
sprzecznos$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych zatgcznikow pierwszenstwo
majg zapisy niniejszej umowy.

10. Umowa zostata sporzgdzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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