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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

UMOWANr ..cccvneenenn /2024
zawarta wdniu .............c.ceceeeeee oo eenee...... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa —
Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Zadanie: ,,Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach”. Zadanie dofinansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie Robo6t budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Roboét, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta mi¢dzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
Iub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca — oznacza osob¢ prawng lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czg¢éci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajgcego
i bedzie wykonywat te¢ cze§¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — dziatka nr 435, obreb nr 2 Gorce.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obicktu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Iub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczegllnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegdlnosci: projekt
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zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sa to opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych Robdt
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bg¢daca przedstawicielem Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej,
przepiséw Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
72023 r. poz. 1605 ze zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogo6! czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéow w sprawie zgodnoSci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajgce si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sag prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robot na elementy, kolejnos¢
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto§¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym no$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§1
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Zagospodarowanie Gory
Mniszek w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacjg Warunkow Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w szczegdlnosci:

1) robot przygotowawczych i rozbidorkowych,

2) robot ziemnych,

3) drewnianej wiaty turystycznej (1 szt.),

4) drewnianej tawy z siedziskami — lawostotu (1 szt.),

5) paleniska kamiennego (1 szt.),

6) drewnianego siedziska wokot paleniska (4 szt.),

7) drewnianego stelazu pod montaz tablicy informacyjno-turystycznej (1 szt.),
8) dostawy i montazu tablicy informacyjno-turystycznej,
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9) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j,

10) zakupu i montazu kamer le§nych — fotoputapek (2 szt.),

11) wykonanie utwardzenia terenu w obrebie urzadzen infrastruktury turystycznej,

12) wykonanie pozostatych Robdt ujetych w Dokumentacji projektowe;.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zaltacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 3 do
Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie dofinansowane w ramach Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie Robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 75 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czeSci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jej czesci). W przypadku odbioru Robdt za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robodt wraz
z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot ceuvvvvniinnnennnnn ZEnetto (STOWNIe: .. ... ),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............ zt (stownie: ... ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmOwWY) «.eueeeeneenses 7k

152 00107 1 V1<t ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich Robodt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Robot podstawowych (np.
rusztowania), Robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw, gruzu oraz ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.
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§4

Kolejnos$é waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywal nastgpujaca kolejnosé
waznos$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamodwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawel Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy
075 2 PN

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/rob6t w  specjalnosci  konstukcyjno-budowlane;j:

4. Osoba wskazana w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby Kierownika budowy/robot, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, Ze osoba ta bedzie spetniala wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robét jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii za§wiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie
i realizacje przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie petlnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,
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zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je§li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czg¢Sciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uplywem okresu r¢kojmi za wady,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming¢ Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bgdzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przeja¢ Teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu
budowy, Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania Robdt podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

¢) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podigczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze$¢ Terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelna ochron¢ oso6b 1 mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczego6lnosci Kierownika budowy/robot przez osobg

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na list¢ cztonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okre$lonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materiaty 1 urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren budowy

Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych

z Terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9) Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

10) Prawidlowo usytuowaé Roboty w stosunku do punktéw linii i poziom6éw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

11) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej] Umowy.

12) Utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbgdne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

13) Po zakonczeniu Robdt usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14) Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego iloéci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

15) Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw
materiatéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

16) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywac obmiaréw Robo6t zgodnie z przedmiarem Robot.

18) Realizowaé Roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

19) Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wlasciwa koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

22) Zapewni¢ calodobowy dozor Terenu budowy.

23) Zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

24) Wspolpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w wode i energi¢ elektrycznag.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

27) Zarejestrowaé w imieniu zamawiajgcego dziennik budowy oraz dokonaé zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robét, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
beda wymagane przepisami prawa.

28) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

29) Poinformowa¢ wszelkie organy 1 instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

30) Speii¢ wymagania wynikajace z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegodlnych grup Robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu Robot
oraz wptywu tego postepu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.
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5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robo6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowac jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajagcego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesSci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w
szczegblnoSci obejmujgce nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen Iub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ Robodt oraz zastosowanych materiatdéw powickszonego
o warto$¢ materialdw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajagcego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiagzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
100.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartos$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnoéci ogolnej Wykonawcy,
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lub
b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 2.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodow optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnoséci i nadzoru rynku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji
projektowe;j i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika Roboét dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakoS$ci i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuni¢cie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane
Umowg Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badZz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badZ wykonanie Roboét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgSci zamoéwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawecy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowiazkéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujgcych przepisbw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$§¢ za Roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. 22022 r., 1360 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czg$ci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom: .............coevevuiiiiiiiniinan

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej r¢kojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okre§lonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozyé Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na roboty
budowlane lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéHw i dalszych podwykonawcow, ktérym
powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia nastagpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych Robot lub
dotrzymania termindw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcs, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.
Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Robdot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opéznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapic od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokoél zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oproznienie
Terenu budowy z os6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§ 14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robot zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robo6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
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Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (miedzyoperacyjny).

§15
Odbiory.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci Robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktoérych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Roboét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catoSci wykonanych Robdt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbidér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodno$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robdt i zastosowanych materiatdéw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢ z

trzech cze$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zalaczonych dokumentéw odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzescI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréow czgsciowych, odbiorow
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) CzescII:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czes¢ III:
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a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Roboét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza

osiaggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno§¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbe¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowo$ci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania

pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.
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Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzadzony z takiego odbioru jest rtOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robét,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru rob6t branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoél odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obicktem s3 nickompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob i1 badan lub
nickompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiggnic¢cia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru,
ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢gcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowa date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
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naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

9. Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Ilub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Rekojmia za Wady.

1. Ustala si¢, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

2. Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementdéw, na ktorych
stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez strong
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

4. O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawey o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

8. Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rckojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

9. Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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10. Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwotg:
.................................. ZE (STOWNIC: .. )

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ..ceevevereeenrierecnennnn zh (stownie: ... )
w formie pienig¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia t].: s.iviveeeessrsesssnsonceses zh (slownie: ........coooiiiiiiii )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia
UmMOwy do .ecvvvnineinrnninennns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ...ceeeeviiiiieiiiiiiinininne. zt (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady, z okresem wazno$ci od .........ceeeeveinnnnenn.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...ceceeivnrierniinrnnninnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych
zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czesé, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysoko$ci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady w
wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
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Faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie cze$ciami i rozliczane bedzie na
podstawie czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami cze$ciowego wykonania Robot” zalagczanymi kazdorazowo do faktur
czesciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ begdzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cze$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania Robdt nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktdérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Rob6t” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu
usuni¢cia W, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz wartosc
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowiazania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badZz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o otrzymaniu przez nich zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznoséci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

H—mnie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaplaty albo

2—rztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3)—dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wicksza niz 5% wartoSci Umowy okre§lonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawey wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich

roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych

umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosci

przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych

podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci

w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

H——zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z o$wiadczen,
o ktéorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawea a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2y—dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z os§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, albo

3)y—7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacag z o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 22, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasnigcie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
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W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i1 kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim
zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne lub zawieraja btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej
faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
7 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorece.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej platnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

ayj——Zamawiajacy wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b)——Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada NIP 886-
26-24-725.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikéw VAT. Zaptata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.

poz. 1790).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
7 2023 r. Poz. 1790).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy w Watbrzychu.
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§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci

15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt I niniejszej Umowy,

za zwloke w rozpoczgciu Robot — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwlok po bezskutecznym uptywie

terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwtok¢ w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1

niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia

Wad,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopig

zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopig

zmiany zawartej umowy:

a) je$li zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pig¢ tysigey zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy 1 ewentualnych odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaplacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 5000,00 zt

(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytulu nicterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo

zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy

0 prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne

w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego

niedopetnienia przez Wykonawcge wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
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realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg ponizej
liczby wymaganych Pracownikoéw §wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
W przypadku op6znienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.
Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci Umowy.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkoéd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd, na zasadach ogélnych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami o0s6b
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robdét naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6élnosci praw
patentowych i innych praw wilasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Robdt, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materialow i urzadzen Wykonawca jest

w szczegblnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
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wplyna na trwalos¢, warto$¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegodlnosci przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemng pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesic koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesuniety o liczbe dni, ktérych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktéore wptywaty na harmonogram wykonywania
Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegélnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode na taka zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.
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12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgSci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcoéw w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robdt budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres§lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadioéci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okres§lone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartoSci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

§26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Robét niezgodnie z Dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujacg Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od Umowy.
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Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutk6w w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktérej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktdrych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robét wykonanych na dzien
odstapienia i Robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robot,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstapienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia.

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci

polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465).

. Powyzszy obowigzek w szczegodlnoscei dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacja Robdt budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 22 ust. 2 pkt 11

Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

i 2 czynnoSci.

§28
Gospodarka odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujacg
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem
1 wytworca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadoéw
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady
powstale w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczeg6élnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaré6w niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 z p6zn. zm.).

§29
Ochrona danych.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) — dalej jako
Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z pozn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostepnione w zwiazku lub w wyniku realizacji postanowien
niniejszej Umowy.

Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawnia¢, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celow witasnych lub 0sob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze

24



PROJEKT

* X %

Progeem

vz kwmt (nu *Qs,*

ok *

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada

uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tre$ci, jednakze wowczas tylko w niezbednym

zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,

wykorzystania dla celow wlasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne

dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji

opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych

osobowych.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie

w celu realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu
danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego,
nie pozniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogdlnych.

8. W zwigzku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce oraz osob dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszoéw-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — kontakt e-mail: rybinska.malgorzata-
@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowac
we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzki wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane o0s6b dzialajacych pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostepnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktorych
mowa w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wytacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart
umowe na $wiadczenie ushug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przyshuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
— Prezesa Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiazuje Wykonawce do zapoznania osob dzialajacych pod kierownictwem lub
nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu
Umowy.
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§ 30
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zataczniki stanowig integralna cze$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

26



	Harmonogram rzeczowo-finansowy.

