Zatacznik nr 1 do Umowy [ ... /2023 z dnia .............. ] — zakres zmian umowy

1.

Zmiany istotne

1)

Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

a)

wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdre
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie
wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum op6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia
i okoliczno$ci takie jak: kleska Zzywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna,
cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk
spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
konieczno$ci wstrzymania realizacji robét, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majgcych wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robdt,

przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadoéw deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic, trwajacych nieprzerwanie powyzej 7 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot
zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWIORB, normach, innych przepisach lub kartach
charakterystyki (lub dokumentu réwnowaznego), a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robét moze zostac przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana ta wymaga
przedstawienia przez Wykonawce informacji 0 warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza
zakres zamowienia podstawowego, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (nieobjetych zamowieniem

podstawowym), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,



2)

3)

4)

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, ktore
wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy i nie
sq nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgacych wptyw na
termin zakoriczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

napotkania na terenie budowy niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych

zagrozenie, majacych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy,

m) napotkania na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin

zakonczenia przedmiotu umowy.

Wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych

lezacych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktdry Zamawiajgcy uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy jednorazowo 2 tygodnie.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci, celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu

umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy (jezeli dotyczy).

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

a)

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres
zambwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych
ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzacych do zwiekszenia
wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po

zabezpieczeniu przez Zamawiajacego $rodkow finansowych w budzecie Zamawiajacego.



b) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robo6t budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych
jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci sie do Zamawiajacego z wnioskiem
o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotaczy Protokoly koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w
protokotach konieczno$ci robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

5) Zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika robét. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach
spetniajacych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego
oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika
robét. Zmiana Kierownika robdt wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim
zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiert umowy do zaistniatego stanu
prawnego,

7) Zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwroci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

8) Wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktdre polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajacg 30% wynagrodzenia wskazanego w
ofercie Wykonawcy,

9) Zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt,

10) Wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenistwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

11) Wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika robot, Zamawiajacego,

12) Wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegoInosci:
1) Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
robdt. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas

Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach



spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji, Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem w formie pisemne;j
do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikdw robdt. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej oraz wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana 0séb do wspétpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4)  Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7)  Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku
zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem do
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemne;j:
zatwierdzeniu lub braku zastrzezen i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego Wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z
przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemne;j,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistq omytke, niezamierzone
przeoczenie, usterke w tek$cie, niesp6jnos¢, wowczas Strony zobowigzujg sie podjaé dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki
w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym
zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg

okreslong w umowie.



4. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru umowy w stosunku do

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od

rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe

lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania zmiany, zawierajacym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci wskazane;
w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie
pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat si¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajagcemu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowier umowy i do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania
zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjq wyceny robét (jezeli dotyczy) i informacjg
uzasadniajgcq zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku 0 dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o braku akceptaciji zadania zmiany umowy w sytuacii, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie
zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy
to przypadkéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem

projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.



9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedioZzenie dodatkowych dokumentéw,
Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamédwien publicznych
na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu
do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zataczniku do umowy, w ktérych wskazano,

Ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



