Zatacznik nr 8

PROJEKT UMOWY

Niniejsza umowa zawartaw dniu ....................... pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L ———————— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP i 7 KRS i ; REGON ......ccoeviiniene

2 e ————————
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dale]

réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica w km 4+000 — 4+875”

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej réwniez
SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWiORB), ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakorficzenia rob6t wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze
nastapi¢ zmiana terminu zakoriczenia robt wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.
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Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem

ofertowym, na kwote:

netto. PLN
podatek VAT23 %:  cocvevrriirrernininneens PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMO: wvvvesecrireeenneeeessccineren e s s snees ereas /100PLN).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 i § 13
umowy.

Rozliczenie koricowe w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci
robé6t przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktorego sg
dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informaciji od dysponenta srodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robét lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okoliczno$ci (fj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pozniej niz do

czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koincowego robét oraz



wystawienia Protokotu Odbioru Konncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejsze;
umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktdrykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
Zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe
upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg elementéw
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen
i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastapi w ciggu 7 dni o
ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koAcowa) zataczone bedag nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcow) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dia
ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaly na dany
dziert w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktoérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesSciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcdw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzief w pemni wykonane.



1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda Protokoty Odbioru CzeSciowego Robét, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw robét oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcdw robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koricowa dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur cze$ciowych lub faktury kohcowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczeh podwykonawcéw, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% warto$ci umowy.

1.5. Podstawag do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
o ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcdw: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za
podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostalych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych pfatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatno$ci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnoSci (o ktdrej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowej ptatno$ci (kwoty faktury
konicowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcdw ktdre wykraczajg poza warto$¢ koricowq,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentow lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentdw, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno czeSciowe, jak i koricowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza ptatno$C naleznoSci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie ces;ji ptatnosci.
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1.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuaciji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci

wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzarn wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
réwnej tej nalezno$ci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatno$ci, réwniez niewymagalinej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zapfata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej nalezno$ci
z pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czgsScig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna,

3) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiIORB) wraz ze zmianami,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$é waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjq warunkow zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziatac przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacii
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytq staranno$cia, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zaméwienia,

3) zasad wiedzy technicznej,



4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101
ust.3 ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych, przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koficowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robdt, ptatno$ci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajacego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre$Slonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robét
z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jakoSci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zglaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego
wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego
robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udzialu podwykonawcy/
podwykonawcéw (odpowiednio réwniez dalszego podwykonawcy / podwykonawcow) w odbiorach
czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okre$lonymi w STWIORB i ustalone z Inspektorem
Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw
w dziennikach budowy (w przypadku obowiqzywania),



10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakorczenia robdt,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili przekazania placu budowy do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okre$lonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przediozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dia realizowanego zadania w dniu odbioru koficowego,
20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
)

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji rob6t
budowlanych Wykonawca protokolamie przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajagcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdci je
do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtadciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizaciji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoAczeniu robét tymczasowej organizacii ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promociji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotdw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkow okre$lonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktorych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii

Zamawiajgcego dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.
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Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie roboét do czasu przediozenia dokumentéw i ich zaakceptowania, o
ktdrych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwioka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

§ 7 Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkow zamowienia.
Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub odwiadczenie zatrudnionych pracownikdw.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéow
zamoéwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktére stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) os6b wykonujacych
czynno$ci, ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zamoéwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, wszczegdlnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogltyby narusza¢ dane osobowe
pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych w
zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce

5.

wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentdéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowic podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi, co
najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ..............cccccccvveeeiiinnnnne do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow
Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
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takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyZzej nie pozniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania) i nie wymaga aneksu do niniejsze;
umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na
zasadach okres$lonych w § 19 umowy oraz zataczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych o0séb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowiC podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana .....................ccceee, jako Inspektora Nadzoru, ktdry zrzeszony jest
w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robét oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wtacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnoci.
Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doSwiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prob kazdego z urzadzen, materiatow
oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych préb lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie
poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze
obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie
poleci inaczej, to Wykonawca bedzie magt przystapi¢ do prob i bedg one wtedy uwazane za wykonane w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przediuzenia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy
préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo
przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy
probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekciji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejszg umowa, to Inspektor
Nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materialy lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomic¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usunigcia wad i zapewni,
ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat,
aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane prébom, to proby beda powtdrzone
przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduije, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub po$wiadczenie, Inspektor Nadzoru moze polecic
Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastgpi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg zgodne
Z umowg;

2) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowg;

3) wykona¢ kazdq prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuije sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli Wykonawca
nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych
osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikte z tego
niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w §
3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie opfaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:
1)  materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2)  usuniecie i sktadowanie materiatéw z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sq
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
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12.

13.

14.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wiasno$¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robét
budowlanych na Wykonawcy spoczywajq przede wszystkim obowigzki okre$lone w art. 463-464 ustawy Prawo
zambwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktdrym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcdw nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej
ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu  dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegdtowo w niniejszym § 10
umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcdw zamowien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacii,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
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10.

1.

informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio rowniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robot
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wcze$niej zgtoszonej Zamawiajagcemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktory
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlnosci: wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujq jednoczesnie brakiem odpowiedzialnoSci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozonej
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie diuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcag) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym
powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,- zt netto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.
Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zilozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstapienia od umowy
wskazanych powyze;.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy
pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, \Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie taka zmiane w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycii.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktdrych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
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poniesiong przez Zamawiajacego powstatgq wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcéw solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zapfacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapfaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez \Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre$lonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materiatow (jesli sq konieczne) i odnosne
informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020
r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji rob6t objetych
niniejsza umowa;
1) standardowe probki producenta materiatéw i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ dostarczenie stosownych informacii,
np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez dostarczenia prébek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegodlnionych w przedmiarach robdt,

2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci rob6t objetych przedmiarem robot. Wynikajace zmiany
muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej (w przypadku jej
obowigzywania); zmniejszenia badz zwigkszenia ilosci robdt ujetych w poszczegoinych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz
materiatow wykonania elementéw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych
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zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Zataczniki do protokotéw konieczno$ci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg po
stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, 0 ktdrych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okre$lonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
wydituzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkdéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.
§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz warto$ci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonaC wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.
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5. Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robot realizowanych w ramach robdt
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
Z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), beda objete
aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego rob6t, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajq nastepujgce obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
wtym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w przypadku jego
obowiazywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamienna
dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzor autorski (podpis i
pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w przypadku jego
obowiazywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w iloéci niezbednej do uzyskania
wiw decyzji i przekaze je Zamawiajacemu po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego
upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robot
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robét
z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie iloci rob6t zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt konieczno$ci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgda¢ rozwinigcia kosztorysow ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikow cenotwérczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawic kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory
1. Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.
2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbior korcowy.
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3. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku jego
obowigzywania) i zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty
rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robdt na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robét,
w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

6. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do zakrycia
wykonanych rob6t budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
wykonanych robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest obowigzany
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od ofrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowo$ci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robdt (zaréwno czesciowe jak i kohcowe) sporzadzone pomigdzy Wykonawcq
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robot (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego
obowigzywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), z naniesionymi zmianami
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oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej powinno by¢
potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlany) i Inspektora
Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakoriczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciagu 30 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koricowego Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powstata w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spotka
cywilna) polise, 0 ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rdd Wykonawcow majgcych
realizowac wspdlnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcdw realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania rob6t i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,
- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- Zza szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogq zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moga zawiera¢ zapisow dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktdrych wartos¢ jest nizsza od okreslonych taka franszyzg kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbidrki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usunigcia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru KohAcowego Robot
Inwestycyjnych.

6. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przediozy
Zamawiajagcemu pos$wiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.
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(o)

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ oraz koszty

za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢

10.

1.

dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
§ 16 Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, Zze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy (3 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi za wady nie moze wynosic mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowiazujacego prawa (min. 5 lat).
Bieg okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancj.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciagu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladow.
Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy..
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwaranciji jako$ci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych sie do usuniecia,

Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie

moze zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej

zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogaq by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosSci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie W niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejsza umowa, a ktdre beda niekorzystne dla
Zamawiajgcego.
§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wniost Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci § % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. .......ccceeiiiiiiniiniiennns PLN
(STOWNIE: et /100 PLN.)
wformie ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.
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Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancii i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznierr w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, przediuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia
robét budowlanych i dokonania odbioru koncowego robot inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezna, zgodnie z
art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru kohicowego wad przedmiotu umowy, ma obowiazek przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przediuzy¢
okres jego waznosci lub przediozy¢é Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najp6zniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyze;
przedtuzyC okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢é Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzieri zwtoki od
umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Rob6t Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysoko$ci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania rob6t
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

7) kare umowng w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okre$lonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3
umowy,

12)kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,

13)kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwhoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkéd (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosC zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
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1.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozZliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w
zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.
W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegolnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci
na przedmiotowa okolicznos¢.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakorczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos$¢ pozyskanych informacji
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systemow i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODQ), Zamawiajacy informuije, ze:
a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drég
Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.
b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.
c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego celu
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d)

e)

h)

przetwarzania, w tym w szczegoInosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

-imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikéw oraz 0s6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnier oséb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatah na Zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegdlnosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondenciji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 5 lat
od zakoriczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do korca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres umoZliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z
przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazuja przechowywac te dane. Okres
przetwarzania moze byC przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do korica okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg
wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostaé ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ pfatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepnié
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane moga by¢ tez ujawniane naszym partnerom i
podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawartej umowy Dane mogg
by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej
i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
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i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w szczegdlnosci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

i) Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegoInosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych
osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych w szczegolno$ci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia), prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze
narusza¢ integralnoSci protokotu oraz jego zatgcznikow), - prawo zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego) z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO. Administrator danych przestanie
przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych istniejq dla
Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec interesdw, praw
i wolnosci osoby, ktérej dane dotycza lub dane bedag niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie
realizowat niniejszg Umowe, ktdrej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym Administratora danych z obowigzku,
o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na
kazde Zzadanie Administratora danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przediozy¢ stosowne
oSwiadczenie (w zaleznoSci od Zadania Administratora danych) potwierdzajace dopetnienie obowigzku
informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuije sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do ktérych
uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg Umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od niniejszej umowy, procz przypadkéw wprost
okre$lonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;
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9)

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzarn umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majq zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do
odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyze;j.

W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania jej realizacji przez Wykonawce obydwie Strony umowy
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktére;
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w skfad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisjj,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robét oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.
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9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od osdb trzecich uczestniczacych w realizacii niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
o najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.
3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzer zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedgq miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwo$ci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugq Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
mozliwie najwcze$niejszym terminie. Powyzsze moze rowniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagaé, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaly sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomoca telekonferencji lub
wideokonferencii;

c) w sytuacji koniecznoéci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ osob, ktdre
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagaé od 0sdb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.
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§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy

Zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna
Zataczniknr2doumowy Jdnia .
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GWARANCJA JAKOSCI - WZOR

Karta gwaranciji jakosci wykonanych robét sporzadzona w dniu.......................

1.
2.
3.
4.
4.
d.

6.

7.

Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON
531412421 - Zarzad Drég Wojewoddzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528
WYKONMAWCE: ...t )
Umowa nr
Umowaly na roboty budowlane/dodatkowale:

1. itd.

Przedmiot umowy:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica w km 4+000 — 4+875”

Przedmiot gwarancji: tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty
wykonane w ramach wymienionych uméw.
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwaranci:

a. 1aczna diugos¢ przebudowanej drogi —

b. taczna diugo$¢ wybudowanego kanatu technologicznego —

c. oznakowanie pionowe i poziome

B

ponadto gwarancjg objete sa wszystkie roboty towarzyszace.

8.
9.

Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIAC vvvvvvvvrvreeiriririeas (o] QS
Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty wynosi .....
lat (ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwaranciji, nalezy przez to rozumie¢ réwniez rekojmie za wady)

10. Warunki gwarancji jakosci:

10.1 Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

10.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robdt.

10.3 Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na wykonane roboty na okres ................... , 0d dnia nastepnego
liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.

10.4 Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci odbioru
koricowego robot oraz ujawnionych w okresie gwarancii, zgtoszonych przez Zamawiajacego nie pozniej
niz w ciagu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

10.5 Ustala si¢ terminy usuniecia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) - niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia,

b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usunigcia wad dla robét, ktdrych realizacja uzalezniona jest od
warunkéw atmosferycznych.

c.  wodniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze uwarunkowania techniczno
—organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

10.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.7 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwe;
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancijg, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
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wymienit czesS¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

10.8 W innych przypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

10.9 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

10.10 sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

10.11 normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

10.12 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej,
protokotu odbioru koricowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

10.13 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

10.14 Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi
z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.
11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancii jakosci Przyjmujacy gwarancje jako$ci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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Zalacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na Przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica w km 4+000 — 4+875- zakres zmian

umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegoélnosci zdarzenia i okolicznosci
takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk

spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajacego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji rob6t, wskutek zmian dokumentéw zaméwienia
majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie

wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych majgcych wpltyw na dotrzymanie terminu zakohczenia

robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawatic o wysokosci opaddéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby,
trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozow, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot i mogacych wptyngc¢ na pogorszenie jakosci robot zgodnie
z technologig, warunkami okreslonymi w STWIORB, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin
zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek

wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
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(w przypadku jego obowiagzywania) i przedstawienia przez Wykonawce informacji o
warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla

miasta Opola,

koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego, ktore wstrzymujg lub

opd&zniajg realizacje przedmiotu umowy; miedzy innymi:

brak mozliwosci zakupu i planowych dostaw materiatbw budowlanych zawartych w
dokumentacji technicznej (dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych, spetniajgcych
wymagania SST materiatéw budowlanych dostepnych w danym momencie na rynku,

jednak nie gorszych niz materiaty opisane przez Zamawiajgcego w SST),

wystgpienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niz zatozone w dokumentacji
projektowej) warunkdédw geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych

dodatkowymi badaniami geotechnicznymi wykonanymi w trakcie realizacji robét,

wystgpienie na etapie realizacji odmiennych warunkéw terenowych niz zatozone w
dokumentacji (zmiany wiasnosci dziatek, powstate przed realizacjg nowe obiekty

budowlane, wczesniejsze przebudowy istniejgcej infrastruktury lub sieci itp.),

zmiana organizacji prac lub uzycie odmiennych technologii mogacych wptyng¢ na
skrécenie czasu trwania utrudnief lub skroci¢ termin realizacji przedmiotu umowy,

podyktowane interesem spotecznym lub oczekiwaniami lokalnych wtadz i mieszkancow,

zmiana przepiséw i warunkow technicznych obowigzujgcych przy przebudowie sieci i

infrastruktury kolidujgcej z inwestycjg powodujgce zmiane uzyskanych uzgodnien,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robé6t budowlanych (zamiennie

zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13
niniejszej umowy (nieobjetych zamdwieniem podstawowym), ktére wstrzymujg lub

opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

i)

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta

wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pahstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,
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i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchéw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w

przypadku jego obowigzywania).

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry

Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o0 okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz
ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w

nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza
zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz
inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku
dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia

netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po
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zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego Srodkéw  finansowych w  budzecie

Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych
zamowieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W
takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy Protokoly koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg
uwidocznione w protokofach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem

podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki,
kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika

budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien

umowy do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne

dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote

przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub

zaniechania robét, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo

budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
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9)

zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6ot budowlanych lub usprawnienia procesu

budowy,

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy

Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub

InZzynierowi

kontraktu (w przypadku powoftania),

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo

budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Zmiana jednej z osob przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika/ow robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana osOb do wspodipracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzyé innej osobie. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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5)

6)

7

8)

9)

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w

formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwroci¢ sie z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje zmiane po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub
braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych
dokumentdéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia rob6t, wowczas ich

wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowy jednocze$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-

finansowy.

3. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg omytke,

niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnosé, wowczas Strony zobowigzujg
sie podjgc dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzic¢

do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
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5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z

procedurg okreslong w umowie.

. Zmiany postanowieh zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogélnego charakteru umowy

w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia
przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy

klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

Procedura zmiany umowy:

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o
ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz
Z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, woéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentdéw.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi kontraktu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg

wyceny robdét (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy,
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8)

9)

10)
11)

12)

zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku
o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz
Z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce
wniosku o0 dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany
umowy w sytuaciji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji
zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw,
w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot.
zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentéw, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie
lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, Ze nie jest wymagane zawarcie

aneksu do umowy.

39



