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“PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ „ PRZYJAŹŃ” W TARNOWSKICH GÓRACH, UL.WŁOSKA 24
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opracowanej przez: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3
44-100 GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4,

Z powodu odstąpienia od umowy na realizację zadania z poprzednim Wykonawcą obecny
zakres  zadanie obejmuje następujące roboty budowlane, które trzeba dokończyć lub
zrealizować całkowicie od nowa:

● izolacja i ocieplenia fundamentów, wykonano około 87% obwodu budynku
(izolacja ścian atrium nie została rozpoczęta)

● uziom otokowy, wykonany około 90% (poza opracowaniem)
● budowa wejść gospodarczych, wykonano ok. 0,5 % zakresu
● budowa schodów z pochylniami dla osób niepełnosprawnych (wykonano ok. 1%

zakresu)
● wzmocnienie płyt warstwowych, wykonano w około 25%
● remont balkonów, w tym płyt balkonowych,  wykonano około 2% - zerwano wylewki
● ocieplenie cokołu budynku styropianem EPS70 wraz podwójnym zbrojeniem,

(wykonano w około 85% część ocieplenia zakwalifikowano do demontażu – klatka D)
● montaż okien PCV – 7szt.  i drzwi stalowe – 1szt.
● instalacja odgromowa budynku do remontu i wymiany, od skrzynek kontrolnych

zamontowanych na elewacji - poza opracowaniem
● ocieplenie dachu wentylowanego, poprzez nadmuchu wełny ekofiber (grubości 20

cm) poprzez istniejące lub wywiercone w ścianach zewnętrznych otwory
technologiczne

● nieprawidłowo wykonane ocieplenie ścian nad cokołem do demontażu i utylizacji
● remont zsypów warzyw i zejścia do piwnicy segmentu A
● odtworzenie czerpni powietrza na elewacji segmentu A
● ociepleniem dachów klatek schodowych
● ociepleniem od środka segmentu A
● wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku - poza opracowaniem
● zagospodarowanie terenu, dróg dojazdowych i sadzenie drzew
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Szczegółowy wykaz robót do wykonania oraz wprowadzonych zmian:

1. Ze względu na szereg prowadzonych prac związanych z termomodernizacją budynku
przyjęto dodatkowe malowanie całych pomieszczeń - zakres robót uzgodniony z
Inwestorem, należy wykonać wg. ilości przyjętych w przedmiarach.

2. Dokonano aktualizacji technologii wykonania docieplenia od wewnątrz, należy
wykonać zgodnie z przedstawionym system lub system równoważnym - zał. nr 1

3. Podczas wykonywania docieplenia od wewnątrz należy zdemontować oraz ponownie
zamontować po wykonaniu docieplenia urządzenia znajdujące się na ścianach -
lampy, kratki wentylacyjne, głośniki

4. Zakres wymiany stolarki: okno PCV - 6 szt, drzwi balkonowe PCV - 1 szt, Drzwi
stalowe - 1 szt

5. Należy wykonać wymianę nawierzchni bitumicznych wraz z warstwami podbudowy w
następującym zakresie - zał. nr 2:

a. w miejscu usuniętej nawierzchni przylegającej do ścian budynku
b. po wykonaniu robót związanych z wymianą fragmentu instalacji kanalizacji
c. od bramy głównej do wejścia głównego do budynku
d. podest przed drzwiami kaplicy wraz ze schodami i dojściem do kaplicy

(Ilość stopni dopasować do terenu - wg. rys. II/41 pierwotnej dokumnetacji)
6. Należy wywieźć pozostawiony na terenie budowy gruz oraz urobek z wykopów.
7. Z uwagi na błędnie wykonany fragment fundamentów schodów wejściowych przy

klatce schodowej D należy rozebrać wykonane ściany z bloczków betonowych oraz
wykonać fundament zgodnie z dokumentacją.

8. Należy zdemontować oraz zutylizować błędnie wykonane docieplenie ścian płytami
styropianowymi.

9. Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać płytami styropianowymi EPS70
o współczynniku Lambda 0,038 W/mK, roboty wykonać zgodnie z technologią oraz
zaleceniami producenta.

10. W pierwotnej dokumentacji projektowej błędnie oznaczono miejsce montażu
istniejącej stolarki okiennej. Stolarka okienna jest zamontowana w środku grubości
muru, nie jak na rysunku gdzie jest zlicowana z zewnętrzną powierzchnią elewacji.
W wycenie należy uwzględnić docieplenie ościeży okiennych.

11. Należy uzupełnić ściany bloczkami ceramicznymi nad balkonami po demontażu
podbitki z desek zał. nr 3

12. Należy wykonać wymianę desek usztywniających krokwie oraz wymianę
uszkodzonych elementów drewnianych daszków z pokryciem z dachówki
ceramicznej. Należy zdemontować istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej,
wywieźć i zutylizować dachówki z demontażu, wykonać izolację z folii
paroprzepuszczalnej, wykonać nowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej wraz z
wykonaniem nowych łat i kontrłat.

13. Podczas wykonania docieplenia ścian należy uwzględnić montaż niepalnych rur
instalacyjnych w warstwie izolacji wraz z przełożeniem istniejących przewodów
niskoprądowych

14. Otok wokół budynku należy wykonać z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm
oraz obrzeży betonowych 6x20 cm. Częściowo wykonaną podbudowę opaski wokół
budynku z kruszywa należy uzupełnić kruszywem łamanym 0-31,5 mm do
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wymaganej wysokości oraz wykonać pozostałe warstwy opaski. Fragmenty opaskie
gdzie nie rozpoczęto wykonywania podbudowy należy wykonać zgodnie z
dokumentacją.

15. Należy zabezpieczyć lub usunąć istniejące wypełnienie OLKITem szczelin pomiędzy
płytami prefabrykowanymi (wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu
dociepleń), rozróżnia się następujące przypadki:

a. usunięcie skruszałego olkitu, wypełnienie powstałej pustki mędzypłytowej
pianą niskoprężną

b. wypełnienie pianą istniejących pustych przestrzeni międzypłytowych
c. usunięcie wystającego poza lico ściany olkitu oraz zabezpieczenie warstwą

kleju do styropianu
d. zabezpieczenie pozostałości olkitu/szczelin warstwą kleju do styropianu

16. Należy zdemontować wykonane tymczasowe podesty drewniane oraz tymczasowe
balustrady drewniane

17. Należy wykonać przemurowania oraz przeszycia ścian klatek schodowych -
stwierdzono spękania ścian na wysokości pokrycia dachowego w klatce schodowej D
i F

18. Z uwagi na uszkodzenie czerpni powietrza przyległej do elewacji należy odtworzyć
konstrukcję czerpni poprzez (zał. nr 4):

a. wykonanie wykopu
b. wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym
c. wymurowaniu ścian z bloczków betonowych
d. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
e. wykonanie przekrycia czerpni z płyty żelbetowej
f. wykonanie pokrycia dachowego 2x papa + obróbki blacharskie
g. wykończenie ścian poprzez wyrównanie zaprawą klejową zbrojoną siatką
h. wykończenie ścian płytkami klinkierowymi wraz z montażem listew

dylatacyjnych w miejscach połączenia z budynkiem
i. montaż kanału wentylacyjnego zakończonego czerpnią z blachy nierdzewnej
j. zasypanie oraz zagęszczenie wykopów

19. Należy odtworzyć ściany wokół zejścia do piwnicy. Nadmurowanie ścian wykonać z
bloczków betonowych zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową - zał. nr 5.

20. Należy przedłużyć istniejace kanały wentylacyjne oraz wymienić kratki znajdujące się
na elewacji na kratki z blachy nierdzewnej.

21. Należy wykonać wymianę zmurszałych tynków w piwnicy budynku pom. 01.AII
22. Dokonano aktualizacji profilu balustrad systemowych - zał nr 6
23. Należy wymienić fragment instalacji kanalizacji wraz niezbędnymi robotami ziemnymi

oraz odtworzeniem nawierzchni. Zakres robót do wykonania zał nr 2
24. W zakresie robót należy uwzględnić ewentualną konieczność wykonywania robót w

okresie zimowym. W przypadku temperatury zewnętrznej niższej niż zaleca
producent systemu dociepleń należy wykonać zabezpieczenie rusztowań matami
oraz ogrzewanie miejsc wykonywanych robót.

25. Należy wykonać naprawę uszkodzonych elementów żelbetowych w systemie PCC -
Uszkodzenia belki żelbetowej w obrębie wejścia głównego do budynku - seg. A
zał. nr 7

26. Należy wykonać dodatkową warstwę siatki zbrojącej zatopionej w kleju na
wykonanych cokołach wokół budynku. Dalszy zakres docieplenia cokołu budynku
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wykonać styropianem EPS70 wraz z wykonaniem podwójnej warstwy siatki jako
kontynuację wykonanych robót (materiał niezgodny projektem, z uwagi na wykonanie
części robót styropianem EPS 70 należy wykonać dodatkową warstwę siatki oraz
wykonać dalszy zakres robót w analogiczny sposób)

27. Wykonane docieplenie w zakresie cokołu na klatce schodowej D należy
zdemontować oraz zutylizować z uwagi na odspajanie się od ścian.

28. Po wykonanych robotach budowlanych należy wyczyścić stolarkę okienną oraz
uzupełnić brakujące zewnętrzne elementy odwodnienia istniejące stolarki okiennej  -
dotyczy stolarki montowanej podczas realizacji zadania oraz stolarki istniejącej.

29. W zakresie robót związanych z termomodernizacją ścian zewnętrznych należy
uwzględnić skucie nierówności w miejscu montażu parapetów zewnętrznych oraz
przygotowanie podłoża do montażu parapetów - zał nr 8

30. Obróbki loggi (wiatrownice boczne oraz kapinosy zewnętrzne) należy wykonać z
blachy nierdzewnej

31. Posadzki balkonów wykonać z płytek antypoślizgowych rektyfikowanych klasy min.
R11

32. Należy wymienić istniejącą podbitkę drewnianą na podbitkę PCV wraz z wykonaniem
rusztu drewnianego niezbędnego do montażu podbitki.

33. Zakres robót termomodernizacyjnych szybów windowych ponad dachem, zgodny z
rysunkiem zał. nr 9

34. Zaktualizowano kolorystykę ścian zewnętrznych wg. (rysunek udostępniony przez
Zamawiającego) zał. nr 10

35. Parapety zewnętrzne należy wykonać z zagięciem na końcach oraz zamocowaniem
w ościeżu na głębokości min. 4 cm.Montaż nowych parapetów zewnętrznych
wykonanych z blachy gr. 0,7 mm, blacha powlekana w kolorze grafitowym:
zakończenia parapetów przy ościeżu wykończyć warsztatowo poprzez gięcie.
Zakończenia boczne parapetów zatopić w styropianie (na ościeżu) na szerokości 4
cm. Kapinos parapetu winien być wysunięty o 4 cm poza lico ściany.Szerokość
parapetu zewnętrznego: 40cm. Nie dopuszcza się plastikowego zakończenia
bocznego parapetów zewnętrznych (poprzez zastosowanie zaślepek plastikowych).
Wykonanie parapetów wg. zał. nr 11

36. Należy wykonać połączenie rury spustowej klatki schodowej A ze studzienką
znajdującą się w drodze. Wpust znajdujący się w nawierzchni asfaltowej należy
wymienić na nowy. - zał. nr 2

37. Przed dokończeniem docieplenia cokołu budynku należy usunąć wypełnienie ściany
z cegły dziurawki

38. Drabiny zewnętrzne zamontowane na szybach windowych ponad dachem należy
pozostawić. Drabiny oczyścić oraz pomalować farbami poliwinylowymi

39. Zamawiający udostępnił dokumentację projektową wzmocnienia konstrukcji ścian z
wielkiej płyty - zał nr. 14

40. Należy odtworzyć witraże na szybach w następującym zakresie:
a. Okno Ś1 kaplicy – 1szt. wym. 2,4x2,1m (5,04m2) - witraż Hostia IHS – górna

kwatera, mozaika - dolna kwatera,
b. Okna Ś3 kaplicy – 2szt. wym. 2,4x2,1m (10,08m2) - witraż Duch Święty oraz

Matka Boska – górna kwatera, mozaika - dolna kwatera,
c. Drzwi na taras Ś4 – 1szt. wym. 1,0x2,15m (2,15m2) – jeden kolor z mozaiki
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       np. https://twoje-fototapety.pl/naklejki/30066-witraze-sakralne.html?&z=150

wzór wg. załącznika nr 12

41. Należy odtworzyć okleiny na szybach w następującym zakresie:
a. Okno Ś1 gabinet 1.15AI – 1szt. wym. okna 2,4x2,1m (5,04m2) (naklejka na ¾

wys. dolnej kwatery),
b. Okno Ś8 gabinet 1.16AI – 1szt. wym. okna 2,4x2,1m (5,04m2) (naklejka na ¾

wys. dolnej kwatery)

 np. https://wwmedia.pl/naklejki-na-szyby-wzory-i-motywy-geometryczne-c-37_1.html

wzór wg. załącznika nr 13

42. Należy wykonać okleiny na szybach z folii nieprzeziernej:
a. Okno Ś12 szatnia kuchni – 1szt. wym. okna 3,3x2,1m (6,93m2) (naklejka na

¾ wys. dolnej kwatery),
b. Okno Ś13 kuchnia– 1szt. wym. okna 5,3x2,1m (11,13m2) (naklejka na ¾ wys.

dolnej kwatery)
c. Okno Ś15 kuchnia– 1szt. wym. okna 4,95x2,1m (10,4m2) (naklejka na ¾ wys.

dolnej kwatery)
43. Zamawiający udostępnił zapytanie wraz z odpowiedzią z postępowania w trybie

przetargu z dnia 28.08.2020 r. - postępowanie w którym wyłoniono dotychczasowego
wykonawcę  - zał nr 15 (dotyczy wzmocnienia ścian warstwowych)

44. W atrium budynku dokonano zmiany odwodnienia punktowego na odwodnienie
liniowe, wiąże się to z koniecznością zmiany spadków nawierzchni z kostki
brukowej.Odwodnienie należy wykonać poprzez montaż odwodnienia wzdłuż ściany
wraz z wykonaniem spadków na całej powierzchni posadzki.

45. Uzupełnienie do rysunków dotyczących obróbki attyk. Zgodnie z rysunkiem (szkicem)
stanowiącym załącznik nr 16a - stan istniejący oraz załącznik nr 16b - stan
projektowany do niniejszej aktualizacji dokumentacji projektowej, należy wykonać
obróbkę docieplanych attyk budynków wykorzystując podkład z płyty OSB, kątowniki
montażowe, obróbki blacharskie z blachy powlekanej PCV oraz membranę dachową
PROTAN SE 1,5mm z powłoką antypoślizgową, zgrzewaną gorącym powietrzem do
istniejącego pokrycia dachu z membrany dachowej PROTAN SE. Istniejące
wykończenie należy zdemontować, dociąć obróbki blacharskie (brak możliwości
demontażu całej obróbki ) oraz zakończyć je nową listwą

46. Obróbki blacharskie (daszki z dachówki nad balkonami, obróbki daszków z dachówki
na segmencie „A”, okapniki, pasy podrynnowe, kapinosy) wykonać z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej wielowarstwowo lakierem poliestrowym, grubość blachy:
0,5 mm, kolor RAL7016.

47. Wprowadza się dokonanie nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 17
48. Odpływ rur spustowych należy wyprowadzić na teren poprzez zastosowanie koryt

odwadniających betonowych (płyta ściekowa, typ korytkowy: szer: 24cm, wys: 8cm),
na odległość 3m od kolana zakończenia rury spustowej. Łączna ilość: 33 szt. korytek
odprowadzających deszczówkę
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49. Należy wymienić jedną gazową szafkę natynkową, z blachy, zlokalizowaną na
ocieplanych elewacjach. Segment A: strona północna, (wymiar szafki: szer. 70cm,
wys. 110, gł. 46cm). Kolor żółty.

50. UWAGA: balkony parteru znajdują się ok 30-50cm nad powierzchnią terenu.
Informację należy wziąć pod uwagę wykonując wycenę prac związanych z robotami
ziemnymi przy wykonywaniu ocieplenia oraz opaski wokół budynku

51. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowych budowli wraz z
wniesieniem do zasobu geodezyjno – kartograficznego.

52. Wykonać kartę charakterystyki energetycznej budynku.
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53. Podczas prowadzenia prac na dachach dach pokryty membraną dachową należy
zabezpieczyć matami malarskimi - maty ochronne filcowe z folią 260g/m2 (maty
wielokrotnego użytku). Do wyceny przyjąć 200m2 zabezpieczenia.Dachy należy
komisyjnie sprawdzić przed budową i po jej zakończeniu. Na okoliczność obu kontroli
należy sporządzić pisemny protokół.W razie stwierdzenia uszkodzenia membrany, po
wykonaniu prac na dachu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw
dachu na swój koszt.

54.  Dodatkowo wymienić wywietrzaki dachowe cylindryczne zlokalizowane na
segmencie „A”. Nowe wywietrzaki dachowe, wykonane z blachy ocynkowanej,
zamocować do istniejących podstaw, które należy wyczyścić pomalować farbą
antykorozyjną przeznaczoną na powierzchnie skorodowane np. Hammerite.
Wywietrzaki:

D1=50cm, H1=30 cm - szt. 7

D1=30 cm, H1=20 cm - szt. 3

D1=80 cm, H1=48 cm - szt. 2

55. Dodatkowo wykonać naprawę istniejącego pokrycia dachów z membrany dachowej
PROTAN SE, poprzez zgrzanie gorącym powietrzem membrany dachowej PROTAN
SE 1,5mm do istniejącej membrany dachowej.
Do wyceny przyjąć 30 miejsc, do 0,3m2 każde miejsce.

56. Wprowadza się modyfikację systemu odwodnienia dachów.
Zamiast systemu odwodnienia z PCV zastosować systemowe odwodnienie dachu
(rynny, rury spustowe) z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wielowarstwowo
lakierem poliestrowym, kolor zgodnie z projektem. Grubość blachy: minimum: 0,6mm

57.  Aktualny opis stolarki okiennej PCV znajduje się
w załączniku nr 18 do niniejszej aktualizacji dokumentacji projektowej.

58. Dodatkowo należy wymienić jedno okno PCV – drzwi balkonowe – w pokoju
mieszkalnym. Schemat okna w załączniku nr 18 do aktualizacji dokumentacji
projektowej.

59. Dodatkowo: wstawić kratki wentylacyjne w kominach wentylacyjnych: segment „A” 70
szt. - wymiar wewnętrzny otworu wentylacyjnego: 25x25cm,
Segment „C” 54 szt. - wymiar wewnętrzny otworu wentylacyjnego: 30x15cm oraz 10
szt. - wymiar wewnętrzny otworu wentylacyjnego: 15x15cm.
Kratki wentylacyjne z blachy ocynkowanej pokrytej trwałą powłoką epoksydową.
Wyposażone są w siatkę przeciw owadom. Kratki musza być zabezpieczone przed
wnikaniem deszczu do wnętrza kanału wentylacyjnego, kratki winny mieć możliwość
demontażu podczas przeglądu kominiarskiego, np. firmy Awenta, serii MT.
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60. Analogiczne kratki zamocować na elewacji po wykonaniu nadmuchu celulozy, wym.
Kratki 15x15, montaż do ściany za pomocą odpowiednich łączników.

61. Osłony z blachy, otworów wentylacyjnych kominów (segment „A” oraz „B”), należy
oczyścić szczotką drucianą oraz obustronnie pomalować farbą antykorozyjną
przeznaczoną na powierzchnię skorodowane np. Hammerite.

62. Istniejące wentylatory wyciągowe, zlokalizowane na dachach. Należy oczyścić z rdzy
i pomalować nieruchome elementy wentylatorów (daszki, podstawy) farbą
antykorozyjną przeznaczoną na powierzchnię skorodowane np. Hammerite.

63. Dodatkowo wymienić klapy dachowe – sztuk 4 (po dwie na segmencie „B” oraz „C”).
Wymiar klapy 80x75cm
podstawa laminatowa prosta o wys. 15 cm, ocieplona pianką poliuretanową,
– rama aluminiowa zawiasowa z wypełnieniem PCV CIEPŁA
– pokryciem z poliwęglanu komorowego PC16 4-kom. o współczynniku
przenikalności cieplnej U=1,8W/m2K,
– osprzęt do wyłazu dachowego – zamykany na klamkę z kluczem + dwie sprężyny
gazowe (teleskopy).
Klapy mocować do istniejącego muru zwieńczającego wejście na dach. Klapy
obrobić membraną dachową PROTAN SE 1,5mm

64. Wprowadza się modyfikację opisu PBW remontu zsypów warzyw do piwnicy.
Zamiast wykonania remontu wyłazów (klap) stalowych, należy je wymienić zgodnie z
rysunkiem II/35. Pozostałe prace bez zmian. Rysunek II/35 bez zmian
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Procedura zatwierdzania materiałów, w tym materiałów równoważnych do wydanych
w dokumentacji projektowej (dotyczy wszystkich branż)

1. Wykonawca przesyła mailem lub przekazuje osobiście, do inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumenty potwierdzające właściwości techniczne danego materiału wraz z
potwierdzeniem wprowadzenia do obrotu, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego. Wzór
protokołu dopuszczenia materiałów w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.
2. Do trzech dni roboczych, od daty przesłania dokumentów zgodnie z pkt. 1, inspektor
nadzoru inwestorskiego, akceptuje lub nie akceptuje, przesłane dokumenty dotyczące
materiałów budowlanych,
3. Jeśli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaakceptuje przesłanych do weryfikacji
dokumentów, informuje o tym fakcie Wykonawcę mailem. Wykonawca powtarza procedurę
od pkt. 1.
4. Zaakceptowane i zatwierdzone pisemnie, dokumenty, o których mowa w pkt. 1, Inspektor
nadzoru inwestorskiego przekazuje pisemnie, osobiście Zamawiającemu w jego siedzibie
(do trzech dni roboczych, od daty przesłania dokumentów przez Wykonawcę do Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pkt. 1).
5. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że dokumenty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie potwierdzają właściwości technicznych opisanych w dokumentacji
projektowej, wniosek Wykonawcy o Zatwierdzenie materiałów zostaje odrzucony. W tym
wypadku należy procedurę zatwierdzenia materiałów rozpocząć od pkt. 1.

Uwaga ogólna:
Wszelkie decyzje wpływające na zmianę kosztów realizacji robót winny być dokonane
protokolarnie pomiędzy: Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcą.

Inspektor nadzoru oraz/lub kierownik budowy samodzielnie nie mają prawa
dokonywać zmian wpływających na zmianę kosztów realizacji robót.
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:

“PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ „ PRZYJAŹŃ” W TARNOWSKICH GÓRACH, UL.WŁOSKA 24
DZIAŁKA NR: 1974/74

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: POWIAT TARNOGÓRSKI
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Jednostka
projektowa: BUDOKOSZT Jacek Jabłoński

ul. Górnicza 65d
42-600 Tarnowskie Góry
email:  budokoszt@gmail.com
tel. 791-539-755

Opracował: mgr inż. Jacek JABŁOŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej.  Numer ewidencyjny uprawnień SLK/8347/PBKb/19

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oświadcza
się, że niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.

....................................................................

data i podpis
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