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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:

“PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ ,, PRZYJAZN” W TARNOWSKICH GORACH, UL.WLOSKA 24
DZIALKA NR: 1974/74

opracowanej przezz. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3

44-100 GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4,

Z powodu odstgpienia od umowy na realizacje zadania z poprzednim Wykonawcg obecny
zakres zadanie obejmuje nastepujgce roboty budowlane, ktére trzeba dokonczy¢ lub
zrealizowa¢ catkowicie od nowa:

izolacja i ocieplenia fundamentéw, wykonano okoto 87% obwodu budynku
(izolacja scian atrium nie zostata rozpoczeta)

uziom otokowy, wykonany okoto 90% (poza opracowaniem)

budowa wejs¢ gospodarczych, wykonano ok. 0,5 % zakresu

budowa schoddw z pochylniami dla oséb niepetnosprawnych (wykonano ok. 1%
zakresu)

wzmochnienie ptyt warstwowych, wykonano w okoto 25%

remont balkonoéw, w tym ptyt balkonowych, wykonano okoto 2% - zerwano wylewki
ocieplenie cokotu budynku styropianem EPS70 wraz podwdéjnym zbrojeniem,
(wykonano w okoto 85% czes¢ ocieplenia zakwalifikowano do demontazu — klatka D)
montaz okien PCV — 7szt. i drzwi stalowe — 1szt.

instalacja odgromowa budynku do remontu i wymiany, od skrzynek kontrolnych
zamontowanych na elewacji - poza opracowaniem

ocieplenie dachu wentylowanego, poprzez nadmuchu wetny ekofiber (grubosci 20
cm) poprzez istniejgce lub wywiercone w scianach zewnetrznych otwory
technologiczne

nieprawidtiowo wykonane ocieplenie $cian nad cokotem do demontazu i utylizacji
remont zsypdw warzyw i zejscia do piwnicy segmentu A

odtworzenie czerpni powietrza na elewacji segmentu A

ociepleniem dachow klatek schodowych

ociepleniem od $rodka segmentu A

wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku - poza opracowaniem
zagospodarowanie terenu, drég dojazdowych i sadzenie drzew
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Szczegotowy wykaz robét do wykonania oraz wprowadzonych zmian:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ze wzgledu na szereg prowadzonych prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku
przyjeto dodatkowe malowanie catych pomieszczen - zakres robot uzgodniony z
Inwestorem, nalezy wykonaé wg. ilosci przyjetych w przedmiarach.
Dokonano aktualizacji technologii wykonania docieplenia od wewnatrz, nalezy
wykonac zgodnie z przedstawionym system lub system réwnowaznym - zat. nr 1
Podczas wykonywania docieplenia od wewnatrz nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie
zamontowac¢ po wykonaniu docieplenia urzgdzenia znajdujgce sie na $cianach -
lampy, kratki wentylacyjne, gtosniki
Zakres wymiany stolarki: okno PCV - 6 szt, drzwi balkonowe PCV - 1 szt, Drzwi
stalowe - 1 szt
Nalezy wykona¢ wymiane nawierzchni bitumicznych wraz z warstwami podbudowy w
nastepujgcym zakresie - zat. nr 2:

a. w miejscu usunietej nawierzchni przylegajgcej do scian budynku

b. po wykonaniu robét zwigzanych z wymiang fragmentu instalacji kanalizaciji

c. od bramy gtéwnej do wejscia gtdwnego do budynku

d. podest przed drzwiami kaplicy wraz ze schodami i dojsciem do kaplicy

(llos¢ stopni dopasowac do terenu - wg. rys. 11/41 pierwotnej dokumnetaciji)

Nalezy wywiez¢ pozostawiony na terenie budowy gruz oraz urobek z wykopow.
Z uwagi na btednie wykonany fragment fundamentéw schodéw wejsciowych przy
klatce schodowej D nalezy rozebra¢ wykonane $ciany z bloczkéw betonowych oraz
wykona¢ fundament zgodnie z dokumentacja.
Nalezy zdemontowac oraz zutylizowa¢ btednie wykonane docieplenie $cian ptytami
styropianowymi.
Docieplenie scian zewnetrznych nalezy wykonaé ptytami styropianowymi EPS70
0 wspétczynniku Lambda 0,038 W/mK, roboty wykona¢ zgodnie z technologig oraz
zaleceniami producenta.
W pierwotnej dokumentacji projektowej btednie oznaczono miejsce montazu
istniejacej stolarki okiennej. Stolarka okienna jest zamontowana w $rodku grubosci
muru, nie jak na rysunku gdzie jest zlicowana z zewnetrzng powierzchnig elewaciji.
W wycenie nalezy uwzgledni¢ docieplenie osciezy okiennych.
Nalezy uzupetni¢ sciany bloczkami ceramicznymi nad balkonami po demontazu
podbitki z desek zat. nr 3
Nalezy wykona¢ wymiane desek usztywniajgcych krokwie oraz wymiane
uszkodzonych elementow drewnianych daszkéw z pokryciem z dachowki
ceramicznej. Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie z dachéwki ceramicznej,
wywiez¢ i zutylizowa¢ dachowki z demontazu, wykonac izolacje z folii
paroprzepuszczalnej, wykonac¢ nowe pokrycie dachu z dachowki ceramicznej wraz z
wykonaniem nowych fat i kontrtat.
Podczas wykonania docieplenia scian nalezy uwzgledni¢ montaz niepalnych rur
instalacyjnych w warstwie izolacji wraz z przetozeniem istniejgcych przewodéw
niskopradowych
Otok wokot budynku nalezy wykonac z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm
oraz obrzezy betonowych 6x20 cm. Czesciowo wykonang podbudowe opaski wokot
budynku z kruszywa nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym 0-31,5 mm do
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15.
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24.

25.

26.

wymaganej wysokosci oraz wykonac pozostate warstwy opaski. Fragmenty opaskie
gdzie nie rozpoczeto wykonywania podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja.
Nalezy zabezpieczy¢ lub usung¢ istniejgce wypetnienie OLKITem szczelin pomiedzy
ptytami prefabrykowanymi (wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu
docieplen), rozroznia sie nastepujgce przypadki:

a. usuniecie skruszatego olkitu, wypetnienie powstatej pustki medzyptytowej

piang niskopreznag
b. wypetnienie piang istniejgcych pustych przestrzeni miedzyptytowych
C. usuniecie wystajgcego poza lico sciany olkitu oraz zabezpieczenie warstwg
kleju do styropianu

d. zabezpieczenie pozostatosci olkitu/szczelin warstwg kleju do styropianu
Nalezy zdemontowa¢ wykonane tymczasowe podesty drewniane oraz tymczasowe
balustrady drewniane
Nalezy wykona¢ przemurowania oraz przeszycia scian klatek schodowych -
stwierdzono spekania $cian na wysoko$ci pokrycia dachowego w klatce schodowej D
i F
Z uwagi na uszkodzenie czerpni powietrza przylegtej do elewacji nalezy odtworzy¢
konstrukcje czerpni poprzez (zat. nr 4):

a. wykonanie wykopu
wykonanie podktadu betonowego na podtozu gruntowym
wymurowaniu $cian z bloczkéw betonowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
wykonanie przekrycia czerpni z ptyty zelbetowej
wykonanie pokrycia dachowego 2x papa + obrdbki blacharskie
wykonczenie $cian poprzez wyréwnanie zaprawa klejowg zbrojong siatkg
wykonczenie $cian ptytkami klinkierowymi wraz z montazem listew
dylatacyjnych w miejscach potgczenia z budynkiem

i. montaz kanatu wentylacyjnego zakonczonego czerpnig z blachy nierdzewnej

j- zasypanie oraz zageszczenie wykopow
Nalezy odtworzy¢ sciany wokot zejscia do piwnicy. Nadmurowanie $cian wykonaé z
bloczkéw betonowych zgodnie z pierwotng dokumentacjg projektows - zat. nr 5.
Nalezy przedtuzyé istniejace kanaty wentylacyjne oraz wymieni¢ kratki znajdujgce sie
na elewaciji na kratki z blachy nierdzewne;.
Nalezy wykona¢ wymiane zmurszatych tynkéw w piwnicy budynku pom. 01.All
Dokonano aktualizacji profilu balustrad systemowych - zat nr 6
Nalezy wymieni¢ fragment instalacji kanalizacji wraz niezbednymi robotami ziemnymi
oraz odtworzeniem nawierzchni. Zakres robét do wykonania zat nr 2
W zakresie robot nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosé wykonywania robét w
okresie zimowym. W przypadku temperatury zewnetrznej nizszej niz zaleca
producent systemu dociepleh nalezy wykona¢ zabezpieczenie rusztowan matami
oraz ogrzewanie miejsc wykonywanych robot.
Nalezy wykonac¢ naprawe uszkodzonych elementow zelbetowych w systemie PCC -
Uszkodzenia belki zelbetowej w obrebie wejscia gldwnego do budynku - seg. A
zat.nr7
Nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe siatki zbrojgcej zatopionej w kleju na
wykonanych cokotach wokét budynku. Dalszy zakres docieplenia cokotu budynku
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wykonac styropianem EPS70 wraz z wykonaniem podwdjnej warstwy siatki jako
kontynuacje wykonanych robét (materiat niezgodny projektem, z uwagi na wykonanie
czesci robot styropianem EPS 70 nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe siatki oraz
wykonac dalszy zakres rob6t w analogiczny sposéb)

Wykonane docieplenie w zakresie cokotu na klatce schodowej D nalezy
zdemontowac oraz zutylizowa¢ z uwagi na odspajanie sie od $cian.

Po wykonanych robotach budowlanych nalezy wyczysci¢ stolarke okienng oraz
uzupetni¢ brakujgce zewnetrzne elementy odwodnienia istniejgce stolarki okiennej -
dotyczy stolarki montowanej podczas realizacji zadania oraz stolarki istniejgcej.
W zakresie rob6t zwigzanych z termomodernizacjg Scian zewnetrznych nalezy
uwzgledni¢ skucie nierdwnosci w miejscu montazu parapetow zewnetrznych oraz
przygotowanie podtoza do montazu parapetéw - zat nr 8
Obrdébki loggi (wiatrownice boczne oraz kapinosy zewnetrzne) nalezy wykonac z
blachy nierdzewnej
Posadzki balkonéw wykonac z ptytek antyposlizgowych rektyfikowanych klasy min.
R11
Nalezy wymieni¢ istniejacg podbitke drewniang na podbitke PCV wraz z wykonaniem
rusztu drewnianego niezbednego do montazu podbitki.
Zakres robot termomodernizacyjnych szybéw windowych ponad dachem, zgodny z
rysunkiem zat. nr 9
Zaktualizowano kolorystyke scian zewnetrznych wg. (rysunek udostepniony przez
Zamawiajgcego) zat. nr 10
Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z zagieciem na koncach oraz zamocowaniem
w osciezu na gtebokosci min. 4 cm.Montaz nowych parapetow zewnetrznych
wykonanych z blachy gr. 0,7 mm, blacha powlekana w kolorze grafitowym:
zakonczenia parapetéw przy osciezu wykonczy¢ warsztatowo poprzez giecie.
Zakonczenia boczne parapetéw zatopi¢ w styropianie (na osciezu) na szerokosci 4
cm. Kapinos parapetu winien by¢ wysuniety o 4 cm poza lico sciany.Szerokos¢
parapetu zewnetrznego: 40cm. Nie dopuszcza sie plastikowego zakonczenia
bocznego parapetow zewnetrznych (poprzez zastosowanie zaslepek plastikowych).
Wykonanie parapetow wg. zat. nr 11
Nalezy wykonac potgczenie rury spustowej klatki schodowej A ze studzienkg
znajdujgcy sie w drodze. Wpust znajdujacy sie w nawierzchni asfaltowej nalezy
wymieni¢ na nowy. - zat. nr 2
Przed dokonczeniem docieplenia cokotu budynku nalezy usungc wypetnienie sciany
z cegty dziurawki
Drabiny zewnetrzne zamontowane na szybach windowych ponad dachem nalezy
pozostawi¢. Drabiny oczysci¢ oraz pomalowac farbami poliwinylowymi
Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje projektowg wzmocnienia konstrukcji $cian z
wielkiej ptyty - zat nr. 14
Nalezy odtworzy¢ witraze na szybach w nastepujgcym zakresie:

a. Okno S1 kaplicy — 1szt. wym. 2,4x2,1m (5,04m2) - witraz Hostia IHS — gérna

kwatera, mozaika - dolna kwatera,
b. Okna S3 kaplicy — 2szt. wym. 2,4x2,1m (10,08m2) - witraz Duch Swiety oraz
Matka Boska — gorna kwatera, mozaika - dolna kwatera,
c. Drzwi na taras S4 — 1szt. wym. 1,0x2,15m (2,15m2) — jeden kolor z mozaiki
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np. https://twoje-fototapety.pl/naklejki/30066-witraze-sakralne.html?&z=150

wzor wg. zalagcznika nr 12

Nalezy odtworzy¢ okleiny na szybach w nastepujgcym zakresie:
a. Okno S1 gabinet 1.15Al — 1szt. wym. okna 2,4x2,1m (5,04m2) (naklejka na %
wys. dolnej kwatery),
b. Okno S8 gabinet 1.16Al — 1szt. wym. okna 2,4x2,1m (5,04m2) (naklejka na %
wys. dolnej kwatery)

np. https://wwmedia.pl/naklejki-na-szyby-wzory-i-motywy-geometryczne-c-37_1.html

wzor wg. zatacznika nr 13

Nalezy wykonac okleiny na szybach z folii nieprzeziernej:
a. Okno S12 szatnia kuchni — 1szt. wym. okna 3,3x2,1m (6,93m2) (naklejka na
% wys. dolnej kwatery),
b. Okno $13 kuchnia— 1szt. wym. okna 5,3x2,1m (11,13m2) (naklejka na % wys.
dolnej kwatery)
c. Okno S$15 kuchnia— 1szt. wym. okna 4,95x2,1m (10,4m2) (naklejka na ¥% wys.
dolnej kwatery)
Zamawiajgcy udostepnit zapytanie wraz z odpowiedzig z postepowania w trybie
przetargu z dnia 28.08.2020 r. - postepowanie w ktérym wytoniono dotychczasowego
wykonawce - zal nr 15 (dotyczy wzmocnienia $cian warstwowych)
W atrium budynku dokonano zmiany odwodnienia punktowego na odwodnienie
liniowe, wigze sie to z koniecznoscig zmiany spadkow nawierzchni z kostki
brukowej.Odwodnienie nalezy wykona¢ poprzez montaz odwodnienia wzdtuz sciany
wraz z wykonaniem spadkéw na catej powierzchni posadzki.
Uzupetnienie do rysunkow dotyczgcych obrobki attyk. Zgodnie z rysunkiem (szkicem)
stanowigcym zalgcznik nr 16a - stan istniejgcy oraz zatgcznik nr 16b - stan
projektowany do niniejszej aktualizacji dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé
obrobke docieplanych attyk budynkéw wykorzystujgc podktad z ptyty OSB, katowniki
montazowe, obrébki blacharskie z blachy powlekanej PCV oraz membrane dachowg
PROTAN SE 1,5mm z powtokg antyposlizgowa, zgrzewang gorgcym powietrzem do
istniejacego pokrycia dachu z membrany dachowej PROTAN SE. Istniejgce
wykonczenie nalezy zdemontowacé, docigé obrébki blacharskie (brak mozliwosci
demontazu catej obrobki ) oraz zakonczyc¢ je nowg listwg
Obrobki blacharskie (daszki z dachowki nad balkonami, obréobki daszkoéw z dachéwki
na segmencie ,A”, okapniki, pasy podrynnowe, kapinosy) wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej wielowarstwowo lakierem poliestrowym, grubosc¢ blachy:
0,5 mm, kolor RAL7016.
Wprowadza sie dokonanie nasadzen zgodnie z zatgcznikiem nr 17
Odptyw rur spustowych nalezy wyprowadzi¢ na teren poprzez zastosowanie koryt
odwadniajgcych betonowych (ptyta sciekowa, typ korytkowy: szer: 24cm, wys: 8cm),
na odlegtos¢ 3m od kolana zakonczenia rury spustowej. £gczna ilosé: 33 szt. korytek
odprowadzajgcych deszczéwke
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9. Nalezy wymieni¢ jedng gazowg szafke natynkowg, z blachy, zlokalizowang na
ocieplanych elewacjach. Segment A: strona pétnocna, (wymiar szafki: szer. 70cm,
wys. 110, gt. 46cm). Kolor zotty.

50. UWAGA: balkony parteru znajdujg sie ok 30-50cm nad powierzchnig terenu.
Informacje nalezy wzig¢ pod uwage wykonujgc wycene prac zwigzanych z robotami
ziemnymi przy wykonywaniu ocieplenia oraz opaski wokdt budynku

51. Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nowych budowli wraz z
whniesieniem do zasobu geodezyjno — kartograficznego.

52. Wykonac karte charakterystyki energetycznej budynku.
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53. Podczas prowadzenia prac na dachach dach pokryty membrang dachowg nalezy
zabezpieczy¢ matami malarskimi - maty ochronne filcowe z folig 260g/m2 (maty
wielokrotnego uzytku). Do wyceny przyjg¢ 200m2 zabezpieczenia.Dachy nalezy
komisyjnie sprawdzi¢ przed budowg i po jej zakonczeniu. Na okoliczno$é obu kontroli
nalezy sporzadzic¢ pisemny protokét.W razie stwierdzenia uszkodzenia membrany, po
wykonaniu prac na dachu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw
dachu na swdoj koszt.

54. Dodatkowo wymieni¢ wywietrzaki dachowe cylindryczne zlokalizowane na
segmencie ,A”. Nowe wywietrzaki dachowe, wykonane z blachy ocynkowanej,
zamocowac do istniejgcych podstaw, ktore nalezy wyczysci¢ pomalowac farbg
antykorozyjng przeznaczong na powierzchnie skorodowane np. Hammerite.
Wywietrzaki:

D1

D1=50cm, H1=30 cm - szt. 7

Hi

D1=30 cm, H1=20 cm - szt. 3

D1=80 cm, H1=48 cm - szt. 2

55. Dodatkowo wykona¢ naprawe istniejgcego pokrycia dachéw z membrany dachowe;j
PROTAN SE, poprzez zgrzanie gorgcym powietrzem membrany dachowej PROTAN
SE 1,5mm do istniejgcej membrany dachowe;j.

Do wyceny przyjg¢ 30 miejsc, do 0,3m2 kazde miejsce.

56. Wprowadza sie modyfikacje systemu odwodnienia dachow.

Zamiast systemu odwodnienia z PCV zastosowaé systemowe odwodnienie dachu
(rynny, rury spustowe) z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wielowarstwowo
lakierem poliestrowym, kolor zgodnie z projektem. Grubo$¢ blachy: minimum: 0,6mm

57. Aktualny opis stolarki okiennej PCV znajduje sie
w zataczniku nr 18 do niniejszej aktualizacji dokumentaciji projektowe;.

58. Dodatkowo nalezy wymieni¢ jedno okno PCV — drzwi balkonowe — w pokoju
mieszkalnym. Schemat okna w zataczniku nr 18 do aktualizacji dokumentac;ji
projektowej.

59. Dodatkowo: wstawic¢ kratki wentylacyjne w kominach wentylacyjnych: segment ,A” 70
szt. - wymiar wewnetrzny otworu wentylacyjnego: 25x25cm,

Segment ,C” 54 szt. - wymiar wewnetrzny otworu wentylacyjnego: 30x15¢cm oraz 10
szt. - wymiar wewnetrzny otworu wentylacyjnego: 15x15cm.

Kratki wentylacyjne z blachy ocynkowanej pokrytej trwatg powtokg epoksydows.
Wyposazone sg w siatke przeciw owadom. Kratki musza by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem deszczu do wnetrza kanatu wentylacyjnego, kratki winny mie¢ mozliwos¢
demontazu podczas przegladu kominiarskiego, np. firmy Awenta, serii MT.
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BU

62.

63.

64.

. Analogiczne kratki zamocowac na elewacji po wykonaniu nadmuchu celulozy, wym.

Kratki 15x15, montaz do Sciany za pomocg odpowiednich tgcznikdw.

Ostony z blachy, otworow wentylacyjnych kominéw (segment ,A” oraz ,B”), nalezy
oczysci¢ szczotkg druciang oraz obustronnie pomalowac farbg antykorozyjna
przeznaczong na powierzchnie skorodowane np. Hammerite.

Istniejgce wentylatory wyciggowe, zlokalizowane na dachach. Nalezy oczy$cic z rdzy
i pomalowac¢ nieruchome elementy wentylatoréw (daszki, podstawy) farbg
antykorozyjng przeznaczong na powierzchnie skorodowane np. Hammerite.
Dodatkowo wymieni¢ klapy dachowe — sztuk 4 (po dwie na segmencie ,B” oraz ,C").
Wymiar klapy 80x75cm

podstawa laminatowa prosta o wys. 15 cm, ocieplona piankg poliuretanowa,

—rama aluminiowa zawiasowa z wypetnieniem PCV CIEPLA

— pokryciem z poliweglanu komorowego PC16 4-kom. o wspétczynniku
przenikalnosci cieplnej U=1,8W/m2K,

— osprzet do wytazu dachowego — zamykany na klamke z kluczem + dwie sprezyny
gazowe (teleskopy).

Klapy mocowac do istniejgcego muru zwienczajgcego wejscie na dach. Klapy
obrobi¢ membrang dachowg PROTAN SE 1,5mm

Wprowadza sie modyfikacje opisu PBW remontu zsypéw warzyw do piwnicy.
Zamiast wykonania remontu wytazow (klap) stalowych, nalezy je wymieni¢ zgodnie z
rysunkiem 11/35. Pozostate prace bez zmian. Rysunek 11/35 bez zmian
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Procedura zatwierdzania materiatéw, w tym materiatléw réwnowaznych do wydanych
w dokumentacji projektowej (dotyczy wszystkich branz)

1. Wykonawca przesyta mailem lub przekazuje osobiscie, do inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci techniczne danego materiatu wraz z
potwierdzeniem wprowadzenia do obrotu, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego. Wzor
protokotu dopuszczenia materiatéw w zatgczniku nr 5 do niniejszego opracowania.

2. Do trzech dni roboczych, od daty przestania dokumentow zgodnie z pkt. 1, inspektor
nadzoru inwestorskiego, akceptuje lub nie akceptuje, przestane dokumenty dotyczace
materiatébw budowlanych,

3. Jesli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaakceptuje przestanych do weryfikaciji
dokumentéw, informuje o tym fakcie Wykonawce mailem. Wykonawca powtarza procedure
od pkt. 1.

4. Zaakceptowane i zatwierdzone pisemnie, dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 1, Inspektor
nadzoru inwestorskiego przekazuje pisemnie, osobiscie Zamawiajgcemu w jego siedzibie
(do trzech dni roboczych, od daty przestania dokumentdéw przez Wykonawce do Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pkt. 1).

5. Jedli Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie potwierdzajg wtasciwosci technicznych opisanych w dokumentacji
projektowej, wniosek Wykonawcy o Zatwierdzenie materiatéw zostaje odrzucony. W tym
wypadku nalezy procedure zatwierdzenia materiatdw rozpoczg¢ od pkt. 1.

Uwaga ogédlna:

Wszelkie decyzje wptywajace na zmiane kosztéw realizacji rob6t winny by¢é dokonane
protokolarnie pomiedzy: Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawca.

Inspektor nadzoru oraz/lub kierownik budowy samodzielnie nie maja prawa
dokonywa¢ zmian wplywajacych na zmiane kosztéw realizacji roboét.
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:

“PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ ,, PRZYJAZN” W TARNOWSKICH GORACH, UL.WLOSKA 24
DZIALKA NR: 1974/74

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: POWIAT TARNOGORSKI
ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Goéry

Jednostka

projektowa: BUDOKOSZT Jacek Jabtonski
ul. Gérnicza 65d
42-600 Tarnowskie Goéry
email: budokoszt@gmail.com
tel. 791-539-755

Opracowat: mgr inz. Jacek JABLONSKI

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej. Numer ewidencyjny uprawnieni SLK/8347/PBKb/19

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oswiadcza
sie, ze niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

data i podpis
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