Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR C-IV /2023

zawarta w dniu ....ceceeevveveen e 2023 roku we Wroctawiu, pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewddzkim Policji we Wroctawiu — reprezentowanym przez nadinsp. Dariusza
Wesotowskiego, lub dziatajgcego z upowaznienia tegoz: | Zastepce Komendanta Wojewddzkiego Policji we Wroctawiu

— insp. Roberta Frackowiaka, dziatajgcy poprzez: Komende Wojewddzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33,
50-040 Wroctaw, NIP: 896-000-47-80, REGON: 930156216
zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

z siedzibg w
.......................... , NIP

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawierajg nastepujacej tresci umowe:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Skroty: Uzywane w Umowie skroty oznaczaja:

1) BiOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

2) KC-ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.)

3) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

4) Konsorcjum - wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
rozumieniu ustawy PZP

5) PrBud — ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)

6) ustawa PZP — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z pdéin. zm.)

7) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

8) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

9) STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

10) WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

11) UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym w szczegdlnosci: bezposredniej robocizny, kosztéw
nabycia materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

3) Opis przedmiotu zaméwienia — zbidr dokumentoéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
b) tabele elementéw scalonych,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow

robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, do

reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie procesu budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez

inwestora — Zamawiajacego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w

zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Tabele elementéw scalonych — tabele kosztéw sporzadzona przez Wykonawce w szczegdlnosci na

podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego PFU, wyceniona przez Wykonawce, stanowigce

integralny element Oferty Wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,

w standardzie okreslonym w PFU, a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu,

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robaét.

Odbidr koricowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Odbiér pogwarancyjny - kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych

obiektu po zakonczeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed zwrotem Wykonawcy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami

PFU, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca, takze dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robodt

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w

przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych

robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robét budowlanych w zakresie wykonania

przez Wykonawce.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.



21) Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesci robot budowlanych w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

22) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robét budowlanych w zakresie
usuniecia przez Wykonawce Wad.

23) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce catosci
robot budowlanych bedgacych przedmiotem Umowy.

24) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

25) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

26) Wada - wada fizyczna lub prawna, w tym:

a) Istotna wada fizyczna - niezgodnos$¢ przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem umowy,
uniemozliwiajgca korzystanie z danego elementu prac zgodnie z jego przeznaczeniem w
szczegblnosci polegajaca na:

o braku wihasciwosci, ktére przedmiot umowy powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia,

® braku wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor,

® nieprzydatnosci do celu, o ktérym Wykonawca poinformowat Zamawiajacego przy zawarciu
umowy, a Zamawiajacy nie zgtosit zastrzezenia co do takiego przeznaczenia,

e wydaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w stanie niezupetnym, nieprawidtowo
zamontowanym i uruchomionym, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub
osobe trzecig, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez Zamawiajgcego ktéry
postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.

b) Istotna wada prawna - kazde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego
elementdw, w szczegdlnosci poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki zobowigzaniowe, prawa
autorskie, decyzje lub orzeczenia wtasciwych organdéw lub sgddéw, a takze nieistnienie praw.

c) Wada nieistotna - usterka, niezgodnos¢, nie majgca wptywu na mozliwos¢ korzystania z efektu
wykonanych prac.

27) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw ustawy PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

28) Zabezpieczenie zaliczki — zabezpieczenie niezbedne do wyptacenia zaliczki Wykonawcy przez
Zamawiajacego, wnoszone przez Wykonawce w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce.

29) Zaktadany cel inwestycji — wykonanie obiektu budowlanego odpowiadajgcego m.in. biezgcym

standardom i wymaganiom technicznym obiektéw uzytecznosci publicznej, budynkéw urzedéw
administracji publicznej oraz budynkdéw policji, okreslanymi w szczegdlnosci przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, aktow prawnych i normatywnych okreslonych w PFU lub postanowieniami
umow lub porozumien miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska jest strona.

30) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie
przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

31) Dzien roboczy — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dniu ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

32) Nalezyte wykonanie umowy - przyjecie protokotem odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy
wraz z usunieciem wad i usterek.



Interpretacje
1) Integralng czesciag Umowy jest oferta Wykonawcy oraz zatgczniki do Umowy, w szczegélnosci dokumenty
wymienione w pkt 2.
2) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
e Umowa wraz ofertg Wykonawcy,
e SWZ
® Program funkcjonalno-uzytkowy.
Sposéb komunikowania sie Stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one doreczane na piSmie i dostarczane osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng lub faksem na podane w umowie adresy.
2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy niezwtocznie potwierdza odbiér tg samg droga.
3) Jako koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych, uprawnionych do dokonywania,
w imieniu Zamawiajgcego (Inwestora), wpisow w dzienniku budowy, wyznacza sie:

(przedstawiciel Zamawiajgcego — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw)

4) Woykaz oséb upowaznionych do zatwierdzenia protokotu odbioru ze strony Zamawiajgcego zostanie
przedstawiony pisemnie.
Upowaznia sie naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontéw mt. insp. Roberta Szady do wystepowania w
imieniu Zamawiajagcego, a w szczegdlnosci do  wystepowania z wezwaniami, prowadzenia
korespondencji z Wykonawca. Upowaznienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania w
imieniu Zamawiajgcego anekséw do niniejszej umowy.

5) Jako koordynatora (-6w) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
uprawnionego (-ych) do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy wyznacza sie:

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

3) Petnomocnik/Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. Stosowne petnomocnictwo zostanie
przedtozone przez Konsorcjum najpdzniej w chwili podpisania nn. Umowy.

4) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.



Wierzytelnosci

1) Strony wytaczajg prawo do przeniesienia wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci w catosci lub jej czesci
na rzecz osoby trzeciej, a takze jej obcigzanie.

2) Zamawiajgcy — w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci - na wniosek Wykonawcy moze wyrazic¢
zgode na przeniesienie wierzytelnosci albo jej obcigzenie. Wydana zgoda moze ulec cofnieciu w
przypadku powstania zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcow.

3) W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie
przeniesienia wierzytelnosci w catosci lub jej czesci, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

4) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi

dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane
ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo-kosztorysowa
wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, oraz zrealizuje roboty budowlane niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy pod nazwa: ,,ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ - Posterunek Policji w Szczytnej”
, sprecyzowane PFU oraz Oferta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa. Szczegdtowy zakres i wymagania
dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz planowanych robdt budowlanych okresla program

funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) opracowanie dokumentacji wykonawczej,

3) przeprowadzenie wszelkich czynnosci w celu uzyskania odpowiednich pozwolen i decyzji,

4) petnienie nadzoru autorskiego,

5) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego

dokumentacja.

Zamawiajacy przekaze na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajgcy niezbedne dane, dokumenty potrzebne

do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji administracyjnych.

W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowigzany jest do:

1) kontrolowania w trakcie realizacji robdét budowlanych, zgodnosci z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych,

2) uzupetnienia szczegdtéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjasnienia kierownikowi
budowy wykonawcy robdt budowlanych watpliwosci powstatych w toku ich realizacji,

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen,

4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

5) udziatu w naradach technicznych,

6) udziatu w odbiorach czesciowych oraz odbiorze korncowym,

7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstatych w toku realizacji inwestycji,

8) ocenie wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych,

9) wydania opinii na temat zgodnosci parametréw materiatéw lub urzadzen zaproponowanych przez

wykonawce lub oferenta robdt budowlanych, w stosunku do rozwigzan projektowych,

10)  udziatu w rozruchu technologicznym lub czynnosciach majacych na celu uzyskanie projektowanych

zdolnosci uzytkowych.



5. W przypadku gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant — autor projektu — zaprzestanie pracy w

jednostce projektowej lub zakonczy wspoétprace ta jednostka, sprawowanie nadzoru bedzie realizowane:

1) przez projektanta — autora, w ramach oddzielnej umowy z tg jednostka,

2) przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej, na

podstawie upowaznienia przez autora projektu,

. W przypadku smierci lub stanu zdrowia projektanta uniemozliwiajgcego zastosowania rozwigzan opisanych w ust.
5 sprawowanie nadzoru bedzie realizowane przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.
. O dokonanej zmianie projektanta petnigcego nadzér autorski jednostka projektowa niezwtocznie zawiadamia
inwestora, a takze zobowigzuje sie dopetni¢ wszelkie wymogi zwigzane z tym faktem, jakie naktada na nadzér
autorski ustawa Prawo budowlane.
. W przypadku uchylania sie autora projektu od petnienia nadzoru autorskiego lub braku upowaznienia innej osoby
z jednostki projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zgtosi ten fakt do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz moze dochodzi¢ odszkodowania za opdznienia wykonania robot budowlanych
zaréwno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyzsze uprawnienia nie naruszajg prawa do
naliczania kar umownych od Wykonawcy.
. W przypadku uchylania sie jednostki projektowej od petnienia nadzoru autorskiego w petnym zakresie,
Zamawiajacy moze czynnosci opisane w ust. 4, jako czynnosci nadzoru projektowego, powierzy¢ innej jednostce
projektowej, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi cigzy na
Wykonawcy.

10. Strony ustalajg, ze liczba wizyt gtéwnego projektanta oraz projektantédw branzowych na budowie, wynika¢ bedzie

z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jej imieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz przez wykonawce robdt budowlanych, realizowanych na podstawie
dokumentacji, ktérej dotyczy niniejsza umowa.

11. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w § 22.

12. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy, do czasu odebrania przez Zamawiajacego, bez

uwag, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

13. Organizacja robdt nalezy do Wykonawcy, ktéry przejmuje na siebie obowigzek (w ramach okreslonego Umowg

wynagrodzenia):

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, umowa oraz obowigzujacymi przepisami PrBud, wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno—budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej;

2) wykonania petnej dokumentacji technicznej z kosztorysami i przedmiarem robét dokumentacji wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw niezbednych do wykonania
petnego zakresu przedmiotu umowy;

3) sporzadzenia (przed rozpoczeciem budowy) planu BiOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i WWIiORB;

4) urzadzenia terenu i zaplecza magazynowego oraz socjalno- biurowego budowy;

5) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo
0s6b korzystajacych z tych terendw; -

6) umozliwienia w trakcie realizacji zamdwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojazdu
do firm, obiektéw i posesji w obrebie prowadzonych robét budowlanych oraz dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy;

7) uzgodnienia z wtascicielami lub administratorami obiektéw potozonych w obrebie prowadzonych robat,
wszelkich prac na i w bezposrednim sgsiedztwie tych obiektow;

8) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;

9) zapewnienia przejezdnosci i bezpieczenstwa ogdlnodostepnego ruchu kotowego i pieszego
prowadzonego na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

10) poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba ze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

11) powiadomienia Zamawiajgcego, jak i wszystkie wtasciwe i kompetentne organy, o terminie rozpoczecia
robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem;

12) prowadzenia robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

13) koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy;

14) usuniecia wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji robdt, oraz uporzagdkowanie i oczyszczenie
terenu po zakonczeniu robot;

15) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

16) prowadzenia ksigzki obmiaréw (takze w wersji elektronicznej) celem dokumentacji wykonanego zakresu
robot;

17) uzyskania wszelkich atestow, badan i odbioréw oraz rozruch urzadzen;

18) przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru koficowego robot kompletu certyfikatow, deklaracji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiatow
uzytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urzadzen oraz
pozostatych dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w tym
petnej dokumentacji powykonawczej;

19) prowadzenia robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robét;

20) wykonanie prac porzadkowych w tym likwidacja zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego;

21) przeprowadzenie nieodpfatnie w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi przegladéw technicznych
obiektu, serwisdw oraz przeglgdéw technicznych instalacji, urzadzen i systeméw zamontowanych
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w ramach przewidzianych przez producentéw urzadzen, wraz
z nieodptatng wymiana niezbednych materiatéw eksploatacyjnych;

22) przeprowadzenie nieodptatnie, w terminie do 3 miesiecy od daty odbioru koricowego ( w zakresie obstugi
instalacji, urzgdzen i systemdéw zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamowienia) , szkolen dla
pracownikéw Uzytkownika.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢, zawiadomieniem w formie pisemnej lub mailowej termin zakonczenia
robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, a zamawiajgcy dokona odbioru w terminie nie dtuzszym niz
dwa Dni robocze od dnia otrzymania takiego zgtoszenia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych a ponadto poniesie koszty
zwigzane z:

1) ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w okresie realizacji zamowienia,

2) przeprowadzeniem wymaganych préb i badan,

3) organizowaniem placu budowy i zaplecza,

4) zajeciem pasa ruchu drogowego (jezeli bedzie zachodzi¢ taka potrzeba).

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i kosztorysem, wraz z
certyfikatami, atestami i innymi Swiadectwami okreslonymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Materiaty te muszg odpowiadac, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SWZ oraz powszechnie
obowigzujacym przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robét wykonywanych

przez Podwykonawcow.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowg, rury gazowe i inne, przed rozpoczeciem wykopdw i innych
robét.



20. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, chyba ze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie
wykonywania prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych robot wtasciwych zabezpieczen, wynikajacych z
przepisow bhp i ppoz. (w tym w szczegdlnosci wykonanie i montaz rusztowan oraz zabezpieczen, chyba ze wytgczng
odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi Zamawiajacy.

22.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

23.Wykonawca wykona roboty nieobjete zakresem niniejszej umowy, jezeli bedg one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii.

24. Wykonawca wykona, w ramach uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia, roboty niewyszczegdlnione w PFU,
jednakze niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy.

25.Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresem okreslonym przez Zamawiajgcego, oraz wszelkimi
stosownymi obowigzujacymi aktami prawnymi.

26.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajacego i uznaje jg za
wystarczajacg, jako podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zapoznat sie z
terenem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

27.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§3

Terminy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do 14 miesiecy liczonych od daty zawarcia
umowy.

2. W celu zapewnienia mozliwosci wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania dokumentacji projektowej nie pdziniej niz do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy a w razie
bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystania uprawnien
przewidzianych w § 27 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Datg wykonania poszczegdlnych pozycji harmonogramu jest:

1) w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dzien przekazania dokumentacji, dla ktérej w
wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, o ktérej mowa w § 22, stwierdzono prawidtowe i petne
wykonanie.

2) w stosunku do robét budowlanych - dzien zgtoszenia do odbioru robdt budowlanych, dla ktérych w wyniku
przeprowadzonej procedury odbiorowej, o ktérej mowa w § 22, stwierdzono prawidtowe i petne wykonanie
oraz przedstawiono kompletng dokumentacje odbiorows.

4. Datg wykonania catego przedmiotu niniejszej umowy jest dzien komisyjnego odebrania przez Zamawiajgcego,
poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robét, w ktérym zostanie
stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

5. Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez
Kierownika Budowy.

6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy lub jego czesci w terminie do 7 Dni roboczych od dnia wykonania dokumentacji.

7. Termin odbioréow robdt zanikajgcych ulegajgcych zakryciu i czesciowych ustala sie do 3 Dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce. Odbidr ww. robdt dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego

8. Strony mogg uzgodni¢ odmienne terminy realizacji przedmiotu umowy w formie aneksu w przypadku wystgpienia
przyczyn, o ktérych mowa w § 25.



10.

11.

12.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw
postepu w realizacji dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo- finansowy , jako zatgcznik stanowi integralng czes¢ Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym. Asortymenty robdét mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy
asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu roboét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczno$ci mogace mieé wptyw
na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje rozktad prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajacy
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykona¢ dokumentacje projektowag oraz prowadzi¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) etapy realizacji Umowy;

3) szacowanie wartosci przerobu (brutto) w uktadzie dwu miesiecznym i okresach rozliczeniowych.

4) terminy odbioréw czesciowych,

5) terminy ptatnosci czesciowych,

6) zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie 7 Dni roboczych od daty doreczenia mu

Harmonogramu rzeczowo — finansowego lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W
szczegblnosci, Zamawiajacy moze nie zatwierdzic rozliczenia ptatnosciami czesciowymi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia uzasadnionych uwag i doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania uwag.

. Jezeli uwagi Zamawiajgcego nie zostaty uwzglednione w catosci lub w czesci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng zgodnie z § 27 ust.1 pkt 8 Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w szczegdlnosci, gdy
Harmonogram rzeczowo — finansowy nie bedzie odzwierciedlat dtuzej faktycznego postepu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, jednak
nie pdziniej niz w terminie 5 Dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji i przedstawi go
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.



13.Jezeli postep robodt, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie zagrazaé¢ terminom okreslonym w

14.

Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 Dni roboczych,
zawiadomi Zamawiajgcego o czynnosciach jakie zamierza podjaé, aby byto mozliwe wykonanie w terminie etapu
lub Przedmiotu umowy. Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego razgcych rozbieznosci w proporcjach miedzy cenami elementéw
lub dziatéw w stosunku do takich samych elementéw lub dziatéw w kosztorysie inwestorskim , Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy naniesienia stosownych poprawek (korekt) w zestawieniu
wartosci rzeczowych robét.

§5

Czasowe wstrzymanie robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robdt na czas okreslony. Czas wstrzymania robdt bedzie
ewidencjonowany przez Wykonawce i na jego pisemna prosbe, po akceptacji Zamawiajacego, moze by¢, na zadanie
Wykonawcy, podstawg do zmian terminu realizacji Umowy.

Wznowienie robdt nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien, ktéry bedzie zawierat, termin wznowienia
robot, stwierdzenie przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stwierdzenie
przedtozenia aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takie wykaz robot niezbednych do
kontynuowania prac, w szczegdlnosci robdt naprawczych oraz usuniecia zabezpieczen tymczasowych.

W przypadku czasowego wstrzymania robdét przez Zamawiajgcego Wykonawcy nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego zakresu robdt oraz dozér placu
budowy. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w drodze negocjacji cenowych.

§6
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy, Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie ............ zt brutto (stownie: ......... ), w tym obowigzujgcy podatek VAT (dalej rdwniez jako ,warto$¢ umowy
brutto”).

Na wynagrodzenie ryczattowe sktada sie

1) wynagrodzenie za opracowanie petnej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego i przeniesienia praw autorskich, w wysokosci .................. zt brutto w
tym obowigzujacy podatek VAT;

2) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych w wysokosci .............. zt brutto, w tym nalezny podatek VAT

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do jego

wykonania. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robot

lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, jak rowniez kosztéw niezbednych

do prawidtowego i zgodnego z celem i przeznaczeniem wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie

przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o

dodatkowe wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robot i Wykonawca nie moze zgdac

podwyzszenia wynagrodzenia za wyjatkiem przypadkéw przewidzianych niniejszg Umowa lub wynikajacych z

obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca nie moze odmowié¢ zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi

koniecznos¢ wykonania robét nieobjetych Umowa, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktérych

wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one

zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Dla podjecia negocjacji wynagrodzenia
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dodatkowego z Wykonawcg zostaja przyjete srednie stawki w SECOCENBUD za dany kwartat, przyjmujac ze ceny

te majg charakter maksymalny.

Jezeli Wykonawca wykonat prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe, a okaze sie, iz

roboty te nie spetniajg przestanek niezbednosci lub koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 6, to wykonanie takie

uznaje sie za dokonane na wytgczne ryzyko Wykonawcy, a w szczegdlnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt nastepowacd bedzie na podstawie faktur czesciowych, poprzedzonych

protokotami odbioru robdét oraz, ze bedzie ono odbywato po wykonaniu etapéw zadania okreslonych w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét, stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy. Faktury czesciowe

bedg wystawione przez Wykonawce na podstawie protokotéw odbioru etapéw robot podpisanych przez

Zamawiajgcego. Ostatnia ptatno$¢ nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto

ust. 1 powyzej.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robét budowlanych bedzie dokonywane w oparciu o Harmonogram

rzeczowo-finansowy. Zamawiajacy dopuszcza procentowe rozliczenie zaawansowania robot za zgodg i

akceptacjg inspektora nadzoru.

Podstawg wystawienia faktury VAT jest Protokot odbioru robaét.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji w nastepujacych przypadkach:

1) W przypadku kazdorazowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) W przypadku kazdorazowej zmiany - wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace,

3) W przypadku kazdorazowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) W przypadku kazdorazowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5) W przypadku kazdorazowej zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa GUS za
miesigc odpowiadajgcy miesigcowi zawarcia Umowy, jezeli wskaznik ten ulegnie zmniejszeniu lub zwiekszeniu o co
najmniej 10,0% w stosunku do miesigca zawarcia umowy, a w przypadku dokonanych juz waloryzacji na tej podstawie —
miesigca ostatniej z tych waloryzacji.

6) W przypadku wstrzymania prac na wniosek Zamawiajgcego — w przypadku zamiany wskaznika cen débr
inwestycyjnych ogtaszanego przez Prezesa GUS w okresie wstrzymania prac.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 11 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 11 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyziszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy zastrzega, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 11 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZ zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w
ust. 11 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 11
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 9 pkt 5 lub 6 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
okreslonych zmianach cen zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy. W sytuacji spadku tych cen zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢
Wykonawcy pisemng informacje o koniecznosci zmiany Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
okreslonych zmianach cen zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.

Whiosek lub informacja, o ktédrych mowa w ust. 15 mogg zostac ztozone nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (poczatkowy termin mozliwej waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o powotane wskazniki); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych takich waloryzacji wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze pomiedzy waloryzacjami w oparciu o ten sam
wskaznik uptynie okres co najmniej 1 kwartatu od ostatniej zmiany.

Zmiana Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 9 pkt 1-4 obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, badZ zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych jeszcze nie wykonano.

taczna maksymalna kwota waloryzacji wynagrodzenia na podstawie ust. 9 pkt 1-6 powyzej nie moze przekroczy¢ 8,0 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu kazdorazowo zobowigzany jest do ustosunkowania sie do ztozonego przez Wykonawce wniosku o
waloryzacje wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 9 pkt 5 i 6 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej
zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Rozliczenia koncowe

1) podstawa rozliczenia koricowego jest protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2) podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robot.

§7

Ptatnosci
Strony ustalajg termin zaptaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 22 ust. 17 oraz § 11 ust. 9 pkt 2 Umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu raz na kwartat sprawozdanie z wykonanych ptatnosci
podwykonawcom i dalszych podwykonawcéw.
Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig kornncowg, oraz protokoty odbioru prac.

§8
Zaliczki
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10.

11.

12.

Zamawiajacy udziela zaliczki Wykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie PZP, w maksymalnej wysokosci do
70 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy.
Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaze zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy
lub wykaz materiatéw, ktére pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze forme
zabezpieczenia ich wykonania.
Wykonawca tytutem przyznania zaliczki wniesie 100% zabezpieczenia jej wartosci.
Zabezpieczenie zaliczki moze byé wniesione w formie:
a) pienigdzu
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 299
z pdin. zm.).
Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia, w ktérym wykonano
zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy lub wykaz materiatéw, ktére pokryte miaty by¢,
zgodnie z wnioskiem o udzielenie zaliczki, z udzielonej zaliczki.

W przypadku zlecenia czesci robdt, na podstawie zaliczki, do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku, jaka czes$¢ robét (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze Wykonawca wykona zaméwienie w zakresie
poprzednio udzielonych zaliczek.

Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wptyniecia
whniosku o jej przyznanie.

Jedli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygasniecia, a
Wykonawca na 7 Dni roboczych przed tg datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu $rodkéw do ustanowienia
zabezpieczenia zaliczki.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcenia kwoty nierozliczonej zaliczki z naleznosci Wykonawcy, przy
optacaniu faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego do chwili catkowitego rozliczenia sie
Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

Zaliczka nie moze by¢ mniejsza niz 5 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robdot Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, dokumenty niezbedne do realizacji umowy, w
terminie 5 Dni roboczych od zawarcia nn. Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

d) zapewnienie i prowadzenie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji przedmiotu

niniejszej Umowy,
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Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtaszanych podczas realizacji niniejszej Umowy w formie
odpowiadajacej, co najmniej formie ich zgtaszania bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem
zgtaszany przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej - do
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia problemu przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majagtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy
w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba ze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

§10
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z Umowa, Oferts,
PFU, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét budowlanych dopiero po zaakceptowaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, o ktéorym mowa w § 22.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) zapewnienia prowadzenia robdt przez Kierownika budowy lub kierownikéw robét,

3) wyznaczenie kierownika budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego, jak rowniez niezwtoczne pisemne informowanie
zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oswiadczeniem o przejeciu
obowigzkdow kierownika budowy i innymi obowigzkami wynikajgcymi z PrBud.

4) sporzadzenia planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a takze zapewnienie witasciwej ochrony p.poz na
terenie budowy

5) zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy, w tym m.in. pomieszczen dla
potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposazonych w Internet, sprzet komputerowy
z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program kosztorysowy, program
do przegladania plikdw typu .dwg, drukarke, ksero oraz rzutnik, obiektéw tymczasowych: socjalnych i
sanitarnych dla pracownikdw, magazyndw itp. i zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i ppoz.

6) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami — informacji o planie BiOZ

7) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

8) kazdorazowe uzgadniania kart materiatowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci kart materiatowych na materiaty wykonczeniowe

9) dostarczenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego faktur za zakupione materiaty
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10) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w PFU.

12) ograniczenie wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu i etapowych oraz brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

14) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

15) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

16) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy.

17) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robdt budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyja¢

18) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczeristwo
0s0b korzystajacych z tych terendw,

19) umozliwienia w trakcie realizacji zamowienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojazdu do
firm, obiektéw i posesji w obrebie prowadzonych robdt budowlanych oraz dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy,

20) uzgodnienia z wtascicielami lub administratorami obiektéw potozonych w obrebie prowadzonych robét,
wszelkich prac na i w bezposrednim sgsiedztwie tych obiektow,

21) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci,

22) zapewnienia przejezdnosci i bezpieczenstwa ogdlnodostepnego ruchu kotowego i pieszego
prowadzonego na terenie budowy,

23) poniesienia kosztéw zwigzanych z wypfatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba ze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy;

24) w razie koniecznos$ci, powiadomienia Zamawiajacego, a takze witasciwe organy, o terminie rozpoczecia
robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,

25) usuniecia wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji robdt, oraz uporzadkowanie i oczyszczenie
terenu po zakonczeniu robot,

26) uzyskania wszelkich atestow, badan i odbioréw oraz rozruch urzadzen,

27) przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru koricowego robdt kompletu certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiatéw
uzytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urzadzen oraz
pozostatych dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

28)prowadzenia robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robdt

29) Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania zadania
zgodnie z wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 7 maja 2021r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 953)

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i PFU, wraz z certyfikatami, atestami i innymi swiadectwami okreslonymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Materiaty te muszg odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowigzujacym przepisom prawa.
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymogami PFU.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne, przed rozpoczeciem wykopow i
innych robot. Zapewni nadzor archeologiczny w trakcie robét ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robot

c) protokoty z zebran odbywajgcych sie na budowie

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamowienia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu - Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot i jego aktualizacji,
Harmonogram robét uwzglednia wszystkie etapy prac zawarte w:

a) kosztorysie ofertowym.

b) Planie BiOZ,

c) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos$é na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

1) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem przedstawienia postepdw prac i
dokonania uzgodnien. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzgledni podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba,
ze zalecenie jest niezgodne ze sztuka budowlang lub obowigzujgcymi przepisami, o czym Wykonawca
niezwtocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiajacego.
Do udziatu na naradach technicznych zobowigzany jest kierownik budowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza bedzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawce wraz z postepem robét
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej w 3
egzemplarzach i elektronicznej, w terminie nie dtuzszym niz 5 Dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany do serwisowania i przeglgdéw zamontowanych przez niego urzadzen i aparatury
specjalistycznej prze caty okres trwania gwarancji.

§11
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy bedzie wykonywat przy pomocy
podwykonawcéw, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmienié
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o ktdrej mowa w ust. 1, ma prawo zgtosic¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli :

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
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2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w § 3 ust. 1 nn. Umowy,

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego, lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5) brak jest postanowien, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego z nn. Umowy, z
uwzglednieniem kwot wynikajacych z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6) brak jest postanowien, iz w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowsa,
Zamawiajacy uzna wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowg,

7) przedmiot umowy o podwykonawstwo odnosi sie nie tylko i wytgcznie do realizacji przedmiotu nn. Umowy

8) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami nn. Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej lub zmienionej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej lub

zmienionej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do takiej umowy, z przestanek, o ktédrych mowa w ust. 2, a dodatkowo w sytuacji, kiedy podpisana
umowa o podwykonawstwo nie jest zgodna z wczesniej zatwierdzonym projektem umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku, gdy w przedtozonej umowie, o ktérej mowa w ust. 6, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W zwigzku z solidarng odpowiedzialnosciag Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy, strony ustanawiajg nastepujacy tryb postepowania przy zapfacie przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wykonywany przy pomocy
podwykonawcéw:

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

2) do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i
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dalszych Podwykonawcéw wymagalnych faktur, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce, oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, stwierdzajgcymi iz wszelkie wymagalne naleznosci ze strony
Wykonawcy zostaty na dany dzier w petni uregulowane.

3) zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku:

a) uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
b) na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 1-7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcoéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak za swoje
wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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21. Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§12
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robét projektowych
i budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. W przypadku powotywania sie na zasoby podmiotow trzecich, Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci
.............................................................................................................................................. , ha zasoby ktérego w zakresie
zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
W ZAKIESIE ottt ettt et e sttt be s et e be ses et s et h e s st e ae Sen et R sen et he sea ke R sea et e R senbes e et et e see bt e sea s
W przypadku zaprzestania wykonywania UmMOWY Przez ... seeereenens , Z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub Wykonawca osobiscie wykona
zakres robot jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe w wymaganym zakresie.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§13
Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcy

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia

26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2022 r. poz. 1510 z pdin. zm.) lub analogicznych przepisow parnstw
cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamOwienia oséb wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio
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zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych na caty okres realizacji zamdwienia, w tym operatoréw sprzetu
Wykonawcy. Wytgczeniu podlegajg osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu PrBud oraz osoby wykonujgce czynnosci pomiaréw i uruchomienia urzadzen i instalacji, dostaw
towarow, ustug transportu zatadunku i roztadunku.

Zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te osoby
czynnosci w ramach realizacji niniejszej umowy i najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci przez
dang osobe. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu poszczegdlnych oséb na
podstawie umowy o prace przy realizacji zadania z podaniem terminéw waznosci uméw oraz stanowisk pracy
zatrudnionych osdb, nie pdzniej niz trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i
wystawienia przepustek.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci fizyczne wskazane w ust. 1 powyzej, na caty okres realizacji
zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika,

5) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

jak rowniez przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni, liczac od dnia tego wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb realizujgcych
przedmiot Umowy w tym:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw,

3) Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposAb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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10.

11.

Obowigzek zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 zostanie spetniony réwniez poprzez zatrudnienie juz
wczesniej, przed ztozeniem przez Wykonawce oferty na przedmiotowe zamdwienie,

Zobowigzanie Wykonawcy do zatrudnienia osob na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie, o ktérym
mowa w ust. 2, dotyczy rowniez oséb faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia
podwykonawcéw. W tym przypadku zapisy uméw Wykonawcy z podwykonawcami muszg regulowac kwestie
zatrudnienia oséb analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzglednie umozliwi¢ Wykonawcy realizacje
obowigzku przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust 2 i ust. 5. Niespetnienie w tych okolicznosciach
wymienionych wymagan umow o podwykonawstwo pociggnie za sobg zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu stosownie do zapisu § 11 ust. 3 nn. Umowy. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy zwrdci sie o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie oséb do wykonywania czynnosci wskazanych w ust.1, jest réwnoznaczne ze spetnieniem przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia tych oséb, okreslonego w ust. 1, jedynie w odniesieniu do zakresu objetego
umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
kary umowne zgodnie z § 27 ust.1 pkt 10.

W przypadku zobowigzania sie przez Wykonawce na etapie zamowienia publicznego do zatrudnienia osoby
niepetnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (tj. Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca
otrzymat dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty zgodnie z at. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy PZP,
Zamawiajacy wymaga przedtozenia oswiadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) lub analogicznych przepisow panstw
cztonkowskich UE, EOG, na caty okres realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace z podaniem terminéw
waznosci umowy oraz funkcji jakg bedzie petnita osoba niepetnosprawna, nie pdzniej niz trzy dni po podpisaniu
niniejszej umowy. Czynnosci wykonywane przez osobe niepetnosprawng musza by¢ zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od
dnia tego wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce osoby niepetnosprawnej w tym:

1) oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby niepetnosprawne;.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce kopie umowy/umdw o prace zawartg z osobg
niepetnosprawng osdb, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzagdzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce kopie orzeczenia o niepetnosprawnosci osoby
zatrudnionej, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazdym etapie realizacji budowy przedtozenia stosownych
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie osoby niepetnosprawnej zgodnie z postanowieniami ust. 10 pod
rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 27 ust.1 pkt 10.

§14
Kierownik budowy

1. WyKonawea UStANaWIA .....ccccceneneineneniirece ettt seabseene e jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 PrBud.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach,
co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

3. Kierownik budowy ma obowigzek nadzorowania wszystkich robét budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

§15
Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z PFU wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
zakresie.

3. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ dodatkowych pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Po zakonczeniu roboét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 45 Dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem czynnosci wykonywane w ramach Przedmiotu
Umowy.

2. Ubezpieczenie, wskazane w ust. 1, swoim zakresem ochrony bedzie obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
Wykonawcy, w ramach szkdéd rzeczowych, osobowych wraz z ich nastepstwami oraz czystych strat
finansowych i strat majatkowych, wyrzadzonych wskutek dziatania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania.

3. Odpowiedzialno$¢ objeta ubezpieczeniem, powinna dotyczy¢ szkéd wynikajgcych z nastepujacych zdarzen:
Smier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy, wynikte ze
zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w okresie ubezpieczenia, oraz gdy
sama szkoda zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostato wniesione, po tym okresie, jednakze w granicach
terminéw przedawnienia okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

4, Okres ubezpieczenia wynikajgcy z umowy/umow dotyczgcych ubezpieczen, bedzie obejmowat okres
wykonywania przedmiotu umowy oraz okres rekojmi za wady.

5. Suma ubezpieczeniowa przewidziana w ubezpieczeniu, nie moze by¢ nizsza niz 300 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia powstate w okresie ubezpieczenia.
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10.

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowacé wszystkie dziatania pracownikéw i wszystkich oséb i podmiotow,
przy pomoca ktérych Wykonawca wykonuje Umowe.

Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w ust. 1, zobowigzany jest posiada¢ obowigzkowe
ubezpieczenia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci ubezpieczy¢ wszelkie mienie na
placu budowy w czasie jej trwania, a w szczegdlnosci elementy wbudowane, materiaty i elementy do
wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane, maszyny i urzgdzenia oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy. Zakres ubezpieczenia mienia obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku : ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu, upadku masztow, drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe odpowiadajgce
warunkom okreslonym powyzej, w tym ewentualnie polisy/dokumenty ubezpieczeniowe Podwykonawcéw,
oraz dowody uiszczenia sktadek z tego tytutu przed podpisaniem Umowy. Polisy/dokumenty ubezpieczeniowe
i dowody uiszczenia sktadek zostang przedtozone w kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem (oryginaty
do wglady Zamawiajacego)

W przypadku wygasniecia ktéregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ okres obowigzywania ubezpieczenia i przedtozyé Zamawiajgcemu wazne dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z dowodami uiszczenia sktadki z tego tytutu, na co najmniej 5 Dni roboczych przed
wygasnieciem dotychczasowej polisy.

W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstapienia od umowy z powodu wystgpienia przyczyny za ktéra odpowiada Wykonawca zgodnie z § 26 ust.
1 pkt 5 Umowy.

§17
Prawa autorskie

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego, bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegoblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej
ogoblnie utworami - bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie, wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, a wszystko to na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i udzielenia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych do utworéw wymienionych w ust. 1, na nastepujacych polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
4) wprowadzanie do pamieci komputera i odtworzenie,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu przez Zamawiajgcego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,
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8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

9) czesci lub catosci, opracowania,

10) przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdan i prezentacji,

11) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, tworczej przerdbki,

12) korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montazu remontu i
rozbiérki,

13) rozporzadzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celéw
wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektéw zamiennych)

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastepowaé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotéow, w tym jako czes¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich,
zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z wykonaniem dokumentacji w
ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) ponosipetng odpowiedzialnosc za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego, wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zaspokojeniem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb
zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi w dniu odstapienia.

§18
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane w PFU, jest on
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakorczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 5 Dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania
robot oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci, a takze opracuje
i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

§19
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie oraz przejete

wraz z placem budowy, roboty i materiaty, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
PFU, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejetych robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady,
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§20
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng, w tym réwniez pod wzgledem ekonomiki budowy.
Jezeli wyniki ekspertyzy potwierdzg nieprawidtowosci, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym
razie koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiajacy.

§21
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w odpowiednim technicznie terminie, okreslonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

§22
Odbiory

Po zakonczeniu prac nad dokumentacjg, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie celem
weryfikacji i dokonania odbioru.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, liczac od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, komisyjnie dokona
jej sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.

W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z powodu jej
Wad, Zamawiajacy nie dokona jej odbioru.

Kazdorazowo Zamawiajagcy ma obowigzek, w ciggu 14 dni, dokona¢ weryfikacji zgtoszonej do odbioru
dokumentacji.

W razie stwierdzenia Wad dokumentacji, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich
usuniecia.

W razie niestwierdzenia Wad, Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru dokumentaciji.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.9.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe, w tym wymienione w ust. 17 ponize;j.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego w terminie 10 Dni roboczych liczac
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu powiadomienia o gotowosci do odbioru.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji - pozwolenia na uzytkowanie, na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie przedmiotu umowy i
gotowos¢ do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prdbach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: oswiadczenie
kierownika budowy o zakoriczeniu prac, oswiadczenie kierownika o wykonaniu robét i stosowaniu materiatéw
zgodnie w wymaganiami Umowy i Opisu przedmiotu zamodwienia, ksigzke obmiardow, kosztorysy szczegétowe
powykonawcze, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, protokoty robdt ulegajacych zakryciu , sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan, inwentaryzacje geodezyjng (jezeli prace obejmowaty
elementy zagospodarowania terenu), dokumentacje powykonawczg opisujgca stan istniejgcy z
wyszczegolnionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr konicowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zgtoszenie robdt do Odbioru koricowego nastgpi najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w §
3 ust. 1.

Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego
zgtoszenia robot do odbioru.

W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidtowo wykonanej, dokumentacji odbiorowej, lub nieobecnosci
kierownika budowy, Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgtosi
ponowie gotowos¢, a Zamawiajgcy wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia Wad istotnych (tj.
czynigcych przedmiot zamdwienia niezdatnym do zwyktego uzytku), lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odméwi¢ Odbioru koncowego lub przerwaé czynnosci
Odbioru koricowego do czasu usuniecia istotnych przeszkéd, ktére spowodowaty przerwanie odbioru. Termin
ponownego przystgpienia do odbioru koncowego zostanie ustalony przez Strony wspdlnie i w porozumieniu. W
przypadku odmowy lub przerwania odbioru korncowego Wykonawca ponownie zgtasza do odbioru koricowego
nadajgcy sie do odbioru przedmiot umowy
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Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robodt jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

Odmowa podpisania protokotu z odbioru robdt przez Wykonawce, upowaznia Zamawiajgcego do
jednostronnego podpisania protokotu. Tak podpisany protokét wywotuje skutki prawne przewidziane w umowie.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru
robodt, uzgadniajgc jednoczesnie z Wykonawcg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia tych Wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad nieistotnych w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenie usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kornicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji przeprowadzane sg w kazdym roku
kalendarzowym, w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad Zamawiajgcy dokonuje przy udziale Wykonawcy
sprawdzenia usuniecia Wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedtuzenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad.

Odbidr pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usuniecia usterek powstatych w okresie
gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Protokot odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowigzania Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji.

§23
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady ujawnione w okresie 5 lat
od daty obioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres ............ miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia, w tym w szczegdlnosci naprawy, przeglady,
konserwacje, wymiany czesci i materiatdw eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach
wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz w
przypadku wystgpienia awarii.

W ramach gwarancji, Wykonawca, na wtasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni przedmiot zamdwienia,
tak, aby byt on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, sztukg budowlang, jak
réwniez, zeby spetniaty one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.
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Wykonawca w ramach gwarancji, jak i w ramach rekojmi bedzie zobowigzany usung¢ wszelkie wady lub usterki
w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym technologiczne lub techniczne mozliwosci usuniecia
wad lub usterek. W wypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub usterek lub nie usuniecia
ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawo wynikajgce z gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy ma prawo
potracic¢ koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli koszt usuniecia wady przekracza wartos¢ zabezpieczenia lub wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
kwoty przewyzszajacej, na zasadach ogdlnych.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajcego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§24
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP, na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej
o (U o T o OO

(STOWNIE .ttt e st s a et et ses et s ees et eae ses s et as sesseseaeeesseseaeaassesenseesasensersesennetans PLN).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczerh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy obejmuje réowniez roszczenia podwykonawcéw z tytutu wyptaty naleznego im
wynagrodzenia.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Zapisy gwarancji lub poreczenia winny gwarantowac na rzecz Zamawiajacego, dobrowolne i bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne zgdanie, bez koniecznosci przedstawiania przez Zamawiajgcego dowodu, podstaw lub
powodow, wyptaty jakiejkolwiek kwoty do wysokosci zabezpieczenia okreslonej ust. 1 lub 8.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
nieprzerwang moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

70 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego , ze roboty zostaty za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i udzielonej gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie tych okresow.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach prawa zamodwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okre$lony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg - w dacie wystgpienia z roszczeniem - opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie (zmiana formy zabezpieczenia)

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;j
czesci Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Przedmiot zamodwienia nie jest wykonywany w terminach okreslonych Umowa lub nie zostat
wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub ostatecznego,
w terminie waznosci takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca, najpdzniej
na 5 dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzy¢ obowigzujace
zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, lub wptaci¢ petng kwote
zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na okres niezbedny do zakoriczenia umowy i podpisania protokotu
odbioru.

Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 16, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
uruchomienia zabezpieczenia lub wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia przedmiotowej przestanki.

§25
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zmiany wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, jezeli
ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego, dotyczacego
wykonania robot dodatkowych. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢é negocjowania wysokosci
zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe”

2) Zamawiajgcy ma prawo przesuniecia termindw ustalonych w §3 ust. 1 i 2 w przypadku opdznien

wynikajacych z:

a) wystgpienia przyczyny lub dziatania sity wyzszej, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja
wptywu; wystgpienia, ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
przewidzie¢ przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc lub jej przezwyciezy¢; lub ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu o okres trwania tych okolicznosci.
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b) wystapienia warunkdéw, na ktére Wykonawca jak i Zamawiajacy nie maja wptywu, archeologicznych,
geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemozliwiajgcych terminowe wykonywanie
przedmiotu umowy, o okres trwania tych okolicznosci

c) dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
o okres trwania tych okolicznosci

d) powstania mozliwosci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan
technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niz te, ktére byty zaktadane w chwili zawarcia
umowy o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

e) niezbednosci zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczeristwa na
budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty.
Zmiany te nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

f)  wstrzymania przez Zamawiajgcego robét na zasadach okreslonych w § 5, z zastrzezeniem, ze zmiana
terminu realizacji przedmiotu Umowy nie wptynie na koszt realizacji umowy.

3) Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniej zmiany tresci umowy lub jej zatgcznikéw w przypadku:

a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany Umowy lub jej zatacznikéw,

b) zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania czesci zakresu robét podwykonawcy lub zmiany
zakresu wykonana czesci zamowienia przez podwykonawce z zachowaniem zasad okreslonych w
niniejszej umowie, jednakze jezeli w trakcie realizacji zaméwienia, zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4) W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek przesuniecia terminéw wymienionych w ust. 1 pkt
2 powyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego wskazujac przyczyny
uzasadniajgce wprowadzenie zmian w tym przedmiocie oraz przedktfadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, w terminie do 5 Dni roboczych od chwili zaistnienia
zdarzenia wymienionego w ust. 1 pkt 2 powyzej bedgcego postawa wniosku.

5) Jezeli w trakcie trwania umowy wystgpi koniecznosci istotnych zmian w dokumentacji, wykonania
dodatkowych opracowan, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy koniecznos¢ ta powstata w
wyniku zmian przepiséw prawa, wytycznych wewnetrznych, zmian funkcjonalnych okreslonych przez
Zamawiajgcego, przewiduje sie mozliwos$¢ udzielenia dalszych zamdwien zgodnie z przepisami ustawy
PZP.

2. W przypadku przesuniecia termindw, Strony ustalg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej informacji o zmianie
danych Wykonawcy zawartych w Umowie.

4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych zawartych w umowie,
wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznajg za
doreczona.
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5. Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

6. Zmiana Kierownika budowy i kierownikdw robét, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej
umowy, okreslonych w ofercie, nie musi by¢ wprowadzana aneksem, a jedynie winna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu
na pi$mie, wraz z o$wiadczeniami oséb zmienianych o rezygnacji/przejeciu obowigzkéw. Zamawiajgcy zaakceptuje
zmiane w terminie 7 Dni roboczych po otrzymaniu wyzej wymienionych dokumentéw, jezeli kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb spetniajg warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia.

7. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogg zosta¢ wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Zamawiajacego. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zmiany nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

§ 26
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci, w kazdym z nastepujacych przypadkéw:

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen co do sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy, nie zacznie wykonywaé umowy zgodnie z jej postanowieniami,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminéw Umowy lub
Harmonogramu roboczo-finansowego,

3) Wykonawca, w ocenie Zamawiajgcego, pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest mozliwe aby wykonat przedmiot umowy w terminie,

4) Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 9 pkt 3 Umowy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na tgczng sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

5) Wykonawca nie zapewni ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych udzielenie gwarancji lub poreczenia,

6) Wykonawca nie zapewni ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub nie dostarczy kopi
polisy Zamawiajgcemu,

7) Wykonawca oswiadczy, ze Umowy nie bedzie wykonywat,

8) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy.

9) Stwierdzona zostanie przez Zamawiajgcego wadliwe wykonanie robot, niezgodna z technologig i projektem
budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami.

10) Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu robot budowlanych stwarzajgc zagrozenie terminowej
realizacji zadania, a w szczegdlnosci, gdy zagrozona jest realizacja Harmonogramu rzeczowo- finansowego
w terminie do 14 dni w stosunku do podpisanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego.

2. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozié¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W w/w przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub
likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy, badz zajecia jego majgtku w ramach prowadzonego postepowania
egzekucyjnego.

4. Odstgpienie od Umowy moze nastgpic jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli szczegdlne postanowienia Umowy nie zastrzegajg inaczej, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od

Umowy w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

okolicznosci stanowigcej podstawe do odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) niezwtocznie przekazad znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzonga przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i roboét tymczasowych, na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robodt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

Szczegbtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robot i wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, , ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, stanowig podstawe do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie robdt i zwrot kosztow

materiatow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarow z

zachowaniem nosnikdw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie szczegétowym bedacym podstawa

wyliczenia poszczegdlnych elementdw scalonych.

§27
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, niezaleznie w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do ktdregokolwiek z termindw okreslonych w §
3 ust. 1 lub 2 - w wysokosci 0,01% -wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,
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2) zazwtoke w usunieciu wad ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub w okresie gwarancji
w terminie okreslonym Umowa, a w razie jego braku - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwitoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym miato nastgpi¢ usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w tym takze wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP -
w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwitoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym miata nastgpic zaptata,

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt brutto
(stownie: piec tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedtozenia takiej umowy z naruszeniem terminu okreslonego w
§ 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy przypadek
naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 0,03%
wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

8) W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego odnosnie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
brutto ( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy rozpoczety dzien zwioki, do chwili
doprowadzenia harmonogramu do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

9) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub
kierownikow robét w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 zt brutto ( stownie: dwa tysigce
ztotych i 00/100), za kazdg stwierdzong przez Zamawiajacego nieusprawiedliwiong nieobecnosc.

10) W przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 Umowy lub
nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw okreslonych w § 13 ust. 4 Umowy - w wysokosci
2 000,00 zt brutto( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazde naruszenie Umowy;

11) W przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w § 13 ust.
10 Umowy lub nieprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéow okreslonych w § 13 ust. 11 Umowy w
wysokosci 2 000,00 zt brutto( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazde naruszenie;

12) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia zasad bhp na terenie budowy, w tym za brak
stosowania srodkdéw ochrony osobistej przez pracownikéw Wykonawcy — w wysokosci 2000,00 zt brutto
( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie.

13) W przypadku niewykonania tablicy informacyjnej lub wykonania niezgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021r (Dz.U. z 2021r poz.953) — w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy zgodnie z & 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety miesigc
niewywigzania lub nienalezytego wywigzania sie z tego obowigzku.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji

do prac dotychczas wykonanych oraz do zgdania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

Kary umowne sg wymagalne, po doreczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po uptywie terminu

wyznaczonego do zaptaty w wezwaniu do dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kwoty kary umownej z naleznosci Wykonawcy przy optacaniu faktury

wystawione] przez Wykonawce, chyba ze przepisy prawa powszechnie obowigzujgce wytaczajg taka

mozliwosc.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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Zataczniki

Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia oséb trzecich i optaty publicznoprawne, ktére
powstaty w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczone kary umowne,
na zasadach ogdlnych.

Kary umowne zawarte w niniejszej umowie mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie, z tym zastrzezeniem

ze, taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 20% wartosci umowy brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy.

§28
Postanowienia Koricowe

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa, bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niewaznos¢ lub bezskutecznos$¢ ktéregokolwiek z postanowiern umowy, nie ma wptywu na waznosé lub
skuteczno$¢ umowy w pozostatym zakresie.

Postanowienia niniejszej Umowy nie pogarszajg sytuacji prawnej Zamawiajgcego, wynikajgcej z powszechnie
obowigzujacych przepisow.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

1. Program funkcjonalno- uzytkowy

SWZ wraz z wyjasnieniami

2
3. Oferta Wykonawcy
4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca

Dokument podpisany

Sprawdzono pod wzgledem przez Waldemar

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
L\L:iﬂ»e_&ﬂ

Waldemar Wozniak

Wozniak 34
Data; 2023.06.14
11:36:39 CEST



		2023-06-14T11:36:39+0200




