
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 

 

Nazwa zadania:  

„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”  

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o 

kosztorys ofertowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót 

oraz z podziałem na miesiące i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram 

musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków 

finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. 

Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do 

terminów określonych w zawartej umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego 

przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych 

lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram 

powinien być aktualizowany min. 1 raz w miesiącu i przekazany do weryfikacji do 

Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego w terminie 10 dni po 

zakończenia każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania 

Wykonawcy do aktualizacji powyższego harmonogramu w dodatkowych, określonych 

przez siebie terminach. 

2. Wraz z wymienionym w pkt. 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca 

przedłoży szczegółowy harmonogram technologiczny. Harmonogram ten powinien w 

sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie poszczególnych asortymentów robót na 

określonych odcinkach realizacyjnych w określonym czasie. Harmonogram ten 

powinien być zgodny z wszystkimi założeniami realizacyjnymi wskazanymi przez 

Zamawiającego i spójny z założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu 



zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w 

terminach wskazanych w pkt.1. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania 

terenu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 

wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa 

w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym 

osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż 

wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 

zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa,  

b) energetyczna i elektryczna, 

c) telekomunikacyjna, 

d) sanitarna,  

e) geotechniczna  

f) konstrukcyjno – inżynierska (wg potrzeb) 

g) środowiskowa 

h) geodezyjna 

i) inne wg potrzeb 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalających na realizację zadania w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 

b) Kierownik robót branży drogowej - min. 1 osoba,  

c) Kierownik robót branży energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba 

d) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej – min. 1 osoba 

e) Kierownik robót branży sanitarnej – min. 1 osoba 



f) Specjalista ds. geotechnicznych - wg potrzeb  

g) Kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb Nadzór 

archeologiczny – 1 osoba 

h) Geodeta – min. 1 osoby 

i) inne wg potrzeb 

6. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca 

ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

Wszystkie odpady pochodzące   z realizacji zleconych robót Wykonawca jest 

zobowiązany zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

będzie zobowiązany do udokumentowania zagospodarowania odpadów powstałych 

przy realizacji zleconych robót.  

7. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 

użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy 

wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, na odległość 

do 25 km licząc od terenu budowy. 

8. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego 

składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

9. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 

powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru- 

Koordynator/ Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

10. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie 

nieodpłatnemu przekazaniu Gminie na cele społeczne. Wykonawca zobowiązany jest 

do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiającego, 

przy udziale Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu. Drewno 

należy przewieźć na plac składowy wskazany przez Gminę, na odległość do 50 km 

licząc od terenu budowy. Dłużyce z wycinki drzew należy przygotować do przekazania 

o maksymalnej długości 1m. 



11. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pojazdów na odcinkach 

stanowiących włączenie realizowanego zachodniego obejścia drogowego m. Chojnice 

do istniejącej drogi wojewódzkiej lub odcinkach dróg z nią kolidujących przez cały 

okres realizacji inwestycji.  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu 

Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być 

zoptymalizowane uwzględniając zarówno bezpieczeństwo wszystkich uczestników 

ruchu jak i zminimalizowanie zakłóceń ruchu. Projekt TOR będzie każdorazowo 

podlegał zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem- Departament 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej 

infrastruktury pieszej i utrzymania dostępność do wszystkich obiektów 

obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz 

z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji 

tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, 

wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 

oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. Teren budowy zostanie 

przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. 

12. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 212 

przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania fragmentów istniejącej drogi 

stanowiących teren budowy, w sposób umożliwiający służbom prowadzenie 

zimowego utrzymania oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych 

na okres realizacji robót budowlanych.  

13. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

istniejących fragmentów drogi wojewódzkiej oraz dróg krzyżujących się lub 

dochodzących do budowanego odcinka drogi w zakresie objętym realizacją,  w stanie 

technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność) do dnia protokolarnego 

odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. W sezonie letnim likwidując 



wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą 

asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno).  

14. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia i (lub nowego 

oświetlenia je zastępującego) na istniejących odcinkach drogi wojewódzkiej.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

16. Zapewnienie utrzymania fragmentów drogi przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 

13 obowiązywać będzie od momentu przekazania placu budowy do momentu 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z wyłączeniem prowadzenie akcji 

zimowego utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 212. 

17. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały 

nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 

i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej 

zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

18. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych 

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

19. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 

osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

20. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń 

obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W 

przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego 

obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki 

sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Należy przekazać 

Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca 

od podpisania umowy.     



21. Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone spisanymi w obecności Inspektora 

nadzoru- koordynatora/Inżyniera Kontraktu protokołami – przez Wykonawcę 

i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.    

22. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – wykona inwentaryzację 

fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 

robót zanikających i przekaże ją Inspektorowi Nadzoru- koordynatorow/Inżynierowi 

Kontraktu i. 

23. Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 

podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie 

objętym pracami) oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas 

prowadzenia robót budowlanych punkty, wykonawca jest zobowiązany wznowić 

własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona 

inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów, którą należy przekazać 

Inspektorowi nadzoru/Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych oraz punkty 

geodezyjne kolidujące z realizacją robót. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 

zawieszenia przewodów nad istniejącymi fragmentami drogi. Wykonawca po 

wykonaniu całości prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia, dokona 

pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji 

wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami i normami. 

25. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności wykonanej 

nawierzchni drogowej potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie 

parametrów nośności. Wykonawca przekaże wyniki badań Inżynierowi Inspektorowi 

nadzoru- koordynatorowi/Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu.  

26. Wykonawca, po zakończeniu realizacji robót, oznaczy granice pasa drogowego 

świadkami „Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi. 

27. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 



− aktualizację projektu Stałej Organizacji Ruchu 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 

57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. 

wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalną wersję 

elektroniczną mapy (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation); 

28. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płytce 

CD/DVD/Pendrive). Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda 

branża była wydzielona i odpowiednio opisana. 

 Kolaudat powinien zawierać  między innymi:  

1. oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 

lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4. kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jeżeli wystąpią, 

5. Dziennik budowy,  

6.  opinia technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o 

wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

7. recepty i ustalenia technologiczne 

8. niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje 



dotyczące zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe 

9. protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 

ust 1 pkt 4 i 4a . 

10. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat 

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do 

właściwego ośrodka geodezji. 

11. protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

podpisany przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, 

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z oryginałami Druków Kontroli Robót, 

13.  protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych, 

 14. zaktualizowany, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w wersji 

elektronicznej edytowalnej oraz w wersji papierowej z oryginałami uzgodnień 

i opinii.  

 

29. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji 

inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi 

umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, 

ekonomicznego, ekologicznego). 

30. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 

Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się 

objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o 

ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 



Wykonawcę zakresu jego obowiązków ani do zmiany sposobu ich wykonania. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich 

wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

31. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie 

wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych oraz 

zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi. Cenę za nadzór archeologiczny 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kontraktowej, natomiast koszty 

prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych pokryje Zamawiający. 

Wykonawca przekaże Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 

informacje o osobie kierującej badaniami archeologicznymi wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadane przez tę osobę kwalifikacje (o których mowa w art.37e 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U., z 

2014r. poz. 1446, z późń. zm.) nie później niż w terminie 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia badań archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje 

Zamawiający. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w 

przypadku stwierdzenia ich nieważności lub braków. Czynność weryfikacji 

dokumentacji pod względem jej kompletności Wykonawca powinien przeprowadzić 

w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczność uzyskania nowych uzgodnień 

lub ich aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty i nie mogą one 

stanowić roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy względem 

Zamawiającego.   

33. Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego 

elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego 

elementów objętych Pozwoleniem na budowę oraz Zgłoszeniami oraz dokona 

wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego. 

34. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: 



a. zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach 120 cm 

x 180 cm; wzór tablicy musi być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 

lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

b. zaprojektowanie i wykonanie 1 kompletów stosownych konstrukcji 

wsporczych, umożliwiających montaż i zapewniających bezpieczne 

funkcjonowanie tablic; 

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w 

miejscu realizacji projektu na końcach inwestycji. Szczegółowa lokalizacja 

tablic musi zostać uzgodniona z Zamawiającym; tablice będą umieszczane w 

miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp. Umiejscowienie 

tablic nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z treścią.  

d. wymagany termin trwałości dla tablicy – 5 lat  

e. cena zamówienia ma uwzględniać koszty projektu tablicy i konstrukcji 

wsporczej, wykonania, dostarczenia, montażu i ustawienia tablic wraz z 

wszelkimi kosztami towarzyszącymi; 

f. tablice i konstrukcie wsporcze należy zrealizować z materiałów nowych, 

zgodnych z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 471 , z późn. zm.); 

g. słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje 

zgodności z odpowiednimi normami; 

h. konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w 

sposób, gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych powinny spełniać wymagania PN-

EN 12899-1 w zakresie stanów granicznych nośności i użytkowania; 

i. termin ustawienia tablic – po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu 

przekazania placu budowy 

35. Wszystkie dokumenty kontraktowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w 

sposób i formie określonej przez Zamawiającego. Wzory druków zostaną 

udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udostępniania w formie elektronicznej 

wszystkich dokumentów kontraktowych ma platformie udostępnionej przez nadzór 



inwestorski. Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginału każdego z ww. 

dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego. 

37. Wykonawca będzie zobligowany do bieżącego raportowania wykonanych oraz 

przewidzianych do wykonania robót- zakres oraz częstotliwość raportowania będzie 

ustalana na bieżąco z Zamawiającym. 

38. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 

miesięcy niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty. 

39. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na oznakowanie poziome wynosi 60 miesięcy 

niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty i obejmuje 

jednokrotne odtworzenie oznakowania poziomego w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

40. Z uwagi na fakt uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg, Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się i stosowania do wszystkich 

wytycznych wynikających z zasad dofinansowania z RFRD oraz zawartej umowy o 

dofinansowanie.  W przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagań, Wykonawca 

zastosuje się do nich w cenie kontraktowej.  

41. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów 
związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  
 

 


