Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania:;

,Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem, co najmniej gtdbwnych asortymentéw robot
oraz z podzialem na miesigce i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogram
musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajgcego informacje o wysokosci srodkéw
finansowych w danym roku budzetowym na realizacje Przedmiotu Zamoéwienia.
Terminy zatoZzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne do
terminéw okresSlonych w zawartej umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okolicznosci, np. wprowadzenia robét dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram
powinien by¢ aktualizowany min. 1 raz w miesigcu i przekazany do weryfikacji do
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu/ Zamawiajgcego w terminie 10 dni po
zakonczenia kazdego miesigca. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wezwania
Wykonawcy do aktualizacji powyzszego harmonogramu w dodatkowych, okreslonych
przez siebie terminach.

2. Wraz z wymienionym w pkt. 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca
przedtozy szczegdétowy harmonogram technologiczny. Harmonogram ten powinien w
sposéb jasny i klarowny wykaza¢ wykonanie poszczeg6lnych asortymentéw robét na
okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym czasie. Harmonogram ten
powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatoZeniami realizacyjnymi wskazanymi przez

Zamawiajacego i spOjny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu



zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
terminach wskazanych w pkt.1.
Rozpoczecie robét budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu przekazania

terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wiasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczy¢ w

realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdézniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu osSwiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i
kierownikéw robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo budowlane, dla os6b wymaganych z Prawa budowlanego, w tym
0os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania

zadania.

Podstawowe branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) energetyczna i elektryczna,

c) telekomunikacyjna,

d) sanitarna,

e) geotechniczna

f) konstrukcyjno - inzynierska (wg potrzeb)
g) Srodowiskowa

h) geodezyjna

i) inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skiad oséb do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a) Kierownik budowy - 1 osoba

b) Kierownik robét branzy drogowej - min. 1 osoba,

c) Kierownik robot branzy energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba
d) Kierownik rob6t branzy telekomunikacyjnej - min. 1 osoba

e) Kierownik robot branzy sanitarnej - min. 1 osoba
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f) Specjalista ds. geotechnicznych - wg potrzeb

g) Kierownik robot branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb Nadzor
archeologiczny - 1 osoba

h) Geodeta - min. 1 osoby

i) inne wg potrzeb

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajace sie do powtdérnego uzycia Wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ izutylizowa¢ wlasnym staraniem ina wiasny Kkoszt.
Wszystkie odpady pochodzace 7z realizacji zleconych rob6t Wykonawca jest
zobowigzany  zagospodarowa¢ zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami
(Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dla magazynowania odpadéw). Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca
bedzie zobowigzany do udokumentowania zagospodarowania odpadéw powstatych

przy realizacji zleconych robét.

Whiasno$cia Zamawiajgcego s3a materiaty z rozbiérki nadajace sie do powtdérnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz ztom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac sktadowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drég Wojewo6dzkich w Chojnicach, na odlegtos¢

do 25 km liczac od terenu budowy.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
maja by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego

sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Z czynnosci kwalifikacji materiatéw z rozbiorki nadajacych sie i nienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, wtym zlom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru-

Koordynator/ Inzynier Kontraktu kazdorazowo sporzadza pisemny protokdt.

Drewno z wycinki drzew jest wlasnos$cia Zamawiajgcego i podlega¢ bedzie
nieodptatnemu przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest
do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego,
przy udziale Inzyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu. Drewno
nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Gmine, na odlegto$¢ do 50 km
liczac od terenu budowy. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowac do przekazania

o maksymalnej dtugosci 1m.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu pojazdéw na odcinkach
stanowigcych wiaczenie realizowanego zachodniego obejscia drogowego m. Chojnice
do istniejgcej drogi wojewddzkiej lub odcinkach drég z nig kolidujacych przez caty
okres realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przyjete w projekcie rozwigzania powinny by¢
zoptymalizowane uwzgledniajgc zaré6wno bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow
ruchu jak i zminimalizowanie zaktécen ruchu. Projekt TOR bedzie kazdorazowo
podlegat zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem- Departament
Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejgcej
infrastruktury pieszej 1 utrzymania dostepno$¢ do wszystkich obiektéw
obstugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caty okres realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wraz
z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdoéw i przejazdéw, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa
ruchu drogowego, przez caly okres realizacji rob6t budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektéw i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robét budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty. Teren budowy zostanie

przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 212
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnicach)
Wykonawca ma szczeg6lny obowigzek przygotowania fragmentéw istniejacej drogi
stanowigcych teren budowy, w sposdb umozliwiajacy stuzbom prowadzenie
zimowego utrzymania oraz ciggtego monitorowania stanu tymczasowego
oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych

na okres realizacji robot budowlanych.

0Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
istniejacych fragmentéw drogi wojewodzkiej oraz drog krzyzujacych sie lub
dochodzacych do budowanego odcinka drogi w zakresie objetym realizacja, w stanie
technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdnos$c¢) do dnia protokolarnego

odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego. W sezonie letnim likwidujac
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wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa

asfaltowq na goraco (zimg, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o$swietlenia i (lub nowego

oSwietlenia je zastepujacego) na istniejacych odcinkach drogi wojewddzkie;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zaméwieniem.

Zapewnienie utrzymania fragmentow drogi przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt.
13 obowigzywac¢ bedzie od momentu przekazania placu budowy do momentu
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, z wytaczeniem prowadzenie akcji

zimowego utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 212.

. W przypadkach, ktére tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

drég objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchnie bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja drég objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebne;j

zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendéw przylegtych

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0s0b trzecich zwiazanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu

Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot — wtasnym staraniem i na swoj koszt - dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkéw, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegélnosSci doktadnie tych,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robdt ztego stanu technicznego
obiektow znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy wykonywac¢ roboty w taki
spos6b, aby zniwelowac¢ dalsza degradacje tych obiektéw. Nalezy przekazaé
Zamawiajacemu pelng dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciagu miesiaca

od podpisania umowy.
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Ww. inwentaryzacje zostang pos$wiadczone spisanymi w obecno$ci Inspektora
nadzoru- koordynatora/Inzyniera Kontraktu protokotami - przez Wykonawce

i gestorow lub zarzadcéw takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wilasnym staraniem i na swoéj koszt - wykona inwentaryzacje
fotograficzng iopisowa dla wszystkich prowadzonych robét, w szczeg6lnosci dla
robét zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru- koordynatorow/Inzynierowi

Kontraktu i.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ - wtasnym staraniem ina swoj koszt -
podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie
objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas
prowadzenia rob6t budowlanych punkty, wykonawca jest zobowigzany wznowi¢

wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca wykona

inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktéw, ktéra nalezy przekazac

Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do starostwa powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych oraz punkty

geodezyjne kolidujace z realizacja robot.

24. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewoddw nad istniejgcymi fragmentami drogi. Wykonawca po
wykonaniu cato$ci prac objetych zakresem przedmiotu zamdwienia, dokona
pomiaréw wysokoS$ci zawieszenia przewoddw nad drogg oraz dokona weryfikacji

wynikéw pomiaréw w zakresie ich zgodno$ci z przepisami i normami.

25. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania nos$nosci wykonanej

nawierzchni drogowej potwierdzajace osiagniecie zaktadanych w projekcie
parametrow nos$nosci. Wykonawca przekaze wyniki badan Inzynierowi Inspektorowi

nadzoru- koordynatorowi/Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

26. Wykonawca, po zakonczeniu realizacji robdt, oznaczy granice pasa drogowego

$Swiadkami ,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.

27.Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia JakoSci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;



— aktualizacje projektu Statej Organizacji Ruchu

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,

w szczeg0lnosci dla robot zanikajgcych;

— Geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza w oparciu o punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektéw oraz zmienionych szczeg6téw sytuacyjnych iwysokoS$ciowych.
Wykonawca jest zobowiazany do naniesienia zmian na mape zasadnicza i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art.
57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl.
wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalng wersje
elektroniczng mapy (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,
Microstation);

28. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
sporzadzony w jezyku polskim i w peltnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptytce
CD/DVD/Pendrive). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby kazda
branza byta wydzielona i odpowiednio opisana.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1. oSwiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”,
lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystapig,

5. Dziennik budowy,

6. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

7.recepty i ustalenia technologiczne

8. niezbedne S$wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje

zgodnoSci wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje
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dotyczace zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje

techniczno-ruchowe

9. protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57
ust 1 pkt4i4a.

10. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat
geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego zlozenie do
wtasciwego osrodka geodezji.

11. protokdt przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
podpisany przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego,

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z oryginatami Drukéw Kontroli Robét,

13. protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

14. zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz w wersji papierowej z oryginatami uzgodnien

i opinii.

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robét / szczegdétowym wykazie robdt,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
oraz w innych dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje isystemy,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje rob6t w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja opdznien w realizacji
inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych, musi
umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego).

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegélnych dokumentdéw,
obowiagzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie
objasniajace i uzupetniajace. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o

ile beda miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez
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Wykonawce zakresu jego obowigzkéw ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami - Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, w celu ich
wyjasnienia i rozstrzygniecia, co do sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie
wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych oraz
zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi. Cene za nadzor archeologiczny
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, natomiast koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych pokryje Zamawiajacy.
Wykonawca przekaze Pomorskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
informacje o osobie kierujgcej badaniami archeologicznymi wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadane przez te osobe kwalifikacje (o ktérych mowa w art.37e
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U., z
2014r. poz. 1446, z p6zn. zm.) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia badan archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w
przypadku stwierdzenia ich niewazno$ci lub brakoéw. Czynnos$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzic¢
w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania nowych uzgodnien
lub ich aktualizacje Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty i nie mogg one
stanowi¢ roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu zamoéwienia i wszystkich jego
elementéw lub/i zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych i wszystkich jego
elementéw objetych Pozwoleniem na budowe oraz Zgtoszeniami oraz dokona
wszelkich uzupetien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej:



a. zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach 120 cm

x 180 cm; wzér tablicy musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z

dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujagce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

b. zaprojektowanie i wykonanie 1 Kkompletéw stosownych Kkonstrukcji
wsporczych, umozliwiajgcych montaz i zapewniajgcych bezpieczne
funkcjonowanie tablic;

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w
miejscu realizacji projektu na koncach inwestycji. Szczegétowa lokalizacja
tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym; tablice beda umieszczane w
miejscach najbardziej widocznych, zapewniajgcych dostep. Umiejscowienie
tablic nie moze zagrazac¢ bezpieczenstwu osdb zapoznajacych sie z trescia.

d. wymagany termin trwatosci dla tablicy - 5 lat

e. cena zamoOwienia ma uwzglednia¢ koszty projektu tablicy i konstrukcji
wsporczej, wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic wraz z
wszelkimi kosztami towarzyszacymi;

f. tablice i konstrukcie wsporcze nalezy zrealizowa¢ z materiatéw nowych,
zgodnych z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, z p6Zn. zm.);

g. shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami;

h. konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w
sposéb, gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 12899-1 w zakresie stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania;

i. termin ustawienia tablic - po podpisaniu umowy, nie pdzniej niz w dniu
przekazania placu budowy

35. Wszystkie dokumenty kontraktowe beda przygotowywane przez Wykonawce w
sposob i formie okreSlonej przez Zamawiajacego. Wzory drukéw zostang
udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

36. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego udostepniania w formie elektronicznej

wszystkich dokumentéw kontraktowych ma platformie udostepnionej przez nadzor



inwestorski. Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatu kazdego z ww.
dokumentéw na kazde wezwanie Zamawiajacego.

37.Wykonawca bedzie zobligowany do biezgcego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robét- zakres oraz czestotliwo$¢ raportowania bedzie
ustalana na biezgco z Zamawiajgcym.

38. Dlugos¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36
miesi¢cy niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji i rekojmi na pozostate roboty.

39. Dhugos¢ okresu gwarancji jakos$ci 1 rekojmi na oznakowanie poziome wynosi 60 miesigcy
niezaleznie od dhugosci okresu gwarancji i rekojmi na pozostate roboty i obejmuje
jednokrotne odtworzenie oznakowania poziomego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

40. Z uwagi na fakt uzyskania dofinansowania ze $srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju
Drég, Wykonawca jest zobligowany do zapoznania sie i stosowania do wszystkich
wytycznych wynikajacych z zasad dofinansowania z RFRD oraz zawartej umowy o
dofinansowanie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagan, Wykonawca
zastosuje sie do nich w cenie kontraktowe;j.

41.Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich Kkosztow
zwigzanych z dostosowaniem sie do powyzszych wymagan.



