Kolejnos¢ wykonania

1. Odcigzenie budynku

— oprozni¢ budynek z wyposazenia ruchomego

zdemontowa¢ warstwy wykoficzeniowe stropu i tynki Scian przebudowywanych lub wyburzanych
zZburzy¢ Sciany dziafowe

N

. Podstemplowanie stropow

— podstemplowanie stropu nad piwnicq. Podparcie stropu posrednie za pomocg belki deskowania. Stemple

ustawiat w miejscach zeber stropowych.

— podstemplowanie stropu nad parterem. Podparcie stropu posrednie za pomocq belki deskowania. Stemple
ustawia¢ w miejscach zeber stropowych po uprzednim punktowym skuciu nadbetonu.

— podstemplowanie stropu nad pietrem. Podparcie stropu posrednie za pomocq belki deskowania. Stemple

ustawia¢ w miejscach zeber stropowych po uprzednim punktowym skuciu nadbetonu.

J. Wykonanie Scian

3.1 Sciany piwnicy

Murowanie Scian do poziomu wiefica

— odsfoniecie faw fundamentowych $cian klatki schodowej w miejscu planowane] nowej Sciany oraz w
miejscach planowanych sfupow stalowych

— wykonanie fundamentow pod nowe Sciany i osadzenie starteréw pod sfupy zelbetowe w Scianie

— wykucie pionowych otworéw w Scianach w miejscu przejScia nowych Scian przez istniejgce. Szeroko$¢
pionowe] bruzdy max 35 cm

— osadzenie pretéw zebrowanych w miejscu pofqczenie nowej Sciany klatki schodowej ze starq, zewnetrzng

sciang klatki schodowej (Sciana istniejgca w osi Fst i 4st)

— wymurowanie nowych $cian do poziomu wiefica spocznika klatki schodowej z zostawieniem miejsca na
sfupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi sfupow zelbetowych

— wykonanie wiefica klatki schodowej z uwzglednieniem gniazda na oparcie spocznika, ktory zostanie
wykonany w pdzniejsze| fazie przebudowy. Gniazdo na czas betonowania wypefni¢ styropianem

— wymurowanie Scian do poziomu wiedca pod stropem piwnicy z zostawieniem miejsca na sfupy zelbetowe
zqodnie z rysunkami wykonawczymi sfupdw Zzelbetowych

Wzmocnienia stalowe (opis dotyczy trzech otwordw w osiach 2st, 3st i C)

— wyku¢ bruzdy pionowe po jednej stronie Sciany pod ceownik sfupa stalowego

0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefni¢ zaprawg CX 2.15

wyku¢ bruzdy pionowe po drugiej stronie Sciany pod ceownik sfupa staloweqo

0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefni¢ zaprawg CX 2.15

pofgczy¢ ceowniki Srubami na wylot przy pomocy blaszek

- wykona¢ przewigzki miedzy gafeziami sfupa stalowego za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

— wyku¢ bruzdy poziome po jednej stronie Sciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 5.15

wyku¢ bruzdy poziome po drugiej stronie ciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 5.15

pofgczy¢ ceowniki Srubami na wylot

wykona¢ przewigzki miedzy gafeziami belki stalowej za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

— zespawa¢ ze sobq belki i sfupy przy pomocy blach zgodnie z projektem wykonawczym

NIE_ WYCINAC SCIANY POD WZMOCNIENIEM

Wykonanie sfupdw zelbetowych i wieficow piwnicy

— skucie nadbetnu stropu nad piwnicqg w miejscu nowej Sciany z uwzglednieniem konieczno$ci montowania
pretdw na monent ujemny

— demontaz pustakow w miejscu nowej Sciany

— osadzenie trzech pretéw w belkach B3.0 w otworach pasowanych

— wypefnienie sfupdw zelbetowych mieszankq betonowg wraz z wylaniem wiefica Scian piwnicy pod oparcie
zeber stropowych

— wykonanie podlewki pod oparcie stropu nad piwnicq

wykonanie zbrojenia gdrnego stropu w miejscach zeber zgodnie z projektem wykonawczym

zalepienie otwordw w pustakach stropu DZ

wykonanie wiefica w poziomie zeber i uzupefnienie skutego nadbetonu

wykonanie wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem wzdfuz Sciany w osi C

3.2 Sciany parteru

Murowanie $cian do poziomu wiefica

— wykucie pionowych otworéw w Scianach w miejscu przejécia nowych Scian przez istniejgce

— osadzenie pretow zebrowanych w miejscu pofqczenie nowej Sciany klatki schodowej ze starg, zewnetrzng

scianq klatki schodowe] ($ciana istniejgca w osi Fst i 4st)

— wymurowanie nowych Scian do poziomu wiefica spocznika klatki schodowej z zostawieniem miejsca na
sfupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi sfupdw zelbetowych

— wykonanie wiefica klatki schodowej z uwzglednieniem gniazda na oparcie spocznika, ktory zostanie
wykonany w poZniejszej fazie przebudowy. Gniazdo na czas betonowania wypefnic styropianem

— wymurowanie cian do poziomu wiefica pod stropem parteru z zostawieniem miejsca na sfupy zelbetowe
zgodnie z rysunkami wykonawczymi sfupow zelbetowych

Wzmocnienia stalowe

wyku¢ bruzdy pionowe po jednej stronie Sciany pod ceownik sfupa stalowego

0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefnic zaprawg CX 3.15

wyku¢ bruzdy pionowe po drugiej stronie Sciany pod ceownik sfupa staloweqo

0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefnic zaprawg CX 3.15

pofgczy¢ ceowniki Srubami na wylot przy pomocy blaszek

wykona¢ przewiqzki miedzy gafeziami sfupa stalowego za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

wyku¢ bruzdy poziome po jednej stronie Sciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 2.15

wyku¢ bruzdy poziome po drugiej stronie Sciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 2.15

pofgczy¢ ceowniki Srubami na wylot

wykona¢ przewiqzki miedzy gafeziami belki stalowej za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

— zespawa¢ ze sobq belki i sfupy przy pomocy blach zgodnie z projektem wykonawczym

NIE_ WYCINAC SCIANY POD WZMOCNIENIEM

Wykonanie sfupdw zelbetowych i wieficow parteru

— skucie nadbetnu stropu nad parterem w miejscu nowej ciany z uwzglednieniem koniecznosci
montowania pretow na monent ujemny

— demontaz pustakow w miejscu nowej Sciany

- osadzenie trzech pretow w belkach B2.1 w otworach pasowanych

— wypefnienie sfupow zelbetowych mieszankq betonowg wraz z wylaniem wiefca Scian piwnicy pod oparcie
zeber stropowych

~ wykonanie podlewki pod oparcie stropu nad piwnicq

wykonanie zbrojenia gornego stropu w miejscach zeber zgodnie z projektem wykonawczym
zaSlepienie otwordw w pustakach stropu D/

wykonanie wiefica w poziomie zeber i uzupefnienie skutego nadbetonu

wykonanie wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem wzdfuz Sciany w osi C

3.3 Sciany pietra

Wzmocnienia stalowe $ciany w osi 1

— wykucie pionowych otworéw w Scianach w miejscu przejscia nowych Scian przez istniejqce
wyku¢ bruzdy poziome po w Scianie osi Fst pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej w Scianie osi Fst i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

wyku¢ bruzdy poziome po jedne] stronie Sciany osi 1" pod ceownik belki

e

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 5.15 osadzajgc go rowniez w Scianie w osi Fst i w
planowanym sfupie zelbetowym

- wyku¢ bruzdy poziome po drugiej stronie Sciany osi 1" pod ceownik belki

- osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 5.15 osadzajgc go rowniez w Scianie w osi Fst i w
planowanym sfupie zelbetowym

— pofgczy¢ ceowniki Srubami na wylot

— wykona¢ przewiqzki miedzy gafeziami belki stalowej za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

— zespawac ze sobq belke i ceownik w Scianie Fst
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Murowanie $cian do poziomu wiefica
- osadzenie pretow zebrowanych w miejscu pofqczenie nowej Sciany klatki schodowej ze starg, zewnetrzng

scianq klatki schodowe] (Sciana istniejgca w osi Fst i 4st)

— wymurowanie nowych $cian do poziomu wiefica spocznika klatki schodowej z zostawieniem miejsca na na
sfupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi sfupow Zzelbetowych

— wykonanie wiefica klatki schodowe| z uwzglednieniem gniazda na oparcie spocznika, ktory zostanie
wykonany w pdZniejsze]j fazie przebudowy. Gniazdo na czas betonowania wypefnic styropianem

- wymurowanie $cian do poziomu wiefica pod stropem parteru z zostawieniem miejsca na na sfupy
zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi stupow zelbetowych

Wzmocnienia stalowe Sciany w osi 2 st

— wyku¢ bruzdy pionowe po jednej stronie Sciany pod ceownik sfupa stalowego

o0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefni¢ zaprawg CX .15

wyku¢ bruzdy pionowe po drugiej stronie Sciany pod ceownik sfupa stalowego

o0sadzi¢ ceownik sfupa stalowego i wypefni¢ zaprawg CX .15

pofgczy¢ ceowniki §rubami na wylot przy pomocy blaszek

wykona¢ przewiqzki miedzy gafeziomi sfupa stalowego za pomocq blaszek zgodnie z projektem

wykonawczym
— wyku¢ bruzdy poziome po jednej stronie Sciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 2.15

wykut bruzdy poziome po drugiej stronie Sciany pod ceownik belki

osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypefni¢ zaprawg CX 2.15

pofgczy¢ ceowniki $rubami na wylot

— wykona¢ przewiqzki miedzy gafeziami belki stalowej za pomocq blaszek zgodnie z projektem
wykonawczym

— zespawat ze sobq belki i stupy przy pomocy blach zgodnie z projektem wykonawczym

NIE WYCINAC SCIANY POD WZMOCNIENIEM

Wykonanie stupdw zelbetowych i wieficow pietra

- osadzenie trzech pretow w belkach B2.2 w otworach pasowanych

— wypefnienie sfupow Zzelbetowych mieszankq betonowq wraz z wylaniem wiefica Scian piwnicy pod oparcie
zeber stropowych

— &ciane murowang pietra w osi 1" wykona¢ jako zdylatowang od stropu nad pietrem

4 Wyburzenie otwordw w Scianach
4.1 Wyburzenie schodow
— biegi schodowe wyburza¢ poczqwszy od najwyzszej kondygnacji

4.2 Wykucie otwordw na pietrze
— Sciany przed wyburzeniem odcigé fragmentow pozostawianych

— wyku¢ otwér pod belkq poczqwszy od Srodka przesfa i przesuwajqc sie w kierunku sfupdw

— uzupefnic ubytki w Scianach za pomocq zaprawy

4.3 Wykucie otwordw na parterze
— Sciany przed wyburzeniem odcigé fragmentow pozostawianych

— wyku¢ otwér pod belkq poczqwszy od Srodka przesfa i przesuwajqc sie w kierunku sfupow

— uzupefnic ubytki w Scianach za pomocq zaprawy

4.4 Wykucie otwordw w piwnicy
— Sciany przed wyburzeniem odcigé fragmentow pozostawianych

— wyku¢ otwér pod belkq poczqwszy od Srodka przesfa i przesuwajqc sie w kierunku sfupow

— uzupefnic ubytki w Scianach za pomocq zaprawy

4.5 Wyburzenie Scian

— Sciany przed wyburzeniem odcigé fragmentow pozostawianych
— usunigcie reszty Scian przeznaczonych do wyburzenia

5 Przebudowa schodow

— schody wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, wykuwajgc bruyzdy w Scianie w osi 4st
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