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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
rozruchu ktory zostanie wykonany w ramach inwestycji p.n. ,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Przedmiotowa inwestycja jest samodzielnym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
Inwestycja ta dzieli sie na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie
obiektem zlokalizowanym w catosci na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejgcych
obiektéw oraz budowa obiektow nowych.
Podczas realizacji niniejszej inwestycji konieczne jest utrzymanie biezgcego procesu
oczyszczania sciekow i przerdbki osadéw Sciekowych wraz z zachowaniem jakosci
odpowiedniej $ciekdw oczyszczonych wymaganej w obowigzujgcym pozwoleniu
wodnoprawnym.
Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies.
Zakres Il etapu obejmuje:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego — obiekt nr 14,
Wiata zrzutowa osadu — obiekt nr 15,
Biofiltry powietrza — obiekt nr 21A. 21B,
Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem tluszczu - ob. nr 6
— dodatkowy zakres dla etapu 2.
2. Rozbudowa istniejgcych obiektow budowlanych:

a. Wiata technologiczna osadu — obiekt nr 16,
3. Przebudowa i remont istniejgcych obiektow budowlanych:

a. Zbiorniki retencyjne — obiekt nr 11,
4. Obiekty istniejgce wigczenie do nowego uktadu technologicznego:

a. Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych z komorg zasuw — obiekt nr 12,

b. Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20,

c. Budynek techniczny — obiekt nr 13.

apow

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty podstawowe

W ramach robot podstawowych Wykonawca winien:

« opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowg z podziatem na wezty rozruchowe i
etapy

« powota¢ Komisje Rozruchowsa,

« ustali¢c wzory dokumentow stosowanych w Rozruchu,

o przejg¢ dokumenty stwierdzajgce gotowo$¢ przystgpienia do rozruchu (dla
kazdego etapu) — protokoty montazu, pomiary,

e posiadac petng Dokumentacje Projektowa.
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Zaleca sie, aby Wykonawca, przy wspotpracy ze specjalistami ds. rozruchu i
Uzytkownikiem oczyszczalni, w powigzaniu z Projektem Organizacji Robét i
Harmonogramem Robdt opracowat Projekt Rozruchu oparty na wymienionych
dokumentach. Projekt Rozruchu winien uwzglednia¢ podziat na wezty rozruchowe oparte
na podziale na wezly technologiczne, oraz ich realizacje i potrzeby eksploatacyjne (np.
koniecznos¢ uruchamiania pojedynczych urzgdzeh wezta dla zapewnienia ciggtosci
prawidtowej pracy oczyszczalni). Wymagane jest bardzo szczegdlowe rozpisanie
wszystkich czynnosci w czasie z uwzglednieniem przygotowania potrzebnych materiatéw,
wykonania obejsé, itp.
Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczego6towy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przediozy Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia przed rozpoczeciem Préb Koncowych dla poszczegélnych
Odcinkéw Robat.
Program zawierat bedzie wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktore bedag
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koncowych Roboty, podlegajace
Probom mogty zosta¢ uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob Kohcowych. W kazdym przypadku program uwzgledniat bedzie wymagania
Kontraktu.
Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania ciggtodci pracy oczyszczalni Sciekéw oraz
kolejne, Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchu dla kazdego obiektu (lub grupy
obiektow) w ramach kolejnych Odcinkéw Robét (etapow).
Na dokumentacje rozruchu dla poszczegdinych Odcinkéw Robdét sktadac sie beda:
a) Ramowy program rozruchu, sktadany do akceptacji Inzynierowi i Zamawiajgcemu co
najmniej trzy miesigce przed przewidywanym terminem rozpoczecia rozruchu, obejmujgcy
e Okreslenie celu i zadan rozruchu
e Okreslenie uktadu organizacyjnego rozruchu (Kierownictwo, grupy rozruchowe)
e Okreslenie zakresu rozruchu i podziat na wezty rozruchowe
e Wstepny harmonogram prac rozruchowych,
b) Szczegétowa Instrukcja (Program) rozruchu skiadana przez Wykonawce do
akceptacji Inzynierowi i Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu Ramowego programu rozruchu,
co najmniej trzy miesigce przed przewidywanym terminem rozpoczecia rozruchu (Préb
Koncowych) zawierajgca:
¢ Ustalenie obowigzkoéw uczestnikdw rozruchu w procesie rozruchu
e Opis procesu technologicznego, urzadzen i oczekiwanych parametréw w
poszczegolnych fazach procesow
e Opis obiektéw i urzadzen podlegajgcych rozruchowi
e Wzory dokumentow rozruchu i przekazania do eksploatacji
e Opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny i
technologiczny
e Opis zakresu automatyzacji pracy urzadzen i elementow instalacji podlegajgcych
rozruchowi
o Wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac
¢ Harmonogram prac rozruchowych (Prob Korncowych)
W kazdym przypadku Program rozruchu musi uwzglednia¢ wymagania Kontraktu. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program rozruchu, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Programu rozruchu
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.
Wykonawca przekaze 3 kpl dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie pdf.. Przekazanie dokumentacji odbywa¢ sie bedzie zgodnie z
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harmonogramem robét rozruchowych opracowanym przez Wykonawce.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystgpienia zmian w trakcie robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, szczegétowy wykaz weztéw oraz urzgdzen niektérych ciggow
rozruchowych i parametry techniczno — ruchowe urzgdzen podlegajgcych rozruchowi,
powinny by¢ uzupetnione przez specjalistow ds. rozruchu, przed przystgpieniem do
rozruchu tych weztéw i ciggow.

Nalezy zapozna¢ sie ze wskazaniami podanymi w Projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych. Prace przebiega¢é muszg w warunkach zachowania ciggtosci ruchu
oczyszczalni.

Projekt rozruchu musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika obiektu.

1.3.2. Roboty rozruchowe

Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje wchodzace w zakres
przedsiewziecia inwestycyjnego.
Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujgcy zakres:

o przygotowanie do uruchomienia urzadzenh i instalacji przez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegdéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie
dziatania wszystkich elementéw przenoszenia i sterowania,

e przeprowadzenie kompleksowych préb ruchu maszyn i urzgdzen bez obcigzen
oraz pod sukcesywnie wzrastajgcym obcigzeniem,

o regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno -
pomiarowych, majgcg na celu uzyskanie ich maksymalnej sprawnosci lub
uzgodnionych z Zamawiajgcym warunkow technicznych rozruchu,

o kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych
uzyskanych w trakcie przeprowadzania prob rozruchowych, okreslonych w
projekcie i w warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni,

e zaznajomienie pracownikéw Uzytkownika oczyszczalni z obstugg urzadzen i
instalacji oraz AKPIiA w trakcie dokonywania préb w ramach rozruchu
technologicznego,

e Kkontrole procesow oczyszczania Sciekow oraz unieszkodliwiania i przerdbki
osadéw Sciekowych pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen i stawianymi wymaganiami (niezbedne
pomiary i badania),

e Prébe eksploatacyjng — po uruchomieniu wszystkich weztéw,

e opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych
wynikéw prac rozruchowych.

Nie podlegajg rozruchowi:
e wewnetrzne instalacje elektryczne (sita i Swiatto)
stacje transformatorowe,
linie napowietrzne WN i NN,
rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
urzgdzenia i instalacje teletechniczne,
sieci wodno — kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe, wentylacji wraz z uzbrojeniem
w zakresie instalacji wewnetrznych nietechnologicznych,
transport wewnetrzny,
e urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektéw nieprodukcyjnych,
e dzwigi i suwnice typowe
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Instalacje, urzadzenia i obiekty, ktére nie podlegajg rozruchowi, a ktérych dziatanie
warunkuje przeprowadzenie rozruchu lub prowadzenie normalnej eksploatacji, winny byc¢,
po przeprowadzonych prébach montazowych lub pracach regulacyjno — pomiarowych,
przekazane przez Wykonawce montazu (wraz z kompletng dokumentacjg i czesciami
zamiennymi) Uzytkownikowi, w celu utrzymania ich w ruchu lub statej sprawnosci
technicznej az do kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji wstepnej.

1.3.3. Zobowigzania Wykonawcy

Zobowigzania Wykonawcy konieczne do uzyskania protokotu koricowego zakonczenia
robét po wykonaniu Rozruchu:

e oznakowania obiektow maszyn, urzgdzen, instalacji i napedow zgodnie z
Dokumentacja Projektowag i obowigzujgcym prawem (oznakowania powinny
by¢ w jezyku polskim)

e przekazania protokotéw z rozruchu (w tym sprawozdania) z wpisami do DTR
urzagdzen, protokotéw z montazu, itp.

e wyposazenia nowych obiektéw w sprzet p.poz. i BHP,

uzyskania potwierdzenia przez uprawnione instytucje uzyskanych efektow
ekologicznych zgodnych z wymaganiami,

opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,

wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

przeszkolenia obstugi wg opracowywanego programu,

dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwiséw oraz
dokumentacji techniczno — ruchowych w jezyku polskim,

wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczegolnych obiektow ,
wykonania kompletnej instrukcji ppoz. dla poszczegolnych obiektow ,
wykonania kompletnej instrukcji BHP dla poszczegdlnych obiektow,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego,
przeprowadzenie odbioréw obiektow zakonczonych decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie (w tym uzyskanie wymaganych opinii),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
W szczegdlnosci wymienione m.in. ponizej okreslenia uzywane w ST nalezy rozumieé
nastepujgco:

1) Rozruch - zespét nastepujgcych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganego skfadu sciekow oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji

2) Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach
opisujgce zasady eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.

3) Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego
stanowiska pracy w zakresie wymogéw BHP, p.poz, podstawowych zalecen
eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.

4) Szkolenie — czynno$ci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatorow
obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggéw
technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz
zabezpieczeh p.poz

5) Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony
przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan, dodatkowe pomiary i korelacje parametréw
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technologicznych.

6) Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi
raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania
oczyszczalni do eksploatacji.

7) Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych
organow administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiarow i badan)
koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji, zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa.

8) Zgodnos$¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci
rzeczywistych parametréw techniczno-technologicznych maszyn i urzgdzen wykonana
w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartosci na podstawie badan i
pomiardéw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegotowymi ST oraz
normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robét z
Rysunkami, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.01 "Wymagania ogdine”.

Prace zwigzane z rozbudowg nalezy prowadzi¢ tak aby mozliwie najmniej zaktocaé
przebieg proceséw technologicznych istniejgcej oczyszczalni.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do przeprowadzenia rozruchu

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonanie proby eksploatacyjnej wigze sie gtébwnie z wykorzystaniem materiatdw
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robét opisanych w punkcie 1.3 ST.
Podstawowg liste materiatow eksploatacyjnych tworza:

woda wodociggowa,

media niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie Proby Eksploatacyjnej,
chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekow i
gospodarki osadowej,

chemikalia/$rodki konieczne do przygotowania warunkdéw wyjsciowych dla badan
kontrolnych urzgdzen i systemoéw oczyszczalni

materiaty eksploatacyjne urzgdzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje,
smary, paski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane
jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen
biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w Probie Eksploatacyjnej bedag
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Koszty materiatow winny by¢ wliczone
w koszt kompleksowego wykonania wyspecyfikowanej pozycji Przedmiaru Robét SWZ,
ktorej wykonanie wymaga zastosowania i zuzycia danego materiatu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wykorzystanie zgodnie z zatozeniami PZJ, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz
zaleceniami Producentéw

UWAGA: W przypadku chemikaliow i odczynnikdbw wymaga sie od Wykonawcy
dostarczenia Inzynierowi kompletnych Kart produktu chemicznego zawierajgcych opis
budowy, wiasciwosci fizyko-chemiczne, opis oddziatywania na organizm ludzki, warunki
przechowywania, przygotowania ,dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu
postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu. W przypadku zastosowania materiatow,
ktorych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych sSrodkow ochrony i
bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatéw.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, urzadzen i
napeddéw oczyszczalni muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajgcg mozliwosc
wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzyC. Ich ostateczne zastosowanie wymaga
akceptaciji Inzyniera.

Wode wodociggowg , energie elektryczng , Scieki oraz osad w wymaganej ilosci i jakosci
do wykonania rozruchu oraz préby eksploatacyjnej zapewni Zamawiajgcy.

Ostateczne wielkosci zuzycia materiatow eksploatacyjnych zostang okreslone w czasie
rozruchu i wstepnej eksploatacji projektowanych obiektéw.

2.2. Materialy do wyposazenia bhp i p.poz.

Wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp i p.poz, nalezy wykonaé zgodnie z projektem
ktéry powinien opracowac¢ Wykonawca w ramach projektu rozruchu.
Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w:
¢ S$rodki ochrony indywidualnej
¢ Srodki ochrony zbiorowe;j
e instrukcje stanowiskowe oraz znaki BHP
e znaki ochrony i higieny pracy
Znaki nalezy zawiesi¢ wg wskazan kierownika zaktadu oraz spotecznego inspektora
pracy.
e sprzet gasniczy
e wyposazenie oczyszczalni w znaki bezpieczenstwa i pozarnicze tablice
informacyjne zgodnie z PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02.
e kolorystyka i oznakowanie rurociggdéw zgodnie z PN —70/ N-01270/03, PN —70/ N-
01270/04, PN —70/ N-01270/09, PN —70/ N-01270/14
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg oraz montazem ww.
wyposazenia. Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed
przystgpieniem do Prob Koncowych.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.01 Wymagania Ogéine.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet stosowany przez Wykonawce do wykonania rozruchu i Proby Eksploatacyjnej musi
spetnia¢ wszystkie wymogi podane w ST- 00.01.
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Dla potrzeb wykonania robét w zakresie rozruchu i Préby Eksploatacyjnej przewiduje sie
wykorzystanie m.in. nastepujgcego sprzetu:

e przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne

e sprzet do pomiarow elektroenergetycznych

e miynki hydrometryczne

e pompy przenosne o parametrach:

o Wydajnosé Q > 5dm¥/s
o Wysoko$¢ podnoszenia H > 10 mHO
e sprzet do badan szczelnosci kanatéw i przewodow (proby hydrauliczne i
pneumatyczne)

sprzet do pracy na wysokosciach do 6m
przenos$ne urzgdzenia do automatycznego poboru i przechowywania prébek
manometry, ciSnieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizaciji,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z prgdownica,

e narzedzia slusarskie,
W ramach rozruchu i Proby Eksploatacyjnej Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i
zainstalowac¢/zamontowaé niezbedny sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i
przeciwpozarowej

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00.01
“Wymagania ogolne”. Do transportu proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkow:

- samochody specjalne do przewozu srodkéw chemicznych

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie
organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.01 “Wymagania ogolne”.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na takg organizacje prac rozruchowych, aby ich
wykonywanie nie zakiécito pracy zaktadu (uzgadnianie terminéw z Uzytkownikiem).
Rozbudowa podzielona jest na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie
obiektem zlokalizowanym w catosci na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejgcych
obiektéw oraz budowa obiektéw nowych

Il ETAP REALIZACJI

Ob.nr 5 Pompownia Sciekow nadmiarowych

Ob.nr 6 Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu
Ob.nr 11 Zbiornik retencyjny

Ob.nr 12 Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych

Ob.nr 13 Budynek techniczny

Ob.nr 14 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego

Ob.nr 20 Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych

Ob.nr 21A Biofiltr powietrza

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk — etap 2 10
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-05.03 Rozruch

Ob.nr 21B Biofiltr powietrza
Instalacje miedzyobiektowe -rozbudowa- czesc

5.1. Warunki wykonania robo6t w zakresie zabezpieczenia bhp

Niniejszy opis okresla warunki bezpieczenstwa i higieny pracy osob obstugujgcych
oczyszczalnie sciekow oraz obiektéw gospodarki osadami,

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrozen dla pracownikéw — w
procesach technologicznych szczegodlnie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i
zycia ludzi — zastosowano mechanizacje i automatyzacje.

Poszczegdlne obiekty i urzadzenia oczyszczalni powinny mie¢ ustalone nazwy
uwidocznione na przymocowanych tablicach .

Instalacje stosowane w budynku powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce tatwe
rozroznianie przestanych mediéw.

Instalacje te powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia kontrolno - pomiarowe
umozliwiajgce tatwg ocene prawidtowej pracy.

Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie w ktorym otwierajg lub
zamykajg przewdd. Potozenie tych zasuw i zawordw powinny odpowiada¢ schematom
technologicznym, wywieszonym w dyzurce.

Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

Na catym terenie zaktadu nalezy utrzymywac nalezyty porzadek, w lecie zamiata¢ a zimg
odsniezac przejscia i dojscia do poszczegolnych obiektéw.

Pracownicy statej grupy rozruchowej oraz zatoga eksploatujgca oczyszczalnie (takze
personel laboratorium), powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie specyfiki wykonywanych
prac na poszczegolnych obiektach oczyszczalni. Szkolenie w zakresie BHP powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi przez Ministra Pracy Ptacy i Spraw
Socjalnych (Dz. U. Nr62/96 z dnia 28.05.94r).

5.2. Warunki wykonania robé6t w zakresie zabezpieczenia ppoz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ poprzez:

e wydzielenie stref pozarowych poprzez przestrzenne oraz budowlane oddzielenia
przeciwpozarowe,

e Zapewnienie w pomieszczeniach podrecznego sprzetu gasniczego

e zapewnienie wody do gaszenia zewnetrznego za pomocg hydrantow zewnetrznych
wielko$ci min. 80 w ilosci min 10,0 I/s,

e zapewnienie drogi pozarowej z jednej strony budynkow i do obiektéw zagrozonych
wybuchem,

e zainstalowanie przy wyjsciu ze stref pozarowych gtéwnych wytgcznikéw
przeciwpozarowych pradu,

e wyposazenie obiektow objetych kontraktem w pozarnicze tablice informacyjne.

e 0znakowanie stref zagrozenia wybuchem.

e opracowac nalezy ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zawierajgcg elementy
zabezpieczen przeciwpozarowych /§6 rozporzgdzenia Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.
2006 Nr 80 poz.563/. Wymadg ten cigzy na Uzytkowniku bgdz Inwestorze.
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5.3.  Warunki wykonania robét rozruchowych.

Rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem rozruchu, ktéry Wykonawca opracuje
w ramach Dokumentacji Rozruchowej i Porozruchowej do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej .

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ opis czynnosci rozruchowych, wykaz grup
rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, opis dziatan w zakresie wywozu odpaddéw
technologicznych, wykaz parametrow technologicznych oczyszczalni do ustalenia w
trakcie rozruchu, harmonogram rozruchu okreslajgcy terminy przekazywania
pracownikow. W sktad grupy rozruchowej powinien wchodzi¢ projektant. Projekt rozruchu
obejmuje rowniez projekt oznakowania obiektéw i rurociggédw — kolorystyke i tablice
informacyjne oraz projekt bhp i p.poz oczyszczalni.

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

e Uruchomienie urzadzen (rozruch mechaniczny — tj. “na sucho" - tj. bez
podania mediéw roboczych kazdej dostarczonej grupy towarow) w trakcie
ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie
kompletnosci i czynnosci ruchowych,

e Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie
uzytkownika z procesem technologicznym oczyszczania $ciekow i przerdbki
osadow, (przeprowadzone przed rozpoczeciem rozruchu )

e rozruch hydrauliczny wykonany z uzyciem wody jako medium polegajacy na
przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj. napetnieniu i
kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegoblnych obiektdw.

e rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — $ciekow i osaddéw, w
wyniku ktérego osigga sie zatozony projektem efekt ekologiczny.

e Préba eksploatacyjna

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z wyznaczonym przez przysztego
uzytkownika personelem. W skfad grupy rozruchowej powinien wchodzi¢ projektant.
Rozruch przeprowadzony bedzie przez zatoge postugujacy sie jezykiem polskim, lub przy
pomocy ttumacza optacanego przez wykonawce.

Obowigzkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwej
pracy dostarczonych urzgdzen.

Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.

5.3.1. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny nalezy rozpoczgé od wykonania prac przygotowawczych, ktore
obejmuja:

e zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami
budowy

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzenh z projektem technicznym

e sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i
pod wzgledem BHP i ppoz.)

e sprawdzenie laboratorium pod wzgledem przygotowania do wykonywania badan
oraz dostarczenie wszystkich odczynnikbw niezbednych do przeprowadzenia
badan w czasie rozruchu (nie dotyczy badan zlecanych)

e opracowanie projektu kolorystyki rurociggow i oznakowania obiektéw i wykonanie
kolorystyki oraz wyposazenie w tablice informacyjne na podstawie opracowanej
przez Wykonawce dokumentaciji,
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e sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez
Zamawiajgcego w celu szkolenia eksploatacyjnego

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty obiektow i urzadzen wraz z

przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych

stanowig funkcjonalng catosc.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,

zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb

ruchowych i probnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla

elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkédw przewodow przynaleznych do

poszczegodlnych czesci oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho”. Faza ta powinna byc¢

poprzedzona rozruchem urzgdzeh energetycznych i zasilajgcych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

= sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,

= sprawdzenie dziatania armatury,

= sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegdélnosci ustawienia
ich na ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowania ustawienia maszyn i
napedu,

= sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadet,
Zgarniaczy itp.,

= sprawdzenia czystosci zbiornikow, komor, studzienek, koryt i kanatow,

= dokfadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢c do rozruchu mechanicznego

maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy, zwanego prébg biegu luzem. Przed

uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie,

sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania,

chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem

przekazujgcym catos¢ obiektéw i urzgdzeh do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub

sukcesywnie).

5.3.2. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem
woda, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegdlnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu
indywidualnego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektow i urzgdzeh
przeznaczonych bezposrednio do transportu, oczyszczania sciekow i przerébki osadu.
Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj.
przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnosc i
prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen, w tym
rowniez przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

= gsprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i
urzgdzeh w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomocg napetnienia
czystg woda,

sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektéw,
regulacji poziomoéw,

sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu woda,

regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,
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= regulacja urzgdzen do napowietrzania sciekow,

= regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Kontrole szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-85/B-10702

oraz odpowiednimi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow i

osadow przez oczyszczalnie. W czasie préb rozruchu hydraulicznego pod obcigzeniem

wodg nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

= napetni¢ ukfad wodg (oczyszczonymi sciekami ), zamykajgc poszczegdlne ciggi badz

obiekty zasuwami lub zastawkami,

dokonac po 10 przejazdéw zgarniaczy mechanicznych ,

przeprowadzic¢ probe pracy pompowni sciekow i osadéw przez 72 godziny,

dokona¢ proby pracy mieszadet,

przeprowadzi¢ probe pracy poszczegolnych ciggow technologicznych,

przeprowadzi¢ probe pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami

przez 72 godziny,

= wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje oraz
sprawdzi¢ dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

= przeprowadzi¢ probe awaryjnego przeptywu sciekow po odpowiednich obiektach badz
ciggach technologicznych,

= sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ wszystkich instalaciji,

= sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

= dokonac¢ kolejno oprdéznienia i spustow z poszczegdlnych obiektow, sprawdzié¢
wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnosé,

Szczegdlnie starannie nalezy przeprowadzi¢ prébe pracy zespotu obiektéw przerdbki

osadu. Po sprawdzeniu szczelnosci hydraulicznej przeprowadza sie kompleksowg probe

prac komoér. W czasie proby na wodzie nalezy intensywnie przeptukaé wszystkie

przewody oraz sprawdzi¢ warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, prace

pomp, mieszadet itp.

5.3.3. Rozruch technologiczny

Celem rozruchu jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie zainstalowanych
urzgdzen pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréow
technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu
oczyszczania sciekow i unieszkodliwiania osadéw.

Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem sciekami z
prowadzeniem procesow oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw
technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
Sciekami,

e doprowadzenie do wytworzenia sie prawidtowego przebiegu proceséw
biologicznych w urzgdzeniach do biologicznego oczyszczania Sciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

e zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnieniu przez Zamawiajgcego doptywu sciekbw w odpowiedniej ilosci i o
odpowiednim skladzie nie odbiegajgcym od przyjetego w dokumentaciji
technicznej,

e dokonaniu wymiany medium, tj. wody na Scieki nie oczyszczone

e przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni $ciekow,

e przeszkoleniu zatogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw BHP i
ochrony p.poz.,
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e peinym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy
oczyszczalni (rejestracja wynikdw badan prowadzonych na biezgco przez
aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzgdzen),

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢é prowadzona kontrola wszystkich
proceséw technologicznych oraz kontrola ilosci sciekéw i osadow.

Rozruch technologiczny powinien by¢ podstawa do okres$lenia skrajnych i srednich
parametrow obcigzenia, pracy i dziatania oczyszczalni oraz poszczegodlnych jej obiektéw
dla prowadzenia eksploatacji w pierwszym okresie po przekazaniu oczyszczalni
Uzytkownikowi.

Wyniki pomiarow i badan analitycznych realizowanych w ramach rozruchu
technologicznego oczyszczalni $ciekdw umozliwia¢é powinny okreslenie nastepujgcych
parametrow i wskaznikow technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegdlnych
urzgdzen:

e Sredniodobowg ilo$¢ Sciekow w pogodzie suchej, godzinowe ilosci sciekdw w
pogodzie suchej i pogodzie deszczowej. (m3/d, m3/h),

o jakosc¢ sciekow surowych i oczyszczonych w tym: zapach, barwe, BZTs, ChZT,
zawiesina ogolna, azot ogdlny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy,
fosfor ogoélny, zasadowos$¢ ogoina,

o ilos¢ i jakos¢ osaddéw Sciekowych: wstepnego, nadmiernego, nadmiernego
zageszczonego mechanicznie, wstepnego zageszczonego grawitacyjnie,
przefermentowanego, przefermentowanego odwodnionego mechanicznie, w
tym: objetos¢, zawartos¢ suchej masy organicznej i mineralnej, zawartos¢ metali
ciezkich, uwodnienie, stan sanitarny,

e ilos¢ oraz uwodnienie skratek i piasku,

e czas zatrzymania (h) oraz obcigzenie hydrauliczne powierzchni (m3m?/h) dla:
piaskownikéw, osadnika wstepnego, osadnika wtornego w odniesieniu do
przeptywdéw pogody suchej i deszczowej,
parametry pracy reaktorow biologicznych w tym:
czas zatrzymania Sciekow (h),
stopien recyrkulacji osadu czynnego (%),
stezenie osadu (kg s.m.),
indeks osadu (cm?®/g),
obcigzenie komory tadunkiem zanieczyszczen (kg BZTs/m3),
obcigzenie osadu tadunkiem (kg BZTs/ kg s.m. x d),
wiek osadu (d),

e przyrost osadu (kg/kg BZTsus X d),

W trakcie rozruchu nalezy wykona¢ analizy osadu: wstepnego, nadmiernego,
ustabilizowanego, odwodnionego mechanicznie. Analizy nalezy wykona¢ nie rzadziej
niz dwa razy w tygodniu.

Zakres i czestotliwos¢ analiz jakie powinny by¢ prowadzone w trakcie optymalizacji pracy
oczyszczalni przedstawiono w projekcie rozruchu.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni Sciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na
biezgco dzienniku pomiarow ilosci $ciekéw, osadow, gazéw i zuzywanych chemikaliéw
oraz dzienniku wynikéw prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych
lub w oparciu o samoczynnie dziatajgcg aparature pomiarowg. Dane z tych materiatéw,
stanowigcych wazng czesé dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy umiescié, po
uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawierajgcych,
oprécz wymienionych wyzej wynikow pomiaréw ilosciowych - takze dane okreslajgce
podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz poszczegdlnych
obiektow. Raporty te stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy oczyszczaini.
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W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
opracowanie dokumentacji porozruchowej.
Dokumentami jakie powinny byé sporzgdzone podczas préb rozruchowych sa:
e dziennik rozruchu
protokot zdawczo-odbiorczy,
protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,
protokot zakonczenia prac rozruchowych.
rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,
wyniki badan laboratoryjnych i innych,
o listy obecnosci.
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji oczyszczalni.
W szczegolnosci powinna ona zawiera¢ nastepujgce elementy:

e protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

e sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych,
odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

e sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegolnieniem wszystkich problemow, ktére
wystapity w czasie rozruchu oraz sposobu ich rozwigzania

e protokdt stwierdzajgcy, ze oczyszczalnia spetnia zalozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

e instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow (okreslajgcej , miedzy
innymi, przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowe)),

Po wykonaniu robét a przed przystgpieniem do rozruchu wykonawca rozruchu
zobowigzany jest do opracowania operatu wodnoprawnego na eksploatacje oczyszczalni
Sciekow (wigcznie z opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych, ) oraz uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje oczyszczalni.

Efekt oczyszczania sciekéw bedzie zgodny z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych,

e Dyrektywg Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacag
oczyszczania $ciekow miejskich (91/271/EEC).

Oczyszczone $cieki komunalne wprowadzane do wod nie powinny przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub powinny spetniac
minimalny procent redukcji zanieczyszczen okreslone w ponizszej tabeli:

Wskaznik Dopuszczalne wartosci

zanieczyszczen wskaznikéw
zanieczyszczen w sciekach

oczyszczonych

BZTs 25,0 mg Oz/dm?

ChzT 125,0 mg O2/dm?

zawiesina ogolna 35,0 mg/dm?
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azot ogdiny* 15 mg/dm?

fosfor ogolny* 2 mg/dm?

Opisane powyzej warunki sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcym
pozwoleniu wodnoprawnym

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie, zaktadanych w pozwoleniu
wodnoprawnym oczyszczalni parametrow sciekéw oczyszczonych udokumentowanych
badaniami laboratoryjnymi (w tym wykonanymi przez niezalezne laboratorium). Rozruch
uwaza sie za zakohczony w przypadku uzyskania pozytywnych badan s$ciekéw
oczyszczonych w ciggtej probie trwajgcej minimum 72 h.

5.3.4.Proba Eksploatacyjna

Préba eksploatacyjna ma na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy wykorzystaniu
dostepnych i typowych dla oczyszczalni dziatan.

Przekazanie obiektu do eksploatacji bedzie wykonane w trybie regulacji prawa
Rzeczpospolitej Polskiej po pozytywnym zakonczeniu Préby Eksploatacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé od Komisji Rozruchowej, specjalistéw, jednostek,
organizacji wszelkie kompletne materiaty wymagane przy przekazaniu obiektu do
eksploatacji.

Wymagany czas trwania Proby Eksploatacyjnej wynosi 14 dni. W okresie Proby
Eksploatacyjnej utrzymanie wymaganego sktadu sciekéw odprowadzanych do odbiornika
musi by¢ zapewnione przez stosowanie typowych i charakterystycznych dla oczyszczalni
Sciekow, srodkdéw, sprzetu i materiatdw, z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez
pracownikéw oczyszczalni w okresie rozruchu i cyklach szkolen ogdélnych i
stanowiskowych.

W okresie Proby Eksploatacyjnej Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy
chemikaliow oraz prowadzenie kontroli analitycznej procesu zgodnie z wymogami
zatwierdzonej dokumentacji rozruchowej i porozruchowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Kontroli jako$ci podlega:
a) projekt rozruchu
b) wykonanie kolorystyki rurociggéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektéw i procesow technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze
C) wyposazenie w $rodki ochrony bhp.,
d) wyposazenie w $rodki ochrony ppoz.,
e) prawidtowosci wykonania rozruchu dotyczgcego rozbudowy oczyszczalni:
- rozruchu mechanicznego,
- rozruchu hydraulicznego,
- rozruchu technologicznego,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowa dla robdt objetych specyfikada jest ryczalt.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 “Wymagania ogdlne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki szczegolowe

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie:
e poprawnosci i kompletnosci dokumentacii rozruchowej i porozruchowej
kompletnosci analiz kontrolnych
poprawnosci efektu oczyszczania $ciekéw
zgodnosci parametrow dostarczonego sprzetu
poprawnosci wykonania i montazu oznakowania
poprawnosci i kompletnosci przygotowania oczyszczalni do przekazania do
eksploatacji
o kompletnosci szkolen i badanh lekarskich robotnikow i operatoréw

UWAGA: Kontrola dziatania urzgdzen i systemow oraz badanie szczelnosci nie jest
elementem kontroli prac objetych niniejszg ST, a dotyczy prac budowlano-
montazowych wykonywanych przed przystgpieniem do rozruchu. Pozytywny
wynik kontroli dziatania i szczelno$ci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia
rozruchu oraz Przejecia Robo6t/Odcinkow technologicznych objetych Umowa.
Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona
sukcesywnie, w catym okresie realizacji Umowy. Inspektor Nadzoru moze
jednak wymagac powtoérzenia wybranych badan kontrolnych przed
rozpoczeciem rozruchu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdblne wymagania

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okre$lenia w formularzu oferty ceny ryczattowej, jako
ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizaciji
przedmiotu zamowienia i musi by¢ fgczng ceng robét i innych swiadczeh niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWiIORB.
Za ustalenie ilosci robo6t i innych Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
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Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 Wymagania ogélne.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Kontraktem.

1. Przeprowadzenie szkolen obejmuie :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

Wynagrodzenia oséb prowadzgcych szkolenie

Koszty zakupu materiatow

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatac;i i
nadzoru oczyszczalni

2. Wyposazenie oczyszczalni w sprzet BHP | ppoz. obejmuije :

Przygotowanie listy niezbednego sprzetu

Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowej
Montaz sprzetu

Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwaciji sprzetu

Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie
dokumentow

3. Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuije :

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentacii
Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni
do eksploatacii

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
Koszty zakupu materiatdéw eksploatacyjnych

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowar dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentaciji

4. Wykonanie rozruchu i proby eksploatacyjnej obejmuije :

Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu i proby eksploatacyjnej

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu i préby

Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkéw Komisji Rozruchowej (poza Inzynierem) w
tym Projektanta

Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu i proby

Koszty oznakowania

Koszty badan analitycznych sciekéw i osadow

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych
Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikow biorgcych udziat w
rozruchu

Pomiary ucigzliwosci obiektéw oczyszczalni

Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacii

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWIOR/23



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk — etap 2 19
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-05.03 Rozruch

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegodlnione i opisane w p.
1.3.2. beda uwzglednione w cenie ryczattowej zgodnie z formularzem oferty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robot
- Projekt Budowlany
- Projekt wykonawczy
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN- EN 982+A1:2008 Bezpieczenhstwo maszyn. Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce uktadow
hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementow.
Hydraulika.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

IDT ISO 3864:1984

PN-92/N-1256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Zmiany PN-N-01256-3/A1:1997

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe..

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng
pracy

PN-78/Z-08002.00 Wykrywacze gazéw. Postanowienia ogélne i

Poprawki 1 BI 3/93 poz. 17. zakres normy.

PN-80/Z-08051 Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony
pracy. Struktura systemu.

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki
wystepujace w procesie pracy. Klasyfikacja.

PN-88/2-08054 Bezpieczenstwo pracy. Dermatologiczne srodki
ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.

PN-83/Z-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne
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wymagania bezpieczenhstwa.

PN-IEC 60364-4-482:1999
IDT IEC 364-4-482:1982

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-ISO 6790:1996
IDT ISO 6790:1986

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie.

PN-ISO 6790/Ak:1997

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie (Arkusz

krajowy).

PN-1SO 8421-2:1997
IDT 1SO 8421-2:1987

Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
Budowlane srodki ochrony przeciwpozarowej.

PN-ISO 8421-6:1997
IDT ISO 8421-6:1987

Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
Ewakuacja i Srodki ewakuaciji.

PN-1SO 8421-7:2000
IDT I1SO 8421-7:1987

Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki
wykrywania i ttumienia wybuchu..

PN-91/B-02840
Poprawki 1 BI 5/92 poz. 24

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i
okreslenia.

PN-75/M-51000

Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.

PN-EN 1869:1999

Koce gasnicze.

PN-89/M-51028
Zmiany 1 BI 12/92 poz. 62.

Sprzet pozarniczy. Pradownice wodne do pomp
pozarniczych.

PN-EN 3-1:1998
IDT EN 3-1:1996

Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania,
pozary testowe grupy Ai B.

PN-EN 3-2:1999
IDT EN 3-2:1996

Gasnice przenosne. Szczelnos¢, badanie
przewodnosci elektrycznej, badanie
zageszczalnosci, wymagania szczegolne.

PN-EN 3-3:1998
IDT EN 3-3:1994

Gasnice przenosne. Konstrukcja, wytrzymato$¢ na
ciSnienie, badania mechaniczne.

PN-EN 3-4:1999
IDT EN 3-4:1996

Gasnice przenosne. Wielkosci napetnienia i
minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci
gasniczej.

PN-EN 3-5+AC:1999
IDT EN 3-5:1996 + AC:1997

Gasnice przenosne. Wymagania i badania
dodatkowe.

PN-EN 3-6:1997
IDT EN 3-6:1995

Gasnice przenosne. Postanowienia dotyczgce
weryfikacji zgodnosci gasnic przenosnych z EN 3
arkusze od 1 do 5.

PN-EN 615:1999
IDT EN 615:1994

Ochrona przeciwpozarowa. Srodki gasnicze.
Wymagania techniczne dotyczgce proszkéw.

PN-83/M-74002

Armatura przemystowa. Znakowanie i
rozpoznawcze malowanie.

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia
ogolne.

PN-70/N-01270.02

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
nazwy i okreslenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
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PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy

Zmiany 1 BI8/74 poz. 71. ostrzegawcze i uzupetniajgce.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski
identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki
ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
wymagania.

PN - B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zaopatrzenia wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

PN - B-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

PN — B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogolne

PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona podstawowa.

PN-83/E-08110 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

Wspdlne wymagania i badania

PN-83/E-08116 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

Ostony ognioszczelne. Wymagania i badania

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

10.3.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie
ochrony pracownikéow przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otdw, azbest,
hatas itp.);

Dyrektywa 90/270/EWG dotyczgca minimalnych wymagan w dziedzinie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy z urzgdzeniami wyposazonymi w
monitory ekranowe;

Dyrektywa 90/394/EWG dotyczaca ochrony pracownikdw przed ryzykiem
zwigzanym z dziataniem czynnikow rakotworczych;

Dyrektywa 382/91/EWG dotyczaca ochrony pracownikow przed
niebezpieczenstwem pracy przy azbescie;

Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami chemicznymi,
fizycznymi i biologicznymi;

Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracownikow przed czynnikami biologicznymi.
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 0 ochronie przeciwpozarowe;j
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452 2003.04.12
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e Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452 2003.04.12

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.
1156)

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96
z 15 pazdziernika 1993 r poz. 437,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow — Dz.U. nr 96 z 15 pazdziernika 1993 r poz. 438;
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.

27.01.94r. w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdéw (Dz. U. Nr 21/94 poz.73);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181; sprost. bt.: Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 140).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz.U.
Nr 37, poz. 339; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 2)

e Zarzadzenie nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu inwestycji
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