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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozruchu który zostanie wykonany w ramach inwestycji p.n. „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Przedmiotowa inwestycja jest samodzielnym przedsięwzięciem inwestycyjnym.  
Inwestycja ta dzieli się na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie będzie 
obiektem zlokalizowanym w całości na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejących 
obiektów oraz budowa obiektów nowych. 
Podczas realizacji niniejszej inwestycji konieczne jest utrzymanie bieżącego procesu 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych wraz z zachowaniem jakości 
odpowiedniej ścieków oczyszczonych wymaganej w obowiązującym pozwoleniu 
wodnoprawnym. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac związanych z przebudową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Wielka Wieś. 
Zakres II etapu  obejmuje: 
1. Budowa nowych obiektów budowlanych: 

a. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego – obiekt nr 14, 
b. Wiata zrzutowa osadu – obiekt nr 15, 
c. Biofiltry powietrza – obiekt nr 21A. 21B, 
d. Piaskownik z komorą rozprężną, komorą rozdziału i zbiornikiem tłuszczu - ob. nr 6 

– dodatkowy zakres dla etapu 2. 
2. Rozbudowa istniejących obiektów budowlanych: 

a. Wiata technologiczna osadu – obiekt nr 16, 
3. Przebudowa i remont istniejących obiektów budowlanych: 

a. Zbiorniki retencyjne – obiekt nr 11, 
4. Obiekty istniejące włączenie do nowego układu technologicznego: 

a. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z komorą zasuw –  obiekt nr 12, 
b. Zbiornik osadów z oczyszczalni przydomowych – obiekt nr 20, 
c. Budynek techniczny – obiekt nr 13. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty podstawowe 

W ramach robót podstawowych Wykonawca winien: 
• opracować Dokumentację Rozruchową z podziałem na węzły rozruchowe i 

etapy 
• powołać Komisję Rozruchową, 
• ustalić wzory dokumentów stosowanych w Rozruchu, 
• przejąć dokumenty stwierdzające gotowość przystąpienia do rozruchu (dla 

każdego etapu) – protokoły montażu, pomiary, 
• posiadać pełną Dokumentację Projektową. 
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Zaleca się, aby Wykonawca, przy współpracy ze specjalistami ds. rozruchu i 
Użytkownikiem oczyszczalni, w powiązaniu z Projektem Organizacji Robót i 
Harmonogramem Robót opracował Projekt Rozruchu oparty na wymienionych 
dokumentach. Projekt Rozruchu winien uwzględniać podział na węzły rozruchowe oparte 
na podziale na węzły technologiczne, oraz ich realizacje i potrzeby eksploatacyjne (np. 
konieczność uruchamiania pojedynczych urządzeń węzła dla zapewnienia ciągłości 
prawidłowej pracy oczyszczalni). Wymagane jest bardzo szczegółowe rozpisanie 
wszystkich czynności w czasie z uwzględnieniem przygotowania potrzebnych materiałów, 
wykonania obejść, itp.  
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 
Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do 
przeglądu i zatwierdzenia przed rozpoczęciem Prób Końcowych dla poszczególnych 
Odcinków Robót. 
Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą 
niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych Roboty, podlegające 
Próbom mogły zostać uznane za działające niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 
Prób Końcowych. W każdym przypadku program uwzględniał będzie wymagania 
Kontraktu. 
Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz 
kolejne, Wykonawca opracuje dokumentację rozruchu dla każdego obiektu (lub grupy 
obiektów) w ramach kolejnych Odcinków Robót (etapów). 
Na dokumentację rozruchu dla poszczególnych Odcinków Robót składać się będą: 
a) Ramowy program rozruchu, składany do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu co 
najmniej trzy miesiące przed przewidywanym terminem rozpoczęcia rozruchu, obejmujący 

• Określenie celu i zadań rozruchu 

• Określenie układu organizacyjnego rozruchu (Kierownictwo, grupy rozruchowe) 

• Określenie zakresu rozruchu i podział na węzły rozruchowe 

• Wstępny harmonogram prac rozruchowych, 
b) Szczegółowa Instrukcja (Program) rozruchu składana przez Wykonawcę do 
akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu po zatwierdzeniu Ramowego programu rozruchu, 
co najmniej trzy miesiące przed przewidywanym terminem rozpoczęcia rozruchu (Prób 
Końcowych) zawierająca: 

• Ustalenie obowiązków uczestników rozruchu w procesie rozruchu 

• Opis procesu technologicznego, urządzeń i oczekiwanych parametrów w 
poszczególnych fazach procesów 

• Opis obiektów i urządzeń podlegających rozruchowi 

• Wzory dokumentów rozruchu i przekazania do eksploatacji 

• Opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 
technologiczny 

• Opis zakresu automatyzacji pracy urządzeń i elementów instalacji podlegających 
           rozruchowi 

• Wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac 

• Harmonogram prac rozruchowych (Prób Końcowych) 
W każdym przypadku Program rozruchu musi uwzględniać wymagania Kontraktu. Jeżeli 
wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 
gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program rozruchu, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu rozruchu 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
Wykonawca przekaże 3 kpl dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersję 
elektroniczną w formacie pdf.. Przekazanie dokumentacji odbywać się będzie zgodnie z 
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harmonogramem robót rozruchowych opracowanym przez Wykonawcę. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  
 
Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w trakcie robót w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej, szczegółowy wykaz węzłów oraz urządzeń niektórych ciągów 
rozruchowych i parametry techniczno – ruchowe urządzeń podlegających rozruchowi, 
powinny być uzupełnione przez specjalistów ds. rozruchu, przed przystąpieniem do 
rozruchu tych węzłów i ciągów. 
Należy zapoznać się ze wskazaniami podanymi w Projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych. Prace przebiegać muszą w warunkach zachowania ciągłości ruchu 
oczyszczalni. 
Projekt rozruchu musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego oraz Użytkownika obiektu. 

 
1.3.2. Roboty rozruchowe 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje wchodzące w zakres 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.  
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres: 

• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie 
odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie 
działania wszystkich elementów przenoszenia i sterowania, 

• przeprowadzenie kompleksowych prób ruchu maszyn i urządzeń bez obciążeń 
oraz pod sukcesywnie wzrastającym obciążeniem, 

• regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno – 
pomiarowych, mającą na celu uzyskanie ich maksymalnej sprawności lub 
uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych rozruchu, 

• kontrolę  oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych 
uzyskanych w trakcie przeprowadzania prób rozruchowych, określonych w 
projekcie i w warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

• zaznajomienie pracowników Użytkownika oczyszczalni z obsługą urządzeń i 
instalacji oraz AKPiA w trakcie dokonywania prób w ramach rozruchu 
technologicznego, 

• kontrolę procesów oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania i przeróbki 
osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń i stawianymi wymaganiami (niezbędne 
pomiary i badania), 

• Próbę eksploatacyjną – po uruchomieniu wszystkich węzłów, 

• opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych 
wyników prac rozruchowych. 

Nie podlegają rozruchowi: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne (siła i światło) 

• stacje transformatorowe, 

• linie napowietrzne WN i NN, 

• rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

• urządzenia i instalacje teletechniczne, 

• sieci wodno – kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe, wentylacji wraz z uzbrojeniem 
w zakresie instalacji wewnętrznych nietechnologicznych, 

• transport wewnętrzny, 

• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

• dźwigi i suwnice typowe 
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Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie 
warunkuje przeprowadzenie rozruchu lub prowadzenie normalnej eksploatacji, winny być, 
po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach regulacyjno – pomiarowych, 
przekazane przez Wykonawcę montażu (wraz z kompletną dokumentacją i częściami 
zamiennymi) Użytkownikowi, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej sprawności 
technicznej aż do kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji wstępnej. 

 
1.3.3. Zobowiązania Wykonawcy  

Zobowiązania Wykonawcy konieczne do uzyskania protokołu końcowego zakończenia 
robót po wykonaniu Rozruchu: 

• oznakowania obiektów maszyn, urządzeń, instalacji i napędów zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i obowiązującym prawem (oznakowania powinny 
być w języku polskim) 

• przekazania protokołów z rozruchu (w tym sprawozdania) z wpisami do DTR 
urządzeń, protokołów z montażu, itp. 

• wyposażenia nowych obiektów w sprzęt p.poż. i BHP, 

• uzyskania potwierdzenia przez uprawnione instytucje uzyskanych efektów 
ekologicznych zgodnych z wymaganiami, 

• opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego, 

• wykonania Dokumentacji Powykonawczej, 

• przeszkolenia obsługi wg opracowywanego programu, 

• dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz 
dokumentacji techniczno – ruchowych w języku polskim, 

• wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczególnych obiektów , 

• wykonania kompletnej instrukcji ppoż. dla poszczególnych obiektów , 

• wykonania kompletnej instrukcji BHP dla poszczególnych obiektów, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego, 

• przeprowadzenie odbiorów obiektów zakończonych decyzją o pozwoleniu na 
użytkowanie (w tym uzyskanie wymaganych opinii), 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
W szczególności wymienione m.in. poniżej określenia używane w ST należy rozumieć 
następująco: 
1) Rozruch – zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do 

uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz 
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji 

2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach 
opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego 
stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń 
eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 
obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów 
technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz 
zabezpieczeń p.poż 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony 
przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów 



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE 
ST-05.03 Rozruch 

 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., styczeń 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23                                                                     

  

7 

technologicznych. 
6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi 

raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania 
oczyszczalni do eksploatacji. 

7) Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych 
organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i badań) 
koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji, zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa. 

8) Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności 
rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana 
w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i 
pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi ST oraz 
normami i zaleceniami (kontrola działania). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Rysunkami, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.01 ”Wymagania ogólne”. 
Prace związane z rozbudową należy prowadzić tak aby  możliwie najmniej zakłócać 
przebieg procesów technologicznych istniejącej oczyszczalni. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonanie próby eksploatacyjnej wiąże się głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót opisanych w punkcie 1.3 ST. 
Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 
woda wodociągowa, 
media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie Próby Eksploatacyjnej, 
chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków i 
gospodarki osadowej, 
chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla badań 
kontrolnych urządzeń i systemów oczyszczalni  
materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, 
smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane 
jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń 
biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 
porozruchowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w Próbie Eksploatacyjnej będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Koszty materiałów winny być wliczone 
w koszt kompleksowego wykonania wyspecyfikowanej pozycji Przedmiaru Robót SWZ, 
której wykonanie wymaga zastosowania i zużycia danego materiału. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wykorzystanie zgodnie z założeniami PZJ, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz 
zaleceniami Producentów 
UWAGA: W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy 
dostarczenia Inżynierowi kompletnych Kart produktu chemicznego zawierających opis 
budowy, właściwości fizyko-chemiczne, opis oddziaływania na organizm ludzki, warunki 
przechowywania, przygotowania ,dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu 
postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. W przypadku zastosowania materiałów, 
których stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych środków ochrony i 
bezpieczeństwa Wykonawca wraz  z materiałami dostarczy komplet wyposażenia 
niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiałów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i 
napędów oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość 
wykorzystania ich w celu, któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga 
akceptacji Inżyniera.  
Wodę wodociągową , energię elektryczną , ścieki oraz osad w wymaganej ilości i jakości 
do wykonania rozruchu oraz próby eksploatacyjnej zapewni Zamawiający. 
Ostateczne wielkości zużycia materiałów eksploatacyjnych zostaną określone w czasie 
rozruchu i wstępnej eksploatacji projektowanych obiektów. 
 

2.2. Materiały do wyposażenia bhp i p.poż. 

Wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp i p.poż, należy wykonać zgodnie z projektem  
który powinien opracować Wykonawca w ramach projektu rozruchu.  
Oczyszczalnię należy wyposażyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w: 

• środki ochrony indywidualnej  

• środki ochrony zbiorowej  

• instrukcje stanowiskowe oraz znaki BHP  

• znaki ochrony i higieny pracy  
Znaki należy zawiesić wg wskazań kierownika zakładu oraz społecznego inspektora 
pracy. 

• sprzęt gaśniczy  

• wyposażenie oczyszczalni w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice 
informacyjne zgodnie z PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02. 

• kolorystyka i oznakowanie rurociągów zgodnie z PN –70/ N-01270/03, PN –70/ N-
01270/04, PN –70/ N-01270/09, PN –70/ N-01270/14 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz montażem ww. 
wyposażenia. Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed 
przystąpieniem do Prób Końcowych. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.01 Wymagania Ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi 
spełniać wszystkie wymogi podane w ST- 00.01.  
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Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 
wykorzystanie m.in. następującego sprzętu: 

• przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne 

• sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych 

• młynki hydrometryczne 

• pompy przenośne o parametrach: 
o Wydajność    Q > 5dm3/s 
o Wysokość podnoszenia  H > 10 mH2O 

• sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i 
pneumatyczne) 

• sprzęt do pracy na wysokościach do 6m 

• przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek 

• manometry, ciśnieniomierze, 

• typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

• wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą, 

• narzędzia ślusarskie, 
W ramach rozruchu i Próby Eksploatacyjnej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i 
zainstalować/zamontować niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i 
przeciwpożarowej 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.01 
“Wymagania ogólne”. Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 
- samochody specjalne do przewozu środków chemicznych 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody dostawcze 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.01 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na taką organizacje prac rozruchowych, aby ich 
wykonywanie nie zakłóciło pracy zakładu (uzgadnianie terminów z Użytkownikiem). 

Rozbudowa podzielona jest na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie będzie 
obiektem zlokalizowanym w całości na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejących 
obiektów oraz budowa obiektów nowych 
 

II ETAP REALIZACJI 

 
Ob.nr  5  Pompownia ścieków nadmiarowych 
Ob.nr  6  Piaskownik z komorą rozprężną, komorą rozdziału i zbiornikiem tłuszczu 
Ob.nr 11 Zbiornik retencyjny 
Ob.nr 12 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych 
Ob.nr 13 Budynek techniczny 
Ob.nr 14 Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego 
Ob.nr 20 Zbiornik osadów z oczyszczalni przydomowych 
Ob.nr 21A Biofiltr powietrza 
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Ob.nr 21B Biofiltr powietrza 
Instalacje międzyobiektowe -rozbudowa- część 

 

5.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia bhp 

Niniejszy opis określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób obsługujących 
oczyszczalnie ścieków oraz obiektów gospodarki osadami,  
W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrożeń dla pracowników – w 
procesach technologicznych szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i 
życia ludzi – zastosowano mechanizację i automatyzację.  
Poszczególne obiekty i urządzenia oczyszczalni powinny mieć ustalone nazwy 
uwidocznione na przymocowanych tablicach . 
Instalacje stosowane  w budynku powinny posiadać oznaczenia umożliwiające łatwe 
rozróżnianie przesłanych mediów. 
Instalacje te powinny być wyposażone w urządzenia kontrolno – pomiarowe 
umożliwiające łatwą ocenę prawidłowej pracy. 
Wszystkie zasuwy i zawory powinny mieć oznaczone położenie w którym otwierają lub 
zamykają przewód. Położenie tych zasuw i zaworów powinny odpowiadać schematom 
technologicznym, wywieszonym w dyżurce.  
Prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie  osoby. 
Na całym terenie zakładu należy utrzymywać należyty porządek, w lecie zamiatać a zimą 
odśnieżać przejścia i dojścia do poszczególnych obiektów.   
Pracownicy stałej grupy rozruchowej oraz załoga eksploatująca oczyszczalnię (także 
personel laboratorium), powinna zostać przeszkolona w zakresie specyfiki wykonywanych 
prac na poszczególnych obiektach oczyszczalni. Szkolenie w zakresie BHP powinno być 
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Pracy Płacy i Spraw 
Socjalnych (Dz. U. Nr62/96 z dnia 28.05.94r). 
 

5.2. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej należy zapewnić poprzez: 

• wydzielenie stref pożarowych poprzez przestrzenne oraz budowlane oddzielenia 
przeciwpożarowe, 

• zapewnienie w pomieszczeniach podręcznego sprzętu gaśniczego  

• zapewnienie wody do gaszenia zewnętrznego za pomocą hydrantów zewnętrznych 
wielkości min. 80 w ilości min 10,0 l/s, 

• zapewnienie drogi pożarowej z jednej strony budynków i do obiektów zagrożonych 
wybuchem, 

• zainstalowanie przy wyjściu ze stref pożarowych głównych wyłączników 
przeciwpożarowych prądu, 

• wyposażenie obiektów objętych kontraktem w pożarnicze tablice informacyjne. 

• oznakowanie stref zagrożenia wybuchem. 

• opracować należy „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zawierającą elementy 
zabezpieczeń przeciwpożarowych /§6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 
2006 Nr 80 poz.563/. Wymóg ten ciąży na Użytkowniku bądź Inwestorze. 
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5.3. Warunki wykonania robót rozruchowych. 

Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z projektem rozruchu, który Wykonawca opracuje 
w ramach Dokumentacji Rozruchowej i Porozruchowej do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej . 
Projekt rozruchu powinien zawierać opis czynności rozruchowych, wykaz grup 
rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, opis działań w zakresie wywozu odpadów 
technologicznych, wykaz parametrów technologicznych oczyszczalni do ustalenia w 
trakcie rozruchu, harmonogram rozruchu określający terminy przekazywania 
pracowników. W skład grupy rozruchowej powinien wchodzić projektant. Projekt rozruchu 
obejmuje również projekt oznakowania obiektów i rurociągów – kolorystykę i tablice 
informacyjne oraz  projekt bhp i p.poż oczyszczalni. 
W zakres prac rozruchowych wchodzi:  

• Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny – t.j. “na sucho" - t.j. bez 
podania mediów roboczych każdej dostarczonej grupy towarów) w trakcie 
którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie 
kompletności i czynności ruchowych, 

• Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, P.POŻ i zapoznanie 
użytkownika z procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów,(przeprowadzone przed rozpoczęciem rozruchu ) 

• rozruch hydrauliczny  wykonany z użyciem wody jako medium polegający na 
przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. napełnieniu i 
kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
poszczególnych obiektów. 

• rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków i osadów, w 
wyniku którego osiąga się założony projektem efekt ekologiczny. 

• Próba eksploatacyjna 

 
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez przyszłego 
użytkownika personelem. W skład grupy rozruchowej powinien wchodzić projektant. 
Rozruch przeprowadzony będzie przez załogę posługującą się językiem polskim, lub przy 
pomocy tłumacza opłacanego przez wykonawcę. 
Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 
pracy dostarczonych urządzeń. 
Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

 
5.3.1. Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które 
obejmują: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami 
budowy 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem technicznym 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i 
pod względem BHP i ppoż.) 

• sprawdzenie laboratorium pod względem przygotowania do wykonywania badań 
oraz dostarczenie wszystkich odczynników niezbędnych do przeprowadzenia 
badań w czasie rozruchu (nie dotyczy badań zlecanych) 

• opracowanie projektu kolorystyki rurociągów i oznakowania obiektów i wykonanie 
kolorystyki oraz wyposażenie w tablice informacyjne na podstawie opracowanej 
przez Wykonawcę dokumentacji, 
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• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 
Zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego 

 
W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z 
przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych 
stanowią funkcjonalną całość. 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób 
ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla 
elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do 
poszczególnych części oczyszczalni. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho”. Faza ta powinna być 
poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 
▪ sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
▪ sprawdzenie działania armatury, 
▪ sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia 

ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i 
napędu, 

▪ sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, 
zgarniaczy itp., 

▪ sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
▪ dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed 
uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, 
sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, 
chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub 
sukcesywnie). 

 
5.3.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla 
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń 
przeznaczonych bezpośrednio do transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 
Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. 
przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i 
prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 
również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 
▪ sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i 

urządzeń w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia 
czystą wodą, 

▪ sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 
▪ regulacji poziomów, 
▪ sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
▪ regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
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▪ regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 
▪ regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 
Kontrolę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-85/B-10702 
oraz odpowiednimi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i 
osadów przez oczyszczalnię. W czasie prób rozruchu hydraulicznego pod obciążeniem 
wodą należy wykonać następujące czynności: 
▪ napełnić układ wodą (oczyszczonymi ściekami ), zamykając poszczególne ciągi bądź 

obiekty zasuwami lub zastawkami, 
▪ dokonać po 10 przejazdów zgarniaczy mechanicznych , 
▪ przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów przez 72 godziny, 
▪ dokonać próby pracy mieszadeł, 
▪ przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 
▪ przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami 

przez 72 godziny, 
▪ wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz 

sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
▪ przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków po odpowiednich obiektach bądź 

ciągach technologicznych, 
▪ sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
▪ sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
▪ dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić 

wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
Szczególnie starannie należy przeprowadzić próbę pracy zespołu obiektów przeróbki 
osadu. Po sprawdzeniu szczelności hydraulicznej przeprowadza się kompleksową próbę 
prac komór. W czasie próby na wodzie należy intensywnie przepłukać wszystkie 
przewody oraz sprawdzić warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracę 
pomp, mieszadeł itp. 

 
5.3.3. Rozruch technologiczny 

Celem rozruchu jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie zainstalowanych 
urządzeń pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 
technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 
oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów. 
Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z 
prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów 
technologicznych. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
ściekami, 

• doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów 
biologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

• zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

• zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o 
odpowiednim składzie nie odbiegającym od przyjętego w dokumentacji 
technicznej, 

• dokonaniu wymiany medium, tj. wody na ścieki nie oczyszczone  

• przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, 

• przeszkoleniu załogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów BHP i 
ochrony p.poż., 
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• pełnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy 
oczyszczalni (rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez 
aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń), 

W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich 
procesów technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. 
Rozruch technologiczny powinien być podstawą do określenia skrajnych i średnich 

parametrów obciążenia, pracy i działania oczyszczalni oraz poszczególnych jej obiektów 

dla prowadzenia eksploatacji w pierwszym okresie po przekazaniu oczyszczalni 

Użytkownikowi. 

Wyniki pomiarów i badań analitycznych realizowanych w ramach rozruchu 
technologicznego oczyszczalni ścieków umożliwiać powinny określenie następujących 
parametrów i wskaźników technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych 
urządzeń: 

• średniodobową ilość ścieków w pogodzie suchej, godzinowe ilości ścieków  w 
pogodzie suchej i pogodzie deszczowej. (m3/d, m3/h), 

• jakość ścieków surowych i oczyszczonych w tym: zapach, barwę, BZT5, ChZT, 
zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny, zasadowość ogólna, 

• ilość i jakość osadów ściekowych: wstępnego, nadmiernego, nadmiernego 
zagęszczonego mechanicznie, wstępnego zagęszczonego grawitacyjnie, 
przefermentowanego, przefermentowanego odwodnionego mechanicznie, w 
tym: objętość, zawartość suchej masy organicznej i mineralnej, zawartość metali 
ciężkich, uwodnienie, stan sanitarny, 

• ilość oraz uwodnienie skratek i piasku, 

• czas zatrzymania (h) oraz  obciążenie hydrauliczne powierzchni (m3/m2/h) dla: 
piaskowników, osadnika wstępnego, osadnika wtórnego w odniesieniu do 
przepływów pogody suchej i deszczowej, 

• parametry pracy reaktorów biologicznych w tym: 

• czas zatrzymania ścieków (h), 

• stopień recyrkulacji osadu czynnego (%), 

• stężenie osadu (kg s.m.), 

• indeks osadu (cm3/g), 

• obciążenie komory ładunkiem zanieczyszczeń (kg BZT5/m3), 

• obciążenie osadu ładunkiem (kg BZT5/ kg s.m. x d), 

• wiek osadu (d), 

• przyrost osadu (kg/kg BZT5us x d), 
W trakcie rozruchu należy wykonać analizy osadu: wstępnego, nadmiernego, 
ustabilizowanego, odwodnionego mechanicznie. Analizy należy wykonać nie rzadziej 
niż dwa razy w tygodniu. 
Zakres i częstotliwość analiz jakie powinny być prowadzone w trakcie optymalizacji pracy 
oczyszczalni przedstawiono w projekcie rozruchu. 
 
Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na 
bieżąco dzienniku pomiarów ilości ścieków, osadów, gazów i zużywanych chemikaliów 
oraz dzienniku wyników prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych 
lub w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z tych materiałów, 
stanowiących ważną część dokumentacji prowadzenia rozruchu należy umieścić, po 
uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawierających, 
oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych - także dane określające 
podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz poszczególnych 
obiektów. Raporty te stanowią podstawę do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni. 
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W czasie rozruchu należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiających 
opracowanie dokumentacji porozruchowej. 
Dokumentami jakie powinny być sporządzone  podczas prób rozruchowych są: 

• dziennik rozruchu 

• protokół zdawczo-odbiorczy, 

• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokół zakończenia prac rozruchowych. 

• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

• listy obecności. 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 
rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, 
odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu oraz sposobu ich rozwiązania 

• protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

• instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków (określającej , między 
innymi, przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej), 

Po wykonaniu robót a przed przystąpieniem do rozruchu wykonawca rozruchu 
zobowiązany jest do opracowania operatu wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni 
ścieków (włącznie z opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych, ) oraz uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni. 

 
Efekt oczyszczania ścieków będzie zgodny z: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych, 

• Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą 
oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC). 

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub powinny spełniać 
minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określone w poniższej tabeli: 

 
Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wartości 

wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych 

BZT5 25,0 mg O2/dm3 

ChZT 125,0 mg O2/dm3 

zawiesina ogólna 35,0 mg/dm3 
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azot ogólny* 15 mg/dm3 

fosfor ogólny* 2 mg/dm3 

 
Opisane powyżej warunki są zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązującym 
pozwoleniu wodnoprawnym 
 
Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie, zakładanych w pozwoleniu 
wodnoprawnym oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych 
badaniami laboratoryjnymi (w tym wykonanymi przez niezależne laboratorium). Rozruch 
uważa się za zakończony w przypadku uzyskania pozytywnych badań ścieków 
oczyszczonych w ciągłej próbie trwającej minimum 72 h. 

 
5.3.4.Próba Eksploatacyjna 

Próba eksploatacyjna ma na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy wykorzystaniu 
dostępnych i typowych dla oczyszczalni działań. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji będzie wykonane w trybie regulacji prawa 
Rzeczpospolitej Polskiej po pozytywnym zakończeniu Próby Eksploatacyjnej. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Komisji Rozruchowej, specjalistów, jednostek, 
organizacji wszelkie kompletne materiały wymagane przy przekazaniu obiektu do 
eksploatacji. 
Wymagany czas trwania Próby Eksploatacyjnej wynosi 14 dni. W okresie Próby 
Eksploatacyjnej utrzymanie wymaganego składu ścieków odprowadzanych do odbiornika 
musi być zapewnione przez stosowanie typowych i charakterystycznych dla oczyszczalni 
ścieków, środków, sprzętu i materiałów, z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez 
pracowników oczyszczalni w okresie rozruchu i cyklach szkoleń ogólnych i 
stanowiskowych. 
W okresie Próby Eksploatacyjnej Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy 
chemikaliów oraz prowadzenie kontroli analitycznej procesu zgodnie z wymogami 
zatwierdzonej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Rysunkami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Kontroli  jakości podlega: 

a)  projekt rozruchu 

b)  wykonanie kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne 
(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze 

c)  wyposażenie w środki ochrony bhp., 

d)  wyposażenie w środki ochrony ppoż., 

e)  prawidłowości wykonania rozruchu dotyczącego rozbudowy  oczyszczalni: 
- rozruchu mechanicznego, 
- rozruchu hydraulicznego, 
- rozruchu technologicznego, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest ryczałt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 “Wymagania ogólne”. Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru 
roboty i dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie , zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 

• poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

• kompletności analiz kontrolnych 

• poprawności efektu oczyszczania ścieków 

• zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 

• poprawności wykonania i montażu oznakowania 

• poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do 
eksploatacji 

• kompletności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów 
 
UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności nie jest 

elementem kontroli prac objętych niniejszą ST, a dotyczy prac budowlano-
montażowych wykonywanych przed przystąpieniem do rozruchu. Pozytywny 
wynik kontroli działania i szczelności jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia 
rozruchu oraz Przejęcia Robót/Odcinków technologicznych objętych Umową.  

  Kontrola działania i szczelności, jeżeli jest to możliwe, może być prowadzona 
sukcesywnie, w całym okresie realizacji Umowy. Inspektor Nadzoru może 
jednak wymagać powtórzenia wybranych badań kontrolnych przed 
rozpoczęciem rozruchu. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej, jako 
ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu 
zamówienia. Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWiORB. 
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 Wymagania ogólne. 
 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie  z Kontraktem. 

1. Przeprowadzenie szkoleń  obejmuje : 

− Przygotowanie programu szkolenia 

− Przygotowanie materiałów szkoleniowych 

− Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu 

− Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie 

− Koszty zakupu materiałów 

− Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych 

− Przeprowadzenie badań lekarskich pracowników skierowanych do eksploatacji i 
nadzoru oczyszczalni 

2. Wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP I ppoż. obejmuje : 

− Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu 

− Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej 

− Montaż sprzętu 

− Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.) 

− Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu 

− Koszty uzyskania aprobat, dopuszczeń i innych wymaganych formalnie 
dokumentów 

3. Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje : 

− Wykonanie prac zasadniczych 

− Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 

− Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni 
do eksploatacji 

− Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 

− Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych 

− Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 

− Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 

4. Wykonanie rozruchu i próby eksploatacyjnej  obejmuje : 

− Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu i próby eksploatacyjnej 

− Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu i próby 

− Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej (poza Inżynierem) w 
tym Projektanta 

− Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia rozruchu i próby 

− Koszty oznakowania 

− Koszty badań analitycznych ścieków i osadów 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych  

− Przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich pracowników biorących udział w 
rozruchu 

− Pomiary uciążliwości obiektów oczyszczalni 

− Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji 
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9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 
1.3.2. będą uwzględnione w cenie ryczałtowej zgodnie z formularzem oferty. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót  
- Projekt Budowlany 
- Projekt wykonawczy 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.2. Normy  

 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-IEC 60038:1999 
 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN- EN 982+A1:2008 
 

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące układów 
hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. 
Hydraulika. 

PN-92/N-01255 
IDT ISO 3864:1984 

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-1256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-92/N-1256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-93/N-01256.03 
Zmiany   PN-N-01256-3/A1:1997 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-4:1997 
 

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 
przeciwpożarowe.. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 
znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy 

PN-78/Z-08002.00 
Poprawki   1   BI 3/93 poz. 17. 

Wykrywacze gazów. Postanowienia ogólne i 
zakres normy. 

PN-80/Z-08051 Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony 
pracy. Struktura systemu. 

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki 
występujące w procesie pracy. Klasyfikacja. 

PN-88/Z-08054 Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki 
ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania. 

PN-83/Z-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne 
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wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
IDT IEC 364-4-482:1982 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-ISO 6790:1996 
IDT ISO 6790:1986 

Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. 
Symbole graficzne na planach ochrony 
przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 

PN-ISO 6790/Ak:1997 
 

Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. 
Symbole graficzne na planach ochrony 
przeciwpożarowej. Wyszczególnienie (Arkusz 
krajowy). 

PN-ISO 8421-2:1997 
IDT ISO 8421-2:1987 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. 

PN-ISO 8421-6:1997 
IDT ISO 8421-6:1987 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
Ewakuacja i środki ewakuacji. 

PN-ISO 8421-7:2000 
IDT ISO 8421-7:1987 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki 
wykrywania i tłumienia wybuchu.. 

PN-91/B-02840 
Poprawki   1   BI 5/92 poz. 24 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i 
określenia. 

PN-75/M-51000 Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy. 

PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze. 

PN-89/M-51028 
Zmiany   1   BI 12/92 poz. 62. 

Sprzęt pożarniczy. Prądownice wodne do pomp 
pożarniczych. 

PN-EN 3-1:1998 
IDT EN 3-1:1996 

Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, 
pożary testowe grupy A i B.  

PN-EN 3-2:1999 
IDT EN 3-2:1996 

Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie 
przewodności elektrycznej, badanie 
zagęszczalności, wymagania szczególne.  

PN-EN 3-3:1998 
IDT EN 3-3:1994 

Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na 
ciśnienie, badania mechaniczne. 

PN-EN 3-4:1999 
IDT EN 3-4:1996 

Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i 
minimalne wymagania dotyczące skuteczności 
gaśniczej. 

PN-EN 3-5+AC:1999 
IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 

Gaśnice przenośne. Wymagania i badania 
dodatkowe. 

PN-EN 3-6:1997 
IDT EN 3-6:1995 

Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące 
weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3 
arkusze od 1 do 5. 

PN-EN 615:1999 
IDT EN 615:1994 

Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. 
Wymagania techniczne dotyczące proszków. 

PN-83/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i 
rozpoznawcze malowanie. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 
ogólne. 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
nazwy i określenia. 

PN-70/N-01270.03 
Zmiany   1   BI 8/74 poz. 71. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 
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PN-70/N-01270.04 
Zmiany   1   BI 8/74 poz. 71. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy 
ostrzegawcze i uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski 
identyfikacyjne. 

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki 
ostrzegawcze. 

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
wymagania. 

PN - B-02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Przeciwpożarowe  zaopatrzenie wodne. Zasady 
obliczania zaopatrzenia wody do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru 

PN - B-02865: 1997 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 

PN – B-02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona podstawowa. 

PN-83/E-08110 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. 
Wspólne wymagania i badania 

PN-83/E-08116 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. 
Osłony ognioszczelne. Wymagania i badania 

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych  

• Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie 
ochrony pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, 
hałas itp.); 

• Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w 
monitory ekranowe; 

• Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z działaniem czynników rakotwórczych; 

• Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed 
niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 

• Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, 
fizycznymi i biologicznymi; 

• Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracowników przed czynnikami biologicznymi.  

• Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452 2003.04.12 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030520452+2003%2404%2412&min=1
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• Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452 2003.04.12 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 
1156) 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych – Dz.U. nr 96  
z 15 października 1993 r poz. 437; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków – Dz.U. nr 96 z 15 października 1993 r poz. 438; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
27.01.94r. w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21/94 poz.73); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181; sprost. bł.: Dz. U. z 
2006 r. Nr 17, poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 
Nr 37, poz. 339; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 2) 

• Zarządzenie nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu inwestycji 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030520452+2003%2404%2412&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1

