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Nr sprawy: 2020.14.ZP
Zalacznik nr S do SIWZ

Wz4r umowy
UMOWA NR. ........... TR /2020

zawarta W dniu .........ccoeevvevveeneennnnen. w Szczecinie pomiedzy:

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedzibg w Szczecinie, ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisanag do rejestru
stowarzyszen, innych organizacji spotecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000003063, posiadajaca NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482,
reprezentowang przez.

lekarza med. Romana Patke — Dyrektora

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

8§ 1. Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy znaczenie nast¢pujacych pojec:

1) umowa — niniejsza umowa;

2) inwestycja — Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza
Twardowskiego w Szczecinie;

3) przedmiot umowy — czynnosci (obowiazki i uprawnienia), ktore jest zobowigzany wykonac
Wykonaweca, okre§lone umowa,

4) oferta — oznacza oferte Wykonawcy zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn. ,Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Twardowskiego w Szczecinie”;

5) dokumentacja projektowa — petnobranzowa dokumentacja — zespot wszystkich opracowan
technicznych zaré6wno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierajacy niezbedne informacje
wskazujgce sposob wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro
projektéw w ramach realizacji zadan;



6) dni— dni kalendarzowe; jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobota;

7) instytucja finansujgca — podmiot, od ktorego Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie lub inne
srodki finansowe na realizacje inwestycji;

8) Woykonawca — wykonawca niniejszej umowy;

9) podwykonawca — podmiot uczestniczacy w realizacji umowy na podstawie odrebnej umowy
zawartej z Wykonawca;

10) nadzor autorski — zespot czynnosci i prac wykonywanych przez autora projektu, lub inny podmiot
realizujacy w/w czynno$ci na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajacym, majacy na
celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczegdlno$ci zapewnienie zgodnosci realizowanej
inwestycji z dokumentacja projektows, biezace rozwigzywanie i wyjasnianie powstatych podczas
realizacji zadania zagadnien uzytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiatowych;

11) rady budowy — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera Kontraktu, spotkania odbywajace
si¢ co najmniej raz w miesigcu przy udziale wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Narady majace na celu omdwienie migdzy innymi: stanu zaawansowania prac, postgpu prac,
planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza zagrozen w realizacji zadania,
omowienie jakosci wykonywanych robo6t, omowienie uwag do sposobu prowadzenia prac przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, omowienie problemoéw technicznych wraz z
analiza mozliwych rozwigzan technicznych, omoéwienie rozliczen prowadzonych zadan,
omoOwienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu
budowlanego;

12) narady techniczne, narady koordynacyjne — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera
Kontraktu spotkania odbywajace si¢ co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmniej
Wykonawcy, kierownika budowy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego i projektanta. Narady
majg na celu omowienie migdzy innymi: rozwigzan technicznych, omowieniu i opiniowaniu
proponowanych rozwigzan materiatlowych i technologicznych, opiniowanie i uzgadnianie
zakresOw umow z podwykonawcami, omowienie jako$ci wykonywanych robot, omowienie uwag
do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
omoéwienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikow procesu
budowlanego;

13) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

14) dzien zakonczenia robot — dzien potwierdzenia przez kierownikow robot, kierownika budowy i
Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru

15) termin zakonczenia inwestycji — wykonanie catego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z § 2 ust. 1
pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkéw Wojewodzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie,

16) Inzynier Kontraktu — podmiot realizujgcy, na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym czynnosci w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajacego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ul
Tadeusza Wendy nr 10C);

17) Inzynier wiodacy — wskazana przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w strukturze
organizacyjnej Inzyniera Kontraktu osoba zarzadzajaca, koordynujaca
i rozliczajagca wszystkich czlonkow zespotu Inzyniera Kontraktu z powierzonych
i wykonywanych zakresow czynnosci. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest osobag
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odpowiedzialng za nadzor Inzyniera Kontraktu nad realizacjg danego kontraktu, na kazdym etapie
jego realizacji. W praktyce przektada si¢ to gldéwnie na nadzorowanie podleglego sobie personelu
oraz wszystkich podmiotow zaangazowanych w nadzorowaniu i rozliczaniu zatozen kontraktu.
Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest przetozonym koordynatora inspektoréw nadzoru;

18) zrodlo finansowania inwestycji — uzyskane przez Zamawiajacego od instytucji finansujacej $rodki
pomocowe lub inne $rodki finansowe zewnetrzne na sfinansowanie inwestycji.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.

2. Zamawiajacy w zwigzku z realizacja Inwestycji pozyskat s$rodki pochodzace ze zrodet
zewnetrznych ($rodki krajowe), w tym $rodki budzetu panstwa i budzetu wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 7-11 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ).

4.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (zalacznik nr 8 do
SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ. Obowigzki Wykonawcy sa dodatkowo
okreslone w zatgczniku nr 7 do SIWZ.

§3
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkow przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z SIWZ, a w szczegdlnosci z zatacznikami nr 7-11 do SIWZ i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rOwniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcoéw w  wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystal bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie brat i nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga
wplynaé negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej Umowie,

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do:

1) wykonania Robot terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postepowania, z
obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
staranno$cig, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami bezpieczenstwa, dobra
jakoscia 1 wlasciwg organizacja i poprzez odpowiednio wykwalifikowang zatogg,
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2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach
oraz weryfikacji prawidlowosci ich konfiguracji pod katem wydajnosci, prawidlowosci
dzialania, osiagania optymalnych parametréw im przypisanych itp.,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, okreslajacego terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot i przedtozenia go Zamawiajacemu; Roboty
powinny by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy okolicznym mieszkancom spokoj i cisze,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

4) opracowania Tabeli Elementdw Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiacej Rozbicie cen
(uszczegodtowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (zalacznik nr .... do SIWZ), podlegajace;j
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego obejmujacej roboty budowlane niezbedne do wykonania
catego Zadania, w stopniu szczegdtowos$ci uzgodnionym z Zamawiajacym, zgodnie z § 4 ust.
2 Umowy. TER stanowi¢ bedzie podzial Przedmiotu Umowy na poszczegdlne zadania, etapy
1 cze$ci podlegajace odrebnym odbiorom czeSciowym wymaganym w celu dokonania
platnosci, z zastrzezeniem, ze odbiorom czgsciowym i ptatnosci podlega¢ beda tylko w petni
zakonczone elementy ustug lub robot.

5) przeprowadzenia ujgtego w cenie umownej szkolenia kadry Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach, w tym BMS,
KD, SMS itp.

6) przekazania wszelkich licencji i kodow Zréodtowych do zainstalowanego oprogramowania i
wyposazenia BMS, KD, SMS itp.

7) przeprowadzenia prob szczelnosci budynkow po zakonczeniu realizacji Robot

8) wykonania rob6t przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, i porzadkowych oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen,

9) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robot wymaganych branz
podczas prowadzenia robot,

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium
posiadajacego doswiadczenie w badaniach robdt ziemnych i ocenie podtoza gruntowego, w
tym zapewnienie kontroli osiadania podtoza gruntowego,

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sasiadujacych z
robotami,

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

13) przygotowania dokumentoéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu
do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych, a takze §wiadectwa energetycznego.

14) wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym, w szczegdlnosci w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

16) wykonania robot budowlanych z materiatow i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny posiadac
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i atesty oraz musza spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty nowe, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spelniajagce warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy,

17) zorganizowania w miejscu Robot na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz., w szczegdlnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdzialanie wypadkom,
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18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + 2 egz. ksero
kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na ptycie CD tozsama z wersjg papierowa,

19) wykonania Projektow Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

20) przed przystapieniem do robdot wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego
terenu budowy, terenu sasiadujacego oraz sagsiadujacych z terenem budowy obiektow.

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegblnosci dla robot zanikajacych, wraz z dotagczonymi danymi imiennymi autora zdjgc i
jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiatach promocyjnych
Zamawiajacego i Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

22) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, zgdd i o§wiadczen, wynikajacych z zakresu
objetego przedmiotem zamodwienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowg Inspekcja
Sanitarng, Straza Pozarng itp.,

24) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organow administracji i innych instytucji (w
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

25) uzyskania pozwolenia gestoréow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami w tym
usuwanie kolizji itp. przed przystapieniem do realizacji tych cze$ci robot, ktorych to
pozwolenie dotyczy,

26) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony srodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujacych powstanie odpaddéw niebezpiecznych,

28) uzyskania uzgodnien od wtadz lokalnych i wilascicieli innych urzadzef uzbrojenia terenu w
szczegolnosci odnosnie termindow wilaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia Robot,

29) powiadomienia Zamawiajgcego na pismie o odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne
media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy
nie wolno dokona¢ odciecia medidéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

30) stosowania wszelkich rozsadnych srodkow celem utrzymania terenu budowy i robét w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktore moglyby stanowic¢ zagrozenie dla osob,

31) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
innych oséb wizytujacych budowe.

32) ogrodzenia, os$wietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia terenu budowy az do ukonczenia
prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbednego do wlasciwego
prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac sktadowy materiatow,
inne) poza terenem budowy.

33) wykonania robot tymczasowych, wlacznie z drogami, przej$ciami, porgczami i ogrodzeniami,
ktore z powodu wykonywania Robot mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego Zamawiajacego oraz wlascicieli 1 uzytkownikow terendw sasiednich,

34) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osOb trzecich, w
szczegblnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosei sgsiednich, w
tym w szczegélnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbednych
opracowan technicznych
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35) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu 1 usuni¢gcie ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z
tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym
zakresie

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

37) udostgpnienia nieodptatnie obszaru Robdét innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznosci
wykonania prac przez innych wykonawcoéw. W takim wypadku Kierownik budowy
Wykonawcy bedzie zobowigzany peli¢ funkcje kierownika budowy réwniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcdw wskazanych przez Zamawiajacego, przy czym
Zamawiajacy poniesie peing odpowiedzialno$¢ za dziatania tych wykonawcow jezeli
doprowadza one do zniszczenia badz uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych przez
Generalnego Wykonawce robét;

38) usuwania szkdéd wyrzadzonych Zamawiajacemu lub stronom trzecim przez pracownikow
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi si¢ postuguje,

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu oplaconych polis OC, o ktorych
mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uplywu waznosci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni przed uptywem
waznos$ci poprzedniej polisy,

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajagcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

41) dostarczenia Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wplynaé¢ do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 15 dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia,

42) dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentéw potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie speiniaja wymagania okre$lone w ustawie Prawo
budowlane oraz o$wiadczen kierownikow budowy/robot o podjeciu obowigzkow,

43) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy lub 0séb za ktérych
dzialanie odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robdt az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy lub wstrzymania robo6t budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to
rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych.

45) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do obowiazujacego
harmonogramu tego wymagajga - zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych w
sobotg, niedziele i $wigta uzyskanie zgody Zamawiajacego

46) Scistej i biezacej wspolpracy z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu i innymi osobami
/podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego, w szczegélnos$ci do niezwlocznego, tj. w
terminie nie dluzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

47) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi
wbudowanych urzadzen, instrukcjami obstugi, kartami katalogowymi w jezyku polskim,
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protokotow badan 1 sprawdzen, dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania
zastosowywanych materiatdw i1 inwentaryzacji geodezji powykonawczej — w 3 egz.,

48) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro
Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej obshlugi
inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjna zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia
czescei cyfrowego systemu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie
SIP GEO-INFO 7).

49) w okresie gwarancji okreslonej w umowie, wykonywanie nieodptatnej konserwacji i
serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i systemow, wraz z
ujeta w cenie umownej wymiang elementow i czeéci zuzywalnych

50) Dostarczenia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 Umowy.

51) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawce Zamawiajacemu i Inzynierowi
Kontraktu majg by¢ przekazywane poczta elektroniczng oraz w wersji papierowej, a na
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego zostang przekazane réwniez w formie
edytowalnej.

52) Kazdy dokument przekazywany przez Wykonawce do Zamawiajacego, bedzie przekazany tez
przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu.

Przedmiot zaméwienia wskazany w § 2 obejmuje wykonanie robét budowlanych na podstawie
dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowe, zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym wykonania robét”, o ktérym mowa w § 4 Umowy, zwanym dalej

Harmonogramem, obowigzujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka

budowlang i niniejsza Umowg oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wlasnych materialow,

na ktore dostarczy Zamawiajagcemu deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty,

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami

w tym potwierdzajace ich zgodnos¢ z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robot.

Wykonawca  wykona  przedmiot umowy z  nalezyta  starannoscig =~ wymagang

od podmiotu profesjonalnie §wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jako$ci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym m. in. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a takze z SIWZ, zatagcznikami do SIWZ i z oferta,
ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze ponosi:

1) petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcow,

2) pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniktych podczas i w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego,

3) pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci praw z
patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,
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4) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystapienie takich szkdd nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwila
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencja osob trzecich - opdznien w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek; odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie dotyczy okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy w tym podmioty trzecie dziatajgce na rzecz Zamawiajacego;

8. Catkowita odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego na mocy lub w zwigzku z

Umowa, 0 ktérej mowa w ust. 8, nie moze przekroczy¢ kwoty Wynagrodzenia. Powyzsze nie

dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umysline;.

84
[KOSZTORYS, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER), HARMONOGRAM
RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢é Zamawiajagcemu, w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego), opatrzonego podpisami
Wykonawcey Rozbicia cen, tj. uszczegdtowienia cen zawartych w Wykazie Cen (zalacznik nr 12
do SIWZ) w formie szczegélowych kosztorysow opracowanych formulg ceny jednostkowej
zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Rob4t Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych, Wydanie I, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M i S) i wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki
roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych i
kalkulacji wlasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty
budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany
dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz bedzie stanowit
uszczegodtowienie Wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej fgcznie
z Kosztorysem, tj. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w 3
(trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (w formacie zrédlowym oraz
.pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmujacg roboty budowlane opracowane na
podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysow opracowanych zgodnie z ustgpem 1.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym stopien szczegolowosci TER, przy
czym odbiorowi czeSciowemu i ptatnosci podlega¢ bedzie zakonczony element TER.

3. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, ujmowania w Kosztorysie
jednostek typu ,.komplet”, ,,zestaw” lub rownowaznych. I1os¢ jednostek odniesienia okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

4. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie bedg podlegaty zmianom
w calym okresie realizacji niniejszej] Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 19
ust. 7 Umowy) i bedg stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tytulem ewentualnych zmian okre§lonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.
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5. Zamawiajgcy, po zasi¢gni¢ciu opinii Inzyniera Kontraktu, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie
do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym
terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze bedg uzasadnione
i w tym terminie przekaze Zamawiajacemu poprawiong wersj¢ Kosztorysu w ilosci i formie
wskazanej w ust. 1. Wykonawca moze powotywacé si¢ wyltacznie na Kosztorys zatwierdzony (na
piSmie) przez Zamawiajacego. TER podlega takiej samej procedurze.

6. Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie 2z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym, okreslajacym
kolejno$¢ i terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia, wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;j
(z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustgpOw ponize;j.

7. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan platno$ci zobowigzany
jest uwzgledni¢ warunki wydatkowania $rodkow zewnetrznych pozyskanych przez
Zamawiajgcego na realizacje zadania, wynikajagce z uméw o dofinansowanie (np. terminy,
elementy i rodzaje robét oraz ich wartos¢;)

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, z
uszczegdtowieniem do tygodni na okres 3 najblizszych miesigcy, w formie diagramu Gantta, z
zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nast¢pnikami, oznaczeniem zadan
krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlal on pelny zwymiarowany zakres robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegoélnosci:

1) kolejnos¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji, czas
realizacji 1 terminy (rozpoczgcia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapow
robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom czesciowym,
koncowemu, przygotowane w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowg realizacje
Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy, procentowy uktad wykonania robot poszczegdlnych
etapow w realizacji catego przedmiotu zamowienia oraz koszty realizacji,

2) kwotowe zestawienie poszczegélnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapdw Robot,
realizacji dostaw i ustug,

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych termindw realizacji poszczegodlnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okre$lonych w niniejszej Umowie i SIWZ,

4) wskazanie zakresu udziatlu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

9. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania planu ptatno$ci, okreslajacego wysokos¢ i
terminy planowanych ptatnosci czgsciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali
miesigca kalendarzowego 1 powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy platnosci faktur. Plan
ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wysokos¢ planowanych ptatnosci czgsciowych nie moze przewyzszaé rzeczywistych kosztow
wykonania okre§lonego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu ptatnosci. Kazda
planowana ptatno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 250.000,00 (stownie dwiescie
pigcdziesigt tysigcy) ztotych netto, za§ suma platnosci cze¢sciowych nie moze opiewaé na kwote
Wyzsza niz 90% (dziewiecdziesiat procent) wynagrodzenia okreslonego Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan ptatnosci,
sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-10, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3
(trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na
adres wskazany przez Zamawiajacego), w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania
Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowat harmonogram i plan ptatnosci w zakresie finansowym i
terminowym w terminie 30 dni po akceptacji TER przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci bgdzie zaktadat niemozliwe z
punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bedzie spetnial wymogow
okreslonych w ust. 6-10,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bedzie uwzglgdniat mozliwosci
prowadzenia prac wykonczeniowych, co najmniej na 6 (sze$¢) miesiecy przed terminem
realizacji Inwestycji (kamien milowy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace
kamienie milowe:

- zakonczenie stanu zerowego,

-zakonczenie stanu surowego otwartego ,

-zakonczenie stanu surowego zamknietego.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci w imieniu
Zamawiajacego moze wnie$¢ takze Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci, o
ktorych mowa w ust. 12, Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia harmonogramu lub planu
platnosci Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze bg¢da uzasadnione i w tym terminie
przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub
plan platnosci w ilosci i formie okre§lonej w ust. 11. Wykonawca bgdzie wykonywat prace
wylacznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony na pismie przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i moze powotywac si¢ wylacznie na plan ptatnosci zatwierdzony
na pisSmie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
ptatno$ci nie rzadziej niz jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie, pelne
miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac Zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy i plan ptatnosci bedzie przedktadany do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego najpozniej 30 (trzydziesci) dni przed koncem kwartalu, w ilosci i formie
wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci nie
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17.

18.

19.

20.

21.

moze spowodowac wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14
stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 15, na kazde zgdanie Przedstawiciela
Zamawiajacego zgloszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (nie czgéciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Zzgdania, aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci i przedtozy¢é w tym terminie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram i plan ptatnosci w ilo§ciach i w
formie, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze réwniez dokonaé aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, na swoj uzasadniony wniosek, przy
czym kazda aktualizacja harmonogramu lub planu ptatnosci wymaga pisemnej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego. Aktualizacja harmonogramu lub planu ptatnosci na wniosek
Wykonawey nie moze spowodowa¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 12-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Odmowa wprowadzenia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym lub planie ptatnosci lub nie uwzglgdnienie, badZz nieterminowe uwzglednienie
racjonalnych i uzasadnionych uwag Zamawiajacego, o ktorych mowa w wust. 12, lub
niedotrzymanie termindw wynikajagcych z obowiazujacego 1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego z winy Wykonawcy moze stanowié
podstawe do odmowy ewentualnego przedhuzenia terminu wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob, ktéry zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okre§lonych w Umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy
nalezytej jakosSci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie
podjecie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego - odpowiednich
krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zada¢ zwigkszenia ilo$ci zatrudnionego personelu, sprzgtu,
zwickszenia wydajnosci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prace
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedlozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okres$lajacego planowane przez Wykonawce dzialania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakosci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i planem ptatnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia
dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem
ptatno$ci zostang przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemnej
lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ pod warunkiem, ze beda =zasadne 1 racjonalne. Wykonawca przedlozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong wersj¢ programu naprawczego i harmonogramow,
o0 ktérych mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag.
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§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie,
4) zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktury
koncowej i faktur czgSciowych,
5) wspolpracy jako strony umowy wzajemnej z Wykonawcg w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy.

§6
[TERMINY]
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Termin zakonczenia inwestycji — 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakonczenia rozumie
si¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkéw Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

§7
[WYNAGRODZENIE]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tgczne wynagrodzenie

ryczaltowe W WYSOKOSCI  teeivecrrcnecsncencnns zt  brutto (stownie zlotych  brutto:

............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towaréw i ustug zgodnie z

obowiazujaca stawka.

Wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu Umowy ustalono jako kwot¢ ryczattowa i obejmuje ono

wszelkie roboty i czynno$ci konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, choc¢by ich

rozmiarow i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie jest ryczaltowe wobec czego cena ofertowa musi obejmowac wszystkie koszty

zwigzane z realizacja robot objetych przedmiotem zamowienia oraz prac wynikajacych z

udostgpnionej przez Zamawiajacego dokumentacji, a jakie z technicznego punktu widzenia sg

konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa zawiera rdwniez w szczegdlnosci:

1) koszty rob6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem umowy, roboty rozbiérkowe
i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym koszty zwigzane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu prac
przed dostgpem osob trzecich, koszty wszystkich mediow niezbednych do realizacji robot, w
szczegbdlnosci Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkow przedstawionych mu przez
wlasciwe organy, jednostki lub dostawcoOw medidow oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilo$ci,

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.,
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4) Kkoszty zwigzane z usunigciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy czym przed
usunieciem odpadéw Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu, gdyz
Zamawiajacy moze wybrane odpady zagospodarowac we wlasnym zakresie,

5) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materiatoéw i urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewnetrzny, koszty jednorazowe,

6) Koszty wykonania przekopdw kontrolnych oraz wszelkich innych robét budowlanych lub prac
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy

7) Koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy

8) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikéw geodezyjnych oraz ich aktualizacji
niezb¢dnych do zrealizowania Umowy,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchow,
przegladow, pomiarow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji,

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urzadzen, instalacji i systeméw zgodnie z Umowa,

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,

13) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, koszty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

14) Wszystkie koszty wynikajagce z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi,

15) koszty zwigzane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji zamontowanych na
budynkach urzadzen i systemow,

16) koszty ogdlne budowy i zarzadu,

17) wszystkie inne koszty wynikajace z innych obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
Umowie oraz ktorych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy.

§8
[KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI]

Zamawiajacy powotuje Inzyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.0.

Inzynierem Wiodacym w zespole Inzyniera Kontraktu bedzie ............

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......................

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie ...........................

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajgcego do wskazania Wykonawcy rowniez
innych osdb, jako 0sdb reprezentujacych Zamawiajgcego w sprawach wykonania Robét.

Nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dane os6b pelnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego, a takze dane ewentualnych
innych os6b wskazanych przez Zamawiajacego do kontaktu w sprawach wykonywanych Robot. O
zmianach na liScie Zamawiajacy bedzie niezwlocznie zawiadamiat Kierownika Kontraktu.

Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywaé bedg osoby wskazane przez Wykonawce w
»Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamoéwienia” zlozonym w ramach
wykazywania spelnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
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stosownie do postanowien Ogloszenia o zamoéwieniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

dokonania zmiany wskazanych oso6b na warunkach okreslonych w SIWZ.
Jezeli Inzynier Kontraktu albo Zamawiajacy zwrdci sie¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia

okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w
ciaggu 7 dni opusci teren budowy inie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu i zwigzku
Z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi by¢ zlozone na pismie i
zawiera¢ uzasadnienie.

89
[RAPORTY | RADY BUDOWY]

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujacych raportow z postepu realizacji
Umowy:

1)

3)

4)

Raportu wstepnego - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmujacego mig¢dzy
innymi: opisu inwestycji, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy,
dokumentacje fotograficzna, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten obejmuje podziat na
zadania i stan zaawansowania realizacji poszczegdlnych zadan, ryzyka w realizacji zadan,
harmonogram realizacji zadan nalezy opracowac niezaleznie od raportéw miesigcznych
zgodnie z punktem 2.
Raportéw miesi¢cznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesiagca kalendarzowego,
wyszczegolniajacych wykonane przez Wykonawce prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i
badania laboratoryjne oraz zawierajace informacje o postepie robot, zagrozeniach i ryzykach
zwigzanych z realizacja inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniajacych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw oraz wystepujacych problemach w realizacji
robot budowlanych, a w szczegdlnosci:
a) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,
b) warto$¢ wykonanych robot w poréwnaniu do przyjetego harmonogramu,
C) plan robdt i finansowania na kolejne miesigce,
d) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia,
e) fotografie dokumentujgce postep robot,
f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego,
g) sprawozdania z monitoringu obiektow sgsiadujgcych z robotami
h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
1) wykaz wystgpieh wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,
J) wykaz wnioskow o zatwierdzenie materiatow z datami zlozenia do Inzyniera, i
terminami ich rozpatrzenia
K) Wykaz Programéw Zapewnienia Jako$ci dla poszczegdlnych robot z datami ztozenia do
InZyniera i terminami ich rozpatrzenia
I) Informacja roszczeniach — wykaz z datami zlozenia do Inzyniera i terminami ich
rozpatrzenia
m) terminy wazno$ci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy;
Raportow kwartalnych - w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego kwartalu, zawierajacych
wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyzej dla danego kwartalu, zgodnie z
realizowang na biezagco dokumentacjg powykonawcza.
Raportu zamknigcia — w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wyszczegOlniajacego migdzy

innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i
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finansowym, inwentaryzacje stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem
poszczegllnych ~ wykonawcow,  podwykonawcéw,  rozliczeniem  petnionych
nadzorow autorskich.

5) Raportu z osiggniecia wskaznikéw realizacji inwestycji — w terminie 20 dni od dnia
koncowego odbioru robot lub odbioru poszczegdlnych etapow  inwestycji,
wyszczegolniajacego miedzy innymi opis wskaznikow, planowany poziom osiagnigcia
wskaznikow oraz rzeczywisty osiagniety poziom wskaznikow realizacji inwestycji;

6) Raportu koncowego — w terminie 21 dni od dnia zakofhczenia rob6t, zawierajacego w

szczegoblnosci:

a) kofcowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych rob6t Wykonawcy oraz
podwykonawcéw idalszych podwykonawcow robot,

b) raport z osiagniecia wskaznikow realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczen
potwierdzajacych osiagniecie zatozonych wymaganych przez instytucje finansujgce
parametrow

C) opisprzebieguwykonania Przedmiotu Umowy

a) calg powykonawczg dokumentacj¢ odbiorowg zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, dziennik budowy, protokoty z Rad Budowy,
protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, mape powykonawcza, wystapienia wykonawcow, instrukcje
zmian, wnioski wykonawcéw, obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne,
atesty i deklaracje =zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, projekt budowlany powykonawczy, instrukcje obstugi,
gwarancje na zamontowane urzgdzenia, protokoly prob, badan i sprawdzen,
oswiadczenia kierownika budowy, kierownikdéw robot i projektantéw, pisemna
gwarancje wykonawcy, informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT,
ksigzki obiektu iinne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowe;j.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu w formie pisemne;j
i elektronicznej (PDF i edytowalny format zrodtowy) w ilosciach 3 egzemplarze.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W ciagu 7 dni od przekazania Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce
raportu z postepu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony
miejscu, odbywac si¢ beda z udzialem Inzyniera Kontraktu, Projektanta, Kierownika Budowy i
reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postgpu realizacji Umowy oraz
omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy moga
bra¢ udziat rowniez reprezentanci Zamawiajacego. Rade Budowy zwotuje Inzynier Kontraktu.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktorym odbyta si¢ Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze
Stronom, protokot z odbytej Rady Budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg Robot.

Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstuge i strong techniczno-wizualng Rady Budowy
zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa W naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inzyniera Kontraktu.
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§10

[PODWYKONAWCY]
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza
si¢ realizacje przedmiotu zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie danej cze$ci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie $cisle okreslonym w art. 647* § 2 Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawcag celem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na wykonanie czesci robot przez
podwykonawce nastegpowac bedzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiajacemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawiera¢ istotne postanowienia
umowne okreslajace w szczegolno$ci: przedmiot umowy; zakres prac z okresleniem zakresu w
dokumentacji projektowej, Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz
terminy i sposob jego platnosci; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji i serwisu.
Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawca a podwykonawca z
naruszeniem zasad okre$lonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu 1 Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze
ztozeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o0
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa oraz okreslenie warto$ci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac,

2) kwote wynagrodzenia — za powierzony zakres robdt,

3) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia

dor¢czenia Wykonawcy przez Podwykonawce Iub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

6) Obowiazek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.
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7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawcg powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje si¢
wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowien
dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czgsci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna),
zabezpieczenie moze nastagpi¢ wyltacznie na podstawie o$wiadczenia o potraceniu
wierzytelno$ci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnigciu roszczenia Podwykonawcy o
zaplate wynagrodzenia w zatrzymanej czesci na zasadzie odnowienia.

9) zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie tylko za wykonane przez Wykonawce bez uwag
roboty, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce,

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelno$ci Podwykonawcy wynikajacych z umowy.

12) postanowienia upowazniajgce Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie zostato

scedowane na Zamawiajgcego w zakresie praw wynikajgcych z r¢kojmi i gwarancji oraz w
catosci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez
Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek nie dotyczy
umow o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia, o ktorym mowa w §

7 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci

wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku stalej wspolpracy pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a

dalszym Podwykonawca na danej inwestycji obowiazek przedstawienia umowy o

podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 % wartosci

umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.
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11.

12.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zaltacznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petna odpowiedzialno$¢ za dziatania
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania rob6t objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§11

[PLATNOSCI]
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac si¢ bedg w formie ptatnosci
czgsciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma
ptatno$ci czesciowych nie moze przekroczyé 90% (dziewigédziesigt procent) wartoSci
Wynagrodzenia.
Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie wystawione przez Inzyniera Kontraktu
Przejsciowe lub Koncowe Swiadectwo Platnosci. W celu uzyskania Przejsciowego (lub
Koncowego) Swiadectwa Platnosci, po zakoficzeniu kazdego miesiaca Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie zawierajace Wykaz Robot Wykonanych Cze$ciowo
opracowany na podstawie TER (zgodnie z 8§ 4 ust. 2) w 3 egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem forme, tre$¢ Rozliczenia wykazujacego szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi,
potwierdzajacymi witasciwe, zgodne z Umowg 1 przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi i
zaptacie podlega¢ beda zakonczone i odebrane pozycje TER.
Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu,
zestawienie zakresu robdt 1 naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom za zakonczone i odebrane roboty ujete w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci
oraz o$wiadczenie, zZe roboty nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.
Inzynier Kontraktu w ciagu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych
wyda Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote, ktora Inzynier rzetelnie ustali
jako nalezng. Warunkiem wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci jest przekazanie
Inzynierowi przez Wykonawce¢ prawidtowo opracowanego raportu miesigcznego (i kwartalnego —
jesli wystepuje) zgodnie z § 9 Umowy.
Faktury czgsciowe mogg by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czg$ciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, z uwzglednieniem terminow i kwot wynikajacych z planu platno$ci oraz limitow
wskazanych w § 4 Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie) przez branzowych inspektorow nadzoru, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czeSciowych oraz faktury koncowej nastapi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidlowo
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11.

12.

13.

wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer Umowy)
wraz z kompletem dokumentéw, tj.:

1) w przypadku faktur czesciowych: Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce Rozliczenia za dany
okres objety faktura wraz z zaakceptowanymi przez branzowych inspektoréw nadzoru
Inzyniera Kontraktu protokotami odbiorow czesciowych,

2) w przypadku faktury koncowej: Koncowe Swiadectwo Platnoéci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedlozonego przez wykonawce rozliczenia
koncowego wraz z protokolem odbioru koncowego, podpisanego przez Inzyniera
Kontraktu, jego branzowych inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

3) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajacemu Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu  dokumenty  wskazane w  ustgpie 9  potwierdzajace, zZe
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie.

Jako date zaptaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,
warunkujacym wyplate wynagrodzenia zalacznikiem do faktury, sa wszystkie dowody zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas
wykonane prace, w tym w szczegolnosci:

1) Zestawienia wymagalnych i niewymagalnych naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zaptaty
jest kopia polecenia przelewu,

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
wynikajacymi z zawartych umoéw, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawcg, Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow w przypadku robét budowlanych

W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wedlug ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji
do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

albo
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1.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, zaplate wynagrodzenia

wynikajacego z faktury czg$ciowej — w catosci lub w cze$ci — w przypadku nie wywigzania sig

Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy, po uprzednim wskazania

przyczyny. Wykonawcy przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia za dotychczas
prawidlowo wykonane prace, natomiast nie przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku, gdy Wykonawca beda podmioty realizujace wspdlnie prace na podstawie art. 23

PZP (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastagpi na rzecz pelnomocnika (Lidera)

uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkow Konsorcjum w trakcie realizacji prac,

sktadania wszelkiego rodzaju o$wiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i

pozostatych cztonkow Konsorcjum.

§12
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polisg

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania

pn.: ,Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza

Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji inwestycji,

spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajacy: Wykonawca

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoOwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
w realizacji inwestycji, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy.

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zalezno$ci od momentu, ktory
nastagpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petna wartos$¢ brutto kontraktu,

b) koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego 1 nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wytaczonych.
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6)

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkdd powstatych wskutek strajku, rozruchow i niepokojow spotecznych —
minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

b) 003 — Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesigcy po zakonczeniu klauzuli
004,

c) 004 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce,

d) 115 — ubezpieczenie szkdd wskutek btgdéw projektowych,

e) 200 — ubezpieczenie szkod wskutek btedow producenta,

f) Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz
200),

g) 201 — pokrycie szkod powstalych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres
12 miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen,

h) Klauzula pokrycia kosztow wynagrodzenia ekspertow (rzeczoznawcow).

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.:

»Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w

Szczecinie”, powstatle w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego w Umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)

3)

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty
przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i1 kontraktowa osob

objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw

odpowiedzialno$ci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na

powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w

tym utracone korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie

wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sa takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkoéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych czg$¢ skladowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okre$lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — limit do
wysokoS$ci sumy gwarancyjnej,

Strona 21 z 39



d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastgpstwie
awarii instalacji i1 urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem
lub kontrolg Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnos$ci w ramach ushug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunigcia
lub neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
1.000.000,00 PLN,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 2.000.000,00 PLN,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit sumy gwarancyjnej co hajmniej
2.000.000,00 PLN,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, kafarow
oraz innych maszyn i urzadzen,

K) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiérkowych.

4) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji.
Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej
w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed
wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

Udzialy wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie

w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie

interesow Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitoéw odpowiedzialnosci do

petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,

najpozniej w dniu podpisania Umowy przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od

wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia) oraz polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedlozy
polisy wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody optacenia kolejnych
wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni po uplywie termindéw ich
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ptatnosci. Jezeli Wykonaweca nie przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem optacenia wymaganych
sktadek oraz nie dostarczy dowodow optacenia kolejnych rat sktadek, o ktéorych mowa w zadaniu
poprzedzajacym, zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu ustalong w § 15 karg umowna.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z polis,
0 ktorych mowa w ust. 1, 2 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polis
obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgodnionym

terminem jej zakonczenia.

§13

[GWARANCJA I REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o ktorym mowa
w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak tez na
zainstalowane urzadzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy,
poczatek liczac od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
....... miesigcy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy okres gwarancji jest dtuzszy niz 60 miesi¢cy, okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
i ustereck w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym zgodnie z postanowieniami Gwarancji
Jakosci uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgloszenia do usunigcia wad i
usterek. Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dtuzszy, jezeli usuniecie wady nie
bedzie mozliwe ze wzgledéw technicznych lub technologicznych. Z zakresu gwarancji jako$ci
wylaczone sa uszkodzenia efektu zrealizowanych robdt badz urzadzen, czy instalacji,
zamontowanych w obiekcie, przez uzytkownika obiektu albo osoby trzecie, za ktére wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.
W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wady/usterki w terminie 72 (siedemdziesieciu dwoch) godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen/usterek decyduje Zamawiajacy, ktory
przy ich zgloszeniu jest zobowiazany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub
uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z
obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektoéw w sposob zgody z ich
przeznaczeniem, ktorej usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzgledow
technicznych/technologicznych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie,
w terminie do 72 (siedemdziesi¢gciu dwoch) godzin od chwili zgloszenia wykona prace
zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w
sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/ technologiczne

naprawy.
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12.

13.

1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uplywem okresu rekojmi i
gwarancji.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sgdowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastgpcze). Uprawnienie do powierzenia usuni¢cia wady na koszt Wykonawcy
przyshuguje Zamawiajacemu po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, i po bezskutecznym uptywie tego
terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodzi nieodptatna konserwacja i serwisowanie w okresie
gwarancyjnym okreSlonym Umowa wszystkich urzadzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce, wraz z nieodptatng wymiang elementow i czeSci zuzywalnych. Czgstotliwose
prowadzonych czynnosci przegladow serwisowych oraz wymiany czesci eksploatacyjnych w
okresie gwarancji, musi odpowiada¢ wymaganiom producentdw zainstalowanych urzadzen i
systemow. Czynnosci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji musza wykonywaé
autoryzowane serwisy producenta urzadzen i systemow.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pozniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu r¢kojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktdrego zostanie sporzadzony protokol pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnig termin ich usunigcia. Jezeli strony nie bedg mogty
porozumie¢ si¢ co do terminu usunigcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowigzany jest
usunag¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Powyzszy termin winien
uwzglednia¢ techniczne mozliwosci usunigcia wady.

Okres gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia
ich usunigcia.

§14
[ODBIORY]
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw RoboOt:
1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
czesci Robot oraz podstawe do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektorow nadzoréw. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ odpowiedniego Inspektora. W razie
zaniechania powyzszego obowiazku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki
wykonanych elementdw i ich ponownego wykonania.
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Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikow roboét i kierownika
budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajagcemu. Skutki zaniechania tych obowiazkéw obcigzaé
beda Wykonawce.
Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktérym
wykonywane byty prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najp6zniej w dacie zgloszenia Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie ze sztuka
oraz pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 51 6.
Niewykonanie tych obowigzkow, w tym stwierdzenie niekompletno$ci dokumentacji uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu jej pelnego i prawidtowego
wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru — termin bedzie liczony od daty pdzniejsze;j -
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci odbioru
najpozniej w 14 dniu od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ustgpu 5), co
zostanie potwierdzone protokétem koncowym odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynnosci odbioru (cze$ciowych i koncowego) zostanie spisany stosowny protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad, z tym, ze wady Rob6t powinny by¢ usuniete przez Wykonawce nie pozniej niz

w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dluzszy, jezeli usuniecie wady nie bedzie

mozliwe ze wzglgdow technicznych lub technologiczny.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu; uprawnienie do powierzenia wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy przystuguje Zamawiajacemu po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, i po
bezskutecznym uplywie tego terminu;

3) jezeli wady bedg nieistotne tj. nie beda uniemozliwia¢ uzytkowania, a ich usuniecie nie bedzie
mozliwe Zamawiajacy moze dokona¢ obnizenia wynagrodzenia w zakresie objetym wada.
Wykonawca os$wiadcza, ze akceptacja protokotow czesciowych i koncowego przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za realizacje Przedmiotu Umowy
z zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i
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sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SIWZ, zalacznikami

do SIWZ i z oferta.
11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
§15
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia

ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu kamienia milowego - w wysokosci 0,025% wartosci wynagrodzenia

ryczatltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, przy czym

Zamawiajacy anuluje kary za zwlok¢ w osiagnieciu kamieni milowych, jezeli Wykonawcy

zakonczy inwestycje W terminie umownym,

za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci (§ 4 Umowy), jego aktualizacji
(4 3 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust.
10 Umowy) lub

c) TER

d) Kosztorysu (8 4 ust. 1 Umowy) lub

e) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglgdnienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust. 2
Umowy) lub

f) Projektow Technologii i Organizacji Robét, lub

g) Programu Zapewnienia Jakosci, lub

h) aktualizacji Projektow Technologii i Organizacji Rob6t, lub

i) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci, lub

j) raportu wstgpnego, lub

k) raportu miesigcznego, lub

1) raportu kwartalnego, lub

m) raportu zamknigcia, lub

n) raportu wskaznikow realizacji, lub

0) raportu koncowego

w wysoko$ci 500,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki (liczone za kazdy dokument
oddzielnie)

4)

5)

6)

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy - w
wysoko$ci 0,001 % warto$ci wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,001 % wartos$ci wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki, za kazdy dzien zwtoki,

za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku wynikajgcego z § 12 ust. 5 zdanie ostatnie umowy - W
wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki;

Strona 26 z 39



7) za zwloke w przekroczeniu termindw konserwacji oraz serwisowania urzadzen i systemow,
wymiany elementéw i czeSci zuzywalnych w czasie wykonywania Umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji - w wysokosci 0,0125 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, zwigzanego z wykonaniem tego zadania, ktorego dotyczy
za kazdy dzien zwloki;

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie =zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia
ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego netto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

14) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10 %
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, wiacznie z
prawem do zadania odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ Kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

15) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czlonka
zespolu Wykonawcy w wysokosci po 500,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej
osoby, ktérej wymog obecnosci zostanie wskazany przez Inzyniera Kontraktu,

16) za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ na budowie osoby wchodzacej w sklad zespotu
Wykonawcy w wysokosci po 100,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej osoby;

17) za niewywiazywanie si¢ z obowiazkow, 0 ktérych mowa w 8 23 Umowy —w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawceg powyzszego wymogu) za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

1) za zwltoke w przekazaniu placu budowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia;

2) za zwloke w wykonaniu odbioru - w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;
Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % za kazdy oraz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki 1gcznie.

Kary umowne staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie a w

przypadku kar za zwloke z kazdym dniem. Uprawnienie do dochodzenia zaptaty kary wymaga

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaptaty kar umownych w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 14 dni, oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
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11.

Naliczong  kar¢ umowng Zamawiajagcy potrgca z  wynagrodzenia  okreslonego
w 8 7 ust. 1, informujac o tym Wykonawce na pi$mie.

§16

[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, co Stanowi KWote .....ceeeeereereniiecnannns
ztotych, stownie: ...l 00/100 w formie .................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pieniezna, wowczas w przypadku wydluzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji
Umowy 1 przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty
uptywu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
niecodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Przekazanie ewentualnego zadania
wyplaty nastgpi za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktory potwierdzi prawdziwosé
podpiséw 0s6b uprawnionych do reprezentacji Zamawiajacego.
Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowag nalezyte wykonanie robdt i
odpowiadajaca 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania robo6t zostanie zwrocona w
ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego Robot, o ile nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajacego na pokrycie jego roszczen.
Cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu r¢kojmi i odpowiadajaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie jego
roszczen.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na piSmie
Wykonawce do spelnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§17
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez druga Strong
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nize;j.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
w calosci lub w jej czeSci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postgpowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikéw majatku
Wykonawcey, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapil do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie wznowil prac, pomimo
wezwania Zamawiajgcego, przy czym niezwlocznie oznacza termin realnie mozliwy z
uwzglednieniem okoliczno$ci miejsca i czasu,

4) wykonywania robot niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczego6lno$ci niezgodnie z
dokumentacja projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wlasciwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % warto$ci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacja Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z
etapow prac przekraczajaca 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisoOw prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy,

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czescei lub w catoscei realizacje obowigzkoéw Iub uprawnien wynikajacych z Umowy,

9) w razie razacego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usunigcia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 dni,

10) w razie koniecznoséci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

11) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu jezeli w ciggu 7 (siedmiu) dni
od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

- odstagpienie od Umowy w tych przypadkach bedzie mozliwe jedynie po dokonaniu wezwania

Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do zaniechania

naruszen.
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Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90

dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstagpienia. Odstapienie

powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg

doreczenia Wykonawcy w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w

stosunkach pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Wykonawca bedzie mogt odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy bezpodstawnie

pozostaje w zwtoce z dokonaniem jakiejkolwiek platnosci wobec Wykonawcy o okres dluzszy

niz 45 dni.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci

Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robot
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz - jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiatow lub (i) urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t — celem dokonania wzajemnych
rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swdj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robot zabezpieczajacych robdét wykonanych -

obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystgpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia o odstagpieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Bez wzglgdu na przyczyng

odstapienia Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia

odstgpienia od Umowy i zaplaty naleznej za nie cze¢$ci Wynagrodzenia oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty

wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych robot budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglednieniem

jakosci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedlug stawek i z uwzglednieniem
odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
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10.

Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych
wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien
porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewo6dztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogoélnie dostepnych cennikow, w tym
rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwo$ci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych. W
przypadku robot dla ktorych brak naktadow w katalogach naktadow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, Zamawiajacy
nabywa majatkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie
praw osobistych w zakresie okreSlonym w § 7 do wszystkich utworow wytworzonych przez
Wykonawece i przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od Umowy. Skutek rozporzadzajacy w stosunku do Utworow nastepuje pod
warunkiem zawieszajagcym dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, ktorych utwory dotycza.

§18

[ADRESY DO KORESPONDENCJI]
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o§wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczaja w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podaja nastgpujace adresy poczty elektronicznej:
a)  ZamawiajaCy: ........evvereriniiriniininnnnnn.
b) Wykonawea: ..........coveiiiiiininn.

§19
[ZMIANA UMOWY]

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w
przypadku:
1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli

takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia RobOt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych

Wykonawcy,
b) sily wyzszej, klgski zywiotowe;j,
c) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robot,
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d) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen,

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

— biorac pod uwagge wymogi rezimdéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegélnych Robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
Robot,

— ilos¢ dni wystgpowania czynnikow atmosferycznych Iub intensywnosc¢
opadow skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wicksza od
sredniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pigciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz,

e) niewypalow i niewybuchow,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez
zamawiajacego warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych, ktorych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowies¢.

h) jakiegokolwiek op6Znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgcych
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu — przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

i) konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wplyw na
termin wykonania umowy.

J)  koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy,

K) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin i sposéb wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegoélnosci wynikajacych ze zmian Ustawy z dnia 02
marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 22020 poz. 374 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 pazdziernika 2020 r o zmianie
niektorych ustaw w celu przeciwdziatania spoteczno — gospodarczym skutkom COVID-
19 (Dz. U. z 2020 poz. 1747) wchodzacych w zycie po dniu zawarcia Umowy;

- w powyzszych przypadkach, z wylaczeniem lit. e), mozliwa jest zmiana wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy.

2) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujacych konieczno$ciag przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegblnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

3) powstania okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, W
szczegllnosci przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

4) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy,

5)w przypadku innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwo$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

6) zmiany osob przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spelniania przez nowe
osoby warunkéw stawianych osobom zastepowanym w trakcie przetargu nieograniczonego,
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- przy czym przedtuzenie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
pkt 1-5, moze nastapi¢ wyltacznie o czas trwania przeszkody
Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o ktérych
mowa W ust. 3:
1) Kkosztu zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji umowy,
udokumentowany na harmonogramie
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktoérych warto$¢ nie
zwigksza wynagrodzenia ryczalttowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Podstawa
wprowadzenia robot zamiennych begdzie protokot konieczno$ci robot zamiennych sporzadzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

8.

10.

11.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie
obejmowa¢ wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7, lecz
nie wczeSniej niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 3.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7
lit. b lub c, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych uslugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
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12.

13.

14.

odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych ustugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. c,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyptata
wynagrodzenia Pracownikom §$wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych
ushugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 7 lit. b,c, jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te majag wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikoéw $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepiséw) Pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w
czgéci finansowanej przez wykonawceg oraz wysokosSci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 lit. ¢ lub d

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1) Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie b¢da
prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie robot zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem
zaniechanych robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys
zaniechanych robdt podstawowych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z Par. 3 Umowy;
kosztorys robot zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, lub ich sktadowe, a w przypadku
braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikow
cenotwdrczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,.R" - érednia dla robét inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,
€) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,
d) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatdéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogoélnie dostgpnych
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3)

4)

cennikow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert
handlowych, itp,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane Kkatalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca
akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu i
Zamawiajacego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego,
Zamawiajacy dokona platnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokoS$ci
bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,
Gdy wystagpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy
zastosowaniu innych parametrow obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany
wynagrodzenia nastapi na zasadach okreslonych w punkcie 1) lub 4) ustepu 14.
Gdy nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania
prac dodatkowych, wynikajacych z czynnikow zewnetrznych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczno$¢ uwzglednienia wptywu
innych przedsiewzig¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym
przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez
Wykonawce wyceny ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa
z wykorzystaniem formuty ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub
ich skladowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybor publikacji przez Wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - Srednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane w pierwszej kolejnosci na podstawie srednich cen wynikajacych z
ogolnie dostepnych cennikéw, a W przypadku braku mozliwo$ci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze lub w uzasadnionych przypadkach wykazanych wystarczajgco
przez Wykonawce - wedtug cen rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawcow
na stronach internetowych.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakltadow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadow w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiajacego.

Gdy nastgpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu

Umowy. Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy

rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami

opisanymi w punkcie 4;
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5) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Dokumentacji Projektowej, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ w trakcie realizacji Umowy.

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bgdzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

16.

1)

2)

3)

4)

wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsiewzig¢ Zamawiajacego

i/lub podmiotow trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub

powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,

nastapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajacego zmian w Dokumentacji Projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych

zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie beda prowadzi¢ do

zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany

materiatow 1 urzadzen przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, ze

zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to w szczegolnosci zmiany:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwiekszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy.

nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majaca

wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, aneksem do Umowy, przy

uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez

Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo§¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.

§20
[SAD WEASCIWY]

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej Umowy,

sadem wlasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§21
[PRAWO WEASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§22
[KLAUZULA SALWATORYJINA]

1. W razie gdyby ktoérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,

wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

Strona 36 z 39



1.

2.

§23

[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE]
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) —
dalej p.z.p., zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawce na podstawie o umowe o
prace osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia.
Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiajacemu wykaz osob, ktore beda
wykonywa¢ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w oparciu o umowe o pracg. Wykaz
zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika, oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca przez caty okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. 0s6b (zanonimizowang
kopig¢ umow o prace), a takze oswiadczenia ww. 0sob, ze sa zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wykonawca przez caty okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych przedktadatl bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia, oraz
dowody odprowadzenia sktadek ZUS.
Wykonawca moze zastagpi¢ ww. osobg¢ lub osoby pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.
W przypadku zmiany osoby lub os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 2 dni listy nowych
pracownikOw. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajagcemu informacji, o ktorych mowa w zapisach
poprzedzajacych, stluzagce zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa w art. 36 ust. 2
pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci oswiadcza, ze pozyskal od 0s6b wykonujacych czynnosci w ramach zamowienia w
oparciu 0 umowe o prace w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia
w/w zgod na przetwarzanie danych osobowych pracownikéw.

8§24
[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub
rozwigzaniu, do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
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10.

11.

12.

13.

14.

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2018 r. poz.1000);
2) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419);
3) informacje, ktore mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie Iub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.
Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 zwane sg dalej ,,informacjami prawnie chronionymi®.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozona iudokumentowang polityke bezpieczenstwa
informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcego, na jego zadanie,
stosowna dokumentacje.
Informacje prawnie chronione moga by¢ udostgpnione jedynie na podstawie stosownych
przepisow prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zardbwno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie b¢dacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostgp w zwiazku z realizacja umowy.
Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym
niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy wyrazi
na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji
ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigza na nim w zwigzku z zapisami
tego paragrafu.
Strona ma obowigzek zapewni¢ ochrone¢ informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych
przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochrone systeméw 1 Sieci
teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrone tych informacji.
W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w
catosci lub w czesci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Strone o natozonym na nig obowigzku.
W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych $rodkéw zapobiegawczych.
Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wytacznie w celu nalezytego
wykonania umowy.
W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, w nastepstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej naleznos$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ na
rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub
grzywien a takze koszty ewentualnego postgpowania toczgcego si¢ w zwigzku z naruszeniem ww.
przepisow.
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§25
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzecznosci pomigdzy
zapisami regulujagcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robot w dokumentacji

projektowej a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo stosowania majg
postanowienia Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowiazkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego

podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz jego podmiotu tworzacego, pod rygorem
niewazno$ci.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

SIWZ — zalgcznik nr 2,

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
3,

Polisa Ryzyk budowlanych — kopia poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
4,

Zatacznik nr 7 do SIWZ - szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia i obowigzki
wykonawcy

Zatacznik nr 8 do STIWZ — projekt budowlany

Zatacznik nr 9 do SIWZ — projekt wykonawczy

Zatgcznik nr 11 do SIWZ — dokumenty formalne

Wykaz cen — zalacznik nr 7,

4. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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