~Projekt umowy”
UMOWA ............... WDR/2024
na roboty budowlane

w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Kasprzaka”,

zawarta W dniu .....ceceveeeeccnennennen, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski - Urzagd Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Iwone Olek -Z- cg Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a
.................................................. dziatajgcym na podstawie wpisu do ..........cceeunee.. pOd NUMerem
........................... , REGON ........cccceeeveuennenne.., bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT
onumerze NIP ....ccccoevienienens , reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,Wykonawcg”

81

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400
Gorzow Wikp.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski - oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony
odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne
z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5.  Odbiér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét
podpisane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesSciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg
nadal pod kontrolg3 Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko
i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 8§ 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakoniczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie
za zakonczong woéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koricowy - protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, a takze

g



10.

11.

12.

13.

14.

15.

nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski
o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji
powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa.
Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
koricowego. Odbidér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny
obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne
rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakorczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego.

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i ztozenia oferty na wybdr Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) - dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegélnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca
potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci iprawidtowosci wykonania
w Swietle zapisow w/w ustawy iw/w SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez
potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty wpisu
do Dziennika Budowy/Robdt o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu
dokumentow do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.



16.

17.

18.

Wada/usterka - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych roboét lub urzgdzen ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego
lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak
rowniez brak stanu robdét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami & 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzujg sie wykonac cze$¢ zamodwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

20.

21.

22.

23.

24.

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy
z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng
umowe do podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
rob6ot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzo6r autorski
bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki
zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy - Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci - dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy. Protokdét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a podpisuje go

Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - dokument potwierdzajacy

odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie zUmowa robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci rob6t budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robdét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.



25.

26.

27.
1)

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protok6t odbioru ostatecznego robot - dokument potwierdzajacy odbidér robét po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

3) Integralng czesSciag Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w 8 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowierh umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

82
(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
w trybie podstawowym na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod Nr ..o, 2dNia e r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

83
(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych
w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Kasprzaka” polegajacych na sfrezowaniu istniejgcych
zdegradowanych warstw jezdni i wykonaniu nowych: Scieralnej o gr. 4 cm z mieszanki SMA
11S oraz wigzacej o gr. 4 cm z AC 16W na odcinku od km 56+600,00 do km 57+264,60 i na
odcinku od km 57+965,70 do km 58+549,60, zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
zwiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami.
Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia,
3) Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;



3.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne.
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywac i interpretowac jako czesc¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznos$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie przekazac¢ informacje na pisSmie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni sSwiadomy
warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt dodatkowych i robdt zamiennych
w stosunku do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w 8 3 ust. 1, ust.
6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

84
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy w terminie 4 miesigce od dnia
zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sie na 48 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Okres rekojmi ustala sie na 48 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw roboét
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,




2)

3)

4)

5)

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik
Budowy/Robo6t oraz Dokumentacje Projektows,

w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

Odbioér koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w 81 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

85
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w 83 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

10)

1)

Prowadzenia Dziennika Budowy/Robo6t zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych
do Dziennika Budowy/Robo6t przez Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego
podmioty.

Opracowania Planu Bezpieczenistwa i Higieny Pracy.

Wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez
caty okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru kohcowego.

Prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot.
Realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa.

Zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow.
Bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach.

Bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach.

Usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

Nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru
tych zmian.

Wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

uzgodnien, opinii, pozwolern badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegllnymi - niezbednych do realizacji Umowy.

Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajagcych z procedur okreslonych w przepisach
szczegblnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski.
Informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowag w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIiOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow
badan i pomiaréw.

Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na opdznienie robot
lub moggacych wptyngd na jakos¢ robdt.

Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $Srodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas
wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robdét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego
robot, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy;, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych, a spowodowanej:

a)  Wadg, ktoéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzienn zakonczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy.

b)  Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktoéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c¢)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie
Whnioskéw o zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory
W porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie
moze stosowac ani uzywa¢ materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyjnych:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.



Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem 84 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét.
W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robét:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegoélnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.
Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdéw zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
korcowego.

Zorganizowania we wifasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialne;j.



10)

1)

12)
13)

14)

18)

19)

20)

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIiOR oraz
starannoscia uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazddéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesSci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajgcego -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkoéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.
Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku,
ktérych mogtyby wystapic sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.
Podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robo6t w sposob niezaktdcajgcy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiasciciel
posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 12), Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robo6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy.



21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
i poniesienie kosztow dokonanych zajec.

Prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robd6t ziemnych
recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdét udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.
Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t
nadzor archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robét.

1)

Wszystkie odbiory roboét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior koncowy, odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
okreslonych niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej
postanowieniami Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych
przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajgcych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2
dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robo6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac
i przedstawic¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

10



10)

1)

12)

13)

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robd6t oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw roboét, zuzytych materiatéw itd. winna byc
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonac¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej. Raport z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra
byta sfilmowana, spadki dna kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkow
i powinien by¢ zatgczony do Dokumentacji Odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjnga.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony
p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz
innych przepiséw podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne
i gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca
winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji
pracownikom organdéw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Parstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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0.

10.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktoérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdét objetych niniejszg umowa,
ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych
robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami
Drogowymi Pochodzgcymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu

materiatébw  rozbidorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim

i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi

z rozbiorki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce witasnos¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b)  materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
(np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:
transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd
dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatéw rozbidérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatébw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez

Nadzoér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji

powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania
robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialtbw  nieodpowiadajgcych  wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okresSlonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdbw dokumenty
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8)
9)

potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatdbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdbw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatéw réwnowaznych winien w petni udokumentowadé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zatgczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego.
[Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane
materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania,
nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji
przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,

wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na

terenie budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez

Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian

i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego - wykonanie robét w technologii

zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robot, bedgcych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji

Projektowe] bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia

i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru

Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot

w technologii zamiennej, realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru

Inwestorskiegoi w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci

Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktadac¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdt/zmian  sporzagdzong zgodnie z Umowg ze
wskazaniem na korzysci Zamawiajgcego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy

do dokonania zmian terminédw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc

w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania

sprawy.
13



12.

13.

10)

11)

12)

13)

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdét
dodatkowych zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzér
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
W wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajagcego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.

W  przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrad
nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W  przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych
materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Roboét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika Budowy/Robdt,

Skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
Dokumentacje Powykonawczg okreslong szczegétowo w SWZ i opracowang zgodnie
z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) +
trzech egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja
Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem whniesienia ich do
stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

Przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapisow
Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego
uzytku , Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia.
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2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg bgdz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz
7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje
sie, jako dokonane z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoid
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

4)

&)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o0 prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas
realizacji zamowienia: roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw
konstrukcyjnych, roboty sanitarne, roboty montazowe; prace biurowe obstugujgce
realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez

Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe

0 prace wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego

ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zagdania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. Wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg
czynnosci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie
7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w pkt. 3 lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktorym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:
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a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace izakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierad: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6) Zamawiajgcy moze zgdacl przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7)  Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjne,.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie

w terenie wszystkich czesci robot.
2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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16.

1)

2)

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robdét

dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

a. Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

) Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiaréw
na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych

i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

6) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

7) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji

powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony
drog i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren
budowy/robo6t i z Terenu budowy/robdt.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji 8 1 pkt.19) wykonanie
czesci robdot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego

paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku

z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
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3)

4)

5)

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt

budowlanych,
b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o TER.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi
pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe
o podwykonawstwo.
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami musi
zawierac¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentag;i
wykonania robot objetych umowg ,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowsa,

d. termin wystawienia faktury - nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji
i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w 8 4 ust. 3i 4,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach os6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,
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8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczeh roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo,

e) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,

f)  przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie
spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci,
jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8
niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umdéw/umoéw/zmian umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg/dalszym
Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego
paragrafu.

11) Niewypetnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5

% wartosci umowy brutto w sprawie zamodwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz

wyszczegoblnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
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10.

11.

12.

1.

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
kary umowne;j.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak  zgloszenia  Zamawiajgcemu  robot/dostaw/ustug  realizowanych  przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jeSli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach
robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg tagczne wstepne wynagrodzenie ogodtem zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCI .o ZEDrutto (STOWNIC....cueiiieeee e 00/100
zt brutto).
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10.

11.
a) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowg, na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru

korncowego rob6t na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora
nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych

poszczegbdlnych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez

Wykonawce robdt wynikajgcych z obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw

czesciowych/koncowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia

stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn

zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét aktualne na dzien

podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego jest: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIlkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane

faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632.  Wykonawca wystawi

fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski - Urzad

Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdét/koricowego odbioru robdt, potwierdzonym
przez Nadzoér Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw  wraz  z  wystawionymi  przez  Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewdéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow /dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w § 5 ust. 13 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesSciej niz raz w miesigcu,
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0)

d)

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot,
Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakosc
wykonanych robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.
Fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do
tgcznie 85 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 %
bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.
Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10
i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.
Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw
finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong
ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem. Wykonawca osSwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na
biatej liscie podatkowe].
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce
obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego
zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcOw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku uméw, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na
wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia 0 roszczeniu
podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczernn wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. zZlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
C. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegoélnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom  Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s0b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
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10.

11.

12.

ubezpieczenia nie nizsza niz 2 000 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosSci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 4 |lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponize;j.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoic je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14
dni.
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10.

11.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .......cccevecvevevieneneennienenienes
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowg, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
Wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc krétszy niz:
a.  z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robdt,
b.  ztytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust.
2 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter
abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktorych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania
wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac¢ klauzule o:
a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,
b.  zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
c.  tresci: ,Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.
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19.

1)

Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

8§10
(odstgpienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14
dni od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto

w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu

ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie
miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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1.

4)

5)

6)

7)

3)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg umowa,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg/dalszym podwykonawca,
Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w 8 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznos$ci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w §
8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddéw okreslonych w & 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - r)
przekroczyta kwote 10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1
ustawy PZP Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonegow 8 4 ust. 1.

8§11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
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niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢

na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos$¢:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)  zazwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w 8 4 ust. 5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b)  za zwtoke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki,

c)  zazwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzari/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwtoke.

d) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz
7 dni- w wysokosci 500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

i) za brak zaptaty = wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5.000,00zt (stownie
piec tysiecy zt 00/100).

j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie
dwa tysigce piecset zt 00/100).

k)  za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
Umowg - w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,
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1) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek
zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2.000,00zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)  za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

n)  za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00zt
(stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b, o ktérym mowa
w 8 5 ust. 13 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ztotych: sto
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

p)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz
liczcby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe

g) za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej
przyczyny kazdorazowo 1.000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100).

2) za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8 7ust.1,

3) za odstgpienie od czesSci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci -5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1, z wyjgtkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

5) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -
w wysokosci -5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

6) taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

7)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) powyzej stajg sie
wymagane z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace
podstawg naliczenia danej kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego

wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez

Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia - termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala

sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.
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10.

11.

12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiert umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-

455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy

przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedgcych

integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod

warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej

dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zagdanie

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania

zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajace;j

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1)z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony
dokonajg poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamdwienia,
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6)

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponize;j.

13. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami
Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robot
nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto,
o ktérym mowa w 8 7 ust. 1.

w  przypadku  koniecznosci  realizacji  dodatkowych/podobnych  robdét
budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy
- przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych /
materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegdlnych robdt okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiaréw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji a nie ujetych
w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych
w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2)
nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacije ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b)  poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg S$rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoOdztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzadzenia - dotyczy to robdt dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja
okreslona lit. a.

c)  wprzypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.
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14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t z tego tytutu,
szczegllnie niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub
sprawdzenia lub odbiory mogty zostac zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik
Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktéry zostanie potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagac¢ od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamdwienia z uwagi na niekorzystne
warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce koniecznos¢
wstrzymania bgdz przerwania robot, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania
robdt,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych,
ktére bedg miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz
uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkoéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia
konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw
z montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania
czynnosci, robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajgce z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robot, materiatéw) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytutu;
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych
wptyw na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny
do wykonania tych robdét,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
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15.

16.

pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji-- mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robodt z tego tytutu;

8)  wystgpienia problemdéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢
dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

10) dziatania 0s6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to
dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskédw o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytutu,

13) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w 8 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robodt z tego tytutu.

14) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
wykonanie robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opd6znienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze
ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0sOb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,
3) nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
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2)

3)

5)

7)

8)

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze odmienne rozwigzania
techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskaja
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowac¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

wystgpienia Sity wyzszej opisanej w & 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okreslonych w ust. 14.
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8§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzann wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegoblnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale

bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjgtkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usuniecia przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzah minimalizujgc zwtoke lub

szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli

ich opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do

ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

Wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic na

piSmie drugg Strone podajac szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkoéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstagpienia.

8§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
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1

2)

7)

8)

rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

8§15
(ochrona danych osobowych)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy, ze:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie WIlkp. ul. Sikorskiego 4,
W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem
Ochrony Danych:
- listownie: ul. tokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie art.
6 ust. 1 lit.bo RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.
Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.
Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.
W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.
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8§16
(wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10%
zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania
w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww.
ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktére
zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym t3cznej ilosci pojazdow
okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdania okazania
pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10%
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia w ww. powodow skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia do odstgpienia od umowy.

8§17
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygac bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie witasciwe
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4.  Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5.  Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2)  Dokumentacja projektowa;
2.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
2.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
2.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne.

3)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER),

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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