vowia B
o ay,
o :.-..,4

Nr sprawy: 2020.14.ZP
Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wzbr umowy
UMOWA NR ........... [ evenens /2020

zawarta W dniu .......cccccevveveeneenneen. w Szczecinie pomigdzy:

Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedzibg w Szczecinie, ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisang do rejestru
stowarzyszen, innych organizacji spotecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakladoéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000003063, posiadajaca NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482,
reprezentowang Przez:

lekarza med. Romana Patke — Dyrektora

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcag

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostala uznana za najkorzystniejsza.

8 1. Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy znaczenie nastepujacych pojec:

1) umowa — niniejsza umowa;

2) inwestycja — Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza
Twardowskiego w Szczecinieg;

3) przedmiot umowy — czynnos$ci (obowigzki i uprawnienia), ktore jest zobowigzany wykonac
Wykonawca, okreslone umowa;

4) oferta — oznacza ofert¢ Wykonawcy zlozona w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Twardowskiego w Szczecinie”;

5) dokumentacja projektowa — petnobranzowa dokumentacja — zespdt wszystkich opracowan
technicznych zaréwno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierajacy niezbedne informacje
wskazujace sposob wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro
projektéw w ramach realizacji zadan;



6) dni— dni kalendarzowe; jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobota;

7) instytucja finansujagca — podmiot, od ktérego Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie lub inne
srodki finansowe na realizacj¢ inwestycji;

8) Woykonawca — wykonawca niniejszej umowy;

9) podwykonawca — podmiot uczestniczacy w realizacji umowy na podstawie odrebnej umowy
zawartej z Wykonawca;

10) nadzor autorski — zesp6t czynno$ci i prac wykonywanych przez autora projektu, ub inny podmiot
realizujagcy w/w czynnos$ci na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajagcym, majacy na
celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczegolnosci zapewnienie zgodno$ci realizowanej
inwestycji z dokumentacjg projektows, biezace rozwigzywanie i wyjasnianie powstatych podczas
realizacji zadania zagadnien uzytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiatowych;

11) rady budowy — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera Kontraktu, spotkania odbywajace
si¢ co najmniej raz w miesigcu przy udziale wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Narady majace na celu omowienie migdzy innymi: stanu zaawansowania prac, postgpu prac,
planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza zagrozen w realizacji zadania,
omoéwienie jako$ci wykonywanych robot, oméwienie uwag do sposocbu prowadzenia prac przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, oméwienie problemow technicznych wraz z
analiza mozliwych rozwigzan technicznych, omoéwienie rozliczen prowadzonych zadan,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikow procesu
budowlanego;

12) narady techniczne, narady koordynacyjne — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera
Kontraktu spotkania odbywajgce sie co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmnigj
Wykonawcy, kierownika budowy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i projektanta. Narady
majg na celu oméwienie miedzy innymi: rozwigzan technicznych, oméwieniu i opiniowaniu
proponowanych rozwigzan materialowych 1 technologicznych, opiniowanie 1 uzgadnianie
zakresOw umow z podwykonawcami, oméwienie jako$ci wykonywanych robot, omowienie uwag
do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu
budowlanego;

13) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

14) dzien zakonczenia robot — dzien potwierdzenia przez kierownikow roboét, kierownika budowy i
Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru

15) termin zakonczenia inwestycji — wykonanie catego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z § 2 ust. 1
pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkdéw Wojewodzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie,

16) Inzynier Kontraktu — podmiot realizujagcy, na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajagcym czynnosci w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym Ww imieniu
Zamawiajacego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ul
Tadeusza Wendy nr 10C);

17) Inzynier wiodacy — wskazana przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w strukturze
organizacyjnej Inzyniera Kontraktu osoba zarzadzajaca, koordynujaca
i rozliczajagca wszystkich czlonkow zespotu Inzyniera Kontraktu 2z powierzonych
i wykonywanych zakresow czynnosci. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest osoba
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odpowiedzialng za nadzor Inzyniera Kontraktu nad realizacjg danego kontraktu, na kazdym etapie
jego realizacji. W praktyce przektada si¢ to gtownie na nadzorowanie podlegtego sobie personelu
oraz wszystkich podmiotéw zaangazowanych w nadzorowaniu i rozliczaniu zatozen kontraktu.
Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest przetozonym koordynatora inspektoréw nadzoru;

18) Zrédio finansowania inwestycji — uzyskane przez Zamawiajacego od instytucji finansujacej srodki
pomocowe lub inne $rodki finansowe zewnetrzne na sfinansowanie inwestycji.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.

2. Zamawiajacy w zwigzku z realizacja Inwestycji pozyskal $rodki pochodzace ze zrdodet
zewnetrznych (Srodki krajowe), w tym S$rodki budzetu panstwa i budzetu wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreslony w zalaczniku nr 7-11 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej: SIWZ).

4.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (zatgcznik nr 8 do
SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ. Projekt budowlany stanowigcy
zatgcznik nr 8 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujacy wykonanie
inwestycji.

5.  Obowiazki Wykonawcy sg dodatkowo okre§lone w zataczniku nr 7 do SIWZ.

§3
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jako$ci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywiagzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkdéw przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z SIWZ, a w szczegdlnosci z zatacznikami nr 7-11 do SIWZ i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcow w  wykonaniu czynnos$ci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i1 uprawnienia
pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniaja wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie brat i nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga
wptyna¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowiazkoéw przewidzianych w
niniejszej Umowie,

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do:

1) wykonania Robot terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postgpowania, z

obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta

Strona 3z 39



staranno$cig, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami bezpieczenstwa, dobra
jakoscia i wlasciwa organizacja i poprzez odpowiednio wykwalifikowang zatoge,

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach
oraz weryfikacji prawidtowosci ich konfiguracji pod katem wydajnosci, prawidtowosci
dziatania, osiggania optymalnych parametréw im przypisanych itp.,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, okreslajacego terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementow robot i przedlozenia go Zamawiajagcemu; Roboty
powinny by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy okolicznym mieszkancom spokoj i cisze,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp,

4) opracowania Tabeli Elementow Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiacej Rozbicie cen
(uszczegodtowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (zalgcznik nr .... do SIWZ), podlegajace;j
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego obejmujgcej prace—projektowe—i roboty budowlane
niezb¢dne do wykonania catego Zadania, w stopniu szczegétowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. TER stanowi¢ bedzie podzial Przedmiotu
Umowy na poszczeg6lne zadania, etapy i czesci podlegajace odrebnym odbiorom czesciowym
wymaganym w celu dokonania platnosci, z zastrzezeniem, ze odbiorom czeSciowym i
platno$ci podlegac bedg tylko w pelni zakonczone elementy ustug lub robot.

5) przeprowadzenia ujetego w cenie umownej szkolenia kadry Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach, w tym BMS,
KD, SMS itp.

6) przekazania wszelkich licencji i kodow zrodtowych do zainstalowanego oprogramowania i
wyposazenia BMS, KD, SMS itp.

7) przeprowadzenia prob szczelno$ci budynkow po zakonczeniu realizacji Robét

8) wykonania rob6t przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, i porzadkowych oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen,

9) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robot wymaganych branz
podczas prowadzenia robot,

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium
posiadajacego doswiadczenie w badaniach robot ziemnych i ocenie podtoza gruntowego, w
tym zapewnienie kontroli osiadania podtoza gruntowego,

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sgsiadujacych z
robotami,

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

13) przygotowania dokumentow wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu
do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz geodezyjnych
pomiardéw powykonawczych, a takze Swiadectwa energetycznego.

14) wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym, w szczegdlnoSci w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

16) wykonania robot budowlanych z materiatow i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialty nowe, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spelniajagce warunki okre§lone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy,
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17) zorganizowania w miejscu Robot na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz., w szczegbdlnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom,

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + 2 egz. ksero
kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na ptycie CD tozsama z wersja papierowa,

19) wykonania Projektow Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

20) przed przystgpieniem do robdt wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego
terenu budowy, terenu sgsiadujacego oraz sgsiadujacych z terenem budowy obiektow.

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegblnosci dla robot zanikajacych, wraz z dotaczonymi danymi imiennymi autora zdjec i
jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiatach promocyjnych
Zamawiajacego i Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

22) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, zgod i o$wiadczen, wynikajacych z zakresu
objetego przedmiotem zamowienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja
Sanitarng, Strazg Pozarng itp.,

24) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organéw administracji i innych instytucji (w
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

25) uzyskania pozwolenia gestorow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami w tym
usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych cze$ci robot, ktorych to
pozwolenie dotyczy,

26) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujacych powstanie odpadow niebezpiecznych,

28) uzyskania uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu w
szczegolnosci odnosnie terminéw wlaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia Robot,

29) powiadomienia Zamawiajacego na pismie o odci¢ciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne
media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy
nie wolno dokona¢ odcigcia medidow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

30) stosowania wszelkich rozsagdnych $rodkow celem utrzymania terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktére moglyby stanowi¢ zagrozenie dla osob,

31) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
innych os6b wizytujacych budowe.

32) ogrodzenia, o$wietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia terenu budowy az do ukonczenia
prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbednego do wlasciwego
prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac sktadowy materiatow,
inne) poza terenem budowy.

33) wykonania rob6t tymczasowych, wiacznie z drogami, przejSciami, porgczami i ogrodzeniami,
ktore z powodu wykonywania Robdét moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego Zamawiajacego oraz wiascicieli i uzytkownikow terendéw sasiednich,
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34) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami o0sob trzecich, w
szczegblnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci sgsiednich, w
tym w szczegolnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbgdnych
opracowan technicznych

35) zapewnieniec wykonania ekspertyz, monitoringu i usuni¢cie ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z
tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym
zakresie

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

37) udostepnienia nieodptatniec obszaru Robdét innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznos$ci
wykonania prac przez innych wykonawcéw. W takim wypadku kierownik budowy
Wykonawcey bedzie zobowigzany peli¢ funkcje kierownika budowy réwniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcOw wskazanych przez Zamawiajacego, przy czym
Zamawiajacy poniesie pelng odpowiedzialno$§¢ za dziatania tych wykonawcow jezeli
doprowadza one do zniszczenia badz uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych przez
Generalnego Wykonawce robot;

38) usuwania szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikoéw
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi sie¢ postuguje,

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu optaconych polis OC, o ktorych
mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu wazno$ci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pozniejszym niz 15 dni przed uptywem
waznoS$ci poprzedniej polisy,

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych, o ktorej mowa w § 12 Umowy,

41) dostarczenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptyna¢ do Zamawiajacego nie pozniej niz na 15 dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia,

42) dostarczenia Zamawiajacemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie speiniaja wymagania okreSlone w ustawie Prawo
budowlane oraz o§wiadczen kierownikéw budowy/robot o podjeciu obowiazkow,

43) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy lub osob za ktorych
dzialanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robot az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy lub wstrzymania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to
réwniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych.

45) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do obowigzujacego
harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych w
sobotg, niedziele i $wigta uzyskanie zgody Zamawiajacego

46) Scistej 1 biezacej wspoOlpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu i innymi osobami
/podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w
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terminie nie dluzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zgdanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

47) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi
wbudowanych urzadzen, instrukcjami obshugi, kartami katalogowymi w jezyku polskim,
protokotéw badan 1 sprawdzen, dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania
zastosowywanych materialow i inwentaryzacji geodezji powykonawczej — w 3 egz.,

48) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro
Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej obshugi
inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia
czgsci cyfrowego systemu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie
SIP GEO-INFO 7).w okresie gwarancji okreslonej w umowie, wykonywanie nieodptatne;j
konserwacji 1 serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
systemOw, wraz z ujeta w cenie umownej wymiang elementdw i cze$ci zuzywalnych

49) Dostarczenia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 Umowy.

50) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu i Inzynierowi
Kontraktu majg by¢ przekazywane poczta elektroniczng oraz w wersji papierowej, a na
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego zostang przekazane rowniez w formie
edytowalnej.

51) Kazdy dokument przekazywany przez Wykonawce do Zamawiajacego, bedzie przekazany tez
przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu.

3. Przedmiot zamowienia wskazany w 8 2 obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie
dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowe, zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym wykonania robot”, o ktérym mowa w § 4 Umowy, zwanym dalej
Harmonogramem, obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlana i niniejsza Umowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

6. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac przedmiot Umowy przy uzyciu wlasnych materiatow,
na ktore dostarczy Zamawiajacemu deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym potwierdzajace ich zgodno$¢ z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

7. Wpykonawca wykona  przedmiot umowy z nalezyta  staranno$cia =~ wymagang
od podmiotu profesjonalnie §wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w tym m. in. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a takze z SIWZ, zalagcznikami do SIWZ i z oferta,
ktore stanowig integralng cz¢S¢ umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcow,

2) pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniktych podczas i w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego,
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3) pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentéw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikle w zwiazku z tymi naruszeniami,

4) ryzyko finansowe z tytulu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujagcym si¢ na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwila
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencja osob trzecich - opdznien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek; odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy w tym podmioty trzecie dzialajace na rzecz Zamawiajacego;

9. Calkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego na mocy lub w zwiazku z

Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 8, nie moze przekroczy¢ kwoty Wynagrodzenia. Powyzsze nie

dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umysine;j.

§4
[KOSZTORYS, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER), HARMONOGRAM
RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego), opatrzonego podpisami
Wykonawcy Rozbicia cen, tj. uszczegotowienia cen zawartych w Wykazie Cen (zalacznik nr 12
do SIWZ) w formie szczegdtowych kosztorysoOw opracowanych formutg ceny jednostkowej
zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robo6t Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych, Wydanie Il, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M 1 S) i wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki
roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych i
kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty
budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany
dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz bedzie stanowit
uszczegotowienie Wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej tacznie
z Kosztorysem, tj. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w 3
(trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (w formacie zréodlowym oraz
.pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmujaca roboty budowlane opracowane na
podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysow opracowanych zgodnie z ustgpem 1.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym stopien szczegdlowosci TER, przy
czym odbiorowi czesciowemu i ptatnosci podlega¢ bedzie zakonczony element TER.

3. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie, ujmowania w Kosztorysie
jednostek typu ,.komplet”, ,,zestaw” lub rownowaznych. Ilo§¢ jednostek odniesienia okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

4. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty zmianom
w catym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 19
ust. 7 Umowy) i beda stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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tytulem ewentualnych zmian okre§lonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.

5. Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Inzyniera Kontraktu, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie
do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym
terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze beda uzasadnione
i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kosztorysu w iloéci i formie
wskazanej w ust. 1. Wykonawca moze powotywaé si¢ wylgcznie na Kosztorys zatwierdzony (na
pismie) przez Zamawiajacego. TER podlega takiej samej procedurze.

6. Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym, okreslajagcym
kolejnos¢ i terminy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej
(z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustgpOw ponize;j.

7. Wykonawca sporzadzajagc harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan platnosci zobowigzany
jest uwzgledni¢ warunki wydatkowania srodkow zewnetrznych pozyskanych przez
Zamawiajacego na realizacje zadania, wynikajagce z uméw o dofinansowanie (np. terminy,
elementy i rodzaje robét oraz ich wartos$c;)

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, z
uszczegbdtowieniem do tygodni na okres 3 najblizszych miesiecy, w formie diagramu Gantta, z
zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nastgpnikami, oznaczeniem zadan
krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlal on pelny zwymiarowany zakres roboét
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejno$¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ushug, technologie realizacji, czas
realizacji i terminy (rozpoczgcia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapow
robot objetych zobowigzaniem Wykonawcey, podlegajacych odbiorom czg§ciowym,
koncowemu, przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje
Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy, procentowy uklad wykonania robot poszczegolnych
etapow w realizacji catego przedmiotu zamdwienia oraz koszty realizacji,

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czg$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegolnych etapéw Robot,
realizacji dostaw i ushug,

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych termindéw realizacji poszczegolnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w niniejszej Umowie i SIWZ,

4) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

9. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania planu ptatnosci, okre$lajacego wysokosé i
terminy planowanych ptatnos$ci czg§ciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali

Strona 9 z 39



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miesigca kalendarzowego i powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy platnosci faktur. Plan
ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysokos¢ planowanych ptatnosci czesciowych nie moze przewyzszac¢ rzeczywistych kosztow
wykonania okreslonego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu platnosci. Kazda
planowana ptatno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 250.000,00 (stownie dwiescie
pigédziesiat tysiecy) ztotych netto, za§ suma ptatnosci czeSciowych nie moze opiewac na kwote
wyzsza niz 90% (dziewigc¢dziesiat procent) wynagrodzenia okreslonego Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan ptatnosci,
sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-10, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3
(trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na
adres wskazany przez Zamawiajgcego), w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania
Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowal harmonogram i plan ptatno$ci w zakresie finansowym i
terminowym w terminie 30 dni po akceptacji TER przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz planu ptatno$ci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci bgdzie zaktadal niemozliwe z
punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci nie bedzie speilnial wymogdw
okreslonych w ust. 6-10,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bgdzie uwzglgdniat mozliwosci
prowadzenia prac wykonczeniowych, co najmniej na 6 (sze$¢) miesi¢cy przed terminem
realizacji Inwestycji (kamien milowy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace
kamienie milowe:

- zakonczenie stanu zerowego,

-zakonczenie stanu surowego otwartego ,

-zakonczenie stanu surowego zamknietego.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci w imieniu
Zamawiajacego moze wnies$¢ takze Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu pfatnosci, 0
ktorych mowa w ust. 12, Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia harmonogramu lub planu
platnosci Przedstawicielowi Zamawiajagcego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze beda uzasadnione i w tym terminie
przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub
plan platnosci w ilosci i formie okreSlonej w ust. 11. Wykonawca bedzie wykonywat prace
wylacznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony na pismie przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i moze powotywac si¢ wylacznie na plan platnosci zatwierdzony
na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci nie rzadziej niz jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie, pelne
miesiace kalendarzowe), stosownie do aktualnego postgpu prac Zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy i plan ptatnosci bedzie przedktadany do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego najpdzniej 30 (trzydziesci) dni przed koncem kwartatu, w ilosci i formie
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17.

18.

19.

20.

21.

wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci nie
moze spowodowac wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14
stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 15, na kazde zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego zgtoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (nie czgéciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci i przedtozyé w tym terminie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach i w
formie, o ktéorych mowa w ust. 11. Wykonawca moze réwniez dokonaé aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, na swdj uzasadniony wniosek, przy
czym kazda aktualizacja harmonogramu lub planu platno$§ci wymaga pisemnej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego. Aktualizacja harmonogramu lub planu ptatnosci na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowaé wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 12-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Odmowa wprowadzenia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym Iub planie ptatnosci lub nie uwzglednienie, badZz nieterminowe uwzglednienie
racjonalnych 1 uzasadnionych uwag Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 12, lub
niedotrzymanie terminéw wynikajacych z obowigzujacego 1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego z winy Wykonawcy moze stanowic
podstawe do odmowy ewentualnego przedtuzenia terminu wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb, ktéry zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreSlonych w Umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy
nalezytej jakosci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢ Wykonawcy na piSmie
podjecie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego - odpowiednich
krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zada¢ zwigkszenia ilo$ci zatrudnionego personelu, sprzgtu,
zwigkszenia wydajno$ci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prace
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przediozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okres$lajacego planowane przez Wykonawce dziatania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakosci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dzialah naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i planem ptatnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia
dziatah naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem
platnosci zostang przediozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemne;j
lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ pod warunkiem, ze beda zasadne 1 racjonalne. Wykonawca przedtozy
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Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong wersj¢ programu naprawczego i harmonogramow,
0 ktérych mowa w ust. 21 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia uwag.

85
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie,
4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktury
koncowej i faktur czesciowych,
5) wspolpracy jako strony umowy wzajemnej z Wykonawcg w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy.

§6
[TERMINY]
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Termin zakonczenia inwestycji — 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakonczenia rozumie
sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkow Wojewddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

§7
[WYNAGRODZENIE]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy laczne wynagrodzenie

ryczaltowe W WysSOKoSCi  ceeiieiiiiiiiiiiinnn. zt  brutto (stownie zlotych  brutto:

............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towardéw i ustug zgodnie z

obowiazujaca stawka.

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ustalono jako kwotg ryczattowa i obejmuje ono

wszelkie roboty i czynno$ci konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, chocby ich

rozmiardw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie jest ryczattowe wobec czego cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie koszty

zwigzane z realizacja robot objetych przedmiotem zamowienia oraz prac wynikajacych z

udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji, a jakie z technicznego punktu widzenia sa

konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa zawiera rowniez w szczego6lnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem umowy, roboty rozbiérkowe
i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym koszty zwigzane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu prac
przed dostepem o0s6b trzecich, koszty wszystkich mediow niezbednych do realizacji robot, w
szczegblnosci Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
wlasciwe organy, jednostki lub dostawcow mediéw oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
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dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci,

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

4) Kkoszty zwigzane z usunigciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoéz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy czym przed
usuni¢gciem odpadow Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu, gdyz
Zamawiajacy moze wybrane odpady zagospodarowaé we wlasnym zakresie,

5) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materialow i urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewngtrzny, koszty jednorazowe,

6) Koszty wykonania przekopdw kontrolnych oraz wszelkich innych robét budowlanych lub prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy

7) Koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy

8) koszty sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikéw geodezyjnych oraz ich aktualizacji
niezbednych do zrealizowania Umowy,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchéw,
przegladow, pomiarow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji,

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urzadzen, instalacji i systemow zgodnie z Umowa,

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,

13) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, koszty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

14) Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jakoSci i
rekojmi,

15) koszty zwigzane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji zamontowanych na
budynkach urzadzen i systemow,

16) koszty og6lne budowy i zarzadu,

17) wszystkie inne koszty wynikajgce z innych obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy.

§8
[KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI]

Zamawiajacy powotuje Inzyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.0.

Inzynierem Wiodacym w zespole Inzyniera Kontraktu bedzie ............

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......................

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie ...........................

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy réwniez
innych osdb, jako 0sob reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania Robot.

Nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dane osob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego, a takze dane ewentualnych
innych osob wskazanych przez Zamawiajacego do kontaktu w sprawach wykonywanych Robét. O
zmianach na liscie Zamawiajacy bedzie niezwlocznie zawiadamiat Kierownika Kontraktu.
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8. Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywac beda osoby wskazane przez Wykonawce w
»Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamowienia” ztozonym w ramach
wykazywania spelnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia
stosownie do postanowien Ogloszenia o zamdwieniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonania zmiany wskazanych os6b na warunkach okreslonych w SIWZ.

9. Jezeli Inzynier Kontraktu albo Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w
ciggu 7 dni opusci teren budowy inie bedzie miala Zadnego dalszego wpltywu i zwigzku
Z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi byé zloZone na pis$mie i
zawiera¢ uzasadnienie.

§9
[RAPORTY | RADY BUDOWY]
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujgcych raportow z postepu realizacii
Umowy:

1) Raportu wstepnego - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmujgcego migdzy
innymi: opisu inwestycji, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy,
dokumentacje fotograficzna, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten obejmuje podziat na
zadania i stan zaawansowania realizacji poszczegodlnych zadan, ryzyka w realizacji zadan,
harmonogram realizacji zadan nalezy opracowaé niezaleznie od raportdéw miesiecznych
zgodnie z punktem 2.

2) Raportow miesiecznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
wyszczeg6lniajacych wykonane przez Wykonawce prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i
badania laboratoryjne oraz zawierajgce informacje o postepie robot, zagrozeniach i ryzykach
zwigzanych z realizacja inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniajacych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow oraz wystepujacych problemach w realizacji
rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) warto$¢ wykonanych robét w poréwnaniu do przyjetego harmonogramu,

C) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

e) fotografie dokumentujgce postep robot,

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego,

g) sprawozdania z monitoringu obiektow sgsiadujgcych z robotami

h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej

i) wykaz wystgpien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

j) wykaz wnioskéw o zatwierdzenie materiatdbw z datami zlozenia do Inzyniera, i
terminami ich rozpatrzenia

K) Wykaz Programéw Zapewnienia Jako$ci dla poszczegdlnych robot z datami ztozenia do
Inzyniera i terminami ich rozpatrzenia

I) Informacja roszczeniach — wykaz z datami zlozenia do Inzyniera i terminami ich
rozpatrzenia

M) terminy wazno$ci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy;

3) Raportéw kwartalnych - w terminie 7 dni po zakoficzeniu kazdego kwartalu, zawierajacych
wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyzej dla danego kwartalu, zgodnie z
realizowang na biezaco dokumentacjg powykonawcza.
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4) Raportu zamkniecia - w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wyszczeg6lniajacego miegdzy
innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i
finansowym, inwentaryzacje sStanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem
poszczegOlnych  wykonawcéw,  podwykonawcOw,  rozliczeniem  pelnionych
nadzorow autorskich.

5) Raportu z osiagniecia wskaznikéw realizacji inwestycji — w terminie 20 dni od dnia
koncowego odbioru rob6t lub odbioru poszczegdlnych etapow  inwestycji,
wyszczegolniajgcego miedzy innymi opis wskaznikéw, planowany poziom osiggnigcia
wskaznikow oraz rzeczywisty osiagniety poziom wskaznikow realizacji inwestycji;

6) Raportu koficowego - w terminie 21 dni od dnia zakonficzenia rob6t, zawierajacego w
szczegblnoscei:

a) koncowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych rob6t Wykonawcy oraz
podwykonawcow idalszych podwykonawcéw robét,

b) raport z osiggnigcia wskaznikow realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczen
potwierdzajacych osiggnigcie zatozonych wymaganych przez instytucje finansujace
parametrow

C) opisprzebieguwykonania Przedmiotu Umowy

a) calag powykonawczg dokumentacje odbiorowg zawierajagcg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, dziennik budowy, protokoty z Rad Budowy,
protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, mape powykonawczg, wystapienia wykonawcoOw, instrukcje
zmian, wnioski wykonawcow, obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne,
atesty i deklaracje =zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, projekt budowlany powykonawczy, instrukcje obstugi,
gwarancje na zamontowane urzadzenia, protokoly prob, badan i sprawdzen,
o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikdéw rob6t i projektantéw, pisemna
gwarancje wykonawcy, informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT,
ksigzki obiektu i inne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu w formie pisemne;j
i elektronicznej (PDF i edytowalny format zrédtowy) w ilosciach 3 egzemplarze.

Raporty, o ktéorych mowa w ust. 1 beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W ciagu 7 dni od przekazania Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce
raportu z postepu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony
miejscu, odbywac si¢ beda z udziatlem Inzyniera Kontraktu, Projektanta, Kierownika Budowy i
reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postgpu realizacji Umowy oraz
omowienia probleméw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy moga
brac¢ udziat rowniez reprezentanci Zamawiajacego. Rad¢ Budowy zwotuje Inzynier Kontraktu.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze
Stronom, protokot z odbytej Rady Budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacja Robot.
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7. Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstugg i strong techniczno-wizualng Rady Budowy
zapewnia Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inzyniera Kontraktu.

§10

[PODWYKONAWCY]
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza
si¢ realizacje przedmiotu zamodwienia przy udziale podwykonawcoéw (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie danej czgsci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie $cisle okreslonym w art. 647* § 2 Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie czg$ci robot przez
podwykonawce nastgpowaé bedzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiajagcemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawiera¢ istotne postanowienia
umowne okreslajace w szczegolnosci: przedmiot umowy; zakres prac z okreSleniem zakresu w
dokumentacji projektowej, Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz
terminy i sposob jego platnosci; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji i serwisu.
Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawca a podwykonawca z
naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu 1 Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze
ztozeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rdwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o0
podwykonawstwo lub zmian do umowy 0 podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa oraz okreslenie warto$ci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajagca z umoéw realizowanych przez
Podwykonawcow na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z Kosztorysu Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,
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4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze uptyna¢ wczeSniej niz termin gwarancji i r¢kojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt

6) Obowigzek uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje si¢
wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowien
dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaplaty czesci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna),
zabezpieczenie moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie o$wiadczenia o potraceniu
wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia Podwykonawcy o
zaplate wynagrodzenia w zatrzymanej czesci na zasadzie odnowienia.

9) zaplata wynagrodzenia nastepowaé bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od
Wykonawcey, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce,

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy.

12) postanowienia upowazniajace Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie zostato

scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji oraz w
cato$ci - W przypadku odstapienia od Umowy z Wykonawca

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajagcemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek nie dotyczy
umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia, o ktbrym mowa w §

7 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci

wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a

dalszym Podwykonawca na danej inwestycji obowiazek przedstawienia umowy o
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10.

11.

12.

podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 % wartoSci
umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraC postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za  dziatania
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robot objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§11
[PLATNOSCI]

Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie beda w formie ptatno$ci
czg$ciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma
platnosci czgsciowych nie moze przekroczyé 90% (dziewicédziesiat procent) wartoSci
Wynagrodzenia.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie wystawione przez Inzyniera Kontraktu
Przejéciowe lub Koncowe Swiadectwo Platnosci. W celu uzyskania Przejsciowego (lub
Koncowego) Swiadectwa Platno$ci, po zakoficzeniu kazdego miesiaca Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie zawierajace Wykaz Robdt Wykonanych Cze$ciowo
opracowany na podstawie TER (zgodnie z § 4 ust. 2) w 3 egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem forme, tres¢ Rozliczenia wykazujacego szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi,
potwierdzajacymi wilasciwe, zgodne z Umowa i przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi i
zaplacie podlega¢ beda zakonczone i odebrane pozycje TER.

Do Rozliczenia Wykonawca dolaczy, wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu,
zestawienie zakresu robdt 1 naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
oraz oswiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wilasnymi.

A nleiem o 2 W lconawey obo

wyda Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote, ktora Inzynier rzetelnie ustali

jako nalezng. Warunkiem wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci jest przekazanie
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10.

Inzynierowi przez Wykonawce¢ prawidtowo opracowanego raportu miesigcznego (i kwartalnego —
jesli wystepuje) zgodnie z 8§ 9 Umowy.

Faktury czgséciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, z uwzglednieniem terminéw i kwot wynikajacych z planu ptatnosci oraz limitow
wskazanych w 8 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie) przez branzowych inspektorow nadzoru, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czg¢$ciowych oraz faktury koncowej nastgpi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer Umowy)
wraz z kompletem dokumentéw, tj.:

1) w przypadku faktur cze$ciowych: Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce Rozliczenia za dany
okres objety faktura wraz z zaakceptowanymi przez branzowych inspektoréw nadzoru
Inzyniera Kontraktu protokotami odbiorow czg§ciowych,

2) w przypadku faktury koncowej: Koficowe Swiadectwo Platnosci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce rozliczenia
koncowego wraz z protokolem odbioru koncowego, podpisanego przez Inzyniera
Kontraktu, jego branzowych inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

3) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajacemu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  dokumenty  wskazane w  ustgpie 9  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

Jako date zaptaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, dodatkowym,
warunkujgcym wyplate wynagrodzenia zalacznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas wykonane prace,
w tym w szczegolnos$ci:

1) Zestawienia wymagalnych i niewymagalnych naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zaplaty
jest kopia polecenia przelewu,

3) os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zzadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
wynikajagcymi z zawartych umoéw, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego

4) protokot wykonanych rob6t podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow w przypadku robét budowlanych

W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Bezposrednia zaptata wedlug ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorg¢czenia tej informacji
do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, zaptate wynagrodzenia — w catoSci
lub w czeSci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy, po uprzednim wskazania przyczyny. Wykonawcy przystuguje prawo do
otrzymania wynagrodzenia za dotychczas prawidtowo wykonane prace, natomiast nie przystugujg
odsetki ustawowe za opdznienie
W przypadku, gdy Wykonawca bedg podmioty realizujace wspolnie prace na podstawie art. 23
PZP (Konsorcjum), =zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz pelnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich czlonkéw Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i
pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§12
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania

pn.: ,Budowa Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza

Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji inwestycji,

spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajacy: Wykonawca

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
w realizacji inwestycji, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy.

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczgcia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zalezno$ci od momentu, ktory
nastagpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:
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5)

6)

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petlna warto$¢ brutto kontraktu,
b) koszty usunigcia pozostatoSci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego 1 nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wylagczonych.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkdéd powstalych wskutek strajku, rozruchéw i niepokojow
spotecznych — minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) 003 — Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesiecy po zakonczeniu klauzuli
004,

c) 004 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce,

d) 100 — Pokrycie szkdd w pracach budowlano-montazowych w wyniku préb lub testow,

e) 115 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedow projektowych,

f) 200 — ubezpieczenie szkod wskutek btgdow producenta,

0) Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy cze$ci wadliwych (dotyczy klauzul: 115
oraz 200),

h) 116 — Pokrycie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do pelnej
wysoko$ci sumy ubezpieczenia,

i) 201 - pokrycie szkdd powstaltych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres
12 miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen,

j)  Klauzula pokrycia kosztow wynagrodzenia ekspertéw (rzeczoznawcow).

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.:
,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w
Szczecinie”, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreSlonego w Umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)

3)

4)

Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamodwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji
niniejszej Umowy.

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty
przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw
odpowiedzialno$ci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na
powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w
tym utracone korzysci, ktéore poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie
wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
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d)

9)

h)

)

K)

m)

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ushugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody polegajgce na pokryciu kosztow zlokalizowania
wadliwego produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (rowniez stanowigcych czgs¢ sktadowag nieruchomoS$ci), w czasie
wykonywania zadania okre§lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego —
limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym
W nastepstwie awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofni¢ciem si¢ cieczy — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ushug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z przedostaniem sie¢
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
W celu usuniecia lub neutralizacji substancji (szkody $rodowiskowe) — limit sumy
gwarancyjnej co hajmniej 1.000.000,00 PLN,

odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 10.000.000,00 PLN,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddéw mechanicznych — limit sumy gwarancyjnej
co najmniej 2.000.000,00 PLN,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikte z dzialania mtotéw pneumatycznych,
kafaréw oraz innych maszyn i urzadzen,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikte z wyburzania i prowadzenia prac

rozbiérkowych.

Udziaty wilasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnoéci dopuszczalne sa jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie

interesOw Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do

pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia begdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy przedlozy polise¢ ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta,
zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem
optacenia wymagalnych rat skladek. Dowody optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek
Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uplywie terminow ich ptatnosci.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z polis,
0 ktérych mowa w ust. 1, 2 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polis
obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgodnionym
terminem jej zakonczenia.

8§13
[GWARANCJA I REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o ktérym mowa
w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak tez na
zainstalowane urzgdzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy,
poczatek liczac od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
....... miesi¢cy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy okres gwarancji jest dtuzszy niz 60 miesigcy, okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji
Jako$ci uwzgledniajagcym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgtoszenia do usunigcia wad i
usterek. Zamawiajacy bgdzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dtuzszy, jezeli usuniecie wady nie
bedzie mozliwe ze wzglgdéw technicznych lub technologicznych. Z zakresu gwarancji jako$ci
wylaczone sg uszkodzenia efektu zrealizowanych robot badz urzadzen, czy instalaci,
zamontowanych w obiekcie, przez uzytkownika obiektu albo osoby trzecie, za ktore wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci.
W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z obiecktOw w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wady/usterki w terminie 72 (siedemdziesigciu dwoch) godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen/usterek decyduje Zamawiajacy, ktory
przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub
uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z
obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiektow w sposéb zgody z ich
przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow
technicznych/technologicznych w ww. terminie nie b¢dzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie ,
w terminie do 72 (siedemdziesieciu dwoch) godzin od chwili zgloszenia wykona prace
zabezpieczajace 1 usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w
sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/ technologiczne
naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi 1
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sgdowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze). Uprawnienie do powierzenia usuni¢cia wady na koszt Wykonawcy
przystuguje Zamawiajacemu po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, i po bezskutecznym uptywie tego
terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi nieodplatna konserwacja i serwisowanie w okresie
gwarancyjnym okre§lonym Umowa wszystkich urzadzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce, wraz z nieodptatng wymiang elementow i czeSci zuzywalnych. Czgstotliwosé
prowadzonych czynnosci przegladéw serwisowych oraz wymiany czg$ci eksploatacyjnych w
okresie gwarancji, musi odpowiada¢ wymaganiom producentow zainstalowanych urzadzen i
systemow. Czynno$ci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji muszg wykonywaé
autoryzowane serwisy producenta urzadzen i systemow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladow gwarancyjnych takze podczas
nieobecnos$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pézniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktorego zostanie sporzadzony protokoét pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnia termin ich usunigcia. Jezeli strony nie beda mogty
porozumie¢ si¢ co do terminu usuniecia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiagzany jest
usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Powyzszy termin winien
uwzglednia¢ techniczne mozliwos$ci usunigcia wady.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedhuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia
ich usunigcia.

§ 14
[ODBIORY]
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw Robot:
1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czesci Robot oraz podstawe do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci,
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektorow nadzorow. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$é¢ do odbiordw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ odpowiedniego Inspektora. W razie
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zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki

wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikéw robét i kierownika
budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajagcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkdéw obcigzac
beda Wykonawce.

5. Przed odbiorem koncowym Robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren, na ktérym
wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpdzniej w dacie zgloszenia Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang zgodnie ze sztuka
oraz pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 51 6.
Niewykonanie tych obowiazkéw, w tym stwierdzenie niekompletnosci dokumentacji uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu jej pelnego i prawidtowego
wykonania.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowo$ci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru — termin bedzie liczony od daty pdzniejsze;j -
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnos$ci odbioru
najpozniej w 14 dniu od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ustgpu 5), co
zostanie potwierdzone protokétem konicowym odbioru Przedmiotu Umowy.

7. Z czynnos$ci odbioru (czeSciowych i koncowego) zostanie spisany stosowny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt powinny by¢ usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.
Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dtuzszy, jezeli usuniecie wady nie bedzie
mozliwe ze wzgledow technicznych lub technologiczny.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas
nieobecno$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to
Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usunigcia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowié odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wilasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu; uprawnienie do powierzenia wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy przystuguje Zamawiajacemu po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawey do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, i po
bezskutecznym uptywie tego terminu;

3) jezeli wady beda nieistotne tj. nie bedg uniemozliwia¢ uzytkowania, a ich usuniecie nie bedzie
mozliwe Zamawiajacy moze dokona¢ obnizenia wynagrodzenia w zakresie objetym wada.

10. Wykonawca oswiadcza, ze akceptacja protokotéw czeSciowych i koncowego przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy
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z zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SIWZ, zalacznikami
do SIWZ i z oferta.

11. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8§15
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w wykonaniu kamienia milowego - w wysokos$ci 0,025% wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, przy czym
Zamawiajacy anuluje kary za zwloke w osiggnieciu kamieni milowych, jezeli Wykonawcy
zakonczy inwestycje W terminie umownym,

3) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowg:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci (§ 4 Umowy), jego aktualizacji
(4 3 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust.
10 Umowy) lub

c) TER

d) Kosztorysu (8 4 ust. 1 Umowy) lub

e) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust. 2
Umowy) lub

f) Projektéw Technologii i Organizacji Robot, lub

g) Programu Zapewnienia Jakosci, lub

h) aktualizacji Projektéw Technologii i Organizacji Robot, lub

i) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci, lub

J) raportu wstgpnego, lub

k) raportu miesigcznego, lub

1) raportu kwartalnego, lub

m) raportu zamknigcia, lub

n) raportu wskaznikow realizacji, lub

0) raportu koncowego

w wysokosci 500,00 zilotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki (liczone za kazdy dokument

oddzielnie)

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,001 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,001 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, za kazdy dzien zwloki,

6) za zwloke w wykonaniu obowiazku wynikajacego z § 12 ust. 5 zdanie ostatnie oraz ust. 6
umowy - w wysokosci
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0,001 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

7) za zwloke¢ w przekroczeniu termindéw gwarantujacych prawidtowa skuteczno$¢ czynnosci
serwisowych - w wysokosci 0,001 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 umowy, zwigzanego z wykonaniem tego zadania, ktérego dotyczy za kazdy dzien
zwloki

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczalttowego, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy,

14) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, , w wysokosci 10 %
warto$ci wynagrodzenia ryczalttowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, wlacznie z
prawem do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ Kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

15) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czilonka
zespotu Wykonawcy w wysokosci po 500,00 zt za kazdy przypadek nicobecno$ci kazdej
osoby, ktorej] wymog obecno$ci zostanie wskazany przez Inzyniera Kontraktu,

16) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie osoby wchodzacej w sktad zespotu
Wykonawey w wysoko$ci po 100,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej osoby

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkow okre§lonych
Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia;

2) za zwtoke w wykonaniu odbioru - w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;
Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % za kazdy oraz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki lacznie.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie a w

przypadku kar za zwloke z kazdym dniem. Uprawnienie do dochodzenia zapfaty kary wymaga

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaptaty kar umownych w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Naliczong  kar¢ umowna Zamawiajagcy potraca z  wynagrodzenia  okre§lonego

w § 7 ust. 1, informujac o tym Wykonawce na pismie.
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§16

[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi KWOte ....ievieeienserecrecacnns
zhotych, stownie: ..., 00/100 w formie .................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz
pienigzna, wowczas w przypadku wydhuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji
Umowy 1 przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty
uptywu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
nicodwotalne, bezwarunkowe 1 platne na pierwsze zadanie. Przekazanie ewentualnego zadania
wyplaty nastgpi za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktory potwierdzi prawdziwosé
podpiséw 0séb uprawnionych do reprezentacji Zamawiajacego.
Czeg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowag nalezyte wykonanie robdt i
odpowiadajgca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrocona w
ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego Roboét, o ile nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajacego na pokrycie jego roszczen.
Czg$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i odpowiadajaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie jego
roszczen.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na pisSmie
Wykonawce do spelienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia

§17
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez druga Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nize;j.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w catosci lub w jej czgsci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postgpowan dojdzie do zajecia sktadnikéw majatku
Wykonawcy, w tym ruchomosci 1 wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie wznowil prac, pomimo
wezwania Zamawiajgcego, przy czym niezwlocznie oznacza termin realnie mozliwy z
uwzglednieniem okolicznosci miejsca 1 czasu,

4) wykonywania robét niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczego6lno$ci niezgodnie z
dokumentacja projektowg, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi i1 nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wlasciwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % wartoSci tgcznego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacja Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z
etapow prac przekraczajacg 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow prawa, regulacji, pozwolen, zgdd lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacjag Umowy,

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czgsei lub w catoSci realizacje obowigzkoéw lub uprawnien wynikajacych z Umowy,

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego, niz 7 dni,

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

11) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni
od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

- odstapienie od Umowy w tych przypadkach bedzie mozliwe jedynie po dokonaniu wezwania

Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do zaniechania

naruszen.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okre§lonych powyzej w terminie 90

dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstagpienia. Odstapienie

powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwila

doreczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w

stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
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4.

Wykonawca bedzie moglt odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy bezpodstawnie
pozostaje w zwloce z dokonaniem jakiejkolwiek ptatnosci wobec Wykonawcy o okres dhuzszy
niz 45 dni.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczgciu prac,

odstgpienie bgdzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czegsci

Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robdt
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz - jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiatow lub (i) urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t — celem dokonania wzajemnych
rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robot wykonanych -

obciagzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystgpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia o odstgpieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Bez wzglgdu na przyczyng

odstgpienia Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru $§wiadczen wykonanych do dnia

odstgpienia od Umowy i zaplaty naleznej za nie czg§ci Wynagrodzenia oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowiazany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty

wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych robot budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglednieniem

jakosci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedlug stawek i z uwzglednieniem
odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego

Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastgpujacych no§nikéw cenotworczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien

porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,
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3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdow (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie §rednich cen wynikajacych z ogolnie dostgpnych cennikow, w tym
rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedlug ofert handlowych, itp.

5) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych. W
przypadku robét dla ktérych brak naktadow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajgcego.

10. W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czgéci, Zamawiajacy
nabywa majatkowe 1 pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgod¢ na wykonywanie
praw osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy. Skutek rozporzadzajacy w stosunku do Utworow nastepuje pod
warunkiem zawieszajagcym dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, ktérych utwory dotycza.

8§18
[ADRESY DO KORESPONDENCJI]

1. Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.

2. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

3. Strony podajg nast¢pujgce adresy poczty elektroniczne;j:

2)  ZamawiajaCy: ......oieririiriniiriiianannas
b) Wykonawca: ...............ooiiii

§19
[ZMIANA UMOWY]
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w
przypadku:
1) koniecznos$ci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opoznienia, jezeli
takie opdOznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

b) sity wyzszej, kleski zywiotowe;j,

c) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robot,

d) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen,

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tacznie:
— biorac pod uwagge wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych Robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
Robét,
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— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow atmosferycznych Iub intensywnosé¢
opadow skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wigksza od
$redniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego picciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz,

e) niewypalow i niewybuchow,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez
zamawiajacego warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosdci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych, ktorych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowies¢.

h) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu — przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

i) konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wpltyw na
termin wykonania umowy.

J)  koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore bedg miaty wplyw na przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy,

k) zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajgcych na termin i sposob wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wynikajacych ze zmian Ustawy z dnia 02
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID - 19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 poz. 374 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 pazdziernika 2020 r 0 zmianie
niektorych ustaw w celu przeciwdziatania spoteczno — gospodarczym skutkom COVID-
19 (Dz. U. z 2020 poz. 1747) wchodzacych w zycie po dniu zawarcia Umowy;

2) wystgpienia zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
skutkujacych konieczno$cia przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

3) powstania okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegolnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

4) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwickszenie lub zmniejszenie kosztdw wykonania
po stronie Wykonawcy,

5)w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwos$cia wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

6) zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby warunkoéw stawianych osobom zastgpowanym w trakcie przetargu nieograniczonego,

- przy czym przedtuzenie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w

pkt 1-5, moze nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody

Zmiana umowy nastagpi¢c moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistnialych propozycji, o ktorych

mowa W ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
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2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji umowy,
udokumentowany na harmonogramie
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokél wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisj¢ techniczna.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie
zwigksza wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Podstawa
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robdt zamiennych sporzadzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8.

10.

11.

12.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i1 bedzie
obejmowaé wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7, lecz
nie wczesniej niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 3.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7
lit. b lub c, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwiazku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych ustugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ¢,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych
ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.
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13. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 lit. b,c, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czeSci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czg$ci finansowanej przez wykonawce oraz wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych, z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
wust. 7 lit. c lub d

14. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1) Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie beda
prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie rob6t zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy kosztorysem
zaniechanych robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys
zaniechanych robot podstawowych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z Par. 3 Umowy;
kosztorys robdt zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, lub ich sktadowe, a w przypadku
braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu rob6t zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostgpnych
cennikow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedlug ofert
handlowych, itp,

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robét dla ktorych brak naktadow w katalogach nakladow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca
akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu i

Zamawiajacego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego,
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2)

3)

4)

Zamawiajacy dokona platno$ci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysoko$ci
bezspornej, pozostawiajac kwesti¢ dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,
Gdy wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy
zastosowaniu innych parametrow obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany
wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreslonych w punkcie 1) lub 4) ustgpu 14.
Gdy nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania
prac dodatkowych, wynikajacych z czynnikéw zewngtrznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczno$¢ uwzglgdnienia wplywu
innych przedsiewzie¢ i dzialan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym
przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez
Wykonawce wyceny ww. robot w formie kosztorysu sporzagdzonego metoda szczegotowa
z wykorzystaniem formuty ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub
ich skladowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego
zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nastepujagcych no$nikéw cenotworczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybdr publikacji przez Wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - érednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tgcznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane w pierwszej kolejnosci na podstawie $rednich cen wynikajacych z
ogolnie dostepnych cennikdéw, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze lub w uzasadnionych przypadkach wykazanych wystarczajgco
przez Wykonawce - wedlug cen rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawcow
na stronach internetowych.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktérych brak naktadéow w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiajacego.

Gdy nastapi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu

Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy

rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami

opisanymi w punkcie 4.

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsiewzie¢ Zamawiajacego

2)

i/lub podmiotow trzecich, majacych wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy lub
powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
nastapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajacego zmian w Dokumentacji Projektowej, jezeli konieczno$é wprowadzenia tych
zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie b¢dg prowadzi¢ do

zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany

materiatow 1 urzadzen przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to w szczegodlnosci zmiany:
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a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujgce poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwigkszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy.

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majagca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, aneksem do Umowy, przy
uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp

4) Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem konieczno$ci, podpisanym przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian begdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrach publicznych.

§20
[SAD WEASCIWY]

W przypadku ewentualnych sporéw moggcych wyniknaé na tle wykonywania niniejszej Umowy,
sadem wilasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad whasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajgcego.

§21
[PRAWO WEASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§22
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czeSci nienaruszona.
W takim przypadku strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§23
[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) —
dalej p.z.p., zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawce na podstawie o umoweg o
prace osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia.

Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiajacemu wykaz osob, ktore beda
wykonywac¢ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w oparciu o umowe o prace. Wykaz
zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujace osobg pracownika, oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci.

Wykonaweca przez caty okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia
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2.

Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. 0séb (zanonimizowang
kopi¢ umow o prace), a takze osSwiadczenia ww. 0sob, ze s zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

Wykonawca przez caly okres realizacji zamoéwienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych przedkladat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sOb, os$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia, oraz
dowody odprowadzenia sktadek ZUS.

Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobg lub osoby pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia.

W przypadku zmiany osoby lub os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedlozenia w terminie 2 dni listy nowych
pracownikow. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w zapisach
poprzedzajacych, stluzace zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa w art. 36 ust. 2
pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci o§wiadcza, ze pozyskat od oséb wykonujacych czynnosci w ramach zamowienia w
oparciu 0 umowe o prac¢ w imieniu swoim oraz zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia
w/w zg6d na przetwarzanie danych osobowych pracownikdw.

§24
[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub

rozwigzaniu, do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2018 r. poz.1000);

2) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419);

3) informacje, ktére mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozona iudokumentowang polityke bezpieczenstwa

informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie,

stosowna dokumentacje.
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10.

11.

12.

13.

14.

Informacje prawnie chronione mogg by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych
przepiséw prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarébwno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostep w zwiazku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym
niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy wyrazi
na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji
ktorych wystapi koniecznos¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigzg na nim w zwigzku z zapisami
tego paragrafu.

Strona ma obowigzek zapewni¢ ochrone informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych
przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochron¢ systeméw 1 sieci
teleinformatycznych, w ktorych sg przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrone tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w
catosci lub w czgéci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
Zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Strone o nalozonym na nig obowigzku.

W razie powzigcia przez Strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych $§rodkoéw zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga byé przetwarzane wylgcznie w celu nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepiséw, o ktérych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastgpstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej nalezno$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na
rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwiagzane z zaplata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub
grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczacego si¢ w zwigzku z naruszeniem ww.
przepisow.

§25
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzecznosci pomi¢dzy
zapisami regulujacymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robot w dokumentacji
projektowej a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo stosowania majg
postanowienia Umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowiazkow z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajacego oraz jego podmiotu tworzacego, pod rygorem
niewaznosci.
Integralng czgs¢ Umowy stanowia zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
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2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

SIWZ — zatacznik nr 2,

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
3,

Polisa Ryzyk budowlanych — kopia po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
4,

Zalacznik nr 7 do SIWZ — szczegélowy opis przedmiotu zamoédwienia i obowigzki
wykonawcy

Zatgcznik nr 8 do STWZ — projekt budowlany

Zatgcznik nr 9 do SIWZ — projekt wykonawczy

Zatacznik nr 11 do SIWZ — dokumenty formalne

Wykaz cen — zatacznik nr 7,

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 39 z 39



