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Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zalgcznik nr 5 do SWZ dla Czesci nr 1

UMOWA nr TiZP.272.....2024

Wdniu.................. 2024 roku w Radkowie pomiedzy:

Gming Radkéw, z siedziba w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkow, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkow - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkow — Edyty Krzeszowskiej,

zwana w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
............................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: ..............................., adres:
................................................................. , Wwpisanym do ..............ceeeeeiiiiiiiinn...,  NIP
.............. REGON ....................., zwanym w dalszej czg¢§ci umowy ,,Wykonawca”,

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego znak TiZP.271......2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonaw -
ca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Renowacja zwiekszajaca efektywnoS¢ energetyczna budynkéw edu-
kacyjnych: Zespolu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Scinawce Sredniej z podzialem na czesci
Cze$¢ nr 1. Instalacja pomp ciepla.
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowia zataczniki do SWZ:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
2) przedmiar robot.
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniu dokumentéw opisujacych przedmiot zamoéwienia, obowigzuje
kolejnos¢ okreslona w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
5. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajacym wszelkie watpliwosci
dotyczace zarowno zakresu robot do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujace;j te roboty.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu umowy
oraz sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — powykonawczej,
8. Wykonawca wykonana oraz uzgodni z wlasciwym organem projekt robot geologicznych.
9. Przedmiot umowy wspoétfinansowany jest przez Uni¢ Europejska ze srodkow Programu Fundusze Europejskie
dla Dolnego Slaska na lata 2021-2027, w ramach projektu pn. ,Renowacja zwiekszajaca efektywnosé
energetyczna budynkéw edukacyjnych: Zespolu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Scinawce
Sredniej”.
10. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego, w szczego6lnosci do-
kumentacja o ktorej mowa w ust. 2, terenem budowy oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen;
2) na podstawie dokumentacji przekazanych przez Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogdlnych i szczegélnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;
3) szczegbtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w SWZ, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;
4) uwzglednit warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezb¢dne do zreali-
zowania powierzonego zadania;
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5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwali-
fikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobo -
wym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
11. Uznaje sig, ze stosunek prawny mi¢dzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace dokumenty:

1) umowe wraz z zatacznikami,

2) dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w szczego6lnosci SWZ wraz z za-
Tacznikami,

3) wyjasnienia Zamawiajacego do SWZ (jezeli miaty miejsce).

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego.

12. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania rob6t i ushug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 11 przy czym dokumenty te nalezy interpretowaé jako
wzajemnie si¢ uzupetniajace.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1.Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie w terminie dwunastu miesi¢cy od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ..coovveiiiiniinnnnn. roku.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zalagczonym oswiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajgcego z postanowien umowy — o ile zostanie podpisany protokot
odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pozniej niz na 7 dni
przez upltywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli
okolicznos$ci te wystapity pozniej — powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwlocznie.
4. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania osobie
trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajace-
mu wszelkich kosztow zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umo-
wy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie maksymalnie do 7 dni, proto-
kolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu lub wskazanemu przez Zamawiajacego Wykonawcy (Wykonawcy zastep-
czemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacjach wynikajacych z:
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedacych niemozliwymi
do uniknigcia) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét;
3) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, temperatury powie-
trza powyzej 30 © C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattow -
nych opadéw deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budo-
wy oraz zgloszony niezwtocznie Zamawiajacemu i jednoczes$nie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
4) niewypalow i niewybuchow;
5) wykopalisk archeologicznych;
6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczego6lnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
7) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
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8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢, za ktora zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie
ze specyfikacja warunkow zamoéwienia;

9) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;

10) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiajacego zmian w pro-
jekcie budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane zmiany te uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga prze-
sung¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projek-
tanta zmianami w projekcie budowlanym;

11) gdy wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usunigcia, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwot-
nie ustalonym;

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi prze-
rwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obli-
czenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniale okoliczno$ci
okres.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie rob6t stanowiacych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja:

wynagrodzenie ryczattowe ogdlem netto w wysokosci: ................. zk;
(stownie: .....coooviiiiiiiii ztotych ...../100 );

podatek VAT w wysokosci ....%, tj.: cooooeviiinninnnn zk;

(stownie: .....coooiiiiii ztotych ...../100);
wynagrodzenie ryczaltowe ogélem brutto w wysokosci: ................ zk;
(slownie: ....covvviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia zlotych ...../100).

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaplate czeSciowa

1) za wykonanie 1 etapu prac — w wysokos$ci nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.
1,

2) za wykonanie 2 etapu prac — w wysokoSci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.
1

3) za wykonanie 3 etapu prac — w wysoko$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, pomniejszonego o
warto$¢ wyptaconego wynagrodzenia za 1 1 2 etap prac.

3. Wykonawca wystawi trzy faktury:

1) fakture obejmujacg wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 1 etapu prac, na podstawie protokolu odbioru
cze$ciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury;

2) fakture obejmujaca wynagrodzenie brutto z tytutu wykonania 2 etapu prac, na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury;

3)faktur¢ obejmujgca wynagrodzenie z tytutu wykonania 3 etapu prac, na podstawie protokotu odbioru konco-
wego podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.

4. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacj¢: Zadanie pn.: ,Renowacja zwigkszajaca efektywno$¢ energetyczna
budynkéw edukacyjnych: Zespolu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Scinawce Sredmej z
podzialem na czes$ci. Cze$¢ nr 1. Instalacja pomp ciepla”.

5. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiagcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wplywajace na ceng ostateczna, tj. m .in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i 0sob nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.



* %
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

2) pracg sprzetu, media (m. in. wodg, energi¢ elektryczng), organizacj¢ i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologi¢ wykonania, konieczne materialy, sposob montazu i inne
czynniki majace wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamowienia;

3) nadz6r nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robot w sposob bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzgt bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenic
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wlasciwego zastosowania materialéw, urzadzen i $rodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktorych zakres, sposdb wykonania
lub ilos¢ rozni si¢ od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowe;,
zobowiazany jest niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do
pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistnialy stan rozbieznosci wraz z
pozytywna oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajagcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznoS$ci zapobiezenia awarii.

8. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na piSmie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 6.

9. Zamawiajacy, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o mozliwo$ci wstrzymania
robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

10. Wszelkie zamoéwienia nieobjete niniejsza umowa i1 nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

1 specyfikacji technicznej, oraz ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie konieczno$ci rowniez z opinig Projektanta).

11.Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca, poza sytuacjami okreslonymi w umowie, nie moze z3-
da¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realiza-
cja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

12.Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia, koszty zwigzane
z organizacja biura na terenie budowy, koszty robot budowlanych, robot statych, robot tymczasowych, ustug,
dostaw jakie sa niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynikte na etapie realizacji umowy,
koszty wydrukéw, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja robot, uzyskaniem
zezwolen, decyzji, pozwolen lub licencji koniecznych do zakonczenia przedmiotu umowy.

§4
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia.
II wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylaczeniem prac (czesci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(Cy) ........cvvvvniinnnnnnn. oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) ............coevnnenn. zgodnie z
zawarta umowa o  podwykonawstwo,  wykona(ja)nastepujace  prace  (czgSci  zamodwienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w zloZzonej ofercie nie wskazal, Zze zamierza powierzy¢
Podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bgdacego przedmiotem niniejszej umowy w okres§lonym
zakresie.
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3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w zlozonej ofercie o$wiadczyl, ze wykona zamowienie osobiScie, wymaga pisemnej zmiany
umowy.

Umowa z Podwykonaweca i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej cze$ci zamowienia niz wskazana w ofercie
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czg¢sci zamowienia zleconej
Podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czgsci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;

6) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ;

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej cz¢$ci zamowienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robot wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane. W szczegélnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany Iub sprzeciwu do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy
si¢ ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem umowy sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czeSci zamowienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu okre§lony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
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jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wylaczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajacemu.

13. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotyczg takze umow
Podwykonawcoéw z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng cze$ciag umow o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci

17. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcg¢ dowodow zaplaty (w tym w szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 1 dalszym
Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokos$ci naleznej
zaptaty 1 podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.
18. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowiazku zaptaty Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wylacznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane;
2) zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisma Zamawiajacego.
21. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
22. Zamawiajagcy dokonuje Dbezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien
niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo w terminie
tym sktada do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
24. Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien przekroczenia terminu zaptaty

3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysiac zlotych)

4) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okre§lonego w ust. 8 i ust. 12.

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosil pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto (stlownie: jeden tysiac zlotych).

26. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 25 mogg by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgod¢ badz dochodzone na zasadach ogolnych.

QOdstapienie od umowy
27. Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie robot
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach o ktorych
mowa w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wlasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
§5
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca zobowiazany jest wzgledem Zamawiajacego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, uzgodnieniami, specyfikacja techniczng oraz zgodnie z technologia wskazang przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robot, wskazaniami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, z nalezyta staranno$cig uwzgledniajaca
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.
2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wigzace sg ilosci 1 zakresy wynikajgce z dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowiazany jest Wykonawca

1. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw najp6zniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (w tym
geodezyjno - powykonawczej), po sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sporzadzenia na swoj koszt dokumentacji geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
z Wykonawcag w obecnosci  Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.



* %
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez R D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska L SLASK

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wlasciwego zastosowania) wszelkich
materiatow, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Prowadzone roboty budowlane musza odbywaé si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOZ,
sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do prowadzenia
robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostatosci po robotach rozbiorko-
wych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wy-
konawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozu-
mieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejsze-
go zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonaw -
ca przedstawi na zadanie Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obo -
wigzujacymi przepisami.

5, Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okre§lone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 1. poz. 725) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez
przedsigbiorce wykonujacego ta ustuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w harmonogramie
wywozu odpadéw komunalnych dostgpnych na stronie internetowej Gminy Radkow.

7. Wykonawca, oprécz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zadanie
Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

8. Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i materialow uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowej sa podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskéw dotyczacych zmiany materialow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastgpnie Zamawiajacemu.

10. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatldw i srodkow produkceji niezbednych do prawidlowego wykonania robot.
11. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

12. Wszelkie ustalenia pomigdzy Stronami powinny by¢ dokonywane droga pisemng. Strony dopuszczaja
dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

13. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i urzadzenia
beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadze -
nia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych
przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobo-
wigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktoéra bedzie wykonywala obowiazki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do
dnia rozpoczgcia robot, os§wiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigz-
kéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskaza-
nia kierownikoéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed doste-
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pem 0s0b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ;

4) utrzymania czysto$ci pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem bu-
dowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot —doprowa-
dzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze —w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich
nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

5) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obshugi geotechnicznej/i zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z
wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robodt
budowlanych;

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, ewentualnie innego koniecznego dla realizacji
robot, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

7) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu charakterystyki obejmujacej powstate w ramach realizacji umo -
wy $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji i warto$ci brutto w ztotych polskich (w formie pliku edy-
towalnego), na podstawie ktorej mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zwerytikowanej przez Inspektora/Inspektoréw Nad-
zoru i przekazania jej Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéow na wszelkie urzadze -
nia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale na terenie budowy
lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przed-
miotu umowy.

17. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) urzadzi plac i zaplecze budowy,

2) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, protokoty odbioru roboét, protokoly z narad, koresponden-
cje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) zapewni sporzadzenie przez rozpoczeciem budowy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

19. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego nie podlegajacy przebudowie (oznako-
wanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

20. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot do poprzedniego sta-
nu uzytecznosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan i pomiaréw zgod-
nych ze STWIORB.

22. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow przeznaczonych
do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i §wiadectw jakos$ci.

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialu do wbudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

23. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Za-
mawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osoéb, w celu omoéwienia biezacych spraw doty-
czacych wykonania i zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawi-
dlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, w terminie wy -
znaczonym przez Zamawiajacego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajacemu na radach budowy ustnego raportu na
temat postepu robot, zawierajagcego informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
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oraz innych informacji bgdacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny
wplyw na realizacj¢ inwestycji 1 termin jej zakonczenia. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawie-
nia go Zamawiajacemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat notatke z kazdej rady
budowy i bedzie ja przesytat w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiajacemu i Inspektorom Nadzoru
w ciagu 3 dni od dnia spotkania. Rady budowy zwotuje Zamawiajacy raz na dwa tygodnie lub w razie potrze-
by czesciej.
25. Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu comiesiecznych raportow na temat po-
stepu robét budowlanych. Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 20-go dnia nastgpnego mie-
sigca.
26. W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeolo-
gicznych, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko przy pomocy dostepnych $rodkow i nie-
zwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajacego. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegaja
ochronie zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r.
poz. 840 z p6zn. zm.) Koszt badan ratowniczych ponosi Zamawiajacy.

§8

Odbior robot i protokot odbioru robot
1. Odbiory czeSciowe odbeda si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru czgsciowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
2. Odbior koncowy odbedzie si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 zostang potwierdzone protokotami odbioru podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposob istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usunigcia. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego usunigcia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktore sa dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia robot budowlanych i Zamawiajacy ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie,
chyba ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Do protokotu odbioru:
1) czgSciowego Wykonawca dotaczy nastgpujace dokumenty:
a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
b) ksiazke obmiarow rzeczywiscie wykonanych robdt budowlanych.
2) koncowego Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:
a) oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgloszenia oraz obowigzujacymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu calego przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z zapisow umowy;
¢) wszystkie dokumenty konieczne do zgloszenia zakonczenia budowy, ktérych zakres wynika m. in. z tresci art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
e) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza.
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§9
Re¢kojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi i gwarancji (zgodnie z

oferta Wykonawcy), od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za os$wiadczenie
gwarancyjne Strony uznaja podpisang przez obie strony niniejsza umowe;
2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych przegladow
gwarancyjnych;
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladéw. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspodlnie przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.
4. Protokoty z przegladow gwarancyjnych (wraz z lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuni¢cie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
5. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rgkojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgloszenia.
6. Czas na usuniecie zgloszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w trakcie
realizacji umowy, podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od
dnia zgloszenia chyba, ze z powodu okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z
przyczyn technicznych ich usunigcie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalag ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usunigcia
zgtoszonych wad.
7. Usunigcie zgltoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usunig¢cia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swdj wytaczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ 1 stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujacej re¢kojmi i gwarancji.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest usungc
te wade we wilasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote wynagrodzenia z
tytulu wykonania zastgpczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczaja dokonanie
zgloszenia faksem lub droga elektroniczna.
§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokot odbioru
czeSciowego lub koncowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 4)
2. Rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o prawidtowo wystawiong i dorgczong Zamawiajagcemu fakture VAT
Wykonawcy na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego. Do faktury VAT nalezy dotaczy¢
nast¢pujace dokumenty:
1) podpisany protokot odbioru czesciowego lub koncowego wraz z zatacznikami okre§lonymi w § 8 ust. 4,
2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -zgodnie z ust. 13.
3) oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w cato$ci za wykonane roboty.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy: ........ccoevvnvinnnn.
4. Ptatnos$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robot i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakturg nalezy wystawi¢ na nabywce¢: Gmina Radkow, Rynek 1, 57-420 Radkow, NIP: 8851535030.
6. W przypadku opo6znienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy nalezg si¢
odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.
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7. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z p6ézn. zm.), Zamawiajagcy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajacego ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/ .

Jezeli Wykonawca wys$le do Zamawiajacego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje niezwlocznie
o tym fakcie Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

9 .Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:

a) rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b) rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ushug.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w ust. 9 niniejszej
umowy, opoznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielone;
ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Iub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowe;j ptatnosci.

11. Wykonawca do faktury zobowiagzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie nastepujacej tresci:

., Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwiqzku z realizacjq umowy
zawartej z Gming Radkow nr TiZP.272.....2024 z dnia ... ..... 2024 roku jest numerem wlasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”

12. Strony ustalaja i zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ na
rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystlugujacych mu od Zamawiajacego na podstawie niniejszej
umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

13.W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie cz¢$ci prac stanowigcych Przedmiot umowy
do kazdej faktury (koncowej, czesciowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wy -
konawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) oSwiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawceg, oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcow za zgodnos¢ z oryginalem oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez

podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienio-
nych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonaweca nie zlecit Podwykonawcy wyko -
nywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotaczat o§wiadczenie o nie zleceniu Podwyko -
nawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.

14. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami, wedtug wzoru stanowigcego zalgcznik do umowy
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2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie
przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow calosci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wy -
konawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow —z tytulu umdéw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku czgsciowego udo-
kumentowania rozliczen z tytutu umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci
pomniejszonej o wysokos¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie
nie zostato im wyptacone.

15. W przypadku, gdy podwykonawca wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na podstawie
waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszcze -
niem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci
przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonaw -
cy, Wykonaweca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu pod-
wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajace-
go z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

§11
Nadzo6r nad przedmiotem umowy
1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) pani/pan .....c.ooeiiniii e ,
2) PANI/PAN o.etintintint ittt - nad odbiorem koncowym robot oraz
podpisywaniem protokotow odbioru.
2. Zamawiajacy wyznacza:

1) panig/pana ...............ccceeunennn. , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) pania/pana  ............eeeeeiiiiiiennnn. - do kierowania wykonaniem, koordynacja i1 odbiorem robot
budowlanych.

3. Zamawiajacy zastrzega prawo do zmiany oséb wyznaczonych w ust. 11 ust. 2.
4. Zmiana os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§12

QOdstapienie od umowy
1. Oproécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej] umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
2) gdy nastapi otwarcie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postgpowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi realizacje¢
zamoOwienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierad
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot oraz robot w toku na dzien zaprzestania wykonywania robot
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
ktorych nastgpito odstapienie od umowy;
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3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

4) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych roboét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru rob6t wykonanych i przerwanych oraz do przyjecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwlok¢ w oddaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia okre§lonego w § 2 ust. 11 2.
2) za niewykonanie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
3) z tytulu zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i r¢kojmi za wady, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowiazkow, w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 1.
5) z tytulu zwloki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 6 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki ,
6) z tytutu zwloki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okre§lonym w § 7 ust. 13 w
wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
7) za kazdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postepie robét budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust.
25 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 500 zt brutto (pig¢éset ztotych 00/100),
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w przypadku odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30% warto$ci umowy
ogotem brutto okreslonej w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne beda platne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne moga by¢ potracane z faktury
VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, badz dochodzone na zasadach ogélnych. Tym samym
Wykonawca wyraza zgode na to, ze Zamawiajagcy ma prawo pomniejszania kwoty wymagalnego
Wynagrodzenia o wysokos¢ naliczonych kar umownych. Na potrzeby takiego potracenia strony przyjmuja, ze
wymagalnos$¢ kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu.
4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia ogoétem brutto okreslonego w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, az do dnia odstgpienia od umowy.
6. Zastrzezenie kary umownej nie wylacza prawa dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupelniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

14

Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgod-
nie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podsta -
wie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nast¢pujacych warunkach:
1) opisane w § 2 ust. 5 umowy,
2) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegodlnosci przekroczenie zakre$lonych
przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
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3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczego6lnosci
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,

4) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci:

a) zastapienia materialéw i urzadzen przewidzianych dokumentacja techniczng oraz dokumentacja projektowa
nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wpro-
wadzeniem na rynek nowych materialow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiang¢ musi
wyrazi¢ zgodg projektant sprawujacy nadzor autorski oraz Zamawiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiaty lub urzadzenia odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego,

b) braku na rynku dost¢pnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢
zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami spetiajagcymi wymagania zamawiajacego okreslone w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiajacy postanowig o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

¢) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo -
gicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz doku-
mentacji projektowej,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych
skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu zamdowienia przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych lub materiatlowych.

e) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) konieczno$¢ zrealizowania rob6t budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materialowych, jezeli zmiana ta wywolana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szczegdlnosci uzasad-
niong spotecznie lub ekonomicznie;

g) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jed-
nak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

h) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

i) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub uzytkowanie,

j) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla Zamawiajacego,

k) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia proce-
su budowy,

1) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

m) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

n) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

0) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow,

p) zmianach majgcych na celu ochrone¢ Iub zachowanie istniejacego drzewostanu i zieleni oraz srodowiska,

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(coéw) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(céw) a takze zmiana pod-
wykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow),

6) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyl podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com),

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamowie-
nie osobiscie.

8) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztalcenie itp.),

10) zmianami obowigzujacych przepisow prawa,

11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.
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2. Strony ustalaja, ze zmiany 1 uzupelienia do umowy zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedlozyé rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznoéci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie, jest sporzadzenie podpisanego przez strony Protokotu
okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznosci wymienionych w ust. 1 Protokot
bedzie zatacznikiem do aneksu zmieniajacego niniejsza umowe.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg, nie
stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego.

§ 16

Klauzula waloryzacyjna
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow
zwigzanych z realizacja zamowienia (waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:
1) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujacych cen materiatow
w zakresie materiatléw izolacyjnych — styropianu i wetny mineralnej.
2) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od dziesigtego pelnego miesigca kalendarzowego
liczac od zawarcia niniejszej umowy, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materialow przekroczy 15 % w stosunku do
stawek przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano - montazowe;,
publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,,Monitor Polski”.
4) przez zmian¢ ceny materiatOw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny przyjetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia
wylacznie w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sa nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowe;j,
publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,,Monitor Polski”
5) wynagrodzenie bedzie podlegatlo waloryzacji maksymalnie do 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 umowy,
6) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagni¢cia limitu, o ktorym mowa
powyzej,
7) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ust¢pie nastgpuje w przypadku ziszczenia si¢
powyzszych warunkow.
2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo zamd-
wien publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy i
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odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, jezeli tacznie spelnione sg na-
stepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesigcy.

3. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej
ze zmienionego wskaznika oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

4. Strony zobowiazane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgloszenia sprzeciwu w termi -
nie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku.

5. Waloryzacji nie podlega warto$¢ robét, z ktérymi Wykonawca pozostaje w zwloce z wlasnej winy w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie nastgpi jednora-
zowo w okresie realizacji umowy.

§ 17

Postanowienia koncowe
1. Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy.
2. Oryginaty dokumentéw projektowych tj.: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
sa do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci uzasadniajace
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogloszenie upadlosci czy wszczecie postgpowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodza inne okoliczno$ci faktyczne i prawne, ktore moga uniemozliwic¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umows.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktore nie sg obowigzkiem Zamawiajacego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.
5. Zalacznikiem do niniejszej umowy jest wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykladnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.
2. Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia sporu pomigdzy stronami jest Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§20
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika
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Zakacznik do umowy

Wzor wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp

Nazwa
podwykonawcy/
dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych
przez
podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Numer i
data zawarcia
Umowy z
podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢
wynagrodzenia
okre$lona w umowie
zawartej przez
wykonawce/
podwykonawce

Catkowita
Wysokos¢
Wynagrodzenia

Wyptaconego
podwykonawcy/
dalszemu

podwykonawcy

Pozostata wysokos¢
wynagrodzenia do
wyplacenia
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy
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