Zatacznik do Umowy nr ............... 12024

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO
BRANZOWEGO

Nazwa zadania: Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamien - z
podziatem na zadania

Nadzor Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm,
ktoérej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkciji
Inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz oraz spetniajgca inne
wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych
fachowcdw posiadajgcych kompetencje do wykonywania obowigzkow natozonych
w Umowie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na
roboty budowlane. Nadzér moze korzystaé z uprawnien przynaleznych Nadzorowi,
wyszczegolnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W
umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w
calym okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym
Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogéine:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robo6t budowlanych prac
dotyczacych danej branzy, wymagana jest na budowie stata obecnos¢
inspektora nadzoru danej branzy (wyjatkiem jest nieobecnosé
spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego do swojej siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Inzyniera Koordynatora wyznaczonego przez
Zamawiajgcego, w zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera
Koordynatora.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegé6towe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe
obowigzki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z
warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako
Umowa.



2. Ogdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialno$ci za nie,

we wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci
materiatéw i postepem roboét, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczgcych
akceptacji wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robdt.

Nadzor wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na piSmie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzorow.

Na Inspektorow Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek stawiania sie w
siedzibie Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w
formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Zakfada sie, ze wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do Nadzoru moga
mieC miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca rozliczeniowego

4.1W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektorow Nadzoru

5.

6.

7.

Inwestorskiego poszczegolnych branz naktada sie obowigzek stawienia sie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego) w czasie nie dtuzszym niz ......... godzin (czas zgodny z ofertg
Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawce informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie rob6t wynikajgce z utrudnien,
zmian warunkow na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot, technologii, fakturowania, rob6t dodatkowych,
zamiennych lub zanikajgcych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez
wykonawce robot.

Powiadomienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczegolnych branz
nastgpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce w umowie. Kazdg zmiane telefonu lub adresu e-mail Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu bezzwtocznie przed jej dokonaniem
Nadzor organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementow
i urzgdzen przewidzianych do realizacji robo6t. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z
realizacjg zadania.
Nadzér podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotyczg:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,
2) zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,
3) wnioskowania do Zamawiajgcego:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,



4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim Rozwigzan

5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang

dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich

wykopalisk odkrytych

przez Wykonawce na placu budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramow i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

8) wstrzymania rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i
przepisami BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

sprawdzania pomiarow i badan materiatow w miejscach wyprodukowania
i na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:
— akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami ST ze
wskazanych przez Wykonawce zrédet,
— podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow
posiadajgcych atest producenta,
— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,
— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow
oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,
— zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatéw budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,
ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiarow roboét przez Wykonawce,
akceptowania urzgdzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robaét i ich obmiaru,
sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad
przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,
Zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w terminie (o0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej
Nadzdér zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na
14 dni wczesniej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,
wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robot
w wyszczegolnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozyciji
przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz na 2 miesigce przed
planowanym zakonczeniem robét budowlanych,
oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od
daty ich zgtoszenia,



17) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktére zgodnie z
warunkami Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej
wyceny tych kosztéw i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

18) dokonywania odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

19) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci
zakonczonych i odebranych robét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w
ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce),

20) poswiadczenia terminu zakonczenia robat,

21) stwierdzenia zakonhczenia robot, sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robot
oraz uczestniczenie w odbiorze,

22) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i
wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i
przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego
operatu kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

— wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robot nie
wykonanych.

24) stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

8. Nadzor podlega pod Inzyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizaciji
inwestycji Nadzor informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do
akceptacji Inzynierowi Koordynatorowi.

9. W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest
sktada¢ do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania,
zwane dalej ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci
obejmujgcej prowadzenie nadzoru robdét (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia
przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawieraé miedzy
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robot, zgodnosé wykonanych
robot z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny
niezgodnosci i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuaciji, a
takze opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

10.Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robét (wynikajgcych z dokumentacji projektowej , w
tym:

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw
podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,

b. zgtoszenie zakonczenia robot wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentow niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru

Budowlanego i Administracji Budowlanej,



d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnieh oraz protokotéw (w
tym protokotdéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu
budowlanego,

e. rozwigzywanie wszelkich innych problemdw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestycji.

11. Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkéw podanych w
uzgodnieniach dokumentaciji technicznej poszczegodlnych branz oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci.

12.W ramach wspotpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentaciji projektowe;
sporzadzanej przez Nadzor Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o
skutkach zaproponowanych przez Nadzér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw
na realizacje kontraktu, oraz do wspotpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu
wszelkich dokumentow kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

13.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z
Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna badz nieistotna w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z hadzorem
autorskim. Nadzér informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian
projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich
wprowadzenia.

14.Nadzo6r bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentaciji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci oraz
uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich
decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze
za odbiory poszczegdlnych robot przez wtasciwe instytucije.

15.Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentaciji do
(ewentualnego) wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o zakohczeniu
budowy.

16.Nadz6r ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informac;ji i wyjasnien w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia.

17.Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich
zadan wynikajgcych z niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY
NADZORU” musi uzyskac zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w
Opolu (a w przypadku jego nieobecno$ci - Dyrektora ZDW lub Z-ce Dyrektora
ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzér)
nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajgcy
okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji objety
tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie
nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia usterek



powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY NADZORU”
(finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a ztozona
faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu
wszystkich prac objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkéw
nadzoru inwestorskiego.

18.Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu

harmonogram ptatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizac;ji
zadania oraz rodzaj kosztéw. Ptatnosci bedg nastepowaty w wysokosciach
zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem warunkow ptatnosci
wynikajgcych z punktu 17 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkow...”.
Wartos¢ ustug przypadajgca na poszczegolne lata realizacji inwestycji musi
odpowiadac¢ wartosci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram
ptatnosci musi by¢é zaakceptowany przez Inzyniera.

19.W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajgcy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowigzkow Wykonawcy
ustugi bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
Zz umowy o roboty budowlane.

20.Nadzor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig

oraz staranno$cig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

21.Nadzoér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobéw przez

Podmioty Udostepniajace Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami
ztozonymi przez Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskow ztozonych
przez Wykonawce w powyzszym zakresie.



