Zatgcznik nr 4

Warunki Umowne

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla robét budowlanych
I inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajgcego opracowane przez FIDIC (Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils), 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tumaczenie 1. wydania 1999), z

uwzglednieniem zmian i uzupefnieri zawartych w niniejszym dokumencie i stanowig réwnowaznik warunkéw
szczegdlnych
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Klauzula 1 [Postanowienia ogéine]
Subklauzula 1.1
[Definicje]

Definicje Szczegéine

W Umowie, nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajgce 0soby
lub strony, obejmuja takze spétki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego

inaczey.
1.1.1.

Umowa
1.1.1.1 ,Umowa” oznacza fgcznie nastegpujgce dokumenty Akt Umowy, Warunki Umowne, SIWZ z
zalgcznikami, Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa , Oferta wraz z
zalgcznikami.
1.1.1.2 ,Akt Umowy" oznacza akt umowy, do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6 [Akt Umowy].
1.1.1.3 List Akceptujgcy” Z Umowy usuwa sig to postanowienie
1.1.1.4 Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, przedfozony przez Wykonawce, obejmujgcy
podpisang oferte Wykonawcy na Roboty.
1.1.1.5 Specyfikacje Techniczne" - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét
Budowlanych stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowey.
1.1.1.6 ,Rysunki” oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
1.1.1.6a Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Wielobranzowy
Projekt Wykonawczy, zawierajgcy rowniez Rysunki, Specyfikacje Techniczne oraz
Dokumenty Wykonawcy.
1.1.1.7 Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytufowane, wypetnione przez Wykonawce
i dostarczone wraz z Ofertg lub péZniej. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot,
dane, spisy, oraz wykazy stawek lub cen.
1.1.1.8 ,Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalafgce na prowadzenie
Robot
1.1.1.9 ,Zafgcznik do Oferty” definicjie usuwa sie, a wszelkie odniesienia do ~Zatgcznika do Oferty”
nalezy traktowac jako odniesienia do Umowy
1.1.1.10 Przedmiar Rob6t" oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych" oznaczajg dokumenty o takich
nazwach (jesli sg) objete Wykazami.
1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia z
zafgcznikami, w wyniku rozstrzygniecia ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa;

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.1 ,Strona" oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

1.1.2.2 ,Zamawiajgcy” oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajgcy w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

1.1.2.3 ,Wykonawca" oznacza osobe(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

1.1.2.4 ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celow Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z
powiadomieniem Wykonawcy wedfug Subklauzuli 3.4 [Zastapienie Inzynieraj.

1.1.2.5 ,Przedstawiciel Wykonawcy" lub ,Kierownik Kontraktu” oznacza osobe, wymieniong przez
Wykonawce ~w  Umowie lub  wyznaczong przez ~ Wykonawce  wedfug
Subklauzuli4.3[Przedstawiciel Wykonawcy], ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

1.1.2.6 ,Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera, asystentéw, do ktorych odnosi sie
Subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] i caty inny personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikéw InZyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajacego.

1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktéry

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy
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robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki
inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.1.2.8 ,Podwykonawca" oznacza kazdg osobe, ktéra zawarfa z Wykonawcg fub z innym
Podwykonawcg umowe dotyczgcg wykonania czesci Robét lub dostaw Urzgdzen lub
Materiatow lub jakichkolwiek ustug stanowigcych czes$é Robot.

1.1.2.9 ,Komisja" oznacza osobeg lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Umowie Jub inng osobe
lub osoby wyznaczone wedfug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w
sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skfadu komisji rozjemstwa w
sporach].

1.1.2.10 ,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, migdzynarodowg

federacje inzynieréw konsultantéw.,

1.1.3 Daty, proby okresy i ukoriczenie

1.1.3.1 usunieto

1.1.3.2 ,Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy.

1.1.3.3 ,Czas na Ukoriczenie" oznacza czas na ukoriczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od
przypadku) wedftug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukorczenie], tak jak zostat podany w Akcie
Umowy (z jakimkolwiek przedfuzeniem wedfug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.3.4 ,Proby Koricowe" oznaczajg proby, ktére sg wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w
Umowie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub wprowadzone jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wedlug Klauzuli 9 [Proby Koricowe], przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robét lub jakiegos Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo wystawione wedfug Klauzuli 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcego].

1.1.3.6 ,Proby Eksploatacyjne" oznaczajg proby (jesli sg wymagane) wyspecyfikowane w Umowie i
wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejeciu przez Zamawiajgcego Robdt
lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

1.1.3.7 ,Okres Zglaszania Wad" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach lub Jjakims ich
Odcinku (w zalezno$ci od przypadku) wedlug Subklauzuli 11.1 [Ukonczenie zaleglej pracy i
usunigcie wadj, tak jak zostat podany w Subklauzuli 11.1 (z kazdym przedfuzeniem wedfug
Subklauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wadj]), obliczony od daly, z ktérg Roboty
lub Odcinek sg ukoriczone, tak jak poswiadczono wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejgcie Robdt i
Odcinkéw].

1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania” oznacza $wiadectwo wystawione wediug Subklauzuli 11.9

[Swiadectwo Wykonania].

1.1.3.9 ,Dzien” oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok" oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i pfatnosci

1.1.4.1 ,Zaakceptowana Kwota Umowna” oznacza kwote wskazang w Akcie Umowy jako
wynagrodzenie za realizacje i ukoriczenie Robdt oraz usunigcie wszelkich wad.

1.1.4.2 ,Cena Umowna” oznacza ceng zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Umownaj, i zawiera
korekty dokonane zgodnie z Umowa.

1.1.4.3 ,Koszt" oznacza catos$¢ wydatkéw, we wiasciwy sposéb poniesionych (lub do poniesienia)
przez Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi
obcigzeniami, ale bez zysku.

1.1.4.4 ,Ostateczne Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo pfatnosci wystawione wedfug
Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci].

1.1.4.5 ,Rozliczenie Ostateczne" oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 [Wystapienie o
Ostateczne Swiadectwo Platnosci].

1.1.4.6 ,Waluta Obca" oznacza walute, w ktérej pfatna jest czesé (lub caftosc) Ceny Umownej, ale
nie Walute Miejscowa.

1.1.4.7 ,Przejsciowe Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo pfatnosci wystawione wedfug
Klauzuli 14 [Cena Umowna i ptatno$d], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnosci.

1.1.4.8 ,Waluta Miejscowa" oznacza walute Kraju.
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1.1.4.9 ,Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedfug Klauzuli 14 [Cena
Umowna i pfatnosd].

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa" oznacza kwotg (jesli jest), ktéra jest wyszczegéiniona w Umowie jako

kwota warunkowa, na realizacje jakiej$ cze$ci Robét albo na dostarczenie Urzgdzeri, Materiatow Jub

ustug wedfug Subklauzuli 13.5 [Kwoty Warunkowe].

1.1.4.11 usunieto

1.1.4.12 ,Rozliczenie" oznacza rozliczenie przedfozone przez Wykonawce jako cze$é wystgpienia

wediug Klauzuli 14 [Cena Umowna i ptatnosé] o $wiadectwo platnoéei.

1.1.5 Roboty i dobra

1.1.5.1 ,Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiaféw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$é Robét Statych.

1.1.5.2 ,Dobra” oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzgdzenia i Roboty Tymczasowe, lub
ktorekolwiek z nich w zaleznosci co jest odpowiednie.

1.1.5.3 ,Materiafy" oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia), majgce stanowic lub
stanowigce czgs¢ Robdt Stafych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepujg), ktore majg by¢ dostarczone przez Wykonawce lub Podwykonawce wedfug
Umowy.

1.1.6.4 ,Roboly Stafe" oznaczajg roboty state, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedfug Umowy.

1.1.6.5 ,Urzgdzenia" oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic¢ lub stanowigce czeéé
Robdt Stafych.

1.1.5.6 ,Odcinek” oznacza czg$¢ Robdt, wyszczegoiniong w SIWZ jako Odcinek (jesli jest).

1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe" oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych
oraz usunigcia wszelkich wad.

1.1.5.8 ,Roboty” oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym (jesli sg) dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy.

1.1.6.2 ,Kraj" oznacza kraj, w ktérym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wigksza czesé), na
ktorym majg byc realizowane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajgcego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg), udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét, jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przejetych przez Zamawiajgcego.

1.1.6.4 ,Sita Wyzsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Sita WyzZszal].

1.1.6.5 ,Prawa” oznaczajg cafe panstwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i
inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez jakgkolwiek prawnie ustanowiong
publiczng wtadze.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest wiecej)
wediug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.1.6.7 ,Plac Budowy", ,Teren Budowy” oznacza misjsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State
i do ktérych majg byc¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca,
wyraZnie w Umowie wyszczegdlnione lub uzgodnione jako stanowigce czeéci Placu Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne" oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez do$wiadczonego
wykonawce do daty skiadania Oferty.

1.1.6.9 ,Zmiana” oznacza kazdg zmiang w umowie, wprowadzong na podstawie obowigzujacych
przepisow lub na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.2
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[Interpretacjaj
W Umowie, oprocz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

a) stowa okreslajgce jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;

b) stowa okreslajgce liczbg pojedynczg obejmujg rowniez liczbe mnoga, a sfowa okreslajgce liczbe
mnogg obejmujg rowniez liczbe pojedynczg;

c) postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” Iub ~uzgodnienie", wymagajg
uzgodnienia na piémie, oraz

d) .pisemny" lub ,na pismie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub
dokonany elektronicznie i dajgcy w wyniku trwaly zapis i podpisany przez autora w taki Sposob, ze
mozliwa jest jego identyfikacja.

Stowa na marginesach i nagtéwki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych Warunkoéw.
Pojecia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej maja znaczenie nadane
im zgodnie z niniejszymi Warunkami Umownymi.

Subklauzula 1.3
[Komunikaty]
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzen,
Swiadectw, zg6d, uzgodniefi, okresleri, powiadomien i présh, tam takie komunikaty bedg:

a) na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wysfane pocztg lub kurierem, lub
przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systemdw transmisji elektronicznej. Korespondencja
przesylana za pomocg uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku
potwierdzana w formie pisemnej; oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w Akcie Umowy.
Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad dostarczane
odpowiednio do tego; oraz

(if)  jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgodg nie podat inaczej, to moga by¢ one wysfane
pod adresem, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie beda bez uzasadnienia wstrzymywane lub opéZniane.
Kiedy jakies $wiadectwo jest wystawione ktorej$ ze Stron, wtedy poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie.
Kiedy jakie$ powiadomienie jest wystawiane dla ktérejs ze Stron, przez druga Strone lub przez Inzyniera,
wtedy kopia bedzie wystana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Subklauzula 1.4

[Prawo i jezyk]
Umowa podlega prawu polskiemu.
Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Umowy, ktore sg
napisane réwniez w innym jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci pomiedzy tymi wersjami wersja
polska jest wersjg obowigzujaca.
Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba ze Zamawiajgcy w szczegoinych przypadkach wyrazi na
pismie zgode na przekazywanie komunikatéw w innym jezyku.

Subklauzula 1.5
[Kolejnosé pierwszenstwa dokumentéw]

Dokumenty tworzgce Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sig. Do celéw interpretacyi,
dokumenty beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Umowne,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z Zalgcznikami wraz z zalgcznikami innymi niz

wymienione w pkt 4 j 5,

4. Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa z wytgczeniem Specyfikacji technicznych,
Dokumenty Wykonawcy,

o o
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7. Oferta wraz z zafgcznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbiezno$é, ktérego nie da sig usungé przy
uwzglednieniu powyzszej hierarchii waznosci, to Inzynier wyda jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub
polecenie.

Subklauzula 1.6
[Akt Umowy]
Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zataczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z
podpisaniem Aktu Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 1.7
[Cesja]
Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem niewazno$ci, uprzednig
pisemng zgode Zamawiajgcego, wyrazong wedfug jego uznania.

Subklauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]
Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opiekg i dozorem Zamawiajgcego.
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastepnych Rysunkow. Wykonawca moze na
wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentow Wykonawcy bedzie pozostawaé na przechowaniu i pod opiekg Wykonawcy, jezeli i
dopoki nie zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to Wykonawca
dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopie Umowy, publikacje wymienione w Specyfikacji,
Dokumenty Wykonawcy (jesli sq), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wediug Umowy oraz
wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego.
Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw we wszystkich stosownych
momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do przechowywania na placu budowy przez
przepisy prawa budowlanego.

Jezeli ktéras ze Stron uswiadomi sobie, ze istnieje jakis bigd lub wada natury technicznej w jakim$
dokumencie, ktory zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, to Strona ta bezzwlocznie
da powiadomienie drugiej Stronie o takim biedzie lub wadzie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg, Terenem Budowy i zweryfikowat ich
kompletnosc¢, dokiadno$c i wystarczalnosé dla wykonania Robét i Dokumentéw Wykonawcy oraz potwierdza
takg kompletno$c, dokfadnos¢ i wystarczalno$¢ Dokumentacji Projekiowej dla wykonania Robot i
Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwafy jakiekolwiek roszczenia i
zrzeka si¢ wyraZznie wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomylek, niedokfadno$ci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym
Jakichkolwiek roszczen o wypfate jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub ptatnosci w dodatku do Ceny
Umownej, lub o przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie wskutek takich pomytek, niedoktadnosci. rozbieznosci
lub brakow lub innych wad Dokumentacji Projektowey.

NajpéZniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia,
a) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dia Zamawiajgcego) nastepujgce dokumenty:
. w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robét i Plan Zapewnienia Jakosci, w
ktorych Wykonawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzgdzone przez InZyniera i
wprowadzi je do tych dokumentéw w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,
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. Harmonogram szczegdtowy, w zakresie i terminach o ktérych mowa w subklauzuli 8.3
wigcznie z kazdg jego modyfikacjg wymagang zgodnie z Umowa.

Plan Zapewnienia Jakosci i Harmonogram szczegétowy zatwierdza Inzynier.

b) NajpéZniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uproszczony Kosztorys Robdt (TER), stanowigcy rozwiniecie Tabeli Elementéw Scalonych w stopniu
umozliwiajgcym rozliczenia wykonywanych Robét zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe
poszczegdinych robdt i ich szacunkowe ilosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktorych mowa
w punktach a), b) powyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 5000 zfotych
(stownie: piec tysigcy ziotych) za kazdy przypadek naruszenia ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan, za
kazdy dzieri opoZnienia w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w tych punktach.

Subklauzula 1.9
[Opoznienie Rysunkéw lub instrukcji]
Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sie mozliwo$¢ opéZnienia lub przerwania Robét z powodu
opoZnienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukeji w racjonalnie okre$lonym czasie.
Powiadomienie winno obejmowac szczegoly koniecznych rysunkéw lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i
kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegbly o charakterze i wielkos$ci opéZnienia lub przerwy, ktére
przypuszczalnie nastgpia w razie opéZznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inzyniera,
ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opéZnieniem w stosunku do
uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim
wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie on uprawniony do
przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opéznione

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapic¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] dla
uzgodnienia lub podjecia ustaleri w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia czasu, Jezeli oraz w zakresie, w
Jjakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opéZnienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z bfedem lub op6Znionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Subklauzula 1.10
[Uzywanie przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy]

1.10.1  Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa
autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez
Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian, do wszystkich utworéw zawartych w Dokumentach
Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego
rzecz), z wytgczeniem tych Dokumentéw Wykonawcy, o ktérych mowa w Subklauzuli 1.10.6, na
nastepujgcych polach eksploatacji:

a) trwafego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catodci lub w czesci, jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym
technikg drukarskg, technikg zapisu magnetycznego, technika cyfrowg lub poprzez
wprowadzanie do pamigci komputera oraz trwatego lub czasowego utrwalania lub
zwielokrotniania takich zapiséw, wigczajgc w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzgdzanie tymi kopiami:

b) stosowania, wprowadzania, wySwietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie do
formatu, systemu lub standardu;

¢) udostepniania w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy uzyciu
sieci telekomunikacyjnych;
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d) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, wprowadzania do obrotu, uzyczania oryginatu albo
egzemplarzy w zakresie niezbednym do wykonania i eksploatacji rob6t oraz konserwacji,
rozbudowy lub przebudowy instalacji:

e) rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony powyzej — w szczegolnosci poprzez publiczne
wystawianie, wySwietlanie w kazdej mozliwej formie, udostepnianie na ogdlnodostepnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie, publikacji w takich formach jak ksigzki, albumy,
broszury, a takze publiczne udostepniania w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niej dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczone jest do Zaakceptowanej Kwoty Umownej i
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakoriczeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny a
takze po odstgpieniu od niej ze skutkiem wstecznym. Prawa te bedg w szczegélnosci:
a) usunieto
b)  uprawnialy kazdg osobe legalnie posiadajgca odnos$ng czeé¢ Robét, do kopiowania, uzywania
i przekazywania Dokumentéw Wykonawcy do celéw ukoriczenia, eksploatacji, konserwacji,
zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiorki Robot, oraz
¢) w przypadku Dokumentéw Wykonawcy, ktére sa w formie programoéw komputerowych i
innego oprogramowania, pozwalaty na ich uzycie na jakimkolwiek komputerze na Placu
Budowy i innych miejscach uzasadniajgcych ich uzycie zgodnie z Umowg, wigcznie z wymiang
wszelkich komputeréw.
1.10.2 Wykonawca z chwilg zatwierdzenia Dokumentéw Wykonawey udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wskazanych dokumentéw wykonawcy oraz na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich
utworéw zaleznych w stosunku do Dokumentéw Wykonawey w powyzszym zakresie, w tym w szczegolnosei
adaptacji, zmian, przerébek. wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego
osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowari dokumentow Wykonawcy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utwordéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby frzecie bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy

1.10.3 Wykonawca zobowigzuje sig, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa
autorskie lub autorskie prawa zalezne do Dokumentow Wykonawcy przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegdlnodci pracownikom i podwykonawcom, wykonawca spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie
niezwlocznie | bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa autorskie
oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity
Zamawiajgcemu, niezwlocznie | bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwoleri na
korzystanie i rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w
zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w Kontrakcie

1.10.4 Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty Dokumenty Wykonawcy, w tym dokumentacje
projektowg i dokumentacje powykonawczag, a ktorym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
Jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy, nie bedg podnosic w
stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci roszczen
wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek.

1.10.5 W razie rozwigzania Kontraktu Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez
zapfaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania ofrzymanymi do zatwierdzenia
od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z uzyciem tych opracowan w
wybranych przez siebie biurach projektowych.

1.10.6 W przypadku Dokumentéw Wykonawcy obejmujace projekty technologiczne Urzgdzen, programy
komputerowe | inne oprogramowanie, Wykonawca z momentem ich przekazania udziela
Zamawiajgcemu niewylgcznej wieczystej licencji lub sublicencji, lub zapewni inne prawa, ktére beda
pozwalaly na uzycie tych Dokumentéw Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania i
eksploatacji Robdt oraz konserwacji, rozbudowy Ilub przebudowy, na nastepujacych polach
eksploatacji:
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a) trwafego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym
technikg drukarska, technikg zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg lub poprzez
wprowadzanie do pamigci komputera oraz trwatego [ub czasowego utrwalania lub
zwielokrotniania takich zapiséw, wigczajgc w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzgdzanie tymi kopiami;

b) stosowania, wprowadzania, wy$wietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie do
formatu, systemu lub standardu;

¢) udostepniania w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy uzyciu
sieci telekomunikacyjnych;

d) uZyczania oryginatu albo egzemplarzy;

e) rozpowszechniania w sposéb inny niz okreSlony powyzej — w szczeg6blnoSci poprzez
publiczne  wykonanie, wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie |
reemitowanie w kazdej mozliwej formie.

1.10.7 Wykonawca zrzeka sie prawa do wypowiedzenia udzielonych licencji lub sublicenciji lub innych praw,
ktore bedg pozwalaly na uzycie tych Dokumentéw Wykonawcy, o ktdrych mowa w Subklauzuli
1.10.6 zgodnie z Kontraktem.

1.10.8 Wynagrodzenie za przejécie praw, udzielenie wszystkich zgéd, zezwolen, upowaznieri i udzielenie
licencji lub sublicencji, o ktérych mowa powyzej wiiczone jest do Zaakceptowanej Kwoty Umowneyj.

1.10.9 Z chwilg przekazania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wtasnosci nognikéw.

1.10.10 Migdzy stronami, Wykonawca zachowa prawo do wykorzystania Dokumentéw Wykonawcy w
realizacji Umowy, w tym do udzielenia odpowiednich licencji lub sublicencji podwykonawcom.
Dokumenty Wykonawey i inne dokumenty projektowe, nie beda uzywane, kopiowane ani ujawniane
osobom trzecim przez Wykonawce, ani w jego imieniu, dia innych celéw niz zostafy wymienione w
Kontrakcie.

Subklauzula 1.11
[Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego]
W stosunkach migedzy Stronami, Zamawiajgcy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wfasnosci
intelektualnej w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach sporzadzonych przez Zamawiajgcego (lub
na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty na swéj koszt kopiowaé, uzywaé ich i uzyskac¢ ich
przekazanie dla celow Umowy. Nie bedg one jednak, bez zgody Zamawiajgcego, kopiowane, uzywane i
przekazywane stronie trzeciej oprécz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celéw Umowy.

Subklauzula 1.12
[ Szczegdfowe poufne dane ]
Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac w celu
sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do Umowy.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnosé z Prawami]
Wykonujac Umowe, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej podane w
Umowie, to:

a) Zamawiajgcy bedzie posiadat (lub uzyska) dotyczace Robét Stalych pozwolenie zwigzane z
planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami, oraz wszelkie inne
pozwolenia opisane w Umowie jako posiadane (lub do uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz
Zamawiajgcy zapftaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé materialng,
w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

b) Wykonawca bedzie dawaf wszystkie powiadomienia, pfacit wszystkie podatki, naleznosci i opfaty,
oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez Prawa iflub
wskazane w Umowie jako do uzyskania przez Wykonawce, w odniesieniu do realizacji i ukoficzenia
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Robdt oraz usunigcia wszelkich wad; oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i

przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14
[Solidarna odpowiedzialno$¢]
Jezeli Wykonawca jest nie posiadajacym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwdéch lub wigcej podmiotéw,
ktérym wspdinie udzielono Zamdwienia to:

a) podmioty te ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypefnienie wszystkich zobowigzan, w tym dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw zaangazowanych przez ktérykolwiek z tych
podmiotdw, oraz bedg solidarnym wierzycielami Zamawiajacego z zastrzezeniem podpunktéw (b) i
(c) ponizej

b) podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce (Strony Umowy). Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce (Strony Umowy) wobec Zamawiajgcego i Inzyniera we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostafych podmiotow.,
Wszelkie pfatnosci wynikajgce z Umowy dokonywane beda na rachunek bankowy partnera
wiodgcego,

¢) w wypadku zmiany partnera wiodgcego, podmioty wchodzgce w skfad Wykonawcy majg obowigzek
zawiadomienia Zamawiajgcego o nowym partnerze wiodgcym. W razie uchybienia w wykonaniu
tego obowigzku odwofanie partnera wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

Klauzula 2 [ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1
[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo | wladanie Terenem Budowy w terminie 14 dni od podpisania
Aktu Umowy, w takim zakresie jaki moze byé wymagany dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z
Harmonogramem przedfozonym na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram]. To prawo dostepu, moze nie byc
zastrzezone wyfgcznie dla Wykonawcy.

Poza Wykonawcg prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bedg mie¢ pracownicy Zamawiajacego,
Inzynier oraz jego personel, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okreslone powyzej osoby
upowaznione przez Zamawiajacego, funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstepu wladz | stuzb
paristwowych oraz samorzgdowych.

Subklauzula 2.2
[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia |
Zamawiajgcy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu rozsadnej pomocy:
a) usunieto
b) przy wystapieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez
Prawa Kraju i Umowe.

Subklauzula 2.3
[ Personel Zamawiajacego ]
Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego i inni wykonawcy
Zamawiajgcego na Placu Budowy:
a) wspofpracujg przy wysitkach ze strony Wykonawey wedfug Subklauzuli 4.6 [Wspdtdziatanie], oraz
b) podejmujg dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga sige od Wykonawcy wediug

podpunktdw (a), (b) i (c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczenstwa] oraz wedfug Subklauzuli 4.18
[Ochrona $rodowiska].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego]
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Usunigto

Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]
Jezeli Zamawiajgcy uwaza sig za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedfug jakiejkolwiek Klauzuli
niniejszych Warunkow lub z innego tytutu w zwigzku z Umowg ilub do Jjakiegokolwiek przediuzenia Okresu
Zglaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczegdfowymi
informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedfug Subklauzuli 4.19
[Elektryczno$c, woda i gaz], lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy dowie sie o
wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie tyczgce sig jakiegokolwiek
przedfuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane przed upfywem takiego okresu.

Te szczegdfowe informacje bedg wymieniafy Klauzule lub inng podstawe roszczenia | bedg zawieraly
uzasadnienie kwoty ilub przediuzenia, do ktérego Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego w zwigzku z
Umowa. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub
okreslic (i) kwote (jesli jest), ktérqa Zamawiajgcy ma prawo otrzymaé od Wykonawcy, iflub (i) przediuzenie
(jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomniejszenie do Ceny Umownej i Swiadectw Platnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Pfatnosci, lub do wystgpienia w
inny sposob z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

Klauzula 3 [INZYNIER]
Subklauzula 3.1
[Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]
Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Umowie. Ponadto
wyznaczeni przedstawiciele Inzyniera beda petni¢ funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie
wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek | zmian do Umowy bez
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie uméw przez
Wykonawce z Podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznieri przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegdlnione w
Umowie. Jezeli od Inzyniera wymaga sig, aby otrzymat akceptacje Zamawiajgcego przed skorzystaniem z
Jakiego$ okreslonego upowaznienia, to akceptacja taka bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na
pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie lub dajgcymi sie w sposéb oczywisty wywnioskowac z
Umowy Inzynier uzyska akceptacje Zamawiajgcego przed podjeciem dziatar wynikajgcych z nastepujgcych
subklauzul:

a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

b) subklauzula 8.4 Przediuzenie czasu na Ukoriczenie

¢) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

d) Subklauzula 10.1 Przejecie robdt i odcinkow

e) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

f) subklauzula 12.3 Wycena

g) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

h) subklauzula 13.2 inZzynieria wartosci

41



i) subklauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci

/) subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci
k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozer stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego
l)  subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sig nie nakfada¢ dalszych ograniczeri na upowaznienia Inzyniera, bez
poinformowania Wykonawecy:.

Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:
a) kiedykolwiek InZynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktore sg wyszczegdlnione w

Umowie lub z niego wywnioskowane, bedzie sie uwazalo, ze dziala w imieniu Zamawiajgcego o ile
dziata w zakresie tych upowaznieri;

b) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania Zadnej ze Stron, z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzanh lub odpowiedzialnosci wedfug Umowy:; oraz

c) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, Zzyczenie, proba lub inne podobne dziatanie InZyniera (wraz z brakiem
dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci ktorg ma on wedfug Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscig za bledy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenie$¢ obowigzki na asystentéw | delegowa¢ im upowaznienia i moze takze takie
przeniesienie lub delegacje odwofaé. Do takich asystentéw moga zaliczad sie inzynier rezydent iflub
niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekcji ilub dokonywania prob poszczegolnych pozycji Urzgdzer
ilub Materiatow. Takie przeniesienie, delegacja lub odwofanie bedzie dokonane na pismie i nie wejdzie w
Zycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednakze, Jjesli nie uzgodniono inaczej przez
obydwie Strony, to Inzynier nie bedzie delegowat upowaznienia do okreslenia Jakiejkolwiek sprawy zgodnie z
Subklauzula 3.5 [Okre$lenia].

Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajgcymi kompetencje do petnienia tych

obowigzkéw i korzystania z upowaznier, oraz biegtymi w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w Subklauzuli
1.4 [Prawo i jezyk].

Kazdy asystent, na ktérego zostaly przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaly delegowane upowaznienia,
bedzie jedynie upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen w zakresie zdefiniowanym w tej delegacji.
Jakiekolwiek  zatwierdzenie, ~sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, Zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie asystenta zgodne z tg delegacjg,
bedzie miafo ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to byto dziataniem Inzyniera. Jednakze:

a) zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzgdzeri lub Materiaféw, nie bedzie

stanowit ich aprobaty i nie umniejszy prawa Inzyniera do odrzucenia tej pracy, Urzadzen lub
Materiatéw; oraz

b) Jjezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to Wykonawca moze

zZwréci¢ sie z tg sprawg do Inzyniera, ktéry bezzwiocznie potwierdzi, uniewazni lub zmieni fo
okreSlenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
[ Polecenia Inzyniera ]
Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawac Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z
Umowa. Wykonawca bedzie odbierat polecenia tylko od Inzyniera fub od asystenta, ktéremu odpowiednie
upowaznienie zostato delegowane wedltug niniejszej Klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to bedzie
miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].
Wykonawca bedzie stosowat sie do poleceri wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta, w
kazdej sprawie odnoszgcej sig do Umowy. Jedli to tylko moziiwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na

pismie.



Subklauzula 3.4
[ Zastapienie Inzyniera |
Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng osobg, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
powiadomienie o osobie, ktéra zastgpi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5
[ Okreélenia ]

Kiedykolwiek w Umowie jest postanowione, ze Inzynier bedzie postepowat zgodnie z niniejszg Subklauzula
3.5, aby uzgodnic¢ lub okreslic jakgkolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazdg ze Stron,
probujac osiggnac uzgodnienie stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiggnigte, to Inzynier dokona
rzetelnego okreslenia zgodnie z Umowa, biorgc pod uwage wszystkie odnosne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu, z podaniem
szczegotowych informacji uzasadniajgcych. Kazda ze Stron wprowadzi w Zycie kazde uzgodnienie lub
Okreslenie, jezeli i dopbki nie zostanie skorygowane wediug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

Klauzula 4 [ WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1
[ Ogéine zobowigzania Wykonawcy ]
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Umowie), zrealizuje i ukornczy Roboty zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, oraz caly
Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury czasowej czy statej,
konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia Kierownika Kontraktu, kierownika budowy oraz do
zapewnienia wykonywania przez tego kierownika budowy jego ustawowych obowigzkéw (zgodnie z Prawem
Budowlanym) przez caly okres wykonywania Robét. Kierownik Kontraktu oraz Kierownik Budowy muszg
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnoé i bezpieczenstwo wszystkich dziatarn
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci
skladowej Urzgdzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby ta czesé byta zgodna z Umowsa,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczegoly organizacji i metod,
ktére Wykonawca proponuje przyjaé do realizacji Robét. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie
bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w tej organizacji i metodach.

W zakresie w jakim Umowa wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek czes$¢ Robét Statych
bedzie to wykonane przez wykwalifikowanych projektantow spefniajgcych wymagania jakie sg dla tego celu
ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg doswiadczenie i zdolnosci konieczne do
projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu
uczestniczenia w naradach technicznych az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane w jezyku komunikatow.

Dokumenty Wykonawcy bedg podlegaty akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich przedfozenia

chyba, ze w tym czasie Inzynier poinformuje, ze z przyczyn technicznie uzasadnionych wymagane jest

wigcej czasu na zatwierdzenie, podajgc jednoczesnie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedfozone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzonym

ich uzyciem, z pismem przewodnim stwierdzajgcym, Ze sg one zgodne z Umowg, gotowe, kompletne i
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zdatne, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia, a w zakresie w jakim dotyczg projektowania lub wykonywania
Robdt dodatkowo z oswiadczeniem uprawnionych projektantéw, co do zgodno$ci tych Dokumentéw
Wykonawcy z Dokumentacjg Projektows, w szczegéinosci z projektami budowlanymi, na podstawie ktérych
wydano Pozwolenie na Budowe,

a) Z wytgczeniem zakresu w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie Iub zgode Inzyniera dia

kazdej czesci Robdt, w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat przedfozony do
zatwierdzenia przez Inzyniera:

i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostaf zatwierdzony z uwagami
lub bez, lub ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to miejsce

if) Wykonanie tej czesci Rob6t nie rozpocznie sie dopdki Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu
Wykonawcy; oraz

iif) Bedzie sie uwazafo, Ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z upfywem terminu, z

wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z podpunktem
(i} lub poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptacji jak to podano powyze.

b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang cze$¢ oraz za to, ze po ukoriczeniu Rob6t bedzie ona
odpowiadata celowi, do ktérego jest przewidziana i wymieniona w Umowie: oraz przed rozpoczeciem
Préb Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje
obsfugi | konserwacji zgodnie ze Specyfikacja | dostatecznie doktadne aby umozliwily
Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladania, regulacje i naprawy danej
czgdci Robdt. Taka czg¢$c nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robét i Odeinkéw] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone InZynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowaé lub wykonaé Jjakakolwiek cze$¢ Robét Stafych,
to Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wiasciwych wladz na swoj wiasny
koszt (zezwolenia takie mogg dotyczyé takze pozwoleri na fymczasowg zmiang regulacji ruchu, zwigzanych
z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektfadanie mediéw). W dniu
podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przediozyé Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia Robot. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce pefnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwoler.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w aktach administracyjnych dotyczgcych
wykonywania Robdt | powinien umozliwi¢ wystawiajacym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robét,
Ponadto, Wykonawca powinien umozliwié odpowiednim wtadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Udziat wfadz w powyzszych badaniach i procedurach nie zwalania Wykonawcy z
Jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drég, sieci lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pis$mie nie péZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na mocy niniejszej klauzuli lub
na innej podstawie nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnosci,

Subklauzula 4.2
[ Zabezpieczenie wykonania |

1. Do dnia podpisania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Zabezpieczenie Wykonania) w wysokosci 10 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VA 7).

2. Zabezpieczenie Wykonania moze by¢ wniesione w:
a) pienigdzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym,
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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d) gwarancjach bankowych,
e) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsigbiorczosci t f Dz.U. z 2019 r. poz.
310 z péin. zm.).

3. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w gotéwee, wymagang kwote nalezy wpfacic na
rachunek bankowy Zamawiajgcego — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0.37 1240 1268 1111 0010 5325
6121

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni
aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto bezwarunkowe i nieodwolalne oraz aby
Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do
uplywu okreséw, na jakie zostalo ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw
przedtuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedfuzenia okresu
wykonywania Umowy lub okresu rekojmi. O$wiadczenie gwaranta lub poreczyciela powinno obejmowad
co najmniej nastepujgce oswiadczenia:

~Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zapfaty kwoty w wysokosci

................... (sfownie: .......... ), stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, do
wniesienia ktérej zobowigzany jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postepowaniu o zaméwienie
na ... . Niniefszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowigzuje sie zapfacié na rzecz .................. ;

zwanego dalej Beneficjentem, kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
wyzej, na pokrycie roszczeri Beneficjenta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce. Gwarancja obowigzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wypfaci Beneficjentowi
kwote do wysokosci okreslonej powyzej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego Zgdania, bez
konieczno$ci dalszego uzasadnienia zgdania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim
zgdaniu, ze kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy przez Wykonawce. Wierzytelnosci z Gwarancji moga byc przenoszone przez Beneficjenta bez
konieczno$ci uzyskiwania zgody Gwaranta. Gwarancja zachowuje wazno$c¢ takze w przypadku
dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania. Wierzytelnosci z
gwarancji mogg by¢ przedmiotem przelewu”.

Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjgtkiem ponizszych
przypadkdw:

a) nieprzedfuzenia przez Wykonawce waznodci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed uptywem
Jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku gdy
po uplywie tego terminu Wykonawca nadal pozostaje zobowigzany do utrzymania Zabezpieczenia
Wykonania — do wysokoSci zobowigzania aktualnego po uptywie tego terminu,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowg lub powszechnie obowigzujgcym prawem,

¢) nienaprawienia lub nienalezytego naprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w
terminie wyznaczonym zgodnie z Umowa,

d) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania
wynikajgcego z Kontraktu .

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci Wykonawey 70%
Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty podpisania Swiadectwa Przejecia. Pozostalg cze$é¢
Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwroci Wykonawey w ciggu 15 dni od daty zakorczenia
najdiuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidfowego wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzkow z tytutu rekojmi,

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca dostarczy je
i bedzie utrzymywat w wysokosci 10% Ceny Oferty brutto na okres do uptywu 30 dni od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Na okres po uplyniecie tego terminu do upfywu 15 dni od zakoriczenia najdiuzszego
Okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 30% tej kwoty. Zamawiajgcy
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dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia roszczen na okres gwarancji i rekojmi w formie innej niz pieniezna o
okresie waznosci krotszym niz najdfuzszy okres gwarancyjny lub okres rekojmi, nie krétszym jednak niz trzy
lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umowag
wysokosci przez caly wymagany okres.

Subklauzula 4.3

[Przedstawiciel Wykonawcy]
Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy wedfug Umowy.
Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostal wymieniony w Umowie, to Wykonawca, przed Datg
Rozpoczecia, przediozy Inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktéra Wykonawca proponuje wyznaczyé jako
Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na nig zgody. Jeéli zgoda nie jest udzielona lub jest p6éZniej
odwofana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziafania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to
Wykonawca podobnie przediozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.
Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwofa wyznaczenia Przedstawiciela
Wykonawcy ani nie wyznaczy zastepstwa.
Przedstawiciel Wykonawcy cafy swéj czas poswigci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawce.
Jedli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robdt, to,
pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier
bgdzie odpowiednio o tym powiadomiony.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug Subklauzuli 3.3
[Polecenia Inzyniera].
Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji i upowaznien,
Jjakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwofaé. Zadna taka delegacja lub
odwotanie nie wejdzie w Zzycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub
odwoftane pefnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby beds biegle w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] lub zapewnione zostanie przez Wykonawce profesjonalne tumaczenie na ten
Jezyk.

Subklauzula 4.4
[ Podwykonawcy ]
Wykonawca bedzie w pefini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Jezeli Wykonawca jest zgrupowaniem
podmiotow, ktorym wspéinie udzielono zamdwienia, to kazdy z tych podmiotéw jest wobec Zamawiajgcego
zobowigzany solidarnie do zapfaty wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy zaangaZowanemu przez
ktorykolwiek z tych podmiotéw, chociazby nie kazdy z nich byt strona umowy z podwykonawca.

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu kazdego projektu umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz do
przedkiadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian, z tym zastrzezeniem, ze obowigzek
przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub ich zmian, jezeli ich wartosc Jest mniejsza, niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej i jednoczesnie wynosi nie wiecej, niz 50.000,00 zt:

b)  Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy z Podwykonaweg, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg wynosi 14 dni od przedfozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego dokumentu na
pismie,

c) zasady zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody
na zawarcie umowy z Podwykonawcg okreslone sg w subklauzulach 14.3, 14.6 i 14.7 niniejszych
Warunkéw Umownych;
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d) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy bedzie wynosit do 30 dni od doreczenia
Zamawiajgcemu odpowiednich | zgodnych z wymaganiami niniejszych Warunkéw Umownych
dokumentow, w tym kopii faktur VAT wystawionych przez Podwykonawce;
e) zasady zawierania uméw z Podwykonawcg przewidziane w Umowie majg odpowiednie
zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyc do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgode wykonawey ha
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy;
f)  Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych:
i) 5000 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

i) 5000 zltza kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

iii) 5000 zt za kazdy przypadek nieprzedioZzenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo fub jej zmiany,

iv) 6000 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty.

Subklauzula 4.5

[ Cesja korzysci z podzlecenia ]
Wykonawca winien dokonac na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktére rozciggajg si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier
przed uplywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. W braku cesji, o ktérej mowa
powyzej bedzie sie uwazato, ze Wykonawca upowaznit Zamawiajgcego na czas Okresu Zgtaszania Wad
do realizacji uprawnieri Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajgcych z rekojmi za wady i gwarancji
Jakosci

Subklauzula 4.6
[ Wspétdziatanie ]

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegélnione w Umowie lub polecone przez Inzyniera, odpowiednie
mozliwosci wykonania swojej pracy:

a) Personelowi Zamawiajgcego,

b)  jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego,

c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wtadz publicznych, oraz

d) wykonawcy Hangaru GA,

ktérzy mogg by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie
bedacej czescig Umowy.

Kazde takie polecenie bedzie stanowifo Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim spowoduje, ze
Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt. Ustugi dla tego personelu i innych wykonawcéw, moga
obejmowac uzycie Sprzetu Wykonawcy, Robét Tymczasowych lub $rodkéw dostepu, za ktore jest
odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedfug Umowy wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie jakikolwiek
fundament, konstrukcje, urzgdzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca
przediozy takie dokumenty Inzynierowi w czasie | w sposob podany w Umowie.

Subklauzula 4.7

[ Wytyczenie ]
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy bigd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robot.
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Subklauzula 4.8
[ Procedury bezpieczeristwa |
Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczeristwa,

b) troszczyt sig o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu Budowy,

c) czynit rozsgdne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy | Robét w stanie wolnym od
niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unikac niebezpieczeristwa dla tych oséb,

d) zapewniat ogrodzenie, odwietlenie, ochrone i dozér Robét, a2 do ich ukoriczenia i przejecia wediug
Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

e) zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wigczajgc drogi, przejscia, osfony i ogro~dzenia), ktore
mogg by¢ konieczne, z powodu realizacji Robét, do uzytku i dla ochrony spofecznosci lokalnej oraz
wfaScicieli i uzytkownikéw przylegfego terenu.

Subklauzula 4.9

[ Zapewnienie jakosci |
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagar Umowy.
System ten bedzie zgodny ze szczegbtowymi informacjami, podanymi w Umowie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania
i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawece.
Stosowanie sig do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z Jjego obowigzkéw,
zobowigzarn lub odpowiedzialnosci wedlug Umowy.

Subklauzula 4.10
[ Dane o Placu Budowy ]
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg Rozpoczecia, wszystkie
odno$ne dane znajdujgce sig w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace warunkéw na Placu Budowy, z
uwzglednieniem aspektu wplywu na Srodowisko. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy
wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych.

Bedzie sig uwazafo, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i
czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozer, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére mogg wpfywac na Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazafo, ze
Wykonawca obejizat i sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed ziozeniem Dokumentow Ofertowych uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie do nich):

a) ksztalt i charakter Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

c) zakres i charakter pracy i Débr, koniecznych dla realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia

wszelkich wad,
d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej, oraz

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzer, personelu, energij,
transportu, wody i innych ustug.

Subklauzula 4.11
[ Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej |
Bedzie sie uwazafto, ze Wykonawca:
a) uznaf Zaakceptowang Kwote Umowng za poprawnie okreslong i wystarczajgcg, oraz
b) opart Zaakceptowang Kwotg Umowng na danych wynikajgcych z przekazanej dokumentacji i
dokumentéw, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i na wfasnej ich
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ocenie i po upewnieniu sig, co do wszystkich odnosnych spraw, o ktorych mowa w Subklauzuli 4.10
[Dane o Placu Budowy].

Zaakceptowana Kwota Umowna stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy
wedfug Umowy i wszystko co konieczne dla wiasciwej realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad.
Subklauzula 4.12
[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne |

W niniejszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczaja naturalne i wylworzone przez cziowieka warunki
fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, ktére napotyka Wykonawca na Placu Budowy
przy realizacji Robdt, wigczajgc warunki pod-powierzchniowe i hydrologiczne, ale wylgczajgc warunki
klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bedzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogly byé poddane inspekcji przez
Inzyniera, | wyfozy powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie
kontynuowaf realizacje Robdt, przy uzyciu takich wiasciwych i racjonalnych Srodkéw, jakie mogg byé
odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowal sie do wszelkich polecen, jakie moze dac
Inzynier. Jezeli jakie$ polecenie bedzie stanowi¢ Zmiane, to bedzie miata zastosowanie

Klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktére sg Nieprzewidywalne, da
Inzynierowi takie powiadomienie i dozna opéZnienia iflub poniesie Koszt w rezultacie tych warunkdw,
Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4

[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione,
oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatno$é bedzie wigczona do Ceny Umowneyj.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji i/lub zbadaniu tych warunkéw fizycznych,
Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢:

i) czy i (jesli tak) w jakim zakresie te warunki byly Nieprzewidywalne, oraz

i) sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b) odnoszgce sig do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okreslony wediug podpunktu (ii),
Inzynier moze takze dokonac rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czeéciach Robodt (jesli sg)
byly bardziej sprzyjajace, niz mogfoby to byé racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedktadaf
Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej Sprzyjajgce warunki zostaly napotkane,
Inzynier moze postepowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okreslic redukcje w
Koszcie, ktére byty spowodowane tymi warunkami, a ktére mogg by¢ wigczone (jako potrgcenia) do Ceny
Umownej i Swiadectw Ptatnosci. Jednakze faczne zastosowanie wszystkich korekt wediug podpunktu (b) i
wszystkich tych redukcji z tytutu wszystkich warunkéw fizycznych napotkanych w podobnych czesciach
Robot, nie moze w wyniku spowodowac redukcji Ceny Umownej,

Inzynier moze wzig¢ pod uwage kazdy, udostepniony przez Wykonawce, dowdd dotyczgey warunkéw
fizycznych przewidzianych przez Wykonawce w czasie przedkladania Dokumentéw Ofertowych, ale nie
bedzie zwigzany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzagdzenia |
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytufu specjainych iflub czasowych praw przejazdu,
ktorych moze potrzebowad, wigczajac te dotyczgce dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na
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wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Placem Budowy, ktérych moze potrzebowaé dla
celéw Robot.

Subklauzula 4.14
[ Unikanie zakiécenia |

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczerstwa ruch uliczny na wszystkich drogach
publicznych, Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub przecinanych
podczas realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac wszystkie niezbedne oceny, projekty,
plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt statego dostepu do
wszystkich posesji sgsiadujgcych z Placem Budowy przez caly okres trwania Robdt, chyba ze co innego
ustalono w Umowie.
Wykonawca nie bgdzie zakiécat niepotrzebnie lub nieprawidiowo:

a) porzgdku publicznego, lub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég i Sciezek, niezaleznie czy sg one publiczne,

czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materialna, w
zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i innymi
wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakiécenia. za
Ktore odpowiedzialno$c¢ ponosi Wykonawca.

Subklauzula 4.15
[ Trasa dostepu ]
Bedzie sig¢ uwazalo, ze Wykonawca uznat trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne i
dostepne. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek
drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Te wysitki bedg obejmowaly takze wiasciwe uzycie odpowiednich pojazdow i tras.
Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:
a) Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg konserwacje, ktéra
moze by¢ wymagana do uzywania przez niego tras dostepu;
b) Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdfuz tras dostepu i uzyska kazde ewentualnie
wymagane pozwolenie odnos$nych wladz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow;
c) Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczer, ktére moga
ewentualnie wynikngc¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczy¢ jej w inny sposcéb;
d) Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci Zadnej konkretnej trasy dostepu; oraz
e) Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 4.16
[ Transport Débr |
Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, fo:
a) Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mniejszym niz 7 dniowym wyprzedzeniem, o dacie
dostarczenia na Plac Budowy jakichkolwiek Urzadzeri lub Jjakiej$ wigkszej partii innych Débr;
b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbiér, roztadowanie,
magazynowanie i ochrong wszystkich D6br i innych rzeczy potrzebnych dia realizacji Robot; oraz
¢) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami
sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z transportu Débr oraz bedzie negocjowat i
pokrywat wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transportu.

Subklauzula 4.17
[ Sprzet Wykonawcy |
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Z chwilg wprowadzenia na Plac Budowy,
Sprzet Wykonawcy bedzie uwazany za przeznaczony wyltgcznie do realizacji Robot. Wykonawca nie usunie
Zadnej wigkszej pozycji Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy bez uzyskania zgody Inzyniera. Jednakze
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zgoda nie bedzie wymagana w przypadku pojazdéw transportujgcych Dobra lub Personel Wykonawcy poza
Placem Budowy.

Subklauzula 4.18
[ Ochrona $rodowiska ]

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak i
poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dia ludzi i wiasnosci, wynikajgce z zanieczyszczer, hafasu i
innych skutkow prowadzonych przez niego dziafan.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekroczg wartosci
przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
[Elektrycznosé, woda i gaz]
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac. Wykonawca bedzie uprawniony do odpfatnego korzystania dla potrzeb Robdt z lakiego
zaopatrzenia w elektrycznosc, wode, gaz i inne ustugi, jakie moze byc dostepne na Placu Budowy.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania z tych ustug i
do pomiaru zuzytych ilosci.

Subklauzula 4.20
[ Sprzet zamawiajgcego i materiat do wydania bezpfatnie |
[Usunieto]

Subklauzula 4.21
[ Raporty o postepie pracy ]
Miesigczne raporty o postepie pracy bedg przygotowywane przez Wykonawce i przedktadane Inzynierowi w
szesciu egzemplarzach. Raporty bedg obejmowaé okresy miesieczne i bedg dorgczane Inzynierowi w ciggu
4 dni po zakoriczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedq sktadane do czasu, az Wykonawca ukoriczy cafq prace, o ktérej wiadomo, ze jest zalegla na
date ukoriczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.
Kazdy raport bedzie zawierat:

i wykresy i szczegblowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy,
montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robét realizowanych przez
kazdego podwykonawce, na zawarcie umowy z ktérym wyrazif zgode Zamawiajgcy w trybie art.
6471 kodeksu cywilnego;

ii. fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu I postepu na Placu Budowy;

jif. dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzer i Materiatéw, nazwe producenta, migjsce wyrobu,
procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

i) rozpoczecia wyrobu,
ii) inspekcji Wykonawcy,
iif) prob, oraz

iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;
iv.  szczegolowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy];
v.  kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestéw Materiatéw:

vi.  liste powiadomien, wysfanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz na mocy
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey],
vii. — dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegofowe informacje na temat

niebezpiecznych zdarzen i czynno$ci odnoszgcych sie do ochrony $rodowiska i kontaktow ze
spofeczenstwem, oraz

viii.  poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z Umowg craz Srodkow
przedsigwzigtych (lub majgcych by¢ przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opbZnieniom.
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Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z
Inzynierem.

Subklauzula 4.22
[ Zabezpieczenie Placu Budowy |
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac Budowy, oraz
osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostaf powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
InZyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy |
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Placy Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca
podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w
obrebie Placu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé do przemieszczania swojego
Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywaf w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z Placu Budowy wszelki
zfom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tef czg$ci Placu Budowy i
Robét, ktdrej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czesé Placu Budowy i Robot w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mégt zachowac na Placu Budowy podczas Okresu Zgfaszania Wad
takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawece jego zobowigzar wedtug Umowy.

Subklauzula 4.24

[ Wykopaliska ]
Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartoéciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatosci lub
obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, beda
wzigte w opieke | zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby
nie dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek
z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowigzkéw wynikajgcych z
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda
polecenia co do zajecia sie nim. Jezeli postepujgc wedtug tych polecen, Wykonawca dozna opé6znienia iflub
poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:
a) przedfuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wedfug Subklauzuli 8.4
[Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opéZnione,
oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatnosc bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Klauzula 5 [ Mianowani Podwykonawcy ]
klauzula usunieta
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Klauzula 6 [ Personel Kierowniczy i sita robocza |
Subklauzula 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej |
Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz optacenie, zakwaterowanie, wyzywienie i transport cafego,
miejscowego i innego, personelu kierowniczego i sity roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzern i warunki pracy sily roboczej ]
Klauzula usunieta

Subklauzula 6.3
[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]
Wykonawca nie bedzie rekrutowaf ani probowaf rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sity roboczej
sposrod Personelu Zamawiajgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]
Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich odnosnych przepiséw Praw pracy stosujgcych sig do Personelu
Wykonawcy, wigcznie z przepisami Praw odnoszgcych sie do Jjego zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa,
spraw socjalnych, imigracji i emigracji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujgce uprawnienia.
Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie
Praw, wigcznie z tymi dotyczgcymi bezpieczeristwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta

Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzagdzenia dla personelu kierowniczego i sify roboczej |
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia socjalne dla
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzgdzenia dla personelu Zamawiajgcego,
fak jak podano w SIWZ.
Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy
stafych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czescig Robot Stalych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7

[ Zdrowie i bezpieczerstwo ]
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i dosdwiadczeniem do stafego w trakcie
wykonywania Robct nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i nie bedzie jej
polecat innych zadari i kompetencji.
Wykonawca przesle do Inzyniera szczegélowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak bedzije to
mozliwe po jego wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzaf takie raporty dotyczgce
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy, jakie moga byé w Sposob uzasadniony wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]
Podczas projektowania i realizacji Robét oraz tak diugo pbZniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cale kierownictwo konieczne do planowania, organizacji,
kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgca liczbe 0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
do kierowania robotami oraz zgodne z siwz oraz dostateczng znajomo$¢ jezyka komunikatow



(zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dziatari przewidzianych do prowadzenia (wigcznie z
wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania
wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robét.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy ]

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach
lub zajgciach. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowaf jej usuniecie)
zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to
zastosowanie, ktora:

a) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sig¢ do jakichkolwiek postanowiert Umowy, lub

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (Jub spowoduje
jej wyznaczenie).

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga, aby Wykonawca
zatrudniat na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce
czynnosci, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy sformufowal w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia taki wymog.

Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy.

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz kierownikéw robét.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w SIWZ.

Zamawiafgcy uprawniony jest w szczegdéinosci do:
a) zgdania oswiadczer | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
b) zgdania wyjasnierr w przypadku watpliwodci w zakresie potwierdzenia spelniania w/iw wymogow i
dokonywania ich oceny,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zfozenia
oswiadczenia, wskazanie, e objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawecy,

b) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracg 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy w/wv o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (fi. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie Jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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c) zadwiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu  potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spefnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie Jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W' przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje
Pracy.

Subklauzula 6.10
[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie przedkiadat Inzynierowi szczegbtowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie
Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegétowe
informacje bedg przedktadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, w kazdym miesigcu kalendarzowym
do czasu, az Wykonawca ukonczy cafq prace, o ktérej jest wiadome, ze jest zalegla na date ukoriczenia
podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Subklauzula 6.11
[Chuliganskie zachowanie]
Wykonawca przez cafy czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznoéci dla zapobiezenia
Jjakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligafiskiemu zachowaniu Personelu
Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony 0séb i wlasnoéci na Placu Budowy i w jego poblizu.

Klauzula 7 [ Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo |
Subklauzula 7.1
[ Sposab realizacji |
Wykonawca bedzie prowadzif pozyskiwanie i wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyréb Materiatow, i cafg inng
realizacje Robét:
a) w sposob wyspecyfikowany w Umowie,
b) we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobra prak-tyka, oraz
¢) przy uzyciu urzgdzen wlasciwie wyposazonych i Materiatéw nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy
przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Umowie.

Subklauzula 7.2
[ Prébki ]
Wykonawca przediozy Inzynierowi do przeglgdu probki Materiatéw i odnosne informacje dotyczgce
Urzgdzen, w celu uzyskania uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatow i Urzgdzert w Robotach
lub przy nich, w tym:
a) standardowe probki producenta Materiatéw i prébki wyspecyfikowane w Umowie, wszystko na koszt
Wykonawcy, oraz
b) dodatkowe prdbki, wprowadzone do umowy jako Zmiana, w przypadku, gdy materiaty wskazane
przez Wykonawcg w dokumentacji ofertowej sg jednoczesnie produkowane przez innego niz
wskazany producent, a jako$¢ i przydatnosc tak okreslonych materiatow jest tozsama iflub wyzsza
niz jakosc¢/przydatno$¢ materiatéw wskazanych przez Wykonawce, a dodatkowo cena jednostkowa
materiatow, ktérych probek domaga sie Inzynier jest réwna lub nizsza od ceny Jednostkowej
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materialow wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi przystuguje
uprawnienie polecenia Wykonawcy uzycia materialow wskazanych przez Inzyniera.

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone uzycie w Robotach
oraz dokumenty pozwalajgce na okreslenie ich zgodnosci z Umowa.

Subklauzula 7.3
[Inspekcja]
Personel Zamawiajgcego we wszystkich rozsgdnych momentach:

a) bedzie miat petny dostgp do wszystkich czesci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktorych sg
uzyskiwane naturalne Materialy, oraz

b) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indzief), bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa, oraz do
sprawdzania postepu wyrobu Urzadzen oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatow.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajgcego peing mozliwos¢ wykonywania tych czynnosci, wigcznie z
zapewnieniem dostepu, urzgdzer, pozwoleri i wyposazenia bezpieczefstwa. Zadna taka czynnosé nie
zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialno$ei.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jakas praca bedzie gotowa i zanim bedzie
przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Wtedy
Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwfoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub proby, albo
bezzwiocznie da powiadomienie Wykonawcy, ze Inzynier nie wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca
zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zgdanie i w czasie wymaganym przez Inzyniera, odkryje on
takg pracg a nastepnie przywréci jg pomy$inie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb ]
Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z Umowa i
Prawami, innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzqdy, sile robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych proéb.
Wykonawca uzgodni z InZynierem czas i migjsce dokonania wyspecyfikowanych préb kazdego z Urzgdzen,
Materiatéw oraz innych cze$ci Robdt.

Inzynier moze, zmienic miejsce lub szczegoly wyspecyfikowanych préb Iub polecic Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane
prébom Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowa, to koszt ich przeprowadzenia
bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Umowy.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera
obecnosci przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to
Wykonawca bedzie mogt, chyba ze Inzynier poleci inaczej, przystapic¢ do préb i préby te bedg wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sig do tych poleceri lub w rezultacie opéZnienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajgcy,
Wykonawca dozna op6Znienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przedluzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6Znieniem, wedfug Subklauzuli 8.4
[Przedfuzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opOZnione,
oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatnosc bedzie wigczona do Ceny Umowney.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia, InZynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodnic lub okreslic te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy
wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadectwo
przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam wystawi mu w tym celu $wiadectwo, Jezeli
Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Subklauzula 7.5

[ Odrzucenie ]
Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb, jakiekolwiek Urzadzenia, Materialy czy
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Umowa, to Inzynier bedzie mogt
takie Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo odrzucic¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem
powodow. Wtedy Wykonawca bezzwfocznie usunie wade i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie
odpowiadac wymaganiom Umowy.

Jezeli Inzynier bedzie wymagal, aby te Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane
préobom, to proby bedg powtdérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie |
powtérne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci te koszty Zamawiajacemu.

Subklauzula 7.6
[ Prace zabezpieczajgce |
Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usungc z Placu Budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie Urzadzenia lub Materialy, ktére nie sg zgodne z
Umowa,

b) usungC i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z Umowsg, oraz

¢) wykonac kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczeristwa Robét, z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytufu.

Wykonawca zastosuje sig do polecenia w ciggu rozsgdnego czasu, ktérym bedzie czas (jesli Jest) podany w
poleceniu, lub natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilnos¢ wykonania wedfug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia | optfacenia innych osob dla wykonania tej pracy. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wszystkie koszty wynikle z tego
niezastosowania sie.

Subklauzula 7.7
[ Wiasnos$¢ Urzadzen i Materialow ]
Kazda pozycja Urzgdzen i Materiatow, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, ze
ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na Zamawiajgcego z momentem przejecia Robét, staje sie
wfasnosciq Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i od innych wierzytelnosci, od momentu kiedy jest
dostarczona na Plac Budowy.

Subklauzula 7.8
[ Opfaty za eksploatacje gorniczg |
Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji to Wykonawca bedzie uiszczal wszystkie opfaty za
eksploatacje gérniczg, renty dzierzawne i inne ptatnosci za:
a) materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz
b) usunigcie materiatow z rozbiorki i wykopéw oraz innych zbytecznych materiatéw (niezaleznie czy
naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cziowieka), z wyjatkiem sytuacji gdy w Umowie
podane sg obszary sktadowania w obrebie Placu Budowy.

Subklauzula 7.9
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[Gwarancja jako$ci Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Roboét]
Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robét i Materiaféw i Urzgdzen
na okres wskazany w Akcie Umowy. Udzielona gwarancja jakosci uwzglednia¢ bedg dokonywanie przez
Wykonawce w okresie gwarancji na swéj koszt serwisowania odnosnych maszyn | Urzgdzen zgodnie z
zaleceniami ich producentéw i/lub dostawcow w zakresie koniecznym dla zachowania uprawnien z tytutu
gwarancji. W zakresie gwarancji jako$ci nasadzen i zieleni wykonanej w ramach Umowy, wykonawca w
okresie pierwszych 12 miesigcy okresu gwarancji jakosci odpowiedzialny bedzie za pielegnacje i utrzymanie
zywotnosci roslin na wiasny koszt i wtasnym staraniem.
Bez uszczerbku dla zobowigzari z tytutu gwarancji jako$ci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie
wydac Zamawiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla Materialow, Urzgdzeri i wykonawstwa wszystkich
Robot. Karty Gwarancyjne zostang, przez Wykonawce, doreczone Zamawiajgcemu w terminie przed
wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Nie wywigzanie sige przez Wykonawce z tego
obowigzku bedzie stanowilo odpowiednio dia Inzyniera lub Zamawiajgcego podstawe do odmowy
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt.
Niezaleznie od uprawnieri przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnieri z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa z tym ze termin rekojmi za wady nie moze
upfyngc przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.

Klauzula 8 [ Rozpoczecie , opbznienia i zawieszenia |
Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Robét |
Wykonawca zobowigzuje sig do rozpoczecia realizacji Robét niezwlocznie po podpisaniu Aktu Umowy, a
nastegpnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdZnieri.

Subklauzula 8.2
[Czas na Ukoriczenie]
Wykonawca ukoriczy cafos¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Umowie Odcinek lub Kamier Milowy w Czasie
na Ukonczenie przewidywanym dla Robdt lub Odcinka, lub Kamienia Mllowego w SIWZ, zaleznie od
przypadku, wigcznie z:
a) zaliczeniem Prob Koricowych, oraz
b) ukonczeniem wszystkich robét ustalonych w Umowie jako wymagane do uznania Robdt lub

Odcinka, lub Kamienia Milowego za ukoriczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkéw]

Subklauzula 8.3

[Harmonogram]
NajpbZniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z Inzynierem
Harmonogram szczegdlowy w ukfadzie rzeczowym i finansowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat terminy
I okresy wykonania robot okreslonych w SIWZ jako Odcinek lub Kamien Milowy. Wykonawca bedzie takze
przedkladat skorygowany Harmonogram, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z
faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy Harmonogram bedzie zawierat:

a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ Roboty, wfgczajgc przewidywane rozfozenie w
czasie kazdego etapu projektowania (jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania
wyrobu Urzgdzen, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania prob,

b) wartosci Robot, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w uktadzie miesigcznym,

c) kolejnosc i rozlozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie, oraz

d) uzasadniajgcy raport, ktory bedzie zawieraf:

i.0golny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyjac, i gtéwnych etapéw w realizacji Robot, oraz
ii. szczegofowe informacje przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu

Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawey, wymaganych na Placu Budowy dla kazdego
gidwnego efapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajgcego

zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to: Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
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tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedfug Umowy. Personel Zamawiajgcego
bedzie uprawniony do polegania na tym harmonogramie przy planowaniu swojej dziafalnosci.

Wykonawca bezzwilocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych przyszitych
wypadkach lub okoliczno$ciach, ktére mogg niesprzyjajaco wplyngc na prace, zwigkszy¢ Cene Umowng lub
opdzni¢ realizacjg Rob6t. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przedfozyt oszacowanie tego
przewidzianego wplywu przysziych wypadkow lub okolicznosci, iflub propozycje wedfug Subkfauzuli 13.3
[Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w podanym
zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spéjny z faktycznym postepem pracy i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedfozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z
niniejszg Subklauzulg w ciggu 14 dni od powiadomienia.

Subklauzula 8.4
[ Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie |
Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do
przediuzenia Czasu na Ukornczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoriczenie dla celéw Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw] jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdZnione z ktéregokolwiek z
nastepujgcych powodow:
a) Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukoriczenie zostala uzgodniona wedfug Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany])
b) powdd opdznienia, dajgcy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej$ Subklauzuli niniejszych
Warunkoéw,
¢) wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne,
d) Nieprzewidywaine braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr, spowodowane
przez epidemie lub dziafania rzgdowe, lub
e) Jjakiekolwiek op6znienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajgcego, lub
Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przedfuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie zgodnie z Subklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajgc kazde
przediuzenie czasu wedfug Subklauzuli 20.1, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okresler i
bedzie mogt zwiekszy¢ catkowite przedfuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Subkilauzula 8.5
[ Opoznienia spowodowane przez wiadze |
JeZeli spetnione sg nastepujgce warunki, a mianowicie:

a) Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie ukonstytuowane
wfadze publiczne w Kraju,

b) wiladze te opéZniajg lub przerywajg prace Wykonawcy, oraz
c) opobZnienie to lub przerwanie bylo Nieprzewidywalne,

to wtedy takie opOZnienie lub przerwanie, bedzie moglo by¢ uwazane za powéd opdZnienia wedfug
podpunktu (b) Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkos¢ postepu pracy |
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
a) faktyczny postep pracy jest zbyt woiny, aby ukoriczenie nastapilo w ciggu Czasu na ukoriczenie i/lub
b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w tyle w stosunku do biezgcego
harmonogramu wedfug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],

w rezultacie jakiego$ powodu, ktéry nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie], to wtedy Inzynier moze polecié Wykonawcy przedfozyc, wedfug Subklauzuli 8.3
[Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajacy raport opisujgcy uaktualnione metody, ktére
Wykonawca proponuje przyjaé w celu przyspieszenia postepu i ukorczenia w ciggu Czasu na Ukorniczenie.
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Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, ktére mogg wymagac
zwigkszenia godzin pracy ilub liczby Personelu Wykonawcy i/lub D6br, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jesli
te uaktualnione metody spowodujg, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawea, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] zapfaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku
do odszkodowania umownego za opéZnienie (jesli jest) wedtug ponizszej

Subklauzuli 8.7.

Subklauzula 8.7
[Kary umowne]
Jezeli Wykonawca nie wypefni postanowiert Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukorniczenie], to Wykonawca z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za
opdéZnienie w zwigzku z tym uchybieniem.
Ustala sie nastepujgce kary umowne:
a) za kazdy dzien opéZnienia, rozumianego jako okres, ktéry uplynat pomiedzy uptywem Czasu na
Ukonczenie, a datg rzeczywistego zakoriczenia wykonania Rob6t podana w Swiadectwie Przejecia
ustala sig kare umowng w wysokosci 0,025 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto .
b) za kazdy dzieri opdZnienia w usunigciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi w stosunku
do terminu okreslonego zgodnie z SIWZ w wysokosci 0,025% wartosci brutto wskazanej w ofercie
Catkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkcie a) powyzej nie przekroczy kwoty stanowigcej
50% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto.
Naliczenie kar umownych na podstawie podpunktu a) nastapi wylgcznie w przypadku opoOZnienia w
wykonaniu Robot w stosunku do Czasu na Ukoriczenie. Caftkowita kwota kar umownych okreslonych w
podpunkcie b) nie przekroczy 50% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto.
Zapfata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzar do ukoriczenia
Robdt w terminach wynikajgcych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzarn lub
odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedfug Umowy. Kary umowne, o ktérej mowa powyzej, nie majg
charakteru wytgcznego i Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, o ile wartosc szkody przekroczy wysoko$c tych kar.

Subklauzula 8.8
[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci lub calosci Robét. W
trakcie takiego zawieszenia, Wykonawca bedzie chronif, sktadowat i zabezpieczal taka czesé lub catosé
Robot dla uniknigcia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody.

Inzynier moze takze powiadomic o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyczyna zostata
podana w powiadomieniu oraz nalezy do odpowiedzialnosci Wykonawcy, ponizsze Subklauzule 8.9, 8.10 i
8.11 nie bedg miafy zastosowania.

Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]
Jezeli Wykonawca dozna opbZnienia ilub poniesie Koszt, wykonujac polecenia Inzyniera wedfug
Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] ilub podejmujgc ponownie prace, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przedfuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4
[Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie opdZnione,
oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$c bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreélenia], aby
uzgodnic lub okresli¢c te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedfuzenia czasu, lub do pfatnosci za poniesiony Koszt, w zwigzku
Z poprawianiem nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materiatow Wykonawcy, lub
zaniedbania przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczania zgodnie z Subklauzulg 8.8

[Zawieszenie pracy].
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Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]
Usuwa sie fe subklauzule.

Subklauzula 8.11
[ Przedfuzone zawieszenie ]
Jezeli zawieszenie wedfug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa diuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze
poprosi¢ o pozwolenie InZyniera na przystgpienie do pracy. Jezeli takim zawieszeniem objeta jest cafosé
Robét, to Wykonawca moze dac powiadomienie o odstgpieniu, wedfug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez
Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]
Po ofrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystapienia do pracy, Wykonawca i Inzynier wspéinie zbadajg
Roboty oraz Urzgdzenia i Materialy, na ktére mialo wplyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde
obnizenie jakosci lub wade, lub naprawi jakakolwiek strate w Robotach lub Urzgdzeniach, lub Materiatach,
ktora nastgpita podczas zawieszenia.

Klauzula 9
[ Préby korncowe ]
Subklauzula 9.1
[ Zobowigzania Wykonawcy |

Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe zgodnie z niniejszg Klauzulg i z Subklauzulg 7.4 [Dokonywanie
prob], po dostarczeniu dokumentéw zgodnie z wymogami SIWZ.
Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych. Jezeli nie uzgodniono inaczej, to
Proby Koncowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach wyznaczonych
przez Inzyniera.
W ocenie wynikéw Prob Koricowych Inzynier winien braé pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét. Wykonawca
przedfozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi skoro tylko Roboty lub Odcinek przejdg pozytywnie
Préby Koricowe.
Proby Koricowe zostang przeprowadzone wedfug procedury odpowiedniej dla danego typu robdt, wskazanej
w Specyfikacji Technicznej.

Subklauzulg 9.2

[ Opéznione préby |
Jezeli Proby Koricowe bedg bez uzasadnienia opéZniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.4 [Dokonywanie prob] (pigty akapit) ilub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w
Prébach Koricowych].
Jezeli Proby Koncowe bedg bez uzasadnienia opéZniane przez Wykonawce, fo Inzynier bedzie mégt
powiadomieniem zazgdac¢ od Wykonawcy, przeprowadzenia tych Prob w ciggu 21 dni od otrzymania tego
powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca przeprowadzi te Préby w dniu lub dniach, ktére Wykonawca
sam ustali i o kitdrych da powiadomienie Inzynierowi.
Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Koricowych w okresie 21 dni, to Personel Zamawiafgcego bedzie
mogt przeprowadzic te Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Préby Koricowe bedg wtedy uwazane za
przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i wyniki tych Préb beda zaakceptowane jako wierne.

Subklauzula 9.3
[ Ponowne dokonanie préb |
Jezeli Proby Kornicowe dla Robét lub jakiegos Odcinka zakoricza sie¢ niepowodzeniem, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.5 [Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt zazgdac, aby takie
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nieudane Proby oraz Préby Koricowe dotyczgce jakiejkolwiek zwigzanej pracy, zostafy powtérzone przy
zachowaniu takich samych ustalen i warunkow.

Subkilauzulg 9.4
[ Niepowodzenie préb koricowych ]
Jezeli powtérzone wedfug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Probj, Proby Korncowe dla Robét lub
Jakiego$ Odcinka zakoriczg sie niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:
a) do polecenia dalszego powtérzenia Préb Koricowych wediug Subklauzuli 9.3;
b) Jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego cafej korzysci z Robét lub Odcinka,
do odrzucenia Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktérym to wypadku Zamawiajgcy
bedzie miat w stosunku do Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, jakie sg postanowione w
podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 [Zaniedbanie usuniecia wad]; lub
c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajgcy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu (c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat prace zgodnie z wszystkimi innymi
zobowigzaniami wedfug Umowy, a Cena Umowna zostanie zredukowana o takg kwote, jaka bedzie
odpowiednia dla pokrycia zmniejszonej wartosci dla Zamawiajacego w rezultacie tego niepowodzenia. Jezeli
w Umowie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest zdefiniowana metoda jei
obliczania), to Zamawiajgcy moze zazgdac, aby ta redukcja byfa:
i)~ uzgodniona przez obydwie Strony (jako petne zado$éuczynienie tylko tego niepowodzenia) i
zapfacona zanim zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub

ii) okreslona i zapfacona wedlug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i Subklauzuli 3.5
[Okreslenia].

Klauzula 10 [ Przejecie przez Zamawiajgcego |
Subklauzula 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw]
Oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Koricowych], Roboty bedg przejete przez
Zamawiajgcego, Kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa, wigcznie ze sprawami opisanymi w Subklauzuli
8.2 [Czas na Ukoriczenie] i z wyjgtkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (a) ponizej, oraz
b) Swiadectwo Przejecia dla Robot lub Odcinkéw zostanie wystawione lub bedzie sie uwazafto, ze

zostafo wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Wykonawca bedzie mégt wystgpic o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie
wezesnief niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty bedg w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia.
Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystgpié o Swiadectwo
Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po zgfoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

a) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostafy
ukoriczone zgodnie z Umowg, pomijajgc wszelkg drobng zalegta prace i wady, nie majgce w istocie
wpfywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu; lub

b) odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegdiniajac prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukoriczy te
prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedfug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciggu tego
Okresu i jezeli Roboty lub Odcinek (w zalezno$ci od przypadku) sg w istocie zgodne z Umowa, to bedzie sig
uwazafo, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Rob6t, nalezy przez to rozumieé odbiér Robét iflub obiekty w
rozumieniu polskiego prawa budowlanego, wigczajgc w to, przewidziane prawem, obowigzki Wykonawcy
zwigzane z dokonywaniem takich odbioréw oraz dokonanie odpowiednich czynnosci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane

Subklauzula 10.2
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[ Przejecie czesci Robot |

Inzynier moze, wediug wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
Jjakiejkolwiek czgsci Robét Stafych (innych niz Odcinek) .

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktére Jjest
albo uwzglgdnione w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopéki Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci. Uzytkowanie tymczasowe uwzglednione w Umowie lub uzgodnione
przez Strony w zwigzku z Kamieniem Milowym lub innymi okoliczno$ciami przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia nie wplywa na:

a) date Przejecia, do ktérej bedzie miafta zastosowanie Subklauzula 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkow],
b) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad takg czescig do czasu Przejecia,

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia ilub uzytkowania przez Zamawiajgcego jakiej$ czesci
Robot, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Umowie lub uzgodnione z Wykonawea, to
Wykonawca:
i) da powiadomienie Inzynierowi oraz
i) bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do pfatnosci
za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$é bedzie wigczona do Ceny Umownej. Po ofrzymaniu

tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodni¢ lub okredli¢ ten Koszt.

Od momentu rozpoczgcia uzytkowania zgodnie z akapitem drugim niniejszej Subklauzuli  ilub od
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Jakiej$ czesci Robot (innej niz Odcinek) kara umowna za opéznienie
w ukoniczeniu reszty Robét bedzie zmniejszona. Podobnie kara umowna dla reszty Odcinka (jesli jest), w
ktorym ta czesc jest zawarta, bedzie obliczona od wartosci Robdt pomniejszonych o wartos$¢ przejetych
zgodnie z Umowag czesci Robot,

Subklauzula 10.3

[ Przeszkoda w Prébach Koricowych |
Jezeli w ciggu okresu diuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci przeprowadzenia Préb
Koncowych z powodu, za ktdry odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to bedzie sie uwazafo, ze Zamawiajgcy
przejgt Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) z datg, z jakg Proby Koricowe bylyby w innym razie
ukonczone.
Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi Préby
Koricowe tak szybko, jak to praktycznie moziiwe przed datg uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier bedzie
wymagat, aby Proby Koricowe byly przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odnosnymi
postanowieniami Umowy.
Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia i/lub poniesie Koszt w wyniku tego opbZnienia w przeprowadzeniu
Prob Koricowych, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedfug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opéZnione,
oraz

b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatnosc bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodni¢ lub okreslic te sprawy.

Subklauzulg 10.4
[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia |
Oprécz sytuacii, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, zadne $wiadectwo dla Odcinka lub czesci
Robdt nie bedzie uwazane za poswiadczenie ukoriczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu | innych
powierzchni wymagajgcych odtworzenia.
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Klauzula 11 [ Odpowiedzialnos¢ za wady |
Subklauzula 11.1
[ Ukoniczenie zalegfej pracy i usunigcie wad ]
Okres Zgtaszania Wad Robét, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady Robét obejmowac
bedzie okres gwarancji jakosci wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.
Aby zapewnic¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie wymaganym przez
Umowe (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad lub
po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe:
a) ukoriczy i/lub naprawi kazdg prace, kiéra jest zalegfa lub wadliwa na date podang w Swiadectwie
Przejecia, w ciggu takiego rozsgdnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz
b) wykona catg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkéd, za ktére odpowiada na podstawie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady (w zaleznosci od przypadku).

Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy sie szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego
powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).

Subklauzula 11.2
[ Koszty usuniecia wad ]
Cafa praca, o ktorej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zaleglej pracy i usuniecie wad]
bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze byé przypisana:
a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,
b) Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Umowa, lub
¢) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzari.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, Wykonawca
zostanie bezzwiocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Subklauzula 13.3
[Procedura Zmiany] bedzie miafa zastosowanie.

Subklauzula 11.3
[ Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad ]

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], do
przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek
lub jakie$ wazniejsze Urzgadzenie (w zaleznodci od przypadku, a po przejeciu) nie mogg byé uzywane do
zamierzonych celéw, z powodu jakiej$ wady lub szkody. Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie
przedfuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzgdzeri iflub Materialow zostata zawieszona wediug Subklauzuli 8.8
[Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowigzania
Wykonawcy wediug niniejszej Klauzuli nie bedg mialy zastosowania do zadnej wady lub szkody
wystepujgcej pdZniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasiby Okres Zgtaszania
Wad dia tych Urzgdzen i/lub Materiatéw.

Subklauzula 11.4

[ Zaniedbanie usuniecia wad ]
Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsgdnym czasie, to bedzie mogta byé¢
wyznaczona przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) data, do ktérej trzeba bedzie usunaé¢ te wade lub
szkode. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsadnym uprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunieciem miata zostaé
wykonana na koszt Wykonawcy wedfug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], to Zamawiajacy moze
(wedfug swojego uznania):

a) wykonac prace samemu lub zatrudniajgc innych, w sposéb rozsgdny i na koszt Wykonawcy, ale
Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za te prace; i Wykonawca, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci Zamawiajgcemu koszty
rozsgdnie poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej wady lub szkody;

64




b) zazgdac od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsgadng redukcje Ceny Umownej zgodnie z
Subklauzula 3.5 [Okreslenia]; lub

c) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajgcego calych korzysci z Robét lub Jjakiejkolwiek
wazniejszej czesci Robot, odstgpi¢ od Umowy jako cafosci lub w odniesieniu do takiej wazniejszej
czeSci Robot, ktorej nie mozna zastosowacé do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich
innych swoich praw, wynikajgcych z Umowy lub z innego tytutu, Zamawiajgcy bedzie wtedy
uprawniony do Sciggnigcia wszystkich sum zapfaconych za Roboty lub za takg ich czesc (w
zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania cafosci lub takiej
cze$ci Robdt, oczyszczenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiatow do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej czesci Robét |
Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, moze dla celow naprawy zabra¢ z Placu Budowy elementy, ktére sg wadliwe lub
uszkodzone. Ta zgoda moze wymagaé, aby Wykonawca zabezpieczyl Zamawiajgcemu petny koszt wymiany
tych elementow.

Subklauzula 11.6
[Dalsze proby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplyng¢ na wydajnosé Robét, to Inzynier
moze zazgdaC powtérzenia kazdej z préb opisanych w Umowie. Zgdanie to bedzie wyrazone za pomoca
powiadomienia w ciggu 28 dni po usunigciu tej wady lub szkody:.
Proby te bedg przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majgcymi zastosowanie do uprzednich préb, z
wyjgtkiem tego, ze bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedfug Subklauzuli 11.2
[Koszt usunigcia wadj], za koszt prac naprawczych.

Subklauzula 11.7

[ Prawo dostepu |
Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial zapewnione prawo dostepu do
Robot w takich granicach, w jakich jest to racjonalnie niezbedne w celu wywigzania sie z postanowier
niniejszej Klauzuli, oprécz sytuacji, gdy moze to by¢ sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajgcego z uwagi na
bezpieczenstwo.

Subklauzula 11.8
[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce ]
Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwat przyczyny
Jjakiejkolwiek wady. Z wyjatkiem sytuacji, gdy dana wada ma byc usunigta na koszt Wykonawcy wedfug
Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsgdnym zyskiem bedzie
uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i bedzie wigczony do Ceny
Umowneyj.

Subklauzula 11.9
[ Swiadectwo wykonania |

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukoriczone do czasu az Inzynier wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzarn Wykonawcy wedfug Umowy.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28. dni od najpoZniejszej z dat uptywu Okreséw Zgfaszania
Wad, lub pbZniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie
Roboty i dokona ich prob, wigcznie z usunieciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie
wystawiona dla Zamawiajgcego.

Subklauzula 11.10
[ Nie wypeitnione zobowigzania ]
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Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypefnienie kazdego
zobowigzania, ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celéw okreslenia natury i stopnia nie
wykonanych zobowigzar, Umowa bedzie uwazana za pozostajgcg w mocy.

Subklauzula 11.11

[ Uprzatnigcie Placu Budowy ]
Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajgcy tam Sprzet
Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe.
Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii
Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajgcy bedzie mégt wszelkie pozostajgce rzeczy sprzedad lub w inny
Sposob sig ich pozbyc. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ofrzymania ptatnoéci za koszty poniesione w
zwigzku z takg sprzedazg lub pozbyciem sie i przywréceniem porzadku na Placu Budowy, lub moziiwe do
przypisania tym czynnosciom.
Jakakolwiek pozostafos¢ z pienigdzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. Jezeli te pienigdze beda
stanowity mniej niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaptaci brakujgce saldo Zamawiajgcemu.

Klauzula 12 [ Obmiary i wycena ]
Subklauzula 12.1
[Obowigzkowe obmiary Robét]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejszg Klauzulg.
Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robét zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:
a) niezwiocznie dokona¢ wymaganego pomiaru, umozliwiajac udzial Inzyniera w dokonaniu
pomiaréw; oraz
b)  dostarczyc wszelkich szczegbtowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkow kiedy w Umowie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robét Stafych majg byc
ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzgdzone przez Inzyniera. Wykonawca winien
bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i migjscu, zbada¢ i uzgodnié z Inzynierem te zapisy, a nastepnie
podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za
wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami iflub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, fo
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedokfadne. Po otrzymaniu takiego zgfoszenia Inzynier winien sprawdzié te zapisy i potwierdzi¢ je lub
zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od ofrzymania
wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

Subklauzula 12.2
[ Metody obmiaru |
Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:
a)  obmiary majg byC dokonane w ilosciach netto kazdego z elementow Robét Stalych, oraz
b)  metody obmiaru majq by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Subklauzula 12.3
[ Wycena ]
Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczaftowy i nie podiega péZniejszym zmianom, za wyjgtkiem
przypadkéw gdy:
a)  Wykonawca nie wykona Robét w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materialow i Urzgdzen
niezaleznie od przyczyny,
b)  Wystgpi jedna lub wigcej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2, 13.3 lub 13.6

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy
zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dia danego elementu w Kosztorysie doreczonym przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, a w przypadku, gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu takiego
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kosztorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie
Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej nastgpi na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach
Nakfadow Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica wojewédztwa cen
stawek robocizny kosztorysowej, materiatdw, urzadzer, i pracy sprzetu budowlanego, okreslonych w
informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozeri Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0., oraz nastepujagcych wskaZnikéw cenotwoérczych: roboty ziemne —
Ko=40%, roboty pozostate — Ko=70%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w
wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", bedg kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w informacjach -
JINTERCENBUD", ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaZznikéw cenotworczych wskazanych
powyzej.

Jezeli z Umowy wynika¢ bedzie, ze pewne elementy robot wymagaé beda uzgodnienia lub ustalenia ceny,
wtedy Inzynier winien postepowac zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i dokonac wyceny tych elementéw
stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 | 12.2 oraz
odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.

Subklauzula 12.4
[Pominiecia]
Gadziekolwiek czesc (lub cafo$¢) Zmiany, polega na pominieciu robét, ktérych warto$é nie zostafa
uzgodniona, a przy tym:
a)  Wykonawca poniesie (lub poniost) koszt, ktéry bytby uwazany za pokryty przez kwote stanowigca
czes$¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej w przypadku gdyby robota nie zostata pominigta;
b)  pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowato), ze dana kwota nie stanie sig czescig
Ceny Umownej; oraz
c)  ten koszt nie jest uznany jako czes$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupetniajgce. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] celem
uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wigczyc do Ceny Umownej.

Klauzula 13 [ Zmiany i korekty |
Subklauzula 13.1
[ Prawo do zmieniania ]

13.1.1  Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
A. zmiana Czasu na ukoriczenie:

1. zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdélnosci:

a) klesk zywiofowych,

b)  warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemoziiwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemoZliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzeri lub dokonywanie
odbiorow;

2. zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi w  SIWZ  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowafy niezawinione i  niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiolowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i hiewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdinosci istnienie niezinwentaryzowanych lub  bfednie
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zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;
zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaly niezawinione | niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bfedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

koniecznosc wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji

i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6Znienie, w szczegdinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie ifp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydfuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnieri itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opbznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktdremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosc;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpfywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, je$li konieczno$¢ polecenia wynikla z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej Czas na ukoniczenie moze
ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dfuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Zmianie mogg ulec réwniez rozliczanie
zaakceptowanej kwoty umowney.

B.

zmiana sposobu spefnienia $wiadczenia, spowodowana w szczegdinosci nastepujgcymi
oKolicznosciami:

1.

uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiafowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzgdzen,

z uwagi na mozZliwo$C¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,
pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzgdzeri nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

pojawienie sig¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robét, jak réwniez
Kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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5. koniecznoscé Zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdinosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

8. zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnieri przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

9. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

10. koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozZenia, gdy
zaistnieje wypadek wpfywajgcy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydaf Wykonawcy polecenie
wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
Zmniejszenia zagroZenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiana jakosci i innych cech
charakterystycznych ktéregokolwiek elementu robdt, zmiana poziomu, pozycji ilub wymiaréw Ktérejkolwiek
czesci robot, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, zmiana ilosci kazdego elementu roboty objetej
umowsg, ograniczenie zakresu robot objetych umowa, pominigcie jakiejkolwiek czesci robot, wszelkie
dodatkowe roboty, urzgdzenia, materiay lub ustugi konieczne dla robét statych, wigcznie z fowarzyszgcymi
im probami koncowymi, wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi, zmiana w kolejnosci i
terminach wykonywania robdt, zmiana Czasu na ukoriczenie lub zmiana wysoko$ci Zaakceptowanej Kwoty
Umownej.
C. pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
1. sita wyZzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowas,
2. zmiana obowigzujgcej stawki VAT,
3. zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego iip.,
4. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czg$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
5. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami. W takim przypadku zmiany
w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usuniecie
kolizji,
6. gdy «zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z umowa,
7. w przypadku umow zawieranych na okres dfuzszy, niz 12 miesiecy — zmiana wysokosci
wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej za pracg ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

13.1.2 W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w subklauzuli 13.1.1 it. (C)
pkt 1), 4), 5) lub 6) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii rob6t, zmiana jakoSci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu robét,
zmiana poziomu, pozycji iflub wymiaréw ktérejkolwiek czesci robét, zmiana ilosci kazdego elementu
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13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6
13.1.7

13.1.8

13.1.9

roboty objetej umows, pominigcie jakiejkolwiek czesci robot, wszelkie dodatkowe roboty, urzgdzenia,
materialy lub ustugi konieczne dla robét stafych, wigcznie z towarzyszgcymi im prébami koncowymi,
wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi, zmiana w kolejnosci i terminach wykonywania
robot,  jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, zmiana terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci Zaakceptowanej Kwoty Umowney.

W przypadku okreslonym w subklauzuli 13.1.1 lit. (C) pkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.,

W przypadkach okresfonych w subklauzuli 13.1.1 lit. (A), (B) i (C) mozliwa jest réwniez, powigzana
ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania Jub
zmiany wysokosci Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

Wszystkie powyzsze postanowienia subklauzuli 13.1.1 lit. (A), (B), (C) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2. zmiana danych teleadresowych.

Strona  wystepujgca o zmiane postanowieri zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w subklauzuli 13.1.1, a w przypadku
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — do przediozenia szczegblowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wpfywu zmian, o ktérych mowa w
subklauzuli 13.1.1 lit. (C) pkt 7), tiret pierwszy i drugi, na wysoko$é wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastagpic¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

13.1.10 Zmiany mogg byc zainiciowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia dla Robot, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby
Wykonawca przedfozyl propozycje. Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
kazdg Zmiang, chyba ze Wykonawca da bezzwiocznie Inzynierowi powiadomienie podajgce (z
uzasadniajgcymi szczegofowymi informacjami), ze Wykonawca nie moze z fatwoscig otrzymac Dobr
wymaganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni
swoje polecenie.

13.1.11 Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian ilub modyfikacji Robot Statych zanim i jesli Inzynier nie

poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ Inzynieria wartosci |

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedfozy¢ Inzynierowi pisemng propozycje, ktéra (w opinii
Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a)
b)
c)
d)

przyspieszy ukonczenie,

zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,
poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukoriczonych Robét, lub

w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozZytku.

Propozycja ta bedzie sporzgdzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w

Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany].

Jezeli jakas propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w pro-jekcie czesci Robét
Stafych, to wtedy, jesli nie zostato inaczej uzgodnione przez obie Strony:

a)
b)
c)

Wykonawca bedzie projektowat te czesé,

Subklauzula 4.1 [Ogéine zobowigzania Wykonawcy] bedzie miata zastosowanie, oraz

Jjezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie umownej wartosci tej cze$ci Robét, to Inzynier
bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okresli¢ honorarium,
ktére bedzie wigczone do Ceny Umownej. Honorarium to bedzie wynosito polowe (50%) réznicy

miedzy nastepujgcymi kwotami:
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i) takim zmniejszeniem wartosci umownej, wyniklym z tej zmiany, wylgczajgc korekty wedfug
Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego] i Subklauzuli 13.8 [Korekty
wynikajgce ze zmian kosztuj, a

ii) zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajgcego zmienionych Robét, biorac pod uwage
wszelkie zmniejszenie jakoSci, przewidywanej zywotnosci technicznej lub Sprawnosci
eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie.
Subklauzula 13.3
[Procedura zmian]
Jezeli Inzynier wyrazi Zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to Wykonawca
odpowie na pismie tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody dlaczego nie moze zastosowad
sig do zyczenia (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajgc:
a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,
b) propozycje Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie,
zgodnie z Subklauzula 8.3 [Harmonogramj, i w Czasie na Ukoriczenie, oraz
c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Zmiany.
Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedfug Subklauzuli 13.2
[InZynieria wartosci] lub w innym frybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami.
Wykonawca nie bedzie opbéZniat zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowied?z.
Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji Kosztéw, bedzie
wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory potwierdzi odbiér.
Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda Zmiana winna byc
wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycena].

Subklauzula 13.4
[Ptatnos¢ w stosowanych walutach ]|
Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]
Usuwa sie te subklauzule

Subklauzula 13.6
[ Praca dniéwkowa ]
Usuwa sie te subklauzule.

Subklauzula 13.7
[ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego |
W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i usfug nowe stawki podatku bedg miaty zastosowanie do
rozliczenia Robot wykonanych w okresie obowigzywania nowych stawek.

Subklauzula 13.8
[ Korekty wynikajgce ze zmian kosztu ]
Usuwa sie te subklauzule.

Klauzula 14 [ Cena umowna i pfatnosé |

Subklauzula 14.1

[ Cena Umowna ]
Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi cafkowite | zupefne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidiowe i zgodne z Umowg funkcjonowanie i uzytkowanie i nie
bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomigdzy Stronami, chyba ze niniejsze warunki w
sposob jednoznaczny i bezposredni dopuszczajg jej zmiane iflub korekte przez Zamawiajgcego.
W szczegobinosci zryczaftowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowac bedzie:
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a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robot (wigczajgc w
to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji), nawet wtedy gdy
Wykonawca ich nie przewidziat ilub nie ujgt w Dokumentach Ofertowych,

b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych zobowigzany jest Wykonawca
osobiscie lub jako pfatnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych w
szczegblnodci (ale nie wytgcznie) podatkéw posrednich, bezposrednich, skfadek na ubezpieczenie
spofeczne, cef i wszelkich innych opfat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen | zezwoleri oraz z
importem towaréw i usfug,

¢) szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obsfugi i eksploatacji budynku, urzgdzen i
systemow instalacji,

d) koszty zwigzane z koordynacjg robét budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcow Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze sg
flosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Robét, ktérych realizacji wymaga
sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce ilosci lub cen, umieszczone w jakimé Wykazie, bedg
uzywane wyfgcznie do celow podanych w tym Wykazie i moga nie nadawaé sie do zastosowania do innych
celow, Wykluczone jest zgdanie Wykonawcy dotyczgce podwyzszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej,
poza sytuacjg, gdy taka mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie.

Subklauzula 14.2
[ Platnosc zaliczkowa ]
Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzulg 14.3
[ Wystepowanie o przejsciowe Swiadectwa Platnosci ]
Po zakoriczeniu kazdego miesigca wykonywania Robot Wykonawca przediozy InZzynierowi, w szesciu
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujace szczegdfowo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego zgodnie z Aktem Umowy.
W przypadku gdy Roboty Stafe, jakiekolwiek dostawy lub ustugi stuzgce ich wykonaniu, wykonane zostafy
przez Podwykonawce, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone kiére z wykonanych
robot, dostaw lub ustug, zostaly wykonane przez Podwykonawce. Wskazany bedzie ich zakres (ilosc) i
nalezne Podwykonawcy za ich wykonanie wynagrodzenie.
Rozliczenie to bedzie obejmowafo nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie, ktére beda
wyrazone w walutach, w ktorych pfatna jest Cena Umowna, w nizej podanej kolejnosci:
a) umowna wartos¢ zrealizowanych Rob6t Statych w miesigcu {wigczajgc Zmiany, ale wyfgczajac
pozycje wymienione ponizej w podpunktach (b) do (e)};
b) wszelkie kwoty, ktore majg by¢ dodane iflub odjete dia uwzglednienia zmian stanu prawnego,
zgodnie z Subklauzulg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego |
¢) kwoty, ktére majg by¢ odjete z powodu odrzucenia Materialéw, Urzadzer lub wykonawstwa na
podstawie subklauzuli 7.5 fodrzucenia)
d) usunieto;
e) wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktére mogg stac sig nalezne Wykonawey wedtug Umowy lub
z innego tytutu, wigczajgc wedtug Klauzuli 20.0 [ Roszczenia, spory i arbitraz |-

Subklauzula 14.4
[ Wykaz platnosci |
Pfatnosci  beda dokonywane na podstawie dokumentéw finansowych wystawionych zgodnie ze
Swiadectwami Ptatnosci. Strony mogg uzgodnic na pismie bardziej szczegotowe zasady rozliczen.

Subklauzula 14.5
[Urzadzenia i Materialy, i Sprzet Wykonawcy przeznaczone dla Robét]
Za zgodg Inzyniera Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg zawiera¢, wedfug podpunktu (e) Subklauzuli
14.3 kwote za Urzadzenia i Materialy lub za Sprzet Wykonawcy, ktére zostaly dostarczone na Plac Budowy
do wbudowania w Roboty Stafe lub w celu ich wykonania.
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Inzynier okresli i poswiadczy kazdy dodatek, jesli spefnione sg nastepujgce warunki:
odno$ne Urzgdzenia i Materiafy lub Sprzet Wykonawcy:
i) $g uzgodnione migdzy stronami, jako ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy, oraz
ii)  Urzadzenia i Materiaty zostafy dostarczone na Plac Budowy i sg na nim wiasciwie przechowywane,
sg zabezpieczone przed stratg, szkoda lub obnizeniem jakosci, i sg zgodne z Umowa.
iii)  Sprzget Wykonawcy jest w cafosci zdatny do wykonania Robdt zgodnie z Umowa.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie okreslona przez Inzyniera po dostarczeniu na plac budowy w
wysokosci 80% kosztow tych Urzqdzeri i Materiaféw lub Sprzetu Wykonawcy zgodnie z punktami (i) (ii) i (iii).

Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Pfatnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktérym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi oraz po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeniu Robét, Inzynier wystawi
Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnosci w terminie 14 dni, ktére stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia odpowiednich dokumentéw finansowych stanowigcych podstawe dokonania ptatnosci
cze$ciowych. W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci wskazane bedzie jakie kwoly zapiacone beda na
rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek Podwykonawcy, jako wynagrodzenie za Roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawcéw. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wystawic
oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na roboty wykonane przez Podwykonawce | przez
Wykonawce bez udziatu Podwykonawcéw, dofgczajgc do faktury VAT (wystawionej przez Wykonawce a
dotyczgcej Robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce) kopie faktury VAT wystawionej mu
przez Podwykonawce, oraz przedstawic o$wiadczenie Podwykonawcy o stanie jego rozliczeri z Wykonawes,
wskazujgce na wysokoSc¢ kwot rozliczonych i nierozliczonych oraz terminy ptatnosci poszczegéinych kwot.

Subklauzula 14.7
[ Pfatnosé |
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
a) kwote poswiadczong w kazdym Swiadectwie Platnosci - w ciggu 28 dni od daty przekazania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg odpowiednich faktur VAT, ktére wystawione zostang po wystawieniu
przez Inzyniera odpowiedniego Swiadectwa Platnosci,

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom Zamawiajgcy bedzie ptacit na rzecz tych Podwykonawcéw
wedfug przedstawionych przez Wykonawce Rozliczeri i dokumentéw finansowych Podwykonawcow, o
ktérych mowa w Subklauzuli 14.6 [Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci], o ile i w zakresie w
Jjakim bedg istnialy takie niezaspokojone naleznosci Podwykonawcy.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaplaty na rzecz Wykonawey przewidziane w Umowie
wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zapfaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
niezwfocznie informowat Wykonawce o pfatno$ciach dokonanych bezposrednio na rachunek
podwykonawcow zalgczajgc odpowiednie dowody.

Wykonawca bedzie mogt w terminie 7 dni od przekazania mu Swiadectwa Platnosci przewidujacego
pfatno$ci na rzecz Podwykonawcy zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zapfaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcy. W przypadku zgfoszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, zamawiajgcy moze podjg¢ dziatania przewidziane w art. 143c ust. 5 ustawy prawo zaméwier:
publicznych.

Subklauzula 14.8
[ Opézniona platnosé ]
W przypadku opdZnienia ptatnosci Wykonawcy naleine bedg odsetki od zalegtej kwoty, w wysokosci
ustawowey.

Subklauzula 14.9
[ Platnos¢ Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sig tresc tej subklauzuli,
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Subklauzula 14.10

[ Rozliczenie koncowe |
Usuwa sie tresc tej subklfauzuli.

Subklauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Piatnosci]
W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedfozy Inzynierowi sze$é egzemplarzy
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi Jjego podstawe, wykazujgcego
szczegofowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:
a) Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z Umowag,

b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedfug Umowy lub z innego
tytutu.

c) wskazanie stanu rozliczeri kwot naleznych Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Subklauzul
14.3, 14.6 i 14.7

Inzynier akceptuje w ciggu 14 dni wstepng wersje rozliczenia ostatecznego, ktére staje sie w takiej sytuacji
Rozliczeniem Ostatecznym lub jesli Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie Jest w stanie sprawdzi¢
Jakiejkolwiek cze$ci wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to daje Wykonawcy powiadomienie aby w
ciqgu 14 dni przedfozyt dalsze informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagaé i dokonat odpowiednich
zmian w tej wstepnej wersji zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni nie
sporzgdzi i nie przedfozy Inzynierowi rozliczenia ostatecznego, zgodnego z uzasadnionym stanowiskiem
InZyniera, Inzynier postapi zgodnie subkauzulg 3.5 [okreSlenia] w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia,
ktore bedzie w niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym".

Subklauzula 14.12
[ Zwolnienie z zobowigzar |
Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przediozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajgce, ze suma ogélna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada petnemu | ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznosci pienigznych dla Wykonawcy wedfug Umowy, lub w zwigzku z nim. To
zwolnienie z zobowigzar moze podawad, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce
Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogéinej, w ktérym to wypadku zwolnienie z
zobowigzar obowigzuje z takg dats.

Subklauzula 14.13
[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci 1
W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowigzan zgodnie z
Subklauzula 14.11 [Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z
zobowigzani], Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie podawac:
a) kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz
b) saldo (fesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy,
zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio
zaptaconych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich sum, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan], to
Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na takg kwote, jakg sprawiedliwie okresli
Jjako nalezng.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego]
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wediug Umowy lub
w zwigzku z nim lub z realizacjq Robdt, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraZnie wigczy
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Jjakg$ kwote do Rozliczenia Ostatecznego, (oprocz spraw lub rzeczy wyniklych po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia dla Robot).

Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wediug Jego zobowigzan
do zapfacenia odszkodowania, ani odpowiedzialnosci Zamawiajacego w jakimkolwiek przypadku oszustwa,
rozmysinego niewywigzania si¢ z zobowigzari lub lekkomysinego niewtasciwego postepowania ze strony
Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty pfatnosci |
Wszelkie Platnosci nastepowac beda w zfotych polskich.

Klauzula 15
[ Odstapienie przez Zamawiajgcego ]
Subklauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia]
Jezeli Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzar wedfug Umowy, fo InZynier moze za
pomocg powiadomienia, zazgdac od niego spefnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wynikfych
strat w wyszczegdinionym rozsadnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego]
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstagpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) nie zastosuje sige do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wedtug
Subklauzuli 16.1 [Wezwanie do poprawienia],

b) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swéj zamiar niekontynuowania wykonywania
swoich zobowigzan wedfug Umowy,

¢) bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

i) prowadzenia Rob6t zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, OpéZnienia i zawieszenie], lub
ii) zastosowania sig do powiadomienia wystawionego wedfug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od otrzymania go,

d) dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia,

e) staje sig niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub prowadzi
przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem Ilub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci
kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce Jjakiekolwiek
wydarzenie, ktore (wedfug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z
wyZejf wymienionych czynéw lub wydarzen, lub

f) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek tapowke, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

i) za fakiekolwiek dziatanie Iub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa, lub
if) za oOkazywanie lub wstrzymanie si¢ od okazywania przychylnosci lub nieprzychylnosci

Jakigjkolwiek osobie zwigzanej z Umowsa,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym
podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie bedg uprawniac do
odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy bedzie mégf, po daniu Wykonawcy
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢ od Umowy i usunaé Wykonawce z Placu Budowy.
Jednakze, w przypadku opisanym w pod-punkcie (e) lub (f), Zamawiajacy moze za pomocg powiadomienia
odstgpic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstgpienie moze nastapic w terminie 90 dni od
powzigcia przez zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedfug
Umowy lub z innego tytutu.
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Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows.
Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé sie natychmiast do jakichkolwiek
zawartych w tym powiadomieniu rozsgdnych polecer (i) dotyczacych cesji jakiejkolwiek umowy podzlecenia,
oraz (i) dotyczgcych ochrony zycia lub wiasno$ci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukoriczy¢ Roboty iflub Zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby.
Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyé jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawey.

Zamawiajgcy da nastepnie Wykonawey powiadomienie, ze Sprzet Wykonawey i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwfocznie
zorganizufe usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega
z jakgs pfatnoscig nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga byé sprzedane przez Zamawiajgcego w celu
pokrycia tej pfatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wypfacone Wykonawcy.

Subklauzula 15.3
[ Wycena na date odstgpienia ]
Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedlug Subklauzuli 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego], Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia],
aby uzgodnic lub okreslic wartosci Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawey, oraz wszelkie inne sumy halezne
Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Umowa.

Subklauzula 15.4
[ Ptatnosé po odstapieniu ]
Po wejsciu w Zycie powiadomienia o odstgpieniu wedlug Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego], Zamawiajgcy moze:
a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]j,
b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji, ukoriczenia
i usunigcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za op6Znienie w ukonczeniu (jesli jest), oraz
wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego, iflub
¢) odzyskac od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajgcego i $ciggngcé nalezne mu
odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robdt, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy
naleznej Wykonawcy wedfug Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienia]. Po odzyskaniu takich
strat, oraz Sciggnigciu odszkodowan | dodatkowych kosztéw, Zamawiafjgcy wypfaci saldo
Wykonawcy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedlug Subklauzuli 15.2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zgdania od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Umownej, przy czym zastrzezenie tej kary nie narusza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania za szkode przewyzszajgcq zastrzezong kare, na zasadach ogdinych.
Subklauzula 15.5

[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia ]
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie a
takze w przypadku zaistnienia okolicznodci opisanych w art. 145 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.
Po tym odstapieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzetu Wykonawcy] i otrzyma ptatnosé zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wediug uznania,
ptatnosc i zwolnienie].

Klauzula 16 [ Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce |
Subklauzula 16.1
[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]
Jezeli InZynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajgcy nie zastosuje sig do Subklauzuli 14.7 [Platnosc], to Wykonawca
moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace
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(lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopéki Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Platnosci lub pfatnosci, w
zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dzialanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnieri do otrzymania odsetek ustawowych wedfug
Subklauzuli 14.8 [Opé6Zniona ptatnosc] i do odstapienia wediug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez
Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci, lub pfatnosc (jak opisano w odnosnej
Subklauzuli i powyzszym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca
podejmie normalng prace tak szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia iflub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia
tempa pracy) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedfug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, Zze bedzie op6Znione,
oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatnos$é bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodnic lub okreéli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych jego
podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w
ciggu 42 dni od upfynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Platnosé], w ciggu ktérego ma by¢
dokonana pfatnosc (pomijajac potrgcenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego])

¢) Zamawiajgcy z przyczyn lezgcych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich zobowigzarn wedfug
Umowy,

d) przediuzonym zawieszeniem objeto cafosé Rob6t jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedtuzone
zawieszenie], lub

e) Zamawiajgcy nie stosuje sie do klauzuli 1.9 [opéZnienia rysunkéw lub instrukcji],

Po wystapieniu kazdego z tych wydarzeri lub okolicznoéci Wykonawca moze wezwaé Zamawiajgcego do
zaprzestania wskazanych naruszen Umowy i usunigcia ich skutkéw w rozsadnym terminie, nie diuzszym niz
14 dni. W przypadku bezskutecznego uplywu powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpic od Umowy a w przypadku
opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomocg Powiadomienia odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Odstapienie moze nastapic w terminie 90 dni od powzigcia przez wykonawce wiedzy o
okoliczno$ci uzasadniajgcej odstagpienie.

Subklauzula 16.3
[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]
Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpieniaj, Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedfug
uznania, pfatnosc i zwolnienie], Wykonawca bezzwiocznie:
a) zaprzestanie cafej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze byé polecona przez Inzyniera w celu
ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczeristwa Robét,
b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosc, oraz

¢) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczeristwa, |
opusci Plac Budowy,
d) zabezpieczy wykonane Roboly przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
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[Pfatnos$c¢ przy odstapieniu]
Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce],
Zamawiajgcy bezzwiocznie:
a) zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,
b) zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, pfatnos¢ i
zwolnienie], oraz
¢) zaptaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub kosztéw
poniesionych na wykonanie prac okreSlonych w Subklauzuli 16.3 (d) zgodnie z wyceng dokonang
zgodnie z Subklauzulg 12.3, w nastepstwie tego odstgpienia.

Klauzula 17 [ Ryzyko i odpowiedzialnosé |

Subklauzula 17.1

[Odszkodowania]
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego i ich odpowiednim agentom
odszkodowanie | przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami,
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z opfatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w

odniesieniu do:

a) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby, wynikiej lub powstafej w
trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robot i usunigcia wszelkich
wad, jezeli nie moze by¢ ona przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu lub

niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub ktéregokolwiek z ich
odpowiednich agentdw, oraz

b) szkody lub straty jakiejkolwiek wtasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w
stopniu, w jakim taka szkoda lub strata:

i) wynikla lub powstafa w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i
ukoriczenia Robot i usuniecia wszelkich wad, oraz
ii) moze byC przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu lub niedotrzymaniu

Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcey, ich odpowiednich agentéw lub
kogokolwiek bezposrednio lub posrednio zatrudnionego przez kogokolwiek z nich.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i
przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialna, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami,
stratami i wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1)
uszkodzenia ciafa, niedyspozycji, choroby lub $mierci, ktéra moze by¢ przypisana jakiemukolwiek
zaniedbaniu, umysinemu dziafaniu lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel
Zamawiajgcego lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz (2) spraw, za ktére odpowiedzialno$é
materialna moze by¢ wyfgczona z pokrycia ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2
[ Opieka Wykonawcy nad Robotami |

Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty
Rozpoczgcia, az do chwili kiedy zostanie wystawione (lub bedzie sig uwazalo, ze zostato wystawione wedfug
Subklauzuli 10.1 [Przejecie Rob6t i Odcinkéw]) Swiadectwo Przejecia dia Robdt, kiedy odpowiedzialnosé za
opiekg nad Robotami przejdzie na Zamawiajgcego. Jezeli Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione (lub
bedzie sig uwazafo, ze zostalo wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka Iub czesci Robot, to
odpowiedzialnosc za opiekg nad tym Odcinkiem lub czescig Robot, przejdzie wtedy na Zamawiajgcego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialno$¢ przejdzie na Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ za opieke nad kazdg praca, ktora jest zalegta na date podang w Swiadectwie
Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegta praca zostanie ukoriczona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w ktérym odpowiedzialny
Jest za nie Wykonawca, jakakolwiek strata lub szkoda wynikajgca z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej w
Subklauzuli 17.3 [ZagroZenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego], to Wykonawca naprawi taka strate czy
szkodg na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty Wykonawcy odpowiadaty Umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazda strate lub szkode, spowodowang jakimikolwiek dziataniami
prowadzonymi przez Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie takze
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odpowiedzialny za kazdg strate lub szkode, ktéra sie wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale
wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktére odpowiedzialny byt Wykonawca.

Subklauzula 17.3
[ Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego]
Zagrozenia, do ktérych odnosi sig ponizsza Subklauzula 17.4, sg nastepujgce:

a) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy nie), inwazja, dziafanie
wrogow zewnelrznych,

b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, w
Kraju,

¢) bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywofane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy i inni
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne, w
Kraju, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji,
materiatow wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci,

e) usunieto

f) uzytkowanie lub zajecie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Rob6t Stafych, oprocz takiego
Jjakie moze by¢ sprecyzowane w Umowie,

g) usunieto

h) jakiekolwiek dziafanie sit natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doswiadczonego
wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsgdny oczekiwaé zastosowania przeciw niemu
wystarczajgcych srodkéw ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozeri stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego ]

Jezel, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w Subklauzuli 17.3,
spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach Iub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca
bezzwiocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez
InZyniera.
Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia ilub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6Znieniem, wediug Subklauzuli 8.4

[Przediuzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opbZnione,
oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej, za
wyjgtkiem przypadku, gdy takie straty lub szkody powinny by¢ objete ubezpieczeniem, o ktérym
mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie].

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 17.5
[ Prawa do wiasnosci intelektualnej i przemystowej |

W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek
prawa do patentu, zastrzeZzonego projektu, praw autorskich, znaku handiowego, nazwy handiowej, tajemnicy
handlowej lub innej wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, odnoszacej sie do Robdt; zas ,roszczenie”
oznacza roszczenie (lub nastepujgce po roszczeniu postepowanie) powotujgce sie na jakie$ naruszenie.
Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniu w ciggu 28 dni
od ofrzymania tego roszczenia, to bedzie sig uwazafo, ze ta pierwsza Strona zrzekta sie wszelkiego prawa
do otrzymania odszkodowania wedfug niniejszej Subklauzufi.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w
zwigzku z wszystkimi roszczeniami z tytufu naruszenia, ktére jest lub byto:

a)  nieuniknionym wynikiem zastosowania sie Wykonawcy do Umowy, lub

b)  wynikiem uzycia jakichkolwiek Robdt przez Zamawiajgcego:
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(i) dla celéw innych, niz wskazane w Umowie lub rozsgdnie z niego wywnioskowane, lub
(i) w pofgczeniu z jakgkolwiek rzeczg nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze takie uzycie
zostafo ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w Umowie.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé materiaing, w
zwigzku z jakimkolwiek innym roszczeniem wyniktym lub zwigzanym z (i) produkcjg, uzyciem, sprzedazg lub
importem jakichkolwiek Débr, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.
Jezeli jakas Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wedlug niniejszej Subklauzuli, to Strona
pfacgca odszkodowanie moze (na swéj koszt) prowadzi¢ negocjacje w celu zaspokojenia roszczenia, a
takze kazdg sprawe sgdowg lub arbitraz, ktéry moze z niego wynikngé. Na zyczenie i na koszt Strony
ptacgcej odszkodowanie, druga ze Stron bedzie pomaga¢ w odpieraniu roszczenia. Ta druga Strona (ani jej
Personel) nie bedzie wydawac jakichkolwiek potwierdzeri, ktére moglyby zaszkodzi¢ Stronie ptacgcej
odszkodowanie, chyba ze Strona pfacgca odszkodowanie, zaniedbata przejecia prowadzenia negocjacji,
postepowania sgdowego lub arbitrazu, w rozsgdnym czasie po zazgdaniu tego przez takg drugg Strone.

Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowiedzialnosci ]

Zadna ze Stron nie bgdzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w inny sposéb niz wedtug Klauzuli 16.4
[PfatnoS¢ przy odstgpieniu] lub wedfug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], za strate pozytku z Robdt, strate
zysku, strate jakiejkolwiek umowy ani za jakgkolwiek posrednig lub nastepczg strate lub szkode, ktéra druga
Strona moze ponies¢ w zwigzku z Umowa.

Ninigjsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialno$ci w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmy$inego
niewywigzania sig z zobowigzar lub lekkomy$inego niewfasciwego postepowania Strony popeiniajgcej
uchybienie.

Klauzula 18 [ Ubezpieczenie ]

Ubezpieczenie Robot Budowlano Montazowych obejmujgce Roboty, Materiaty i Urzadzenia, w tym
dostarczone przez Zamawiajgcego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy zostanie
dokonane przez Strony na zasadach i w zakresie okreslonym w zafaczniku do SIWZ

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu oryginat i doreczy¢ kopig polisy wymaganego
ubezpieczenia, ~w dniu zawarcia Umowy. W przypadku niespeinienia powyzszego obowigzku Iub
zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy Zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie w wybranym przez siebie zaktadzie ubezpieczen, a
kosztami tego ubezpieczenia obcigzy¢ Wykonawce

Klauzula 19 [Sifa Wyzsza]
Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wyzszej]
W niniejszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosé:
a)  na ktorg Strona nie ma wplywu,
b)  przed ktérg taka Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia
Umowy,
c)  ktorej, gdyby wystgpifa, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyé, oraz
d)  ktorej nie mozna w istocie przypisac drugiej Stronie.

Sita Wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych ponizej, ale bez
ograniczenia sig do nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spetnione:
)] wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie
wrogow zewnetrznych,
ii)  rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
iiiy  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw,
if) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci, oraz
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iv)  klgski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnosé wulkaniczna.

Subklauzula 19.2

[Powiadomienie o Sile Wyzszej]
Jezeli Sita Wyisza uniemozliwia - lub przewiduje sig, ze uniemozliwi - ktérejs ze Stron wykonanie
ktoregokolwiek z jej zobowigzar wedfug Umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o
wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzszg i wyszczegoini zobowigzania, ktérych wykonanie
Jjest - lub przewiduje sig, Ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie dane w ciggu 14 dni po tym,
kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowigcej Site Wyzsza.
Po daniu powiadomienia, Strona ta bgdzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak diugo, jak Sita
Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich wykonywanie.
Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bedzie miafa
zastosowania do zobowigzan ktérejkolwiek ze Stron do dokonywania ptatnosci na rzecz drugief ze Stron
wedfug Umowy.

Subkiauzula 19.3
[Obowigzek minimalizowania op6znienia]
Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowaé jakiekolwiek,
bedace wynikiem Sity Wyzszej, opéZnienie w wykonaniu Umowy.
Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wplywem Sity Wyzszej.

Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sity Wyzszej]
Jezeli Sita WyZsza, o ktérej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej],
uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sig z ktéregokolwiek z zobowigzan wedlug Umowy i Wykonawca dozna
opoZnienia ilub poniesie Koszt z powodu takiej Sily Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:
a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4

[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione,
oraz

b)  pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznosé jest rodzaju opisanego w
podpunktach (i) do (iv) Subklauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] i, w przypadku podpunktéw (i) do
(iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresleniaj, aby
uzgodnic¢ lub okreslic te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wilasnym zakresie koszty usuniecia
wiasnych szkéd, ktore poniést w wyniku wystgpienia Sity Wyzszej. Za wtasne szkody Wykonawcy uznaje sie
szkody w jego majgtku, nie zwigzanym bezposrednio z wykonywaniem Robét.

Subklauzula 19.5
[Sita Wyzsza wplywajgca na Podwykonawce]
Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wediug jakiejkolwiek umowy Ilub porozumienia
odnoszgcego sig do Robdét, do ulgi ze wzgledu na site wyzszg wediug ustaleri dodatkowych lub o wigkszym
zakresie, w stosunku do tych, ktére sgq sprecyzowane w niniejszej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub
w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosci sily wyzszej nie beda usprawiedliwia¢ niewywiazywania
sig Wykonawcy lub uprawniac go do ulgi wediug niniejszej Klauzuli.

Subklauzula 19.6
[Odstapienie wediug uznania, pfatnosé i zwolnienie]
Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robét w toku, uniemoziiwiona jest nieprzerwanie w okresie 30 dni z
powodu Sify Wyzszej, o ktérej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile
Wyzszej], lub w wielu okresach dajgcych razem wigcej niz 60 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktorej
dano powiadomienie, to wtedy kazda ze Stron moze daé drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od
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Umowy w terminie 90 dni od ziszczenia si¢ warunku uzasadniajacego odstgpienie. W tym wypadku
odstgpienie wejdzie w 2ycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z
Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli wartos¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Ptatnosci, ktére bedzie
obejmowac:

a)  kwoty ptatne za jakgkolwiek wykonang prace, za ktorg cena podana jest w Umowie;

b)  Koszt zaméwionych dla Robdt Urzgdzeri i Materiatéw, ktére zostaly dostarczone Wykonawcy lub
ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac: te Urzadzenia i Materiafy stang sie (wraz ze
zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasnoscig Zamawiajgcego po zapfaceniu za nie przez Zamawiajgcego,
a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

¢)  jakikolwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato w Sposéb rozsadny
przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robét:

d)  usunieto,

e)  usunieto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania sie - zgodnie z prawem]
Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie miato migjsce jakiekolwiek
wydarzenie lub okolicznod¢, na kitérg Strony nie majg zadnego wpfywu (w tym Sita Wyzsza, ale bez
ograniczenia si¢ do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub bezprawnym dla ktorejkolwiek ze Stron, lub dia ich
obydwu, dalsze wypetnianie jej lub ich zobowigzari umownych lub ktéra wediug prawa rzgdzgcego Umowa,
uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywigzywania sie z Umowy, to wtedy po powiadomieniu
przez ktérakolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okoliczno$ci-
a) Strony bedg zwolnione z dalszego wywigzywania sig, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w
odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia Umowy, oraz
b)  suma pfatna Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie taka sama, jak byfaby pfatna wedfug
Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, pfatnosé i zwolnienie], gdyby od Umowy odstgpiono
wedfug Subklauzuli 19.6.

Klauzula 20 [ Roszczenia, spory i arbitraz |
Subklauzula 20.1
[ Roszczenia Wykonawcy |
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie illub
Jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci, wediug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okolicznosc, powodujgca roszczenie. Powiadomienie
bedzie dane najwczesniej jak to mozliwe, ale nie p6zniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.
Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na Wykonanie
nie bedzie przediuzony, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a Zamawiajgcy bedzie
zwolniony z cafej odpowiedzialno$ci w zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie bedg miaty
zastosowanie ponizsze postanowienia niniejszej Subklauzuli.
Wykonawca przediozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Umowg oraz szczegéfowe informacje
uzasadniajgce roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okolicznosci.
Wykonawca bedzie prowadzif, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu mozliwym do zaakceptowania
dla Inzyniera, takie biezgce zapisy, jakie mogg byé potrzebne do uzasadnienia kazdego roszczenia. Bez
uznania odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Inzynier bedzie mogl po otfrzymaniu jakiegokolwiek
powiadomienia wedfug niniejszej Subklauzuli, $ledzi¢ prowadzenie takich zapiséw ilub poleci¢ Wykonawcy
prowadzenie dalszych biezgcych zapiséw. Wykonawca pozwoli Inzynierowi obejrze¢ wszystkie te zapisy i
przedfozy Inzynierowi (jeéli zostanie mu polecone) ich kopie.
W ciggu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie (lub powinien byt dowiedzie¢ sie) o wydarzeniu lub
okolicznosci, ki6ra dafa powéd do roszczenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi petne
szczegolowe roszczenie, ktére bedzie takze zawierafo peine szczegotowe informacje uzasadniajgce
podstawe wysunigcia takiego roszczenia oraz zgdanego przediuzenia czasu ilub dodatkowej ptatnosci.
Jezeli wydarzenie lub okolicznosc, powodujgca to roszczenie, ma skutek ciggty, to:
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a) o petne szczegbiowe roszczenie bedzie uwazane za przejsciowe;

b)  Wykonawca bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesytat dalsze roszczenia
przejsciowe podajgce skumulowane opéZnienie ilub kwote roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe
szczegofowe informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac; oraz

¢) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkéw wynikajgcych z
takiego wydarzenia lub okolicznodci, lub w ciggu takiego innego okresu, Jjaki moze byc¢
zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od ofrzymania roszczenia Ilub jakichkolwiek dalszych szczegotowych informacji
uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany
przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce, InZynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz
ze szczegolowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢ sobie dalszych szczegotowych informacji, ale
pomimo to ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Pfatnosci bedzie zawieralo takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, jakie zostafy
rozsgdnie udowodnione jako nalezne wediug odnosnego postanowienia Umowy. Jezeli i dopbki dostarczone
szczegbtowe informacje nie sg wystarczajgce do udowodnienia cafego roszczenia, Wykonawca bedzie
uprawniony tylko do ptatnosci za takg czg$¢ tego roszczenia, jakg jest on w stanie udowodnié.

Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okre$lenia], aby uzgodni¢ lub okreslic (i)
przediuzenie (jesli jest) Czasu na Ukoriczenie (przed lub po jego uplywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], ilub (i) dodatkowg ptatnosé (jesli jest), do ktorej Wykonawca jest
uprawniony wedfug Umowy.

Subklauzula 20.2

[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]
Spory bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie
decyzji komisji rozjemstwa w sporach]. Strony wyznaczg Komisje w kazdym czasie w przypadku uznania
przez Strony koniecznosci rozstrzygnigcia zaistniatego sporu przez Komisje.
Komisja bedzie si¢ skfadafa z trzech odpowiednio wykwalifikowanych oséb (.czfonkowie”). Kazda ze Stron
mianuje jednego cztonka do zatwierdzenia przez drugg Strong. Strony zasiegna opinii obydwu tych cztonkow
i uzgodnig osobeg trzeciego cztonka, ktéry bedzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczgcy.
Ustalenia dotyczgce wynagrodzenia, albo jedynego czlonka, albo kazdego z trzech czionkéw, wigcznie z
wynagrodzeniem kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowata sie konsultowad, beda wzajemnie
uzgodnione przez Strony przy uzgadnianiu ustaleri dotyczgcych wyznaczenia. Kazda Strona bedzie
odpowiedzialna za zaptacenie pofowy tego wynagrodzenia.
Strony mogg wspdinie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem uzyskania decyzji. Zadna ze Stron nie
powinna konsultowac si¢ z Komisjg w zadnej sprawie bez zgody drugiej Strony.
Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnig, to beda mogty wyznaczyé odpowiednio wykwalifikowang osobe lub
osoby, do zastapienia (lub aby byly w gotowosci do zastgpienia) jednego lub wigcej czfonkéw Komisji. Jezeli
Strony nie uzgodnig inaczej, to wyznaczenie to wejdzie w zycie, jesli jakis czfonek uchyli sie od petnienia
funkgji lub nie bedzie w stanie jej pefni¢ z powodu $mierci, niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.
Jezeli nastgpi jakakolwiek z tych okolicznosci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to wyznaczenie 0soby
zastepujgcef bedzie odbywato sie w taki sam sposob, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu
osoby zastepowaney, jak to opisano w niniejszej Subklauzuli.
Kazdy z cztonkéw bedzie mégt zostac odwofany drogg wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale nie
przez jednostronne dziatanie Zamawiajgcego lub Wykonawey. Angaz Komisji (obejmujgey kazdego czfonka)
wygasa z dniem kiedy wchodzi w zycie zwolnienie od zobowigzan do ktérego odnosi sig Subklauzula 14.12
[Zwolnienie z zobowigzan], lub w innym terminie, ktéry Strony moga wzajemnie uzgodnic.
Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sgd polubowny

Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skfadu komisji rozjemstwa w sporach ]
W przypadku niepowofania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] wszelkie inne zapisy Umowy dotyczace Komisji rozjemstwa w sporach i jej
kompetencji stajg sie nieobowigzujgce.
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Subklauzula 20.4

[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]
Jezeli migdzy Stronami powstanie spér (jakiegokolwiek bgdZ rodzaju) w zwigzku z Umowg lub realizacjg
Robdt, albo wynikajgcy z nich, wigcznie z jakimkolwiek sporem co do jakiegokolwiek $wiadectwa, okreslenia,
polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to ktérakolwiek ze Stron moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i
Inzyniera, wnie$¢ ten spér do Komisji dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest
zfozony wedfug niniejszef Subklauzuli.
W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sig uwazafto, ze Komisja otrzymata taki wniosek z datg, z jakg
ofrzymat go przewodniczgcy Komisji.
Obydwie Strony bezzwlocznie udostepnig Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy dostep do
Placu Budowy i odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymaga¢ Komisja do celow zwigzanych z wydaniem
decyzji w takim sporze. Bgdzie sig uwazato, ze Komisja nie dziata jako arbiter(rzy).
W ciggu W ciggu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu, Jaki moze by¢
zaproponowany przez Komisje i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swojg decyzje, ktéra bedzie
zawierac uzasadnienie i bedzie podawac, ze zostata wydana wedlfug niniejszej Subklauzuli, Decyzja Komisji
bedzie wigzgcq dla obu Stron, ktére bezzwiocznie wprowadzg jg w zycie, jezeli i dopoki nie bedzie ona
zrewidowana przez zafatwienie polubowne lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli
Umowy jeszcze nie porzucono, nie odméwiono honorowania go lub od niego nie odstgpiono, to Wykonawca
bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Umowsg.
Jezeli ktéras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wtedy Strona ta, w ciggu 14 dni od dnia, w
ktorym otrzymata decyzje, bedzie mogta dac¢ drugiej Stronie powiadomienie o swym niezadowoleniu. Jezeli
Komisja nie wyda swojej decyzji w ciggu 14 dni (lub w innym zaaprobowanym ferminie) od otrzymania
takiego wniosku, to wtedy kazda ze Stron bedzie mogfa, przed uptywem 7 dni po wygasnieciu tego okresu,
dac drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowoleniu.
W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawaé, ze jest dane wedfug niniejszej
Subklauzuli oraz bedzie wyktadac sprawe sporng i powéd(y) niezadowolenia. Wyjawszy to, co podane jest w
Subklauzuli 20.7 [Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzuli 20.8
[Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach], zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do
rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o niezadowoleniu zgodnie z niniejszg
Subklauzulg.
Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spornej i zadne powiadomienie o
niezadowoleniu nie zostanie przedfozone przez ktérakolwiek ze Stron w ciggu 14 dni po dniu, w ktérym
Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wtedy ta decyzja stanie sig ostateczng i wigzgcg dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
[ Zafatwienie polubowne ]
klauzula usunieta

Subklauzula 20.6
[ Arbitraz ]
Kazdy spér, ktérego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byfa)
nie stata si¢ ostateczna | wigzgca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnieciu Sadu Powszechnego,
wfasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Subklauzula 20.7
[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach |
W wypadku gdy:
a)  zadna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w Subklauzuli
20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach],
b)  odnosna decyzja Komisji (je$li byfa), stafa sie ostateczng i wigzgca, oraz
¢) jedna ze Stron nie zastosuje si¢ do takiej decyzji,
to wtedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mied, wnie$é samo to
zaniedbanie do sgdu wedfug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji
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rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie polubowne], nie bedg miaty zastosowania do takiego
wriosku.

Subklauzula 20.8
[ Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach]
Jezeli miedzy Stronami powstanie jaki$ spor w zwigzku Umowg lub realizacja Robét, lub z nich wynikajacy, a
nie ma Komisji do dyspozycji, czy to z powodu zakoriczenia dziatania Komisji, czy tez z innego, to:
a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie
polubowne] nie bedg miafy zastosowania, oraz spér bedzie mégt byé bezposrednio wniesiony do
sgdu wedfug Subklauzuli 20.6  [Arbitraz].
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