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1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:
e umowa zawarta z inwestorem,
e ustalenia dokonane z inwestorem
e wizje lokalne

e inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku wraz z opinig techniczng

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku petnigcego funkcje
administracyjno — socjalng dla Klubu Sportowego ,Mszczonowianka” przy ul.
Brzoskwiniowej w Mszczonowie. Projekt obejmuje opis zaré4wno sposobu, jak i
zakresu prowadzenia robot rozbiérkowych oraz ocene stanu technicznego
gtbwnych elementéw budynku majgcych wptyw na bezpieczenstwo jego

uzytkowania.

3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki budynku w
sposob zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

Zakres opracowania obejmuje:
e opis ogolny budynku istniejgcego,
e oOpis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,

e Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Na dziatkach nr ew. 1182/26, 1182/270 i 1182/241 znajduje sie przedmiotowy
budynek. Przecina on granice tych dziatek w taki sposob, ze pétnocna jego czesé
lezy na dziatce nr ew. 1182/26 a potudniowa na dz. nr ew. 1182/241. Odlegtos¢

budynku od przyjetych granicy dziatki inwestycyjnej jest wieksza od jego



wysokosci w zwigzku tym dla rozbiorki budynku wymagane jest zgtoszenie rébét
budowanych.

Dojscia do budynku utwardzone — z kostki brukowej betonowej, teren dziatek w
wiekszosci porosniety trawg, w bliskim otoczeniu budynku wystepujg niskie
krzewy ozdobne, teren ogrodzony, ogrodzenie od strony zaplecza budynku licuje z
jego $cianami i wydziela teren 2 boisk pitkarskich. Przed budynkiem zlokalizowany
jest parking o nawierzchni utwardzone;.

Budynek posiada przytacza:

e energetyczne,

e wodociggowe,

e Kkanalizacji sanitarnej,

Sagsiednig zabudowe budynku stanowig od strony potudniowej — garaze
oddalone o ok. 18m; od strony pdtnocnej — stacja transformatora oddalona o ok.
12m; od strony zachodniej — blok mieszkalny oddzielony jezdnig ul.
Brzoskwiniowej oddalony od budynku o ok. 45m; od strony wschodniej budynek

sgsiaduje jedynie z boiskami pitkarskimi o nawierzchni naturalnej trawiaste;.

5 Projektowane przeznaczenie terenu dziatek

Teren rozbiérki wchodzi w sktad dziatek objetych planowang inwestycja
budowy nowego budynku komunalnego zapewniajgcego obstuge w zakresie
funkcji administracyjno — socjalnej dla klubu oraz zapewni odpowiednie zaplecze
do obstugi zawodnikéw, sedziow oraz kibicow; budowy trybuny zadaszonej dla

kibicbw oraz modernizacje boisk.

6 0Ogdlny opis obiektu

Przedmiotowy budynek petni funkcje administracyjng oraz socjalng, jako
zaplecze klubu sportowego. Jest to parterowy, niepodpiwniczony pawilon,
zlokalizowany przy boisku sportowym.

Budynek powstat jako zaplecze do budowanych blokéw w latach 80-tych,
nastepnie czynem spotecznym w latach 90-tych zostat rozbudowany o dwa
pomieszczenia na potnoc i taras. Podczas czynu spotecznego wymieniono takze

drzwi i okna oraz wykonczono wnetrza zabudowujgc wszystkie Sciany od Sroda
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ptyta g-k lub PCV, podwieszono sufity, potozono ptytki. W 2002 raku budynek
zostat ocieplony styropianem z zewnatrz.

Fundamenty betonowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne o
grubosci 25cm wykonane z cegly petnej. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem, od wewnatrz wykonczone zabudowg z ptyt g-k.

Nad gtdbwna czesScig budynku wykonany jest strop z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, pokryty papa. Konstrukcja dachu przybudéwki drewniana, z desek
pokrytych papa.

Budynek posiada wentylacje mechaniczng wywiewna, poprzez kratki w
§cianach wyposazone w wentylatory tazienkowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje:
e elektryczna,
e sanitarng
e wodociggowa
e cieptowniczg niskoparametrowa.

Dane ogélne budynku:

Powierzchnia zabudowy. ..........ccccceeeeeeeeeccneeeeee. 183,00 m?
Powierzchnia netto budynku ...........ccccoceeuveenneee. 138,07 m?
KUDAIUIA .« oo 512,40 m?
WysokoSC budynKu ...........coooeviiiiiiiiiiieeeen, 2,87 m

6.1 Ocena stanu technicznego

Ocena gtownych elementdéw konstrukcyjnych:

e Fundamenty
tawy Fundamenty betonowe szerokosci 25 cm i wysokosci 30 cm
posadowione na gtebokosci ok. 50cm ponizej poziomu terenu.

 Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sg z cegty petne;j,
grubosci 25cm. Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem o grubosci 10 cm a
od wewnatrz obtozono zabudowa z ptyty g-k.

e Dach

Budynek posiada dwa rodzaje konstrukcji dachu. Nad gtbwng czescig
7



budynku wykonany jest strop z prefabrykowanych ptyt zelbetowych, pokryty
papa. We wszystkich pomieszczeniach strop zostat ostoniety sufitem z ptyt
gipsowo — kartonowych. Dla stwierdzenia stanu technicznego konieczne
bytoby odkrycie sufitu w kilku miejscach, czego poniechano, ze wzgledu na to,
ze pomieszczenia sg uzytkowane, a odkrywki takie zniszczyty by w znacznym
stopniu  wykonczenie pomieszczen. Konstrukcje dachu okreslono na
podstawie widocznych elementdéw na krawedziach budynku oraz, przede
wszystkim, na podstawie informacji uzyskanych od uzytkownika.

Konstrukcja dachu przybudéwki drewniana, z desek pokrytych papa.

6.2 Ocena budynku pod wzgledem funkcjonalnym

Budynek istniejgcy, uzytkowany jest jako zaplecze administracyjne i sportowe
klubu sportowego. Nie spetnia wymagan stawianych budynkom przez

obowigzujgce przepisy dla przeznaczenia i funkcji, jakie aktualnie posiada.

6.2.1 Wysokos¢ pomieszczen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002,
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §72.1,
wysoko$¢é pomieszczen administracyjnych oraz higieniczno — sanitarnych, powinna
wynosi¢ minimum 2,5m. WysokosSC pomieszczen istniejgcych jest zbyt niska —

wynosi od 2,0 do 2,37m.

6.2.2 Uklad funkcjonalny pomieszczen

Uktad funkcjonalny pomieszczen jest nieprawidtowy z punktu widzenia
uzytkowego i przepisow sanitarnych. Przede wszystkim brak jest przedsionkéw i
komunikacji wewnetrznej. Do wiekszo$ci pomieszczen wchodzi sie bezposrednio z
zewnatrz, co utrudnia utrzymanie czystosci pomieszczen i w praktyce uniemozliwia
catoroczne funkcjonowanie obiektu.

Przy szatniach brak jest prawidtowych umywalni, prysznice nie posiadajg
przedsionkéw oraz kabin WC. Przebieranie sie pod prysznic odbywa sie w szatni,

posiadajgcej bezposrednie wyjscie na zewnatrz.



6.2.3 Toaleta dla niepetnosprawnych, dostepnos¢ pomieszczen

W  budynku Kklubu brak jest toalety dostosowanej dla potrzeb
niepetnosprawnych. Wejscie gtobwne do budynku nie jest dostosowane dla osbb

niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.

6.3 Whnioski i zalecenia

Na podstawie powyzszej analizy, stan techniczny budynku mozna uznac za
dobry i nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa w uzytkowaniu. Nalezy jednak stwierdzic,
ze ze wzgleddéw funkcjonalnych, budynek wymagatby zasadniczej przebudowy,
poniewaz nie spetnia obecnych standardéw dla budynkdéw zaplecza sportowego.
Gtownym problemem jest wysoko$¢ pomieszczen oraz ukfad funkcjonalny.
Podniesienie dachu nie jest mozliwe, bowiem wymagatoby rozbiorki istniejacego
stropu zelbetowego, przy czym z budynku zostatyby tylko Sciany. Ze wzgledu na
zbyt ptytkie posadowienie fundamentéw oraz prawdopodobny stan techniczny ptyt
dachowych, majgc takze na wzgledzie stopien skomplikowania rozwigzan
technicznych w stosunku do ich optacalnosci nie jest mozliwa réwniez jego
nadbudowa.

Zaleca sie rozbiérke budynku, z petnym przeniesieniem funkcji do nowego
budynku dostosowanego zaréwno techniczne, jak i funkcjonalnie do obowigzujgcych
przepisow.

Rozbiérka istniejgcego budynku powinna nastgpic niezwtocznie po
przeniesieniu funkcji z budynku istniejgcego do budynku projektowanego wg

odrebnego opracowania, co umozliwi nieprzerwane funkcjonowanie klubu.

7 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych

Zakres rob6t zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbidrke
obiektow do poziomu ~ -0,10 m.
Najtansza, najszybsza i najbardziej bezpieczng metoda likwidacji obiektéw jest
metoda demontazu przy uzyciu koparki wyburzeniowej i do tego rodzaju robdét
dostosowano zasady bezpieczenstwa, zakres prac przygotowawczych oraz

rozbiérkowych.



7.1 Kolejnos¢ robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawiong ponizej
kolejnoscia:
1 — elementy wyposazenia
2 — stolarka okienna i drzwiowa
3 — elementy instalaciji
4 — pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
5 — konstrukcja dachu
6 — Sciany parteru, elementy konstrukcyjne parteru

7 — posadzka parteru

7.2 Roboty przygotowawcze.

Inwestor do wyburzenia obiektu powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe
posiadajacg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania
robét. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzié sposéb
skutecznego odtgczenia wszelkich instalacji i medidw. Miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robo6t budowlanych. Zakres
rob6t przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktdére poprzedzajg wejScie
Wykonawcy na roboty rozbiorkowe budynkéw. Teren, na ktorym prowadzone sg
prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi
w sposdb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na
teren wokot obiektu, ktory podlega rozbiérce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga roboty na wysokosci" oraz
"Wstep wzbroniony". Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych
nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace
nie moga powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na sSrodowisko. Zgodnie z
powyzszym nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na miejsca lokalizacji placow
sktadowych materiatow porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym pylenie. OdlegtoS¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi
zabezpieczy¢ niekontrolowane runiecie sciany na zewnatrz obrysu budynku tj.
powinna by¢ przynajmniej réwna %2 wysokosci Sciany — zgodnie z prawem
budowlanym. Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektéw sgsiadujacych
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nie podlegajgcych rozbiérce (jesli wystepujg), przylegajacych lub potgczonych z
obiektami  rozbieranymi  (okratowanie, zamurowanie otworéw itp.) oraz
zabezpieczenie drzew na placu rozbiorki. Nalezy przyjaC takg metode rozbiorki,

ktéra nie stworzy zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.

7.3 Roboty rozbiérkowe

7.3.1 Dane ogdlne - etap wstepny

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe
zmniejszanie obcigzen elementow konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbiérke
nalezy rozpoczynac¢ od gory budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny
czy mechaniczny sposdb rozbiorki). Przed przystapieniem do bezposrednich robot
rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, tj. ogrodzenie
terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne wzmocnienie
czesci budynku zagrazajgcego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc
przepisow bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiodrek,

obejmujg nizej wymienione zalecenia:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

stosowacé srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwacC sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych.

Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym)
nalezy usuwac przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz.
W razie przyjecia metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy sktadowaé na
utwardzonym placu, w kontenerach lub fadowa¢ bezposrednio na samochody
transportowe.

Nalezy szalowaé¢ i stemplowa¢ spody poszczegdlinych stropdéw, poczynajgc od

najnizszej kondygnacji, w przypadku przedmiotowego budynku nalezy szalowac i
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stemplowacé stropy nad jedyng istniejgcag kondygnacja naziemng. Niedozwolone jest
prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac
jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i
uporzgdkowany w sposéb umozliwiajgcy sptyw wod opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej. Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata
naruszona statecznoS¢ rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez

podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

7.3.2 Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg
rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot
rozbiérkowych jest zobowigzany do odtgczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci
zasilajgcych. Tych czynnosci wolno dokonac¢ tylko w obecnosci przedstawicieli
stosownych organdéw zarzagdzajgcych tymi urzgdzeniami, co winno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy/rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia
odtgczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejno$ci demontuje sie
urzgdzenia wodno-kanalizacyjne. Nastepnie mozna bedzie likwidowac¢ urzadzenia

elektroinstalacyjne.

7.3.3 Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do rozbiérki okien i drzwi w $cianach konstrukcyjnych
zewnetrznych i wewnetrznych nalezy sprawdzié, czy w skutek osiadania $cian lub
utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dla danej sciany, by
przy wyjmowaniu ich, nie spowodowac¢ zawalenia sie scian. W tym przypadku nalezy
skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oScieznice zas wyjac¢ dopiero
po rozebraniu gornej czeSci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie

wymontowac je ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.
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7.3.4 Rozbidérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominkéw wentylacyjnych. Dopiero po
wykonaniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiérki pokrycia dachowego i

obrébek blacharskich.

7.3.5 Rozbidérka konstrukcji dachu i stropow

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrke konstrukcji
dachu i stropéw nalezy rozpoczyna¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu
niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten byt
zbadany, gdyz mogt on ulec znacznej zmianie na przestrzeni sporzgdzania
dokumentacji. Zaktada sie, ze okres czasu od decyzji zwigzanej z rozbiorkg maogt
znacznie sie wydtuzy¢. Rozbiérke stropéw nalezy prowadzi¢ zawsze wytgcznie od
gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Rozbiérka stropow

wymaga szczegdblnej ostroznosci.

7.3.6 Rozbidrka scian dzialowych

Rozbiérke scian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbidrki)
nalezy rozpoczg¢ od odbicia tynkow wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od goéry, warstwami przy

zastosowaniu rusztowan.

7.3.7 Rozbidérka scian kondygnacji nadziemnych

Rozbiérka $cian nosnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te
mozna rozpoczynac¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw
budynku znajdujacych sie powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy
sukcesywnie od gory i w sposob réwnomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z
rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwacé¢ do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub

na samochody samowytadowcze.

7.3.8 Rozbidérka fundamentéw i posadzek

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wykué¢ do poz. -0,10
m. Nastepnie zasypacC pozostatg czeS¢ fundamentow oraz pozostate zagtebienia

gruzem do poziomu posadowienia. Uzywac¢ gruzu o srednicy ziarna nie wiekszej niz
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15cm. Co 30 cm gruz przesypywac piaskiem wptukiwanym woda.

7.3.9 Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub
innym materiatem — w zaleznoéci od uzgodnien z Inwestorem. Cato$¢ wypetnienia
wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢ w sposob zapobiegajgcy opadaniu
terenu. Teren nalezy wyplantowaé i zniwelowaé w taki sposob, aby zapobiec
zalewaniu sgsiednich posesji przez wody opadowe i roztopowe. W tym celu nalezy
wykona¢ spadek umozliwiajgcy samoistne odprowadzanie wéd do kanalizacji

deszczowej.

7.3.10 Metoda wykonywania robét

Przed rozpoczeciem roboét nalezy przedtozyé Inwestorowi Technologie i
Organizacje robét, gdzie beda okresSlone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim,
wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody — przy pomocy
sprzetu ciezkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
sposob prowadzenia robot wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodKki
bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich
budynkoéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy
pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o

nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

e W trakcie prac przygotowawczych stosowaé rynny zamkniete (z tworzywa typu
,,gasienica") odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,

e za wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowaé techniki
nieudarowe np. szczeki kruszgco - thgce zabudowane na podwoziu koparek

e zraszac obszar rozbiorki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajgce,

o utrzymywaé w porzadku teren rozbiérki i przestrzega¢ przepisow stuzb
drogowych dotyczacych stanu czystosci ciezarbwek - mycie opon i drég przez
nie zanieczyszczonych.
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Do robdét rozbiorkowych Wykonawca powinien uzy¢ nastepujacy sprzet:

e pity tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania
elementéw drewnianych,

e szczeki kruszgco-tngce na podwoziu koparki do rozbiérki konstrukcji budynku
- tylko w sytuacjach specjalnych dopuszcza sie stosowanie metod udarowych
do tej konstrukciji,

e mioty pneumatyczne Iub hydrauliczne do rozbiérki posadzek, biegéw
schodowych,

e pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

e dzwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementow konstrukciji,

e koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

e wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi
witadzami,

e palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych,

e rusztowania do prac na wysokos$ciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest
posiadanie aktualnych certyfikatéw i kart przegladow technicznych. Pracownicy i
nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony

osobiste;.

7.3.11 Zakonczenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadow i

transport

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i
oddzielac te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, takie jak elementy
metalowe, szkto, drewno. Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub
eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegodlnych
wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich

usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.

15



Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
oraz ptyty azbestowo - cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym
wysypisku odpadow, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu roboét rozbiérkowych.
Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiorce nalezy uporzadkowac oraz usungé
wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy pod kodem: 17 04 05 — zostanie sprzedany jako surowiec wtorny przez
Wykonawce, dlatego jego warto$¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji
kosztéw rozbidrki. Gruz betonowy pod kodem 17 01 01, gruz ceglany pod kodem 17
01 02 lub gruz zmieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobow:

e przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej
przedsiebiorcami na ich wtasne potrzeby zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. z pézn. zm.

e wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg
odpadow,

e poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. z pézn. zm.

7.3.12 Uwagi konncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na
rozbiérke wydanego przez wtasciwy organ.
Roboty nalezy prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowaé¢ szczegolng
ostroznosc.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji

projektowej, w razie potrzeby konsultowac¢ sie z autorem niniejszego opracowania.
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robo6t rozbidrkowych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zapoznaé
pracownikéw z zakresem wykonywanych robét

Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze
liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz
10m.

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzeh nie moze wynosi¢ mniej,
niz zasieg danej maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki).

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci co najmniej 1Tm od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokos$ci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokoséci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym
przez Wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiadac stosowne wymagane

uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosSci.
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Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do
stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.
Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie

obowigzujagce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Szczego6towe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje

organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre$la szczegétowe

warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Powyzsze rozporzadzenia normuja

organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslajg szczegdtowe

warunki bezpiecznego prowadzenia tych robo6t. Pracownicy wykonawcy bioracy

udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za

potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

10 Przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.2004.198.2043),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe” (Dz.U.2003.47.401),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.
Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektérych urzadzenh transportu bliskiego (Dz. U. z
2003 r., Nr 193, poz. 1890 wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r., Nr 80, poz. 563wraz z
pdzniejszymi zmianami ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r., Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami,

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem,

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie temperatura,

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty rozbiorkowe.
Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego
wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo dla pracownikbw wykonujacych opisane prace. Strefy
niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem
obej$cia. Zabezpieczenie, kolejnoS¢ prowadzenia robdét rozbiérkowych oraz ich

organizacje podano szczegotowo w opisie technicznym niniejszej dokumentacii.

Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

1 — elementy wyposazenia

2 — stolarka okienna i drzwiowa

3 — elementy instalaciji

4 — pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

5 — konstrukcja dachu

6 — Sciany parteru, elementy konstrukcyjne parteru

7 — posadzka parteru

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatkach nr ew. 1182/26 i 1182/241 znajduje sie przedmiotowy budynek.

Przecina on granice tych dziatek w taki sposéb, ze pdthocna jego czesc lezy na
dziatce nr ew. 1182/26 a potudniowa na dz. nr ew. 1182/241.

Dojscia do budynku utwardzone — z kostki brukowej betonowej, teren dziatek w
wiekszosci porosniety trawg, w bliskim otoczeniu budynku wystepujg niskie
krzewy ozdobne, teren ogrodzony, ogrodzenie od strony zaplecza budynku licuje z
jego $cianami i wydziela teren 2 boisk pitkarskich. Przed budynkiem zlokalizowany

jest parking o nawierzchni utwardzone.
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Sasiednig zabudowe budynku stanowig od strony potudniowej — garaze
oddalone o ok. 18m; od strony pétnocnej — stacja transformatora oddalona o ok.
12m; od strony zachodniej — blok mieszkalny oddzielony jezdnig ul.
Brzoskwiniowej oddalony od budynku o ok. 45m; od strony wschodniej budynek

sgsiaduje jedynie z boiskami pitkarskimi o nawierzchni naturalnej trawiaste;.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub
dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Od strony zachodniej w bliskim sgsiedztwie przebiega droga (ul.
Brzoskwiniowa). Prowadzenie robét rozbiérkowych bez odpowiedniego
zabezpieczenia strefy niebezpiecznej prowadzi do zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robdét nalezy doktadnie oznakowad,
zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych oraz wykona¢ wszelkie
czynnos$ci, uzgodnienia z odpowiednimi organami wymagane prawem w celu

wyeliminowania zagrozen.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.
L Rodzaj Skala Mieisce wvstabienia Czas
P- zagrozenia zagrozenia J wystap wystapienia
Roboty przy
. - poparzenie obszar prowadzenia demontazu
- poparzenie . . : .
. - uszkodzenie demontazu ztomowego i elementow
ogniowe . o .
ciata ciecia elementéw stalowych | stalowych (np.
instalacja c.0.)
Podczas
) po,t k.rlnelme. - uszkodzenie caty rejon rozbiorki, dach, pr.zemlesz.c zar.ua
2 - poslizniecie . . sie po obiekcie
ciata rusztowanie, stropy
- upadek oraz placu
rozbiérki
3 - niewtasciwe - zmeczenie | wnetrze budynku, zewnetrze | Porzadkowanie
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o$wietlenie wzroku stropdw, prace
demontazowe
wewnatrz i na
zewnatrz (po
zachodzie
stonca)
- urazy podczas . . podczas robot
transportu strefa niebezpieczna pracy .
. . wyburzeniowych,
materiatow oraz . koparek i pozostatych
. - urazy ciata . zatadunku
pracy w poblizu maszyn, rejon zatadunku -
o . odpadow i
czynnych materiatéw i odpadoéw L,
. materiatow
urzadzen
- poparzenie, roboty przy
- ciezkie obszar prowadzenia demontazu
- pozar uszkodzenie demontazu ztomowego i elementéw
ciata ciecia elementow stalowych | stalowych (np.
lub Smier¢ instalacja c.0.)
- ciezkie robot
- upadek podczas ¢ . . . . y
rac na uszkodzenie | rusztowania stojgce, dachy, rozbiérkowe
P L ciata stropy metodg
wysokosci e
lub $mieré reczna
- zachwiana - ciezkie . .
s . otoczenie budynkéw w .
statecznosc uszkodzenie , podczas robot
. . strefie ,
rozbieranych ciata , . . wyburzeniowych
. i niebezpieczne;j
$cian lub $mierc
. - ciezkie otoczenie budynkéw w
- uderzenie , o . . .

. uszkodzenie | strefie niebezpiecznej, strefa | podczas robot
spadajacym ciata niebezpieczna prac wyburzeniowych
odtamkiem e P pracy y y

lub $mieré maszyn

5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni byé
przeszkoleni w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu, maszyn wyburzeniowych i
pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci, a takze na okoliczno$¢ pracy z
uzyciem maszyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce

do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowan
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oraz obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbiérkowych zaleca sie, aby
zespot roboczy byt przeszkolony zarowno teoretycznie, jak i praktycznie w zakresie

robét przewidzianych projektem.

6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym =z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Przede
wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy koparki
wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym zasiegowi
wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane S$rodki techniczne winny wynikaé z ogolnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robot budowlanych.

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:
e Ogodlne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844
e Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.
z 2000 r. nr 26 poz. 313
e BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U 2003 r. nr
47 - rozdziat 18
e Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,p0z.1650
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn.
zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach
i rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano — rozbiorkowych w
sposbdb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikow. Za stan bhp na
25



placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy

jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do

sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Wtasciwym organem do kontroli

budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest

Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji
Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 po6z. 276).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest

spetnienie szczegbtowych uwag:

inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy. Nalezy
uniemozliwi¢ osobom postronnym wejScie na teren budowy poprzez
ogrodzenie terenu Ilub oznakowanie granic terenu za pomocag tablic
ostrzegawczych;

inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
gestordéw wszystkich mediéw doprowadzonych do budynku, a w szczegdlnosci
zarzadcow przytgcza energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
oraz przytacza cieptowniczego;

wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy
koparki, dzwigu oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego;

nie wolno prowadzi¢ robét rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia
czeSci konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o
szybkosci wiekszej niz 10 m/sek, w przypadku uzywania dzwigéw roboty
przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5 m/sek;

w trakcie rozbiérki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach rusztowania i budynku;

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych czesciach obiektu;

w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w

kaskach, rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa;
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na rusztowaniu winny by¢é zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace
wychylaniu sie pracownikéw poza obrys konstrukc;ji;

rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach;

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny
konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢ i wytrzymatosc;

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio
ja ogrodzi¢ i oznakowac,

drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych;

przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
medidw i zapoznaje z symbolami oznaczenh tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane;

osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczailne;

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym
obszarze robét Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru,

awarii i innych zagrozen umozliwiajgce szybkg ewakuacje;

Przewidywane

Lp. niebezpieczerstwa Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami
Zagrozenie Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
1 poparzeniem postepowac zgodnie z instrukcjami: niniejszg Technologig i
ogniowym obowigzujgcymi przepisami
Zagrozenie
2 potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowaé odpowiednie
posliznieciem, obuwie, unika¢ pospiechu
upadkiem
3 N|’evs{%a30|\{ve Stosowac lampy przenos$ne i indywidualne
o$wietlenie
4 Zagrozenie urazami Zachowac ostrozno$¢, utrzymywac tad i porzadek w
podczas transportu miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi trasami,
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materiatéw i podczas odgradza¢ czynne urzadzenia od miejsca pracy i
pracy w poblizu oznakowywaé zarébwno miejsca pracy jak i miejsca
czynnych urzadzen potencjalnych zagrozen tablicami ostrzegawczymi,
stosowac¢ okulary ochronne. Organizowac prace zgodnie z
Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wkasciwy
Zagrozenie pozarem sprzet p.poz. w wymaganej ilosci, postepowaé zgodnie z
instrukcjami i niniejszg Technologia.

Upadek podczas prac

na Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na

o WYsSOKOSCi.
wysokosci
Ustata stateczno$¢ Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy
rozbieranych $cian maszyn.
Uderzenie spadajacym Niedopuszczenie do przebywania osdb w zasiegu pracy
odtamkiem maszyn

Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz.94 z pdézn.zm.),

art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r. Nr 156p0z.1118 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr
122 poz.1321 z p6zn.zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacejbezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2004 r. Nr 180
poz.1860),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajbw prac wymagajacych  szczegolnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.287),
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
W sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2007 r. Nr 247 poz.1835),

rozporzgadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéow (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz.279),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnychprzepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.
22003 r. Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 118 p0z.1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002
r. Nr 120 poz.1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,(Dz.
U. 22003 r. Nr 47 poz.401).
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Czes¢ rysunkowa
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Dokumentacja fotograficzna
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Fotografia 1. Elewacja zachodnia

Fotografia 2. Elewacja wschodnia
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Fotografia 3. Elewacja potudniowa

Fotografia 4. Fundamenty w odkrywce




Fotografia 5. Dach nad czescig gtowng

Fotografia 6. Dach nad dobuddéwka
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 29.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt na rozbiérke budynku administracyjno — socjalnego zlokalizowanego na dz.
ew. nr 1182/26 1182/270 i 1182/241 z obrebu 1 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko

funkcja / uprawn.

branza

podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
specjalnos¢ architektoniczna

projektant
MA/KK/007/02

zagospodarowanie
architektura
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