Zatacznik nr 4 do Umowy

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Kod grupy . . Termin wykonywania prac (miesigce)

czynnosci Nazwa grupy czynnosci | I mn v v vio| v | v | X XX
CP-P pozyskanie w czyszczeniach pdznych X X X X X" | X

CSS ciecia sanitarno-selekcyjne X X X

1B rebnia Ib X X X X X X X X X X X X
A rebnia lla X X X X X X X X X X X X
AU rebnia lla uprzatajace X X X X X X X X X X X X
INA rebnia Illa X X X X X X X X X X X X
AU rebnia llla uprzatajace X X X X X X X X X X X X
111B rebnia lllb X X X X X X X X X X X X
11BU rebnia lllb uprzatajace X X X X X X X X X X X X
PM podwdz mechaniczny X X X X X X X X X X X X
POZ-P inne czynnosci z pozyskania drewna X X X X X X X X X X X X
PR ciecia przygodne rebne X X X X X X X X X X X X
PRZEST uprzatniecie nasiennikow, przestoi XX X X
PTP ciecia przygodne — trzebieze pdzne X X X X X X X X X X X X
PTW ciecia przygodne — trzebieze wczesne X X X X X X X X X X X X
TPP trzebiez pdzna pozytywna X X X X X X X X X X X X
TWP trzebiez wczesna pozytywna X X X X X X X*

UPRZPOZ uprzatanie inne X X
M zrywka mechaniczna X X X X X X X X X X X X
CHOINKIL pozyskanie choinek X
CP czyszczenia pozne X X X X X" | X

cwW czyszczenia wczeshe X | x| x| x| x|X

MA-PORZ porzgdkowanie powierzchni zrebowych X X X X X X X X X X X X
NATWPG | e e 8 3K X
ODN-GLEB wyprzedzajgce przygotowanie gleby X X X X
ODN-IIP wprowadzenie Il pietra X X X X

ODN-LUK odnowienia luk X X X X

ODN-POR zalesienia powierzchni porolnych X X X X

ODN-ZRB odnowienie zrebow X X X X

ODN-Zt0Z odnowienia w rebniach ztozonych X X X X

PBD-ODN odnowienia pod przebudowe zreby X X X X

PBD-ODNL odnowienia pod przebudowe luki X X X X

PIEL pielegnowanie gleby X X X X X

PIEL-POZ inne zabiegi pielegnacyjne X X X X X

PL-CHOIN zakftadanie plantacji choinkowych X X X X

PODSZ wprowadzanie podszytéw X X X X

POPR poprawki i uzupetnienia X X X" | X

POPR-NAT uzupetnienia w odnowieniach naturalnych X X X" X"




Zatacznik nr 4 do Umowy

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Kod grupy L. Termin wykonywania prac (miesigce)
PN Nazwa grupy czynnosci
czynnosci 1] m v ' \| Vil VIl IX X Xi Xi
wyprzedzajace przygotowanie gleby pod

POPR-WPG poprawki X X
H-POZ pozostate prace z hodowli lasu X X X X X X X X X X X

zbidr nasion z gospodarczych drzewostanéw
N-ZNGOSP nasiennych X X
O-BUDKIN wieszanie budek legowych nowych X X X
O-BUDKIS konserwacja budek legowych X X X
O-SCHRONS konserwacja schronéw dla nietoperzy X X X
O-EKOTON ksztattowanie granicy ekotonowej X X X X
0O-GRODZN grodzenie upraw X X X X X

wyprzedzajace grodzenie

O-GRODZNA na powierzchniach zrebowych X X X X X
O-GRODZR demontaz ogrodzenia upraw X X X X X
0O-GRODZS konserwacja ogrodzen X X X X X X X X X X X
0O-GRYZZ likwidacja zachwaszczenia X X
0O-POZz inne prace z ochrony lasu X X X X X X X X X X X
O-PROGNS poszukiwania owadéw w $ciole X | X
O-SMIECI sprzgtanie smieci z terendw lesnych X X X X X X X X X X X
0-ZGRYZC ochrona chemiczna przed zgryzaniem X X
0O-ZGRYZD wyktadanie drzew zgryzowych X X

zwalczanie biologiczne grzybéw w uprawach,
0-ZWGRZBU miodnikach X X X

zwalczanie biologiczne grzybéw
0-ZWGRZBD w drzewostanach X X X X X
p wyktadanie putapek klasycznych na szkodniki
O-ZWWTORK wtérne X X X
p zwalczanie szkodnikdéw wtérnych na drewnie,
O-ZWWTORM korowanie i niszczenie kory X X X X X
umieszczanie tablic informacyjnych,
P-INFO ostrzegawczych, porzagdkowanie terenu przy X X X X X X X X X X X
tablicach

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki
P-PORZ przeciwpozarowej X X X X X X X X X X X
P-POZAR gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk X X X X X X X X X X X

petnienie dyzuréw obserwatora

P-PUNKTO w przeciwpozarowym punkcie obserwacyjnym X X X X X X X X
UT-DROGIP utrzymanie dojazdow (drég) pozarowych X X X X X X X X X X X
UT-DROGIL utrzymanie drég lesnych X X X X X X X X X X X
UT-MEL utrzymanie urzadzen melioracyjnych X X X X X
SL-MIKOR mikoryzacja sadzonek w szkétce kontenerowej X X X
SL-PODC podcinanie korzeni w szkétce lesnej X X X X X
SL-PRZECH przechowywanie sadzonek w szkotce lesnej X X X X
SL-SUBSTR przygotowanie substratu w szkétce lesnej X X X X X X X
SL-UGORC utrzymywanie gleby \/\llec§2r1a(arjnym ugorze w szkotce X X X X X X X
SL-UGORZ ugory zielone w szkotce lesnej X X X X
SL-UTRZYM utrzymanie obiektéw szkotki X X X X X X X X X X X
SL_KONT produkcja sadzonek w warunkach X X X X X X X X

kontrolowanych
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Kod grupy . . Termin wykonywania prac (miesigce)

. s Nazwa grupy czynnosci
czynnosci 1 I 1] v v vio| v | v | X X X X
SL_NAW nawozenie szkotki X X X X
SL_PIEL pielegnowanie i ochrona w szkdtce X X X X X X X
SL_POZ pozostate prace w szkotce X X X X X X X X X
SL_UPR uprawa gleby w szkotce X X X X X X X X
SL_WYIM wyjmowanie i inne prace kor’\cowe zwigzane X X X X X

z sadzonkami

SL_WYS siewy w szkoétce X X X X X
UT-SZKOt utrzymanie maszyn i urzadzen szkétkarskich X X X X X X X X X

“prace w strefach ochrony okresowej ptakéw

“prace wykonywane przy pokrywie $nieznej




