UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o budynek hali magazynowej
z czesciq socjalng, dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz niezbednq infrastrukturg techniczng i zapleczem socjalnym i
biurowym (zadanie ,, Budowa centrum dystrybucyjno - logistycznego” realizowane w ramach

przedsiewziecia ,, Budowa centrum dystrybucyjno — logistycznego w oparciu 0 nowoczesne

inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i
automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0.0.”, o ktorego finansowanie Inwestor ubiega
sie ze srodkow Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, w ramach Inwestycji
A2.1.1 Inwestycje wspierajqce robotyzacje i cyfryzacje w przedsigbiorstwach)

WROCLAW, DNIA[ ]
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANENR[__]

zawarta w dniu [ ] we Wroctawiu pomiedzy:

spotka Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar spétka z ograniczona odpowiedzialnoS$cia z siedziba
we Wroclawiu (51-131), przy ul. Zmigrodzkiej 242F, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy
KRS pod numerem 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, kapitat zaktadowy w kwocie 110.000,00
zlotych, posiadajaca status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez Macieja Podrazg
— Prezesa Zarzadu i zwang dalej ,,Inwestorem” lub ,,Zamawiajacym”

[_] zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami” lub kazda z osobna ,,Strong”,
0 nastgpujacej tresci:

Zwazywszy, iz:

a) Inwestor realizuje inwestycje pod nazwq ,, Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o
budynek hali magazynowej z czescig socjalng dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, Wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednq infrastrukturg techniczng i zapleczem socjalnym i
biurowym” zlokalizowang w Sosnowcu, gm. Strykow, numer dzialek 63/2 i 64/3 — tj. zadanie ,, Budowa
centrum logistyczno — dystrybucyjnego”, realizowane w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa centrum
dystrybucyjno — logistycznego w oparciu 0 nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem
sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0.0.”’;

b) Inwestor ubiega si¢ o wsparcie ze srodkéow pochodzqgcych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci, w ramach Inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierajgce robotyzacje i cyfiyzacje w
przedsiebiorstwach;

c) Inwestor planuje powierzy¢ wykonanie robét w ramach powyzszej inwestycji Wykonawcy, wytonionemu
w przetargu prowadzonym z poszanowaniem Zasady Konkurencyjnosci;

d) Wykonawca posiada wystarczajqce doswiadczenie, a takze potencjat finansowy, organizacyjny,

sprzetowy i kadrowy do wykonania robot w okreslonym Umowgq terminie,

Strony zawierajq Umowe o nastgpujqcej tresci:

SEOWNIK POJEC

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony nadaja ponizszym pojeciom nastgpujace znaczenie:
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Dni Robocze

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja Materialowa

Dokumentacja Powykonawcza

dni  tygodnia od poniedziatku do piatku,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
dni uznanych za wolne u Inwestora

w szczegoOlno$ci wszelkie raporty, projekty (w tym
warsztatowe), uzgodnienia, obliczenia, probki,
dokumentacja fotograficzna, operaty geodezyjne,
instrukcje  obstugi, a w przypadku Roboét
realizowanych metoda montazu - dziennik montazu,
dziennik budowy, notatki, wnioski o zmiany oraz inne
pozycje wymagane w trakcie realizacji Inwestycji,
przygotowane przez Wykonawce lub inne podmioty -
na polecenie Wykonawcy (z wlasnej inicjatywy lub na
zlecenie Inwestora) lub Inwestora, a ktore dotycza
Inwestycji

zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i zgodna
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dokumentacja zawierajaca dla kazdego
z  materialdw/urzadzen/systemow  whbudowanych
w Obiekt kompletny wniosek materialowy zgodny
z Projektem Budowlanym, Projektem
Wykonawczym,  Specyfikacjami ~ Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — wraz z
zatagczonymi do niego atestami, aprobatami,
deklaracjami zgodnosci, certyfikatami, dokumentacjg
techniczno — ruchowa (DTR), kartami gwarancyjnymi
Z warunkami gwarancji oraz warunkami licencji dla
systemow

oznacza wykonang zgodnie z przepisami prawa (w
szczegodlnosci art. 3 pkt. 14 ustawy z 7 lipca 1994 roku
- Prawo Budowlane) dokumentacj¢ opisujaca
ostateczny wyglad i standard Robdt oraz ich
poszczegolnych czesci, w zakresie 1 w formie opisane;j
w niniejszej Umowie. Dokumentacja Powykonawcza
musi uwzglednia¢ wszystkie zmiany uzgodnione w
toku realizacji Robot z przejrzystymi i czytelnymi
naniesionymi  zmianami  zaznaczonymi  przez
Kierownika Budowy na Projekcie Budowlanym oraz
Projekcie Wykonawczym wedlug stanu na dzien
podpisania przez Strony protokotu z Koncowego
Odbioru Obiektu, wszystkie wbudowane materiaty,
urzadzenia, systemy i instalacje oraz zawiera¢ opis
lokalizacji kazdej pozycji Robot, a takze wszystkie
elementy wymagane przepisami prawa budowlanego
oraz zgodne z dobra praktyka budowlang i Dobra
Praktyka Dystrybucyjna, w tym wszystkie elementy
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Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Systemowa

Dostawy Inwestora

Gwarancja Zaplaty

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
oraz uzyskania zezwolenia Glownego Inspektora
Farmaceutycznego na  prowadzenie  hurtowni
farmaceutycznej w Obiekcie. Zakres Dokumentacji
Powykonawczej — poza wchodzacymi w jej sklad
Dokumentacja  Materialowa 1 Dokumentacja
Systemowa - jest ujety rowniez W Specyfikacjach
Technicznych  Wykonania i  Odbioru Robot
Budowlanych

Projekt ~ Budowlany, Projekt  Wykonawczy,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Oznacza nastepujaca dokumentacje wymagang w
zakresie urzadzen i systemdéw: komplet licencji (wraz
z informacja o kosztach utrzymania licencji liczonych
poczawszy od dnia podpisania przez Strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy), kodoéw
zrodtowych 1 kodoéw dostgpu umozliwiajacych
Inwestorowi uruchomienie i korzystanie z tych
systemOéw i instalacji automatyki budynkowej (np.
BMS, AKPiA, SSWiN) oraz urzadzen, instrukcja
uzytkowania systemow i instalacji oraz urzadzen z
poziomu administratora oraz uzytkownika (w jezyku
polskim)

oznaczaja wszelkie elementy, w szczegdlnosci
materiaty i urzadzenia, niezb¢dne do korzystania z
Obiektu przez Inwestora zgodnie z  jego
przeznaczeniem, nabyte bezposrednio przez Inwestora
i dostarczone na Teren Budowy

dokument zgodny z wymogami wskazanymi
w przepisach art. 649 - 649° Kodeksu cywilnego,
wystawiany na zadanie Wykonawcy przy zachowaniu
procedury przewidzianej § 12 Umowy

Oznacza tgcznie Inspektora —  koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz inspektora
(inspektorow) nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branzy
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Inwestycja

Inzynier Kontraktu

Istotna Zmiana Umowy

Kamienie Milowe

Rozbudowa istniejacego  budynku biurowo —
magazynowego o budynek hali magazynowej z
czgscig socjalng dla potrzeb hurtowni produktéw
leczniczych Procefar, wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng
i zapleczem socjalnym i biurowym - zlokalizowana w
Sosnowcu, gm. Strykéw, numer dziatek 63/2 i 64/3
(zadanie ,,Budowa centrum dystrybucyjno —
logistycznego”, realizowane w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa centrum dystrybucyjno —
logistycznego w oparciu 0 nowoczesne inteligentne
modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej
inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow
w PCF Procefar sp. z 0.0.”)

oznacza podmiot wyznaczony przez Inwestora do
kontroli jakosci i postgpu Roboét, zarzadzania
umowami, realizacja Umowy i nadzoru nad
prawidlowa realizacjg wszystkich aspektow Robdt i
Inwestycji. W celu uniknigcia watpliwosci przyjmuje
sig, ze Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do: (i)
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Inwestora, w szczeg6lno$ci w drodze podwyzszania
Wynagrodzenia Ryczaltowego ani do (ii) przedtuzania
jakichkolwiek terminéw (zwlaszcza terminow
realizacji Kamieni Milowych) okre§lonych w Umowie

jakakolwiek zmiana, ktora powoduje, ze charakter
Umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do
charakteru  pierwotnie  zawartej Umowy, w
szczegoblnosci jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty
zastosowane w postgpowaniu, w ktorym
wyloniono Wykonawce to wzieliby w nim
udzial lub mogliby wzig¢é udzial inni
wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty
innej tresci;

b) narusza rownowage ekonomiczng na korzys¢
Wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w
pierwotnej Umowie;

C) W sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza
zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
Umowy

oznacza wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i wskazany w § 2 Umowy wyznaczony
termin zrealizowania zasadniczego efektu prac lub
grupy powigzanych efektow prac, ktore nie podlegaja
przekazaniu, ale zostaty wskazane przez Strony jako
wskazujace na terminowy postgp Robot, niezbedne w
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Konsultant Bankowy

Koncowy Odbiér Obiektu

Koncowy Odbiér Przedmiotu Umowy

celu dotrzymania terminu podpisania przez Strony
Protokotu  Odbioru  Technicznego, protokotu
Koficowego Odbioru Obiektu lub protokolu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy (przy czym
terminy podpisania powyzszych protokoldw réwniez
stanowig Kamienie Milowe)

oznacza uzgodniona pomigdzy Bankiem
kredytujacym Inwestycj¢ 1 Inwestorem osobg
fizyczna, osobg prawna albo jednostke organizacyjna
nic majacg osobowosci prawnej, ktorej Bank
kredytujacy Inwestycj¢ zleci dokonanie sprawdzenia
przebiegu  realizacji  Inwestycji,  weryfikacje
prawidlowos$ci wydatkdéw na realizacje Inwestycji, w
szczegblnosci  ponoszonych z  wykorzystaniem
srodkow z kredytu pod katem zgodnosci z
Dokumentacja Projektowg oraz trescig Umowy.
Szczegdtowe zadania Konsultanta Bankowego
zostang okre§lone w odrgbnej umowie zawartej
pomiedzy Bankiem kredytujacym Inwestycje,
Inwestorem i Konsultantem Bankowym. Podstawowy
zakres obowigzkow Konsultanta Bankowego stanowi
Zatacznik nr 1 do Umowy

procedury odbiorowe Koncowego Odbioru Obiektu
wskazane w niniejszej Umowie stwierdzajace, ze
Obiekt posiada Pozwolenie na Uzytkowanie,
przekazano Inwestorowi ostateczng, zatwierdzong
przez  Inwestora  kompletng i  prawidtows
Dokumentacj¢ Powykonawcza oraz Dokumentacje
Budowy, zakoficzono rozruch oraz kalibracj¢
systemOw 1 usunicto wszystkie wady, usterki i braki
stwierdzone podczas czynnosci Odbioru
Technicznego (podpisano Protokét Usunigeia Wad i
Usterek Stwierdzonych przy Czynno$ciach Odbioru
Technicznego), a takze usunicto wady/usterki/braki
stwierdzone pomiedzy Odbiorem Technicznym, a
zgloszeniem  przez Wykonawce gotowosci
przystapienia do Koncowego Odbioru Obiektu

procedury  odbiorowe  Koncowego  Odbioru
Przedmiotu Umowy wskazane w  Umowie
zmierzajace do potwierdzenia, iz caly Przedmiot
Umowy zostal zrealizowany przez Wykonawce
zgodnie z Umowa, w tym Wykonawca zaktualizowat
Dokumentacj¢ Powykonawcza oraz Dokumentacje
Budowy (uwzgledniajac w szczegdlnosci kwestie
wynikajace z usuwania wad 1 usterek, a takze
zZ przeprowadzonych préb walidacyjnych),
a takze wykonal wszystkie prace niezbedne
Inwestorowi do uzyskania zezwolenia Glownego
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Obiekt

Odbior Techniczny

Oferta

Plac Budowy

Plan Zarzadzania Budowa

Pozwolenie na budowe (PNB)

Pozwolenie na uzytkowanie (PnU)

Inspektora  Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie i Inwestor
ztozyl wniosek o wydanie powyzszego zezwolenia

Budynek objety Inwestycja — wraz z cala
infrastrukturg wewnetrzng i zewnetrzng
uksztaltowaniem i zagospodarowaniem terenu tgcznie
z usunigciem kolizji na terenie Inwestycji

procedury odbiorowe Odbioru Technicznego Robot
wskazane w Umowie — ktorych przedmiotem jest
Obiekt oraz dokumentacja, w tym Dokumentacja
Powykonawcza bez wad, wusterek i brakow
uniemozliwiajagcych  uzyskanie Pozwolenia na
Uzytkowanie przez Wykonawce

oferta Wykonawcy z dnia [ ], stanowigca Zatacznik
nr 2 do Umowy

oznacza wszystkie dziatki gruntu oraz tereny, na
ktérych prowadzone beda Roboty i za ktore
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢, w tym
dziatki  gruntu, ktore = Wykonawca  bedzie
wykorzystywat do Robdt badz jakakolwiek ich czesé.
W szczegdlnosci Plac Budowy obejmuje zaplecze
budowy, nawet jesli nie sasiaduje ono bezposrednio z
terenem, na ktérym wykonywane bedg Roboty

dokument opisujacy w szczegdlnosci procedury,
organizacje, zasady komunikacji oraz wzory
dokumentow, a takze sposéb  gromadzenia
i organizowania dokumentacji (w tym Dokumentacji
Budowy) — zasady stosowane w realizacji Inwestycji
na warunkach okreslonych Umowa, zaré6wno przez
Inwestora jak i Wykonawce

Ostateczna decyzja nr 179/2024 z dnia 23 lutego 2024
roku, wydana przez Staroste Zgierskiego, stanowigca
Zatacznik nr 3 do Umowy

Ostateczne, bezwarunkowe oraz nie zawierajgce
zalecen administracyjnych w rozumieniu art. 59 ust. 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
pozwolenie na uzytkowanie Obiektu wymagane
Pozwoleniem na Budowe, wydane zgodnie =z
przepisami  prawa przez  wlasciwe  organy
administracyjne i pozwalajace na nieograniczone i
state uzytkowanie Obiektu
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Projektant

Projekt Budowlany (PB)

Projekt Wykonawczy (PW)

Protokét Odbioru Technicznego

Protokol Usuniecia Wad i Usterek Stwierdzonych
przy Czynnos$ciach Odbioru Technicznego

Przygotowanie Obiektu na podanie Docelowego
Zasilania Elektrycznego

TFK Wroctaw spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu, KRS
numer 0000876814

projekt stanowiacy podstawe wydania PNB oraz
projekt techniczny przekazany Wykonawcy przed
zawarciem Umowy i stanowiace tacznie Zatacznik nr
4 do Umowy - zgodny w formie i tresci z
rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Zgodna z Projektem Budowlanym dokumentacja
wykonawcza opracowana przez Projektanta, a
przekazana Wykonawcy przez Inwestora przed
zawarciem Umowy. Szczegolowy wykaz elementéw
Projektu  Wykonawczego oraz sam  Projekt
Wykonawczy stanowig odpowiednio Zataczniki nr 5a

i 5b do Umowy

oznacza podpisany przez obie Strony protokdt
dokumentujacy pozytywnie przeprowadzony Odbior
Techniczny

protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawece,
potwierdzajacy, ze usuni¢te zostaly wszystkie wady,
usterki i braki stwierdzone podczas Odbioru
Technicznego

Obejmuje w szczegodlno$ci: a) montaz wszystkich
sieci energetycznych Wewngetrznych Linii
Zasilajacych ($redniego oraz niskiego napiecia),
zgodnie z Dokumentacja Projektowa; b) montaz i
podiaczenie do Wewnetrznych Linii Zasilajacych
kompletnych rozdzielnic elektrycznych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa; c¢) wykonanie stacji
transformatorowej w zakresie budowlanym, jak i
wyposazenia technicznego — w
rozdzielni (SN, RGNN), transformatorow SN,
agregatu pradotworczego, instalacji elektrycznych i
HVAC, instalacji Gléwnego Wylacznika Pradu,
zasilacza UPS, wszystkich drzwi 1 przegrod
budowlanych, oznakowania, elementdow instalacji
SSP, KD, SSWIN, CCTV znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach stacji transformatorowej,
wyposazenia w sprzet BHP zgodnie z Dokumentacja
Projektowa; d) wykonanie uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego, Dokumentacja
Projektowa i warunkami technicznymi PGE; e)
uzyskanie odbioréw instalacji ze strony Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego oraz stuzb technicznych

szczeg6lnosci:

zgodnie z
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Roboty

Rozruch Probny Wszystkich Instalacji

Inwestora; f) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i
odbioru od gestora sieci PGE wszystkich elementéw
sieci energetycznych umozliwiajacych zawarcie przez
Inwestora umowy sprzedazy energii elektrycznej; g)
przygotowanie nowej instalacji zasilajacej dla
istniejacego budynku biurowego (z utrzymaniem
istniejacego zasilania do czasu podania docelowego
zasilania na Obiekt)

Wszelkie prace przygotowawcze, rozbidrkowe,
budowlane, montazowe, projektowe oraz inne prace,
ktérych wykonanie jest wlasciwe i niezbedne do
realizacji  Inwestycji, wynikajace z Projektu
Budowlanego, Projektu  Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i obejmujace w szczegdlnoci:
(i) roboty budowlane — w szczegdlnosci wszystkie
stosowne prace przygotowawcze, usuniecie kolizji na
dzialce, docelowe uksztattowanie terenu i roboty oraz
dostawy wszelkich maszyn, urzadzen i technologii,
materiatow 1 ustug, w tym montaz i testy, (ii)
wszystkie prace potrzebne do uzyskania niezbg¢dnych
decyzji administracyjnych oraz wszelkich
wymaganych pozwolen i zgdéd pozwalajacych na
wykonanie Robot, (iii) usunigcie wad, usterek i
brakéw w wykonanych robotach, (iv) przygotowanie
i przekazanie Inwestorowi kompletnej i prawidtowej
Dokumentacji Budowy i Dokumentacji
Powykonawczej, jak rowniez petnej dokumentacji
walidacyjnej (koniecznej do uzyskania zezwolenia
Glownego  Inspektora  Farmaceutycznego  na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie),
(v) wszelkie inne prace lub czynnosci nie wynikajace
z dokumentow przywotanych na wstepie niniejszej
definicji, ktore jednak — jak mozna wywnioskowaé —
beda niezbedne dla stabilno$ci lub zrealizowania badz
zgodnej z prawem, bezpiecznej, niezawodnej budowy
oraz efektywnej eksploatacji Robot i Obiektu,
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
zezwolenia Gtoéwnego Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w
Obiekcie. Roboty obejmuja takze wykonanie
wszystkich ewentualnych roboét dodatkowych oraz
robot zamiennych, opisanych w § 4 Umowy i
powierzonych ~ Wykonawcy z  zastosowaniem
procedury przewidzianej Umowa

Obejmuje  w  szczegdlno$ci: a) uruchomienie
wszystkich urzadzen (protokoty z uruchomien nie
powinny zawiera¢ istotnych wad i usterek); b)
uruchomienie  wszystkich  instalacji ~ zgodnie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Swiadectwo Energetyczne

Teren Budowy

Udostepnianie Pomieszczen (wskazanych w § 2 ust.
1 Umowy) / Udostepnianie Pomieszczenia
Serwerowni

z parametrami  wskazanymi w Dokumentacji
Projektowej; c) przeprowadzenie wszystkich prob,
regulacji, badan, sprawdzen dziatania instalacji oraz
wspotdziatania z innymi uktadami, przeprowadzenie
rozruchOw pod pelnym obcigzeniem itd. d)
przedstawienie dokumentacji technicznej
potwierdzajacej wykonane czynno$ci, o ktorych
mowa w punktach a) — ¢) powyzej (w tym m.in.
protokoly z uruchomien wurzadzen, protokoly
z regulacji, protokoty potwierdzajace skutecznos¢
dziatania i uzyskiwania parametréw projektowych).
Przed przystapieniem do Rozruchu Prébnego
Wszystkich Instalacji glowne prace budowlane
iinstalacyjne, w szczeg6lno$ci montazowe muszg by¢
juz zakonczone, a instalacje musza by¢ kompletne. Do
wykonania po Rozruchu Probnym Wszystkich
Instalacji moga pozosta¢ jedynie roboty zwigzane z
czyszczeniem, poprawg estetyki, oznakowaniem,
poprawkami izolacji, drobne korekty montazowe itp.
W szczegoélnosci po przeprowadzeniu Rozruchu
Probnego Wszystkich Instalacji nie powinny byé
prowadzone prace budowlane (w szczegolnosci
instalacyjne), ktérych wykonanie moze mie¢ wpltyw
na parametry uzyskane w trakcie Rozruchu Probnego
Wszystkich Instalacji. Po przeprowadzeniu Rozruchu
Probnego Wszystkich Instalacji Wykonawca zapewni
mozliwos¢ weryfikacji pracy instalacji Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego oraz stuzbom Inwestora

Specyfikacje, ktorych spis stanowi Zatacznik nr 6a do
Umowy, same specyfikacje stanowig za$ Zatacznik nr
6b do Umowy

$wiadectwo charakterystyki energetycznej, o ktorym
mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane

Plac Budowy wraz z nieruchomos$ciami, drogami,
infrastrukturg, sieciami itp. sgsiadujagcymi w sposob
bezposredni czy tez posredni z Placem Budowy

Udostepnianie wskazanych pomieszczen Inwestorowi
i wskazanym przez niego wykonawcom oraz
dostawcom celem wykonania prac oraz dostaw
pozostajacych po stronie Inwestora. Roboty w
udostepnionym Pomieszczeniu powinny by¢ w calosci
ukonczone zgodnie z Umowa,
Pomieszczenie powinno byé gotowe do uzytku,
spetnia¢ wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Pomieszczenie powinno by¢ takze odpowiednio
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Umowa

Walidacja

Wykonanie Przekladki Przelacza Gazowego

Wykonanie Stanu Surowego Zamknietego

Wynagrodzenie Ryczaltowe

Zapytanie Ofertowe

zabezpieczone, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
przechowywanych w nim materialéw oraz urzadzen.
Zostanie ~ zapewniony dostgp do  pojazdow
cigzarowych Inwestora.

niniejsza umowa wraz z zalgcznikami

Zbior dzialan majacych na celu dostarczenie
udokumentowanego dowodu, ktory potwierdza ze
systemy zainstalowane w Obiekcie dziatajg zgodnie z
ich przeznaczeniem do zastosowania w obiekcie o
statusie hurtowni farmaceutycznej oraz zgodnie
Z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa W
szczegblnosci zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne oraz wymaganiami
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, w szczegolnosci
przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
marca 2015 roku w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej

Roboty obejmujace w szczegdlnosci: a) wykonanie
nowego przylacza sieci gazowej, relokacje punktu
redukcyjno — pomiarowego, wykonanie instalacji gazu
na terenie Inwestora, w tym podlaczenie do istniejacej
instalacji; b) przygotowanie instalacji do podania
paliwa gazowego do istniejacego budynku biurowego;
¢) uzyskanie odbioru technicznego i odbioru
koncowego z Polskg Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Roboty, ktérych efektem jest Obiekt zamkniety i
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
Wykonanie Stanu Surowego Zamknigtego oznacza
zapewnienie szczelnosci dachu oraz elewacji - w tym
obejmuje montaz okien, drzwi i bram, a takze
wykonanie posadzki betonowej w postaci gotowej do
przyjecia ruchu kotowego w celu montazu instalacji
wewnetrznych, dostawy urzadzen i montazu regatow
wysokiego sktadowania

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane w § 3
ust. 1 Umowy

Dokument, zataczniki do niego oraz opublikowane
wyjasnienia  okre$lajace  warunki  prowadzenia
postgpowania przetargowego 1 wyboru oferty
najkorzystniejszej, zgodnie z ktérymi Wykonawca
ztozyt  Oferte, ktora zostala wybrana jako
najkorzystniejsza — Zatacznik nr 21 do Umowy

Strona 12 z 57



1.

-§1-

Przedmiot Umowy

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie generalnego wykonawstwa zadanie
inwestycyjne pod nazwag ,, Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o budynek hali
magazynowej z czescig socjalng dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturq techniczng i zapleczem socjalnym i biurowym”,
zlokalizowane w Sosnowcu, gm. Strykow, numer dziatek 63/2 i 64/3 i realizowane w ramach przedsiewzigcia
»Budowa centrum dystrybucyjno — logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne
ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0. 0.” -
zgodnie z Umowsg, Dokumentacja Projektows, Pozwoleniem na Budowe, Oferta, Zapytaniem Ofertowym
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (w tym przepisami Ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 roku —
Prawo farmaceutyczne oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) i sztuka budowlang, a takze z uwzglednieniem wszystkich
wymogow niezbednych do uzyskania zezwolenia Gtéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie
w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ przy wykonywaniu Umowy
réwniez warunki i roboty wynikajace z decyzji:

a) Decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 wrzesnia 2023 roku;

b) Decyzji WA.ZUZ.5.4210.837.2023.EP z dnia 25 pazdziernika 2023 roku, wydana przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujace obowiazki Wykonawcy:

a) terminowa i odpowiednig realizacj¢ oraz ukonczenie Robot (w tym ewentualnych robéot dodatkowych
oraz robdt zamiennych - § 4 Umowy), a takze usuniecie wystepujacych w nich ewentualnych wad, usterek
i brakéw z poszanowaniem postanowien Umowy — z uwzglednieniem wykonania projektu ruchu
zastgpczego wraz z uzgodnieniami z wilasciwymi organami i ich wykonaniem, zamknigcia ulic,
przeprowadzenia prob wymaganych przepisami prawa, udzialu w odbiorach dokonywanych przez
przedsigbiorstwa przesylowe w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu, energii
elektrycznej, energii cieplnej, gazu;

b) przeprowadzenie wszelkich prac przygotowawczych na Placu Budowy oraz poza nim, jakie sa niezbgdne
do rozpoczecia i realizacji Robdt w ramach Inwestycji;

c) uzyskanie wszelkich pozwolen, zgod, zatwierdzen i umoéw - z wyjatkiem Pozwolenia na Budowe - jakie
sa niezbedne do przystapienia i do realizacji jakiejkolwiek czesci Robdt, dostawy parku maszynowego,
materiatow i sprzgtu Wykonawcy, a takze do ukonczenia Robot;

d) pozyskanie Swiadectwa Energetycznego dla Obiektu;

e) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Inwestora Pozwolenia na Uzytkowanie dla Obiektu;

f) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Budowy, Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materialowej oraz Dokumentacji Systemowej);

g) wykonanie innych obowigzkow przewidzianych przepisami prawa, Umowa oraz natozonych na
Inwestora Pozwoleniem na Budowe;

h) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obstugi Placu Budowy, monitorowanie sgsiednich nieruchomosci
oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgloszeniem do wiasciwej
jednostki;

i) wykonanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z wpieciem zrealizowanego Obiektu w przylacza sieci:
cieplowniczej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, kanalizacji teletechnicznej, energii
elektrycznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej biegngcej w pasie drogowym, usuniecie kolizji lecz
nie ograniczajac uzyskanie wszelkich zgéd/pozwolen/zezwolen/odbioréw o0sob trzecich;

j) rozliczenie Podwykonawcow i zaplata im wszystkich naleznych kwot;

k) udzial w przeprowadzaniu procesu Walidacji i uzyskanie pozytywnych wynikow testow;

[) skoordynowanie Innych Wykonawcow (§ 22 Umowy), w tym Dostaw Inwestora;

m) udzial w czynnosciach i realizacja takich z Robot, ktorych celem jest uzyskanie zezwolenia Glownego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie, a ktore to
czynno$ci wigzg si¢ z Robotami realizowanymi przez Wykonawcg.
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Wykonawca potwierdza, iz otrzymatl od Inwestora kompletng Dokumentacj¢ Projektowa oraz Pozwolenie na
budow¢ wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 pkt a) i b) powyzej i uwzglednit te dokumenty podczas
przygotowywania Oferty. Wykonawca zapoznat si¢ rowniez z przekazanym przez Zamawiajacego Projektem
przektadki sieci kanalizacyjnej (przy czym wykonanie przektadki sieci pozostaje poza zakresem robot
zleconych na mocy niniejszej Umowy) i obowigzany jest podczas wykonywania Robdt do usunigcia
potencjalnych kolizji z przebiegiem sieci kanalizacyjnej.

Celem uchylenia watpliwosci interpretacyjnych w razie wystapienia ewentualnych sporéw co do zakresu
Robot objetych Przedmiotem Umowy - ustala si¢, ze Wykonawca podjat si¢ wykonania wszystkich prac/robot
objetych lub wynikajacych z Umowy, Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia na Budowe, dokumentow
wskazanych w ust. 1 pkt a) i b) powyzej, Zapytania Ofertowego, Oferty oraz wlasciwych w tej mierze norm i
przepisdOw prawa z punktu widzenia prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy (w tym uwzgledniajacych
konieczno$¢ uzyskania dla Obiektu Pozwolenia na Uzytkowanie oraz zezwolenia Gloéwnego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie w tym obiekcie hurtowni farmaceutycznej), jak rowniez, ze
czynnosci/prace/roboty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca wykona przy zachowaniu
powyzszych norm i standardow, kazdorazowo w ramach kwoty Wynagrodzenia Ryczaltowego objetego
Umowa.

Wykonawca o§wiadcza, ze jako profesjonalny podmiot z dos§wiadczeniem w zakresie wykonywania umow w
formule generalnego wykonawstwa przygotowujac i sktadajgc Oferte — w tym ustalajgc terminy wskazane w
§ 2 Umowy oraz Wynagrodzenie Ryczattowe - uwzglednit zard6wno warunki panujgce obecnie na rynku robot
budowlanych, a dotyczace cen materiatdw budowlanych, urzadzen, sprzetu, instalacji, cen robocizny,
cigglosci dostaw oraz dostgpnosci materiatdw, jak i ewentualne negatywne zmiany w powyzszym zakresie.
Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci i posiada pelng $wiadomos¢ okolicznosci oraz konsekwencji
wynikajacych z faktu, iz Inwestor ubiega si¢ o wsparcie ze srodkow pochodzacych z Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, w ramach Inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierajace robotyzacje i
cyfryzacje w przedsigbiorstwach — w szczegdlnosci, iz terminowe ukonczenie Inwestycji oraz dochowanie
Kamieni Milowych ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia ewentualnego dofinansowania uzyskanego
przez Inwestora, a jakieckolwiek opdznienia Wykonawey w powyzszym zakresie mogg nie$¢ za sobg powazne
konsekwencje dla Inwestora, w tym moga doprowadzi¢ do konieczno$ci zwrotu pozyskanego przezen
finansowania (ktore obejmuje finansowanie/wspotfinansowanie catej Inwestycji, rowniez w zakresie
przekraczajacym przedmiot niniejszej Umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za zastosowanie i przestrzeganie odpowiednich przepisow
przy wykonywaniu Robot (w tym zwigzanych z mozliwosciag prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w
Obiekcie w oparciu o zezwolenie Gtownego Inspektora Farmaceutycznego).

-§ 2-

Terminy

. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
- szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, stanowigcy po jego sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez
Inwestora Zatgcznik nr 7 do Umowy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie szczegdlowy
plan realizacji Inwestycji w podziale na poszczegdlne cze$ci Robot oraz zawieraé bedzie szczegdtowy opis
Robot, ktore muszg by¢é wykonane, a takze okreslaé wartos¢ poszczegdlnych Robdt, bedacych podstawa

okreslenia wynagrodzenia. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy obowigzkowo bedzie rowniez uwzgledniac
terminy przekazywania przez Wykonawce poszczegdlnych elementdow Dokumentacji Powykonawczej.
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy uwzglednia¢ bedzie terminy wynikajace z Oferty Wykonawcy, z
zastrzezeniem uwzglednienia termindw nastgpujacych Kamieni Milowych:
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Termin (liczony
Kamienie Milowe od dnia zawarcia
Umowy)

Wykonanie Przektadki Przyltacza Gazowego wraz relokacja punktu redukcyjno -
pomiarowego oraz zapewnienie dostawy paliwa gazowego na potrzeby istniejacego budynku 68 dni
biurowego (potwierdzone podpisanym przez Strony protokolem)
Wykonanie Stanu Surowego Zamknigtego (potwierdzone podpisanym przez Strony 201 dni
protokotem) n
Przygotowanie Obiektu na podanie Docelowego Zasilania Elektrycznego (potwierdzone 221 dni
podpisanym przez Strony protokotem) n
Udostepnienie Pomieszczen (numer pomieszczenia HR 007, HR 029, HR 028, HR 027, HR
017, HR 018, HR 019, HR 020, HR 021, M 002, M 001) w celu wprowadzenia urzadzen w 263 dni
ramach Dostaw Inwestora (potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem)
Udostepnienie Pomieszczenia Serwerowni (numer T100) w celu wprowadzenia urzadzen w .

. . 293 dni
ramach Dostaw Inwestora (potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem)
Rozruch Probny Wszystkich Instalacji (potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem) 307 dni
podpisanie przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego 338 dni
podpisanie przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu 404 dni
podpisanie przez Strony protokolu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy 460 dni

2. Strony ustalaja, iz zmiany Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego nie majace wptywu na Wynagrodzenie

Ryczattowe, Kamienie Milowe oraz nie dotyczace termindéw oddania przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow Dokumentacji Powykonawczej (ust. 1 powyzej) lub zmiany polegajace na sprostowaniu
oczywistych omytek pisarskich lub liczbowych nie wymagaja wprowadzenia tej zmiany aneksem, a polegaja
na zastapieniu dotychczasowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego kolejna edycja tego
harmonogramu (ze wskazaniem jej numeru oraz daty przyjecia), podpisang przez osoby upowaznione do
reprezentacji Stron.

. Pozwolenie na Uzytkowanie dla Obiektu, ktorego uzyskanie stanowi jeden z warunkéw przystapienia do
Koncowego Odbioru Obiektu powinno zosta¢ wydane Inwestorowi nie pdzniej niz w ciagu 1 (jednego)
miesigca liczac od wystgpienia przez Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie z wnioskiem o
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie - z zastrzezeniem, ze Wykonawca nie odpowiada za opodznienia
wynikajace z dziatan organéw administracji, ktore nie zostaly spowodowane dziataniem Wykonawcy, a w
szczegblnosci Wykonawca nie odpowiada za op6znienie wynikajace z przekroczenia przez organ administracji
termindw zalatwiania spraw (dluzszy niz miesiac), pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce kompletnego i
poprawnego wniosku, monitorowania przez Wykonawce dziatan organéw administracji i podejmowania
czynnos$ci celem zakonczenia postepowania we wskazanym wyzej terminie.

. Terminy oznaczone jako , Kamienie Milowe” moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu (przy zachowaniu
procedury przewidzianej § 24 Umowy) wytacznie w przypadku wystapienia intensywnych, ciggtych opadow
$niegu przez okres kolejnych min. siedmiu Dni Roboczych uniemozliwiajgcych realizacje jakichkolwiek prac
zgodnie z technologia i sztukg budowlana oraz wystapienie przez okres kolejnych siedmiu Dni Roboczych
temperatury ponizej ,,-10” st. C o godz. 7.00 podczas wykonywania prac ziemnych, konstrukcyjnych i
zewnetrznych. Wykonawca — na zadanie Inwestora - obowiazany jest udokumentowac zaistnienie powyzszych
warunkow danymi pochodzgcymi publikowanymi na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Wykonawca o$wiadcza na bazie swojego dos§wiadczenia, iz przewidziat w okresie realizacji Umowy
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la.

dla kazdego roku kalendarzowego 20 Dni Roboczych o warunkach atmosferycznych wskazanych w niniejszym
ustepie uniemozliwiajacych realizacje jakichkolwiek Robot objetych Umowa.

O zaistnieniu przyczyny, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej Wykonawca obowigzany jest poinformowac
niezwlocznie — poprzez przestanie wiadomos$ci za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe
wskazane w § 25 ust. 3 Umowy i nadanie tej wiadomosci listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru/przesytka kurierska — Inzyniera Kontraktu oraz Inwestora, wskazujac w zawiadomieniu maksymalny
czas przesunigcia (nie dhuzszy jednak, niz czas trwania przeszkody).

Okoliczno$ci wskazane w ust. 4 powyzej powinny zosta¢ ponadto udokumentowane przez Wykonawce
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy, okreslajagcym dat¢ wystapienia przeszkody i jej charakter oraz
wplyw na przesunigcie terminéw okreslonych jako ,,Kamienie Milowe” i innych terminéw wskazanych w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Uchybienie tym obowigzkom skutkuje utrata prawa Wykonawcy
do powolania si¢ i przesuni¢cia terminu z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. W razie
spelnienia powyzszych obowiazkow, termin okreslony jako ,,Kamien Milowy” ulega przedtuzeniu o czas, w
jakim okoliczno$ci wskazane w ust. 4 powyzej wykluczaja lub przedtuzajg prowadzenie przez Wykonawce
Robot. Ustanie okolicznosci wskazanych w ust. 4 powyzej moze stwierdzi¢ rowniez z wlasnej inicjatywy
Inwestor.

Niezaleznie od okolicznosci wskazanych w ust. 4 powyzej, Wykonawca kazdorazowo obowigzany jest do
wykonywania Robdt w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe w danych okoliczno$ciach — tak, aby
przewidywane przesunigcia termindw zostaly zminimalizowane w jak najwigkszym zakresie. Wykonawca jest
ponadto zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot przed mozliwymi negatywnymi
nastepstwami okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej.

-§3-

Wynagrodzenie Ryczaltowe

Strony ustalaja, ze Wynagrodzenie Ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie Umowy w rozumieniu art. 632
k.c. wynosi¢ bedzie [ ] zlotych netto ([ ] zlotych) + podatek VAT w wysokosci wynikajacej
z obowigzujacych przepisow.
Inwestor o§wiadcza, ze na Wynagrodzenie Ryczattowe sktadac si¢ beda nastepujace grupy kosztow okreslone
w ztozonym przez Inwestora w dniu 30 listopada 2023 roku wniosku o objecie Inwestycji wsparciem z
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci (KPO) Komponent A ,,Odporno$é i konkurencyjnos$¢ gospodarki” Inwestycja A2.1.1. Inwestycje
wspierajace robotyzacje¢ i cyfryzacje w przedsigbiorstwach:

a) Architektura hali magazynowej;

b) Konstrukcja podziemia hali magazynowej;

¢) Konstrukcja nadziemia hali magazynowej;

d) Instalacje i wyposazenie - hala magazynowa,

e) Prace zewngtrzne i pomocnicze.
Wynagrodzenie Ryczaltowe stanowi ceng ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach
Wynagrodzenia Ryczaltowego, Wykonawca wykona wszystkie Roboty przewidziane w Umowie i inne roboty
niezbedne do prawidtowego wykonania i ukonczenia Przedmiotu Umowy - ktérych konieczno$¢ wykonania
Wykonawca mogt przewidzie¢ na podstawie Umowy, Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia na Budowg,
Zapytania Ofertowego, dokumentoéw wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) i b), Oferty, swojego doswiadczenia jako
profesjonalnego podmiotu posiadajacego doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych w formule
generalnego wykonawstwa oraz obowigzujacych norm i przepisow w tym techniczno — budowlanych
i administracyjnych, z uwzglednieniem koniecznos$ci uzyskania dla Obiektu Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
zezwolenia Gloéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w tym obiekcie hurtowni
farmaceutycznej. Wynagrodzenie Ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty oraz inne wydatki, optaty i podatki
ponoszone przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy i Inwestor nie bedzie dodatkowo
optacat tych wydatkéw. Wynagrodzenie Ryczattowe jest stala ceng ryczaltowa, ktora moze podlegac
podwyzkom, obnizkom, karom czy korektom wylacznie wynikajacym z postanowien Umowy.
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Wykonawca potwierdza, iz szczegétowo zapoznat si¢ z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Pozwoleniem na budowe,
dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 pkt a) i b) Umowy, Placem Budowy, Terenem Budowy, innymi
wymaganiami zwigzanymi z realizacja Inwestycji i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swoja Oferte
uznajac, ze na ich podstawie jest mozliwe wykonanie Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie Ryczaltowe jest
ceng wystarczajagca do terminowego i1 wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, a Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu ewentualnych btedow w
wycenie dokonanej przez Wykonawceg. Przyjmuje si¢, iz Wynagrodzenie Ryczaltowe uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze sktadajac Oferte uwzglednit dynamike zmian na rynku rob6t budowlanych,
w szczegolnosci state wzrosty cen materialow budowlanych, urzadzen, sprzetu, instalacji, cen robocizny,
niedobory kadry i — bazujac na swoim do$wiadczeniu oraz majac $wiadomo$¢ ewentualnego poglebiania sig
wskazanej wyzej tendencji — uwzglednil te okolicznosci przy kalkulowaniu Oferty, przyjmujac na siebie
zwigzane z tym ryzyko.

Wynagrodzenie Ryczattowe jest state.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz niezwlocznie po zawarciu Umowy zabezpieczy $rodki finansowe, wszelkie
materialy, sprzgt i personel potrzebny do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze ujat w Ofercie koszty standardowych ryzyk przy tego typu inwestycjach.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacj¢ Przedmiotu Umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie
nastepujacych, prawidtowo wystawionych faktur dorgczonych Inwestorowi przez Wykonawce:

a) Faktury Cze$ciowe, wystawiane za okresy rozpoczynajace si¢ 26 - go dnia danego miesigca
kalendarzowego i konczace si¢ dnia 25 - go nastepnego miesigca kalendarzowego i dotyczace Robot
odebranych przez Inwestora i wykonanych przez Wykonawce, proporcjonalnie do procentowego
zaawansowania wykonanych Robot w stosunku do Wynagrodzenia Ryczattowego badz jego czesci
okreslonej w Umowie. Podstawg do wystawienia Faktury Czg¢$ciowej jest podpisany przez Strony
Protokol z autoryzacji przerobu potwierdzajacy, iz Roboty wymienione w nim zostalty wykonane
(autoryzacja przerobu nie stanowi jednakze potwierdzenia dokonania odbioru robot w sensie
technicznym, a jedynie stanowi potwierdzenie zaawansowanie Robot w celu umozliwienia zaptaty za
wykonang ich cze$¢). Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do przystapienia do autoryzacji
przerobu oraz przeprowadzenie tej autoryzacji nastapi zgodnie z procedura przewidziang § 13 Umowy.
Kazdorazowo do autoryzacji przerobu przystgpig Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z Fakturg Czg$ciowa Wykonawca
dostarczy Inwestorowi oswiadczenie dot. Podwykonawcow oraz o§wiadczenia Podwykonawcow 0
uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych platnosci za wszystkie roboty wykonane do
poprzedniego okresu rozliczeniowego. Wzory oswiadczen wskazanych w zdaniu poprzednim
(zawierajace miedzy innymi wykaz niezbednych zatacznikow) stanowia odpowiednio Zataczniki nr 8 i
9 do Umowy;

b) Faktura Koncowa wystawiona przez Wykonawce po Koncowym Odbiorze Przedmiotu Umowy na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu Konicowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Wraz z
Fakturg Koncowa Wykonawca ztozy Inwestorowi wszystkie wymagane dokumenty okreslone Umowa
i przepisami prawa, oraz o$wiadczenia dot. Podwykonawcoéw i oswiadczenia Podwykonawcow
o uregulowaniu przez Wykonawce na rzecz kazdego z nich 95% wynagrodzenia brutto,
potwierdzajacego ze jedyna kwota pozostata do zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy jest
maksymalnie 5% wynagrodzenia brutto - jako kwota wynikajgca z faktury koncowej wystawionej przez
tego podwykonawce. Wzory oswiadczen wskazanych w zdaniu poprzednim (zawierajace m.in. wykaz
niezbg¢dnych zatacznikow) stanowig odpowiednio Zataczniki nr 8 i 10 do Umowy.

Strony postanawiaja, iz suma Faktur Cz¢$ciowych nie moze przekracza¢ 92 % Wynagrodzenia Ryczaltowego
netto za wykonane Roboty. Faktury Czesciowe platne beda przelewem w terminie 30 dni od daty ich
dorgczenia Inwestorowi wraz z kompletem wymaganych dokumentéw przewidzianych Umowg i przepisami
prawa, przy czym Wykonawca obowigzany jest do doreczenia Inwestorowi Faktury Cze$ciowej najpdzniej w
ostatnim dniu miesigca, w ktérym zakonczy? si¢ dany okres rozliczeniowy. Wykonawca — poza przekazaniem
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10.

11.

12.

13.

14.

Inwestorowi oryginatéw dokumentéw - doreczy Inwestorowi Faktur¢ CzeSciowa wraz z kompletem
wskazanych wyzej dokumentéw we wskazanym wczesniej terminie rowniez w formie elektronicznej (skany
w pliku pdf.) na adres pcf_hotmailbox_prod@procefar.pl.

Faktura Koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia Inwestorowi wraz z kompletem
wymaganych dokumentéw przewidzianych Umowa i przepisami prawa, przy czym Wykonawca obowigzany
jest do doreczenia Inwestorowi Faktury Koncowej najp6zniej w ostatnim dniu miesigca, w ktorym Strony
podpisaty protokot Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Ust. 8 in fine stosuje sie¢ odpowiednio.
Faktury Czesciowe i Faktura Koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
L1

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 10 powyzej numer rachunku bankowego znajduje si¢ w Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS lub innym réwnoznacznym rejestrze. W przypadku zmiany
rachunku i nie zgloszenia w/w faktu we wiasciwym dla Wykonawcy Urzedzie Skarbowym, tym samym nie
uwidocznienia go w prowadzonym i udostepnionym rejestrze, Inwestor nie dokona ptatnosci na rachunek
bankowy podany w umowie czy na fakturze. Ptatno$¢ zostanie uregulowana po wyjasnieniu i wskazaniu przez
Wykonawce wlasciwego rachunku bankowego udostgpnionego w rejestrze lub udokumentowanych przyczyn
braku stosowania wskazanej regulacji.

Strony ustalaja, ze ptatno$¢ dokonana bedzie w systemie podzielonej ptatnosci tzw. ,, Split payment”’, zgodnie
z Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy Wykonawca dor¢czy Inwestorowi fakturg wystawiong bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
w tym nie spelniajaca wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie lub dostarczong z niekompletng
dokumentacja wskazang w Umowie, Inwestor zwréci si¢ do Wykonawcy z wnioskiem o skorygowanie
bledow na fakturze Iub o uzupehlienie brakujacej dokumentacji, a Wykonawca zastosuje si¢ do tego
wezwania we wskazanym przez Inwestora terminie. Termin ptatnosci za taka fakture (w przypadku jej korekty
do kwoty innej niz 0 zt) biegnie od daty dostarczenia faktury korygujacej lub daty dostarczenia brakujacej
dokumentacji. Wniosek, o ktérym mowa wyzej zostanie przestany na adres mailowy wskazany w § 25 ust. 3
Umowy.

Strony postanawiajg i potwierdzaja, ze:

a) w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen Podwykonawcow, o ktorych
mowa W ust. 7 punkt a) i b) powyzej), Inwestor moze zatrzymac¢ z kazdej Faktury Czgéciowej lub z
Faktury Koncowej wystawionej przez Wykonawce kwote stanowigca rownowarto$¢ wynagrodzenia
kazdego Podwykonawcy, w odniesieniu do ktorego Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia za dany okres
rozliczeniowy; analogiczne uprawnienie przystuguje Inwestorowi w sytuacji, gdy z o$wiadczenia
danego Podwykonawcy bedzie wynika¢, iz nie otrzymat on wymagalnego wynagrodzenia naleznego
mu od Wykonawcy;

b) w przypadku, w ktorym pomiedzy Wykonawca, a danym Podwykonawca zaistniat spor pozasadowy
lub sagdowy dotyczacy robot realizowanych przez tego podwykonawceg w ramach tej Inwestycji i spor
ten oraz wysokos$¢ kwot spornych wynika z o$wiadczen Podwykonawcow lub w razie ich braku z
dokumentacji, ktorg Wykonawca przedstawit lub przedstawi w trybie § 8 ust. 17 Umowy, wowczas
z wynagrodzenia Wykonawcy objetego Fakturg Czg¢sciowa lub Koncowa Inwestor zatrzyma kazda
kwote sporng z Podwykonawca, powickszong o odsetki ustawowe wedtug stopy z dnia dokonania
zatrzymania za 6 miesigcy naprzéd od daty platnosci kwoty wynagrodzenia spornego na rzecz
podwykonawcy przez Wykonawce;

€) kwota zatrzymana przez Inwestora nie bedzie wyzsza niz tgczna warto$¢ kwot zatrzymanych przez
Wykonawce wobec Podwykonawcow, kwot dla ktorych Wykonawca nie dostarczyl oswiadczen
Podwykonawcow, kwot spornych pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca plus odsetki ustawowe
wedtug stawki obowigzujacej na dzien zatrzymania od kazdej kwoty za okres 12 miesigcy naprzod od
daty platnosci kwoty wynagrodzenia spornego na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce;

d) zatrzymana przez Inwestora kwota bedzie regulowana wobec Wykonawcy sukcesywnie wraz
z dostarczaniem przez Wykonawce stosownych o$wiadczen Podwykonawcow;
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e) Inwestor uprawniony jest do zatrzymania odpowiedniej czg¢$ci wynagrodzenia Wykonawcy rowniez w
sytuacji, gdy z os$wiadczenia Podwykonawcy bedzie wynikaé, iz Wykonawca zatrzymat czes$é
naleznego mu wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy (réwniez w okresie rekojmi
i gwarancji), podczas gdy na mocy § 8 ust. 5 Umowy nie byt do tego uprawniony — w takiej sytuacji
zatrzymana przez Inwestora kwota zostanie uregulowana wobec Wykonawcy w sytuacji, gdy
z o$wiadczenia Podwykonawcy bedzie wynika¢, ze Wykonawca zwrdcit mu zatrzymang kwotg;

f) w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wysokosci kwot zatrzymanych przez Wykonawce
danemu Podwykonawcy, Inwestor ma prawo zatrzyma¢ z wynagrodzenia Wykonawcy rownowarto$¢
calego wynagrodzenia takiego Podwykonawcy - do czasu pelnego wyjasnienia Wykonawcy co do
naleznych/zatrzymanych kwot takiemu Podwykonawcy;

g) Inwestor na wezwanie Wykonawcy kazdorazowo potwierdzi warto$¢ kwot zatrzymanych.

15. Dla potrzeb Umowy oraz wszelkich rozliczen pieni¢znych z niej wynikajacych za date dokonania zaptaty
przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Inwestora.
16. Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode na to, aby:
a) kary umowne, naliczone mu przez Inwestora zgodnie z Umowa;
b) ptatnosci za media w zwiazku z postanowieniami § 5 ust. 1 Umowy;
C) zaptacone przez Inwestora sktadki za polisy i gwarancje, do ustanowienia ktorych
zobowigzany na podstawie Umowy byl Wykonawca;
d) inne okre$lone Umowsa,
zostaty mu potracone przez Inwestora z Wynagrodzenia Ryczattowego wynikajacego z Umowy (przy czym
jest to uprawnienie Inwestora, a nie obowigzek).
17. Wynagrodzenie Ryczattowe obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw majatkowych i praw z
nimi zwigzanych, o ktorym mowa w § 18 ust. 13 Umowy.

-§ 4

Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku, jezeli zostata spetniona ktorakolwiek z przestanek zmiany Umowy okreslona w § 24 ust. 3
Umowy, Strony moga zastosowac¢ do robot dodatkowych lub robot zamiennych procedure okreslong w ust. 2
ponizej. Celem uniknigcia watpliwosci, Inwestor nie jest zobowigzany do zlecenia Wykonawcy robot
dodatkowych lub robot zamiennych, nawet jezeli zostang spelnione przestanki zmiany Umowy.
2. Jezeli w toku wykonania Umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych
wykraczajgcych poza zakres okre§lony Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacjg Projektows, Pozwoleniem na
Budowe, Umowa, Oferta czy obowigzujacymi przepisami, niezbednych do wykonania dla zrealizowania
Umowy:
a) Wykonawca wykona je na podstawie aneksu do Umowy, potwierdzajacego ustalenia wynikajace z
podpisanego przez Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcg i zatwierdzonego przez Inwestora kosztorysu
roéznicowego, zawierajacego zakres robot dodatkowych lub robot zamiennych, wynagrodzenie za ich
wykonanie oraz ich wptyw na terminy wynikajace z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, ze
szczegolnym uwzglednieniem Kamieni Milowych; roboty dodatkowe lub roboty zamienne nie moga
skutkowa¢ obnizeniem parametrow srodowiskowych i technicznych dla realizowanej Inwestycji;
b) w celu unikniecia watpliwos$ci, Strony postanawiajg ze nastepujgce roboty stanowig czes¢ Robot, sg
objete Wynagrodzeniem Ryczattowym i nie stanowig robdt dodatkowych ani robot zamiennych:
> roboty opisane lub wymieniane w Umowie i w zatacznikach do Umowy, nawet jesli odniesienie do
nich nie jest precyzyjne;

> roboty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub roboty, ktore nie sa wymienione wprost w
Dokumentacji Projektowej lub sa w niej wymienione nieprecyzyjnie, lecz sa konieczne do
wykonania robot wskazanych w tejze dokumentacji;

> roboty wynikle w czasie realizacji Inwestycji, ktorych wykonanie jest konieczne wskutek sytuacji,
ktére mozna bylo wczesniej przewidzie¢ — w tym wynikajace z aspektow technicznych lub
sztuki/wiedzy budowlanej oraz ujete w ramach standardowych ryzyk realizowania inwestycji;

> roboty realizowane przez Wykonawce bez zlecenia ze strony Inwestora;
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C) w razie nieprzyjecia oferty i powierzenia wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych osobie
trzeciej, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania tych prac i uczestniczenia w odbiorze takich
rob6t dodatkowych lub robo6t zamiennych z uwzglednieniem postanowien Umowy;

d) Strony uzgadniaja, ze przy ustalaniu wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub roboty zamienne beda
obowigzywaly ceny jednostkowe wskazane w Ofercie oraz kosztorysie roznicowym, ktory Wykonawca
kazdorazowo przedtozy Inwestorowi. W przypadku braku odpowiednikow w Ofercie beda
obowiazywaty ceny rynkowe: w zakresie robocizny - wg stawek Sekocenbud obowigzujacych w kwartale
poprzedzajacym przedstawienie oferty na roboty dodatkowe lub roboty zamienne, w ktorym roboty
zostalty wykonane, w zakresie materialow — §rednia trzech ofert ztozonych na polecenie Inwestora. W
przypadku przyjecia takiej oferty przez Inwestora, po zawarciu Aneksu stanowi¢ bedzie ona Zatacznik
nr 11 do Umowy;

e) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych moze byé zgloszona przez Inwestora
(z whasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy) nie pdzniej niz 21 dni przed planowanym terminem
rozpoczeciem Robodt, ktorych dotycza roboty zamienne, przy czym kazdorazowo Wykonawca
poinformuje Inwestora czy nie ma przeszkod, w tym dodatkowych kosztow zwigzanych ze zmiang lub
zaniechaniem realizowanych dostaw;

f) bez uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moga by¢ wykonane
tylko takie roboty, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbgdne ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii albo tez w celu zabezpieczenia wykonanych juz prac lub mienia
Inwestora/osob trzecich. Podstawa podjecia takich robdt jest sporzadzenie przez Wykonawcg kosztorysu
réznicowego lub dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez
wlasciwego dla danej branzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inwestor zaptaci za w/w roboty, jezeli
konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, oraz po
poswiadczeniu przez Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego we wilasciwej branzy,
ze roboty te Wykonawca musial wykona¢ natychmiast - w szczego6lnosci dla zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej, zniszczeniu mienia lub spowodowaniu powaznej straty materialne;.

-§ 5-

Gléwne obowiazki Inwestora

Inwestor, przekazujac Wykonawcy Plac Budowy wskaze i udostgpni Wykonawcy miejsca podtaczenia do
sieci wodnej oraz miejsca poboru energii elektrycznej dla celow realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
rozprowadzi instalacje i zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii elektrycznej do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu. Nadto,
Wykonawca bgdzie ponosit koszty dostawy ciepta do Obiektu, oplaty zwigzane z odprowadzaniem Sciekow,
zrzut wody, wywoz $mieci itp. do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu. Od
dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu do dnia podpisania przez Strony
protokolu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy koszty dostawy wody, energii, ciepta, odprowadzania
$ciekow, zrzut wody, wywoz $§mieci ponoszone beda przez Inwestora i Wykonawce W proporcji odpowiednio
70%:30%. Rozliczenie nastgpowaé bedzie w cyklach miesigcznych, a naleznoéci ptatne bgda na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Inwestora w miesiacu, w ktorym Inwestor otrzyma faktury od dostawcow
medidéw. Faktury wystawione przez Inwestora ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni.

Inwestor dostarczyt Wykonawcy jedng kopi¢ Pozwolenia na Budowe, ktorej egzemplarz bedzie
przechowywany na Placu Budowy.

Podczas kontaktéw z wlasciwymi wladzami oraz w odniesieniu do wszelkich spraw dotyczacych Robot, w
tym w szczego6lnosci przy ubieganiu si¢ o pozwolenia, licencje czy zgody, jakie sa wymagane dla
jakiejkolwiek czesci Robot, Wykonawca bedzie - na pisemne wczesniejsze zadanie Inwestora, przy czym to
Wykonawce obciaza obowiazek zweryfikowania zaistnienia takiej potrzeby i poinformowania o tym
Inwestora - wystepowatl jako przedstawiciel Inwestora, a Inwestor udzieli Wykonawcy petnomocnictwa, z
nastepujacym zastrzezeniem:
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a) Wykonawca nie bedzie sktadal do zatwierdzenia przez wilasciwe wiladze zadnych szkicow,
projektow, planow, zmian Pozwolenia na Budowe, specyfikacji itp. czy tez zmian do tych szkicow,
projektow, plandw, specyfikacji itp. przed uzyskaniem pisemnej zgody Inwestora,

b) Wykonawca nie bedzie podejmowat jakichkolwiek decyzji czy czynnoSci bez uzyskania
wcezesniejszej pisemnej zgody Inwestora, uprzedzajac Inwestora o konieczno$ci podjecia
decyzji/czynnos$ci z takim wyprzedzeniem, aby zostala ona podj¢ta w terminie wynikajacym z
przepisow prawa/wezwania wlasciwych wladz bez nadmiernych uciazliwosci dla Inwestora.

Dla uniknigcia watpliwosci, Wykonawca bedzie wylacznie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich
warunkow odnoszacych si¢ do Robdt, jakie zwigzane sg z licencjami czy pozwoleniami. Wykonawca nie jest
upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu i na rachunek Inwestora.

4. Inwestor zapewni sprawowanie i pokryje koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad prowadzonymi
Robotami.

5. Inwestor zobowigzuje si¢ do zawarcia z dostawcami medidow umow przytaczeniowych oraz uméw na dostawe
poszczegodlnych mediow. Umowy, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu winny zawiera¢ takie terminy
przylaczenia badz rozpoczecia dostawy, aby nie kolidowato to z terminami wskazanymi w Umowie. W tym
celu, przed zawarciem takiej umowy Inwestor przesle ja do akceptacji przez Wykonawce. Wykonawca udzieli
odpowiedzi w terminie 5 Dni Roboczych, a w razie wskazania, iz umowa o takiej tresci nie powinna zosta¢
podpisana przez Inwestora, wyraznie uzasadni swoje stanowisko.

-§ 6-
Glowne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz przedmiotem Inwestycji jest hurtownia farmaceutyczna, w zwigzku
z czym powinny zosta¢ spetnione wszystkie przewidziane prawem wymogi dla prowadzenia takiej dziatalnosci
w Obiekcie (tj. dla uzyskania zezwolenia Gtownego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie takiej
dziatalnosci w Obiekcie).
Poszczegodlne elementy Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Budowy beda przekazywane przez
Wykonawce Inwestorowi w nastepujacym formacie oraz ilosci egzemplarzy:

a) 3 egzemplarzy w formie papierowej;

b)  wersja elektroniczna w formacie .dwg, .pdf, .doc, plik excel.

Do kazdego opracowania w/w dokumentacji Wykonawca jest obowigzany dotaczy¢ o$wiadczenie o
kompletnosci przekazanych materiatow i ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektows, Pozwoleniem na Budowe
i pozostalymi przepisami prawa podpisane przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wspotpracowaé ze stuzbami Inwestora.
Wszystkie dziatania niezbedne do wykonania i zakonczenia Inwestycji oraz naprawienia wszelkich szkod beda
wykonywane w sposob nie powodujacy zaklocen dla obiektow uzyteczno$ci publicznej lub zaklocen w
dostepie, korzystaniu i uzytkowaniu publicznych lub prywatnych drég i $ciezek lub posesji bedacych w
posiadaniu Inwestora lub jakiejkolwiek innej osoby. Wykonawca zwolni Inwestora z odpowiedzialnosci z tytutu
wszystkich roszczen, postgpowan, szkod, kosztoéw, oplat i wydatkow wynikajacych lub powstatych w zwigzku
z powyzszym 1 poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca skorzysta ze wszystkich dostepnych
srodkow w celu zapobiezenia szkodom lub zniszczeniom na drogach lub ktadkach stuzgcych do komunikacji z
Placem Budowy, ktére moga zosta¢ spowodowane przez ruch drogowy Wykonawcy lub ktoregokolwiek z jego
Podwykonawcow, dostawcow oraz w szczegdlnosci dokona wyboru tras oraz pojazdow, a takze ograniczen w
masie zatadunkowej - w celu ograniczenia ruchu drogowego nieuniknionego w zwigzku z transportem
materiatdw, wyposazenia, sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy i na ten teren, oraz w celu zapobiegania
niepotrzebnym szkodom lub zniszczeniom takich drog i ktadek.

W zwiazku z tym, iz Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci wzglgdem wszelkich roszczen za
szkody na drogach lub ktadkach powiazanych z lub stuzacych do transportu na Plac Budowy, spowodowane
ruchem sprzetu Wykonawcy lub Robotami, w tym roszczen zgtoszonych bezposrednio przeciwko Inwestorowi,
Wykonawca bedzie negocjowat roszczenia i zaptaci odszkodowania wynikajace z takich szkéd. Jezeli wydarzy
si¢ jakakolwiek szkoda na jakiejkolwiek ktadce lub drodze potaczonej z trasa na Plac Budowy w zwiazku z
transportem materialdéw lub wyposazenia, Wykonawca zawiadomi o tym Inwestora od razu po powzigciu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wiadomosci o takiej szkodzie lub w momencie otrzymania roszczenia od organu/podmiotu uprawnionego do
wystgpienia z takim roszczeniem. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swodj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, oplaty jak i ewentualne kary
natozone przez Policj¢, Straz Miejska (gminng) i inne stuzby publiczne.

Podczas wykonywania Robot Wykonawca utrzyma Plac Budowy w czysto$ci oraz przechowa lub wywiezie
wyposazenie Wykonawcy, wyposazenia Podwykonawcow oraz nadmiar materiatow, jak réwniez usunie z Placu
Budowy wszelkie odpady. Wykonawca zapewni na Placu Budowy odpowiednie pomieszczenia lub obszary do
sktadowania zarowno materiatow, jak i odpadow. Do momentu podpisania przez Strony protokotu Koncowego
Obioru Obiektu, Wykonawca posprzata i usunie z Placu Budowy wszelkie wyposazenie Wykonawcy,
wyposazenie Podwykonawcy oraz nadmiar materiatow, $mieci i elementy tymczasowe, ktdre nie sg juz
wymagane.

Wykonawca zapewni Inwestorowi, jego upowaznionym przedstawicielom, Inzynierowi Kontraktu i wszystkim
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, a takze Projektantowi swobodny dostep do Placu Budowy. Dodatkowo
Wykonawca umozliwi przebywanie na Placu Budowy osobom wskazanym przez Inwestora, w szczegdlnosci -
lecz nie ograniczajac do - przedstawicieli banku finansujacego realizacje Inwestycji (m.in. Konsultanta
Bankowego). Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do udzielania tym osobom wszelkich informacji
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

Wykonawca zorganizuje, zagospodaruje oraz nalezycie zabezpieczy i oznakuje Plac Budowy przed dostepem
nieuprawnionych oséb trzecich - w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na Terenie
Budowy i w jego obrebie.

Wykonawca na swoj koszt zorganizuje zaplecze socjalne oraz magazynowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic - do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu
- dozér i ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na Placu Budowy. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieza,
zalaniem oraz zniszczeniem mienie wiasne oraz Inwestora, znajdujace si¢ na Placu Budowy.

Wykonawca sporzadzi plan ,,bioz”, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - najpdzniej w terminie 14
dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z przepisami prawa oraz stosowac¢ wlasciwe
uregulowania prawne w zakresie prowadzonych Robot. Wykonawca zapewni, iz Dziennik Budowy bgdzie stale
na Placu Budowy i bedzie stale dostgpny dla Inwestora, jego upowaznionych przedstawicieli, Inzyniera
Kontraktu i wszystkich Inspektoroéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powiadomi - zgodnie z procedura przyjeta w Planie Zarzadzania Budowa — Inzyniera Kontraktu
w kazdym przypadku, gdy brak wydania polecen lub dziatania przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego moze spowodowac przerwe w Robotach lub powstanie dodatkowych kosztow.
Wykonawca petni¢ bedzie funkcj¢ koordynacyjna w stosunku do dostawcow i Podwykonawcow. Wykonanie
prac przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647! Kodeksu cywilnego i postanowiefi Umowy. Inwestorowi
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy/dostawcy, jezeli ten realizuje Roboty w
sposdb niewlasciwy badz wadliwy, w szczegdlnosci niezgodny z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacja
Projektowa, Pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, Umowg lub Oferts.

Wykonawca zobowigzuje si¢ oczyszczac kota pojazdow wyjezdzajacych z Placu Budowy na ulice i zobowigzaé
do tego Podwykonawcow/dostawcow, za ktorych ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez w tym zakresie. Dojazd
z/do Placu Budowy winien by¢ wolny od resztek materiatow i gruzu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ prace z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przed zgloszeniem do odbioru do gestoréw mediéw (woda kanalizacja, energia
elektryczna, c.o., gaz) wykona¢ wymagane proby i sprawdzenia, przedtozy¢ dokumenty pomiarowe i
inwentaryzacj¢ geodezyjng.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji wiascicielom sieci likwidowane przewody i instalacje
likwidowane (przed ich zasypaniem).
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19. W zakresie Wykonawcy jest obstuga geotechniczna i geodezyjna (w tym wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej) na kazdym etapie wykonania Robot.

20. Wykonawca zobowigzany jest na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie do zglaszania gotowosci do

21.

22,

23.

24,

poszczegolnych odbiordéw i bedzie uczestniczy¢ w takich odbiorach (stosownie do postanowien § 13 Umowy).
Wykonawca zapewnia rowniez:

a) odpowiedni dla wykonywanych Robét potencjat ekonomiczny, techniczny i organizacyjny, w
szczegolnosci wlasne, stale 1 odpowiednio wykwalifikowane i1 posiadajace wymagane
uprawnienia kierownictwo budowy oraz wykwalifikowanych pracownikow;

b) realizacje Robot przez odpowiednio wykwalifikowany i do§wiadczony personel;

C) gwarancj¢ poprawnosci i najwyzszej jakosci wykonywanych Robot;

d) niezbedng obstuge geodezyjng i geotechniczng na swoj koszt;

e) odpowiedni sprzet, materialy i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbg¢dne do
zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy;

f) takie zorganizowanie dostaw materialow, sprzg¢tu i urzadzen niezbednych do wykonania
Umowy, aby dostawy te byty jak najmniej narazone na ewentualne ograniczenie ich dostgpnosci
lub spowolnienie tancucha dostaw;

g) usuniecie na wiasny koszt usterek dotyczgcych jakosci wykonania oraz wad uzytych
materialow;

h) przestrzeganie obowiazujacych przepisow w szczegdlnosci BHP,  przeciwpozarowych,
sanitarnych i1 zwigzanych z ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu (w
szczegblnosci drog publicznych, chodnikdéw) oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztow, w
tym kosztéw wywozu odpadoéw i nieczystosci powstatych w zwigzku z wykonaniem Umowy;

i) opracowanie na swoj koszt w porozumieniu z Inwestorem projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robét, dokonanie jego wdrozenia oraz pokrycia kosztow tej organizacji w zakresie
niezbednym do wykonywanych przez siebie Robot, w tym zapewnienie wszelkich niezbednych
oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z czasowg organizacja ruchu, prowadzonych przez siebie
Robot wraz z ich biezaca konserwacja, oraz uzyskanie we wlasciwym organie pozwolenia na
czasowe zajecie pasa ruchu drogowego, na dojazd i wyjazd z Placu Budowy dla wszystkich
uzywanych przez Wykonawce i Podwykonawcow srodkow transportu;

j) bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z terenu przylegajacego do Placu Budowy,
w szczegblnosci drog publicznych oraz zabezpieczenia nieruchomosci sgsiednich m.in. przed
uszkodzeniem, przed immisjami;

k) aby tymczasowo sktadowane materiaty, urzadzenia do czasu gdy beda one wykorzystane do
Robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, kradzieza i zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé¢ Umowe w taki sposob, aby nie zakloca¢ dziatalnosci prowadzonej
przez Inwestora na terenie Inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek organizowa¢ zawsze, gdy jest to konieczne - jednakze nie rzadziej niz raz w
tygodniu - spotkania koordynacyjne (Rady Budowy) z udzialem Kierownika Budowy, kierownikéw
branzowych, Inzyniera Kontraktu, wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz gdy jest to wskazane,
Projektanta i innych oséb (w tym Konsultanta Bankowego, przedstawicieli Podwykonawcéw oraz
przedstawiciela Inwestora, jesli uzna on swoj udziat za wskazany).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia wszelkich robot ziemnych, prac odwodnieniowych terenu, na
ktérym realizowana jest Inwestycja ze szczego6lng ostroznoscia, w szczegdlnosci wszelkie Roboty prowadzone
beda tak, aby na nieruchomosciach sasiadujacych i posadowionych na nich budynkach, a takze na innych
obiektach znajdujacych si¢ na tej samej dziatce nie wystapity zadne szkody. W tym celu Wykonawca z
udzialem przedstawiciela Inwestora zobowigzuje si¢, iz przy udziale Inwestora przed rozpoczgciem Robot
dokona inwentaryzacji nieruchomosci sgsiednich (szczegdtowa weryfikacja, materiat zdjgciowy itp.) w miare
mozliwosci z udzialem wiascicieli tych nieruchomos$ci. Wykonawca na biezaco bedzie monitorowat
nieruchomosci sgsiednie, a w razie wystgpienia ryzyka pojawienia si¢ szkod lub ich wystgpienia zobowigzuje
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

si¢ do ich zabezpieczenia/usunigcia w sposob satysfakcjonujacy wiascicieli tych nieruchomosci - na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu ograniczenie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia.
Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj
koszt i zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym usuwania tych odpadow poza teren Robot, tj.
przekazywania ich podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia/pozwolenia dotyczace
gospodarowania odpadami i wpisy w BDO, zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Wykonawca jako wytworca wyzej wymienionych odpadow, zgodnie z przywotang wyzej ustawa, jest takze
zobowigzany do  prowadzenia w BDO ewidencji  wytworzonych i  przekazanych do
recyklingu/unieszkodliwienia odpadow, w postaci Kart ewidencji odpadu (KEO) oraz Kart przekazania odpadu
(KPO) i dostarczania kopii tych Kart Inwestorowi w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Ponadto, w zakresie ochrony §rodowiska Wykonawca wykonujac Roboty jest obowigzany do:

a) przestrzegania wymagan i przepisow prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, dotyczacych Robot;

b) przekazywania Inwestorowi informacji potrzebnych do wypelnienia wymogoéw prawa w zakresie
ochrony $rodowiska,

€) przeszkolenia o0sob, ktore beda wykonywaly prace, w zakresie wymagan i przepisOw prawnych
dotyczacych ochrony s$rodowiska, przed rozpoczgciem prac oraz przekazania Inwestorowi
elektronicznych kopii (skanéw) dokumentoéw potwierdzajacych przeszkolenie,

d) wykonywania prac w sposob minimalizujacy emisje do srodowiska: $ciekow, odpadow, zanieczyszczen
powietrza, gaz6w zlowonnych, ciepta, hatasu, pdl magnetycznych oraz nie powodujacy szkdéd w
srodowisku,

e) tymczasowego selektywnego magazynowania odpadéw powstajacych w zwiazku z wykonywaniem
prac, w wydzielonym miejscu, z zachowaniem przepisoéw ochrony $rodowiska,

f) transportu wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢,

g) natychmiastowego powiadomienia Inwestora o spowodowanych szkodach w $rodowisku
oraz naruszeniach przepisow lub wymagan w zakresie ochrony $rodowiska, powstalych w czasie
wykonywanych Robot,

h) usunigcia na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ wszystkich szkdd w srodowisku oraz naruszen przepisow
i wymagan w zakresie ochrony srodowiska, powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robdt bedacych
Przedmiotem Umowy,

i) uwzglednienia elementéw $rodowiska w czasie odbioru wykonanych Robot.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (W tym drog
dojazdowych), Inwestor zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wilasnym
staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawce - po wcze$niejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu si¢ przez Wykonawce do tego wezwania w ciggu 3 dni.
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie informowaé Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o kontrolach i
wypadkach zaistniatych na Placu Budowy i Terenie Budowy.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia kamizelek, kaskow ochronnych oraz innych $rodkéw ochrony
osobistej, w zaleznos$ci od mozliwych zagrozen - dla Inwestora i innych 0s6b wizytujacych budowe.
Wykonawca obowigzany jest — w sytuacji gdy technologia lub pozostawanie w op6znieniu w stosunku do
Kamieni Milowych tego wymagaja — zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych, w soboty,
niedziele i $wigta.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidlowe wytyczenie granic i oznaczenie Placu Budowy. Ponadto
Wykonawca zapewni szczegétowe rozgraniczenie 1 oznaczenie poszczegdlnych budynkow i budowli.
Wykonawca odpowiada za doktadnos$¢ rozgraniczenia i obmiaru swoich Robdt i ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie bledy wynikajace z niedoktadnego rozgraniczenia.

O wszelkie niezbedne zgody na korzystanie z obszardw i drog publicznych lub na wykopy w pasie drog
publicznych Wykonawca bedzie si¢ ubiega¢ na wiasny koszty i odpowiedzialno§¢. W razie zaistnienia
koniecznos$ci umieszczenia lub przeniesienia znakéw drogowych w zwigzku z rozpoczeciem Robdt na Placu

Strona 24 z 57



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Budowy, zostanie to zorganizowane i wykonane po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora, wylacznie przez
Wykonawce w jego wlasnym imieniu i na jego koszt.

Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ Inwestorowi korzystania z wykonanych Roboét lub ich czgséci w trakcie
usuwania wad/usterek/brakow, eksploatacji lub uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie przed Koncowym
Odbiorem Obiektu, a ponadto Wykonawca ma prawo do korzystania z Rob6t jedynie w stopniu niezb¢dnym do
wykonania jego obowigzkow zgodnie z niniejsza Umowa.

Wykonawca usunie nie uzywany sprzet i urzadzenia z Placu Budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu.

Wykonawca jest w petni §wiadomy przebiegu linii elektrycznej napowietrznej, znajdujacej si¢ na terenie
Inwestycji oraz wynikajacych z tego ograniczen w sposobie realizacji prac w jej sgsiedztwie i zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace z poszanowaniem tych ograniczen.

W zwiagzku z obowigzkiem Inwestora wskazanym w § 5 ust. 5 Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac
Roboty w zakresie umozliwiajagcym zawarcie przez Inwestora uméw przyltaczeniowych oraz umoéw na dostawe
poszczegdlnych mediow z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. tak aby zawarcie tych umow nastapito bez
uszczerbku dla terminéw wykonania Umowy.

Wykonawca nie bgdzie (oprocz celow dokumentacyjnych jedynie do uzytku pozahandlowego) wykonywacé lub
upowaznia¢ do wykonywania fotografii Robot, Obiektu w celu uzycia do publikacji lub reklamy, ani nie
publikowa¢ samemu ani we wspolpracy z innymi osobami zadnych artykutow, fotografii ani innych ilustracji
odnoszacych si¢ do wykonywanych Robdt bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci niskich temperatur
Wykonawca — z zastrzezeniem § 2 ust. 4 Umowy — obowigzany jest na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowe
ogrzewanie w miejscu prowadzenia Robot w taki sposob, aby nie wpltywato to na terminowos¢ i jako$§¢ ich
wykonywania.

Wykonawca w toku prowadzonych Robdt obowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich elementdw istniejacej
na Terenie Budowy infrastruktury, w szczego6lno$ci kanalizacji sanitarnej po jej przekladce (przy czym
wykonanie tej przektadki Inwestor zlecit Innemu Wykonawcy). Wykonawca obowigzany jest do
usuni¢cia/naprawy na wilasny koszt wszelkich uszkodzen powstatych w zwiazku z Robotami. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania odpowiedniej podbudowy i odtworzenia nawierzchni na Terenie Budowy, w
tym réwniez w miejscach kanalizacji sanitarnej po jej przektadce.

-§7-
Materialy

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materiaty bezpieczne, dopuszczone do obrotu w Polsce i
EU, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Przez ,,materiaty” w mys$l Umowy rozumie si¢ rowniez
wyroby budowlane, urzadzenia, sprzety, systemy i instalacje, ktore zostang uzyte w Obiekcie. Materialy
powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone i bez Zzadnych oznak uzywania, a takze objgte mozliwie
najdtuzszym okresem i dostarczone bezposrednio z placéw sktadowych, magazynow sktadowych lub od
producenta/autoryzowanego dystrybutora.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wbudowywania materiatéw odpowiadajacych - co do jakosci - wymaganiom
okreslonym Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Sukcesywnie w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca bedzie sporzadzat i przekazywat Inwestorowi
wykaz materiatow, ktore zostana uzyte do wykonania Robot wraz certyfikatami zgodnosci z Polska Norma,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa oraz innymi wymaganymi przez obowigzujace przepisy.

Materiaty, urzadzenia techniczne i wykonanie Rob6t powinny odpowiada¢ okresleniom zawartym w Umowie
oraz podlega¢ beda wyrywkowym kontrolom i inspekcjom, jakich Inwestor moze zazadaé z
usprawiedliwionych przyczyn w miejscu produkcji, wykonywania lub przygotowania, na Placu Budowy lub
w innych miejscach.
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Wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ wszelkiej pomocy, pracownikow, energii elektrycznej, paliwa,
miejsc do przechowania, aparatury i instrumentdw, jakie normalnie sg potrzebne do zbadania, sprawdzenia,
zmierzenia i przetestowania jakichkolwiek materiatow lub urzadzen technicznych oraz dostarczy¢ probki
materiatéw, przed zastosowaniem ich do budowy, celem ich sprawdzenia lub przetestowania, zgodnie z
wyborem i zadaniem Inwestora. Wszelkie probki, ktorych dostarczenie Umowa przewiduje lub wymaga,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce na jego koszt.

Dla kazdego z materiatlow (w tym urzadzen, systemow i instalacji) uzytych do realizacji Inwestycji, na dzien
zgloszenia gotowosci do przystapienia do autoryzacji przerobu Wykonawca zobowigzany jest zapewnié i
przechowywaé¢ do dyspozycji Inwestora nastgpujace dokumenty w jezyku polskim - odpowiednie
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, o$wiadczenia o zgodnosci produktu z normami, instrukcje
uzytkowania, konserwacji, projekty i warunki umow serwisowych (zawierajace informacje o zakresie
przedmiotowym, terminach i kosztach — obowigzkowo w przypadku materiatow, ktorych gwarancja
uzalezniona jest od zawarcia umowy serwisowej) i tym podobne dokumenty w tym wymagane
obowiazujacym prawem. Przekazanie Inwestorowi tych dokumentéw — na warunkach okreslonych Umowsg -
nastapi najpézniej w chwili zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przystapienia do Odbioru
Technicznego lub na kazde wezwanie Inwestora. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy
z kazdorazowo wcze$niej pisemnie zaakceptowanych przez Inwestora materiatow 0 standardzie okreslonym
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wskazania standardu takich materialtow Wykonawca
kazdorazowo zwroci si¢ do Inwestora z pisemnym wnioskiem o wskazanie takiego standardu.

Przyjecie przez Inwestora proponowanego wniosku materialowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualng wadliwo$¢é takiego materiahu.

Do wykonania wszystkich Robo6t nalezy stosowac tylko materiaty lub wyroby budowlane:

1) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi,

lub

2) znajdujgce si¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

lub

3) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej, wystawit deklaracje
zgodno$ci WE potwierdzajacg zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

lub

4) oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polska Norma lub krajowa aprobatg techniczng a
zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodno$ci wydanej przez producenta.

Wykonawca zapewni, iz wbudowane w ramach Inwestycji materiaty nie beda obcigzone zadnymi prawami i

roszczeniami drugiej strony umowy zawartej przez Wykonawce (sprzedawcy lub dostawcy

materiatu/urzadzenia/sprzetu), w szczegolnosci zastrzezeniem prawa wilasnosci do czasu zaptaty ceny
sprzedazy.

Wykonawca gwarantuje, iz wlasno$¢ wszystkich materialow uzytych dla wykonania Przedmiotu Umowy

oraz urzadzenia i sprzet wbudowane przez Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy przejda na Inwestora

bez jakichkolwiek ograniczen, obcigzen i roszczen osob trzecich — z chwila ich wbudowania. Wykonawca
ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za naruszenie tej gwarancji.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materialow i wyrobow z krajow lub regiondéw objetych sankcjami Polski lub

Unii Europejskiej. W razie wystapienia ryzyka natozenia sankcji lub faktycznego ich natozenia na dany kraj

lub wyroby, Wykonawca zobowigzany jest do =znalezienia alternatywnego dostawcy na wilasng

odpowiedzialno$¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do przekroczenia termindow wynikajacych z Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu zadne dodatkowe wynagrodzenie, pokrycie kosztow lub prawo do

zadania zmiany termindw wykonania Umowy, w szczegdlnosci termindw wskazanych jako Kamienie

Milowe.
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-§ 8-

Podzlecanie robot

Inwestor wyraza zgode na wykonanie robot budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
z pomocg podwykonawcow robot budowlanych (,,Podwykonawca”) jedynie na warunkach okre§lonych w
Umowie. Przez Podwykonawce w my$l Umowy rozumie si¢ rowniez dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje, iz nie bedzie powierzal Zadnej czgsci Robot zadnemu Podwykonawcy z
pominigciem procedury przewidzianej art. 647 Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszego
paragrafu.
Planujac zatrudni¢ do danej cze$ci Robot Podwykonawcoéw, Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia
Inwestorowi na piSmie — przed rozpoczgciem tej czeSci Robot — szczegdtowego przedmiotu podzlecanych
Robot (Wzor zgtoszenia Podwykonawcy stanowi Zalacznik nr 12 do Umowy). Jezeli Inwestor w terminie 30
dni od dnia dorgczenia mu powyzszego zgloszenia nie wniesie do Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu uwaza si¢, ze zaakceptowal Podwykonawce. Inwestor przed uptywem terminu do zgloszenia
sprzeciwu moze dokona¢ akceptacji przez zawiadomienie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze nie wnosi on zastrzezen. Wraz ze szczegétowym przedmiotem podzlecanych Robot
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie Podwykonawcy oraz projektu umowy z Podwykonawca, a takze dokumentacji dotyczacej
planowanych do podzlecenia Robot. Po wypehieniu procedury przewidzianej w zdaniach poprzednich i nie
whiesieniu przez Inwestora sprzeciwu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo (aneksu do tej umowy), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Do zawierania przez Wykonawce anekséw do uméw z Podwykonawcami postanowienia ust. 3 powyzej

stosuje si¢ odpowiednio.
Z tytulu wniesienia przez Inwestora sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawcy nie
przyshuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze bedzie uktadat stosunek prawny z kazdym Podwykonawca tak, aby nie
zatrzymywac¢ zadnej czesci jego platnosei tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (w tym w
okresie rekojmi i gwarancji) — zabezpieczenie powyzsze stanowi¢ b¢da gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
wplacona przez Podwykonawce w ramach odrgbnego stosunku prawnego kaucja gwarancyjna.
W kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do wyboru Podwykonawcéw o odpowiednich
kwalifikacjach, wiedzy i doswiadczeniu w danej specjalnosci, posiadajacych wszystkie wymagane przepisami
prawa uprawnienia oraz potencjal osobowy, rzeczowy i finansowy do realizacji powierzonych prac i robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za prawidtowe i terminowe zgtoszenie Podwykonawcy.
Kazda zgoda na Podwykonawce wyrazona przez Inwestora nie bedzie zwalniaé Wykonawcy ze zobowigzan
lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy i bedzie on ponosit odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy, swoich posrednikow, dostawcow, shuzby czy robotnikéw w takim samym stopniu
jakby to byly dziatania lub zaniechania samego Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich postanowien Umowy przez wszystkich Podwykonawcow.
Umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto, termin ptatnos$ci wynagrodzenia wynikajacy
z umow o podwykonawstwo dla faktur czgsciowych i faktury koncowej bedzie nie dtuzszy niz terminy
ptatnosci wynikajace z Umowy dla analogicznych faktur. Umowa z Podwykonawca bedzie zawieraé takze
oswiadczenie Podwykonawcy, iz na dzien zawarcia umowy o podwykonawstwo wedlug swojej najlepszej
wiedzy nie identyfikuje on zadnych robot niezbednych do wykonania ponad roboty objete tg umowa.
Wykonawca gwarantuje, iz nie bedzie w zadnym wypadku zawierat z tym samym Podwykonawcag
oddzielnych uméw na roboty budowlane oraz oddzielnych uméw na roboty budowlane i na dostawe
materiatow - chyba, ze Inwestor wyrazi uprzednig pisemna zgodg na taki podziat - w sytuacji, gdy materiaty
objete taka umowa zostang wbudowane przez innego Podwykonawce w ramach umowy o roboty budowlane
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z takim Podwykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora naruszenia przez Wykonawce
niniejszego zakazu, Inwestorowi przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karg umowng stanowiaca 10%
sumy wynagrodzenia brutto przewidzianego w obu umowach z tym Podwykonawca, a nadto zadanie
usunigcia takiego Podwykonawcy z Placu Budowy oraz odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora informacji o naruszeniu przez
Wykonawce zakazu wprowadzonego niniejszym ustepem).

Wykonawca umiesci w kazdej umowie, ktora bedzie zawarta z jakimkolwiek Podwykonawca zobowiazanie
0 nieprzenoszeniu przez niego zadnych praw lub obowigzkéw wynikajacych z tych umow czy tez ich czgsci
na osoby trzecie (za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 9 Umowy), jak rowniez zobowigzanie o niezatrudnianiu
zadnych podwykonawcow drugiego rzgdu bez zachowania procedury przewidzianej Umowsa.

Uwzgledniajgc zobowigzania Inwestora wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bedzie
regularnie dostarczatl Inwestorowi na jego pisemne wezwanie w formie pisemnej wszelkie informacje
dotyczace jego platnosci na rzecz Podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw), w szczegdlnosci
wysokos¢ wierzytelno$ci wymagalnych, wysoko$¢ wierzytelno$ci niewymagalnych wraz z podaniem terminu
ich wymagalnosci w stosunku do kazdego z Podwykonawcow, informacje o ewentualnym opdznieniu w
realizowaniu prac, zakres robot wykonanych/pozostalych do wykonania, odebranych/pozostatych do
odebrania, zafakturowanych/pozostatych do zafakturowania i inne, ktoérych zada Inwestor. Analogiczne
uregulowania powinny znalez¢ sie¢ w kazdej zawartej przez Wykonawce umowie o podwykonawstwo (tj. w
szczegblnosci prawo Inwestora do zwracania si¢ do dalszych podwykonawcoéw z wnioskami o przekazanie
informacji w zakresie wskazanym wyzej i obowigzek dalszych podwykonawcow zastosowania si¢ do takiego
wezwania).

Po zawarciu umowy z Podwykonawca, Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi kopi¢ zawartej
umowy i odpowiednio jej pdzniejszych zmian na ktdre réwniez wymagana jest pisemna zgoda Inwestora.
Inwestor ma obowiazek zachowania poufnosci co do tre$ci dostarczonej mu umowy, chyba ze zostanie do
tego zmuszony w obronie wlasnych praw lub na zadanie wiasciwych organdéw wiadzy publiczne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za dzialania wtasne.
Umowa z Podwykonawcg bedzie wykonywana na takim samym poziomie jakosci i przy zachowaniu takiego
samego poziomu najwyzszej starannosci jak Umowa — w szczegolno$ci Podwykonawca udzieli rekojmi
i gwarancji jako$ci na wykonane prace co najmniej w zakresie i w terminach tozsamych z r¢kojmia i gwarancja
jakosci udzielong przez Wykonawce w oparciu o Umowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywal terminowo wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
na warunkach umowy zawartej z danym Podwykonawcg i nie narazi Inwestora na odpowiedzialno$¢
wynikajacg z art. 6471 Kodeksu cywilnego. W przypadku, jezeli Podwykonawca wystgpi w oparciu o art. 647*
Kodeksu cywilnego o zaplate do Inwestora, o czym woéwczas powiadomi on pisemnie Wykonawce, to
Wykonawca w terminie 7 dni zobowigzany jest udzieli¢ Inwestorowi pisemnej odpowiedzi wraz z
wyczerpujacym uzasadnieniem, obejmujacym takze dowody na poparcie sktadanych twierdzen. W przypadku
wytoczenia przez Podwykonawce powoddztwa przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje si¢
przystapi¢ do toczacego postgpowania po stronie pozwanego lub zwolni¢ Inwestora od odpowiedzialnosci,
udzieli¢ wszelkiego wsparcia w trakcie procesu w szczegolnosci dostarczac¢ niezbedny material dowodowy,
a do czasu zakonczenia postgpowania Inwestor jest uprawniony do zatrzymania cze$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w wysoko$ci zaspokajajacej zadanie Podwykonawcy. W przypadku uzyskania tytutu
egzekucyjnego przez Podwykonawce przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
zwolni¢ Inwestora z odpowiedzialnoséci - pod rygorem zaptlaty przez Inwestora naleznosci ze srodkow z
zatrzymanego wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy oraz naprawi¢ Inwestorowi szkode
wywotang wszczeciem postgpowania sadowego przeciwko Inwestorowi. Wykonawca obowiazany jest na
biezaco monitorowaé, czy Podwykonawcy (w tym dalsi podwykonawcy) reguluja swoje zobowigzania wobec
dalszych podwykonawcoéw, a w przypadku nieprawidtowosci w tym zakresie powinien niezwtocznie podjac
niezbedne oraz dostgpne kroki w celu uchronienia Inwestora od odpowiedzialno$ci solidarnej w tym zakresie.
Niezaleznie od postanowien § 3 ust. 14 Umowy, w przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce na rzecz
jakiegokolwiek Podwykonawcy wynagrodzenia lub cze$ci wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji
Robot, Wykonawca — na zgdanie Inwestora - przedstawi mu Inwestorowi wszelkie wyczerpujace wyjasnienia
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okolicznosci braku platnosci wynagrodzenia lub jego czg¢sci na rzecz Podwykonawcy w ciagu 5 (pigciu) dni

od dnia wezwania ze strony Inwestora. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, iz brak ptatnosci

wynagrodzenia lub jego czgéci na rzecz Podwykonawcy jest nieuzasadniony, Inwestor bedzie mogt wedtug

wlasnego wyboru:

a) wstrzymaé wyplate nalezno$ci na rzecz Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ niewyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy za dany okres realizacji, albo

b) dokonaé bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy i potraci¢ kwotg zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy z Wynagrodzenia Ryczattowego, ktora bedzie nalezna Wykonawcy na podstawie
Umowy.

W przypadku, w ktérym Podwykonawca odmawia zloZenia lub nie sktada na wezwanie Wykonawcy

o$wiadczenia o zaptacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami (tj. os§wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 7 Umowy), wowczas Wykonawca
przedstawi Inwestorowi:

a) kopie wszystkich protokotow odbioru robot tego Podwykonawcy,

b) kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawce;

c) dowody zaptaty kwot naleznych z tych faktur z tym zastrzezeniem, iz na dowodach zaplaty wyraznie
wskazane musza by¢ faktury ptacone takim przelewem;

d) kopi¢ umowy z takim Podwykonawca w ktorej znajdzie si¢ postanowienie, iz Podwykonawca w
przypadku braku ztozenia takiego o$wiadczenia zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa w kwocie min.
5.000,00 zt;

e) kopie pisemnego wezwania skierowanego przez Wykonawce do Podwykonawcy - do zlozenia takiego
oswiadczenia pod rygorem obciazenia go karag umowna (do wystanego wezwania potwierdzenie nadania
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z potwierdzeniem odebrania wezwania przez
Podwykonawce);

f) szczegblowe wyjasnienie Wykonawcy dot. stanu rozliczen z danym Podwykonawca.

Przedstawienie tych dokumentow jest traktowane jako réwnowazne o$wiadczeniu Podwykonawcy o
zaplacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zakresie, w jakim potwierdzaja
one faktyczng zaptate. Brak kompletu tych dokumentow, przy jednoczesnym braku ztozenia o§wiadczen
Podwykonawcow, uprawnia Inwestora do skorzystania z uprawnienia wskazanego w ust. 16 powyze;j.

W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca co do zaptaty

wynagrodzenia, Inwestor moze wstrzymac zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jedynie w kwocie

réwnej kwocie roszczeniu Podwykonawcy wobec Wykonawcy (wraz z odsetkami ustawowymi za dwanascie

miesigcy), o ile wezesniej nie zatrzymat tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy i odsetek na podstawie § 3

ust. 14 Umowy lub ust. 16 pkt a) powyzej i kwota ta zostanie zaptacona przez Inwestora w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o zakonczeniu sporu (wraz z dokumentami wymaganymi

Umowa, potwierdzajagcymi powyzsze).

Wykonawca obowigzany jest zamiesci¢ w widocznych miejscach na Placu Budowy informacje skierowang

do Podwykonawcow, przypominajgcg o obowigzku uzyskania zgody Inwestora dla faktu wykonywania przez

nich Robot.

Wykonawca nie powierzy zadnej czgsci Robot:

a) podmiotowi, wobec ktorego zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w artykule Sk ust. 1 lit. a)-c)
rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w
zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie zmienionego rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie;

b) podmiotowi, ktory zostat wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006
i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
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c) podmiotowi, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach
okres$lonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana
na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

d) podmiotowi, ktorego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 wrzeénia
1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady
(WE) 765/2006 i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 1., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

e) podmiotowi, wobec ktorego istnieja przestanki, ktore spowodowatyby wykluczenie go z postgpowania o
udzielenie zamdwienia, w ktorym wybrano Oferte Wykonawcy jako najkorzystniejsza.

Wykonawca obowigzany jest na biezaco monitorowac, czy w odniesieniu do Podwykonawcy zachodza
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, a w przypadku ich wystgpienia niezwlocznie zglosi¢ ten
fakt Inwestorowi, ktory ma prawo do zazadania od Wykonawcy niezwlocznego rozwigzania Umowy z takim
Podwykonawca (sankcje takg powinna przewidywac kazda umowa o podwykonawstwo). Wykonawca zrzeka
si¢ wszelkich roszczen wobec Inwestora wynikajacych ze zgloszenia przezen zadania, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony postanawiajg, ze postanowienia niniejszego paragrafu — takze w
przypadkach, gdy nie jest to wyraznie wskazane - stosuje si¢ odpowiednio do uméw o dalsze
podwykonawstwo, przy czym do zgloszenia dalszego podwykonawcy, konieczne jest zalaczenie
os$wiadczenia Wykonawcy (oraz odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
uméw dalszego podwykonawcy o dalsze podwykonawstwo) o spetnianiu przez umowg podwykonawcza
warunkow okreslonych w Umowie oraz braku wyrazenia sprzeciwu wobec zgloszenia podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ system identyfikacji 0s6b przebywajacych na Placu Budowy tak, aby

zapewni¢ przebywanie na Placu Budowy jedynie 0sob uprawnionych na podstawie Umowy. Szczegdlowy

system identyfikacji zostanie ustalony w Planie Zarzadzania Budowa.

_§ 83_
Klauzula zatrudnienia

Inwestor wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy) przez Wykonawce lub przez Podwykonawce (w przypadku podzlecenia
wymienionych prac na zasadach przewidzianych Umowag) osob wykonujacych nastepujace czynno$ci w
zakresie wykonania Umowy:
a) obstuga administracyjno-biurowa w biurze budowy,
b) ochrona terenu budowy,
C) sprzatanie zaplecza budowy,
d) obstuga sprzetu i maszyn,
e) prace budowlano-montazowe, w tym roboty ziemne,
f) prace instalacyjne,
g) prace wykoficzeniowe,
h) inne prace fizyczne na Terenie Budowy.
W razie watpliwosci, obowiazek przewidziany niniejszym ustgpem nie dotyczy osob pehiacych
samodzielne funkcje w budownictwie.
W trakcie wykonywania Umowy - na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krotszym niz 14 dni - Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) po$wiadczonag za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktoérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, w szczegolnosci w zakresie wysokosci
wynagrodzenia pracownika. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
rodzaj umowy o prace, zakres obowiagzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1 powyze;.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow okre$lonych w ust. 1
i dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na Terenie Budowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci % minimalnego wynagrodzenia za
prace za kazdy przypadek:

a) niespelnienia wymagan zwigzanych z zatrudnieniem;

b) niedostarczenia zadanych dokumentow potwierdzajacych spelnienie wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umow o prace.

-§9-

Oferta cesji

Wykonawca niniejszym — w ramach Wynagrodzenia Ryczattowego - sktada Inwestorowi niecodwotalng oferte
dotyczaca zawarcia umowy na przeniesienie wszelkich przysztych praw i obowiazkéw wynikajacych z umow
zawartych z Podwykonawcami, w tym uprawnien z gwarancji i rekojmi (kazdej umowy z osobna).
Inwestor ma prawo przyja¢ przewidziang niniejszym paragrafem ofert¢ cesji w terminie do dnia 30 czerwca
2026 roku pod warunkiem ziszczenia si¢ przynajmniej jednej z ponizszych okolicznosci:
a) Wykonawca opoznia sie z realizacjg ktoregokolwiek z Kamieni Milowych przez okres
przekraczajacy 14 dni;
b) Kwota zatrzyman dokonanych przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o
postanowienia Umowy przekroczyta 10% Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto);
c) Ktorakolwiek ze Stron odstgpita od Umowy;
d) Wykonaweca nie realizuje obowiazkoéw wynikajacych z § 16 Umowy.
Sktadajac o§wiadczenie o przyjeciu oferty cesji, Inwestor obowiazany jest wskazaé, w odniesieniu do ktorej
z uméw przyjmuje on t¢ oferte.
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W przypadku, gdy Inwestor ztozy o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej — a nie zaszta okoliczno$¢,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt ¢) powyze;j:
a) czeg$¢ robot, ktore wynikaly z umowy objetej cesja, a nie zostaly jeszcze wykonane przez
Podwykonawce zostanie wytaczona z Przedmiotu Umowy;
b) Wynagrodzenie Ryczaltowe zostanie obnizone o ceng¢ przypisang do robdt, o ktérych mowa w
punkcie a) powyzej.
Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca zgod¢ Podwykonawcy na dokonanie cesji
opisanej w niniejszym paragrafie.

-§ 10-
Inne postanowienia

. Wykonawca o$wiadcza, ze skontrolowat i zbadat Plac Budowy oraz jego otoczenie, a takze informacje, jakie
w zwigzku z nimi sa dostgpne oraz ze przed zlozeniem Oferty Wykonawca upewnit si¢ co do jego formy i
charakteru, w tym warunkéw podpowierzchniowych oraz urzadzen podziemnych, zaplecza budowy,
warunkow hydrologicznych i klimatycznych, srodkéw dostepu, ewentualnych wad, zaplecza jakie moze by¢
potrzebne aby uzbroi¢ Plac Budowy, opracowan o wptywie na §rodowisko, a takze zapoznat si¢ i upewnit co
do zakresu i charakteru Robot oraz materiatdéw koniecznych do zaprojektowania, realizacji oraz ukonczenia
Inwestycji w zakresie i terminie objetym Umowa. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbgdne
informacje dotyczace ryzyka, nieprzewidzianych wypadkow oraz wszelkich pozostatych okolicznosci, jakie
moga mie¢ wpltyw na realizacj¢ Inwestycji w zakresie objetym Umowa.

. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§é za doktadno$é oraz interpretacje wszystkich informacji, o
ktorych mowa w ust. 1 powyzej 1 potwierdza, iz wedlug jego wiedzy otrzymat od Inwestora informacje
dotyczace ryzyk, komplikacji oraz innych okoliczno$ci wynikajacych z powyzszych informacji. Wykonawca
potwierdza, iz sktadajac Oferte dokonat wnikliwej analizy, a deklarowane w § 2 Umowy terminy sg mozliwe
do dotrzymania. Wykonawca potwierdza, ze skontrolowat Plac Budowy poprzez kontrole Dokumentacji
Projektowej, jak roéwniez poprzez bezposrednig inspekcje, a takze gwarantuje, ze Roboty moga zostaé
ukonczone za Wynagrodzeniem Ryczaltowym bez dodatkowych kosztow czy robot, ktore nie zostaly
przewidziane/skalkulowane w Ofercie Wykonawcy i w terminach wskazanych w Umowie oraz niezaleznie od
ryzyk wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dodatkowych roboét, koszty
i wydatki z nimi zwigzane zostang w pelni pokryte przez Wykonawece, ktory bedzie rowniez ponosit wszelkie
konsekwencje wynikajace z op6znienia wynikajacego z koniecznosci realizacji takich dodatkowych robot.

. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwosé, stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo wszystkich prac
na Placu Budowy oraz metod budowy.

. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz zatrudnionych przez Wykonawce
Podwykonawcow, zgromadzone na Placu Budowy.

. Zmiana Inzyniera Kontraktu, jako osoby upowaznionej do reprezentowania i podejmowania czynno$ci w
imieniu Inwestora w trakcie obowigzywania Umowy, wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy. Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do przeprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek
czy modyfikacji Umowy, ani tez rezygnacji z roszczen wynikajacych lub zwigzanych z Umowa lub jej
realizacja bez wyraznego pisemnego upowaznienia Inwestora i zawartego w tym zakresie aneksu do Umowy.
Jezeli zgodnie z Umowa Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi jakiekolwiek informacje lub
dokumenty, projekty itd., wowczas powinien on rowniez przekazac takie informacje lub przesta¢ kopie takich
dokumentow, projektow itp. jednoczesnie do Inzyniera Kontraktu, nawet jezeli nie zostato to bezposrednio
wskazane w Umowie, o ile Wykonawca nie zostat pisemnie pouczony w sposéb odmienny przez Inwestora.

. Wykonawca dotozy staranno$ci aby Inwestor, Inzynier Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego oraz 0soby przez nich upowaznione mogly mie¢, w kazdym stosownym ku temu czasie, dostep
do Placu Budowy oraz Terenu Budowy, warsztatow oraz miejsc produkcji, wytwarzania lub przygotowania
materiatow lub wyposazenia technicznego celem uzycia do realizacji Robot, przy czym na Wykonawcy ciazy
obowiazek udzielania pomocy i utatwiania wykonywania prawa do tego dostepu.

. Wykonawca jest obowigzany dokonywac¢ inspekcji, a takze czynnosci kontrolnych przewidzianych przez

prawo lub wskazanych przez Inwestora. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien Inzynier Kontraktu i
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osoby przez niego upowaznione majg prawo do kontroli i nadzoru nad materialtami i wyposazeniem
technicznym, ktére maja by¢ dostarczone w ramach Umowy. Jesli materiaty lub wyposazenie techniczne sg
produkowane, wytwarzane, przygotowywane w warsztatach lub innych miejscach nie nalezacych do
Wykonawcy, Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na przeprowadzenie inspekcji lub czynno$ci
kontrolnych w tych warsztatach lub innych miejscach. Przeprowadzenie tego typu inspekcji, czynnosci
kontrolnych czy uzyskanie jakiegokolwiek pozwolenia od Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
zadnego zobowiazania wynikajacego z Umowy i nie ogranicza go.
Wykonawca jest zobowigzany z wyprzedzeniem ustala¢ z Inzynierem Kontraktu termin i miejsce
dokonywania inspekcji, a takze czynnos$ci kontrolnych w stosunku do materiatow 1 wyposazenia technicznego
przewidzianych w Umowie. Inzynier Kontraktu powinien zawiadomi¢ Wykonawce o zamiarze
przeprowadzenia inspekcji lub wzigcia udzialu w czynnosciach kontrolnych, jesli zamiar jego dotyczy
inspekcji lub czynnosci kontrolnych nie wymaganych przez prawo i nie wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Jesli Inzynier Kontraktu lub prawidtowo przez niego umocowana osoba reprezentujgca go nie
stawi si¢ w ustalonym terminie, Wykonawca, w braku odmiennych wskazowek ze strony Inzyniera Kontraktu,
sam przeprowadzi inspekcje lub czynno$ci kontrolne, przy ktorych wymagana jest obecno$¢ Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca powinien niezwlocznie przesta¢ do Inwestora prawidtowo potwierdzone kopie
wynikow czynnosci kontrolnych.
Jesli w czasie i miejscu ustalonym zgodnie z postanowieniami umownymi, roboty, materiaty lub wyposazenie
techniczne nie sg gotowe do poddania ich inspekeji lub czynno$ciom kontrolnym, albo jesli w wyniku inspekcji
lub czynnosci kontrolnych, o ktorych tu mowa, okaze sig, ze roboty, materiaty lub wyposazenie techniczne sg
wadliwe lub w inny sposdb nie odpowiadajg warunkom Umowy, Inzynier Kontraktu lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego we wlasciwej branzy moze odrzuci¢ roboty, materiaty lub wyposazenie techniczne, o czym
niezwlocznie powinni powiadomi¢ Wykonawce. Wykonawca ponosi koszty tych inspekcji i czynno$ci
kontrolnych. Informacja o odmowie przyjecia powinna zawieraé umotywowane zastrzezenia. Wykonawca
powinien nastepnie niezwlocznie usungé wady lub zapewni¢ zgodno$¢ odrzuconych robdt, materiatlow lub
wyposazenia technicznego, z postanowieniami Umowy. Na zadanie Inzyniera Kontraktu inspekcje lub
czynnosci kontrolne w stosunku do odrzuconych robot, materiatlow lub wyposazenia technicznego, powinny
zostaé przeprowadzone lub powtdrzone w tych samych warunkach.
Przez caly okres wykonywania Umowy, Wykonawca bedzie reprezentowany na Terenie Budowy przez
Kierownikdéw, umocowanych do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji
Robot. Kierownicy nie sa upowaznieni do przeprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek czy modyfikacji
Umowy, ani tez rezygnacji z roszczen wynikajacych z lub zwigzanych z Umowa lub jej realizacja bez
wyraznego pisemnego upowaznienia Wykonawcy. Wykonawca zapewni nastepujacych Kierownikow:
a) Kierownika Budowy -[_ ], obecny na Placu Budowy codziennie,
b) Kierownika rob6t budowlanych - [__],
¢) Kierownika robot elektrycznych - [__],
d) Kierownika robot sanitarnych - [ ],
W przypadku, gdy Umowa lub przepisy prawa przewidujg forme¢ pisemng dla danego rodzaju dokumentu,
dokument taki bedzie kierowany na nizej wskazane adresy:
Inwestor:
PCF PROCEFAR sp. z 0.0., 51-131 Wroctaw, ul. Zmigrodzka 242fF
Wykonawca:
1]
Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany wskazanego przez Wykonawce Kierownika Budowy,
poszczegodlnych kierownikow robot branzowych lub cztonkow personelu Wykonawcey. Inwestor nie bedzie
korzystal z tego uprawnienia bez uzasadnionej przyczyny (takowa sa przyktadowo powtarzajace si¢
nieobecnosci na Radach Budowy, razace zaniedbywanie swoich obowiazkdéw, dopuszezanie do realizacji
prac niezgodnie z przepisami prawa lub Umowa, dopuszczenie do razacych zaniedban w zakresie stosowania
przepisow BHP). W przypadku takiego zadania Wykonawca w terminie 7 dni wskaze kandydature innej
osoby posiadajacej stosowne kwalifikacje, jak i do§wiadczenie.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu liste 0s6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany os6b upowaznionych. Osoby
upowaznione otrzymaja identyfikatory zawierajace nazwisko osoby inazwe firmy z informacja o
Wykonawcy, podwykonawcy i sag zobowigzane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorow
nie bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz bank finansujacy realizacje Inwestycji reprezentowaé bedzie
Konsultant Bankowy. Tym samym Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwarunkowego umozliwienia
realizacji przez Konsultanta Bankowego obowiazkdw, ktorych zakres wymieniono w Zataczniku nr 1 do
Umowy, a nadto do terminowego dostarczenia mu wyczerpujacych informacji zwiazanych z realizacja
Umowy.

-§ 11-
Ubezpieczenia

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sprawowanie pieczy nad Obicktem, Robotami, materiatami,
urzadzeniami i wyposazeniem od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Strony protokotu
Konicowego Odbioru Obiektu, kiedy to odpowiedzialno$¢ za sprawowanie pieczy w powyzszym zakresie
przechodzi na Inwestora. Jednakze Wykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny za sprawowanie pieczy
nad wszelkimi Robotami, materiatlami i wyposazeniem (w tym urzadzeniami i systemami), ktore be¢da
wykonane w okresie odpowiedzialno$ci za wady (udzielonej Inwestorowi Gwarancji).
Bez uszczerbku dla powyzszego, w wypadku szkdéd lub strat spowodowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za takie szkody lub straty. W takim wypadku
Wykonawca niezwlocznie poinformuje Inwestora i niezwtocznie podejmie na wiasny koszt kroki niezbgdne
do naprawy takich szkdd lub strat.
Bez ograniczania swoich zobowigzan i odpowiedzialno$ci, Wykonawca zawrze nastgpujace ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk, gdzie suma ubezpieczenia opiewa bedzie na
warto$¢ nie mniejsza niz Wynagrodzenie Ryczaltowe netto, gdzie wspotubezpieczonym bedzie
rowniez Inwestor; Powyzsze ubezpieczenie obejmowaé bedzie €O najmniej nastepujace
klauzule:
001 — Ubezpieczenie szkod powstatych wskutek strajku, zamieszek i rozruchow spotecznych
(limit 1.000.000,00 z});
002 — Odpowiedzialno$¢ za zobowigzania wzajemne (limit 1.000.000,00 zt);
003 — Konserwacja po zakonczeniu robot budowlano — montazowych (24 miesigce);

004 — Rozszerzona konserwacja po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych (36
miesiecy);

006 — Ubezpieczenie dodatkowych kosztow — praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz
w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy (limit: 20%, nie wigcej niz 1.000.000,00
ztotych);

100 — Ubezpieczenie prob i testow (8 tygodni);

102 — Postanowienia specjalne dotyczace podziemnych kabli, rurociggdw i innych instalacji
(limit 500.000,00 zt);

109 — Postanowienia specjalne dotyczace materiatdw budowlano — montazowych;

115 — Ubezpieczenie ryzyka projektanta (limit 500.000,00 z});

119 — Istniejace mienie nalezace do Inwestora (limit 7.795.000,00 zt);

120 — Wibracja, usunigcie lub ostabienie elementéw no$nych (limit 1.000.000,00 ztotych);

130 — Postanowienia szczegdlne dotyczgce wzrostu warto$ci kontraktu (limit 120%);

131 — Ubezpieczenie szkody w mieniu pracownikow (limit 50.000,00 zt);

133 — Wynagrodzenie rzeczoznawcow (limit 50.000,00 z});

135 — Ubezpieczenie szkdd srodowiskowych (limit 1.000.000,00 zt);

200 — Ubezpieczenie ryzyka producenta (limit 1.000.000,00 zt);

201 — Okres gwarancyjny (limit 500.000,00 zt).
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b) ubezpieczenie OC dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia min. 20.000.000,00 ztotych.
Ubezpieczenie bedzie pokrywac wszystkie ryzyka, ktore moga wyniknaé¢ z wykonania Umowy.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenia, o ktorych mowa ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie:
a) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk - od maksymalnie 14 dnia po dniu zawarcia Umowy
(nie pdzniej jednak, niz od rozpoczecia robdt na Placu Budowy) do dnia podpisania przez Strony
protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy;
b) ubezpieczenie OC dziatalno$ci gospodarczej — od dnia zawarcia Umowy do dnia uptywu
najdhuzszego terminu rekojmi/gwarancji wynikajacej z Umowy plus 60 dni.
Wykonawca maksymalnie do 14 dnia od dnia zawarcia Umowy (nie pdzniej jednak, niz przy rozpoczeciu
robot na Placu Budowy) dostarczy Inwestorowi kopie polis ubezpieczeniowych (wraz z ogélnymi warunkami
umow), potwierdzajacych zawarcie umow, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z potwierdzeniem uiszczenia w
terminie sktadek. Polisy te, po ich dostarczeniu stanowi¢ bgdg odpowiednio Zatacznik nr 13 i Zatgeznik nr 14
do Umowy. Na kazde wezwanie Inwestora, Wykonawca dostarczy dowodd uiszczenia sktadek, jak i
dokumenty potwierdzajace przediuzenia takich polis.
Wszelkie koszty i optaty zwiazane z wykupieniem i utrzymaniem polis ubezpieczeniowych bgda ponoszone

wylacznie przez Wykonawce.
Wykonawca o$wiadcza, iz W przypadku gdy ubezpieczenia o ktorych mowa w niniejszym paragrafie beda
zawieraly postanowienia dot. udzialu wlasnego, wowczas Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo do
pokrycia udziatu wlasnego z wtasnych srodkow.
Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody lub kompensaty ptatne pracownikom badz
innym osobom zatrudnionym przez Wykonawce lub Podwykonawce. Wykonawca zwolni Inwestora z
odpowiedzialnoéci wzgledem wszystkich takich szkod i odszkodowan. Powyzsze nie dotyczy szkod
wynikajacych z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania z winy Inwestora.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi kolejne polisy zawsze na 3 dni przed datg wygasniecia dotychczasowych
polis ubezpieczeniowych. Wykonawca powiadomi o tym Inwestora bez odr¢bnego wezwania. Takie polisy
ubezpieczeniowe beda zgodne z warunkami opisanymi w Umowie. Wykonawca zawrze wszystkie
ubezpieczenia, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, z ubezpieczycielami oraz na warunkach zatwierdzonych
przez Inwestora.
Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie utrzyma ktoéregokolwiek z ubezpieczen wymaganych na podstawie
Umowy, lub nie przedstawi polis Inwestorowi, w takim przypadku Inwestor wedlug wlasnego uznania moze:
a) zawrze¢ i utrzyma¢ w mocy takie ubezpieczenie oraz zaptaci¢ wszelkie wymagane sktadki, a
nastegpnie potraci¢ zaplacone kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, lub odzyskaé
takie kwoty w formie zadtuzenia naleznego od Wykonawcy i zada¢ zaptaty kary umownej
zgodnie z § 20 ust. 1 punkt j) Umowy, lub
b) niezaleznie od skorzystania z uprawnienia przewidzianego w punkcie a) powyzej - 0dstgpi¢ od
Umowy w zwigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 90 dni od daty
wygasniecia obowigzujacej polisy lub niezrealizowania zadania przedstawienia polisy lub
innych wymaganych dokumentow.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu lub jakiejkolwiek innego postanowienia umownego,
Inwestor nie zatwierdzi Wykonawcy zadnej kwoty do wyptaty do momentu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce optaconych polis o ktorych mowa w Umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich obowigzkow natozonych na niego przez
Ubezpieczajacego w celu utrzymania skutecznoséci ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca gwarantuje, iz
polisy ubezpieczeniowe o ktdrych mowa powyzej nie bedg zawieraé postanowien skutkujacych zakazem
dokonania cesji wierzytelnosci z tych polis za wyjatkiem polis OC.
W razie zmniejszenia lub wyczerpania sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia lub podlimitu/sublimitu,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Inwestora o takim zmniejszeniu lub
wyczerpaniu oraz ponownie przywroci¢ sume¢ gwarancyjna/ sume¢ ubezpieczenia do wysokosci wymaganej
niniejsza Umowa. Ust. 10 powyzej stosuje si¢ odpowiednio.
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-§ 12-
Gwarancja Zaplaty

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce stosownego zadania, na zlecenie Inwestora zostanie udzielona
gwarancja zaplaty, o ktérej mowa w art. 649! § 1 k.c. (dalej jako ,.Gwarancja Zaplaty”) w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty Wynagrodzenia Ryczaltowego.

Termin wyznaczony przez Wykonawce do przedstawienia przez Inwestora Gwarancji Zaptaty nie moze by¢
krétszy niz 120 dni od dnia dor¢czenia Inwestorowi zadania, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. W przypadku
braku dostarczenia Gwarancji Zaplaty przez Inwestora we wskazanym terminie, Wykonawca bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy Inwestora.

Zadanie Wykonawcy o udzielenie Gwarancji Zaptaty, bedzie ograniczone do wysoko$ci Wynagrodzenia
Ryczattowego, pomniejszonego o cze¢$¢ wynagrodzenia dotychczas zaptaconego przez Inwestora do dnia
zgloszenia przez Wykonawce udzielenia Gwarancji Zaptaty. W sytuacji, gdy pomigdzy ztozeniem zadania
ustanowienia Gwarancji Zaptaty a ustanowieniem Gwarancji Zaptaty zostanie dokonana przez Inwestora
jakakolwiek platnos¢ na rzecz Wykonawcy, Gwarancja Zaplaty zostanie wystawiona na kwotg
uwzgledniajacg dokonanie tej ptatnosci.

Gwarancje¢ Zaptaty moze stanowi¢ gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze akredytywa bankowa
lub porgczenie banku. Wybdr wskazanego wyzej sposobu zabezpieczenia nalezy do Inwestora, przy czym
Gwarancja Zaplaty powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt. 5 - 9 ponizej. Dokonanie przez Inwestora
wyboru formy Gwarancji Zaptaty nastgpuje najpézniej =z chwila udzielenia zadanego
zabezpieczenia.

Gwarancja Zaptaty bedzie obejmowata zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Wykonawcy zgloszonego
zadania zaptaty maksymalnie do wysokosci wymagalnego i naleznego Wynagrodzenia Ryczattowego
przewidzianego Umowa, pomniejszonego o wynagrodzenie dotychczas zaptacone przez Inwestora.
Gwarancja Zaptaty moze zosta¢ uruchomiona na podstawie zadania Wykonawcy, ztozonego gwarantowi w
formie pisemnej z podpisami notarialnie po$wiadczonymi, przestanego listem poleconym lub poczty
kurierska na adres siedziby Gwaranta (o wystaniu takiego zadania Wykonawca obowigzany jest
poinformowa¢ Inwestora w dniu wystania, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
w § 25 ust. 3 Umowy — przy czym informacja taka nie moze by¢ traktowana jako dorg¢czenie zadania
ustanowienia Gwarancji Zaptaty) wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami obustronnie
podpisanych protokoldéw przerobowych lub protokotow odbioru poszczegdlnych etapdéw (§ 13 Umowy),
fakturami VAT oraz dokumentami z § 8 ust. 17 Umowy w stosunku do Podwykonawcdéw objetych tym
zakresem prac, a takze o$wiadczeniem Wykonawcy, ze Inwestor nie dokonal terminowej zaptaty za
wykonane i odebrane przez Inwestora roboty. Gwarant moze okre$li¢ szczegolng forme zgloszenia zgdania
uruchomienia Gwarancji Zaplaty.

Zobowigzanie gwaranta wynikajgce z Gwarancji Zaptaty bedzie zmniejsza¢ si¢ o kwote kazdej ptatnosci
dokonanej w wyniku realizacji zadania zaptaty z Gwarancji Zaptaty.

Gwarancja Zaptaty moze by¢ terminowa. W tym przypadku, Gwarancja Zaptaty wygasa catkowicie, jezeli
Wykonawca nie zglosi zagdania w sposob prawidlowy w terminie waznosci Gwarancji Zaptaty lub jezeli
dojdzie do wygasniecia Umowy.

Gwarancja Zaptaty nie bedzie podlegata przeniesieniu na osoby trzecie.

Strony ponoszg po potowie koszty ustanowienia Gwarancji Zaplaty. Zaplata przez Wykonawce na rzecz
Inwestora potowy kosztéw ustanowienia Gwarancji Zaplaty nastapi w chwili przedstawienia Wykonawcy
przez Inwestora rozliczenia kosztow ustanowienia Gwarancji Zaptaty. Niedokonanie zaptaty polowy
kosztow Gwarancji Zaplaty stanowi przeszkode w jej ustanowieniu lezacg po stronie Wykonawcy i nie
uzasadnia jego odstgpienia od niniejszej Umowy na podstawie art. 649* § 112 k.c. Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ za koszty przygotowania Gwarancji Zaptaty, ktora nie doszta do skutku z powodow
lezacych po stronie Wykonawcy. Uruchomienie Gwarancji Zaptaty nastapi po przedstawieniu przez
Wykonawce lub po potwierdzeniu przez Inwestora zaptaty przez Wykonawcy potowy kosztéw ustanowienia
Gwarancji Zaplaty.

Strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty ustanowienia Gwarancji Zaptaty.
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-§ 13-
Przeroby, odbiory

Z czynnosci kazdego odbioru dokonywanego wedlug postanowien Umowy bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku tego odbioru. W odbiorze uczestnicza Inzynier Kontraktu,
przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, a takze
przedstawiciele innych jednostek, jesli jest to uzasadnione (o doktadnym sktadzie decyduje Inwestor).
Wykonawca bedzie informowat telefonicznie oraz pisemnie Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego (wpisem do Dziennika Budowy) o terminie gotowos$ci do odbioru roboét ulegajacych zakryciu
lub robot zanikajacych. Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda dokonywac
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do trzech Dni Roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inzyniera Kontraktu, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Zadna cze$¢ Robot nie powinna zostaé zakryta lub usunieta bez uzyskania wczeéniejszego pozwolenia
Inzyniera Kontraktu i wlasciwego z Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca powinien zapewnic¢
Inzynierowi Kontraktu i temu inspektorowi niczym nie ograniczonga mozliwo$¢ zbadania i zmierzenia kazdej
czesci Robot, ktora ma zostac zakryta lub zbadania fundamentéw zanim jakakolwiek cze$¢ Robot zostanie na
nich umieszczona. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, kiedy tylko jakie$ czg¢sci Robot
sg gotowe lub prawie gotowe do ich zbadania. Inzynier Kontraktu lub whasciwy z Inspektoréow Nadzoru
Inwestorskiego powinien stawi¢ si¢ w terminie 24 godzin w wypadku robét zelbetowych i 3 Dni Roboczych
w wypadku innych robot celem sprawdzenia tej cze$ci Robot, chyba Ze uzna, Ze nie ma takiej koniecznosci i
zawiadomi o tym Wykonawce na pismie lub drogg korespondencji elektroniczne;.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do przystapienia do autoryzacji przerobu pisemnie, dor¢czajac Inwestorowi
formularz zgodny z Zatacznikiem nr 15 do Umowy — na 3 Dni Robocze przed zaproponowanym terminem
autoryzacji przerobu. Wraz z formularzem zgloszenia, Wykonawca przekaze Inwestorowi te czgsé
Dokumentacji Powykonawczej, ktora odnosi si¢ do robdt objetych przerobem podlegajacym autoryzacji (w
tym jezeli wymagane protokoly i $wiadectwa testow i kontroli, dokumenty stwierdzajace jako$¢ i zakres
Robot, ktorych dotyczy dana autoryzacja przerobu) — przy czym dla Robét, ktérych poziom zaawansowania
w przypadku pozytywnej autoryzacji przerobu wyniesie 92%, dokumentacja ta powinna by¢ kompletna.
Inwestor zobowiagzuje si¢ przystapi¢ do autoryzacji przerobu, w celu podpisania przez Strony Protokotu
Przerobowego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do przystapienia do autoryzacji
przerobu przez Wykonawce (wzor Protokotu z autoryzacji przerobu stanowi Zatgcznik nr 16 do Umowy).
Strony ustalajg nastepujaca procedure przystepowania do Odbioru Technicznego, Koncowego Odbioru

Obiektu oraz Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy:

a) Kierownik Budowy zgtosi gotowos¢ Robot do dokonania danego odbioru wpisem do Dziennika Budowy
— wz0r zgloszenia stanowi_Zatacznik nr 17 do Umowy;

b) wterminie 5 Dni Roboczych od dnia zgloszenia gotowosci Robdt do dokonania danego odbioru, Inzynier
Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy badzZ potwierdza gotowo$¢ Robdt do przeprowadzenia odbioru
(w takiej sytuacji data zgloszenia gotowosci do odbioru uznawana jest za date osiagnigcia przez Roboty
tej gotowosci) badz odrzuca zgloszenie wskazujac powody i okreslajac, jakie czynnosci muszg zostacé
wykonane przez Wykonawce dla potwierdzenia gotowosci przystapienia do odbioru;

c) w przypadku jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona zadnego wpisu w Dzienniku Budowy (potwierdzenie
lub odmowa potwierdzenia gotowosci Robot do odbioru) w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci Robot do odbioru, wowczas Wykonawca wezwie Inwestora na pismie
wyznaczajac mu odpowiedni termin do przystapienia do zajgcia stanowiska w przedmiocie zgloszenia,
ktory to termin nie bedzie krotszy niz 3 Dni Robocze od daty wezwania. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu przyjmuje si¢, iz Roboty osiggnely gotowos¢ do danego odbioru;
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d) odbidr zostanie rozpoczgty w terminie 1 Dnia Roboczego, liczac od dnia osiagnigcia przez Inzyniera

Kontraktu gotowos$ci Robdt do dokonania ich odbioru.

Czynnosci kazdego z odbioréow, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny zakonczy¢ si¢ nie poézniej niz w
ciggu 5 Dni Roboczych. W sytuacji podpisania protokotu z tego odbioru, protokol musi zawieraé wyrazne
oswiadczenie Stron o dokonanym przystgpieniu do odbioru i jego zakonczeniu.

Warunkiem przystgpienia przez Inwestora do autoryzacji przerobow i odbioréw przewidzianych Umowga jest
w szczegoblnoscei:

a) do autoryzacji przerobu — przekazanie przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej
w zakresie wskazanym w ust. 4 powyzej;

b) do Odbioru Technicznego — Wykonawca wykonat Roboty, sporzadzit kompletna
Dokumentacje Powykonawczg oraz Dokumentacje Budowy, a realizacja Obiektu znajduje
si¢ na takim etapie, ze jest on gotowy do odbioru przez stuzby zewnetrzne tj. SANEPID,
PPOZ, a w szczegolnosci zrealizowane zostaty wszystkie Kamienie Milowe wskazane w §
2 wust. 1 Umowy do Kamienia Milowego oznaczonego jako ,,podpisanie przez Strony
Protokotu Odbioru Technicznego™;

¢) do Koncowego Odbioru Obiektu — Wykonawca ukonczyt realizacj¢ Obiektu zgodnie z
warunkami Umowy oraz wydat Inwestorowi kompletng i prawidlows Dokumentacje
Powykonawczg oraz Dokumentacj¢ Budowy, w tym usuni¢to wszystkie wady/usterki/braki
wskazane w Protokole Odbioru Technicznego i Strony podpisaty Protokét Usunigcia Wad
i Usterek Stwierdzonych przy CzynnoSciach Odbioru Technicznego oraz usunigto
wszystkie istotne wady/usterki/braki powstate w pdZniejszym okresie, a takze uzyskano
Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu i przeprowadzono z wynikiem pozytywnym testy w
ramach Walidacji;

d) Do Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy — ukonczono realizacje Przedmiotu Umowy
na warunkach w niej okres$lonych, w szczegdlnosci Wykonawca usunat wszystkie
wady/usterki/braki wskazane w protokole Koncowego Odbioru Obiektu oraz usunigto
wszystkie istotne wady/usterki/braki powstate w pdzniejszym okresie, Wykonawca
zaktualizowat Dokumentacje Powykonawcza oraz Dokumentacj¢ Budowy w niezbednym
zakresie (w tym uwzglednil kwestie wynikajace z usuwania wad i usterek, a takze z
przeprowadzonego procesu walidacji), a takze uprzatnat Plac Budowy, a ponadto Inwestor
ztozyl wniosek o wydanie zezwolenia Glownego Inspektora Farmaceutycznego o
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie.

Szczegotowy wykaz prac (w tym wykonanej dokumentacji), ktorych wykonanie przez Wykonawce jest
niezbedne aby mogt on zglosi¢ gotowos¢ do dokonania poszczegdlnych odbiorow przewidzianych Umowa
wskazano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Przez
-wady/usterki/braki istotne” wskazane w punktach c) i d) powyzej, Strony rozumieja w szczeg6lnosci takie
wady/usterki/braki, ktore uniemozliwiajg uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie lub zezwolenia Gtownego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie lub osiggniecie
parametrow technicznych wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub korzystanie z Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Warunkiem przystapienia do autoryzacji przerobu lub ktéregokolwiek z odbiorow jest wydanie Inwestorowi
nastepujacych dokumentéw w jezyku polskim (poza innymi dokumentami przewidzianymi Umowa i
przepisami prawa):

a) dokumentéw pozwalajacych na oceng nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wymaganych
Umowa lub przepisami prawa, dotyczy to w szczegdlnosci wiasciwych protokotow technicznych,
niezbgdnych §wiadectw kontroli jakoséci, dokumentow gwarancyjnych, certyfikatow;

b) na 14 dni przed Odbiorem Technicznym - kompletnej Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji Systemowej) oraz Dokumentacji Budowy;

c) na 14 dni przed Koncowym Odbiorem Obiektu i Koncowym Odbiorem Przedmiotu Umowy —
Dziennika Budowy, listy dokumentow oraz decyzji dostarczonych Inwestorowi oraz odpowiednio:
kompletnej 1 prawidtowej Dokumentacji Powykonawczej (w tym Dokumentacji Materialowej oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Dokumentacji Systemowej) i Dokumentacji Budowy z usunigtymi wadami/usterkami/brakami
wskazanymi w Protokole Odbioru Technicznego oraz Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materiatlowej oraz Dokumentacji Systemowej) i Dokumentacji Budowy
zaktualizowanej w niezbednym zakresie zgodnie z ust. 8 pkt d) powyzej.
Wady/usterki/braki stwierdzone podczas czynnos$ci odbiorowych zostang usuni¢te w nastepujacych
terminach:

a)  Odbiér Techniczny potwierdzony podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru Technicznego —
stwierdzone wady/usterki/braki usunig¢te zostang najpozniej w terminie 21 dni (co zostanie
potwierdzone Protokotem Usuni¢cia Wad i Usterek Stwierdzonych przy Czynnosciach Odbioru
Technicznego),

b) Koncowy Odbiér Obiektu potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem Konicowego Odbioru
Obiektu - stwierdzone wady/usterki/braki zostang usuni¢te najpézniej w terminie 21 dni;

¢) Koncowy Odbiér Przedmiotu Umowy — zgodnie z ust. 13 ponizej.

Inwestor jest uprawniony do odmowy podpisania danego z protokotéw przewidzianych Umowa w sytuacji,
gdy podczas procedur odbiorowych stwierdzono, iz nie zaszty przestanki okreslone w ust. 8 1 9 powyze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunig¢ciu wad, usterek i brakow stwierdzonych
podczas kazdego z odbioréw oraz do zaproponowania terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych Robot.
Tylko podpisany przez Strony protokét Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce Faktury Koncowe;j. Protok6t Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy moze
zosta¢ podpisany w sytuacji, gdy koszt usunigcia wad/usterek/brakow stwierdzonych w trakcie odbioru, a
ujawnionych po dniu podpisania protokotu Koncowego Odbioru Obiektu w ocenie Inwestora nie przewyzszy
tacznie kwoty 200.000,00 ztotych brutto (przy czym nie moga to by¢ wady/usterki/braki, ktore beda
uniemozliwia¢ uzyskanie zezwolenia Gltéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej w Obiekcie lub osiggnigcie parametrow technicznych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, a takze uniemozliwiajace korzystanie z Obiektu zgodnie z przeznaczeniem). W takim wypadku
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuni¢cia w terminie 21 dni od daty podpisania przez strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - chyba, ze Strony zgodnie ustalg inaczej. W zwiazku z powyzszym
Inwestorowi przystluguje prawo zatrzymania kwoty wskazanej w tym punkcie do czasu usunigcia przez
Wykonawce wad/usterek/brakéw, a po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie, Inwestorowi
przystuguje prawo usunigcia stwierdzonych wad/usterek/brakow na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony postanawiaja, iz odbiory o ktorych mowa w Umowie realizowane beda w szczegdlnosci w oparciu o
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 6 powyzej, procedura opisana w ust. 4 i 5 obejmuje rowniez Kamienie
Milowe wskazane w § 2 ust. 1 Umowy.

Ilekro¢ postanowienia niniejszego paragrafu przewidujg dokonanie przez Kierownika Budowy wpisu do
Dziennika Budowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowaé¢ Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o
dokonanym wpisie mailowo na adres wskazany w § 25 ust. 3 Umowy — tego samego dnia, w ktérym dokonano
wpisu. W przypadku poinformowania mailowego w innym dniu, dla potrzeb liczenia termindéw
przewidzianych niniejszym paragrafem przez termin ,,dokonanie wpisu do Dziennika Budowy” Strony
rozumiejg termin mailowego poinformowania Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o dokonanym wpisie do
Dziennika Budowy.

-§ 14a-
Gwarancja Naleiytego Wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce w okresie jej wykonania stanowi
nieodwotalna, bezwarunkowa, i platna na pierwsze Zgdanie gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa
nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci stanowigcej 5% (pig¢ procent) wartosci Wynagrodzenia
Ryczattowego netto przystugujgcego Wykonawcy w oparciu o Umowe, wystawiona przez bank Ilub
towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibq lub oddziatem na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
wazna do dnia 31 lipca 2026 roku (,, Gwarancja Naleiytego Wykonania Umowy”). Gwarancja Nalezytego
Wykonania Umowy nie moze zawiera¢ klauzuli obowigzku skiadania innych dokumentow niz zqdanie zaptaty
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Inwestora oraz nie moze zawieraé ograniczenia ilosci i typu roszczen wynikajgcych z Umowy, terminu ich
zgloszenia (poza terminem waznosci Gwarancji), oraz wysokosSci (poza sumq Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy). Wykonawca obowigzany jest uzyskaé zgode Inwestora dla projektu Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy. Wykonawca przekaze Inwestorowi Gwarancje Nalezytego Wykonania Umowy
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, nie pdzniej jednak niz w momencie rozpoczecia robot w oparciu o
Umowe.

2. Inwestor — z uwzglednieniem § 14b ust. 3 Umowy - jest upowazniony do pokrycia z Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy wszelKich i wszystkich roszczen jakie bedg Inwestorowi przystugiwaty wobec Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w okresie jej realizacji, w tym roszczen o zaplate
kar umownych czy odszkodowan, jak rowniez roszczen o zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
oraz kosztow poniesionych przez Inwestora w celu ochrony swoich praw w zwigzku z jego odpowiedzialnoscig
solidarng za zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow.

3. Kazdorazowo w przypadku, w ktorym na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem waznosci Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy nie zostal podpisany przez Strony protokol Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy,
wowczas Wykonawca na 21 (dwadziescia jeden) dni przed uptywem okresu waznosci Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy zobowiqzuje sie przedlozyc Inwestorowi — bez odrebnego wezwania:

a) aneks terminowy do dotychczasowej Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub
b) nowg Gwarancje Nalezytego Wykonania Umowy zgodng z postanowieniami Umowy.
Postanowienia ust. 1 in fine stosuje si¢ odpowiednio.

4. Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy wprowadzona dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej
bedzie wazna na okres uzgodniony w drodze aneksu do Umowy, a gdyby aneks do Umowy nie zostal zawarty -
wazna na okres nie krotszy niz 75 (siedemdziesigt piec) dni od terminu, w ktorym uptywa waznosé Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy w dotychczasowej formie.

5. Postanowienia ust. 3-4 powyzej stosuje sie¢ w kazdym kolejnym przypadku, w ktorym protokot z Korcowego
Odbior Przedmiotu Umowy nie zostal podpisany przez Strony na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem waznosci
kolejnej Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku nie wykonania zobowigzania okreslonego w ust. 3-5 we wskazanych w nim terminach, Inwestor
ma prawo zazgdacé wyplaty calej wartosci zabezpieczenia z istniejgcej Gwarancji Nalezytego Wykonania
Umowy lub ma prawo - nie zgdajqc wyplaty z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy - wstrzyma¢ zaplate
kazdej kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy do czasu wykonania przez
Wykonawce tego zobowigzania. Zatrzymane zgodnie ze zdaniem poprzednim kwoty sq niewymagalne do czasu
zlozenia przez Wykonawce Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy i mogq zostac przeznaczone na pokrycie
roszczen Inwestora.

lub alternatywnie
-§ 14a-
Kaucja gwarancyjna

1. Wykonawca wplaci na rzecz Inwestora kwote odpowiadajgcq 5% Wynagrodzenia Ryczaltowego brutto
(-, Kaucja gwarancyjna”) tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w okresie jej wykonania.

2. Wplata Kaucji Gwarancyjnej zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Inwestora o numerze [__]
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, nie pozniej jednak niz w momencie rozpoczecia robot w oparciu o
Umowe.

3. jest upowazniony do pokrycia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy wszelkich i wszystkich roszczen
Jakie bedq Inwestorowi przystugiwaly wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w okresie jej realizacji, w tym roszczen o zaplate kar umownych czy odszkodowan, jak rowniez roszczen
o zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz kosztow poniesionych przez Inwestora w celu
ochrony swoich praw w zwigzku z jego odpowiedzialnoscig solidarng za zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow.

4. Srodki pieniezne z Kaucji Gwarancyjnej zostang umieszczone przez Inwestora na oprocentowanym rachunku

bankowym.
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5. Kwota Kaucji Gwarancyjnej — w takim zakresie, w jakim nie zostata wykorzystana zgodnie z postanowieniami
ust. 3 powyzej - podlega zwrotowi (bez odsetek) na rzecz Wykonawcy w ciggu 45 dni po speitnieniu ostatniego
z ponizszych warunkow:
Q) Strony podpisaly protokét Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy,
(i)  Wykonawca przekazal prawidlowg i kompletng dokumentacje dotyczgcq
Podwykonawcow, wskazang w § 3 ust. 7 lit. b) Umowy,
(iii)  Wykonawca przedtozyt Gwarancje Nalezytego Usuwania Wad i Usterek zgodng z
postanowieniami Umowy;
(iv)  Wykonawca ztozyt pisemny wniosek o zwrot Kaucji Gwarancyjnej ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

-§ 14b-
Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji
jakosci stanowi nieodwolalna, bezwarunkowa, i platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci (dalej
,»Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek”), w wysokosci stanowiacej 4% (cztery procent) wartosci
Wynagrodzenia Ryczaltowego netto przystugujacego Wykonawcey na podstawie Umowy, wystawiona przez
bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe z siedziba lub oddzialem na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i wazna do dnia uptywu 60 (sze$¢dziesieciu) dni po zakonczeniu najdtuzszego okresu rekojmi
za wady i1 okresu gwarancji jakosci zgodnie z niniejsza Umowa (w zaleznosci od tego, ktory termin uptywa
p6zniej). Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek nie moze zawiera¢ klauzuli obowiazku sktadania
innych dokumentow niz zadanie zaptaty Inwestora oraz nie moze zawierac¢ ograniczenia ilosci i typu roszczen
wynikajacych z Umowy (poza ograniczeniem do rekojmi za wady i gwarancji jakosci), terminu ich zgloszenia
(poza terminem waznos$ci Gwarancji), oraz wysokosci (poza suma Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i
Usterek). Wykonawca obowigzany jest uzyskac¢ zgode Inwestora dla projektu Gwarancji Nalezytego Usuwania
Wad i Usterek.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ ztozy¢ Inwestorowi Gwarancje Nalezytego Usuwania Wad i Usterek do 14
(czternastu) dni od daty podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie ztozyt Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej, Inwestor moze zazada¢ wyptaty z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
catej wartoéci zabezpieczenia na jaka miala zosta¢ wystawiona i przekazana Inwestorowi Gwarancja
Nalezytego Usuwania Wad i Usterek i zatrzymaé wyptacong kwotg do uptywu okresu waznosci Gwarancji
Nalezytego Usuwania Wad i Usterek wskazanego w ust. 1 powyzej oraz kwote t¢ przeznaczy¢ na pokrycie
roszczen, o ktorych mowa w ust. 4 ponizej. Jezeli jednak Inwestor otrzymat na swoje zadanie wyplatg z
Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy i kwota ta nie zostata zwrdcona przez Inwestora lub przeznaczona
na pokrycie jego roszczen, wowczas posiadang kwotg - do wartoéci zabezpieczenia na jaka miala zostaé
wystawiona i przekazana Inwestorowi Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek - Inwestor ma prawo
zatrzyma¢ do uplywu okresu waznosci Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek oraz kwote te
przeznaczy¢ na pokrycie roszczen, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej, a nadwyzka, jezeli jest, zostanie
wyptacona Wykonawcy na jego pisemny wniosek, w terminie 30 (trzydziestu) dni do daty dorgczenia wniosku
Inwestorowi.

4. Inwestor jest upowazniony do pokrycia z Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek - a jezeli nie zostata
ona ztozona z kwoty wyptaconej z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyzej -
wszelkich 1 wszystkich roszczen jakie beda Inwestorowi przystugiwaty wobec Wykonawey z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w okresie gwarancji jakosci i regkojmi za wady, w tym
roszczen o zaptatg kar umownych oraz odszkodowan, jak rowniez roszczen z tytutu wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom oraz kosztow poniesionych przez Inwestora w celu ochrony swoich praw w zwiazku z jego
odpowiedzialno$cia solidarng za zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow.
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5. W przypadku, w ktérym nastapito wydtuzenie okresu gwarancji jakosci lub okresu re¢kojmi za wady zgodnie z
postanowieniami Umowy, woéwczas Wykonawca na 21 (dwadziescia jeden) dni przez uptywem okresu
waznosci Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek zobowiazuje si¢ zlozy¢ Inwestorowi aneks do
dotychczasowej Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek lub nowa Gwarancj¢ Nalezytego Usuwania
Wad i Usterek zgodng z postanowieniami Umowy (Postanowienia ust. 1 in fine stosuje si¢ odpowiednio). W
przypadku nie wykonania zobowiagzania okre$lonego w zdaniu poprzedzajagcym w terminie w nim okre$lonym,
Inwestor ma prawo zazada¢ wyplaty calej wartosci zabezpieczenia z istniejacej Gwarancji Nalezytego
Usuwania Wad i Usterek oraz zatrzymaé wyptacong kwotg do uptywu okresu waznosci Gwarancji Nalezytego
Usuwania Wad i1 Usterek oraz przeznaczy¢ ja na pokrycie roszczen Inwestora wobec Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 4 powyzej. Kwota wyptacona w sposdb opisany w tym ustepie zostanie zaptacona Wykonawcy
na jego pisemny wniosek w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu okresu na jaki miata zosta¢ wystawiona
Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek, o ile kwota ta nie zostata przeznaczona na pokrycie roszczen
Inwestora, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej.

-§ 16-
Gwarancja jakoSci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia, albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wtasciwosci, ktore zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Umowa, Pozwoleniem na budowg, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa (W tym
przepisami Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku — Prawo farmaceutyczne oraz przepisami rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) posiadaé
powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym oceniajac wedtug Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia
na budowe, Umowy, zasad sztuki budowlanej i przepisow prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
réwniez za niezdatno$¢ Obiektu do zatozonego celu, tj. do prowadzenia w nim hurtowni farmaceutycznej w
oparciu o zezwolenie Gtownego Inspektora Farmaceutycznego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy lub jego czgsci
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci ktéregokolwiek z odbiorow oraz za wady powstate po odbiorach,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy lub jego czgsci.

3. Rckojmig objete sa wszystkie materiaty, urzadzenia i roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu
na to czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy
wykonywaniu Umowy. Dotyczy to rowniez materiatdéw uzytych do budowy na zadanie i dostarczonych przez
Inwestora, jezeli posiadaty one odpowiednie certyfikaty, a nie zostaly zakwestionowane przez Wykonawce.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Inwestorowi gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu Umowy (w tym -
lecz nie ograniczajac - na wszystkie materialy, a takze urzagdzenia, sprzety i systemy wbudowane w ramach
Przedmiotu Umowy) oraz jego poszczegdlnych cze$ci na OKIES ......o.vvvviniiiiiiiiiiiiie e,

5. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony protokotu Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy, a okres gwarancyjny na roboty, urzgdzenia lub materialy naprawione bedzie
przedtuzony o czas trwania takiej naprawy. W odniesieniu do urzadzen i sprzetu obowigzuja przedtuzone
okresy gwarancyjne producenta, tylko jezeli sa dluzsze niz okresy wskazane w ust. 4 powyzej.

6. Postanowienia ust. 4-5 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do udzielonej przez Wykonawce rekojmi na
Przedmiot Umowy.

7. W przypadku koniecznoéci skorzystania przy wykonaniu okreslonego rodzaju robdt budowlanych przez
Inwestora z wykonawcy zastepczego, o ktorym mowa w § 20 ust. 8 Umowy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny rowniez za t¢ czg§¢ wykonanych robot, ktore réwniez beda objete odpowiedzialnosciag z
tytulu gwarancji i rekojmi, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

8. W przypadku wykrycia wad lub usterek w toku czynnosci ktoregokolwiek z odbiorow lub w okresie gwarancji
i rekojmi, Inwestor moze:

a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy, zada¢ usunigcia
wad lub usterek, uzgadniajac w tym celu z Wykonawca odpowiedni i technicznie niezb¢dny
termin (z uwzglgdnieniem postanowien ust. 11 ponizej oraz § 13 ust. 10 Umowy), a w przypadku
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braku wspoldziatania Wykonawcy w uzgadnianiu terminu, wyznaczy¢é Wykonawcy technicznie
mozliwy termin, a po bezskutecznym uplywie terminu lub nieskutecznym usunieciu wad lub
usterek przez Wykonawce zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli wady sg istotne tj. w szczegdlnosci gdy uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci zgodnie z przeznaczeniem i celem Umowy, Inwestor moze ponadto zgdad
wykonania Przedmiotu Umowy lub odpowiednio jej czgéci po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli wada fizyczna elementu w okresie gwarancji lub r¢kojmi spowodowata uszkodzenie innego elementu,
dla ktorego okres gwarancji lub rekojmi juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia
wady w obu elementach.

W kazdym wypadku, Wykonawca obowigzany jest usunaé wade lub usterke zgloszong przez Inwestora nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia jej zgloszenia. Termin wskazany w zdaniu poprzednim ulega skréceniu
lub wydtuzeniu w drodze dodatkowych uzgodnien Stron w zalezno$ci od technicznych mozliwo$ci usuniecia
danej wady lub usterki.

W razie wystapienia wady lub usterki instalacyjnej, majacej istotny wptyw na funkcjonowanie Obiektu jak i
prowadzenie tam dziatalno$ci lub funkcjonowanie/prowadzenie dziatalno$ci w obiektach sasiadujacych z
Obiektem, Wykonawca ma obowigzek jej zlokalizowania, ustalenia przyczyny oraz rozpoczgcia dziatan
zmierzajacych do jej usunigcia w ciggu 24 godzin od chwili zgloszenia od Inwestora. Niewykonanie tego
obowigzku przez Wykonawce rodzi jego odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem Inwestora zwigzang
w szczegdlnosci ze szkoda powstala po stronie Inwestora lub o0sodb trzecich. Nie narusza to uprawnien
Inwestora okreslonych w Umowie. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ w szczegdlnosci do takich
wad lub usterek, ktore powstaty po podpisaniu przez Strony protokolu Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy, a przed uzyskaniem zezwolenia Glownego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w
Obiekcie hurtowni farmaceutycznej i ktore w ocenie Inwestora moglyby mie¢ wplyw na uzyskanie tego
zezwolenia, a takze do takich wad lub usterek powstatych w pozniejszym okresie, ktore mogtyby mie¢ wptyw
na utrzymanie tego zezwolenia.

Podczas realizacji obowiazkow przewidzianych niniejszym paragrafem, Wykonawca zapewni ich realizacje
w sposob nie zakldcajacy biezacej dziatalnosci Inwestora, ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzkow
wynikajacych z funkcjonowania w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej - w szczeg6lnosci Wykonawca
powstrzyma si¢ od jakichkolwiek dziatan, ktore mogg mie¢ niekorzystny wplyw na jako$¢ i wiasciwa
dystrybucje produktow, w tym produktéw leczniczych.

Po podpisaniu przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy Inwestor powota komisje,
ktora w okresie gwarancji, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, co najmniej jeden raz w roku, a nie
rzadziej niz co 11 miesigcy dokona przegladu Obiektu, a w razie stwierdzenia przez t¢ komisje usterek lub
wad Wykonawca doprowadzi do ich usunigcia stosownie do postanowienn Umowy.

W okresie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i regkojmi Strony obowigzane sg zawiadamiaé si¢
wzajemnie na piSmie o kazdorazowej zmianie adresu oraz numerow telefonow pod rygorem uznania za
dorgczone, pisma przestanego pod ostatnio wskazany przez Stron¢ adres, ktore zwrdcone z adnotacja
0 niemoznosci dorg¢czenia pozostawia si¢ w dokumentach ze skutkiem dorgczenia. Ponadto Strony
zobowigzane sg do wzajemnego informowania si¢ w terminie 7 dni o wystgpieniu nastepujgcych okolicznosci:

a) zmianie siedziby, lub nazwie firmy,

b) zgloszeniu w stosunku do Wykonawcy lub Inwestora wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub
wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,

c) ogloszeniu likwidacji, zZtozeniu wniosku o wszczgcie likwidacji,

d) zawieszeniu dziatalnosci.

Strony postanawiajg, iz w ramach Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przedtozy Inwestorowi m.in.
wszystkie gwarancje urzadzen, systemow i instalacji oraz warunki serwisowe, z ktorych wynika¢ bedzie m.in.
gdzie i w jakim trybie nalezy zgtaszaé usterki/wady (lista co najmniej 3 autoryzowanych serwisantow) oraz
jaki bedzie przyblizony koszt umow serwisowych w okresie rekojmi i gwarancji.
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W przypadku systeméw oraz instalacji dziatajacych w oparciu o oprogramowanie, Wykonawca w ramach
Dokumentacji Powykonawczej przedtozy rowniez:
a) warunki licencji wraz ze wskazaniem postanowien umowy licencyjnej uprawniajacych do
sublicencjonowania (przy czym licencja powinna by¢ udzielona na czas nieokreslony);
b) potwierdzenie uiszczenia oplaty za caly okres obowigzywania licencji w okresie gwarancji i
rekojmi.
Strony postanawiaja, iz najp6zniej przy Koncowym Odbiorze Obiektu, Wykonawca zlozy na rece Inwestora
Instrukcj¢ zglaszania i usuwania usterek w okresie gwarancji, ktora stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 18 do
Umowy.
W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Inwestor uprawniony
jest do — po uprzednim bezskutecznym wezwaniu — powierzenia wykonania obowiazkéw Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca umozliwi Inwestorowi realizacj¢ obowiazkéw natozonych na niego przepisami prawa jako
podmiot prowadzacy hurtowni¢ farmaceutyczng w Obiekcie, w szczegolnosci Wykonawca — w trakcie okresu
rekojmi i gwarancji - zapewni, iz wszyscy Podwykonawcy (w tym dalsi podwykonawcy) realizujacy w jego
imieniu obowiazki wynikajace z niniejszego paragrafu umozliwia Inwestorowi przeprowadzanie audytow
jakosciowych (wstgpnego i okresowych) w zakresie wykonywanych przez nich robét. Inwestor powiadomi
Wykonawce i danego Podwykonawce na 30 dni przed planowang datg audytu.

-§17-
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dokonat weryfikacji Dokumentacji Projektowej, ocenit jg i stwierdza, ze na jej podstawie
mozliwe jest zrealizowanie Robot w terminie i za wynagrodzeniem okreslonym Umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg oraz Dokumentacj¢ Budowy zgodnie
z Umowg, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (w tym
przepisami zwigzanymi z faktem, iz w Obiekcie bgdzie prowadzona hurtownia farmaceutyczna, w zwiazku
z czym niezbedne jest uzyskanie zezwolenia Gléwnego Inspektora Farmaceutycznego) oraz zgodnie
z Normami Polskimi, a takze zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do wykonania projektow, rysunkow i innych dokumentow,
ktore sg niezbedne do prawidtowego prowadzenia Robot, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku
realizacji Inwestycji.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej iinnych okreslonych
w Umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych elementow Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia iskoordynowania wyzej wymienionych dokumentoéw
z Projektantem, Inwestorem, Inzynierem Kontraktu, konserwatorem zabytkdéw oraz innymi
organami/instytucjami/podmiotami - jesli dotyczy.

Wszelkie niezbgdne materiaty, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie.

W trakcie przygotowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego kontaktu z
wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Inwestora w celu dokonywania na biezgco konsultacji co do
projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzglgdniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie
powinna odbywac si¢ na pisSmie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji powinien zostaé
utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w spotkaniu.
Wykonawca w okresie realizacji Umowy w ramach Wynagrodzenia Ryczattowego zobowigzany jest rowniez
do wykonania w ramach Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Budowy innych projektow,
rysunkOw nie wymienionych powyzej, a zwigzanych z wymaganiami jednostek opiniujacych i
uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inwestorowi:
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a) wszelkie rysunki, dane szczegdtowe, plany, specyfikacje, harmonogramy, protokoty, kalkulacje,
oprogramowanie (zar6wno generowane jak i nie generowane komputerowo) oraz pozostate prace (oraz
wszelkie projekty, idee, koncepcje i pomysty w nich zawarte, bez wzgledu na to czy mozliwe do
opatentowania czy tez nie), jakie beda konieczne zgodnie z Umowa,

b) instrukcje uzytkowania i konserwacji wraz z rysunkami powykonawczymi Robot uszczegétowione w
wystarczajacym stopniu, aby umozliwi¢ Inwestorowi uzytkowanie, konserwacj¢, demontaz, ponowny
montaz i adaptacj¢ Robot obejmujacych ten projekt. Roboty nie beda uznawane jako ukonczone dla celow
odbiorowych do momentu, kiedy instrukcje uzytkowania i konserwacji wraz z Dokumentacja
Powykonawcza nie zostang przedtozone i zatwierdzone przez Inwestora.

Jakiekolwiek zatwierdzenie dokonane przez Inwestora nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z jego
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci umowne;.

Wszelkie aprobaty (zatwierdzenia) do ktorych uprawniony/zobowiagzany jest Inwestor beda wydawane w
terminie do 14 Dni Roboczych od otrzymania kompletu odpowiednich dokumentéw bedacych
przedmiotem aprobaty (zatwierdzenia). W wypadku rysunkéw konstrukcyjnych zwigzanych z
fundamentami i poziomem podziemia Inwestor podejmie dziatania w celu wydania aprobaty w terminie do
7 Dni Roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji bedacej przedmiotem aprobaty.

Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i mig¢dzybranzowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet Przedmiotu
Umowy. W dokumentacji beda zastosowane materialy (wyroby budowlane, systemy, urzgdzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania (z uwzglgdnieniem postanowien Umowy, w
szczegolnosci okreslonych w § 7).

-§ 18-
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie utwory wykonane przez niego w oparciu o Umowe (w szczegodlnosci
elementy Dokumentacji Powykonawczej — w tym Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji
Systemowej - oraz Dokumentacji Budowy), zwane na potrzeby niniejszego paragrafu lacznie
,Dokumentacja”, s utworami w rozumieniu przepisOw Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przeniesienia praw autorskich przystugiwa¢ mu bedg nieograniczone
autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji oraz uprawnienie do decydowania o wykonywaniu praw
zaleznych do Dokumentacji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce catosci lub czgsci prac zwigzanych z
wytwarzaniem Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow z tworcami
poszczegodlnych elementéw Dokumentacji (dalej ,,Twérey”) oraz ich cze$ci i unormowania kwestii dot.
ograniczenia ich w wykonywaniu osobistych praw do Dokumentacji (lub jej czgéci), a to w ten sposob, ze
Tworcy zobowiaza si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji (lub jej czgsci) i
jednoczesnie w dniu zawarcia z nimi umowy udziela Wykonawcy upowaznienia do wykonywania w ich
imieniu osobistych praw autorskich do Dokumentacji, w tym w szczegdlnosci do dokonywania w niej zmian
oraz upowaznig Wykonawce do udzielania podmiotom trzecim, w tym Inwestorowi, dalszych zezwolen na
wykonywanie tych praw wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentacji
bez konieczno$ei uzyskiwania ich odrgbnej zgody i wyptaty dodatkowego wynagrodzenia, tak by mozliwym
byto przeniesienie tych uprawnien na Inwestora, zgodnie z niniejszg Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii uméw z Tworcami na pisemne wezwanie Inwestora bez
koniecznoéci ujawniania danych osobowych oraz wysokos$ci wyplaconego wynagrodzenia w terminie
wskazanym przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie jednoczesnie tworca danego elementu Dokumentacji, Wykonawca
oswiadcza, Ze powstrzyma si¢ od wykonywania praw osobistych i udziela upowaznienia do ich wykonywania
na rzecz Inwestora takze w swoim imieniu na wskazanych powyzej zasadach.
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Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi pelna odpowiedzialno§¢ w przypadku wystapienia wad prawnych
Dokumentacji lub jej poszczegdlnych czesci i zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie uzasadnione roszczenia osoéb
trzecich, zgloszone takze bezposrednio do Inwestora oraz koszty z tym zwigzane, w tym uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez Inwestora.

Z chwila wydania, Wykonawca przenosi na Inwestora bez ograniczen czasowych i terytorialnych autorskie
prawa majatkowe do Dokumentacji (lub jej czeSci) wraz z uprawnieniem do decydowania o wykonywaniu
autorskich praw zaleznych do Dokumentacji oraz prawo wtasnosci okreslonej w Umowie liczby egzemplarzy
Dokumentacji w celu wykorzystania zgodnie z Umowa. Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych do kazdego utworu stanowigcego czg¢§¢ Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Inwestora
rowniez wlasnos$¢ no$nikow, na ktorych utrwalona jest Dokumentacja.

W ramach nabycia autorskich praw majatkowych, Inwestor ma prawo wykorzystywania Dokumentacji w
catosci lub we fragmencie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w
szczegblnoscei:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia — wprowadzania do pamigci komputera, wytworzenia
egzemplarzy Dokumentacji kazdg dostepng technikg, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b)  wprowadzanie do obrotu, uzyczania lub najmu;

€) w zakresie rozpowszechnienia Dokumentacji w sposob inny niz okre$lony w pkt. b) powyzej -
wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnienie Dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlno$ci w Internecie oraz innych sieciach
komputerowych, w tym roéwniez za posrednictwem chmury obliczeniowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze Inwestor ma prawo zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego oraz prawo do tworzenia, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu opracowan
Dokumentacji (w catosci lub w cze$ci) na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 powyzej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania prawo osobistych do Dokumentacji i jednocze$nie
Wykonawca upowaznia Inwestora do decydowania w jego/TworcOw imieniu o oznaczeniu elementu
Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem Wykonawcy/Tworcow albo o udostgpnianiu go anonimowo.
Inwestor ma prawo w ramach wynagrodzenia do wielokrotnego i nieograniczonego w czasie
wykorzystywania Dokumentacji, moze ja utrwala¢ i zwielokrotnia¢, reprodukowaé, powiela¢ i
rozpowszechnia¢, wykorzystywaé¢ w reklamie wilasnej dzialalnosci. Inwestor ma prawo przenie$¢ prawa
nabyte na podstawie Umowy na osoby trzecie, udzieli¢ licencji lub innego upowaznienia, w ramach Grupy
HASCO (tj. sp6tki Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO — LEK Spotka Akcyjna oraz
podmiotéw powigzanych z nig kapitatlowo lub osobowo), bez uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora, bez
zaplaty dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku gdy na skutek orzeczenia sadu Inwestor nie bedzie mogt korzystac
z Dokumentacji na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt wymaganych licencji lub nabycia praw badZz dokonania
odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalajacych na takie korzystanie
zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowien nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Inwestora
odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

Wykonawca obowigzany jest rowniez udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy Inwestorowi oraz przekazania
wyczerpujacych wyjasnien w sytuacji, gdy osoby trzecie wystepuja z roszczeniami wobec poszczegdlnych
elementow Dokumentacji — tak, aby prawa autorskie nabyte przez Inwestora na podstawie Umowy nie
zostaty naruszone.
Za przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, prawa wykonywania praw zaleznych oraz
wiasnos$ci egzemplarzy Dokumentacji na Inwestora, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 2
% Wynagrodzenia Ryczattowego, ktore to wynagrodzenie jest wliczone w Wynagrodzenie Ryczattowe
wskazane w § 3 ust. | Umowy.
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-§ 19-
Odstapienie od Umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od Umowy w czgsci dotychczas nie wykonanej (odstapienie ex
nunc) w sytuacji, gdy:

a)

b)

c)

Wykonawca wykonuje obowiazki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, Oferta,
Zapytaniem Ofertowym, zasadami wiedzy i techniki budowlanej lub Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

Wykonawca nie dotrzyma ktoregokolwiek z termindéw oznaczonych jako ,,Kamienie Milowe”
w § 2 Umowy;

Wykonawca nie dostarczy lub nie utrzyma Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub
Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek;

H—Wykenawea-nie-wplaci- Kaueji-Gwaraneyjnej;—(usunieto); PODPUNKT TEN POZOSTAJE W

9)

h)

)

k)

UMOWIE W SYTUACII, GDY WYKONAWCA WYBIERZE ZABEZPIECZENIE W
POSTACI KAUCJI GWARANCYJNEJ

Wykonawca nie dostarczy lub nie utrzyma ubezpieczen o ktéorych mowa w § 11 Umowy;
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robo6t lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Inwestora ztozonego na pis$mie - przez okres dtuzszy niz 7 dni;

Wykonawca zaniechal wykonywania Roboét lub o$wiadczyl, Zze nie zamierza ich dalej
realizowac;

Osiagnieto limit kar umownych, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 Umowy;

Wykonawca wykonal Roboty lub ich czg$¢ z wadami uniemozliwiajacymi korzystanie z
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, nie nadajacymi si¢ do usunigcia lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie;

Wykonawca utraci pltynno$¢ finansowa w stopniu zagrazajacym zdolnosci do nalezytego
wykonania Umowy;

jezeli Wykonaweca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu przepiséw prawa upadtosciowego lub
Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny lub zagrozony niewyplacalnoscia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca zlozy propozycje uktadowe lub wstepny plan
restrukturyzacyjny na  potrzeby  przeprowadzenia  jakiegokolwiek  postgpowania
restrukturyzacyjnego wynikajacego z prawa restrukturyzacyjnego;

Wykonawca narusza postanowienia § 6 Umowy;

Wykonawca istotnie zmniejszy liczbe robotnikow na Placu Budowy — w  taki sposob, ze w
ocenie Inwestora nie bedzie w stanie kontynuowa¢ Robot w przewidzianym tempie
pozwalajacym na dotrzymanie terminéw oznaczonych w § 2 Umowy jako ,,Kamienie Milowe”;
w stosunku do Wykonawcy zajda okolicznosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 20 Umowy;
Wykonawca na mocy postanowien umownych zatrzymat z wynagrodzenia Wykonawcy -
tytutem braku ptatnosci na rzecz Podwykonawcow — kwote odpowiadajaca 10% Wynagrodzenia
Ryczattowego brutto,

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia nieprawidlowosci wraz z wyznaczeniem mu
odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 (siedem) Dni Roboczych, pod rygorem odstgpienia od Umowy
(za wyjatkiem naruszen z punktow g), h) oraz i) powyzej).

2. Po bezskutecznym upltywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 in fine (a w przypadku naruszen, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt g), h) oraz i) powyzej — od chwili ich stwierdzenia przez Inwestora), Inwestor moze
odstgpi¢ od Umowy, sktadajgc stosowne o$wiadczenie woli w ciggu kolejnych 30 dni, zachowujac
jednocze$nie praw do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.

3. Wykonawca ma prawo do odstapienia od Umowy w cze$ci dotychczas nie wykonanej (odstgpienie ex nunc),

kiedy:
a)

Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty i opOznia si¢ z zaptata wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o 21 dni stosunku do terminu zaptaty okreslonego
zgodnie z Umowa;
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b) Inwestor utraci ptynnos¢ finansowa w stopniu zagrazajacym zdolnos$ci do nalezytego wykonania
Umowy;

c) jezeli Inwestor stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu przepiséw prawa upadlosciowego lub
Inwestor stanie si¢ niewyplacalny lub zagrozony niewyptacalno$cia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca zlozy propozycje uktadowe lub wstepny plan
restrukturyzacyjny na  potrzeby  przeprowadzenia  jakiegokolwieck  postgpowania
restrukturyzacyjnego wynikajacego z prawa restrukturyzacyjnego

- po uprzednim wezwaniu Inwestora do usuni¢gcia nieprawidlowosci wraz z wyznaczeniem mu
odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 (siedem) Dni Roboczych, pod rygorem odstgpienia od Umowy.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy, sktadajac stosowne
oswiadczenie woli w ciggu kolejnych 30 dni.

Prawo do dokonania odstgpienia zgodnie z Umowa moze zosta¢ wykonane przez uprawniong do tego Strong
w terminie do 31 grudnia 2030 r. Skutkiem odstgpienia od Umowy jest rozwigzanie stosunkow prawnych
ustanowionych Umowa z dniem wej$cia odstapienia w zycie, za wyjatkiem postanowien i praw dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy (w tym z tytulu gwarancji i r¢kojmi — ta liczona jest od dnia zlozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu), kar umownych (w tym za zwloke — w sytuacjach objetych Umowa), rozliczen
z Podwykonawcami, praw wlasnosci intelektualnej, rozstrzygania sporéw oraz zobowigzania do zachowania
poufnosci. Powyzszy wykaz postanowien, ktore obowigzuja po wygasnigciu Umowy nie jest wyczerpujacy
i inne postanowienia Umowy obowigzuja po jej wygasnigciu, jezeli ich charakter na to wskazuje.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

Po otrzymaniu przez Strong¢ o$§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca:

a) w terminie 3 dni przerwie wszelkie Roboty i inne dziatania wynikajace z Umowy, za wyjatkiem
przewidzianych w niniejszym punkcie, i

b) w terminie 7 dni zabezpieczy Roboty, usunie personel wiasny i personel Podwykonawcow, a
takze wyposazenie wlasne i wyposazenie Podwykonawcow z Terenu Budowy — na koszt strony,
z winy ktdrej nastapito odstgpienie od Umowy,

€) w terminie 7 dni sporzadzi przy udziale Inwestora szczegétowy protokot inwentaryzacji Robot
w toku wg stanu na dzien odstapienia z podzialem na Roboty zrealizowane i Roboty, ktdrych
Wykonawca nie wykonat;

d) sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukcji lub urzgdzen niezabudowanych, ktore zostaty
nabyte/zamowione w celu realizacji niniejszej Umowy (zwanych tu zbiorczo ,,materialami”),
bez wzgledu na przyczyny odstgpienia, wykaz materiatow bedzie stanowit zalgcznik do
protokotu inwentaryzacji, o ktorym mowa w lit ¢) powyzej i zawiera¢ bedzie informacj¢ na temat
dostawcy (dane kontaktowe), kopi¢ umowy/zamowienia, uzgodnionego terminu dostawy wraz
z zakladanym przez Wykonawce sposobem montazu (sitami wlasnymi — w tym przez
Podwykonawce - czy przez dostawce) oraz informacje na temat ewentualnej zaliczki na poczet
dostawy — wraz z potwierdzeniem jej uiszczenia (o ile dotyczy) i miejsca sktadowania na Placu
Budowy (jezeli dotyczy);

e) zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
a Inwestor zobowigzany jest do dokonania ich odbioru, w terminie 7 dni od ich zgtoszenia;

f) rozliczy si¢ ze wszystkimi Podwykonawcami w zakresie wykonanych Robét i przedtozy
Inwestorowi o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow potwierdzajace dokonanie rozliczenia
tj. oswiadczenia, iz otrzymali cale wynagrodzenie z tytutu zrealizowanych Roboét (stosujac
odpowiednio wzory przewidziane § 3 ust. 7 pkt b) Umowy).

W terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Strony sporzadza protokoél przekazania przez
Wykonawce Inwestorowi wykonanych Robdt oraz Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Budowy
a takze protokot przekazania Placu Budowy.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do przekazania Roboét oraz Dokumentacji Powykonawczej
i Dokumentacji Budowy w terminie, o ktérym mowa powyzej, protokoty przekazania Robot oraz wskazanej
dokumentacji sporzadzone zostang jednostronnie przez Inwestora. W przypadku nie przystapienia przez

Strona 48 z 57



10.

11.

Inwestora do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji lub odbioru Robét lub wskazanej dokumentacji w
terminach okre$lonych w ust. 6 i 7 powyzej, protokot inwentaryzacji lub protokoty przekazania Robdt lub
wskazanej dokumentacji sporzadzone zostang jednostronnie przez Wykonawce.

Inwestor obowigzany jest ponadto do: rozliczenia si¢ z Wykonawca za roboty, ktére zostaly nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyzej, przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozér Placu Budowy oraz do nabycia od Wykonawcy materialow okreslonych w ust.
6 lit. d) powyzej po cenach okreslonych w Ofercie ztozonej przez Wykonawce.

Podpisany przez Strony — lub jednostronny w przypadku zaj$cia okoliczno$ci przewidzianych niniejszym
paragrafem - Protokot inwentaryzacji jest podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcg, przy czym
faktura nie moze zosta¢ wystawiona wczesniej niz po wykonaniu czynnosci okreslonych w ust. 6 lit. a-f
powyzej.

Postanowienia ust. 4-10 powyzej stosuje si¢ do wszystkich przypadkow odstapienia od Umowy
przewidzianych Umowa lub przepisami prawa (w drugim z tych przypadkoéw — w takim zakresie, w jakim
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa nie reguluja tych kwestii odmiennie).

-§ 20-
Kary umowne i odszkodowania

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczeg6élnych postanowieniach Umowy, Inwestorowi

przystuguje uprawnienie do naliczenia kar umownych:

a) za kazdy dzien zwloki w dochowaniu terminu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Technicznego - w wysokosci 0,08 % wartosci Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto) za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego;

b)  zakazdy dzien zwloki w dochowaniu terminu podpisania przez Strony protokotu Koficowego Odbioru
Obiektu - w wysokosci 0,12 % wartosci Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto) za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu UmMOWNEQo;

€) za kazdy dzien zwloki w dochowaniu przez Wykonawce terminu podpisania przez Strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci Wynagrodzenia
Ryczattowego (brutto) za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po upltywie terminu
umownego;

d) za kazdy dzien zwloki w dochowaniu przez Wykonawceg ktoregokolwiek z pozostatych terminow
wykonania okreslonych jako ,,Kamienie milowe” w § 2 ust. 1 Umowy (poza terminami wskazanymi
w pkt a) — ¢) powyzej) - w wysokosci 0,03 % wartosci Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto) za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego:

e) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wady/usterki kluczowej stwierdzonej w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto) za kazdy dzien zwloki w
usuni¢ciu kazdej ze zgloszonych usterek/wad; przy czym za ,,wade/usterke kluczows”, Strony
rozumiejg takg wadg lub usterke, ktora uniemozliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie dziatalno$ci
w Obiekcie, wiaze si¢ z ryzykiem powstania znacznej szkody lub ktorej zaistnienie zagraza zyciu lub
zdrowiu;

f)  za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wady/usterki uniemozliwiajacej uzyskanie zezwolenia Gtownego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej lub majacej
wplyw na utrzymanie tego zezwolenia - w wysokosci 10.000,00 ztotych za kazdy dzien zwloki;

0) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wady/usterki innej, niz wskazane w punkcie e) i f) powyzej —
2.000,00 zt za kazdy dzien zwtloki;

h)  za kazdy dzien zwloki w dochowaniu jakiegokolwiek innego terminu przewidzianego Umowa lub
ustalonego w oparciu o jej postanowienia (okolicznosci inne, niz w punktach a) — f) powyzej) — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

i)  z tytulu odstapienia od Umowy przez Inwestora, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 15% Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto),

J)  za naruszenie podstawowych obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy wskazanych w § 6

ust. 3-10, ust. 12-36 oraz 38 Umowy, § 8 ust. 3 infine, § 8a ust. 2, § 11 ust. 3-5 oraz § 25 ust. 7 Umowy,
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kara w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia, po uprzednim wezwaniu do usunigcia
naruszen z wyznaczeniem terminu na zastosowanie si¢ do tre$ci wezwania. Jezeli Umowa stanowi, iz
Wykonawca w ramach obowiazkéw umownych zobowiazany jest do ich wykonania w okreslonym
terminie, kara umowna naliczona zostanie za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu;

k)  nie dostarczenie Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy, Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i
Usterek lub anekséw do tych dokumentdéw, brak wplaty Kaucji Gwarancyjnej (w przypadku, gdy
wybrana zostala taka forma zabezpieczenia) — w wysokosci 500,00 za kazdy dzien, w ktéorym
ktorekolwiek z powyzszych zabezpieczen nie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Umowy;

I)  za powierzenie czg$ci Robot przez Wykonawce podmiotowi trzeciemu z pominigciem procedury
przewidzianej § 8 Umowy - w wysokosci 100% kwoty odpowiadajacej warto$ci prac zleconych
takiemu podmiotowi; jednoczes$nie Strony postanawiaja, ze kara ta ulegnie zmniejszeniu do 10% kwoty
odpowiadajacej wartosci prac zleconych takiemu podmiotowi w sytuacji, gdy Wykonawca przedtozy
oswiadczenie podmiotu trzeciego o otrzymaniu 100% wynagrodzenia przewidzianego umowa z
Wykonawcg;

m) za nie uiszczenie na rzecz Podwykonawcy czesci wynagrodzenia przewidzianego umowg zawartg z
nim przez Wykonawce — co zostanie potwierdzone dokumentami przewidzianymi Umowg — 5 % nie
uiszczonej przez Wykonawce kwoty za kazdy rozpoczety tydzien istnienia zalegtosci.

2. Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora i przewidzianych § 19 ust. 3 Umowy w wysokosci 15 % Wynagrodzenia
Ryczaltowego (brutto).

3. Strony ustalajg limit kar dla kazdej ze Stron na 20% Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto).

4.  Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych okreslonych w Umowie, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od wysokosci poniesionej szkody.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu czynu
niedozwolonego w razie oszustwa, celowego wyrzadzenia szkody, lub niezgodnych z prawem dziatan
Wykonawcy, osob go reprezentujacych i jego pracownikdéw, a takze w razie dziatan lub zaniechan
Wykonawcy niezgodnych z podstawowymi, standardowymi zachowaniami, wymaganymi dla zachowania
nalezytej staranno$ci. W takim wypadku zaptata lub potrgcenie kary umownej nie pozbawi Inwestora prawa
do Zzadania dodatkowego odszkodowania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jesli kwota rzeczywistej
szkody przekroczy sume¢ kar umownych.

7.  Zaptata kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji spoczywajacych na
nim obowiazkdéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga dla niego wynika¢ z Umowy, ani nie
narusza uprawnien Inwestora do wykonania innych praw lub skorzystania ze §rodkéw ochrony prawnej, w
tym wykonania prawa odstapienia od Umowy.

8.  Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy i zastrzezonych w nich uprawnien Inwestora, w przypadku
nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, tak w
odniesieniu catego Przedmiotu Umowy lub jej czgsci, Inwestor ma prawo, po uprzednim wezwaniu do
wykonania lub nalezytego wykonania takich prac i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, zleci¢ wykonanie
Przedmiotu Umowy w ramach wykonania zastepczego profesjonalnym osobom/podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, tak w odniesieniu do catosci Przedmiotu Umowy lub jej czgsci, kazdorazowo
pomniejszajac wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio o sume nalezng wykonawcy zastgpczemu za
wykonanie przez niego robot w zleconym zakresie.

9. Wartosci kar umownych liczone sa od kwoty Wynagrodzenia Ryczattowego brutto.

-§ 21-
Sita wyzsza

1. Na potrzeby Umowy ,,Sila wyzsza” oznacza wyjatkowe, nieoczekiwane, nieuniknione i nie dajace si¢
przewidzie¢ zdarzenia lub okolicznosci:
a) bedace poza kontrolg Strony;
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b)

ktorym Strona nie mogla zapobiec oraz ktorych Strona nie mogta — uwzgledniajac zawodowy
charakter prowadzonej dziatalno$ci - przewidzie¢ przed przystgpieniem do Umowy i uniknaé¢
ich lub ktérych skutkdw - po ich wystapieniu - dana Strona nie mogta przezwycigzy¢ i ktore
maja bezposredni wplyw na niemozno$¢ wykonania Umowy w jakimkolwiek stopniu,

- 0 ile Wykonawca podejmie racjonalne i uzasadnione dziatania w celu ograniczenia lub uniknigcia opdznien.
2. Strony zgodnie przyjmuja, ze za przypadek Sity Wyzszej nie sg uznawane w szczego6lnosci:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

m)

opo6znienia po stronie Podwykonawcow;

wady, utrata lub uszkodzenie urzadzen Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robot;

wady, utrata lub uszkodzenie towaroéw i urzadzen stanowiacych czgs¢ Robot lub Inwestycji;
niekorzystne warunki meteorologiczne (z uwzglednieniem jednakze postanowien § 2 ust. 4
Umowy);

zwigkszony poziom zachorowan na choroby sezonowe (np. grypa);

nastepstwa (w tym gospodarcze) jakiejkolwiek epidemii;

wahania cen na rynku budowlanym;

przerwy/spowolnienia w tancuchu dostaw;

braki w zakresie materiatéw lub sity roboczej;

pozar na Terenie Budowy — chyba, ze wydarzyt si¢ on mimo podjecia przez Wykonawce
wszelkich niezbednych srodkow ostroznosci celem zapobiezenia pozarowi,

zamieszki, rozruchy, strajki poszczegdlnych grup spotecznych (np. rolnikdéw);

strajki 0sob bezposrednio zatrudnionych przy Robotach Iub o0s6b nie zatrudnionych
bezposrednio przy nich ale majacych wpltyw na Roboty;

ograniczenia kadrowe spowodowane ¢wiczeniami przeprowadzanymi przez sity zbrojne RP.

3. Sila Wyzsza moze obejmowaé, lecz nie jest ograniczona do wyjatkowych zdarzen lub okoliczno$ci
wystepujacych na terenie objetym Inwestycja i wymienionych ponizej, w przypadku gdy spelnione sg
wymienione w ust. 1 warunki:

a)
b)

c)

d)

wojna, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostata wypowiedziana czy nie) inwazja,
najazd obcych wojsk;

rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przejecie wltadzy wojskowej lub uzurpowanej, wojna
domowa;

wykrycie na terenie objetym Inwestycja amunicji, materialtow wybuchowych, promieniowania
jonizujacego lub skazenia radioaktywnego - oprocz sytuacji, w ktorej za wystgpienie
powyzszych okolicznos$ci odpowiada Strona powolujaca si¢ na niemozliwo$¢ wykonywania
zobowigzan wynikajacych z tej Umowy;

katastrofy naturalne takie jak trzesienia ziemi, huragany, tajfuny potwierdzone przez wiasciwe
instytucje.

4. Strona powotujgca si¢ na zaistnienie przypadku Sity Wyzszej, powinna powiadomi¢ drugg Strone —w terminie
2 Dni Roboczych - o zdarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych — w jej ocenie - Site Wyzszg i okresli¢ ich
wplyw na wykonanie Umowy (w szczegolnosci precyzyjnie wskazac, ktore zobowigzania sa niemozliwe do

wykonania w czasie trwania Sity Wyzszej).
5. Po zawiadomieniu drugiej ze Stron zgodnie z ust. 4 powyzej, Strona zawiadamiajgca bedzie zwolniona z
wykonywania - na czas dziatania Sity Wyzszej — zobowigzan opisanych w ust. 4 powyzej.

6. Kazda ze Stron powinna zawsze dotozy¢ wszelkich staran aby zminimalizowa¢ wszelkie opdznienia w
wykonywaniu Umowy bedace skutkiem Sity Wyzszej.

7. Strona powolujaca si¢ na przypadek Sity Wyzszej powinna niezwlocznie powiadomié¢ druga Strone gdy
ustanie jej dzialanie. Stwierdzenie ustania dzialania przypadku Sity Wyzszej moze nastapi¢ rowniez z
inicjatywy strony, ktora nie powotywata si¢ na dany przypadek.
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-§ 22-
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Inwestor przy realizacji Inwestycji bedzie moéght zatrudni¢ innych
wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescia umowy z Wykonawca, zwanych w tym paragrafie
Innymi Wykonawcami (co obejmuje rowniez dostawcéw wyposazenia i oprogramowania do Obiektu).
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjal do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na Placu Budowy beda
wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawcow i w zwiazku z tym przy
zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazan Inwestora zobowigzuje si¢ zapewni¢ wtasciwg
wspolprace oraz koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow i Innych Wykonawcow (np.
wprowadzenie wyposazenia do Obiektu oraz zaprogramowanie funkcjonujacych w nim systeméw —
szczegdtowy wykaz prac stanowi Zatacznik nr 19 do Umowy). Z tytutu czynnosci, o ktéorych mowa
W niniejszym ustgpie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Inwestor o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialno$ci cywilnej i uprawnien w zwiazku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca begdzie

zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie
byly narazone na jakakolwiek szkodg¢ ze strony Podwykonawcow. Inwestor dotozy nalezytego starania, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcow byly uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow, wtym w szczegdlnosci
w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnos$ci, ani za skutki
takich czynnosci, ktore sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.

4.  Wykonawca wyraza zgodg, aby Inwestor — w trakcie realizacji Dostaw Inwestorskich — ingerowat w roboty
wykonane przez Wykonawce (w szczeg6lnosci przy montazu urzadzen — np. montaz regatow, technologii,
montaz petli indukcyjnej). Strony uzgodnia technologi¢ i sposéb wykonania przez Inwestora czynnosci w
ramach powyzszej ingerencji, przy czym uzgodniony sposob ingerencji nie powinien wigzaé si¢ z
powstaniem nadmiernych trudnosci i kosztow dla Inwestora oraz nie powinien mie¢ wplywu na terminy
przewidziane Umowa. Powyzsze pozostaje bez uszczerbku dla udzielonej przez Inwestora gwarancji i
rekojmi na Roboty (w tym materiaty, urzadzenia, sprzety i systemy), w ktore ingeruje Inwestor.

5. Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robdt prowadzonych na Placu
Budowy, w szczegolno$ci Robot prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz Innych
Wykonawcow.

6. Inwestor moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu
wykonania przez nich okre§lonych robot. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie
to kolidowato z wykonaniem Robot, nie bedzie przerywat i zaktocat realizacji robot prowadzonych przez
Innych Wykonawcow. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowa¢ z Robotami, Wykonawca zwrdci si¢
do Inwestora z wnioskiem 0 nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robodt. Strony niezwlocznie
uzgodnia termin i sposob wykonania wstrzymanych robot. Rozpoczecie robot przez Innych Wykonawcow
nie bedzie w zaden sposob uwazane za odbidr dokonany przez Inwestora lub jakakolwiek osobe trzecig
dzialajaca w imieniu Inwestora lub za przejecie Robot przez Inwestora.

-§ 23-
Poufnos¢

1. Strony — w trakcie obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat od dnia jej rozwigzania lub wygasnigcia —
zachowaja w poufnosci i nie begda ujawnia¢ osobom trzecim zadnych dokumentow Iub szczegdtow
odnoszgcych sie do Umowy czy tez prac wykonywanych na jej podstawie - bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony.

2. Strony zapewniaja, iz wszystkie osoby trzecie, ktorym ujawnig one jakiekolwiek dokumenty, szczegoty lub
informacje dotyczace Umowy zachowaja przekazywane informacje w poufnosci na zasadach przewidzianych
niniejszym paragrafem.
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3. W przypadku naruszenia obowiazku wprowadzonego niniejszym paragrafem, Strona, ktorej prawa naruszono
ma prawo dochodzenia od Strony naruszajacej kary umownej w kwocie 1.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia — po uprzednim wezwaniu drugiej ze Stron do usunigcia naruszen lub ich skutkow — we wskazanym
W pi$mie terminie, nie krotszym niz 7 dni.

-§ 24-
Zmiana Umowy

1. Kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiang Umowy w przypadku wystapienia
potrzeby dokonania takiej zmiany.

2. Strony przystapia niezwlocznie do negocjacji zakresu zmiany Umowy, chyba ze nie zachodzg przestanki
okreslone w ust. 3 ponizej. Jakiekolwiek ustalenia Stron w toku negocjacji dotyczace zmian Umowy zar6wno
pisemne, jak i ustne, ktére nie stanowily aneksu do Umowy lub do niego nie zostaty wlaczone, nie moga by¢
traktowane jako uznanie lub zrzeczenie si¢ roszczenia, jak rowniez zadna ze Stron nie moze si¢ wobec drugiej
powotywac na takie ustalenia w postgpowaniach sadowych (umowa dowodowa).

3. Zmiana Umowy jest mozliwa wylacznie w przypadku:

a) wystgpienia Sity Wyzszej — jezeli Inwestor dzialajac z nalezytg staranno$cig nie mogt przewidzie¢ zmian,
a ich warto$¢ nie przekracza 50% Wynagrodzenia Ryczattowego, a w zakresie termindw przesunigciu
moga ulega¢ wylacznie terminy wykonania Kamieni Milowych w zakresie w jakim Sita Wyzsza miata
udokumentowany wptyw na ich wykonanie, o ilo$¢ dni trwania Sity Wyzszej;

b) zmiana Umowy dotyczy realizacji dodatkowych lub zamiennych Robot przez Wykonawcg, nieobjetych
pierwotnym zakresem Zamodwienia, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione lacznie nastgpujace

warunki:

(1 zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach Przedmiotu Umowy,

(i)  zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

(iii)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia
Ryczattowego;

€) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
(i konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Inwestor,

dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidziec,

(i)  warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia Ryczaltowego
okreslonego pierwotnie w Umowie;

d) Wykonawce ma zastgpi¢ inny wykonawca:

(i) na podstawie postanowien Umowy,

(i)  w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych
istotnych zmian Umowy,

(iii)  w wyniku przejecia przez Inwestora zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow. W przypadku zmiany Podwykonawcy, Inwestor moze zawrze¢
Umowe¢ z nowym Podwykonawca bez zmiany warunkow realizacji Umowy z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

e) Woystgpienia okolicznosci przewidzianych w §2 ust. 4 Umowy, w zakresie zmiany terminu wykonania
Kamieni Milowych, o ilo$¢ dni udokumentowanego zgodnie z Umowa wystepowania tych okoliczno$ci
przekraczajacych okreslony w tym postanowieniu limit;

f) Zmian polegajacych na sprostowaniu oczywistych omytek pisarskich, zmian redakcyjnych lub zmian
organizacyjnych.
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4. Szczegdlnym przypadkiem zmiany Umowy jest zmiana Wynagrodzenia Ryczaltowego, do ktorej nie stosuje
si¢ postanowien ust. 1-3 powyzej, a uregulowana jest odrebnie w § 24a.
5. Nie jest dopuszczalna Istotna Zmiana Umowy.

-§24a-
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia Ryczattowego kazdorazowo w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 — 10 ponizej, jezeli zmiany te b¢dg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

2. Strony Umowy postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia jakiejkolwiek ze zmian o ktérych mowa w ust. 1, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie dotyczy¢ wytacznie
czgéei przedmiotu Umowy wykonanego w terminie przewidzianym Umowa, po dniu wejscia w zZycie
przepisdOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wyltacznie do
czgscei przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug lub
podatku akcyzowego. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wnioSku
zawierajacego:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym
wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3), wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3) na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 3;

3) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad gromadzenia i
wysokos$ci wpftat, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4, kazda ze Stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisow dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie moze wystapic
do drugiej Strony Umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegodlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila
badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do wniosku nalezy zataczy¢é dowody potwierdzajace zasadnosé
wnioskowanej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

W terminie 14 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, Strona Umowy, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie Umowy informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W razie niezatwierdzenia wniosku lub cze$ciowego zatwierdzenia wniosku, Strona Umowy moze wniosek
ponowic.

Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Aneks bedzie obowigzywat od dnia
jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepisow bedacych podstawa do zmiany
wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Strong Umowy, jezeli bgdzie to termin
pozniejszy.

Zamawiajacemu przystuguje zadanie udostepnienia do wgladu ksiggowych dokumentéw zrodtowych w
zakresie niezb¢dnym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany.

Kazda zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowa¢ bedzie
wylacznie platnosci za te cze$§¢ zamowienia, ktorej zmiana ta dotyczy i ktérej, w dniu zmiany odpowiednio
stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Strony beda waloryzowaty koszty realizacji czynnoS$ci wchodzacych w sklad przedmiotu Umowy
(,,Waloryzacja”). Waloryzacja bgdzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 12 Umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy na zasadach opisanych w ust. 12-19.

Zadna ze Stron nie bedzie uprawniona wystapié¢ z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wezeéniej niz 12
miesigcy od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenie moze nastgpi¢ raz na
12 miesigcy.

Po uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku zmiany kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen okreslonym we wskazniku cen towaréow i ushug
konsumpcyjnych z analogicznym miesigcem poprzedniego roku ogtaszanym w formie komunikatu Prezesa
Glownego Urzegdu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
pisemnym whnioskiem o dokonanie Waloryzacji. Do wniosku stosuje sie¢ odpowiednio ust. 5, 6 8 i 9
niniejszego paragrafu.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji raz w
roku kalendarzowym, po pierwszym komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego oglaszajacym
Wskaznik GUS, z zastrzezeniem ust. 111 12.

Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia
opublikowania komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego oglaszajacego Wskaznik GUS
(,,Dzien Ustalenia Waloryzacji”).

Whnioskowana zmiana wynagrodzenia nastapi pod warunkiem, iz wartos¢ Wskaznika GUS ogloszonego w
Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wskazywata na wzrost lub spadek cen towarow i ustug konsumpcyjnych
0 co najmniej 5 punkty procentowe w miesigcu poprzedzajacym miesigc ztozenia wniosku w stosunku do
analogicznego miesigca poprzedniego roku (,,Prog Waloryzacji").

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi o 50% wartosci wzrostu albo obnizenia cen okre§lonego we
Wskazniku GUS ogloszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 21.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wpltywu zmiany Wskaznika GUS na wykonanie przedmiotu
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18.

19.

20.

21.

22.

Umowy. Wykazanie wptywu nastepuje w formie pisemnej. Wykonawca sktada wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty cen materialow i kosztéw przed i po zmianie
wynagrodzenia.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogloszony w Dniu
Ustalania Waloryzacji bedzie wartoscia dodatnia wynagrodzenie w odpowiedniej cze$ci ulegnie zwigkszeniu
o wielko$¢ wskazang w ust. 17.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogloszony w Dniu
Ustalania Waloryzacji bedzie warto$cig ujemng wynagrodzenie w odpowiedniej czesci ulegnie zmniejszeniu
o wielkos¢ wskazang w ust. 17.

Nowa warto$¢ wynagrodzenia begdzie dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnos$ci odebrane po Dniu
Ustalania Waloryzacji.

Strony ustalaja maksymalng warto$¢ obnizenia albo wzrostu wynagrodzenia w efekcie zastosowania
Waloryzacji na poziomie nie wickszym niz 10% tacznego Wynagrodzenia Ryczattowego wskazanego w § 3
Umowy.

Wykonawca, ktory uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy (jesli dotyczy), z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowiagzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem
umowy sg ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

-§ 25-
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu na tle zawarcia, wazno$ci i wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowigzane sg
przede wszystkim do podjg¢cia proby ugodowego rozwigzania sporu. W przypadku braku porozumienia
pomiedzy Stronami w ciggu 20 dni od dnia przedstawienia drugiej Stronie przedmiotu sporu, wiasciwym dla
rozpoznania sporow wyniktych na tle waznosci, zawarcia i realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy dla Strony pozywajace;j.

Strony postanawiajg, iz W razie rozbieznos$ci wynikajacych z tresci Umowy oraz tresci zatacznikow, Umowa
ma pierwszenstwo przed zaltacznikami do Umowy.
Ilekro¢ Umowa przewiduje korespondencje miedzy Stronami dokonywang za posrednictwem poczty
elektronicznej, bedzie ona dokonywana na nast¢pujace adresy:

a) Inwestor—[_1;
b) Wykonawca—-[_].

Strony zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji Inwestycji do dazenia do wprowadzenia ewentualnych
optymalizacji materialowych czy tez przyjetych rozwigzan technologicznych bez uszczerbku dla jakosci
Robot i terminowosci ich realizacji. Wprowadzenie takich rozwigzan wymaga zgody Inwestora, Wykonawcy
i Projektanta. Oszczednosci uzyskane dzigki takim optymalizacjom podzielone zostang w proporcji jaka
Strony ustalg w odrebnym szczegdtowym porozumieniu po zawarciu niniejszej Umowy.
Cesja wierzytelnoSci z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem
niewaznosci.
Jezykiem biezacej komunikacji jest jezyk polski. Cata dokumentacja dotyczaca Przedsigwzigcia wydana przez
Wykonawce, taka jak opisy na rysunkach, specyfikacje, opisy techniczne, protokoty certyfikaty materialowe,
atesty, gwarancje, powinny by¢ wystawione w jezyku polskim.
Do niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Inwestorowi:

a) aktualne (nie starsze niz 3 miesigce) zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach,

b) aktualne (nie starsze niz 3 miesigce) zaswiadczenie o niezaleganiu ze sktadkami ZUS, ktore stanowig

Zalacznik nr 20 do Umowy.
Zaswiadczenia takie Wykonawca bedzie przedktadat Inwestorowi bez odrebnego wezwania co p6t roku lub

czgsciej na kazde wezwanie Inwestora.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci wymagaja rowniez jakiekolwiek o$wiadczenia woli dotyczace Umowy, w
szczegolnosci oswiadczenie o odstapieniu od Umowy czy tez jej rozwigzaniu. Dokumenty zawierajace takie
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o$wiadczenia woli powinny by¢ dorgczone drugiej ze Stron na jej adres rejestrowy listem poleconym Iub
poczta kurierska umozliwiajaca identyfikacje faktu potwierdzenia dorgczenia jak i termin tego doregczenia.

9. W przypadku gdyby ktorekolwiek z przepisow tej Umowy byly prawnie niewazne, nie bedzie to miato
wpltywu na skuteczno§¢ pozostatej czeSci Umowy. Strony powinny doj§¢ do porozumienia co do
postanowienia, ktdre traci wazno$¢, utrzymujac jednoczesnie poprzedni kontekst oraz funkcje postanowienia,
w najlepszy sposob oddajacych intencje Stron.

10. W celu zawarcia i realizacji Umowy oraz w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
Strony udost¢pniaja sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli, w tym Czlonkéw Zarzadu,
pelnomocnikéw lub 0séb wskazanych do kontaktu. Dane osobowe mogg by¢ wskazane w Umowie lub po jej
zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach Umowy lub w inny sposéb dopuszczony przez Strony.
Strona otrzymujaca dane osobowe od chwili ich otrzymania staje si¢ osobnym administratorem takich danych
osobowych.

11. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ w imieniu drugiej Strony dopelni¢ obowigzku informacyjnego, o ktorym
mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), w stosunku do osdb
wymienionych w ust. 10 powyzej, ktorych dane udostepnita, chyba Ze zachodzi jeden z przypadkow
zwalniajacych administratora od dopelnienia obowigzku informacyjnego.

12. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przepisow o ochronie
danych osobowych, w szczegdlnosci RODO.

13. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

14. Umowa i zalaczniki do niej stanowia cato$¢ porozumienia pomigdzy Stronami w odniesieniu do jej
przedmiotu, oraz w sposob wylaczny reguluja kwestie stanowigce jej przedmiot, zastepujac wszelkie ustne i
pisemne, wczesniejsze i biezace umowy, porozumienia oraz oswiadczenia zawarte lub ztozone przez Strony
w odniesieniu do kwestii stanowigcych Przedmiot Umowy.

15. Zalaczniki stanowigce integralna czes¢ Umowy:

1) Zakres obowiazkéw Konsultanta Bankowego;
2) Oferta;
3) Pozwolenie na budowe;
4) Projekt Budowlany;
5a) Wykaz elementow Projektu Wykonawczego;
5b) Projekt Wykonawczy;
6a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — spis;
6b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
7)Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (po jego sporzadzeniu);
8)Oswiadczenie Podwykonawcy do Faktury Czesciowe;;
9)Oswiadczenie Wykonawcy;
10)Oswiadczenie Podwykonawcy do Faktury Konicowej;
11)Oferta na Roboty Dodatkowe/Zamienne (po jej przyjeciu zgodnie z Umows);
12)Wz6r zgtoszenia Podwykonawcy;
13)Polisa ubezpieczenia budowy od ryzyk;
14)Polisa OC;
15)Wzor zgloszenia gotowosci do autoryzacji Przerobu;
16)Wzor Protokotu z autoryzacji przerobu;
17) Wzor Zgloszenia roboét do odbioru;
18) Instrukcja zglaszania i usuwania wad i usterek (po jej sporzadzeniu);
19) Wykaz Dostaw Inwestorskich;
20)Zas$wiadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz sktadkach ZUS
21) Zapytanie Ofertowe.
Inwestor: Wykonawca
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