Harmonogram prac na 30.01.2025

Nazwa Inwestycji

Budowa nowego budynku Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"

Czas realizacji (miesigce)

lip.25

sie.25

wrz.25 paz.25 lis.25 gru.25 sty.26

lut.26

mar.26

PROJEKT

Podpisanie Umowy z wykonawcy i realizacja w formule "projektuyj
i buduj"

Projekt budowlany/projekt archit.-bud.

Uzyskanie pozwolenia na budowe

495 000,00 zt

Projekt wykonawczy/projekt techniczny

990 000,00 zt

PREFABRYKACIJA

Spawanie konstrukcji modutéw

6490 000,00 zt

Prace budowlane modutéw (ptytowanie konstrukcji, montaz
stolarki, prace wykonczeniowe)

6 050 000,00 zt

Prace w zakresie wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych
w modutach

5500 000,00 zt

Przygotowanie modutdw do wysytki

PRACE BUDOWLANE

Prace przygotowawcze terenu budowy {wycinka drzew,
grodzenie itp..}

935 000,00 zt

Prace w zakresie fundamentowania oraz wykonania kondygnaciji
parteru w zelbecie

1430000,00 zt 1210000,00 zt 1045 000,00 zt

6 050 000,00 zt

Dostawa i montaz budynku modufowego
Prace resztkowe na budowie

4180 000,00 zt 4 400 000,00 zt

6 600 000,00 zt

Proby i uruchomienia, protokoty, prace porzadkowe

550 000,00 zt

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu i instalacjami
zewnetrznymi

4180 000,00 zt 550 000,00 zt 1540 000,00 zt

1650 000,00 zt

Odbiory Inwestorskie robot budowlanych

Odbiory PSP i SANEPID

Uzyskanie Pozwolenia na Yzytkowanie

5 940 000,00 zt

; RAZEM:

6490 000,00 z¢

1430 000,00 zt

6 600000,00zt | 12760 000,00 zt 7 095 000,00 zt 4 730 000,00 2t 5 940 000,00 zt

8 800 000,00 2¢

5 940 000,00 zt

59 785 000,00 z1

DOTACJIA UMWD
KREDYT

SRODKI WLASNE

PLATNOSCI W
2025 ROKU

27 280 000,00 zi

10 000 000,00 zt
15000 000,00 zt

2280 000,00 zt

PLATNOSCI W 2026 ROKU
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DYREKTO

Jofa

32 505 000,00 z¢

10 000 000,00 2t
15 000 000,00 21
7 505 000,00 zt




