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Umowa Nr .... Projekt

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu wicrverseresiasiassasass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

przy kontrasygnacie finansowej Giéwnego Ksiegowego

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ..., s REGON .o .
dziatajaCa Na POASTAWIE: ...oo ot et et eaee e e are s
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujgcej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z po6zn.
zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania...........su..

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamoéwienia, ktérym
jest ,Budowa stacji transformatorowej w Gmachu Giownym Uniwersytetu
Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 wraz z zasilaniem SN 20kV”.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowa i STWIORB pn.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe stacji transformatorowej
w Gmachu Gtéwnym Uniwersytetu Wroclawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1
we Wroctawiu wraz z zasilaniem SN 20kV, zgodnie z t.w.p. autorstwa BIURO
REALIZACII INWESTYCJI WALDEMAR SZCZUREK, ul. Spokojna 18, 56-400 Olesnica,
stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, ktéry w szczegdlnosci bedzie
obejmowat:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

Roboty ziemne;

Roboty zelbetowe;

Montaz transformatoréw i pozostatego wyposazenia stacji;

Roboty tynkarskie;

Malowanie Scian;

Montaz stolarki drzwiowej;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

Przebudowa kanalizacji deszczowej;

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wysoko i niskopradowych;

e Montaz nowych opraw os$wietleniowych;
e Odtworzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacja Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
c) przedmiarem robdt;
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d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy

czym na wszystkie zastosowane materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie

w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

Integralnymi czeSciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWiORB - Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Decyzja pozwolenia na budowe Nr 2979/20 z dnia 28.07.2020 r.- Zatacznik Nr 5;

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Koricowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)-
Zatacznik nr 6;

)

8§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamodwienia;

¢) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e ———— .zt (stownie: corveververnerannas )
b) podatek VAT (.....%) e zt (stownie: .............. )
c) kwoty netto = cresrssrsssrmsraes zt (stownie: ............ )

Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robot (ktory stanowi element wytgcznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktdre stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zaméwienia, prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, zastepczej
organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan, pomiarow,
uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt
zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
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koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem
wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina
Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej organizacji ruchu, zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z witascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznosciq realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych i innych
$Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzieh zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, o ktéorych mowa w § 14 Umowy.

)

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu drugim, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujagcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez

Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

— przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
— zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt

umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca

umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robédt
budowlanych,

g) =zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
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Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,
k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.15. Umowy,
) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu

niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.
Do zmian postanowiedn umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca Iub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robodt
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb jednoznaczny zakres
robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
Podwykonawcga, jezeli wg oceny Zamawiajgcego, Podwykonawca wykonuje zobowigzania
w sposéb niewtasciwy (w szczegoélnosci w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi normami
i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy
kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
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wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktorych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda
przez:
a. Podwykonawce: ................. ;
b. Wykonawce: ...............
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Wroctawski
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§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotqczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréw
Nadzoru protokotami stanu wykonania robdt, zataczonymi kazdorazowo do faktury, przy
czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robét oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢é 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy roboét wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposdb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegdlne elementy.
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Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wroctawski
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. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy sktadac

w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowg, wraz z
rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Korncowego Robdt, sprawdzong i
zatwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i
Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca =ztozy w dwdch egzemplarzach dla
Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury musza by¢ wystawione
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdézn. zm.), w szczegodlnoséci w zakresie ustalenia wiasciwej
daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6.

9.

10.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.
/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegélnych Podwykonawcéw i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktorej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewdéw na rzecz Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcdéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania =zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcdéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak réwniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzednia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z reguftami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w
ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajgacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
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PEF: NIP.
11. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
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8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 9 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréow Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych os$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy;

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;

e) Planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
oswiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Sukcesywne protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w
uzgodnieniu w Kierownikami Obiektow po spetnieniu przez Wykonawce warunkow
opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, ktérzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych Robét.

1.3. Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego nad wykonywanymi przez Wykonawce
robotami ziemnymi.

1.4. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.5. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;
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2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni
od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartos$¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowa¢ Harmonogram Iub odméwié¢ jego akceptacji. W razie braku
akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda
prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go
uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

2.3. Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego
o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu
do zaktadanych terminéw umownych.

2.4. Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie
Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez
Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdét i ich wykonywanie.

2.5. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz Terenu
Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych;

¢) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

2.6. Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.
Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé
za ochrone robot, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajagcego oraz osob
trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

2.7. Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedg spetniaty

postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika Budowy

i Kierownikdw robot, ktorzy bedg zobowigzani, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, do sporzadzenia Ilub zapewnienia sporzadzenia, przed

rozpoczeciem robot, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki prowadzenia robot budowlanych

i przekazanie tego dokumentu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy. Plan

BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznos$ci Zamawiajacy udzieli,

)

NN
© ®
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na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wiasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

2.10. Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajgacych z uzyskanych pozwolen
opisanych w pkt. 2.9. powyzej.

2.11. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

2.12. Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robot.

2.13. Stosowanie sie do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Budowy oraz osoby sprawujgcej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do
tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposdéb wptyngé na nalezyte wykonywanie
robot badZz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad
Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego lub osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden sposdb nie
wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

2.14. Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikdw technicznych
w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robét wysokiej
jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad
prawidlowym wykonywaniem robdt osobom z odpowiednim doswiadczeniem i
umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia o0séb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne
oraz do zapewnienia im S$rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i
bezpiecznego wykonania robét.

2.15. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z
pdzn. zm.):

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

b) Roboty ziemne,

¢) Roboty betoniarskie,

d) Roboty malarskie,

e) Montaz stolarki budowlanej,

f) Roboty instalacyjne,

g) Roboty elektryczne,

h) Zagospodarowanie terenu.

2.16. Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych § 7 pkt 2.15. Umowy byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

2.17. Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentdéw, ktére
bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.15. i 2.16.
Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
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c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zostaé zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

2.18. Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o
prace pracownikédw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.15. Umowy.

2.19. Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdbw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikow i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania robdt; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen
fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajagcym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym przepisom
prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyskaé akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru.
Inspektorzy Nadzoru beda mieli prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii
Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez
wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robét.

2.20. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

1. Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

2.22. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztow powyzszych ustug
we witasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikédw Robot
Budowlanych.

2.23. Przywrocenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terenow, w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu
nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robdét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod
spowodowanych realizacja robdt i potraci¢ naleznos$¢ z pierwszej naleznej
Wykonawcy ptatnosci.

2.24. Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen



Xa\ Uniwersytet
SI@T@ Wroctawski

)

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

2.25. Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.

2.26. Dbatos$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, scieki, pyty, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie
sposobu zagospodarowania odpadéw ( w tym gruntu) powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpaddéw w sposob zgodny z prawem optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobor i konserwacje
sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz
przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z
usuwaniem zanieczyszczen $rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajagcego na ich rzecz, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i
na Terenie Sasiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

2.27. Przestrzeganie przepisébw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

2.28. Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty, a w
szczegdlnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych
robét., dokonywanie ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren
Budowy, uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt ulegajacych zakryciu.

2.29. Wykonanie robdét na podstawie decyzji Pozwolen na budowe, w oparciu
o zatwierdzone Dokumentacje projektowe.

2.30. Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujgcych regulacji prawnych.

2.31. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajagcych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.32. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajacego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

2.33. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.34. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

2.35. Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robo6t budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.36. Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedza techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.37. Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajgcego.

2.38. Uwzglednienie, ze roboty beda realizowane w obrebie i w Gmachu Gtéwnym UWr
bedacym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytkow.

2.39. Umozliwienie przeprowadzenia stuzbom archeologicznym prac ratowniczych w
trakcie robot ziemnych.

2.40. Stosowac¢ i wuzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:
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a) oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskgq aprobata techniczng (EAT) Iub krajowq
specyfikacjgq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje = zgodnosci potwierdzajaca  zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma Ilub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkrethym obiekcie
budowlanym.

2.41. Uruchomienie stacji transformatorowej oraz przeszkolenie pracownikow UWr w
zakresie obstugi urzadzen.

2.42. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i
odbioréw w z dostawca i dystrybutorem energii elektrycznej.

2.43. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji i uzgodnien dotyczacych zajecia
terenu, zastepczej organizacji ruchu oraz obstugi budowy.

2.44. Sprawowanie obstugi serwisowej wbudowanych urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta przez okres 2 lat - liczac od daty Odbioru Korncowego Robdt. Koszt
zwigzany z okresowymi przegladami serwisowymi oraz ewentualng wymiane
czesci urzadzen ponosi Wykonawca. Prace serwisowe nalezy uja¢ w cenach robdt
podstawowych.

2.45. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.

2.46. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspoélny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposoéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbior ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania
Protokotu Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym
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Kierownikiem Budowy i wiasciwym Inspektorem Nadzoru. Odbidr tych robot przez
Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwiocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie
dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesciowe
wyszczegdblnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi beda podlegaty
jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréow czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdét w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.
Umowy.

Odbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza wpisem
do Dziennika Budowy. Nie po6zniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie
dokumenty potwierdzajagce poprawno$¢ wykonania robdt. Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmodwig potwierdzenia wykonania robot i gotowos¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu robot.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu ,Zakonczenia i gotowosci robdét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektoréw Nadzoru
wpis6w w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych.
Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robdét do odbioru”-
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych przez
Inspektoréw Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan
robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowaq,

c) Dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Ilub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)) wraz z powykonawczg mapg geodezyjng z wnioskiem
potwierdzajacym jej ztozenie do osrodka geodezyjnego.

4.1.Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4
lit. @), b) i ¢) Umowy.
4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.
4.3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4.4. W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru

)
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Koncowego Roboét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sig

jakakolwiek cze$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc

Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie z jego

przeznaczeniem Ilub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad

oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie

sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu

Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane

przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

podpisang Karte Gwarancyjng oraz zaakceptowang powykonawczg mape

geodezyjng zaakceptowang przez osrodek geodezyjny.

4.5, Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajagcy moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia podzniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunaé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Odbior ostateczny przed zakoniczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

5.2. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wyhnikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.
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5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly

przewidziane niniejszg Umowga, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajq

Zamawiajgcego.

)

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow przez Inspektorow Nadzoru w
Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,05% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwitoke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwiloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umow, o ktdrych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
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wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséow na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwiloki przekazania w/w dokumentu,

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.15., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

q) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.17. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi,

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zt
za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajgq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepisow Kodeksu cywilnego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jakg ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze zlozong oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokolu Odbioru Koncowego Robot -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez



ow

Xa\ Uniwersytet
SI@T@ Wroctawski

uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzdér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

)

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostalo wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. W KWOCI€: ievasrassansnares Zt (StOWNI€: ivrverresresrasranssnssnsnnnnanss ), w formie:

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujgcy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. —na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie lub jego czes¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do

zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu

kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okresow

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mdwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej

Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow

$wiadczacych o dokonaniu przedituzenia.
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§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku UWr. Bedzie on petnit funkcje Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezgcq korespondencje. Kontrole i nadzor
techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy Dziatu Inwestycji i
Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang przedstawione
Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciqgu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.
Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co hajmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
4.2. osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnié.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0s6b
wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje
obowigzki wynikajgce z Umowy.
W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktorych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany

Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub zmiany

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia brutto za

wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastapi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej w wyniku nowych
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow lub Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemozliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od
dnia zgtoszenia problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres
niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6



Xa\ Uniwersytet
gIﬁI@ Wroctawski

)

ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, bedg one korzystne dla
Zamawiajacego i zostang one przez Zamawiajacego oraz Projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

c) Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktére wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

d) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdét przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

e) Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy.

f) Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

g) Wpitynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujgcych z Polskg) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robdét budowlanych lub powodujacych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza Iub innych warunkdéw
atmosferycznych, ktére ze wzgledéw technologicznych wykonywania robot nie
zapewnig wiasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy)- na pisemny wniosek
Wykonawcy, w ktorym Wykonawca wykaze, ze warto$¢ niekorzystnego parametru
pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego Srednig wartos¢ dla Wroctawia
wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego- dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie
ponosi z tego tytutu winy;

i) W przypadku dokonania odkry¢ archeologicznych w trakcie ratunkowych badan
archeologicznych prowadzonych przez osoby petnigce nadzor archeologiczny, w
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wyniku ktérych konieczne bedzie wstrzymanie realizacji robdt ziemnych- mozliwa
zmiana terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

k) Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

) Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

m) Wykonawca wystapi o zmiane Kierownika Budowy Ilub Robét, lub Zamawiajacy
zazada zmiany Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod
warunkiem, ze bedq posiadaty one co najmniej takie samo doswiadczenie kwalifikacje
zawodowe i wyksztatcenie jak osoby wskazane w Ofercie

n) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajqcy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

0) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w

pierwszej kolejnosci koszt robét zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie

Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego

metoda szczegodtowg zgodnie z nieobowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich sktadnikéw cenotwoérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,

R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatow i sprzetu beda przyjete na podstawie

publikatorow ,SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania

protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.

Na tych samych zasadach obliczane bedq wartosci robdt, ktére zostang wprowadzone w

miejsce robdét zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.2 lit. e) ich wartos¢

zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana

poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga

Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
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Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na witasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezacej
po stronie Wykonawcy.

)

8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w
szczegodlnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji roboét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscia
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1588 z pézn. zm.)

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

1.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektorow Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwiocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonaja
inwentaryzacji robét, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach
okreslonych w Umowie.

1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

2. Rozliczenia w przypadku odstapienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzg wartos¢
wykonanych robdt jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatéw nie wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
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dziatania albo zaniechania byty przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie
powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci
Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktore
zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktdére zostaty zastrzezone na
wypadek odstgpienia od Umowy.

. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku
odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystuguje, oprocz prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz
prawo do zgdania wyréwnania wszystkich szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego w
zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez
Zamawiajgcego.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢c minimum wartosé
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przediuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania @ w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowa
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).
Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.
Strony zobowigzujgq sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony bedg przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0séb
zaangazowanych w realizacje niniejsze] umowy i zobowigzujgq sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.

. Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.
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§ 18. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym

lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej

mie¢ wptyw na realizacie Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy

i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkdéw prawnych zaniechania oraz uznania

za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz

niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

6. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wifasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
biezacej korespondencji z Wykonawcg dotyczacej realizacji Przedmiotu Umowy.

9. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

vk

Zamawiajacy: Wykonawca:



