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Zatacznik nr 9 do SWZ

RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC w ramach zamodwienia:

»~WyKkonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych i sSrodowiskowych oraz remont 2 kladek dla pieszych w Rezerwacie
Wawoéz Homole o wymiarach: ktadka nr 1: 6,8mx1,2m i kltadka nr 2: 8,1mx1,2m +

schodki 1,6x1,2 ( 5 stopni)” zn spr. ZG.270.8.2022

Lp. (pozycja)  Czynnos¢ Termin
1. Data podpisania
Rozpoczecie Prac objetych przedmiotem Umowy. Umowy.

Sporzadzenie dokumentacji i skonsultowanie jej z

2. Zamawiajacym
Uzyskanie wymaganych pozwolen
3. $rodowiskowych
4. Uzyskanie wymaganych pozwolen
administracyjnych
5. Wykonanie remontu ktadek
Zakonczenie wszystkich Prac objetych przedmiotem
6. Umowy, odbiér konicowy, i przekazanie obiektu do
eksploatacji.
Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w Przez okres
7. okresie gwarancyjnym wynikajacych z od daty odbioru

zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisow
protokotéw przegladéw gwarancyjnych.

koncowego prac.
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