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Załącznik nr 9 do SWZ 
 

 
RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC w ramach zamówienia:  

 
„Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych i środowiskowych oraz remont 2 kładek dla pieszych w Rezerwacie 
Wąwóz Homole o wymiarach: kładka nr 1: 6,8mx1,2m i kładka nr 2: 8,1mx1,2m + 

schodki 1,6x1,2 ( 5 stopni)” zn spr. ZG.270.8.2022 
 

Lp. (pozycja)  Czynność  Termin  

1.   
Rozpoczęcie Prac objętych przedmiotem Umowy.  
 

Data podpisania 
Umowy.  

 
2.  
 

Sporządzenie dokumentacji i skonsultowanie jej z 
Zamawiającym 

 

 
3.  
 

Uzyskanie wymaganych pozwoleń 
środowiskowych  

 

4.  Uzyskanie wymaganych pozwoleń 
administracyjnych  
 

 

5. Wykonanie remontu kładek 
 

 

 
6.  
 

Zakończenie wszystkich Prac objętych przedmiotem 
Umowy, odbiór końcowy, i przekazanie obiektu do 
eksploatacji.  

 

 
7.  
 

Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w 
okresie gwarancyjnym wynikających z 
zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów 
protokołów przeglądów gwarancyjnych.  

Przez okres ____________ 
od daty odbioru 
końcowego prac.  

 


