Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.25.2025

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr ZDW.N4361.25.2025

zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewoédztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktorego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

1

NIP..ccovevnininnnns REGON ......ccccuuueeee. KRS .ccoiviininnnnen.

facznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nast¢pujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych definicji:
1. Odbior koncowy - odbidr calego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie rgkojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
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sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

6. Wykonawca ushugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamig¢towo
od km 14+360 do km 17+360 di. 3,000 km.
2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegolnosci nastgpujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiorkowe,
3) odnowa nawierzchni jezdni drogi,
4) odtworzenie poboczy drogi,
5) odtworzenie rowow przydroznych,
6) odnoweg istniejacych drog - skrzyzowania
7) remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
8) remont 3 peronow,
9) remont 1 miejsca pod wiate przystankowa,
10) remont przepustow,
11) montaz nowych barier sprezystych,
12) odtworzenie oznakowania poziomego,
13) wymiana oznakowania pionowego i stupkéw prowadzacych (uchylnych),
14) remont glgboki poprzez wymiane konstrukcji nawierzchni drogi,
3. Zakres szczegdtowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii wazno$ci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace

1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda

si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany

wystagpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie

1 Niewtasciwe skreslié
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wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materialdbw pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialéw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usunigcia tych materiatow 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na
materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

8. Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno
pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okres$lenia warto$ci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wyceng brakarska sporzadzong dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce 1 przedltozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktoérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin ptatnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

9. W przypadku braku zaptaty naleznos$ci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscig
Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego
z Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesigce od dnia 01 kwietnia 2025r. (w przypadku
zawarcia umowy po 01 kwietnia 2025r. termin realizacji przedmiotu umowy wynosi
3 miesigce od dnia zawarcia umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 71
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 7l
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot podstawowych
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacj¢ projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych 1 nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;.

Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje si¢, ze roboty
sa nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilo$ci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartalu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowe;j
wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robat polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu Srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania i1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:
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10.

11.

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznos$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawcg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metodg wuproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robét zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ wraz ze wstepna kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokoél koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastagpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i1 zatwierdzonych kosztoryséw szczegdtowych robot pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82,

§4
Zasady rozliczen i platnosci

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczagc od daty jej dorgczenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za date zaplaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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How

informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow i platnosci czesciowych.

W przypadku ptatnosci koncowej podstawg rozliczenia bg¢dzie faktura wraz z zalagczonym

protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ushugi nadzoru oraz

Zamawiajacego.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z

faktura koncowa przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

2) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéow,
ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktdrej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢

o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie

przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni

kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robdt, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone beda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
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2)

Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnos$ciach odbiorowych

4)
5)
6)

7)

8)

9)

innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze podmiotdéw trzecich,
zaplata wynagrodzenia za wykonany 1 odebrany przedmiot umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow 1 urzadzen — w
zakresie materialow wskazanych jako wtasno$¢ Zamawiajacego,

udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i1 potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie osoby pelniacej obowigzki Kierownika Budowy do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okres§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbg¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie pdzniejszym niz termin przekazania placu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, SWZ-
em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy uslugi nadzoru)
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N

dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ — wykonanych w
jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomi¢dzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonajg badania arbitrazowe, ktérych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz udost¢pnienie im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czes$ci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczgciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji o przywroceniu stalej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okolicznos$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisiec Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentdw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem zgodno$ci z
projektem i1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
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6. Zamawiajagcy ma prawo dokonywa¢ przegladéw wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

7. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uplywie okresu gwarancji jakosci, shuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziatl przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
1. Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajgcego jest

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda kierowa¢ do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w zdaniu
poprzednim, dor¢czenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy
2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem rob6t (czynno$ci) objetych zamdéwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegodlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzgtu. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych os6b pelnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkg sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujacym zakresie
3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowa¢ tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (SWZ z zatacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy

Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko§¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wyltaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowiazku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

C) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
uslugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umowg.
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8.

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylagczeniem umow

o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowiagzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/uslug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysoko$ci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktora Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokoSci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje

o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja

roOwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca 1 dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg roéwniez

odpowiednie zastosowanie do przedkladania projektow oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
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§12
Wady
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,

zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usunig¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji w wyniku kontroli, jezeli

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z
Wykonawca ushugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawce, ktorych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czes$ci nie mozna bylto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i regkojmi elementow robdt i producentéow wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéw 1 ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robodt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rgkojmi i
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czg¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktoérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedtuzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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1.

2.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajgcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zl, za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdga umowe
o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ lub wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegOtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zagdaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,
b) braki w oznakowaniu,
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c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysoko$ci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ust¢pach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupeiniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejszag umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeh wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposdb sprzeczny z umowg, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci w zakresie
uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy,
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7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonaniec umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstagpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego
przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku ztoZenia wyjasnien termin, w ciagu
ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosSci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0s6b oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
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wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materialy
budowlane, ktore zostaty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo sktadowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gtownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wiasno$¢ betonowych elementow prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materialéw betonowych), palet
na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowldknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowg, materialdow rozbidrkowych,
gruntow z wykopow lub innych materialow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma
obowigzek usuna¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
umowy. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wilasno$¢ humusu, ktéry speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych 1 jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyzej.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgtoszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstagpienia. Protokot inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dotaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostala procedure opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
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raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawcg ushugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robdt uznaje si¢
warunki wystgpujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres uprawnia
do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w przypadku gdy nie zostatl on juz
uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewng¢trznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za site wyzsza warunkujacg zmian¢ umowy
uwazaé si¢ bedzie w szczegdlno$ci: stan epidemii oraz pozar, powoddz i inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostgpnosci specjalistycznych materialow
budowlanych lub opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw budowlanych lub
konstrukcji zamienne;,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiaja Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest niezbgdne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opdznienie
organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sagdu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
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publicznego, a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,

10) 0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiaja
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci z uwagi na koniecznos¢
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci,
lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego, sadowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegélnoSci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgéci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okoliczno$ci wplynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostgpniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze speilnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nast¢pujacych
sytuacjach:
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1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;j,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamodwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byly kryterium oceny ofert).

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odbioru

i ptatnosci czgsciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang okreslone w aneksie do

umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze

obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg¢sci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
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szczegbtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych
przestanek, ktére miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$§¢ dni dla danej przestanki wraz
z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te czgsci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordw lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajagcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegolnych utworéw (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o$wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czesci - wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

) rozpowszechniania utworéw, badz ich czeSci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich cz¢$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworéw lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czeSci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utworow za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna;

i) wymiany no$nikow, na ktoérych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utwordw do celéw promocyjnych i reklamy;

K) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catos$ci lub czgséci
zadania;

3) z prawem Zamawiajgcego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgode na zmiany utwordw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utwor6w w momencie wydania
Zamawiajgcemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzenh prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku
z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci, w
szczegolnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasgdzajacego od Zamawiajacego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petne;j
wysoko$ci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postegpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotéw
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trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajagcego nast¢puje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0s0b trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu o utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej cze$ci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow
(wspotpracownikow) oraz osob wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposOb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
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postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja lacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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