Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na: ,Wzmocnienie nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 385 od km 70+430 do km 71+428” - zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia,
ktdrego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum op6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okoliczno$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktére nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robdt, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wptyw
na dotrzymanie terminu zakorczenia robét, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu, ulewy,
nawatnic o wysoko$ci opaddw powyzej 30mm/m2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystapienia mrozow, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptyna¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologig, warunkami okre$lonymi w STWiIORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia robét
moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach
pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania ioddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza
zakres zamdwienia podstawowego, ktére wstrzymujq lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy; miedzy
innymi:

- brak mozliwosci zakupu i planowych dostaw materiatbw budowlanych zawartych w dokumentacji

technicznej (dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych, spetniajagcych wymagania SST materiatéw



budowlanych dostepnych w danym momencie na rynku, jednak nie gorszych niz materialy opisane przez
Zamawiajacego w SST),

- wystapienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niz zatozone w dokumentacji projektowej) warunkéw
geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych dodatkowymi badaniami geotechnicznymi
wykonanymi w trakcie realizacji robot,

- wystgpienie na etapie realizacji odmiennych warunkéw terenowych niz zatozone w dokumentacji (zmiany
wiasno$ci dziatek, powstate przed realizacjg nowe obiekty budowlane, wczesniejsze przebudowy istniejacej
infrastruktury lub sieci itp.),

- zmiana organizaciji prac lub uzycie odmiennych technologii mogacych wptynaé na skrocenie czasu trwania
utrudnien lub skroci¢ termin realizacji przedmiotu umowy, podyktowane interesem spotecznym lub
oczekiwaniami lokalnych wiadz i mieszkancow,

- zmiana przepiséw i warunkéw technicznych obowiazujacych przy przebudowie sieci i infrastruktury
kolidujacej z inwestycjg powodujace zmiane uzyskanych uzgodnien,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

i) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

j) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) wystapienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkdw majacych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych

lezacych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.



1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

a) zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres zaméwienia podstawowego.
W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakgq wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty
konieczno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sq uwidocznione w protokotach
konieczno$ci oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow
realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie
aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego Srodkéw finansowych w budzecie
Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy
Protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci rob6t dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych,
co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z
SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sig z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w takim
zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem do Zamawiajacego

wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,



6) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére polegaja na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy
nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajacq 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét, w
zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacii
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwoS¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

10) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegoInosci:

1) Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktdrych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika/6w
robdt. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach
spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji, Wykonawca, winien zwrécic sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot. Zmiana ta wymaga akceptacii
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana os6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wéwczas czynno$ci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku
zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane po wcze$niejszym uzyskaniu w formie
pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem
stosownych dokumentdw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie

wydtuzenia Terminu zakoriczenia robét, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy

jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone

przeoczenie, usterke w tek$cie, niesp6jnos¢, wowczas Strony zobowigzujg sie podjaé dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki
w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym
zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg
okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru umowy w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw Pzp. w zalezno$ci
od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe

lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci wskazanej
w niniejszym zataczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie
pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do

zadania takiej zmiany oraz dotaczeniem niezbednych dokumentdow.



10)
11)

12)

Whiosek taki, powinien zostac przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany iinformacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania zmiany
umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli dotyczy) i informacijq
uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Wykonawcy informacji wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy ztozonego przez Wykonawce wniosku o dokonanie
zmiany umowy, jednoczes$nie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W
przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkdw,
w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu,
Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacii, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentéw, Zamawiajacy
zwréci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski 0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemul.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych
na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do
umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zataczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze

nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



