Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.1.2024

PROJEKT

UMOWA NR IP. IP.271.1.1.2024

na dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow COVID 19

Wdniu ... pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacj¢ o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania [P.271.1.1.2024. Post¢gpowanie
przeprowadzono zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1.  Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na dostosowaniu
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budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow Covid-19. Inwestycja obejmuje
swym zakresem dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow
Covid-19 poprzez wykonanie robot remontowo — modernizacyjnych.
2. W celu doprowadzenia budynku do wiasciwego stanu technicznego nalezy wykonad
nastepujace roboty budowlane:
1)  prace rozbiorkowe,

2) prace remontowe polegajace na: zszyciu $cian wraz z likwidacjg pekni¢é pionowych i
ukosnych oraz uzupeienie tynkow,

3)  wymiana uszkodzonych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,

4)  wykonanie drugiej warstwy okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych,

5) demontaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowych sufitow
podwieszonych na nowej konstrukcji stalowej systemowej, wymiana uszkodzonej w
wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej,

6) oddzielenie suchych tynkéw sufitow od $cian poprzez nacigcie oraz wklejenie tasmy
slizgowej 1 montaz listew maskujacych przyklejanych do sufitu,

7)  usunigcie wyktadzin typu tarkett w pomieszczeniach, gdzie stwierdzono odspojenia od
podtoza, odpowiednie przygotowanie podtoza i wklejenie nowej wyktadziny o parametrach
nie gorszych od wykladziny istniejacej spetniajacej wymagania dla obiektow shuzby
zdrowia. Wykladziny w klasie palno$ci min. Bfl-s1, w pom gab. fizykoterapii zaleca si¢
zastosowanie wyktadziny PVC sportowej,

8) wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym),
brudownika i izolatki umocowanie luznej o$cieznicy drzwi miedzy pomieszczeniami 3 i 4
(komunikacja) na drzwi o odpowiedniej odpornosci na wilgoc,

9) wymiana schodéw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60
ze skladang metalowg drabinkg, wymiarach min. 60x120cm 1 wspotczynniku
przenikania ciepta Umax=0,8 W/m?K oraz montaz dodatkowych schodéw o opisanych
parametrach w pom. nr 4,

10) rozbiorka istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokosci
$cianki  podpierajacej |1 montaz nowej trzystanowiskowej zabudowy punktu
rejestracji  ze stanowiskiem do obstugi niepetnosprawnych (lada z odpowiednim
obnizeniem i dostosowaniem do obstugi). Calos¢ wykonana z materiatow
odpornych na wilgo¢. Oznakowanie stanowisk punktow przyjec,

11) rozbidrka istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym z wejéciem bocznym z pom. 4 z
dostosowaniem wysokosci $cianki podpierajacej i montaz nowej zabudowy punktu
rejestracyjnego z wejsciem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego. Catosc¢
wykonana z materiatow odpornych na wilgo¢. Oznakowanie stanowiska punktu przyjec,

12) przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczen farbami zapewniajacymi
odpowiedni poziom trwatosci i higieny. Dodatkowo wykonanie zabezpieczenia poprzez
malowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym $cian w pomieszczeniach 1, 2, 3, 4 do
wysokosci 1,50 m,

13) montaz listew ochronnych $cian wewn¢trznych np.: z HPL, PVC (szerokos¢ listew ok. 20
cm, grub. ok. 1 cm) w kolorze i w miejscach wskazanych przez Uzytkownika. Listwy w
klasie palnosci min. Bfl-s1,

14) wzmocnienie ugigtych krokwi naroznych dachu budynku od strony pétnocne;,

15) wymiane pokrycia dachowego na blachodachéwke wraz z wymiang obrébek blacharskich

Gmina Grodziczno Strona 2 z 28



Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.1.2024

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)
29)

30)

(w tym rozbiorka istniejgcego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia wstepnego, montaz
membrany dachowej i tacenia). Blachodachéwka grub. 0,50 mm z powtokg poliuretanowsg
w kolorze grafitowym, zalecana wysoko$¢ przetloczenia do 25 mm. Montaz pasa
nadrynnowego i podrynnowego,

wymiana orynnowania i rewizji rur spustowych na system rynnowy stalowy z powloka
poliuretanowa w kolorze pokrycia dachu. Rynny 150 mm, rury spustowe 120 mm,
rozbiorka istniejacej podbitki drewnianej i wykonanie podbitki systemowej z blachy
trapezowej z perforacja w kolorze pokrycia dachu. Montaz podbitki prostopadle do lica
cian budynku na odpowiednio przygotowanej podkonstrukcji drewnianej. Montaz deski
czotowej grub. min. 32 mm z obrobkg blacharska,

montaz barier przeciws$niegowych na dachu budynku stanowigcych system wspornikow
przystosowanych do montazu rur stalowych,

wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku z wykonaniem badania instalacji,
wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem welny mineralnej
(Amax = 0,038 W/mK) grubosci 12 cm (gesto$é nasypowa granulatu max 35kg/m?),
likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wedtug projektu technicznego
wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonania wentylacji grawitacyjnej w pom.
wezta cieplnego,

wymiana okapnikéw zewnetrznych okien — okapniki z blachy stalowej z powloka
poliuretanowa w kolorze pokrycia dachu,

wymiana drzwi wejsciowych do wezta cieplnego na drzwi pelne stalowe lub aluminiowe w
kolorze ciemno szarym spetniajgce wymagania izolacyjnoéci cieplnej (Umax = 1,3 W/m?K) i
odpornosci ogniowej EI30,

Wymiana oprawy o$wietleniowej zewnetrznej nad drzwiami do wezta cieplnego na oprawe
typu led o stopniu ochrony min. IP54, min. 750 Im,

oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie i wyréwnanie podloza,
zagruntowanie i wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym naktadanym
recznie W kolorze jasno szarym ze wstawkami w kolorze ciemno szarym (ostateczna
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym),

naprawa oktadziny cokotu z plytek klinkierowych, zszycie spgkan, usunigcie ptytek
luznych, przyklejenie nowych ptytek i malowanie cokotu farbg do klinkieru w kolorze
ciemnoszarym,

malowanie barier stalowych zewnetrznych,

wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjna,

naprawa (rozbiorka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej
strony przed wejsciem gtoéwnym do budynku. Usunigcie ewentualnej nieszczelnoSci
odprowadzenia wody z dachu,

oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej (opaska, podesty, podjazd) przy budynku.

Istniejacy budynek zaktadu opieki zdrowotnej to budynek parterowy na planie litery L

niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Budynek posiada dwa wejscia i jest dostepny dla
0sob niepetnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking.

4.  Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 275/1 obreb 10 Nowe Grodziczno, Gmina
Grodziczno.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, ocieplonym, zakonczony dachem
wielospadowym, pokryty gontem papowym. Do budynku zapewniony jest dostep dla osob z
niepetnosprawnosciami poprzez podjazd wyposazony w porgcze. W budynku wymagana jest
poprawa wentylacji, wymiana pokrycia dachowego, naprawa pekni¢é i inne roboty remontowe.
Z uwagi na wykonywanie prac w trakcie godzin pracy przychodni, wykonawca zobowigzany
jest do uzgadniania kolejnosci wszystkich prac z kierownikiem jednostki, by nie stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i jej funkcjonowania.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa.

Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robodt, ktore stanowiag czes¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowiag element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca
nie moze korygowa¢ zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to
wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.
W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez
Zamawiajacego do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien
niezwlocznie 0 tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku
i na terenie przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych roboét i za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 21 dniu kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy dokumentacji fotograficznej wraz z datami wykonania fotografii, wykonang
przed rozpoczeciem robot zapisana na nos$niku elektronicznym,

2) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane (jezeli
dotyczy),

3) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

4) Kontrola jakosci materialdw i1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

6) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ do
budynku w czasie realizacji robot, a w szczegdlnosci w trakcie jego funkcjonowania, jak
réwniez W czasie przerw w prowadzonych robotach,

7) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,
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15.

16.

8) Ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktore wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

9) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

10) Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

11) Informowanie Zamawiajgcego na co najmniej 7 dni przed planowanym wejsciem do danych
pomieszczen i ustalanie terminow wejscia do danego pomieszczenia z Kierownikiem
os$rodka zdrowia,

12) Ustalenie z Kierownikiem osrodka zdrowia ksztaltu i wygladu punktu rejestracyjnego z
odpowiednim o$wietleniem led (w tym jedno stanowisko dostosowane dla o0sob
niepelnosprawnych),

13) Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin ich zakonczenia,

14) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatlych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

15) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

16) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawcza nalezy
przygotowa¢ w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

17) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbgdnych do wlasciwego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie
dokumentéw pozwalajacych Zamawiajgcemu na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, niezbgdnych §wiadectw kontroli jakosci, protokotow odbioru
dokonanych z udziatem gestorow mediow 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

18) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

19) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

20) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

21) Czuwanie w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa,

22) Przeprowadzenie szkolenia 0os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
centrali wentylacyjnej i automatyki zwiazanej z dzialaniem wentylacji mechaniczne;j.
Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia begdzie wystawienie przez Wykonawce
stosownego zaswiadczenia, ktore otrzyma Zamawiajacy,

23) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz wszelkich atestbw na materialy i urzadzenia,
certyfikatow, kart gwarancyjnych,

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na ceng zamowienia.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng
ofertowg obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby
niemozliwa, a w szczegdInosci:

1) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
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17.

18.

19.

19.

20.

2) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

4) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego
uporzadkowanie,

5) koszty ubezpieczenia budowy i robodt z tytutu szkod, Ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oOraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikdéw i osob trzecich, ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajgcych
Z Umowy.

6) materialy i urzgdzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta,
dostawcy materialow lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow lub rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacj¢
przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamoéwienia | zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli
Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania roéwnowazne |1 wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢c w sposob
jednoznaczny, ze =zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaty
wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia w stopniu co najmniej rOwnym W zakresie cech
funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé
z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci zastosowanych
materialdw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty jako
niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaC z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu,
urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi
zawarte w opisie przedmiotu zamowienia i cechy rownowaznosci.

Doktadny opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty W oparciu o tres¢ wskazanych tam dokumentow.

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca lub
podwykonawca zapewnit dostep pracownikom PZOZ oraz innym osobom do wszystkich
pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku. Prowadzone prace podczas funkcjonowania osrodka
nie moga prowadzi¢ do dezorganizacji pracy PZOZ. Wszystkie wylaczenia pomieszczen z
korzystania trzeba uzgodni¢ z kierownikiem PZOZ lub Zamawiajacym 1 uzyska¢ na to zgodg.
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajacym w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajagcego. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zréodla w sposdb ciaggly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy materiat lub produkt nieposiadajgcy
odpowiednich atestow, certyfikatow, itd. niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory
zostal wbudowany lub uzyty przez Wykonawce bedzie podlegal wymianie na wiasciwy.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy material wbudowat na wlasny koszt i
bedzie musiat go wymieni¢ takze na wilasny koszt. W przypadku jezeli Wykonawca nie
wymieni niewlasciwego materialu, Zamawiajacy zleci jego wymiang na koszt Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
2) Umowa
3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatagcznik do SWZ.
4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi
w zwigzku z realizowanym zadaniem,
5) Obowigzujagcymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
6) Najlepsza wiedza techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi,
7) Zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.
8) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy
W sposob niezaktocajacy i umozliwiajacy funkcjonowania budynku PZOZ.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane bedg wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robét,
ilos¢ zaplanowanych do wykonania robdt budowlanych w tym ilos¢ metréw biezacych czy
kwadratowych realizowanych robot.
Wszystkie materialy w tym pochodzace z rozbiorki i wycinki pozyskane na terenie budowy
zostang wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan zamawiajgcego.
Wykonawca winien zrealizowa¢ zamoOwienie uzywajac materiatow, ktore posiadajg atesty,
pozwolenia dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robét,
ktore sg bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére s3a objete
zalaczong do niniejszej umowy dokumentacja projektows, a dotyczace Przedmiotu Umowy.
W szczegolnoscei zakresem Umowy objete sa wszelkie Roboty Tymczasowe.
Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty 1 urzadzenia
zarowno przewidziane, jak i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na
terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usunigcia wad, czasowe przylaczenie
sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy
i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.
Szczegdlowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowe;j
wplywajace na zwickszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda tratowane jako
roboty dodatkowe, ani nie bedg wptywacé na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz innych postanowien Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac¢ polecen osob sprawujacych nadzoér nad realizacja
niniejszej Umowy ze stron Zamawiajacego, 0 ile nie stanowig one zmiany umowy.
W przypadku gdy polecenia beda wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja
bedzie mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod rygorem wygasnigcia roszczenia
Wykonawcy.
Wykonawca podpisujagc niniejsza umowe o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od
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30.

31.

32.

33.

1.

Zamawiajgcego dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia
robot sa mu znane. Wykonawca zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych
z przekazang dokumentacjg lub miejscem prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie
ewentualnych btedow, niescistosci, pominig¢ itp., mozliwe bylo do wykrycia przez starannie
dziatajagcego Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materialow, urzadzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewnié¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym
wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji
zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaklocen w dostawie materiatdw, urzadzen
i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.
Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie
odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narze¢dzi, ktorymi
dysponuje we wiasnym zakresie.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 150 dni od dnia podpisania umowy
jednakze nie pozniej niz do dnia 19.07.2024 roku, ktory stanowi jednoczesénie termin zgloszenia
Zamawiajagcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie
wykonania zaméwienia nie moze nastgpi¢ poézniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.
Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rgkojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. 1
umowy.

Podwykonawcy
§3

Wykonawca wykona osobis$cie cato§¢ zamowienia.

lub

Wykonawca wykona osobiScie nastepujgce czesci zamowienia:
gléwne czesci zamdwienia, na ktore sktadaja sig:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie \Wykonawca
pozostate czgéci zamowienia, na ktore sktadaja sig:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonaja nastepujace cze¢sci zamowienia:

Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace czesci
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zaméowienia;

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokonaé¢ zmiany umowy
juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji cze¢sci
zamowienia  przez  podwykonawce, dalszego  podwykonawce), projekt umowy
0 podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy, o ktérym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamoéwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktérej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do
zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spelnia wymagan
okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pozn. zm.), badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej; umowy, o ktorej
mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu
umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy
z tytulu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej
zmiany, jezeli:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

2) z umowy podwykonawczej nie begdzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania
rob6t w ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

3) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed
roszczeniami  Wykonawcy — w razie likwidacji, upadlosci Iub braku mozliwosci
wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

4) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajagcego o dokonanie bezposredniej =zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

5) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych rob6t do danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku,

7) w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie
bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie potragcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla
uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w cze$ci obejmujacej kwote
zatrzymania (kaucje), $wiadczenie Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia stalo sig
$wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

8) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzegac
wszelkich  postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami musza w szczego6lnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze srodkéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego
nastgpi w oparciu 0 protokot odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcg na jego rzecz naleznosci za zrealizowane
roboty, przy czym:

1) brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czesci naleznej niezaspokojonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

2) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajaceg0, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej
zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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18.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$é i terminowo$¢ robdt wykonywanych
przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich
wyrzadzone zarowno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow

§4
Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg lub dalszego podwykonawce oso6b wykonujacych nastgpujace rodzaje
czynnosci niezbedne do realizacji zamoéwienia:

1) prace glazurnicze,

2) prace malarskie,

3) prace dekarskie zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego,

4) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w SzCzegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajaCy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych.
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4.

1.

Z tytulu niespetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie
przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienic przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Z tytutu niespelienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zaméwienia osob
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci Okreslonej w umowie w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
wymogu zatrudnienia traktowane begdzie na réwni z niespelnieniem przez wykonawce ww.

wymogu.

Obowiazki stron

§5
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli
dotyczy),

2) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na witasny koszt,

3) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

4) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegdtowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zamoOwienia, powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,

5) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku wyrobow i materiatow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

6) zdanie (jezeli dotyczy) materialtow odzyskanych z demontazu (zlomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostale materiaty z demontazu (jezeli dotyczy)
Wykonawca zobowigzuje Si¢ przekaza¢ do utylizacji a dowdd / protokot z utylizacii
dostarczy¢ Zamawiajacemu,

7) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamoéwienia, wskazanych w §6
ust. 5 umowy,

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,
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10) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialdow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

11) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia budowy,

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

14) Zamawiajacy wymaga prowadzenia dziennika budowy (przez kierownika budowy),

15) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbidr przedmiotu umowy
§6
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru
z ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego
pisemnie, faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowos$ci do przeprowadzenia
odbioru robot przez Zamawiajacego),

2) odbidér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciagu 14
dni od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa.
Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadzg oraz podpisza protokot odbioru
koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru
koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
prawidtowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materiatlow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi
w Umowie. Dostarczenie Zamawiajacemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego),

3) odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i regkojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi).

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
3) aprobat technicznych,
4) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
5) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
6) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatow,
7) protokotow z badan materiatow i urzadzen,
8) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia,
a odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczego6lnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi
w trakcie realizacji zamowienia.
Odbiodr koncowy robodt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiaggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnic od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu
zawiadomienia, wyznacza date i godzing odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sp0sob
kompletny.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione
w toku odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego swiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole usunig¢cia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez zlozenie
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego W protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych
przyczyn administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5
pkt. 1, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim
wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie
ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.
W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot koniecznosci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilo$ci zaniechanych
robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia
aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sa statle do konca trwania
Umowy i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wtasciwa kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce
tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii
przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek
obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot
podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych
w poziomie cen z okresu wykonania robot wedlug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy
czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie obliczona
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W sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajagcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robét) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze W tym przypadku Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz Koszty robot
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy.
W przypadku wystapienia takich robot, ktérych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie
ofertowym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé si¢ bedzie na nastepujacych
zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatbw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie
srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na
kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone zgodnie z oferta zlozonag przez Wykonawce
W postgpowaniu wynoszace:
Netto (z1):

Brutto (z}):
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Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlno$ci wszelkie
koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, pomiary, ubezpieczenia
I inne koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania
umowy, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedg faktury VAT wystawione przez Wykonawcg po
wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego
z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole czgsciowym lub koncowym wykonania
i odbioru robot, na zasadach okreslonych w §6 umowy.
Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie dwoch faktur za wykonane i odebrane roboty
budowlane realizowanego przedmiotu zaméwienia, w tym:
- platnos¢ czegsciowa za wykonanie robdt i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej - wartos¢ faktury nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartosci kwoty umownej
okreslonej w ust. 1,
- platnos¢ koncowa za wykonanie robdt i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej - zakonczenie i rozliczenie catosci robot po wykonaniu przedmiotu zamowienia,
do wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, pomniejszona 0 warto$¢ platnosci
czesciowej.
Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury
czeSciowe] i faktury koncowej - potwierdzonych przez inspektora nadzoru w protokotach
odbiorow czesciowych i protokole odbioru koncowego W zakresie prawidlowego wykonania
robot, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

11.

12.

13.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz.
1666 z pozn. zm.), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajgcego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielone;
ptatnosci (splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy
jest/nie jest/nie dotyczy zwigzany z dzialalnos$cia gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego
wydzielony zostat rachunek VAT.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz zlozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustegpie
wyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych o$wiadczen.
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14.

15.

Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy bgdg zwracane bez obowigzku platnosci.
W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do
czasu wskazania przez Wykonawce¢ rachunku bankowego znajdujgcego si¢ na Biatej Liscie i
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towaréw i ustug.
Postanowienia dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujgcego si¢ na Bialej
Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz
5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej
umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj............... zt; w formie:
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13.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez ZamawiajacegO na zabezpieczenie roszczen
Z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przediuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedluzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
W pienigdzu, najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci zabezpieczenia
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (poreczenia) lub
przedlozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptlaci pelng kwote zabezpieczenia na konto
Zamawiajacego na termin niezb¢dny do zakonczenia prac.
W przypadku, gdy zajda okolicznos$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
przedtuzenie obowigzujgcej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowg gwarancj¢ (porgczenie)
lub wptaci petng kwotg zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres
od zgloszenia do odbioru usunigtej wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez

wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6

- 8 powyzej, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaplaty

zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (porgczenia) nalezytego

wykonania umowy.

Wyptata, 0 ktéorej mowa w ust. 8, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6z.zm.).

Do gwarancji musza by¢ zataczone dokumenty wykazujace uprawnienie os6b podpisanych pod

gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi Si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub

przepisOw prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czesci kwoty

z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlnoSci Zamawiajagcy moze
zatrzymac¢ kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.
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Kary umowne
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—-w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%

ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji

(rekojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —
za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego do ich usunigcia,

4)  odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.
Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.
Strony postanawiaja, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do
ich naliczania bez koniecznosci odrgbnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos$¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytulow
wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.
1.
Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy
oba zobowigzania beda wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
2) za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajgcego, o ktorej mowa w §14 ust.
2 pkt. 7, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.
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Konsorcjum
§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystepujag wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia tworzac konsorcjum wykonawcoéw to wowczas:

1) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) czionkowie Konsorcjum powiadamiaja Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian UmoOwy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen 1 komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane
do wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem niewaznosci
zmiany umowy konsorcjum;

5) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

.................................... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 rekojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
i odbioru robot.

2. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku
odbioréw Zmawiajacy powziagl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat 0 odbiorze. Strony
wylaczaja stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za
pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej.
W zgloszeniu istnienia wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie
nie dluzszym niz 14 dni roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od
dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy
przypadkach, Strony moga wspolnie ustali¢ inny termin na usuniecie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujgc termin na jej usunigcie, a Wykonawca
nie ustosunkuje si¢ do zgdania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawcg lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:
1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
op6znienie w usunieciu wady, lub

2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna,
lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

Gmina Grodziczno Strona 20 z 28



Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.1.2024

10.

11.

12.

4) zleci¢ usunig¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuni¢cia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rgkojmi i gwarancji obciazajg
Wykonawce.

Wykonawca moze odmowi¢ usunigcia wady, takze w Sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzato
si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i regkojmi na wykonane roboty budowlane
jest niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i r¢kojmi producenta na
dostarczone i zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.
Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Koszty obowigzkowych przegladéw serwisowych zamontowanych urzadzen w ramach
przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ protokolarnie informacje¢ administratorowi obiektu o0
obowigzkowych przegladach zamontowanych urzadzen, by Administrator obiektu mogt
powiadamia¢ Wykonawce o zblizajacym si¢ terminie przegladu.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:

1.

2.

ze strony Zamawiajacego:

1) T VOO ctel ; e-mail

2) — pelnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ , e-mail
ze strony Wykonawcy:

1) — pelnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............ , e-mail

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie
tam wskazanym.
Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisow prawa,
moze rowniez odstapi¢ 0d umowy w catosci lub czegsci w przypadku:

1) opodznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dluzszej niz 7 dni, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

2) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7
dni, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetienia $wiadczenia,

3) opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcg przekraczajacej 7 dni,

4) razacego naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy, W szczegolnosci
wykonania robdot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;

5) zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wieksza niz 5 % wartosci Umowy,

6) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Stwierdzenie okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktorg bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.

Zamawiajgcy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:

1) wstrzyma dalszg realizacjg umowy poza robotami okre§lonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa
swoj personel z miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy
miejsce prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,

3) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy
aktualne na dzien odstgpienia,

4) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne
na dzien odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione
dla celow wykonania robdt. Podstawa do wyceny wykonanych robdt i materialow bedzie
protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

2) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 6 pkt. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych
i zakonczy¢ realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacj¢ umowy,
ustali koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaplacone Wykonawcy
powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecia
przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej cze$ci zamowienia, Wykonawca,
oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwréoci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

Zmiany umowy
§15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (PZP).
Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej] umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
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1)
2)
3)

wynagrodzenia;
terminu wykonania umowy;
sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.,  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, Kkierownika budowy, kierownikow robot
W poszczegolnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych rob6t budowlanych, niecobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust.1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu
budowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni
nieterminowego przekazania terenu budowy,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli
zwloka ta ma lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych
przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegodlnie niesprzyjajacych — warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia
wykonania robo6t lub specyfikacja materiatowa.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
to ciagte i intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow stupa wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacje np.: robot ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 1 przedlozy dokumenty potwierdzajgce =zaistnienie powyzszej
okoliczno$ci umozliwiajagcej zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji
umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypalow badz niewybuchow i konieczno$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane
stuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczeg6Olnosci istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bledow lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystapienia oOkolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, tj.

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez
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8)

9)

te organy,
wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajagcych na skrocenie czasu
realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow
jego pozniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badZz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegélnych instalacji budowlanych
sktadajacych sie na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badZz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej —
a W szczegolnosci: materiatlow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu
realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow
jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i1 za zgoda

Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robét sktadajacych sie na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny
z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia  ujetych
w przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego
I zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji
projektowej btedow lub brakdéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbiezno$ci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

€c) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach  technicznych /  technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaty si¢ zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
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12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji
przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zaméwienia — wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz o0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t w ramach
przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego
Wykonawca polegal wykazujac spelnienic warunkéw udzialu w postepowaniu
(z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy
podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych
warunkow w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9
umowy na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zaréwno
zmniejszenia jak i zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia
(powstania/zaj$cia) okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia
zaistniatych okoliczno$ci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego
komisje techniczng, w sktad ktérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.
Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana
danych teleadresowych, zmiana osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych
potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na
podstawie aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie
cen jednostkowych wynikajacych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie
wystepuja w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, W ktorym zaszta koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg te
bedg stanowi¢ normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
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11.

12.

Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci rezygnaciji
z wykonanych robot budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robot, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci.

W zZadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowaé jako prawo
dowolnej ze stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
Dane osobowe w Urzgdzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami
krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt:
tel. (56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowac pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.l lit. b Rozporzadzenia RODO t;.
w celu realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych bedg organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢é od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17
Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstaltych w wyniku wykonania niniejszej
umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w cato$ci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczego6lnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w calosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;
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2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czgsci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkow technicznych.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob
trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich,
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych
przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej
kompetencji zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go
pod rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajgcej z niniejszej umowy lub
dokona¢ potracenia wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w Szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022
r., poz. 902.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.
2.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imi¢ 1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie
firmy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
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prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz 0 zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania
za dorgczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawcg.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.).

§20
Umowe¢ sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono W postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia zalgczniki:
1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2)dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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