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Zamowienie wspoffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

Dotyczy: RBRiGK.271.2.06.2022 - Modernizacja wraz z rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Debice,
Dab Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wioctawek

Zamawiajacy: Wioctawek, dnia 24 marca 2022 r.
Gmina Wioctawek

ul. Krélewiecka 7

87-800 Wioctawek

WYJASNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w ktérym wartos¢ nie przekracza progow
unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: ,,Modernizacja wraz z rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w m. Debice, Dab Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
Wioctawek”; RBRiGK.271.2.06.2022

Zamawiajacy informuje, ze do Zamawiajacego w dniu 22 marca 2022 roku wptynat wniosek
Wykonawcy dotyczacy udzielenia wyjasnien SWZ.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjasnia:

Pytanie nr 1:

Wnosze o zmiane tresci SWZ dotyczacej Czesci | (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w zakresie terminu
wykonania zamdwienia — Rozdziat Il Opis Przedmiotu Zamdwienia, pkt. 4.1 i 4.2 w nastepujacym
zakresie:

Ad. 4.1

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociggéw wody surowej Dw 250+260 mm PE
SDR11 PN16 wraz potgczeniem z uktadem studni oraz stacji uzdatniania — zmiana terminu wykonania —
wydtuzenie terminu do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3wraz
z fundamentami — wydtuzenie terminu do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni gtebinowych wydajnos¢ min. = 50 m3 /h -
wydtuzenie terminu do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;



- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz
z instalacjami elektrycznymi i sterujgcymi — wydtuzenie terminu do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji weztéw wodociggowych, wraz z budowg
i przebudowg odcinkow sieci (wykonanie potaczen pierscieniowych) — wydtuzenie terminu
do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Ad. 4.2

- ad. budowa rurociggéw wody surowej Dw 250+260 mm PE SDR11 PN16 wraz potaczeniem

z uktadem studni oraz stacji uzdatniania — dtugos¢ ok. 2x1000mb (dwa réwnolegte rurociagi)
wraz z komorami - wydtuzenie terminu do 6 miesiecy od dnia odbioru przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentacji projektowej;

- ad. budowa zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=150 m3 wraz z fundamentami
- przesuniecie daty granicznej do dnia 30.06.2023;

- ad. budowa studni gtebinowych wraz z wyposazeniem i wigczeniem w uktad ttoczny — wydtuzenie
terminu granicznego do 31.12.2023 r.

Powyzsze uzasadnione jest dtugoscig procedur formalnych i terminéw urzedowych wynikajacych
z aktdw prawnych, zwigzanych m.in. z opracowaniem map do celdéw projektowych, uzgodnieniami
z podmiotami (w tym Wojewodzki Zarzad Drog), uzyskaniem pozytywnej opinii na naradzie
koordynacyjnej, uzgodnienia dokumentacji budowlanej (w przypadku urzadzen i obiektéw
wymagajacych takiego trybu), uzyskanie niezbednych pozwolen, etc.

Ponadto w przypadku opracowania dokumentaciji dla budowy studni, caty proces obejmujacy badania
geologiczne, przygotowanie operatéw, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Urzedem Marszatkowskim,
decyzje Srodowiskowe, itd. nie ma fizycznie mozliwosci przygotowania i uzgodnienia kompletnej
dokumentacji w terminach wskazanych w SIWZ. Ponadto z analizy zakresu prac wynika, ze cze$¢
robot jest ze sobg powigzana technologiczne — np. przewody wody surowej oraz studnie, dlatego
konieczne jest przygotowywanie réwnolegte dokumentacji dla zakreséw posiadajacych wspdlny
mianownik.

Potrzeba wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, wynika przede wszystkim z czasu
niezbednego do zakonczenia prac projektowych a takze ze wzgledu na aktualng sytuacje rynkowg i
wystepujace zaburzenia w tancuchach dostaw oraz niedobory podstawowych materiatow i surowcow,
niezalezne od Wykonawcow.

W zwiazku z powyzszym Oferent wnioskuje 0 zmiane granicznego terminu zakonczenia Kontraktu
—na dzien 31.12.2023 r. (§ 2 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane).

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 1:

Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:



Ad.4.1:

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociggdéw wody surowej Dw 250+260 mm PE
SDR11 PN16 wraz potgczeniem z uktadem studni oraz stacji uzdatniania — dtugo$¢ 2x1000mb (dwa
réwnolegte rurociggi) wraz z komorami — Zamawiajacy zmienia termin wykonania dokumentacji
projektowej — wydtuza termin do 3 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz
z fundamentami — Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu wykonania dokumentaciji
projektowej i utrzymuje termin 4 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni gtebinowych wydajno$¢ min. =50 m3 /h —
wydtuzenie terminu do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy — Zamawiajacy zmienia termin
wykonania dokumentaciji projektowej — wydtuza termin do 9 miesiecy liczac od dnia podpisania
umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz
z instalacjami elektrycznymi i sterujgcymi — Zamawiajacy zmienia termin wykonania dokumentacji
projektowej — wydtuza termin do 5 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy;

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji weztéw wodociggowych, wraz z budowg i
przebudowa odcinkéw sieci (wykonanie potaczen pierscieniowych) — Zamawiajacy zmienia termin
wykonania dokumentaciji projektowej — wydtuza termin do 5 miesiecy liczac od dnia podpisania
umowy;

Ad. 4.2

- ad. budowa rurociggéw wody surowej Dw 250+260 mm PE SDR11 PN16 wraz potaczeniem

z uktadem studni oraz stacji uzdatniania — dtugos¢ ok. 2x1000mb (dwa réwnolegte rurociggi) wraz
z komorami - Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu wykonania robét budowlanych

i utrzymuje termin 3 miesiecy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej
dokumentacji projektowej;

- ad. budowa zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z fundamentami —
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu wykonania robét budowlanych i utrzymuje termin
3 miesiecy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej;

- ad. budowa studni gtebinowych wraz z wyposazeniem i wigczeniem w ukfad ttoczny — Zamawiajacy
dokonuje zmiany terminu wykonania robo6t budowlanych na okres 15 miesiecy liczac od dnia
odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dtuzej jednak niz

do 31 lipca 2023 r.

W zwigzku z wprowadzong zmiang terminéw w Czesci | przedmiotowego zamdwienia dla etapu |
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SWZ w Czesci | dla etapu Il w pkt. 4.2. Rozdziatu || SWZ oraz w
Czescei lIl w pkt. 4.4. Rozdziatu Il SWZ zakresie termindw okreslonych dla realizacji Inwestycji w
nastepujacy sposob:



pkt. 4.2. Rozdziatu Il SWZ
Czes¢ |, etap IlI: wykonanie na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej, o ktdrej mowa w

pkt. 4.2. SWZ i skutecznego zgloszenia robdt budowlanych, prac budowlanych oraz sporzadzenie

operatu kolaudacyjnego wykonanych roboét budowlanych w terminach:

budowa rurociggdw wody surowej Dw 250+260 mm PE SDR11 PN16 wraz potgczeniem
z uktadem studni oraz stacji uzdatniania — dtugos¢ ok. 2x1000mb (dwa réwnolegte rurociagi) wraz
z komorami — w terminie 3 miesiecy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentacji projektowej;

budowa zbiornikdéw retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m? wraz z fundamentami — w
terminie 3 miesiecy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
projektowe;j;

budowa studni gtebinowych wydajno$¢ min. =50 m3 /h wraz z obudowg termoizolacyjna,
wyposazeniem i wigczeniem w uktad ttoczony wody surowej — w terminie 15 miesiecy liczac
od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, nie diuzej
jednak niz do 31 lipca 2023 r.;

wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterujgcymi
- w terminie 15 miesiecy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej
dokumentac;ji projektowej, nie dtuzej jednak niz do 31 czerwca 2023 r.;
modernizacja/przebudowa weztdw wodociggowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem
kompletnego schematu sieci wodociggowej — w terminie 15 miesiecy liczac od dnia odbioru
przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, nie diuzej jednak niz do 31
lipca 2023 r.;

wymiana hydrantéw zewnetrznych - sie¢ SUW Debice i SUW Sméinik — w terminie 15 miesiecy
liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, nie
dtuzej jednak niz do 31 lipca 2023 r.;

realizacja weztéw wodociggowych, wraz z budowg i przebudowg odcinkdw sieci (wykonanie
potaczen pierscieniowych) — w terminie 15 miesiecy liczac od dnia odbioru przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, nie diuzej jednak niz do 31 lipca
2023 r,;

dostawa agregatu pradotworczego wraz z osprzetem, rozdzielnicg — w terminie 3 miesiecy
liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej;

pkt. 4.4. Rozdziatu Il SWZ

Czesc¢ llI: petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach Inwestycji
,Modernizacja wraz z rozbudowq Stacji Uzdatniania Wody w m. Debice, Dab Polski oraz sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wioctawek” w terminie 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym:

w ramach etapu | realizowanego w Czesci | przedmiotowego postepowania do dnia odebrania
dokumentacji projektowej;

w ramach etapu Il realizowanego w Czesci | przedmiotowego postepowania do dnia
zakonczenia przez wykonawce realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym
okreslonym przez wykonawce robot budowlanych;



- w ramach robdt budowlanych realizowanych w Czesci Il przedmiotowego postepowania do
dnia zakonczenia przez wykonawce realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie
gwarancyjnym okreslonym przez wykonawce robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje zmiany terminu granicznego dla wykonania robét
budowlanych okreslonego w § 2 ust. 1 Projektowanych postanowien umownych dla Czesci | oraz
terminu dla realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w Czeéci Il SWZ, tj. do 15 miesiecy od dnia
zawarcia umowy jednakze nie diuzej niz do 31 lipca 2023 r.

Zamawiajacy zatacza do niniejszych Wyjasnien poprawione Formularze ofertowe:
1) Formularz ofertowy dla Czesci |,

2) Formularz ofertowy dla Czesci ll.

Zamawiajacy informuje, Ze w zwigzku z udzielonymi Wyja$nieniami termin sktadania ofert z
jednoczesnym terminem wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert nie ulegajg zmianie.



