

## **ZADANIA INŻYNIERA PROJEKTU**

### **Inżynierem Projektu dla zadania:**

„Pełnienie funkcji nadzoru nad realizacją robót dla inwestycji: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska”

**będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.**

### Do zadań Inżyniera Projektu należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
  - przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
  - zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
  - płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.
5. Akceptowanie:
  - harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
  - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wnioski Nadzoru,
  - zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
  - protokołów odbioru robót,
  - Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.

Opracowała:

Małgorzata Tromsa