Zatacznik nr 9
Zalacznik do Umowy Nr ...cccveeeeeen..

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

»Pelnienie funkcji nadzoru nad realizacja robét dla inwestycji:
»Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi wojewédzkiej nr 461 w
m. Dabréwka tubnianska”

Nadzér Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub
Konsorcjum Firm, ktérej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do
petnienia funkcji Inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
oraz spetniajgca inne wymagania zawarte w SIWZ dla niniejszego zadania, w
tym zatrudniajgca innych fachowcéw posiadajgcych kompetencje do
wykonywania obowigzkéw natozonych w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru
bedzie Inzynier Koordynator petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru - koordynatora.
Oprocz Inspektorow Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodete, geotechnika,
specjaliste ds. rozliczen, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia
badan w zatgczonym do SWZ zakresie. Nadzér nie bedzie uprawniony do
wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzér moze korzystac z
uprawnien przynaleznych Nadzorowi, wyszczegolnionych w Umowie lub w
sposob oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez okreslenie
~Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzér Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w
catym okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym
Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz

koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogodlne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce roboét budowlanych prac

dotyczacych danej branzy, wymagana jest na budowie stata obecnos¢

inspektora nadzoru danej branzy (wyjatkiem jest nieobecnosé

spowodowana wezwaniem przez Zamawiajaceqo do swojej siedziby),

2. Niezaleznie od powyzszeqo, w czasie prowadzenia przez wykonawce

robot budowlanych, wymagana jest na budowie stata obecnosé¢

Inzyniera Koordynatora (wyjatkiem jest nieobechos¢ spowodowana




wezwaniem przez Zamawiajacego do swojej siedziby) lub inspektora

nadzoru branzy drogowej lub mostowej,

3. Nadzér, a w szczegolnosci Inzynier Koordynator, podlega kontroli

Inzynierowi Projektu wyznaczonemu przez Zamawiajacego, w zakresie

okreslonym w Zadaniach Inzyniera Projektu.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ktore okresla podstawowe
obowigzki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z
warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako

Umowa wraz z zatgcznikami.

N

. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie,
we wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig roboét, oceng jakosci
materiatéw i postepem roboét, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczgcych
akceptacji wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robét.

3. Nadzor zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
kontrolnych, przy czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin
przedstawienia wynikow badan okresla zatgczony wykaz badan.

4. Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inzyniera Koordynatora wypetnia swoje

obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na

piSmie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzorow.

ol

. Na osobe Inzyniera Koordynatora oraz na Inspektorow Nadzoru (branzowych)
naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie Zamawiajgcego (ZDW
w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej
dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane
przez Zamawiajgcego do Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu

jednego miesigca rozliczeniowego

[o2]

. Nadzér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

7. Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw,

prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw

i urzgdzen przewidzianych do realizacji robo6t. Decyzje te muszg by¢ oparte na

wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji



projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z

realizacjg zadania.

8. Nadzor odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentaciji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania opinii dotyczgcej podzlecenia czesci kontraktu (dopuszczonego
w Umowie) wskazanemu przez Wykonawce,

3) wyrazania zgody na wykonywanie robo6t w nocy i dni wolne od pracy — po
uwzglednieniu wszelkich warunkow wynikajgcych z dokumentac;ji
technicznej oraz wszelkich innych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczgcych
warunkow realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

4) zgdania usuniecia z placu budowy osob niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce,
zgodnie z Kontraktem,

6) udzielenia Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i
wskazdéwek dotyczgcych Kontraktu,

7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- W sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentaciji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15)uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i

zawartych w nim rozwigzan

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich
wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramdéw i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

19) wstrzymania robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,



21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w
miesigcu na terenie budowy lub poza nig, sporzgdzania protokotéw z
wszelkich narad zwotanych przez ktoregokolwiek z uczestnikow procesu
budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
i Zamawiajgcemu) w terminie do 5 dni po naradzie, a takze prowadzenia
dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca,

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania
dtugosci odcinkdéw roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia
robot,

23) sprawdzania pomiarow i badahn materiatéw w miejscach wyprodukowania i
na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiatdw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych
przez Wykonawce zrodet,

- podejmowanie decyzji o0 dopuszczeniu do uzycia materiatow
posiadajgcych atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytwérni materiatéw, prefabrykatow mas bitumicznych w
celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robat,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,

24) akceptacji sprzetu oraz srodkéw transportowych uzytych do robét, co do
zgodnosci ich z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

26) zatwierdzenia zakresu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekciji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne
urzgdzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan,

28) wykonania pomiarow i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratow

koncowych, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu



laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego i dokonanie oceny
wynikéw badan i pomiaréw,

29) ustalania metod obmiaru robdt oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiaréw robot przez Wykonawce,

30) akceptowania urzgdzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robaot i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad
przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,

32) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w terminie (o0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej
Nadzor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14
dni wczesniej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robot
w wyszczegolnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozyciji
przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz na 2 miesigce przed planowanym
zakonczeniem robot budowlanych

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od
daty ich zgtoszenia,

35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z
warunkami Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej wyceny
tych kosztow i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

36) dokonywania odbioru czesciowego roboét oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakornczonych
i odebranych robaét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od
ztozenia zestawienia przez Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

39) stwierdzenia zakonczenia robdét, sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz

uczestniczenie w odbiorze,



40)sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i
whnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i
przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostateczne;j
wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

41)w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy,

- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych

- wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robaot nie
wykonanych,

42)prowadzenia catosci spraw dotyczgcych budowy z wkadzami terenowymi i
ludnoscig miejscowa,

43)stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska

naturalnego.

9. W zakresie zadan specjalisty ds. rozliczen lezy:

1) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce robét pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksiegami
obmiaru, dokumentacjg i zapisami w Dzienniku budowy,

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartosci realizowanych robot i

aktualizowanie szacowanej korncowej wartosci kontraktu,

10.W zakresie zadan specjalisty geotechnika lezy:

1) ocena przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania,

2) kontrola sposobu sktadowania gruntow,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb gruntéw do badan
prowadzonych przez Wykonawce (potwierdzone na protokofach z
pobran) oraz weryfikacja dokumentacji z ww. badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob gruntéw do badan
prowadzonych przez Nadzor oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z

ww. badan

11.W zakresie specjalisty technologa lezy:

1) kontrola sposobu sktadowania wszelkich materiatébw budowlanych oraz
gruntéw, wraz z monitoringiem ich wiasciwo$ci - jako podstawa do oceny
mozliwosci ich wbudowania,

2) formutowanie zalecen dot. przechowywania i sktadowania materiatéw

budowlanych i gruntow przewidzianych do wbudowania,



3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatow
budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonéw (potwierdzone na
protokotach z pobran) prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja
dokumentacji z w/w badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatéw
budowlanych do badan prowadzonych przez Nadzor oraz udziat w
opracowaniu dokumentacji z w/w badan,

5) kontrola jakosci wbudowywanych materiatow i prowadzonych proceséw
technologicznych,

6) kontrola jako$ci wbudowanych materiatow

7) uczestnictwo i kontrola jakosci proceséw technologicznych polegajgcych
na wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz

bitumicznych

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych lezy:

1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
wszelkich elementow robot,

2) Kontrola i potwierdzanie obmiarow robot Wykonawcy opartych na
pomiarach geodezyjnych,

13.Nadzér, Inzynier Koordynator podlegajg pod Inzyniera Projektu — ZDW. W
trakcie realizacji inwestycji Nadzor, Inzynier Koordynator informuje o wszystkich
swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi Projektu.

14.W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest
skltada¢ do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania,
zwane dalej ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci
obejmujgcej prowadzenie nadzoru robét (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia
przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych roboét, zgodnos¢ wykonanych
robot z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny
niezgodnosci i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a
takze opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

15. Nadzér w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania
laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
laboratorium, zgodnie z zatgczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy
czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikow

badan okresla zatgczony wykaz badan.



15.1 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do
rozliczenia koncowego przedtozy opracowane wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan kontrolnych.

16.W trakcie realizacji robét dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu) zmiany ilosci wykonanych badan.
Zmiany te nie bedg miaty wptywu na wynagrodzenie za petnienie Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorym mowa w Umowie.

17.Nadzo6r zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robot (wynikajgcych z dokumentaciji projektowej), w
tym:

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotow
odbiorow podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji ,

b. zgtoszenie zakonczenia robot wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentow niezbednych dla wiasciwych organow
Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestycji,

e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnieh oraz protokotéw (w
tym protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu
budowlanego,

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z wkadzami samorzgdowymi i
mieszkancami,

g. rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestyciji.

18. Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w
uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdinych branz oraz ich

ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci.

19.Nadzér jest zobowigzany do zorganizowania Rady Otwierajgcej przed
rozpoczeciem petnienia nadzoru z Wykonawcg robot budowlanych. W ramach
ww. rady:
- Inzynier Koordynator przedstawi osoby petnigce nadzor w poszczegdlinych
branzach.
- kazdy z inspektorow branzowych przedstawi szczegotowe zakresy robot z

ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii robét, rozwigzan



20.

21.

22.

przyjetych w projekcie oraz zgodnosc realizacji robét z zawartymi w
projekcie uzgodnieniami branzowymi,

- Inzynier Koordynator wskaze problemy moggce powstac¢ w trakcie
realizacji robot, i generujgce powstanie roszczen finansowych bgdz
ewentualnych niepozgdanych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego.

Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajgcej Nadzor:

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegotowg
weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami

W ramach wspotpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentaciji projektowe;
sporzgdzanej przez Nadzor Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o
skutkach zaproponowanych przez Nadzoér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw
na realizacje kontraktu, oraz do wspotpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu
wszelkich dokumentow kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

Nadzor ma obowigzek prowadzic rejestr zmian projektowych wprowadzanych
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z
Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna bgdz nieistotna

w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwo$¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z hadzorem
autorskim. Nadzor informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian
projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich

wprowadzenia.

23.Nadzér bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystapienia do stosownych

organdw w celu zapewnienia nadzorow branzowych wynikajacych ze

stosownych uzgodnien dotyczacych projektu.

24.Nadzér odpowiada za wtasciwe prowadzenie dziennikdw budowy, tj. zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami ) oraz prawidtowo$¢ wpiséw w

nich zawartych.

25.Nadzo6r bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w

Uzgodnieniach dokumentaciji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich



ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci oraz
uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich
decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze
za odbiory poszczegdlnych robot przez wtasciwe instytucije .

26.Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz
przygotowanie wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie.

27.Nadzér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia.

28.Nadzé6r ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacije fotograficzng budowy oraz
dostarcza¢ wraz z ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersje

elektroniczng (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na

elektronicznych nosnikach pamieci. Dokumentacje nalezy wykonywac w
nastepujgcy sposob:

» przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy w uzgodnieniu z
zamawiajgcym wybrac 10 charakterystycznych punktow budowy i okresli¢
ich kilometraz;

= w kazdym z tych punktéw nalezy wykonywac¢ zdjecia (zawsze w takich
samych ujeciach) w odstepach 1- miesiecznych poczynajgc od dnia
przekazania placu budowy a koriczac po ukonczeniu robot

29.Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich
zadan wynikajgcych z niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY
NADZORU” musi uzyskac zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW
w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce
Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres
odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem akceptaciji tego
Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia
usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wowczas obejmowat okres kolejnych miesiecy,

a ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.
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Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu
wszystkich prac objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkéw
nadzoru inwestorskiego.

30.Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram pfatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji
zadania. Pfatnosci bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z
harmonogramem, z zachowaniem warunkéw ptatnosci wynikajgcych z punktu
30 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkéw...”. Wartos¢ ustug
przypadajgca na poszczegolne lata realizacji inwestycji musi odpowiadac
wartosci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

31.W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowigzkow Wykonawcy
ustugi bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

32.Nadzor protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat
Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokotami, oswiadczeniami,
zmianami w dokumentaciji , itp...

33.Nadzor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscig
oraz starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

34.Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na
identyfikacje Wykonawcéw i Podwykonawcow robét.

35.Nadzor prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez
Podmioty Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami
ztozonymi przez Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskow ztozonych

przez Wykonawce w powyzszym zakresie.

36. Nadzor zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac na okres
prowadzenia roboét biuro w poblizu terenu budowy, wyposazone w sprzet
komputerowy (Internet), telefon, faks, kserokopiarke, meble biurowe, sprzet
geodezyjny i inny sprzet niezbedny do prowadzenia nadzoru. W ramach biura
Nadzoér zapewni pomieszczenie dla prowadzenia rad budowy o metrazu min 40
m2, przystosowane do prowadzenia rad budowy z udziatem co najmniej 25
0sob.

Zatgcznik: wykaz badan laboratoryjnych kontrolnych.
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