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KRAJOWEGO

Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa nr UG.271.6.2024 - projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ... 2024 r. w Jarostawiu pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 7922032621, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - W6jt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Gtab - Skarbnika;

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

a

...adres: ..,KRS: ....; NIP: ...; REGON: ...
reprezentowang przez:

1.

ey

2. ..

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej) ... NIP: ...; REGON:
... zwana w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego w Gminie Jarostaw” w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad
Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,ustawg p.z.p.”).

1.

Postanowienia ogélne.
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego w Gminie Jarostaw” w ramach dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych.
W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych organdw,
3) wymiana opraw o$wietleniowych LED,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie kompletnej dokumentacji budowalnej i jej kompletne przekazanie
Zamawiajgcemu,
6) budowa nowych punktéw o$wietleniowych (nowych stupéw wraz z oprawami).
Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczeg6towe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy
oraz w SWZ.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy

(t. j.. prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/uzgodnien/zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
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(w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannoscig i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznos$ci zwigzane
z przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowac z roszczeniami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje  realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie niZzszym niz
80 % wielkoSci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, Ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego dziatania
niezbednego do prawidlowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajacego, Strong
zobowigzang do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca, jako podmiot profesjonalny.
PowyZsze ma zastosowanie w szczeg6lno$ci do elementow umozliwiajacych instalacje
i uruchomienie zakupionego sprzetu, np. kabli potaczeniowych, zasilajacych, baterii itp.
Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesg nr Edycja6PGR/2023 /356 /PolskiLad dotyczaca
realizacji przez Gmine Jarostaw zadania, okreslonego w ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego, ktory nie stoi w sprzeczno$ci z terminami ptatnosci
okreslonymi w niniejszej umowie,
2) doktadnie zapoznat sie z opisem prac i robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci prac i robot zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Zalagczone przedmiary robot stuza tylko do uzupeinienia opisu przedmiotu zamdwienia
i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac¢ wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robét
stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilo$ci prac sg orientacyjne.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji w taki sposéb, ze niezwlocznie
po uzyskaniu pozwolenia na budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej) przystapic
do wykonawstwa, aby nie pozostawat bez frontu robot.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Stawomir Paszczynski, nr tel.: 16 624 86 32, e-mail:
gminadrogi@jaroslaw.itl.pl.

. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego

zostanie imiennie wskazany Wykonawcy na pi$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wykonawca bedzie dysponowat projektantem (na czas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy) w branzy elektryczne;j:

— Pan .., tel.: .., e-mail.: .., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....

Kazda zmiana osoby wymienionej w ust. 4 nastepowacé moze
na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy
dokumenty potwierdzajace, Ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
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11.

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢
wymagania opisane w SWZ.
Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/robot elektrycznych: Pan .., tel. .., e-mail.: ..., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ...,
2) kierownikiem rob6t drogowych: Pan ..., tel.: .., e-mail.: ... posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ...
Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i dos$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

. Napodstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych czynnosci polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnoSci:

— roboty przygotowawcze,

— roboty pomiarowe,

— demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika,

— demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie,

— demontaz stupa,

— montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych,
montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych , rury ostonowe i wysiegniki,
przewody kabelkowe

— montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik

— montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,

— montaz skrzynki bezpiecznikowej,

— badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznos$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze,

— wymiana zegaréw w istniejgcych,

— montaz uktadéw kompensacji,

— roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

— instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,

— roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

— roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
oraz,

— inne czynnoS$ci wymienione szczeg6towo przedmiarach robdt stanowigcych zatacznik do
SWZ.

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktdre

wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktédrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawga z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zg6d/opinii/ pozwolen organu administracji
§3

Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okre§lonym w § 1

ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;
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4) pozyskanie  wszelkich  zgdd/pozwoleni/opinii/uzgodnien  wtasciwych  organdéw
administracji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym bedg miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty
zapewniong mozliwos¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnoSci
dotyczacych termindw i kosztow wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawiat bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczeg6lnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca
powinien informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomos$ci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznos$ci w przysztosci.

5a. Do dokumentacji o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca dotgczy preliminarz kosztéw robét
budowlanych - zestawienie materialéw/wyrobéw/urzadzen budowalnych wraz z dowodami
na potwierdzenie zastosowanych cen, pod rygorem braku odbioru dokumentacji.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposdb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowaé okres$lenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia =zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujac jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jako$ciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawg p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j. w sposéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materialowe lub bledy
w dokumentacji projektowej lub niesScistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) bedg w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadkuy,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

8. Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (cze$ciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.
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Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz w szczego6lnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnoSci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j,
a zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania rob6t budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;

3) Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym;

4) pelnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysowg;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych lub Zamawiajacego — na kazde Zadanie Zamawiajacego;

7) udziatu w sporzadzaniu protokoléw konieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze i czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach czeSciowych;

10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy roboét budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegbtowych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczegdtowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysowg;

15) po =zakoficzeniu robot budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych roboét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujgc wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét i przekazaé niezwtocznie Zamawiajacemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w branzy elektryczne;.

3. Nadzo6r autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmianyiuzupetienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuijg,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane;
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4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5

. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1i 2 obejmuje w szczego6lnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgdd/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych
organéw administracji,

3) wykonanie robét budowlanych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (czesSciowej
i konicowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw, w tym wynikajacych z p.f.-u.),

5) dokonanie rozruchu technologicznego, uruchomienia, wpiecia w system informatyczny
oraz system dystrybutora,

6) przeszkolenie oséb wyznaczonych przez zamawiajgcego,

— szczegOtowy zakres okreslony w zatl. nr 1 do niniejszej umowy,

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw cze$ciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i rob6t budowalnych

wraz z ich wycena.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zaswiadczenia o przynaleznoSci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcej wpis osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terendw budowy od Zamawiajgcego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w programie funkcjonalno -
uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedkiadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzor autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okre$lonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowg oraz do udostepniania im danych i informac;ji okre$lonych prawem,

11) stosowania materiatbw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatow  budowlanych/wyrobéw budowalnych przed wbudowaniem oraz
przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych - dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,
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13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego
przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

e) oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnos¢ czesciows,

g) forme przekazywania w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
atestow/certyfikatow/aprobat/certyfikatéw dla poszczegélnych i wbudowanych
wyrob6ow/urzadzen/materiatéw budowalnych oraz innych wymaganych niniejsza
umowa dokumentéw,

h) wnioskéw o przekazanie terendw realizacji zamdéwienia,

14) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robo6t budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgltoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tjcznie
z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
Zamawiajagcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke
odpadami;

21) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

23) powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robot i kierownika budowy Zamawiajgcego. Wpis Wykonawcy o zakoniczeniu
robot musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu
akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdZniej
niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlanych
wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej),
aw tym:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo
budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.),
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robét branZzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowsa,

b. zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancjj,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen =z obstugi wurzadzen
przedstawicieli Zamawiajgcego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowiazujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje robét wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemoéw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajgcemu,

1) innych dokumentéw przewidzianych niniejsza umow3 oraz jej zalgcznikami;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zglaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajgcych terminowemu ukoniczeniu roboét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa p6zniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (niniejszag umowa lub
sporzadzonym protokotem),

29) sukcesywnego przedktadania wszelkich dokumentéw wynikajacych z p.f.-u.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddw potwierdzajacych optacenie
skladek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osé6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,
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2) chociazby przepisy nie naktadaty obowigzku prowadzenia dziennika budowy, o ile przepisy
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie oraz
sukcesywne i szczegbétowe jego uzupelnianie. Zamawiajacy wymaga, aby
dziennik/dzienniki budowy przechowywane byty na terenie budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania robét.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
cze$ciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnié
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ roéwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosSci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem Kkopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegd6lnosci:

1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilo$ci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
Z czeScig opisu przedmiotu zamoéwienia dotyczaca wykonania robét objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyZsza, nizZ warto$c¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647! Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zapltate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawecy;

5) terminy odbioru prac/rob6t - musza by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnos$¢

z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roéwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcdw, ktdrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robo6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tres$ci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terendw objetych realizacja zamdwienia w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgoda wlasciwego organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw cze$ciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i konncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robdt, po formalnym wypetnieniu zgtoszen (okreslonych
niniejsza umowa) do Zamawiajacego przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu

zamoOwienia (zat. nr 1 do umowy, w tym w szczegdlnosci na podstawie wytycznych zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym), postanowieniami umowy, obowigzujacymi
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przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ)
i programem funkcjonalno - uzytkowym (dalej: p.f.-u.), oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich
zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez
Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany mogg nie$¢ na etapie realizacji robét budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organdéw administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorowsa,
w tym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupemli lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 300 dni od dnia zawarcia
umowy.
. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji odbiorowej (w tym
kompletnej = powykonawczej) oraz - jeSli  bedzie taka  konieczno$¢ -
zgdd/opinii/pozwolen/uzgodnien wiasciwych organéw administracji zezwalajacych na
uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czes$ciowe dla kompletnej(nych) dokumentacji projektowej,
3) odbiory cze$ciowe robot budowlanych wynikajagce z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
4) odbiér koncowy,
5) odbiory gwarancyjne - w terminach wskazanych w p.f.-u. (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego) i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
6) wszelkie inne odbiory, o ktérych mowa w p.f.u,,
. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem
planowanego zakonczenia robo6t przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeini
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywraéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Odbidr czesciowy robét odbywac sie bedzie w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru cze$ciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakonczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
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nie pdzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie rob6t wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajacego - jesli bedzie taka koniecznos$¢ - jesli bedzie taka
konieczno$¢ - zgoéd wilasciwych organéw administracji zezwalajacych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie
poZniej niz w ciagu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego wraz z dostarczeniem zgody wtasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru koficowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 5-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koticowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewdw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewow
potwierdzajace uiszczenie cato$ci naleznos$ci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowiazku przystepowacé
do odbioru koncowego przed zakoniczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonaweca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawiera¢: spis tre$ci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnos$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6zZniejszy niz pozostaty do zakoniczenia umowy, o ktéorym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac¢ je do protokotu odbioru robéti wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdézniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnoS$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,
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2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda

dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci

sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia

Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialtu Wykonawcy w przegladzie,

Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia

protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub

gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14

dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie

odpowiednio.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu zastosowanie maja

zapisy p.-f.u.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg, wynosi brutto ... zt (stownie:

../100),

w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem = wszelkich
zg6d/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych organéw administracji wynosi brutto ... zt
(stownie: ... 00/100),

2) za wykonanie modernizacji (wymiany opraw i budowy os$wietlenia) wraz z uzyskaniem
zgod wiasciwych organéw administracji zezwalajacych na uzytkowanie - brutto ... zt
(stownie: ... 00/100).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego

3.

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamodwienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzoér autorski
i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.
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No

U1

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych $rodkéw na czas
poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na zasadach okre$lonych w § 11.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonywat ptatnosci bedzie na numer rachunku wskazany w fakturze VAT.

Warunki ptatnos$ci
§11

Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 2 % (wktad wtasny) wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zatacznikami, w terminie wynikajgcym z przedloZonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego -
uzaleznione od zaangazowania prac,

2) faktury czeSciowej w wysokosci wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajagcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego - uzaleznione od zaangazowania prac,

3) faktury konicowej w wysokoSci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koncowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia czeSciowego/koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru czesciowego lub koncowego robdét oraz o$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i rob6t budowlanych,

potwierdzone protokotem odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej i skutecznie doreczonej faktury przez Wykonawce,

z zastrzezeniem, Ze ptatno$¢ koicowa nie moze nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego (§ 1 ust. 7 pkt 1).

Zamawiajacy wstrzyma ptatnosé faktury czesSciowej/koricowej Wykonawcy i odesle

nieprawidlowo wystawiong fakture oraz do czasu dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej wstrzyma platno$¢. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma ptlatno$¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub

w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa

dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
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i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy

potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu

zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych /prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
biorgcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ robét budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz os$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

strona 17 z 30



10.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru konicowego.

. Wykonaweca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowiacego podstawe jej wystawienia.
Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

NIP: 792-203-26-21

Odbiorca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o NIP, REGON,

adresu firmy.

W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod
ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adres6w stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koricowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okres§lonego w umowie.

. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi .. miesiecy (stownie: ...) od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoét potwierdzajacy istnienie
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wady, sposdéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

. Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j. w wysokosci: ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ....
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosSciach

i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakoSci
§15

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz

kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... (stownie: ...) miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koficowego.
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposo6b przez siebie okres$lony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczegdlnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy treSciag dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.
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. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
z tytutu gwarancji jakoSci w terminie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie,
a w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa przyjmuje sie jako wigzacy Kodeks cywilny.
. Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub
ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej, robotach budowlanych, sprzecie,
materiale, wyrobie, urzadzeniu i oprogramowaniu stanowigcych przedmiot umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci, uszkodzenia lub usterki w
przedmiocie umowy.

Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktérej przedmiot umowy lub
jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowijzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto zakresu robét pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktoéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

strona 20 z 30



7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19a ust.
1, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robét wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta peinigcego nadzér autorski
z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okreSlonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwtoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

15) w przypadku w przypadku zwloki w realizacji etapéw (prac projektowych lub robot
budowlanych) wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 %
wynagrodzenia poszczegélnego etapu (prac projektowych lub robét budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

16) w przypadku zwloki w realizacji, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zakresu robé6t pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong

w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznoSci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto zakresu robét pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od

umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwlaszcza w okresie pandemii.

. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej

kwoty umownej brutto.
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7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wyltgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie;j,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie
— w terminie 14 dnia od dnia powziecia informacji;

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w cato$ci lub w czesci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja etapéw (prac projektowych lub robét
budowlanych) wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego
jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca nie podjal czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego, pomimo
uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich,
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6) w przypadku, gdy suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC
wraz z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skiadki lub dowodéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego jednokrotnego
pisemnego wezwania,

8) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umows3;

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw nizZ okreslone w
§ 19 i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢

co najmniej trzykrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomoSsci o powyzszych okolicznosciach,

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. Odstgpienie od umowy dotyczy¢ moze jedynie nie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy,

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokdt inwentaryzacji prac projektowych lub rob6t budowalnych sporzadzony w oparciu
o aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy oraz odbiory (cze$ciowe, ale takze robét
ulegajacych zakryciu) w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. W przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji prac projektowych i robdt budowlanych w toku w terminie do 3
dni kalendarzowych od ztozenia o$§wiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze
dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robét budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstagpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwos$ci naliczenia i dochodzenia kar

umownych przewidzianych niniejszg umowa.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy

z tytutu wykonania cze$ci umowy nastagpi na podstawie harmonogramu rzeczowo -

finansowego okreslajgcego roboty pozostale do wykonania i nieodebrane przez

Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza protokoét inwentaryzacji robot

dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbioréw

czesSciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t pozostatych do
wykonania.
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Prawa autorskie
§18

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami os6b trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnos$ci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostajg wtasnos$cig projektanta/6w - autora/6w opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzujg sie ich nie wykonywac.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badz przystapienia
do wykonania czynno$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowaé opodZnieniem
terminéw wynikajacych z umowy, badZ powodowal zagrozenie oczekiwanej jakoSci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej tych opracowan.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedgcych przedmiotem
umowy nha rzecz Zamawiajgcego, polegac¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w sposo6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujacych w szczegoélnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowg w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za po$rednictwem o0séb trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robdt budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczegdlnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych.

7. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegélnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
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czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVII. Zmiana umowy
§19

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian

do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw roboét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oso6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie

aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach

opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie

mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnieni, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajacych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpizmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych,
za wystagpienie ktorych wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz ktére beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen/uzgodnien
wtasciwych organéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie
budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce ze wzgledéow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznosé
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
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6)

7)

nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystapienia,
pod rygorem utraty prawa pdZniejszego powotywania sie na te okolicznos$ci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Program Naprawczy,
z ktérego bedzie wynikato opdznienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie robdt budowalnych,
za wystapienie ktorych wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

wystgpienia innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznos$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

7. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznos$ci zwigzanych

Z

wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1y

2)

3)

4)

nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia,

— ile ww. zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

wystgpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktoérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby
niemozliwe lub obarczone btedem;
wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;
nastgpi koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec,
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegbétows, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - Srednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
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10.

11.

12.

13.

14.

zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdbw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.
W przypadku roboét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.
Przepis § ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5) nastapi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystgpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robdt budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz

w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002

r.o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych

zamOwienie.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie

za okres od dnia wej$cia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1

niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé¢, dziatann powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystapieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majaca
wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci robdt budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajgcego inicjujgcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia

okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejsze;j

umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robo6t, wymienionych w § 2

ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane

osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby

proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢

zgodne ze zlozong oferta.

Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac

moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku

dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce

na stanowisko projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spetniac

wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztozona oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznos$ci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistnialych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaré6wno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pézniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynno$ci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujgcy zmiane powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

koniecznos$ci, poprzedzonym wnioskiem Wykonawcy, zawierajacego istotne okoliczno$ci

potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w

wynagrodzeniu umownym.
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1.

10.

XVIla. Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 8 pkt 1 ppkt ,.e”
§ 19A

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztow wskazanych
w kosztorysach inwestorskich (zalaczonych przed podpisaniem niniejszej umowy)
opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie
i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

. Zmiana wynagrodzenia w ust. 1 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie

ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja
Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczeg6towg kalkulacje cen materiatéw lub
kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegdtowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegllnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zZgdanie wyja$nieni lub dowodéw
co do poszczegdlnych elementow kalkulacji.

. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajgcy Umowe w

zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie
14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust.
12 13 w danym roku.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosSci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzadzenia oferty (obrazujace S$rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 20 % wobec wskaznikéw GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

. Waloryzacja zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamdwienia, ktéra nie

zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o kt6rym mowa
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w ust. 12, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art.
3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli acznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

XXI. Postanowienia koncowe
§20
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich, pod rygorem bezskutecznosci.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wtlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, Zze w sprawie majgtkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadz3cej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zatgczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamdéwienia, w tym p. f.-u. - zat. nr 1,
2) harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. nr 2,
3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek - zat. nr 5,
4) oferta Wykonawcy - zat. nr 3
5) kosztorys ofertowy Wykonawcy - zat. nr 4,
stanowig jej integralng czes¢.
W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Strony deklarujg wspétprace w celu realizacji Umowy. W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg
do wzajemnego powiadamiania o waznych okoliczno$ciach majacych lub mogacych mieé
wptyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opdZnienia.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
Wszystkie tytuty paragrafow uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one miaty
wptywu na interpretacje postanowieni umowy.

§21

. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa

niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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