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WZOR ZALACZNIKA NR 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

WI/TP/240424/1/1

................................................. r. w Katowicach

pomiedzy:

ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24

40-609 KATOWICE

NIP 9542295953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

dalej zwanym ,ZDW"”
ZDW zwanym dalej ,Zamawiajacym” /, Administratorem danych”,

zwanym dalej ,Wykonawca” / ,,Podmiotem przetwarzajacym”,
Wykonawce reprezentuje:

Pan

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w przedmiocie:

dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

N e sl el el s N e N ==
e T

[ay

2.

2.

NN
[e) 9, ]

el
boNpbrLivE

2

3

1. Postanowienia ogdlne
Skroty
. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
. KC - Kodeks cywilny
KRS - Krajowy Rejestr Sqdowy
PrBud - Prawo budowlane
Pzp - Prawo zamdwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia
. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych
Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajq znaczenie nastepujacych pojec:
Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
i wbudowania materiatébw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowaq.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje, w tym zwitaszcza przedmiar robot.
Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robdt,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym i kolejnosci technologicznej ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapow) irodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy
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uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdow

materiatowych.

1.2.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do nadzorowania budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego
zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.8 Inspektor koordynator - osoba fizyczna stojgca na czele zespotu nadzoru wyznaczona do koordynowania
czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud.

1.2.9 Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.10 Kierownik Zamawiajacego - nalezy przez to rozumiec: osobe lub organ, ktory - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, statutem lub umowgq - jest uprawniony do zarzadzania ZDW, z wyfaczeniem petnomocnikéw
ustanowionych przez ZDW.

1.2.11 Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdélnosci umowa
0 wspoltpracy, z zastrzezeniem art. 445 ustawy PZP.

1.2.12 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnoéci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu
ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

1.2.13 Kwota Tymczasowa - $rodki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na optacenie robdt, o
ktorych mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 31.12. Kwota tymczasowa moze byc¢
wykorzystana w catosci lub w czesci lub catkowicie pominieta, zgodnie z decyzjami Zamawiajacego.

W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci, jej pominiecia lub podjecia przez

Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 31.16, Wykonawcy nie

przystugujg w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu.

W przypadku gdy w zwigzku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym bedzie

nizsza od wartosci szacunkowego wynagrodzenia umownego naleznego za jego wykonanie, w wysokos$¢

Kwoty tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiekszeniu, nie wiecej niz do maksymalnej

wartosci zobowigzania Zamawiajacego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiekszenie Kwoty tymczasowej

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

1.2.14 Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majq zostac
zastosowane.

1.2.15 Nadzér (nadzér inwestorski) - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do
nadzorowania robot budowlanych, w sktad ktérego wchodzg m.in. Inspektor koordynator wraz z zespotem
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.16 Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie z PrBud.

1.2.17 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegajq zakryciu.

1.2.18 Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

1.2.19 Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawce innych obowigzkéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.20 Odbior ostateczny - odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres
jest dtuzszy.

1.2.21 Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.22 Oferta - pisemne oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.23 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, a posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia
publicznego, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %, wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu; wylaczenie, o ktéorym mowa wyzej, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

1.2.24 Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na
celu naprawe nieprawidtowosci wykonanych robdt lub nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy,
naprawy i dotrzymania Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, ktérych termin wykonania juz
uptynat, a ktdére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zwiekszenie zaangazowania
zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdlnych etapow robot oraz Terminu wykonania robot, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

.2.25 Program zapewnienia jakosci (PZJ) - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu wraz z rekomendacjq Nadzoru i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym czes$¢ ogdlna. Czesc¢ szczegotowq PZ] dla kazdego asortymentu Robot, Wykonawca przedkiada
do Nadzoru i uzyska jego akceptacje. PZ] opisuje zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
wykonywanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci, opisany w STWiORB.

.2.26 Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegdlnosci w
przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 2.5 Umowy.

.2.27 Protokét - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, robdt
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy.

.2.28 Protokoét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior ilosci,
jakosci wraz z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej
wykonanych robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
nadzoru danej branzy.

.2.29 Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr ilosci, jakosci wraz z potwierdzeniem
spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag, czesci robot budowlanych.

.2.30 Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

.2.31 Protokot odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez Wykonawce robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowigzkéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

.2.32 Protoké6t odbioru ostatecznego robot - dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

.2.33 Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majq wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

.2.34 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej.

.2.35 Sprzet - urzadzenia, maszyny, s$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowq
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

.2.36 Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia Zaplecza budowy.

.2.37 Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

.2.38 Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie
wykonac¢ czes¢ zamdwienia.

.2.39 Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace: niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdérej przedmiot
Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

.2.40 Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

.2.41 Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych zobowigzana do dokonania
wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania nalezycie zrealizowanych robdt i zaptaty
umowionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie.

.2.42 Zaplecze budowy - teren wraz z urzadzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy
wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatéw, sprzetu, itp.

.2.43 Wykonanie odbioru robét budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i ustug -
uznaje sie w momencie podpisania jednego protokotu odbioru potwierdzajacego kompletne wykonanie prac
zgodnie z umowa bez zastrzezen. W przypadku gdy zakres prac, jaki nalezy wykona¢ aby zostaty spetnione
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warunki umowne bedzie niekompletny badz z zastrzezeniami, ustuge uznaje sie za niewykonang do momentu
odbioru tych prac potwierdzonych protokotem.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okres$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w ust. 1.3.4 lit. b)
- h).
Dla celdw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq kolejnoscia:
a) Umowa
b) Projekt budowlany
c) OPz
d) Projekty wykonawcze
e) STWIORB
f) Przedmiar
g) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ Kosztorysem ofertowym.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoséci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.3.4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac¢ informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o
ktérej mowa w ust. 1.3.3.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.
Tytut umowy i $rodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

0 W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych - PZP,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - PB,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - KC,

d) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127).

Sposdéb komunikowania sie Stron

Strony ustalajg, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg umowy beda kierowaé na dane adresowe
wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim,
doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za potwierdzeniem otrzymania), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie,
drogaq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu osobistego
doreczenia jej do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, albo doreczenia w przypadku przesytki poczta kurierskq,
lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesytki wystanej faksem Ilub e-mailem - w chwili
zakonczenia transmisji wysytajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji poza
zwyktymi godzinami urzedowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to jest od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie taka korespondencje za
doreczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin urzedowania, a w przypadku przesyiki
wystanej droga mailowg - w chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przestania korespondencji faksem lub e-
mailem, forme pisemng takiej korespondencji nalezy niezwtocznie przesyta¢ do Strony, dla ktérej jest
przeznaczona, listem poleconym lub osobiscie do rgk wtasnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg
za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogq by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowigzany jest kazdorazowo informowac
Zamawiajacego o wpisach, ktdére majg wptyw na realizacje zadania.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w skifad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonac¢ zaptaty na rzecz
ktéregokolwiek z cztonkdédw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z cztonkéw Konsorcjum dtug
Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos¢ wierzycieli).

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie obejmujacym:

PRZEBUDOWE SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 933 (ULICA PSZOWSKA)

Z DROGA POWIATOWA NR 5000S (ULICA GORNICZA) W WODZISLAWIU SLASKIM opisane

Dokumentacjq projektowa oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej tacznie ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze

robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robdt budowlanych, ktéore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne

do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy

i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej.

Dostawy, ustugi lub roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, o ktédrych mowa w ust. 31. 1 c¢) i d) beda

przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem

Protokotu koniecznosci wykonania tych dostaw, ustug lub robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 31 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2.1, ust. 2.2

i ust. 2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca

jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy Iub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, z zastrzezeniem, ze zmniejszenie
ilosci robot nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 30% kwoty brutto
wskazanej w ust. 4.1.

b) zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Polecenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda rozliczane przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu i nie wymagajq zawierania aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 2.6 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robdt, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokotu.

Protokdt koniecznosci i Protokot jest sporzadzany przez Wykonawce, weryfikowany przez Nadzoér, akceptowany

przez Kierownika Projektu, zatwierdzany przez Kierownika Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika

budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

. Zatacznikiem do Protokotu/Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢ dla robot nie

wycenionych w Kosztorysie ofertowym, jest protokdt z negocjacji z Wykonawcg dotyczacy wyceny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego/ Kierownika
Zamawiajgcego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 2.7, Protokotu, Protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2.9 lub
protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

3. Terminy
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt catos¢ robdt budowlanych dla zadania w terminie 16 miesiecy
z zastrzezeniem zapisow pkt 4 OPZ, wiaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w
umowie, jako wymagana, aby roboty byty uwazane za ukonczone.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Wykonawce.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca przygotuje i ztozy do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie
oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentdéw jest po stronie Wykonawcy. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy uzyskac najpdzniej w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy nalezy ztozy¢ najpézniej w terminie,
o ktorym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wczes$niej Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.
W przypadku uwzglednienia w harmonogramie Wykonawcy odbioréw czesciowych w zakresie obiektow, dla
ktérych zgodnie z art. 55 PrBud nalezy uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac przedmiotowg decyzje najpdzniej w terminie Odbioru czesciowego obiektu.
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4. Wynagrodzenie
Wartoé¢ szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z

Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym integralng czes$¢ Oferty netto: .uiieveessressrssseess wraz z
podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI .cccceceevrvericrrciiienns zt, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
............................................. zk.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy.

Maksymalna warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
kwoty netto ..., zt wraz z podatkiem 23% VAT kwoty brutto w wysokosSCi ........ccccceeeeriviririninen.
zk. Na maksymalng wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym sktadaja sie
nastepujace kwoty:

=) [T zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ......cccceevvviirenenene. zt — wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1,

D) e zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ..., zt - warto$¢ Kwoty
Tymczasowej, o ktérej mowa w ust. 1.2.15,

(o) ISR zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ....ccccoovvvveinvieiees zt - przewidywana

faczna wartos¢ korekt wynikajacych z waloryzacji wskazanych w ust. 4b.5.
Niewykorzystanie ktérejkolwiek z kwot wyszczegolnionych powyzej nie moze byc¢ podstawg do roszczen
Wykonawcy.
Powyzsze wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu Ofertowym,
ktore jest ujete na ,biatej liscie”:

Numer rachunku: ....oiciirimimrmnnrn s
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.

Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wpykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust 4.1. w

zaleznosci od faktycznego przerobu i zmiany ilosci robét wykonanych wzgledem ilosci robot zatozonych do

wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw

i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych i rachunkdéw lub faktur VAT koncowych. Wykonawca zobowigzany jest

zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robdt stanowigcych przedmiot

zadania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 4a

Z zastrzezeniem ust. 4.8 powyzej, wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na

podstawie wystawionych rachunkdéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na

kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdt,

zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajqcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty

celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub

odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy po

wczesniejszym uzgodnieniu dopuszcza faktury w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4.1, moze ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3. Kazdorazowo

przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4.13, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na piSmie wptyw zmiany, okreslonej w ust. 4.13 wraz z propozycjq

nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna by¢ potwierdzona stosownymi przepisami, z ktérych

wynikaja zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktdrym mowa w ustawie o

podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec

oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o

udzielenie niniejszego zamowienia publicznego i jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco bedzie

wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamoéwienia publicznego objetego niniejszg Umowa.
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Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127).

4a. Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony po podpisaniu Umowy, ktdéry zawierac
bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
Zamawiajacy dokona wyptaty =zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Wykonawcy w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz 14 dni od daty otrzymania wniosku.
Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto wskazane
w ust. 4.3, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajaca wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wyptacona
do wysokosci kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krétszy niz 30 dni po terminie zakoriczenia
realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w ust. 3.1.
Kwota gwarancji moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce.
Jesli zaliczka nie zostata zwrdécona Zamawiajacemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
to Wykonawca bedzie przedtuzat jego waznos$¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie waznosci
zabezpieczenia nastapi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci
zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wdwczas Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona na poczet
zwrotu zaliczki.
Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musza zosta¢ uprzednio
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi co do tresci:
nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez koniecznosci
przedktadania dodatkowych dokumentéw, wyjasnien lub oswiadczen.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspétpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace $rodkom prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potrgcana z
wierzytelno$ciami Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego os$wiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki wyptaconej
Wykonawcy nastgpi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej przez
Wykonawce. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia
pozostatej czesci zaliczki z koricowej faktury w petnej wysokosci.
Zamawiajacy moze zadac¢ natychmiastowego zwrotu catosci zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddédw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy.
Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Wykonawca odstapit od umowy;
b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia =zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 4a.12., ani
zwrécona przez Wykonawce w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pozniej niz do dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3.1.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrdécone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w catosci
zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwrdci Zamawiajacemu cato$¢ otrzymanej zaliczki.

4b. Waloryzacja wynagrodzenia
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlegaé¢ beda miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty
zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlegaé kwoty nalezne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru
w zestawieniach wartoéci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét. Wykonawca uwzglednieni
waloryzacje wystepujac o zaptate wynagrodzenia.
Waloryzacji beda podlegac jedynie kwoty poswiadczone w Protokotach Odbioru Robdét wystawionych za okresy
rozliczeniowe mieszczace sie w terminie wskazanym w pkt. 3.1. Mnoznik korygujacy wynagrodzenia
Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie nastepujacego wzoru:

P R C A 5 K
S+dxtt+ex P+ fxT+gxT+Hhx"
R c, 4, S, K

aQ o o o

Gdzie :

'W;1 ”- jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;
a7~ jest statym wspdtczynnikiem o wartosci 0,50
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,,b”, ,C7 ,,d”, ~e” . ,9% ,h”- sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

,CPL,”, ,P,", ,R," ,C" A" ,Sn", ,Ka" - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym,

LCPLy", Py’ "Ry”, ,Co” ,Ad", ,So”, ,Ko” - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejsza, niz data wyznaczona na ztoZzenie Oferty w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

PowyzZsze wskazniki cen dostepne sq w nastepujgcych lokalizacjach:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/2
po otwarciu strony znajdujacej sie pod ww. linkiem nalezy uruchomi¢ w bloku ,parametry” w miejscu ,rodzaj
kalkulatora” na rozwijanej liscie kalkulator 3

CPI - wskaz'nil,< cen towarow i ustug konsumpcyjnych, nalezy odczytaé z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USLtUG KONSUMPCYINYCH (CPI)

P - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Paliwo), nalezy odczyta¢ z wiersza:
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU ORAZ
PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

R - wskaznik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytac¢ z wiersza:
F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Cement) nalezy odczytaé z wiersza:
23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Asfalt) nalezy odczytac z wiersza:
08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
S - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Stal) nalezy odczytac z wiersza:

24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Kruszywo) nalezy odczytac z wiersza:
08.1 KAMIEA'I, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robét WEIY('\A/IZBISII;( A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT () A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

4b.4.

4b.5.

4b.6.

4b.7.

4b.8.

W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

taczna wartos¢ korekt wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5% kwoty brutto wskazanej w ust.
4.1. Przez taczng wartos¢ korekt, o ktérej mowa wyzej nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia.

W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania
wzrostéow lub spadkédw cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamdwienia, Strony przewidujg
mozliwo$¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej
w ust. 4.1 Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
ust. 4b.5. i 4b.6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowa, jezeli przedmiotem umowy z
podwykonawca s roboty budowlane lub ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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4b.9.

4b.10.

4b.11.

4b.12.

(G20, ]
N =

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Uwzgledniajac opdznione publikowanie wskaznikow GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiaja, ze
od 30 dnia przed uptywem terminu wskazanego w pkt. 3.1., waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu
wskaznikdéw obowigzujacych na 30 dni przed uptywem terminu wskazanego w pkt. 3.1. i pochodzacych z tego
samego miesigqca, z zastrzezeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego. Po tym terminie
wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie bedq podlegaty dalszym zmianom.

Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robot, o ktérych mowa w ust. 4b.8. zostanie
dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.

W terminie 30 dni od dnia zaptaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty stanowigce
przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw potwierdzajacych
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.8. Za dowdd Zamawiajacy
uzna odpowiednio dokumenty i os$wiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 28.5.2., potwierdzajace zmiane
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku z dokonang przez Wykonawce waloryzacja.

Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowoddw potwierdzajacych zmiane
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.11. bedzie uprawniat
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umownag, o ktérej mowa w ust. 36.1 y) Umowy.

5. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej
i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzéor nad zgodnoscig realizacji robdot z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia robét.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,
e) wyznaczania termindéw odbiordw robdt nie przekraczajacych 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzit gotowos¢ Wykonawcy do Odbioru koricowego,
f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do czynnosci odbiorowych:
a) robét ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robdt,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.
Zamawiajacy, wyznaczajac przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru korncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci Odbioru koricowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci Wykonawcy do Odbioru koncowego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiordw robdt i dokonywacé odbioréw robdt w terminach
wynikajacych z Umowy.
6. Zarzadzanie realizacja Umowy
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego sq:
a) Kierownik Projektu: wivsvsesssssssssrsssrnsmsassmssrassssarsmssrasnsssnsssasanss
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Kierownik Projektu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie majq prawa do:
a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowa,
b) zmian postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia do wykonywania swych
obowigzkdw.
Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie rowniez petni¢ obowigzki zgodnie z
art. 25 i 26 PrBud. Oraz z art. 27 PrBud.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej kontroli jakosci robot realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedq podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika
Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z
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6.9

obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia, bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Projektu.

6.10 O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
6.11 Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi zmiany

7.1

NN
AW

8.1

8.7

Umowy.

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy)
Kierownik projektu lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektordw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych, zgodnie z OPZ.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Kierownik projektu lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi narade i
zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowga, OPZ,

Dokumentacja projektowa, STWIORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertq Wykonawcy, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych

do robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikdw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

f) uniemozliwienia wstepu na Teren budowy osobom nieupowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioréw
oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy
lub wydanych na pismie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robédt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,

I) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia Projektdw technologicznych i organizacji robdt oraz Programoéw Zapewnienia Jakosci oraz innych
projektow, dokumentdw, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub innych
dokumentéw na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu prawidtowej
realizacji zadania, stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowiacych przedmiot

Umowy co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba ze warunki atmosferyczne

nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. Wyjatek stanowig nastepujace dni:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Swieto Trzech Kréli,

c) pierwszy dzien Wielkiej Nocy,

d) drugi dzien Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Swieto Panstwowe,

f) 3 maja - Swieto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzien Zielonych Swiatek,

h) dzien Bozego Ciata,

i) 15 sierpnia - Wniebowziecie Najswietszej Maryi Panny,

j) 1 listopada — Wszystkich Swietych,
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k) 11 listopada — Narodowe Swieto Niepodlegtosci,
) 25 grudnia - pierwszy dzien Bozego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugie dzien Bozego Narodzenia,
n) 24 grudnia,

0) Wielki Pigtek.

Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ ponoszone koszty zwigzane z wymaganiami jw.

8.8

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét w godzinach od 6.00 do 22.00
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznoéci uniemozliwiajacych
prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli wymaga tego technologia robdét, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robot na terenach
chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez
stosowny organ.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie roboét i harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robodt zgodnie z ust. 8.7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwitoke spowodowang naruszeniem obowigzkdéw, o ktérych mowa w
ust. 8.7.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych
czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stosowny organ.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty obmiarowe,
c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robdt,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Projektu technologii i organizacji robdt (zgodnie z STWIORB),
e) informacji o wytwarzanych odpadach,
f)Programu zapewnienia jakosci,
g) dokumentdéw wyszczegolnionych w STWIORB,
h) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z
PrBud. Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien roboczy wraz z
godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktdérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrqg,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:
a) Wada, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacje, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dostarczy¢
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Roboty nie beda uznane z gotowe do odbioru dopdki
dokumentacja ta nie zostanie dostarczona Zamawiajgcemu.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),
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b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

8.26 Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia, w sposéb zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacji,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptyna¢ na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowa badz prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystapieniu,

c) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym etapie; w
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badZz odniesienia sie do
wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
szczego6lnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

8.27 Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 11

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.

8’. Obowiazki Wykonawcy zwiazane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikdéw fizycznych, operatorow maszyn i urzadzen,
pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci z zakresu
robot drogowych, robdt mostowych, robot branzowych, prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i
ochrony, chyba Zze okolicznosci $wiadczenia w/w czynnoséci nie wskazujg na ich wykonywanie na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia zostang powierzone do wykonania
Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.23, wymog zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow
Podwykonawcy,

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i oséb o ktérych mowa w ust. 8.1 nie

dotyczy 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci kierownika budowy i kierownikow robdt, a takze Podwykonawcow

prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb, o ktérych mowa w ust. 8.1, z

zastrzezeniem ust. 8.2.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 8.1 sg zatrudnione przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu pierwszym

Wykonawca sktada przed przystgpieniem do wykonywania Robdt, jako zatgcznik do kazdego zestawienia

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robot budowlanych oraz na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania przez Zamawiajacego zaptaty kazdej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen wskazanych w ust. 8.4.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w

ust. 8.1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: imie i nazwisko skfadajacego os$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkdow;

b) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
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e)

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

8.8 Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 36 Umowy.

8.9

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Nieztozenie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 8.1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Potencjat Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych,
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze inny podmiot ........c.ccceeeenes (nazwa innego podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie

e (w jakim wiedza i doswiadczenie /nnego podmiotu byty

deklarowane do wykonanla przedmlotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............ (nazwa innego podmiotu) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10. Kierownik budowy
WyKonaweca USEANaWIa ...cccoceeceeieicrccese et jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach
co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Zamawiajqcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurg okreslong w ust. 12.1 - 12.3.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdét budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Kierownika budowy na Terenie
budowy, obowigzek ten dotyczy Kierownika robdt drogowych.

11. Podwykonawcy

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow

zgodnie z niniejsza. Umowaq i zgodnie z Ofertg, z zastrzezeniem osobistego wykonania kluczowych zadan

okreslonych w SWZ.

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz

dane kontaktowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow oraz ich przedstawicieli, bioracych udziat w

realizacji Umowy, o ile byty znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i

Inspektora koordynatora o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, z uwzglednianiem

postanowien niniejszego ustepu.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca, lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych zakresowi podzleconych czesci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osdéb, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy wykonawcy z podwykonawcami
lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego. W przypadku realizacji

Umowy przez Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich

uczestnikdéw Konsorcjum. Niezaleznie od spetnienia wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kazdy z

cztonkdw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgacego, za zobowigzania pozostatych cztonkdéw

Konsorcjum wobec Podwykonawcdw uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajqcemu,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni roboczych przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedktada¢ umowy o podwykonawstwo.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiajacego, jezeli Kierownik Zamawiajacego w terminie 14 dni roboczych

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie pod rygorem niewaznosci zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach

okreslonych w ust. 11.8.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
11.5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikdw do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 11.5 lit. f.;

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11.8;

c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robot;

f)gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w

terminie 14 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie

zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 4.1, oraz

Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.
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11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
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12.7

13.1

13.2

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z Terenu budowy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 11.8 - 11.13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 11.17, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 11.8 - 11.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy lub Inspektor koordynator, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajq rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie
zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zastapi
tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy
do realizacji czesci zamdwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach okreslonych w ust.
11.22.

12. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez
Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacq i przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawce w kryterium oceny ofert.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 12.1 nie
pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a
w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2.

13. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdéw osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia do
ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza musi zostaé przejeta do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczegdlnosci mapy
powstate po inwentaryzacji powykonawczej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia, uprzednio rekomendowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Harmonogram rzeczowo -

finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia

w terminie okreslonym w ust. 14.1, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny

spos6b w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegodlnych etapdw postepu w realizacji
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien:

e by¢ sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatdw STWIORB poprzez odniesienie do
kolejnosci i technologii wykonania, specyfikacji izasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow

osobowych niezbednych do wykonania robdt,

e zawiera¢ harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych

w danym miesigcu rozliczeniowym,

taczy¢ w grupy pod jedna nazwg asortymenty robdt mniej znaczacych,

e zawierac planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu,

e zawiera¢ czes$¢ graficzng, na ktérej powinny by¢ naniesione grupy asortymentéw robdt w zakresie
harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie, daty zakonczenia
tych robot, czasu niezbednego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e zawierac terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
naniesiong na mape zasadnicza,

¢ by¢ wykonany z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.

Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dotaczy opis zawierajacy:

e wykaz roboét zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z naleznym Podwykonawcom wynagrodzeniem,

e wykaz dostawcow wraz z informacja o planowanych terminach gtéwnych dostaw sprzetu, urzadzen oraz
wyrobéw budowlanych na teren budowy.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentdw robdot Wykonawca uwzgledni

przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo -

wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania

przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt skfadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdliny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji Umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 14.1, w ciggu 14 dni roboczych od daty

przedtozenia, zaakceptowanego przez Nadzér, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli Zamawiajacy nie wskaze terminu - w terminie 7 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w ust. 14.7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeséci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 14.8,
co bedzie skutkowac tym, ze przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do
momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnego Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw lub Terminu zakonczenia robdt na warunkach
okreslonych w umowie.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robédt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez
w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zaopiniowania i przedfozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia . Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego wraz z opinig Nadzoru nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
przez Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego, ust. 14.8 - 14.11 stosuje sie odpowiednio.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo -
finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w
SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdélnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub Zamawiajacego oraz
postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
Zamawiajgcego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 14.16, lub
gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z
Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki do momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnej aktualizacji Harmonogramu.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego

terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do

wystgpienia do Nadzoru i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio
etapow robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy moze zadaé od Kierownika budowy lub

Kierownika robdt wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na Terenie budowy i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem przez Kierownika budowy robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14.21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za

konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14.22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres rowny

okresowi wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu Kosztdw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstgpienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt

budowlanych.

15. Sita wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwiocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.
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W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.
Wykonawca zapewni kontrole budowy, w ktérej udziat wezmie Specjalista ds. BHP (posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia) z ramienia Wykonawcy. Kontrole budowy winny by¢ przeprowadzane co najmniej 1
raz w miesigcu w trakcie trwania robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie przeprowadzenia kontroli z co najmniej 3-y dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przeprowadzenia kontroli przekaze Zamawiajacemu oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego protokot z kontroli.

17. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie poézniej niz od dnia poprzedzajacego

dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) ryzyk budowlanych (np. CAR - Contractors All Risks, EAR — Erection All Risks lub CWAR - Contract Works All
Risks) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
os6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz 50 % ceny oferty brutto.

c) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a
takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdérych mowa w ust. 17.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 17.1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedituzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 17.1- 17.4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy ubezpieczenia i polisy ubezpieczeniowej, na
co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian umowy ubezpieczenia oraz warunkéw ubezpieczenia,

szczegoblnie w drodze aneksdéw do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Wszelkie zmiany z naruszeniem obowigzku wyrazonego w zdaniu

powyzszym, stanowig istotne naruszenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ze skutkami z tego

wynikajacymi.

W umowie ubezpieczenia Wykonawcy nie bedzie miata zastosowania franszyza wieksza niz 20.000 zt i udziat

wiasny.

18. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania

Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osoéb,

b) podjecie niezbednych $rodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie zakiécaé¢ w

sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
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W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skitadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazac¢ go
we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu najpozniej do dnia Odbioru
koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 18.5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

19. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z OPZ,
Dokumentacjgq projektowg i STWiIORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

20. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z
Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdow inzynierskich.

21. Zawiadamianie o szczegoélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw w szczegdlnosci na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 21.1 lub przekazania
informacji, ktorej mowa w ust. 21.2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 21.1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie s skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt w wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

22, Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe Iub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznosc
poniesienia dodatkowych kosztow Ilub opoéznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot.

23. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany postepowac¢ z odpadami z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 tekst jednolity ze zm.).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce zapewnione przez Wykonawce.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawce badz inne, wynikajace z ustalen
z Zamawiajacym.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezyta starannoscigq w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wytaczeniem wykonanych
robodt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 24.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, a takze za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

25. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy

do zatwierdzenia przez Zamawiajacego rekomendowany przez Nadzér Program zapewnienia jakosci w zakresie

obejmujacym czesé ogolna. Czesé szczegdtowa PZJ dla kazdego asortymentu Robot, Wykonawca przedktada do

Nadzoru i uzyska jego akceptacje co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem danego asortymentu

robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez

Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgacymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatébw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 25.7 z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego

lub Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 10 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 25.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce

i Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materialty do robdt budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢

spetnia wymagania okreslone w ust. 25.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w ust. 25.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie s zgodne
z ust. 25.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastagpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialdw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie
do Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego Ilub Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatdw lub robdt budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i/lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty s zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi
normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

26. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 26.1, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

27. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Kierownikowi Projektu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynnosci odbiorowe zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i po dokonaniu odbioru potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. W czynnosciach odbiorowych moze bra¢ udziat
Kierownik Projektu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia warunkdéw umownych to ma
prawo odmowic¢ dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w takim przypadku Inspektor
nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
ust. 27.3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan
poprzedni.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ust. 28.3.1.
Odbidr czesciowy nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 3
dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. W czynnosciach odbiorowych
moze bra¢ udziat Kierownik Projektu.
Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 27.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
budowy oraz Zamawiajgcego pisemnie w terminie umozliwiajgcym udziat Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorédw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Wykonawca przekaze do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu, z nie mniej niz 21-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktorej Wykonawca bedzie gotowy do odbioru koncowego robdt.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci Odbioru koricowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci Wykonawcy do Odbioru koricowego. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w
ciqgu 14 dni kalendarzowych po tej dacie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen lub Wykonawca nie uzyskat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub rozliczenie budowy lub
dokumentacja powykonawcza bedzie niekompletna i/lub nie bedzie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét Odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposoéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do obcigzenia Wykonawcy karg
umownag, o ktérej mowa w ust. 36.1 c¢), po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg regularnie w caltym okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
zgodnie z zapisami OPZ.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie wykonanych robdt w okresie rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane kazdorazowo po przeprowadzeniu przegladu gwarancyjnego w celu
oceny wykonanych robdét.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w ust.
27.27, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio
okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedfuzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

28. Warunki ptatnosci
Zasady ogolne

28.1.1 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zgodnie z ust. 4 Wynagrodzenie.

28.2

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w Kosztorysie ofertowym

28.2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.3 zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z ust. 2.3 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, to
Kalkulacja cen jednostkowych tych robét bedzie ustalana w drodze interpolacji na podstawie rozbicia przez
Wykonawce ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzgledniajacych zysk i
koszty posrednie) dla robot najbardziej zblizonych technologicznie i konstrukcyjnie. Wykonawca
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ma dokonac¢ wyliczen cen jednostkowych oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wyliczenie ceny jednostkowej wraz z akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian,

b) jezeli nie mozna wycenié robdt, wynikajacych z ust. 2.3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust.
28.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Kierownika Zamawiajacego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

28.2.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 28.2.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 2.3 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

28.2.3 Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 28.2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
ust. 28.2.1, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot za skorygowane wynagrodzenie.

28.3 Rozliczenia okresowe

28.3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia
kazdego miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych
miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

28.3.2 Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robdét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.

28.3.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 28.3.1 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawien.

28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

28.3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi nalezne Wykonawcy koszty ogdlne wytacznie w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci robdt zatwierdzonych w danym rozliczeniu okresowym.

28.4 Rozliczenia koncowe

28.4.1 Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

28.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

28.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zilozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.
28.4.4 Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktédrych mowa w ust. 28.4.3 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

28.4.5 Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 28.4.4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

28.4.7 Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie Protokét odbioru korncowego robdt.

28.5 Platnosci

28.5.1 Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT Ilub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana
i dostarczania faktur VAT w zakresie robot stanowigcych przedmiot na rzecz ZDW. Za dzien zaptaty przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego z ponizszych

wariantow) na:

Wariant I

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant I1 .

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przestanej za

posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisaé numer umowy na e-fakturze,
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28.5.2 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw (za dowdd Zamawiajacy uzna: oéwiadczenie ztozone na lub wg
druku zatgcznika nr 11 do SWZ oraz dowdd uznania konta Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z ktérego bedzie wynikac za jaka czesc jest ptatnosé i nazwa kontraktu) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w powyzej Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

28.5.3 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

28.5.4 Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

28.5.5 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 28.5.4, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

28.5.6 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zadania, o ktdrym mowa w ust. 28.5.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i
odbidr robot, ustug lub dostaw a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 28.5.4 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

28.5.7 Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sqdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.5.8 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 28.5.1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda =zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

28.5.9 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
28.5.8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 28.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

28.5.10 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

28.5.11 Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 28.5.4 zawierajace szczegoétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

28.5.12 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 28.5.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

28.5.13 Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 28.5.4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

28.5.14 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, dostaw lub ustug lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

28.5.15 Bezposrednia ptatno$s¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

28.5.16 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

28.5.17 Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie

30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

28.5.18 Zamawiajgacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

28.5.19 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg z Wykonawca, Zamawiajacy uzna ceny jednostkowe nie wyzsze
niz ceny jednostkowe okreslone umowa z Wykonawcg i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezna.

28.5.20 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego

ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

28.5.21 Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

28.5.22 Ostatnim dniem zgtoszenia przez Wykonawce - w stosunku do Zamawiajacego - zadan dotyczacych

29.1

29.2

wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zaméwienia jest dzied podpisania
protokotu odbioru koricowego. Zadania Wykonawcy z tego tytutu, kierowane do Zamawiajacego, muszq
zawiera¢ w nagtowku stowa: ,Zadanie Wykonawcy”.

29. Prawa autorskie

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy (dalej ,utwory”/,opracowania”) i w ramach wynagrodzenia:

a) przenosi na ZDW autorskie prawa majatkowe do utworoéw,

b) zezwala ZDW na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela ZDW praw
zaleznych,

Nabycie przez ZDW praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

a) z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordéw przez Zamawiajacego

oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:
e uzytkowania utwordw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych

z realizacjq zadan ZDW, w tym w szczegdlnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom
jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

o zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

e wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

o wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdinych utworéw,

nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nosnikow, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utwordw do celdw promocyjnych i reklamy,
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29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

e wprowadzania zmian, skrétow,

e sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

e publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu

i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw ZDW nabywa witasnos$¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze ZDW w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi wzgledem ZDW odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na ZDW majatkowe prawa autorskie i
prawa zalezne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przysziosci i zgtoszenia takiej potrzeby
przez ZDW. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie okreslone na zasadach
proporcjonalnosci do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w
ZDW.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala ZDW na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do
utwordw oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym
zgode na zmiany utworédw w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robot budowlanych realizowanych
na podstawie Dokumentacji projektowej.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem
0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do utwordw, ZDW zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie ZDW w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwréci ZDW wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w tym
koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi prawnej.

30. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
OKFeS oo miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w KC. Okres
rekojmi bedzie zréwnany z okresem zaoferowanej przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na  wykonany przedmiot Umowy gwarancji na okres
............................ miesiecy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, liczac od daty odbioru koricowego robdt na
warunkach okreslonych w Zataczniku nr 8a do SWZ.
Okres rekojmi i gwarancji ulegajq przedtuzeniu o czas usuwania wad, niezaleznie od tego, z jakiego tytutu wady
te bedq usuwane.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji takze po uptywie termindw, na jakie
zostaty one udzielone, jezeli wady przedmiotu umowy ujawnity sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji,
a przed uptywem tych termindéw Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Oswiadczenie gwarancyjne, zgodne z Zatacznikiem nr
8a do SWZ w dacie odbioru koncowego. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce dokumentu
gwarancyjnego, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, niniejsza Umowa bedzie stanowita dokument
gwarancyjny, o ktdrym mowa w art. 577 k.c. na warunkach wskazanych w zataczniku nr 8a do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

31. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, Ww szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt,

b) gdy wystapia wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne w odrdznieniu od warunkdw niesprzyjajacych - to takie
warunki klimatyczne, ktoére tacznie:

(i) jezeli wystapig to, biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegodlnych roboét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

(ii) Ilos¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw (deszczu, $niegu, gradu itp.)
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od $redniej z ostatniego
pieciolecia liczac od daty zawarcia Umowy wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

Strona 26 z 34



ZNAK SPRAWY WK.2816.14-WI/TP/240424/1.2024

31.3

- zmiana wykonawcy nie moze =zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych Ilub technicznych, w
szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w
ramach zamowienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

- wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w Umowie,

a wykonanie dodatkowych dostaw, ustug lub robdt ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej wstrzymuje lub

opdznia realizacje przedmiotu Umowy lub prowadzi do wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi

lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

d) gdy konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscig nie mdgt przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

e) gdy wystgpig opdznienia w stosunku do termindw ustawowych przewidzianych na dokonanie okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie
sg hastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f)gdy wystapig opdznienia w stosunku do termindw przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych dopuszczalnosé zmiany Umowy zgodnie z przepisami
PZP, w szczegdlnosci wskazanych w art. 455 PZP.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktdére mogg skutkowaé w s$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy w

przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 31.2,

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 31.3.1 - 31.3.9 jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim w catosci lezy po stronie Wykonawcy.
Zmiana umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 31.3 b) - d) bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie
przepisow bedacych przyczyng tych zmian.
Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejScia w 2zycie przepisow dokonujgcych zmian
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 31.3. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w  szczegolnosci szczegbtowe  wyliczenie  catkowitej kwoty,
o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdérej nastgpi zmiana
wysokosci kosztédw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jesli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy umowy w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 31.3.1 wptynie po uptywie terminu, o ktdrym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy pozostawia wniosek bez rozpoznania.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 32.3.1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy realizowanej, po dniu wejscia w zycie
przepisdw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.3.1.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3.b) wartos¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towarow i ustug.

Strony os$wiadczaja, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy
odpowiednio rozumiec:

1) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.3 c) - sume wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajacych z
podwyzszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia za prace
pracownikom lub przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi biorgcym bezposredni udziat w realizacji
pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o
ktorej mowa w ust. 31.3 c), do wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia
za prace obowigzujacego po zmianie przepisow lub jego odpowiedniej cze$ci w przypadku o0sob
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztéw Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
niniejszej Umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.3 d) - sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamowienia

publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skfadek od wynagrodzen osdb biorgcych bezposredni udziat w
realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych
zmiany o ktérej mowa w ust. 31.3 d) Kwota odpowiadajgca zmianie kosztéw Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

31.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 31.3 c) i d), Wykonawca, jest zobowigzany dotaczy¢ wraz z

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

wnioskiem o ktérym mowa w ust. 31.3.2 dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie te zmiany
maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce bezposrednio

w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow

w zakresie o ktorym mowa w ust. 31.3. c) ) pracownikéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu Umowy,
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o
ktérej mowa w ust. 31.3. c) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow

10

11

12

13

14

15

16

17

w zakresie, o ktorym mowa w ust. 32.3 d) ) pracownikéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu Umowy,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.3 d)
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktéorym mowa w ust.31.3.2 oraz odpowiednio
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 31.3.6, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nie przedtozenia przez  Wykonawce kompletu dokumentow i informacji,
o ktérych mowa w ust. 32.3.6, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie
krotszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia.

W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 31.3.7, bedzie biegt od dnia doreczenia przez Wykonawce
uzupetnionych dokumentéw.

Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.3 b), zmiana wynagrodzenia brutto nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 31.3.2.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.
31.1 Umowy, zmiany w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 31.2 Ilub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 31.3 a) lub 31.4 lub zmiany na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, z zastrzezeniem zmiany, o mowa w ust. 31.3 b)-d), zobowigzany jest do przekazania do Nadzoru i
Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 31.5 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 31.5, wszelkich innych
dokumentéow wymaganych Umowag, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w
ust. 28.2.1, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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31.18

31.19

31.20

31.21

31.22

31.23

31.24

31.25

31.26

31.27

31.28

32.1

32.2

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 31.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 31.9 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacii,

o ktérej mowa w ust. 31.8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 31.5 wraz z propozycjq

wyceny robdt i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio

propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy lub odpowiednio o

braku akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiajagcego zasadnosci zadania

Wykonawcy w zakresie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie przedmiotowego

wynagrodzenia nastgpi na podstawie Protokotu lub Protokotu koniecznosci w zaleznosci od okolicznosci albo z

Kwoty Tymczasowej albo na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z ust. 2.5.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy z wytaczeniem zmiany nr rachunku
bankowego Wykonawcy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 31.23 d), nie moze przenies¢ praw i obowigzkdéw

na inny podmiot.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do niewykorzystania lub pominiecia Kwoty Tymczasowej, Kwota

Tymczasowa moze by¢ w kazdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiajacego. W przypadku, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do podpisania aneksu do Umowy

zmniejszajacego wysokos$¢ Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz

14 dni. Odmowa podpisania aneksu stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do

obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w ust. 36.1.t).

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokos$ci Kwoty Tymczasowej, jej

niewykorzystaniu w catosci lub w czesci lub pominieciu, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do

Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu. Wykonawca oswiadcza, iz nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka

sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej lub niewykorzystania

Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci lub jej pominiecia.

Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split

payment), o ktérym mowa w ustawie z dnia o podatku od towaréow i ustug - ust. 4.14.

Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej

odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w
opoznieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ............ (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

e dwu - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
e koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) nie przekazat, w terminie przekraczajacym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajacej ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 17.1;

i)nie przekazat, w terminie przekraczajacym 30 dni kalendarzowych, liczonych od uptywu terminu
obowigzywania ubezpieczenia, dowodu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
17.5.

j)w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).

k) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
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32.4

33.1
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34.1

34.2
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34.4
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34.6

34.7

34.8

34.9

34.10

35.1

35.2

zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co stwierdza sie
protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy jezeli dojdzie do wystgpienia okolicznosci

uzasadniajacych odstgpienie:

a) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie
bedzie mdgt wywigzywac sie z zobowigzan umownych, w szczegdlnosci finansowych,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych czesci przedmiotu zamdwienia,

c) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;

d) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

e) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

f)na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o

odstapieniu przez Zamawiajacego. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z Zamawiajacym w terminie 30 dni od

dnia zaistnienia okoliczno$ci wymienione w ust. 33.1.

34. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opuscic¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

c) dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy

pod swdéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegbtowq inwentaryzacje na podstawie, ktdrej zostanie sporzadzony protokdt odbioru robdt przerwanych i

robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa

w ust. 34.7 wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i

wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt. Wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia zaptaci ZDW.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.
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36.1

36. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w ust. 3.1 na ukoriczenie catosci robot wiaczajac
w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w Umowie do tego dnia, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
terminem na ukonczenie catosci robdt a faktycznym dniem zakonczenia catosci robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku do
aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za dang czes¢
robot, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji - w wysokosci okreslonej w p. 2.1 d) Oswiadczenia gwarancyjnego, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia ilosci i wartosci robot oraz
raportu miesiecznego w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

e) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

f)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom (w tym takze
wynagrodzenia z tytutu, o ktéorym mowa w ust. 4b.8) - w wysokosci 20.000 zt, za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

g) za nieterminowaq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (w tym
takze wynagrodzenia z tytutu, o ktérym mowa w ust. 4b.8) - w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci
brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15.000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokoséci 10.000 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000 zt.

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 30.000 zi,

I) za niewprowadzenie lub naruszenie tymczasowej organizacji ruchu - w kwocie 1.000 z za kazdy dzien zwitoki
we wprowadzeniu lub usunieciu naruszenia,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce w wysokosci 25.000 zt , za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z ust. 17.1
a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 25.000 zi, za
kazde naruszenie,

0) w przypadku naruszenia zobowigzania do przedtuzenia ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z ust. 17.5, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych przedtuzenie
umowy ubezpieczenia i optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 25 000 zt, za kazde naruszenie oraz dodatkowo w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien trwania
tego naruszenia,

p) w przypadku naruszenia zasad postepowania z odpadami z Terenu budowy okreslonych przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.) Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoséci 2 000 zt, za kazde naruszenie,

q) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania
zastrzezonej dla Kierownika budowy/robdt czynnosci,,

r)za inne nie wymienione wyzej czynnosci przewidziane do wykonania zgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci
Opisem przedmiotu zamoéwienia, dla ktérych oznaczono termin ich wykonania - za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia terminu wykonania -500 zt,

s) w wypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wypetnienia obowigzku, wynikajacego z umowy, w tym
Opisu przedmiotu zamdwienia, dla ktérego nie oznaczono terminu jego wykonania, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt, za kazdy kolejny dzien zwioki, liczac od dnia uptywu
wezwania Zamawiajacego do jego wykonania w ktérym wyznaczono termin na jego wykonanie, powyzsze
dotyczy réwniez wymagan opisanych dla etapu gwarancyjnego,

s’) za kazdy dzien zwtoki wynikajacy z niepodjecia pracy lub nieobecnosci przez osobe wchodzacg w skiad
personelu Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajacego z Umowy, OPZ Iub wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek (w szczegdélnosci dotyczy to ust. 10.3
Umowy).

t) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce aneksu zmniejszajacego wysokos¢ Kwoty Tymczasowej, o
ktorym mowa w ust. 31.25, w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu wskazanego
przez Zamawiajqcego terminu na jego podpisanie.

u) za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 8.1 - w
wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;

v)za nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowodéw, o ktérych mowa w ust. 8.7 - w
wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;

w) za nie przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.4 w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwtoki;
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x) braku spetnienia warunkdéw opisanych w Opisie Przedmiotu zamdwienia dotyczacych procentowego udziatu
pojazddéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonaniu
niniejszego zaméwienia, zgodnie z zapisami art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych - 1000,00 zt za kazdy przypadek braku wymaganej ilosci pojazddw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym;

y) za brak zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 4b.8 albo nie przedtozenie dowodéw zmiany w terminie wskazanym w ust. 4b.11 -
25.000,00 za kazdy taki przypadek.

36.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1.

36.3 Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 36.1 nie pokrywa poniesionej przez
Zamawiajacego szkody (w tym utraconych korzysci), to Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kary umownej.

36.4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

36.5 Kara umowna z tytulu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. W razie zwioki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

36.6 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty ksiegowej
zawierajacej zadanie zaptaty kary. W razie zwioki w zaptacie kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

36.7 Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

36.8 Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opodznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia
nastepnego, po dniu, w ktdrym zaptata miata by¢ dokonana.

37. Procedury rozstrzygania sporéw
37.1 Spory mogace wyniknaé przy wykonaniu postanowien Umowy, Strony bedg staraty sie rozstrzygnaé na drodze
polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sad polubowny.
37.2 W przypadku gdy osiagniecie porozumienia w mys$l postanowien ust. 37.1 nie nastepuje, wszelkie spory
zwigzane zrealizacja Umowy beda rozstrzygane przed wiasciwym rzeczowo sadem powszechnym
w Katowicach.

38. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

38.1 Postanowienia ogélne

38.1.1 Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajqcemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UE. L.
z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74zwanego dalej: ,RODO"”, dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

38.1.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowga, RODO
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

38.1.3 Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

38.2 Zakres i cel przetwarzania danych

38.2.1 Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykte w postaci: PESEL,
imie, nazwisko, adres zamieszkania (znajdujace sie wypisach z rejestrow gruntu).

38.2.2 Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wytacznie w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

38.3 Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

38.3.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 RODO.

38.3.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

38.3.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

38.3.4 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 lit. b
RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego
ustaniu.

38.3.5 Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

38.3.6 W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywac sie z
obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.

38.3.7 Podmiot przetwarzajacy, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbednej zwtoki zgtasza je
Administratorowi danych w ciggu 24 h.

38.4 Prawo kontroli
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38.4.1 Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy srodki zastosowane przez
Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajq
postanowienia Umowy.

38.4.2 Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzajacego i z
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

38.4.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych, nie diuzszym niz 7 dni.

38.4.4 Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spefnienia
obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

38.5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

38.5.1 Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora
danych.

38.5.2 Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

38.5.3 Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

38.5.4 Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie sie ze
spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

38.6 Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

38.6.1 Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z tresciag Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupowaznionym.

38.6.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze
o wszelkich planowanych, oile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

38.7 Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny z
okresem obowigzywania Umowy i archiwizacji.

38.8 Zasady zachowania poufnosci

38.8.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od wspdtpracujacych z nim oséb
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,dane poufne”).

38.8.2 Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

39. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

39.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote 4,5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie: (kwota brutto), tj. sesesesesesesasasasasasasarararassnsnsnnnsans zt.

39.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
Wad.

39.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest ZDW.

39.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

39.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

39.6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokosci
................................................ zt zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania i uznania
przez Zamawiajacego za prawidiowo wykonane.

39.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota W WYSOKOSCI seresrssssssassassnssnssnssssnssnsnnss zt
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi dla danego zadania.

39.8. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w formie innej niz
w pienigdzu, jednorazowo na okres nie krotszy niz 60 miesiecy. W przypadku, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia kolejnego zabezpieczenia nalezytego wykonania na
pozostaty okres wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, najpdézniej na 30 dni kalendarzowych
przed uptywem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego na
okres wczesniejszy. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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39.9.

39.10.

39.11.

39.12.

39.13.

39.14.

39.15.

39.16.

40.1

40.2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci i
z zachowaniem podziatu, o ktérym mowa w ust. 31.3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojq
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czeséci w terminach, o ktdorych mowa w ust. 39.6 i ust. 39.7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 39.12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

W przypadku zamiaru wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob, o
ktdrym mowa w art. 452 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia w dniu zawarcia umowy co
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia wskazanej przez Zamawiajacego. Pozostata kwota zabezpieczenia (tj.
70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 39.1) bedzie potracana przez Zamawiajacego z kazdej kolejnej
faktury wystawianej przez Wykonawce za czesciowo wykonane roboty budowlane, w wysokosci od 50 %
wartosci kazdej faktury, az do wniesienia petnej wysokosci zabezpieczenia. Zamawiajacy wptaca kwoty
potracane na rachunek bankowy ZDW, w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 39.15 wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic
pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa. Jezeli petna kwota zabezpieczenia nie zostanie
wniesiona przez Wykonawce do potowy okresu, na ktoéry zostata zawarta Umowa, brakujaca kwota
zabezpieczenia nie wniesiona przez Wykonawce stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna na rzecz
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty brakujacej kwoty zabezpieczenia wraz z
odsetkami ustawowymi za opdznienie bez odrebnego wezwania do zaptaty.

40. Postanowienia koncowe
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.
Umowe niniejszq sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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