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Zatacznik nr 3 do SWZ znak:RI0S.1.6.2024.DD

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA
nr ..., zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu ... r. w Szczawnicy pomiedzy:
Miastem i Gming Szczawnica, adres siedziby: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, NIP
7351026738, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
.... — ... Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,

przy kontrasygnacie

.......... — ... Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica

.., NIP ...., zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i1 przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem RIOS.271.1.6.2024.DD

(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowosci Szlachtowa.
2. Szczegbdlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegbélowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robét, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okre§la SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(specyfikacje techniczne — zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres
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Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami

BHP, organizacja Robét i realizacjag Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

objeta Robotami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub bltednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, atakze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktdére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okre$lonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

j) rezygnacji z podwykonawcy ..., na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okres§lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postgpowaniu, o ktorych mowa w rozdziale | pkt 5.2.4 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowa¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki; (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegal na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby - usungé, jesli nie dotyczy)

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczegoOlnosci dotyczacych materiatow, elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, instalacji wewnetrznych 1 wyposazenia, nawierzchni, obiektow
budowlanych, elementow odwodnienia, oswietlenia, urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci
I urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obniZenie wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a takze
wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczeg6élnych elementow przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy
protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢

20% warto$ci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji

§2.

1. Strony ustalajg termin realizacji Rob6t na okres 760 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
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Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu
w przeciggu 10 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez
Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci lub w calosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catos$ci badz czes$ci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu Umowy (W
cato$ci badz w cze$ci) stosownie do wymogow 1 ograniczen okreslonych w specyfikacjach
technicznych,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy

opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
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7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie
w terminie 72 h od daty powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystgpienia znalezisk archeologicznych bgdz niewybuchéw lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (W czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czegsci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.
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Wynagrodzenie
§ 3.

1. Za wykonanie Robot zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto .... zlotych (stownie ztotych: ..../100), a netto .... zt
(stownie zlotych ..../100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie moze ulec zmianie za
wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie.

2. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okres§lonych w §10, bez potrzeby zawarcia aneksu, 0 20% wartos$ci kwoty wskazane;j
w ust.1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym
odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot o warto$ci mniejszej
od wskazanej w ust.1, o ile warto$¢ Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty
wskazanej w ust.1.

3. Zamoéwienie jest wspotfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

§ 4.

1. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w zalgczniku nr 4 do Umowy oraz w ust.2-3.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, zwigzane z realizacjg Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawionej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji
wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 11 zatacznika nr 3 do Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktorych mowa w ust. 2. Za taki
dowod Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o§wiadczenia, o ktorych mowa w §14 ust.3,
potwierdzajace zmian¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku z dokonang
waloryzacja.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania przez Wykonawce Robot. Zasady

dokonywania tych zmian okres$la zatacznik nr 4 do Umowy.

§ 5.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomoca trzech faktur: dwoch przejsciowych i jednej
koncowej. Wynagrodzenie uj¢te na pierwszej fakturze przejsciowej bedzie wynosi¢ 15% wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1. Wynagrodzenie ujete na drugiej fakturze
przejsciowe] bedzie wynosi¢ 42,5% wartoSci brutto wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1.
Wynagrodzenie ujete na fakturze koficowej bedzie wynosi¢ 42,5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1.
. Wykonawca wystawi faktury przejsciowe w 2025 r. a faktur¢ koncowa w 2026 r.
Podstawa do wystawienia kazdej faktury przejsciowej bedzie protokdt odbioru czgsciowego
wykonanych Robét, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robot w zakresie ustalonym przez
Strony.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych
Robdot.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce oraz odbiorce/ptatnika Miasto
i Gmine Szczawnica, z jego adresem i NIP.
. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na kazdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego,
pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego 1 dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dowodow okreslonych w §14 ust.3 potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w pkt 15
zatgcznika nr 5 do Umowy na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznos$ci na rzecz

Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
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U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu
otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

8. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaptaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyzej.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindw wystawiania faktur:

1) z uwagi na istotne przyczyny eckonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniale
z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez
Zamawiajacego Srodkéw finansowych,

2) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,

Zobowiazania i os§wiadczenia Wykonawcy
§ 6.

1. Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wlasciwosci lub parametrow oraz udostepni do kontroli przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw w ilo$ci niezbednej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4.  Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i1 specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedlozenia
Zamawiajacemu zestawienia Robdt — kosztorysu (obejmujacego wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego Umowg oraz w zakresie wartoSciowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo-
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finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy), ktory to dokument, po zlozeniu

i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie kolejny zatgcznik do Umowy.

§7.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozona w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentow wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalagcznikami). Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robdt 1 utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie stosownie do potrzeb:

1) wodg niezbedna do wykonania Robot,
2) energig¢ elektryczna,
oraz bedzie ponosit w okresie realizacji rob6t koszty ich zuzycia.

6. Wykonawca zapewni w miejscu robot przenosng toalete (np.: toi-toi) wraz z jej systematycznym
oprdznianiem.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robot moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem §15
ust. 3 zdanie drugie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy szkod,

zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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przepisow BHP oraz przepisow o ochronie $rodowiska. W przypadku przektadania sieci
podmiotow trzecich, Wykonawca uzgadnia to z wtasciwymi gestorami. Podczas realizacji Robot
Wykonawca zapewnia wtasciwe zabezpieczenie i 0znakowanie terenu Robot.

Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony $rodowiska
I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstatle na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikdéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegllnosci swoich pracownikéw, pelnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy zbednych
materiatdéw, odpaddw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy nie p6zniej niz do dnia odbioru koncowego Robot.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majgcych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujgcych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ na terenie budowy, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.
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Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 9.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamodwienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i warto$¢

robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegdlnosci:
przewidywany zakres rob6t dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust.3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawceg we wlasnym
zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu konieczno$ci robot dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie
stanowigcym zalgcznik do Umowy ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda
podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt;

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Roboét - kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatdow, sprzetu
i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzgtu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
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naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez

inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce

nieodplatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Warto$¢

robodt okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umow3), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okres§li w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust.1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktoérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowag zostanie obnizone
0 wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym

zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
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zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wilasnym
zakresie 1 w oparciu 0 majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w §9 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czg$ci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robdt

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robot zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, W oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i1 nieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznosci
robot zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastagpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust.8.

Zakres robot zamiennych, ktéry bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robot zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we

wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajagcego zasady
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wskazane w ust.6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w §3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiekszone stosowanie do
warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie, ceny
jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia wartos$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nicodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatow, sprzetu
I transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre§lono
naktadoéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cenajednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja rob6t zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie rob6t zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §3 ust.1, realizacja tych robdt nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio §9 ust.2.

§ 12.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymaé
realizacj¢ Robot na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
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Osoby wykonujace czynnoS$ci w trakcie realizacji zaméwienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 13.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce (dalszego podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.

pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zatagczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnos$ci

jak kierowanie budowg lub robotami, obsluga geodezyjna, dostawy materialéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspolnikow spétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac

osobi$cie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prace¢ w zakresie prac wskazanych w ust.1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust.1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust.1, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,
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C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 os§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikéw i innych szczego6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.
Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
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robdt obejmujacego ...., z czego caly zakres obejmujacy.... /*zostanie zrealizowany w ramach

polegania na zdolno$ciach (doswiadczeniu) podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu /. *usunqg¢ jesli nie dotyczy.

Zasady, ktore musi przestrzega¢ Wykonawca, w przypadku realizacji Robot przy pomocy

podwykonawcy (podwykonawcow) zostaty opisane w zatgczniku nr 5 do Umowy.

Wykonawca w celu rozliczenia Robdt, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajace  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 15 zatagcznika nr 5 do Umowy, za wykonane roboty

(ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czgsciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — po$wiadczenie to ma zawierad
dat¢ jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytulu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania skladajacego o$wiadczenie, iz otrzymal on
W calosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujgte zostaly kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktorym mowa w ust.3 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czg¢sciowego lub koncowego. Fakture
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(rachunek), o ktorej mowa w ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze zlozong
Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytulu Rob6t. Oswiadczenie, o ktorym
mowa W ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie,
o ile s3 juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegolnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeéci zamodwienia lub powierzenia
wykonania czg¢$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostgpniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastapi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych

Umowa 1 obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
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pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na piSmie nalezy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoéj koszt kierownika budowy w branzy budowlanej oraz
kierownikow robot w branzy elektrycznej i sanitarne;.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych i
technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach 1 odbiorach technicznych.

Wykonawca najpozniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktorag wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktore beda
kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg 1 doswiadczeniem w
zakresie objetym ich dzialaniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych 1 informacji wymaganych tymi przepisami.
Zmiana os0b wskazanych w ust.5, wymaga zgody Zamawiajgcego. Przepis ust.7 stosuje si¢

odpowiednio.
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§ 16.
Osobg reprezentujacag Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-
organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest ..., przy czym Strony dopuszczaja
mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 17.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o dwa protokoty odbioru czgsciowego Robdt a
takze protokot techniczny odbioru robot oraz protokot odbioru koncowego Robot. Protokoty
odbioru cze$ciowego zostang sporzadzone po wykonaniu czg¢sci Robot w zakresie ustalonym
przez Strony. Protokét techniczny odbioru Robot zostanie sporzadzony po wykonaniu
wszystkich Robot, przed uzyskaniem przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wykonawca jest uprawniony do zgtoszenia gotowosci do odbioréw czesciowych w roku 2025 w
zakresie robot o wartosci 57,5% kwoty, o ktorej mowa w §3 ust.1 w terminie do dnia 15 listopada
2025 r. Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
koncowego w 2026 r. w zakresie robot o wartosci 42,5% kwoty, o ktoérej mowa w §3 ust. 1.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru czgsciowego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu:

1) protokotow, o ktorych mowa w §14 ust.3 pkt 1,

2) sporzadzonego przez Wykonawcg we wlasnym zakresie i na wlasny koszt oraz
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru zestawienia rzeczowo- finansowego Robot
(zgodnego zatacznikiem nr 2 do Umowy) objetych zgloszeniem, okreslajacego procentowe
zaawansowanie Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Robot jest

wykonanie Robdt zgodnie z Umowg oraz zlozenie kompletnej i prawidlowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona zostala przez inspektora
nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w
szczegblnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,
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protokoly technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych za§wiadczen wtasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

protokoty, o ktérych mowa w §14 ust.3 pkt 1,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

5. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowa, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robot oraz

uzyskanie o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Strony przystapia do odpowiednio do cze$ciowego, technicznego badz koncowego odbioru

jako$ciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru Robdt w przeciagu 5 dni od daty zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez

Zamawiajacego.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1)

2)

w przypadku wad Robo6t dajacych si¢ usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
i termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawceg;

w przypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnosci odbioru Robdt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

8. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

9. Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czgsciowego, technicznego jak i koncowego robot,

ktore podpisujg Strony.

10. Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie

wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
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przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.
11. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) terminu odbioru czgSciowego z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek Strony pod warunkiem
posiadania przez Zamawiajgcego $rodkéw finansowych lub w przypadku zmiany terminu
realizacji Umowy;

2) terminu odbioru koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.

3. Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rg¢kojmi za wady.

6. Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres r¢kojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 19.

1. Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Zabezpieczenie) na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokosci .... zt
(stownie ztotych: ..../100). Zabezpieczenie wnosi si¢ wytacznie w polskiej walucie (PLN), w

formie przewidzianej w art.450 ust.1 Ustawy.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady oraz gwarancji
jakosci 30% Zabezpieczenia. Kwota, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznosci, ktory
termin uptywa ostatni).
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art.450 ust.1 Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokos$ci. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, przy czym za termin wniesienia
zabezpieczenia w formie pienigdza przyjmuje si¢ termin uznania na wskazanym rachunku
Zamawiajacego. W przypadku Zabezpieczenia w formie innej niz wskazana w zdaniu
poprzednim, tres¢ dokumentu potwierdzajagcego wniesienie Zabezpieczenia musi by¢
wczesniejszej akceptowana przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce w innej formie niz w pienigdz musi spetniaé
nastepujace warunki:
1) catos¢ kwoty okreslonej w ust.1 musi obejmowaé okres dtuzszy o 30 dni od umownego
terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w §2 ust.1;
2) 30% wysoko$ci Zabezpieczenia okreSlonego w ust. 1 stuzgce zabezpieczeniu roszczen z tytutu
re¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci obejmujace:

a) okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy,
przy czym gwarancja (porgczenie), ktéra obejmie ostatni dzien obowigzywania okresu
rekojmi wady oraz gwarancji jakosci musi obowigzywac dluzej o 15 dni liczac od

nastepnego dnia po tym dniu (w zaleznos$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy) lub
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okres dtuzszy o 15 dni liczac od nastepnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obo-
wigzywania okresu rekojmi wady oraz gwarancji jako$ci w przypadku wniesienia

zabezpieczenia na caty ten okres (w zaleznos$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy);

3) gwarancja/poreczenie:

a)

b)

c)
d)

nie moze wylacza¢ zadnych naleznosci, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych i odsetek,
zwloki w wykonaniu Umowy, wykonania =zastgpczego, platnosci na rzecz
podwykonawcow,

nie moze uchyla¢ gwaranta od odpowiedzialnosci w zwigzku ze zmiang Umowy w trakcie
jej realizacji ani zagda¢ akceptowania zmian Umowy przez gwaranta/porgczyciela,

musi by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna i na pierwsze zadanie,

nie moze by¢ odwotana w czasie jej waznosci;

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pieniagdz, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate

kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim,

nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Odstapienie od Umowy
§ 20.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 21.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami

objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymacé (przerwaé) wykonywanie Robodt przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa

W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robodt. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy,
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3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust.2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust.1 1 2,
Strony sporzadza protokot robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw 1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywotla skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 22.
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za tg cze$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cze$ci jak 1 w catosci, z jednej
z przyczyn wskazanych w §17 ust.7 pkt 2 i §21 ust.2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w §3 ust.1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,
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b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

¢) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorym mowa w pkt 15 zatgcznika nr 5
do Umowy,

f) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

g) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego UmMoOwy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w pkt 15 zatgcznika nr 5 do Umowy faktury (rachunku),

h) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowoddéw okreslonych w §13 ust.4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych prace wskazane w §13 ust.1,

1) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w §13 ust.1,

J) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktérego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespelniania tych warunkow przez Wykonawce, (dot.

przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spefniania warunkow udzialu w
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postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzZej, polegal na
podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby - usungé, jesli nie dotyczy)
3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w §9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w §10 ust.3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokoléw wskazanych w §11 ust.1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w §9 ust.2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w §11 ust.8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w §5 ust.6,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w §6 ust.5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

i) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w §15 ust.7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o
ktorej mowa w §3 ust.1.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 2-
3 przekroczy wysokos$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w §3 ust.1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez

Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
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Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych nalezno$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potrgcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 23.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 24.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 25.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 26.
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat na

adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:
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miasto@szczawnica.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat

na adres:.... a przesytang pocztg elektroniczng — na adres: .....

Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony, na pismie,
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust.1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 27.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
nr 5 do Umowy.

Integralng cz¢scig Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zalaczniki.

§ 28.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 30.

Umowa sporzadzona zostata w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak:RI0S.1.6.2024.DD

Zakgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Dokument gwarancyjny,

Zestawienie rzeczowo- finansowe Robot,

Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§4 ust. 1),

Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§4 ust. 4),

Zasady, ktére musi przestrzega¢ Wykonawca, w przypadku realizacji Robdt przy
podwykonawcy (podwykonawcom) (§14 ust.2),

Informacja RODO

Zestawienie Robot — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce (obejmujacy: wszystkie
wskazniki cenotwoércze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego Umowa oraz w zakresie wartosciowym zgodnego z zestawieniem

rzeczowo- finansowym Robdét) — od chwili zaakceptowania go przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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